


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000281  
за отчетный период с 05.06.2023 по 30.06.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	ВАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200004280
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Швейная мастерская "Творчество по душе"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000281

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена встреча с волонтерами и спонсорами с целью привлечения благотворительной помощи для приобретения расходных материалов. Были задействованы спонсоры и волонтеры Вачского муниципального округа не менее 15 человек.	14.06.2023	14.06.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка и рассылка спонсорских писем индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций и распространение информации среди жителей Вачского муниципального округа	с 05.06.2023 по 03.07.2023	с 14.06.2023 по 14.06.2023	Подготовлены и вручены спонсорские письма индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, распространена информация среди населения Вачского муниципального округа о реализации проекта швейная мастерская. На встречах со спонсорами присутствовали представитель администрации Вачского муниципального округа, 7 индивидуальных предпринимателей и 8 волонтеров. По итогам встречи администрация Вачского муниципального округа выделила помещение площадью 18 кв.м на праве безвозмездного пользования для работы швейной мастерской, 6 индивидуальных предпринимателей оказали спонсорскую помощь в сумме 37500 рублей. На собранные средства закуплены: набор ниток, ткани, фурнитура. Ведется работа по подготовке баннера.
<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>		Проведена встреча с волонтерами и спонсорами с целью привлечения благотворительной помощи для приобретения расходных материалов. Были задействованы спонсоры и волонтеры Вачского муниципального округа не менее 15 человек.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей				5
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Встреча со спонсорами дата фото: 14.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А



Встреча с волонтерами дата фото: 14.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А





Закупка материала на спонсорские средства, собранные в ходе встречи. дата фото: 29.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Больничная д. 4






Закупка ниток и фурнитуры на спонсорские средства, собранные в ходе встречи. дата фото: 29.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Больничная д. 4

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

<b>(включая социальные сети)</b> 				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>За отчетный период реализации проекта швейная мастерская "Творчество по душе" была проведена следующая работа: Организованы и проведены встречи с индивидуальными предпринимателями и волонтерами, задействованными в реализации проекта с целью распространения информации о внедрении проекта Швейная мастерская "Тепло по душе" и привлечения благотворительной помощи для приобретения тканей, фурнитуры, ниток и т.д. По результатам встреч выделено помещение площадью 18 кв.м на праве безвозмездного пользования для работы швейной мастерской, 3 индивидуальных предпринимателя оказали спонсорскую помощь в сумме 37500 рублей. На собранные средства закуплены: набор ниток, ткани, фурнитура. Привлечены волонтеры для проведения обучающих семинаров по дизайну, кройке и пошиву вещей. Также было закуплено оборудование для организации работы мастерской: швейных машин, оверлок, 2 гладильные доски, утюг, ножницы портновские, 6 столов, 6 стульев. Приобретен ноутбук.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей	50,00	5,00	5,00	10
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Привлечены волонтеры для проведения обучающих семинаров по дизайну, кройке и пошиву вещей. Привлечены спонсоры и закуплены материалы для пошива, закуплено оборудование.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
42000,00	Привлечены дополнительные средства в виде безвозмездных имущественных прав на использование помещения 18 кв.м. для организации работы швейной мастерской.			

Привлечены спонсорские средства для закупки тканей и фурнитуры.

Итого сумма, руб.: 42000,00

### 3.5. Электронные ссылки

Статья в СМИ "Вачская газета" реализации проекта Швейная мастерская "Творчество по душе"

<https://moyaokruga.ru/vacha-gazeta/Articles.aspx?articleId=589870>


### 3.6. Фотографии материальных объектов




Приобретенное оборудование. дата фото: 30.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А



Приобретенное оборудование. дата фото: 30.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А



Приобретенный ноутбук. дата фото: 30.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А




Приобретенный ноутбук. дата фото: 30.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А



Приобретенная мебель для оборудования швейной мастерской. дата фото: 30.06.2023г. Адрес: р.п. Вача, ул. Советская д.12А

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием**

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Тетнева Надежда Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000281  
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	ВАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200004280
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Швейная мастерская "Творчество по душе"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000281

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведены обучающие семинары по дизайну, кройки и пошиву вещей. В семинарах приняло участие не менее 25 инвалидов.	21.07.2023	21.07.2023	исполнена	
2.2.	Проведены мероприятия (занятия) по итогам, которых было сшито не менее 600 шт. вещей	29.09.2023	29.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					



**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Торжественное открытие швейной мастерской, проведение мастер-классов по пошиву вещей, организация работы швейной мастерской	с 10.07.2023 по 31.12.2023	с 10.07.2023 по 29.09.2023	В швейной мастерской проведено 3 семинара по обучению кройке и шитью, в которых приняло участие 25 инвалидов. Они получили навыки работы на приобретенном оборудовании, на семинарах была озвучена специфика пошива изделий для военнослужащих, участников СВО, выполняющих боевые задачи и находящихся на лечении в госпиталях. Семинары проводили волонтеры, имеющие профильное образование и опыт работы на швейном оборудовании, также имеющие опыт работы с инвалидами. На семинар и к участию в проекте привлекались также инвалиды, имеющие навыки шитья и навыки работы с швейным оборудованием. Все инвалиды, принявшие участие в обучающих семинарах, освежили свои знания, получили новые навыки и пользования швейным оборудованием
<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>		Проведены мероприятия (занятия) по итогам, которых было сшито не менее 600 шт. вещей Проведены обучающие семинары по дизайну, кройки и пошиву вещей. В семинарах приняло участие не менее 25 инвалидов.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей				50
Количество сшитых вещей				600
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Обучающий семинар по раскройке и пошиву вещей дата фото: 21.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Обучающий семинар по раскройке и пошиву вещей дата фото: 21.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 20.09.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Участники проекта (инвалиды) за пошивом вещей. дата фото: 28.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Участники проекта (инвалиды) за пошивом вещей. дата фото: 28.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Обучающий семинар по раскройке и пошиву вещей дата фото: 21.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А





Открытие Швейной мастерской дата фото: 16.08.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А








Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 20.09.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

<b>(включая социальные сети)</b> 				
<p><b>Ссылки на публикации в социальных сетях об открытии швейной мастерской</b></p> <p><a href="https://moyaokruga.ru/vacha-gazeta/Articles.aspx?articleId=589870">https://moyaokruga.ru/vacha-gazeta/Articles.aspx?articleId=589870</a></p> <p><a href="https://dobro.press/histories/v-nizhegorodskoi-oblasti-otkrylas-shveinaya-masterskaya-dlya-poshiva-izdelii-uchastnikam-svo">https://dobro.press/histories/v-nizhegorodskoi-oblasti-otkrylas-shveinaya-masterskaya-dlya-poshiva-izdelii-uchastnikam-svo</a></p> <p><a href="https://nnov.er.ru/activity/news/v-vache-otkrylas-shvejnaya-masterskaya-dlya-poshiva-izdelij-uchastnikam-svo-i-lyudyam-okazavshimsya-v-slozhnoj-situacii">https://nnov.er.ru/activity/news/v-vache-otkrylas-shvejnaya-masterskaya-dlya-poshiva-izdelij-uchastnikam-svo-i-lyudyam-okazavshimsya-v-slozhnoj-situacii</a></p> <p><a href="https://moyaokruga.ru/vacha-gazeta/Articles.aspx?articleId=601839">https://moyaokruga.ru/vacha-gazeta/Articles.aspx?articleId=601839</a></p>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				


### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>За отчетный период в швейной мастерской проведено 3 семинара по обучению кройке и шитью, в которых приняло участие 25 инвалидов. Они получили навыки работы на приобретенном оборудовании, на семинарах была озвучена специфика пошива изделий для военнослужащих, участников СВО, выполняющих боевые задачи и находящихся на лечении в госпиталях. Семинары проводили волонтеры, имеющие профильное образование и опыт работы на швейном оборудовании, также имеющие опыт работы с инвалидами. На семинар и к участию в проекте привлекались также инвалиды, имеющие навыки шитья и навыки работы с швейным оборудованием. Все инвалиды, принявшие участие в обучающих семинарах, освежили свои знания, получили новые навыки и пользования швейным оборудованием, с большим желанием принялись за пошив вещей для ребят, участников СВО. Был составлен график работы швейной мастерской с групповыми сменами по 5-7 человек, по пожеланиям и возможностям инвалидов. Каждая смена шила вещи по 2-3 часа, затем рабочее место приводилось в начальный вид. В результате работы швейной мастерской за отчетный период участниками проекта было сшито 600 вещей: трусы, простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца. За отчетный период создан и запущен в работу сайт проекта Швейная мастерская "Творчество по душе". На сайте размещена информация о проекте.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей	50,00	50,00	55,00	100
Количество сшитых вещей	1500,00	600,00	600,00	40

<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 	
В результате проведенных семинаров участники проекта освежили свои знания, получили новые навыки пошива вещей и пользования швейным оборудованием. Было сшито 600 вещей для участников СВО. За отчетный период создан и запущен в работу сайт проекта Швейная мастерская "Творчество по душе". На сайте размещена информация о проекте.	
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>	
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>
0,00	Запланированные мероприятия по привлечению дополнительных денежных средств, предусмотренные проектом, были выполнены в 1 этапе реализации проекта. Дополнительно привлечены денежные средства в сумме 42000 рублей.
Итого сумма, руб.: 0,00	
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 	
ссылка на сайт проекта <a href="https://voivacha.ru/novosti/">https://voivacha.ru/novosti/</a>	
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 	




Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 28.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 23.08.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Участники проекта (инвалиды) за пошивом вещей. дата фото: 28.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 20.09.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Газетная вырезка из Вахской Газеты дата фото: 29.09.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А




Сшитые вещи для участников СВО дата фото: 23.08.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А



Установленное оборудование дата фото: 28.07.2023г. по адресу: р.п. Вача, ул. Советская, д.12 А

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием**

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Тетнева Надежда Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000281  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	ВАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200004280
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Швейная мастерская "Творчество по душе"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000281

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведены мероприятия с целью психологического скрининга участников проекта (анкетирование). В мероприятии приняли участие не менее 25 инвалидов.	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
3.2.	Проведены мероприятия (занятия) по итогам, которых было сшито не менее 900 шт. вещей	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
3.3.	Состоялись торжественные мероприятия, посвященные	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

	открытию швейной мастерской и окончанию проекта, проведение мастер-классов по пошиву вещей, демонстрация изготовленной продукции и демонстрация презентации по реализации проекта. В мероприятиях приняли участие не менее 50 инвалидов и не менее 15 организаторов проекта (волонтеры, спонсоры, приглашенные гости).				
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение психологического скрининга участников проект в начале реализации проекта и его окончании.	с 05.06.2023 по 29.12.2023	с 05.06.2023 по 29.12.2023	В результате проведенного психологического скрининга было выявлено что инвалиды, принявшие участие в реализации проекта улучшили свое психологическое состояние, у всех инвалидов, принявших участие в скрининге, прослеживается положительная динамика в самооценке психологического состояния, самореализации и интеграции в условиях ограниченного состояния здоровья. Психологический скрининг проводился путем анкетирования в начале реализации проекта и в его завершении. В анкетировании приняло участие 25 инвалидов.
<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>		Проведены мероприятия с целью психологического скрининга участников проекта (анкетирование). В мероприятии приняли участие не менее 25 инвалидов.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество инвалидов, принявших участие в психологическом скрининге				25
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Проведение анкетирования перед завершением реализации проекта



Проведение анкетирования в начале реализации проекта

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**




**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкета психологического состояния людей с овз	Анкета для психологического скрининга	Анкета психосост людей с овз.docx	26.12.2023

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Мероприятие, посвященное окончанию реализации проекта	с 25.12.2023 по 25.12.2023	с 25.12.2023 по 25.12.2023	25 декабря прошло мероприятие, посвященное окончанию реализации проекта «Швейная мастерская «Творчество по душе».

			Были подведены итоги деятельности мастерской, продемонстрированы видеоматериалы о ее работе, об изготовленной продукции и о творческих людях, принявших участие в проекте. На мероприятии присутствовало 65 человек.
<b>2.2.5. Привязанные ККТ:</b>	Состоялись торжественные мероприятия, посвященные открытию швейной мастерской и окончанию проекта, проведение мастер-классов по пошиву вещей, демонстрация изготовленной продукции и демонстрация презентации по реализации проекта. В мероприятиях приняли участие не менее 50 инвалидов и не менее 15 организаторов проекта (волонтеры, спонсоры, приглашенные гости).		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном окончанию реализации проекта			65
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
			
Инвалиды, принявшие участие в мероприятии, показывают свое творчество.		Участник реализации проекта докладывает о деятельности швейной мастерской.	



Гости мероприятия: глава администрации Вацкого м.о. Лисин С.В., заместитель главы администрации Вацкого м.о. Каракин Е.А. и помощник депутата О.В. Щетининой, Сидорова Л. С. с председателем Вацкой организации ВОИ, руководителем проекта Тетневой Н.А.

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄

Ссылка на публикацию о мероприятии на сайте проекта  
<https://voivacha.ru/okonchanie-realizacii-proekta-shvejnjaja-masterskaja-tvorchestvo-po-dushe/>



**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📄

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Пошив вещей	с 01.10.2023	с 01.10.2023	За отчетный период участниками проекта было сшито 900 вещей -

	по 31.12.2023	по 31.12.2023	это трусы мужские, полотенца, постельные принадлежности, мягкие носилки. Все сшитые вещи были переданы в пункт сбора помощи военнослужащим и в дальнейшем отправлены через волонтеров в госпитали.
<b>2.3.5. Привязанные ККТ:</b>	Проведены мероприятия (занятия) по итогам, которых было сшито не менее 900 шт. вещей		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество сшитых вещей			900
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей			50
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷			
			
Процесс пошива вещей.		21.12.2023г. Изготовленные вещи для госпиталей	



12.12. 2023г. Передача вещей в пункт сбора помощи для военнослужащих для госпиталя

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)**

**Работа швейной мастерской**

<https://voivacha.ru/blagotvoritelnyj-fond-privet-iz-doma-152/>

<https://voivacha.ru/pomoshh-voennosluzhashhim/>

<https://voivacha.ru/news241023/>






**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**Раздел 3. Общая информация по этапу\* (📄)**



<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
За отчетный период был налажен процесс пошива вещей для участников СВО. В швейной мастерской были заняты пошивом инвалиды Вачского муниципального округа, имеющие навыки шитья, имеющие возможность и желание заниматься общественной работой, волонтерством. Пошитые вещи передавались через пункт сбора помощи, через волонтеров ребятам в зону СВО и в госпитали ДНР и ЛНР. Были пошиты и направлены постельные принадлежности, нательное белье, мягкие носилки. Задействованные в пошиве вещей инвалиды занимали свой досуг, почувствовали свою нужность, вовлекались в трудовую и волонтерскую деятельность.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
Количество инвалидов, задействованных в пошиве вещей	50,00	50,00	105,00	100
Количество сшитых вещей	1500,00	900,00	1500,00	60
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Основные качественные результаты это организация работы швейной мастерской для пошива вещей для участников СВО. Отправка вещей через пункт сбора помощи, через волонтеров ребятам в зону СВО и в госпитали ДНР и ЛНР. Были пошиты и направлены постельные принадлежности, нательное белье, мягкие носилки. Задействованные в пошиве вещей инвалиды занимали свой досуг, почувствовали свою нужность, вовлекались в трудовую и волонтерскую деятельность.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
0,00		В третьем этапе использовалось для работы швейной мастерской помещение на безвозмездной основе.		
Итого сумма, руб.: 0,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Анкета	Анкета для проведения психологического скрининга участников проекта	Анкета психосост людей с овз.docx	25.12.2023
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b>				



Ⓞ				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) Ⓞ</b>	
<p>Результатом реализации проекта Швейная мастерская "Творчество по душе" достигнута путем организации рабочего пространства для инвалидов, вовлечение их в посильную трудовую и волонтерскую деятельность. Особую роль играет назначение пошитых вещей- это очень важная и значимая миссия, которая сплочает, не оставляет равнодушным и заставляет забывать о собственных проблемах и ограничениях. Проект не только способствует адаптации и социализации, вовлекает в общественную работу, но и развивает и укрепляет патриотизм, дает ощущение значимости человека не только в пределах окружающего социума, а в масштабах страны, Родины. Помощь каждого человека для наших ребят- это неоценимый вклад в общее дело- это особо ощущается в словах благодарности от ребят, участнико СВО.</p>	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов Ⓞ</b>	
Незапланированных результатов при реализации проекта не выявлено	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта Ⓞ</b>	
В ходе реализации проекта выявлены недостатки в части планировании бюджета, распределения средств и количества привлеченных средств.	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта* Ⓞ</b>	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Инвалиды Вачского муниципального округа	50
Количество человек, получивших помощь в виде вещей, сшитых в швейной мастерской	700
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
2	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
8	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://voivacha.ru/">https://voivacha.ru/</a>	

<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
42000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
<p>Проект "Швейная мастерская "Творчество по душе" создан для людей с ограниченными возможностями здоровья, в ходе реализации которого создано пространство для волонтерской деятельности. В рамках проекта организована швейная мастерская, в которой установлены швейные машины, оверлок, стол для раскройки, гладильная доска, отпариватель - все, что необходимо для организации рабочего места швеи. Инвалиды в удобное для них время посещали швейную мастерскую и создавали своими руками вещи для участников СВО на Украине, для граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, беженцев и др. Во время реализации проекта велась волонтерская наставническая работа специалистом по дизайну и пошиву одежды, имеющего профильное высшее образование. Таким образом, участники проекта воспользовались своим правом на труд, получили навыки швейного дела, принимали участие в передаче сшитых вещей участникам СВО на Украине, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, беженцам, что позволило им быть причастными к добру и важному делу. Проект дал возможность создания условий для повышения качества жизни, личностного роста, вовлечения в волонтерскую деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья, а также внедрения новых форм социального взаимодействия и активного участия инвалидов в жизни общества. Проект объединил людей различного социального и материального статуса, различных профессий. "Основным фактором реализации проекта Швейная мастерская «Творчество по душе» стал человеческий - это люди, которые несмотря на свои ограничения здоровья занимались общественным, полезным делом, организовывали работу мастерской, привлекали средства, силы. У проекта большое будущее, потому что есть желание работать, развиваться и самое главное есть потребность в продолжении дела. В дальнейшем мастерская продолжит работу с привлечением спонсорских средств.</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Тетнева Надежда Александровна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.