

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000070
за отчетный период с 01.08.2023 по 30.09.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛИСА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200040429
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Служба комплексной социальной помощи семьям с детьми, затронутым СВО
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000070

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.	30.09.2023	27.09.2023	исполнена	Вебинары 20.09.2023 и 27.09.2023
1.2.	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	Адресную социально-бытовую помощь получили 11 семей
1.3.	Проведено не менее 7 семинаров в формате групп	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	Проведено 6 семинаров, в связи с подготовкой


	поддержки для родителей семей, затронутых СВО.			частично	родителей к 1 сентября
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Презентация проекта - круглый стол по проблемам оказания помощи и поддержки семьям с детьми, затронутым СВО с целью предотвращения кризисных ситуаций, отказов и изъятия детей. "Дом народного единства". Нижний Новгород.	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 15.08.2023 по 15.08.2023	Проведен Круглый стол с приглашением к участию представителей администрации Нижегородской области, руководства социальных учреждений и организаций, общественных организаций по проблемам поддержки семей, затронутых СВО, предотвращения ситуаций семейного неблагополучия. Количество участников 16 человек. Рассказали подробно о том, какую помощь целевой группе команда фонда будет оказывать в рамках проекта, какие точки входа благополучателей в проект. Узнали от приглашенных коллег, какие есть запросы у целевой группы. Обсудили риски и трудности в работе с целевой группой
	2.1.2. Привязанные ККТ:			
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта			96
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Круглый стол



Круглый стол



Круглый стол



Круглый стол



Круглый стол

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

ссылка на пресс релиз УСЗН Советского района ссылка на публикацию в официальной группе фонда во Вконтакте
<https://nnsovuszn.ru/?vsclid=11deu53jf8472710076&paged=2>
https://vk.com/wall-200990353_438



2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Цикл семинаров и вебинаров для специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО на территории реализации проекта по специфике	с 01.10.2023 по 31.03.2024	с 01.08.2023 по 30.09.2023	96 специалистов, работающих с целевыми группами благополучателей проекта, приняли участие в 2 вебинарах по работе с ПТСР Приглашенный спикер Татьяна Гилева На

<p>работы с людьми, находящимися в состоянии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Нижегородская область.</p>			<p>вебинарах были раскрыты особенности работы с клиентами, имеющим и ПТСР, специалисты получили инструменты, которые можно применять на практике</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта</p>			<p>2</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Вебинар Т.Гилевой</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Вебинар Т.Гилевой</p> </div> </div>			



Вебинар Т.Гилевой

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации участников вебинаров	Список специалистов присутствующих на вебинаре Т.Гилевой	Лист регистрации на вебинары Татьяны Гилевой.xlsx	11.10.2023

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Деятельность социальных координаторов. Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский, Шарангский районы Нижегородской области	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 30.09.2023	На комплексном сопровождении фонда находятся 11 семей. Каждую семью сопровождает индивидуальный социальный координатор. В рамках комплексного сопровождения семьям оказывается адресная социально- бытовая помощь детскими

		<p>товарами (памперсы, детское питание, средства гигиены), продуктами питания, бытовыми предметами. Также социальные координаторы помогают семьям в решении вопросов, связанных с документами, оформлением пособий, поиском необходимых мед специалистов. Семьи получают консультативную психолого-педагогическую помощь специалистов.</p>
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.</p>	
<p>2.3.6. Количественный результат</p>		
<p>Наименование показателя</p>		<p>Значение</p>
<p>Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку</p>		<p>11</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>		
<div data-bbox="300 655 676 1161" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="300 1171 654 1198" data-label="Caption"> <p>Передача адресной помощи семье</p> </div>	<div data-bbox="1182 655 1559 1161" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1182 1171 1843 1198" data-label="Caption"> <p>Процесс подписания актов на передачу адресной помощи семье</p> </div>	



Процесс закупки необходимых детских товаров



Выезд в подопечную семью социальным координатором



Выезд в подопечную семью социальным координатором



Выезд в подопечную семью командой специалистов



Сборы адресной помощи для семей

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр семей	Реестр семей, находящихся на комплексном сопровождении в рамках проекта	Реестр семей, находящихся на комплексном сопровождении благоотво-.pdf	11.10.2023

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация и проведение групп поддержки для семей целевой группы, проживающих на территории	с 01.10.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Проведено 6 встреч с семьями целевой группы, в формате групп поддержки. На встречах семьи при взаимодействии со

Ветлужского, Тонкинского, Гоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.			специалистами затрагивают очень важные темы-повышенная тревожность мам, проблемы в детско-родительских отношениях, состоянии горя и утраты. Встречи помогают родителям поддерживать внутренние ресурсы семьи и снижать тревожные состояния
2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 7 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта			6
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 <p data-bbox="300 1117 833 1145">Встречи с родителями в формате групп поддержки</p>		 <p data-bbox="1182 1117 1715 1145">Встречи с родителями в формате групп поддержки</p>	



Встречи с родителями в формате групп поддержки

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

За отчетный период был организован и проведен круглый стол, с презентацией проекта выстроены коммуникации с муниципалитетами, участвующими в проекте. Собран запрос от специалистов на темы для семинаров и вебинаров. Для специалистов, участвующих в работе с целевой группой были проведены вебинар "Травма и ПТСР" вебинар "Психосоматика и ПТСР", направленные на развитие профессиональных компетенций специалистов. Взятые на комплексное сопровождение 11 семей целевой группы, находящихся в трудной жизненной ситуации. социально-бытовая помощь (памперсы, детское питание, постельное белье, продукты питания). 15 семей получили консультативную

психологическую и педагогическую поддержку. Также семьи находятся на сопровождении социальных координаторов, оперативно получают консультативную помощь и поддержку по возникающим вопросам. Для семей, участвующих в проекте было проведено 6 встреч-семинаров в формате групповой поддержки (темы встреч - повышенная тревожность у детей, трудности в детско-родительских отношениях, повышенная тревожность мам).

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период




Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку	50,00	22,00	22,00	44
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	100,00	22,00	22,00	22
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку	50,00	22,00	22,00	44
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	30,00	6,00	6,00	20
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку	40,00	11,00	11,00	28
Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	30,00	96,00	96,00	320
Количество семинаров для специалистов, проведенных в рамках проекта	10,00	2,00	2,00	20
Общий охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта	10000,00	720,00	720,00	7

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Специалисты повышают уровень своих компетенций через участие в семинарах и вебинарах. Повышение способности родителей опираться на внутренние и внешние ресурсы (родители посещают группы поддержки)

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая	Описание
--	----------

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.				
132900,00		ГСМ на поездки в муниципалитеты, участвующие в проекте, оказание социально-бытовой помощи семьям целевой группы		
Итого сумма, руб.: 132900,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Молчанова Екатерина Рамазановна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000070
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛИСА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200040429
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Служба комплексной социальной помощи семьям с детьми, затронутым СВО
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000070

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 4 семинара / вебинара для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	Проведено 6 вебинаров и 2 семинара для специалистов
2.2.	Проведено не менее 8 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	Проведено 8 семинаров и вебинаров
2.3.	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	Адресную помощь получили 14 новых семей


	семьям с детьми, затронутыми СВО.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Цикл семинаров и вебинаров для специалистов, работающих с семьями в ТЖС в северных муниципальных районах Нижегородской области по специфике работы с семьями, затронутыми СВО, находящимися в ситуации горя и потери. Нижегородская область.	с 01.09.2023 по 30.11.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	98 специалистов, работающих с целевыми группами благополучателей проекта, приняли участие в 6 вебинарах по работе с ПТСР и семьями, затронутыми СВО Приглашенные спикеры Татьяна Гилева и Ольга Лкишевау На вебинарах были раскрыты особенности работы с клиентами, имеющим и ПТСР, комбатантами, вернувшимися из зоны боевых действий. Получили практические инструменты для выстраивания работы с семьями участников СВО, методики работы и способы диагностики
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 4 семинара / вебинара для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта			98
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Вебинар Т.Гилевой




Вебинар Т.Гилевой




Вебинар Т.Гилевой



Вебинар О.Лякишевой



Вебинар О.Лякишевой




Вебинар О.Лякишевой




Семинар в г.Ветлуга 13.11



Семинар в г.Ветлуга 10.10

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации 3.11.2023	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 3.11.23	Лист регистрации 3.11.2023.xlsx	13.01.2024
2	Лист регистрации 08.12.223	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 08.12.23	Лист регистрации 08.12.2023.xlsx	13.01.2024
3	Лист регистрации 11.10.223	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 11.10.23	Лист регистрации 11.10.23.xlsx	13.01.2024
4	Лист регистрации 12.12.23	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 12.12.23	Лист регистрации 12.12.2023.xlsx	13.01.2024
5	Лист регистрации 17.11.23	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 17.11.23	Лист регистрации 17.11.2023.xlsx	13.01.2024
6	Лист регистрации 30.11.23	Список специалистов, принимавших участие в вебинаре 30.11.23	Лист регистрации 30.11.2023.xlsx	13.01.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В мероприятии приняли участие специалисты различных социальных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Деятельность социальных координаторов. Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский, Шарангский районы Нижегородской области	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	На комплексном сопровождении фонда находятся 25 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 14 новых. Семьи получают социально-бытовую, психолого-педагогическую, юридическую и другую консультативную помощь, а также каждую семью сопровождает индивидуальный социальный координатор.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку				28
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку				42
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку				14
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выезд к подопечным семьям



Выезд к подопечным семьям



Выезд к подопечным семьям



Передача социально-бытовой помощи



Передача социально-бытовой помощи



Подготовка продуктовых наборов для скемей

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)




2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация и проведение просветительских лекториев по различным вопросам для родителей на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Проведено 8 встреч с родителями в формате лекториев и групп поддержки. Встречи посетили родители из 54 семей. На встречах родители получили важные знания о том, как говорить с детьми об утрате, о том, какие особенности есть в каждом возрастном периоде, как распознать у ребенка признаки употребления ПАВ, депрессии или суицидального поведения. Развивали навыки самопомощи при тревожных и состояниях стрессовых

2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 8 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.	
2.3.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	54	
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	8	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
Семинар (группа поддержки) для родителей	Семинар (группа поддержки) для родителей	



Семинар (группа поддержки) для родителей



Семинар (группа поддержки) для родителей и детей подросткового возраста



Семинар (группа поддержки) для родителей



Семинар (группа поддержки) для родителей , с дальнейшим поздравлением детей и вручением новогодних подарков



Встречи с родителями в формате групп поддержки



Встречи с родителями в формате групп поддержки



Встречи с родителями в формате групп поддержки



Встречи с родителями и детьми в формате групп поддержки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☐

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр семей	Реестр семей, находящихся на комплексном сопровождении	Реестр семей_signed.pdf	14.01.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>За отчетный период был организован и проведен цикл вебинаров для специалистов, работающих с целевой группой, по взаимодействию с семьями, в которых члены семьи находятся или вернулись с СВО. Вебинары практико-ориентированы и направлены на системную работу. На комплексном сопровождении находятся 14 новых семей целевой группы, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Семьям оказана социаль-бытовая помощь (памперсы, детское питание, средства гигиены, постельное белье, продукты питания, одежда). 28 семей получили необходимую индивидуальную, консультативную педагогическую поддержку. 42 семьи получили психологическую поддержку. Также 25 семей, находящихся на сопровождении социальных координаторов, оперативно получают консультативную помощь и поддержку по возникающим вопросам, работают по индивидуальному плану социальной реабилитации на восстановление своих ресурсов. Для семей, участвующих в проекте было проведено 8 встреч-семинаров в формате групповой поддержки (темы встреч - сложности в детско-родительских отношениях, повышенная тревожность, проживание горя и утраты). 24 семьям были оказаны юридические консультации. С 16 детьми работают коррекционные специалисты фонда.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку	50,00	28,00	50,00	56
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	100,00	54,00	76,00	54
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку	50,00	42,00	64,00	84
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	30,00	8,00	14,00	27

Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку	40,00	14,00	25,00	35
Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	30,00	98,00	194,00	327
Количество семинаров для специалистов, проведенных в рамках проекта	10,00	6,00	8,00	60
Общий охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта	10000,00	1895,00	2615,00	19
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (4)				
Специалисты получают методики и инструменты для эффективной работы с семьями целевой группы через участие в семинарах и вебинарах Семьи получают				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
468000,00	Оказание материальной и социально-бытовой помощи 14 семьям (210000 тыс), аренда офиса (42000 тыс), канцелярские товары (10000 тыс), услуги связи и интернета (6600 тыс), оборудование для коррекционных занятий (200000 тыс)			
Итого сумма, руб.: 468000,00				
3.5. Электронные ссылки (4)				
3.6. Фотографии материальных объектов (4)				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (4)				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Молчанова Екатерина Рамазановна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000070
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛИСА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200040429
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Служба комплексной социальной помощи семьям с детьми, затронутым СВО
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000070


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	Проведено 2 семинара для специалистов
3.2.	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
3.3.	Проведено не менее 7 семинаров в формате групп	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	Проведено 8 встреч


	поддержки для родителей семей, затронутых СВО.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Цикл семинаров и вебинаров для специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО на территории реализации проекта по специфике работы с людьми, находящимися в состоянии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Нижегородская область.	с 01.10.2023 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	115 специалистов, работающих с целевыми группами благополучателей проекта, приняли участие в 2 вебинарах по работе с подростками и семьями, затетыми СВО. Приглашенный спикер Ольга Лкишева (Санкт Петербург). На вебинарах были раскрыты особенности работы с подростками, которые столкнулись с утратой близких в зоне СВО, а также с депрессивным состоянием женщин, мужа или партнеры которых находятся в зоне СВО. Получили практические инструменты для выстривания работы, методики и способы диагностики.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта			115
	Количество семинаров для специалистов, проведенных в рамках проекта			2
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			




Вебинар 17.01.2024




Вебинар 20.02.2024





Вебинар 20.02.2024



Вебинар 17.01.2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации специалистов на вебинар	Лист регистрации специалистов на вебинары Ольги Лякишевой	Лист регистрации на 17.01.2024 и 20.02.2024 .xlsx	15.04.2024
2	Сертификат	Образец сертификата участника	Сертификат участника вебинаров .pdf	15.04.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Оказание адресной социально-бытовой помощи семьям с детьми, затронутым СВО, проживающих на территории Ветлужского, Тонкинского, Гоншаевского, Уренского, Шахунского, Шаранкского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	В рамках проекта на сопровождении фонда находятся 40 семей, 15 из которых новые. Каждую семью сопровождает социальный координатор, который помогает в решении различных вопросов и находится на связи с семьей, осуществляет к ним регулярные выезды. Семьи, в которых есть дети до 3 лет, обеспечиваются необходимыми детскими товарами и продуктами питания. Семьи получают социально-бытовую, психолого-педагогическую, юридическую и другую консультативную помощь. В трех семьях ведутся судебные дела по установлению отцовства посмертно, юрист фонда сопровождает семьи в судах. В 4 семьях мамы проходят лечение от алкогольной зависимости, с ними работает врач нарколог и психолог по химическим зависимостям. С детьми младшего возраста работают специалисты мультиресурсного центра.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку			15
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Выезд социальных кураторов в семью



Оказание социально-бытовой помощи семьям



Выезд социальных кураторов в семью



Выезд социальных кураторов в семью



Выезд социальных кураторов в семью




Оказание социально-бытовой помощи семьям





Оказание социально-бытовой помощи семьям



Оказание социально-бытовой помощи семьям

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение комплексного обследования и терапии специалистов Инклюзивного мультиресурсного центра для нуждающихся семей. Нижний Новгород.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.03.2024	С детьми из семей, участвующих в проекте работают специалисты мультиресурсного центра. Дети дошкольного и младшего школьного возраста занимаются с логопедом, нейропсихологом, детским психологом, а также посещают сенсорную комнату. Занятия проходят как на базе мультиресурсного центра, так и с выездом в семьи. Также семьи получили консультации узких медицинских специалистов
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку				20
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку				14
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку				14
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Занятие с нейропсихологом



На занятии в мультиресурсном центре



Комната для работы с детским психологом в мультиресурсном центре



Групповое занятие для детей младшего школьного возраста с нейропсихологом



Занятие с детским психологом

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация и проведение просветительских лекториев по различным вопросам для родителей на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.03.2024	В рамках проекта для родителей проводятся онлайн и офлайн лектории по детско-родительским отношениям, взаимодействию с детьми в условиях кризисных ситуаций, ситуации горя и потери, буллинга в школе,

2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 7 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.	
2.4.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	8	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Проведение мини-лектория о том, как говорить про утрату	Проведение онлайн лектория на тему ПТСР	




Онлайн лекторий-практикум по детско-родительским отношениям



Проведение тренинга по детско-родительским отношениям



Проведение лектория по теме тревожности у детей старшего школьного возраста

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Организация и проведение групп поддержки для семей целевой группы, проживающих на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.10.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.03.2024	Для семей организованы онлайн и офлайн встречи в формате групп поддержки. Работа групп направлена на снижения уровня тревожности у родителей и восстановление внутреннего ресурса. Запрос формируется непосредственно участниками группы. На встречах затрагиваются темы горя и утраты, коммуникация с вернувшимися с СВО членами семей, ПТСР и его последствия. Повышается уровень осведомленности участников групп о том, как подготовиться к возвращению члена семьи с СВО. Для 4 семей, столкнувшихся с химической зависимостью проводится группа с психологом по зависимостям.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 7 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта				17
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				




Группы поддержки для семей



Группы поддержки для семей



Группы поддержки для семей

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку	50,00	14,00	64,00	28
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	100,00	17,00	93,00	17
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку	50,00	14,00	78,00	28
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	30,00	8,00	22,00	27
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку	40,00	15,00	40,00	38
Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	30,00	4,00	198,00	13
Количество семинаров для специалистов, проведенных в	10,00	2,00	10,00	20

рамках проекта				
Общий охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта	10000,00	2543,00	5158,00	25

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Для специалистов завершился цикл вебинаров по работе с семьями, затронутыми СВО, специалисты получили необходимые знания, методики и инструменты для взаимодействия с данной категорией семей. Эти знания позволят специалистам в дальнейшем выстроить более эффективную работу с семьями данной целевой группы. По итогу окончания цикла специалисты получили сертификаты. На комплексном сопровождении фонда находятся 40 семей в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, из них 15 новых. Семьям оказывается социально-бытовая, психологическая и педагогическая помощь, а также при необходимости, помощь профильных специалистов. Системная помощь семьям, находящимся на сопровождении направлена на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. Для этого с семьями проводится работа в групповом формате, лектории и тренинги дают возможность родителям повышать свои компетенции, находить ответы на вопросы в теме детско-родительских отношений, а группы поддержки -восстанавливать и поддерживать ресурсное состояние. Среди семей находящихся на сопровождении, есть семьи имеющие химические зависимости, для них организованы отдельные группы, консультации нарколога и психиатра.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
329600,00	Оказание материальной и социально-бытовой помощи 17 семьям (255000 тыс), аренда офиса (42000 тыс), канцелярские товары (10000 тыс), услуги связи и интернета (6600 тыс), поездки специалистов (16000)


Итого сумма, руб.: 329600,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Молчанова Екатерина Рамазановна
---	--

Отчет подписан на основании	устава
------------------------------------	--------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000070
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛИСА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200040429
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Служба комплексной социальной помощи семьям с детьми, затронутым СВО
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000070

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период



№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.2.	Системную адресную помощь получили не менее 100 семей: психологическую – не менее 50 семей, педагогическую – не менее 50 семей.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

4.3.	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.4.	Проведено не менее 8 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.5.	Не менее 30 специалистов прошли подготовку на семинарах / вебинарах по работе с семьями, затронутыми СВО.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.6.	Охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта составил не менее 10000 человека.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Оказание адресной психолого-педагогической помощи семьям с детьми, затронутым СВО, проживающих на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	Для семей были организованы индивидуальные психологические и педагогические консультации, по детско-родительским отношениям, горю и утрате, ПТСР, ненормативным и нормативным кризисам, возрастным особенностям детей, сложившимся в семье ситуациям, и индивидуальным запросам. Дети также посещали консультации со специальным психологом. Основные запросы были связаны с тревожностью, горем и утратой, буллингом в сети интернет, конфликтными ситуациями в семье и за ее пределами. Всего за время реализации проекта, педагогическую поддержку получили 64 семьи, психологическую 78 семей. Консультации проходили в онлайн и очном формате на территории офиса в городе Урень и с выездом в семьях, в формате индивидуальных сессий и семейных сессий. Также проводились диагностические консультации для детей. Регулярные психолого-педагогические консультации стали большим ресурсом для выхода семей из кризиса, и опорой для восстановления детско-родительских отношений.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Системную адресную помощь получили не менее 100 семей: психологическую – не менее 50 семей, педагогическую – не менее 50 семей.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку		18		
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку		11		
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр психолого-педагогических консультаций	Реестр психолого-педагогических консультаций	Реестр психолого-педагогических консультаций.xlsx	20.07.2024
2	Анкеты обратной связи от благополучателей	Анкеты обратной связи от благополучателей	Анкета обратной связи.xlsx	20.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Оказание адресной социально-бытовой помощи семьям с детьми, затронутым СВО, проживающим на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шаранского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	10 семей, находящихся на сопровождении фонда получили необходимую адресную социальную поддержку в виде детских товаров, продуктов питания, средств гигиены, детской одежды и медикаментов. Всего за время реализации проекта адресную помощь получили 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Регулярная и разовая адресная помощь от фонда помогает семьям преодолевать кризисные ситуации, восполнять возникающие дефициты и снижать уровень стресса и тревожности из-за невозможности закрыть базовые потребности. Своевременно закрытые базовые потребности, в свою очередь, позволяют семьям наращивать внутренние ресурсы, направленные на решение более сложных проблем и задач. Это напрямую влияет на улучшение благополучия семей и детей, уровень сотрудничества со

			специалистами и снижение тревожности у родителей. Оказание адресной помощи позволяет перенаправить материальные ресурсы семьи на решение первоочередных финансовых проблем, таких как приобретение дров, оплата долгов по ЖКХ, медицину.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Оказана адресная социальная поддержка не менее 10 семьям с детьми, затронутыми СВО.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку			10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Выезд в семьи		Выезд в семьи	



Адресная социальная помощь для семей



Выезд в семьи



Выезд в семьи



Выезд в семьи



Выезд в семьи

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация и проведение просветительских лекториев по различным вопросам для родителей на территории Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шахунского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской области.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Для родителей было организовано 8 просветительских лекториев, в рамках которых, родители не только смогли получить важную информацию и инструменты, но и разобрать конкретные ситуации и получить рекомендации по ним. Формат родительских лекториев для родителей из отдаленных северных районов - это дополнительный ресурс для взаимоподдержки. Родители получили ответы на самые сложные вопросы, получили инструменты по улучшению коммуникации с детьми и подростками. 03.04.2024 -

			<p>"Что такое детско-родительские отношения и как выстроить безопасное пространство для ребенка" 11.04.2024- "Трудности подросткового возраста. Плохое поведение или норма" 19.04.2024- "Буллинг в школе и сети. Как распознать, что ребенок стал жертвой" 28.04.2024-"Буллинг в школе и сети.Что делать, если ваш ребенок инициатор травли" 05.05.2024-"Как говорить с ребенком о смерти" 12.05.2024-"Проживание горя" 18.05.2024-"Доверительные отношения с ребенком" 22.08.2024-"Спокойная мама-спокойный ребенок. Как справиться с тревогой"</p>
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено не менее 8 семинаров в формате групп поддержки для родителей семей, затронутых СВО. Системную адресную помощь получили не менее 100 семей: психологическую – не менее 50 семей, педагогическую – не менее 50 семей.</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта</p>			<p>8</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
 <p>лектории для родителей</p>		 <p>лектории для родителей</p>	



лектории для родителей



лектории для родителей

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Цикл тематических семинаров и вебинаров для специалистов, работающих с детьми из семей, затронутых СВО. Нижегородская область.	с 01.10.2023 по 31.01.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	В рамках проекта, за отчетный период было проведено 2 образовательных семинара. Очный на тему бережного общения с детьми и подростками, проживающими горе и утрату. Онлайн с приглашением спикера Анастасии Бабичевой на тему бережной коммуникации при сопровождении семей. Темы семинаров подбирались под запрос специалистов. Повышение их профессиональных компетенций является важным компонентом в работе с семьями в трудной жизненной ситуации. Новые

			технологии и подходы в работе позволяют достигать более высоких результатов. Бережные коммуникации в работе с семьями позволяют выстроить доверительные отношения с семьей, безопасный диалог и на выходе получить партнерские отношения с семьей и повысить готовность к сотрудничеству
2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 семинаров / вебинаров для не менее 30 специалистов, работающих с семьями, затронутыми СВО. Не менее 30 специалистов прошли подготовку на семинарах / вебинарах по работе с семьями, затронутыми СВО.		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество семинаров для специалистов, проведенных в рамках проекта			2
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
вебинар Анастасии Бабичевой		семинар для специалистов	



семинар для специалистов



вебинар Анастасии Бабичевой

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации специалистов		Регистрация на цикл вебинаров по работе с семьями, затронутыми СВО.xlsx	22.07.2024
2	Лист регистрации специалистов		Регистрация на цикл вебинаров по работе с семьями, затронутыми СВО.xlsx	22.07.2024


2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--





5	Публикация информационных материалов по проекту	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.05.2024	В рамках реализации проекта было выпущено более 20 публикаций на сайте и в социальных сетях фонда и у партнеров
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта составил не менее 10000 человека.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Общий охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта			10000
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄			
	<p>публикация на сайте фонда https://fondalisa.ru/2024/04/15/lektorii-dlya-roditelej/ https://fondalisa.ru/2024/05/31/zavershilsya-proekt-sluzhba-kompleksnoj-sotsialnoj-pomoshhi-semyam-s-detmi-zatronutym-svo/</p> <p>публикации в группе в вк https://vk.com/wall-200990353_438 https://vk.com/wall-200990353_489 https://vk.com/wall-200990353_503 https://vk.com/wall-200990353_544 https://vk.com/wall-200990353_590 https://vk.com/wall-200990353_618 https://vk.com/wall-200990353_626</p> <p>публикации в телеграм https://t.me/fond_alisa/683 https://t.me/fond_alisa/631</p> <p>ссылки в сми https://moskvichi.net/post-group/zhiteli-samary-peredali-1542-kilogramma-produktov-pitaniya-russia-todayin-russian/</p>			
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄			
	2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
№	Название	Описание	Файл	Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**Раздел 3. Общая информация по этапу*** **3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период** 


В процессе реализации проекта с семьями выстроена безопасная коммуникация и поддерживающая среда. Повышен уровень взаимодействия со специалистами. Благодаря поддержке куратора у семей есть стабильная поддержка и возможность обратиться с запросом. Регулярное проведение лекториев и групп поддержки положительно влияет на устойчивость семей и способность опираться на внутренние ресурсы, решать проблемы самостоятельно.






3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших педагогическую поддержку	50,00	0,00	64,00	0
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	100,00	10,00	103,00	10
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших психологическую поддержку	50,00	0,00	78,00	0
Количество семинаров для родителей, проведенных в рамках проекта	30,00	8,00	30,00	27
Количество семей, затронутых СВО, проживающих в отдаленных районах Нижегородской области, получивших социальную поддержку	40,00	0,00	40,00	0
Количество специалистов, работающих с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области, принявших участие в мероприятиях проекта	30,00	0,00	198,00	0
Количество семинаров для специалистов, проведенных в рамках проекта	10,00	0,00	10,00	0
Общий охват аудитории информационно-просветительскими материалами проекта	10000,00	4842,00	10000,00	48

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>На комплексном сопровождении фонда находятся 40 семей в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, семьи регулярно посещают кураторы. Семьи также останутся на сопровождении команды фонда после завершения проекта до полного выхода из кризиса. Семьям оказывается социально-бытовая, психологическая и педагогическая помощь, а также при необходимости, помощь профильных специалистов. Системная помощь семьям, находящимся на сопровождении направлена на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. Благодаря проведенным лекториям родители повысили свои компетенции в детско-родительских отношениях, выстраиванию взаимоотношений с детьми подросткового возраста, проживанию горя и утраты. Для семей имеющие химические зависимости, продолжают группы для поддержки.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
167400,00		Оказание материальной и социально-бытовой помощи 9 семьям (135000 тыс), аренда офиса (28000 тыс), услуги связи и интернета (4400 тыс)		
Итого сумма, руб.: 167400,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
<p>Цель проекта была достигнута. В рамках реализации проекта удалось выстроить систему ранней профилактики семейного неблагополучия через поддержку помогающих специалистов и индивидуальное сопровождение семей кураторами случая. Семьи получили необходимые знания, навыки и инструменты, позволяющие ориентироваться в теме ПТСР и знать, как себя вести с вернувшимися из зоны боевых действий членами семьи. Что делать в ситуации травли детей в школе, как помочь ребенку справиться с горем и утратой. Как общаться с детьми в ситуации повышенной тревожности и неопределенности. Как заботиться о себе и навыкам самопомощи. Достигнутые результаты: 1. Снижение у</p>				

детей уровня тревожности – 52%. 2. Ускорение адаптации детей в образовательных учреждениях– 65% 3. Улучшение благополучия детей и семей – участников Проекта – 67% 4. Повышение способности родителей опираться на внутренние и внешние ресурсы– 47% 5. Повышение способности родителей самостоятельно решать проблемы детей и всей семьи – 45%. 7. Повышение эффективности сотрудничества специалистов с родителями – 82% Используемые методы оценки: 1. Результаты глубинной оценки ситуации; 2. Опросник “ Восприятие родителем себя как воспитателя”; 3. Результаты оценки динамики развития семьи; 4.Глубинное интервью с семьями 5.Диагностическая беседа для анализа особенностей организации детско-родительских отношений и наличия ресурсов в семьях из «групп риска»	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
В качестве благополучателей была выбрана очень сложно идущая на контакт целевая группа, как с точки зрения первичного запроса, так и в плане сопровождения. При разработке проекта фокус команды был направлен на потребность целевой группы в индивидуальных психологических консультациях, в процессе реализации стало очевидно, что более востребован групповой формат работы с психологом и юридические консультации и консультации по детско-родительским отношениям. Эти факторы потребовали оперативной пересборки форматов работы, а также привлечения дополнительных ресурсов и специалистов. Также в ходе реализации проекта была выявлена БОльшая потребность в семинарах и вебинарах для специалистов, работающих с целевой группой, так как есть дефицит знаний и профессиональных компетенций. При планировании эти моменты были не очевидны.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты, работающие с семьями затронутыми СВО, проживающими в отдаленных районах Нижегородской области	198
Семьи, затронутые СВО, проживающие в отдаленных районах Нижегородской области	102
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
22	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
11	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/alisafond	817
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1097900,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Не смотря на сложности работы с выбранной целевой группой, удалось достичь устойчивых результатов, благодаря слаженной работе команды проекта и выстроенному взаимодействию с профильными ведомствами. В рамках проекта удалось выстроить систему ранней профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия для	

целевой группы. Для организации это был новый опыт с точки зрения категории благополучателей и системы работы с семьями, не попадающими в поле зрения органов профилактики. Деятельность по данному проекту будет продолжена, так как семьи- благополучатели продолжают находиться на сопровождении фонда и нуждаются в поддержке.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Директор Молчанова Екатерина Рамазановна

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.