

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000328
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЗЕРЖИНСК И МЫ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Дворовый футбол
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000328

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено организационное собрание, участие в котором приняло не менее 15 человек, на котором определили ответственных за проведение ремонта. Закуплены необходимые материалы для проведения ремонта	30.06.2024	26.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организационное собрание по определению ответственных за ремонт спортивной площадке	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 26.06.2024 по 26.06.2024	В результате проведенного собрания определили подрядчик для выполнения ремонта футбольного корта определено количество необходимых материалов для ремонта, а также выбран ответственный за проведение ремонта.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено организационное собрание, участие в котором приняло не менее 15 человек, на котором определили ответственных за проведение ремонта. Закуплены необходимые материалы для проведения ремонта		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество родителей и жителей, которые примут участие ремонтных работах			150
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎			
	 Обсуждение ремонта футбольного корта 26.06.2024			
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎			

https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_386				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Протокол	Протокол собрания представителей фонда "Дзержинск и Мы" с жителями	протокол собрания.docx	16.07.2024
2				
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
26. 06.2024 г. Было проведено организационное собрание на котором присутствовали: • Представители благотворительного фонда "Дзержинск и мы" • Представители администрации города • Представители подрядных организаций • Жители близлежащих домов Цель собрания: • Объявить о начале проекта по ремонту футбольного корта • Предоставить информацию о проекте, его целях и задачах • Выбрать подрядную организацию • Определить объем работ и необходимые материалы В ходе собрания была выбрана подрядная организация, которая предложила наиболее выгодные условия и обладает необходимым опытом в проведении подобных работ; Определен объем работ, включающий в себя: ремонт покрытия поля замена/восстановление газона, выравнивание), ремонт ворот и ограждения и т.д. определено необходимое количество материалов. Так же выбран ответственный, кто будет контролировать сроки и качество выполненных работ				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество детей и подростков, принявших участие в тренировочных матчах	350,00	0,00		0
сформированные дворовые команды из числа детей и подростков	35,00	0,00		0
количество родителей и жителей, которые примут участие ремонтных работах	150,00	150,00		100

количество жителей, которые примут участие в итоговом турнире в качестве зрителей	500,00	0,00		0
количество детей и подростков, принявших участие в проекте	350,00	0,00		0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Определились с выбором подрядчика, объемом работ. Определили ответственного за проведение ремонта на футбольном корте				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
0,00		Организация собрания проходила без вложения денежных средств		
Итого сумма, руб.: 0,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность		исполнительный директор Козлова Людмила Александровна		
Отчет подписан на основании		устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000328
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЗЕРЖИНСК И МЫ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Дворовый футбол
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000328

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведены ремонтные работы на футбольной площадке, в которой приняли участие не менее 150 жителей	30.09.2024	10.09.2024	исполнена	
2.2.	Проведена информационная компания о начале реализации проекта, по итогу которой зарегистрировались в проект не менее 350 детей	30.09.2024	15.09.2024	исполнена	
2.3.	Проведены не менее 5 тренировочных игр на каждой	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	

	площадке с участием не менее 350 детей и подростков				
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Проведение ремонтных работ на спортивной площадке: пер. Учительский 7. Дети, подростки и их родители примут участие в ремонтных работах.	с 01.06.2024 по 10.09.2024	с 01.06.2024 по 10.09.2024	Была проведена закупка необходимых материалов для проведения ремонта на спортивных площадках (коробках): пер. Учительский 7. Закуплены доски, песок, резиновая крошка, оградительная сетка. В результате проведенного ремонта, были заменены ограждения футбольного корта, выравнено поле, уложено новое искусственное покрытие (искусственная трава), установлены футбольные ворота.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены ремонтные работы на футбольной площадке, в которой приняли участие не менее 150 жителей			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	количество родителей и жителей, которые примут участие ремонтных работах				150
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Разбор старых ограждений



Выравнивание поля



сбор новых ограждений



Укладка искусственного покрытия



подготовка к установке футбольных ворот



уборка прилегающей территории



корректировка ландшафта

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ход выполнения работ на спортивном корте https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_390 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_392 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_401 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_405 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_416				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость	Ведомость выдачи материальных ценностей при ремонте корта	ведомость выдачи материальных ценностей 2 этап.pdf	08.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Размещение информации о наборе дворовых команд для игры в мини футбол. Размещение наружной рекламы, постеров, в интернете и через СМИ.	с 01.08.2024 по 10.09.2024	с 01.08.2024 по 10.09.2024	С 1 августа по 31 сентября проводился прием заявок для участия в футбольном соревновании "Оранжевая бутса". По итогам данного периода были сформированы команды из учащихся школ города Дзержинска. Всего собралось 35 команд. Количество школ, подавших заявки, составило 27 учебных заведений. Участие в турнире примут две возрастные группы: дети, рожденные в период с 2012 по 2013 годы, и те, кто родился с 2010 по 2012 годы. Подготовительные тренировки и отборы проходили в восьми школах города Дзержинска.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведена информационная компания о начале реализации проекта, по итогу которой зарегистрировались в проект не менее 350 детей		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
сформированные дворовые команды из числа детей и подростков				35
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



отборочный матч



отборочный матч для участия в турнире оранжевая бутса



отборочный матч в младшей возрастной категории



Начало серии отборочных матчей



участники отборочных матчей



прошли отбор

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

На этой неделе стартовал юбилейный, десятый турнир по дворовому футболу "Оранжевая бутса" В этом году турнир собрал 35 команд, а это 350 детей, готовых п
оказать свою любовь к футболу, мастерство и побороться за победу.
https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_414

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие
информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо в департамент образования о проведении футбольного турнира	Письмо с приглашением принять участие в футбольном турнире, школьников города Дзержинска	О проведении футбольного турнира.pdf	08.10.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3

Проведение тренировочных игр с тренерами проекта.	с 15.09.2024 по 30.09.2024	с 15.09.2024 по 30.09.2024	Тренировочные матчи перед футбольным турниром были проведены успешно. Команды показали хорошую игру, проявив свои сильные стороны и умение работать в команде. Были отработаны тактические схемы, которые могут быть использованы в предстоящих матчах турнира. Также игроки получили возможность испытать свои силы против различных стилей игры, что поможет им лучше подготовиться к будущим соперникам. В целом, тренировочные матчи прошли продуктивно и помогли команде улучшить свою игру и готовность к предстоящему турниру.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 5 тренировочных игр на каждой площадке с участием не менее 350 детей и подростков		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество детей и подростков, принявших участие в тренировочных матчах			350
количество жителей, которые примут участие в итоговом турнире в качестве зрителей			500
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 тренировочные матчи между командами  тренировочные матчи между командами			



тренировочные матчи между командами



тренировочные матчи между командами




тренировочные матчи между командами



тренировочные матчи между командами



тренировочные матчи между командами



тренировочные матчи между командами



болельщики



болельщики из число родителей и знакомых

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_419 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_420				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
Фото с тренировочных матчей https://drive.google.com/drive/folders/15hWQikva-_KeUI3fHcDKoM9Rv6xYfOt_?usp=sharing				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
В течение отчетного периода на корте по адресу переулок Учительский дом 7 был проведен ремонт. Жители района и дети активно участвовали в этом процессе. Во время ремонтных работ заменили ограждение, установили новые ворота, положили искусственное покрытие и облагородили территорию вокруг площадки. После завершения ремонтных работ были организованы следующие мероприятия: - Отборочные матчи среди школ, в ходе которых были сформированы 35 команд: 18 команд для детей 2010-2011 годов рождения и 17 команд для детей 2011-2012 годов рождения. - Тренировочные матчи, способствующие улучшению игры команд, оценке соперников и исправлению слабых сторон.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество детей и подростков, принявших участие в тренировочных матчах	350,00	350,00	350,00	100
сформированные дворовые команды из числа детей и подростков	35,00	35,00	35,00	100
количество родителей и жителей, которые примут участие ремонтных работах	150,00	0,00	150,00	0

количество жителей, которые примут участие в итоговом турнире в качестве зрителей	500,00	500,00	500,00	100
количество детей и подростков, принявших участие в проекте	350,00	350,00	350,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Восстановление спортивного корта по адресу пер. Учительский д.7 привело к улучшению качества спортивной инфраструктуры города: благодаря замене ограждений, установке новых ворот и укладке искусственного покрытия, условия для занятий спортом стали значительно лучше. Активное участие местных жителей и детей: привлечение к процессу восстановления корта местных жителей и детей способствовало созданию атмосферы сотрудничества и общего интереса к спортивным мероприятиям. Дети из близлежащих дворов уже сформировали свои команды и с удовольствием проводят игры на корте. Проведение отборочных матчей позволило отобрать наиболее талантливых спортсменов и сформировать сильные команды. Это создает основу для будущих успехов на соревнованиях различного уровня. Подготовка команд к соревновательной деятельности: тренировочные матчи помогли игрокам улучшить свою игру, понять тактические особенности и лучше подготовиться к будущим матчам. У каждой команды сформировались группы поддержки и все с нетерпением ждут начало финальных игр. Таким образом, восстановление корта и организация спортивных мероприятий способствовали развитию физической культуры и спорта в районе, повысили интерес молодежи к активному образу жизни и создали благоприятные условия для достижения высоких результатов в спорте.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
312820,00		Торжественное открытие корта состоялось 12 сентября 2024 г. Для организации детского праздника для жителей были привлечены волонтеры, и студия праздника "Артишок" (ИП Баташева) и аппарат со сладкой ватой, которая раздавалась детям, Уборка прилегающей территории осуществлялась силами добровольцев с почасовой оплатой. Так же в рамках софинансирования 212 820 р. было направлено на ремонт футбольного корта.		
Итого сумма, руб.: 312820,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



01.06.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



01.06.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



01.06.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



03.06.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



03.06.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



01.07.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



01.07.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



12.07.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7




23.07.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



12.08.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



20.08.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



24.08.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



27.08.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



26.08.2024 г. Дзержинск, пер. Учительский д.7



резиновая крошка



песок

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	исполнительный директор Козлова Людмила Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000328
за отчетный период с 01.10.2024 по 20.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЗЕРЖИНСК И МЫ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Дворовый футбол
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000328

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведены не менее 20 отборочных матчей для участия в итоговом турнире. Сформированы не менее 35 команд из детей и подростков	20.12.2024	15.10.2024	исполнена	
3.2.	Опубликовано не менее 20 постов, упоминаний в СМИ и соц. сетях для привлечения внимания к итоговому турниру.	20.12.2024	22.10.2024	исполнена	

3.3.	Проведен итоговый двухдневный турнир в результате которого выявлено не менее 6 команд победительниц	20.12.2024	29.10.2024	исполнена	
3.4.	Опубликована информация о проведении систематических тренировок (секций) по мини футболу среди дворовых команд г.о.г. Дзержинск через СМИ, соц. сети и наружную рекламу в не менее 20 источниках	20.12.2024	05.11.2024	исполнена	
3.5.	Проведены систематические тренировки (секции) по мини футболу среди дворовых команд г.о.г. Дзержинск участие в которых приняли не менее 350 человек	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Ведение записи и регистрация участников в проект через социальные сети. Формирование списка участников проекта из числа детей и подростков.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	По результатам регистрации сформированы и зарегистрированы 35 команд. Были проведены отборочные матчи, определился состав участников основного этапа соревнований. Завершились отборочные игры, по результатам которых сформировано 35 команд, которые продолжают участие в турнире по детскому дворовому футболу "Оранжевая бутса-2024"		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 20 отборочных матчей для участия в итоговом турнире. Сформированы не менее 35 команд из детей и подростков				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	сформированные дворовые команды из числа детей и подростков				35	
	количество детей и подростков, принявших участие в тренировочных матчах				350	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи



отборочные матчи

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

https://vk.com/wall-193521494_438
https://vk.com/wall-193165702_1620
https://vk.com/wall-193521494_431
https://vk.com/wall-193521494_427

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Заявки на участие в футбольном турнире "Оранжевая бутса-10", 2024 г		Заявки на оранжевую бутсу.pdf	20.12.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение информационной кампании итогового турнира через СМИ и социальные сети. Приглашение зрителей, родителей.	с 15.10.2024 по 22.10.2024	с 07.10.2024 по 22.10.2024	В рамках подготовки к итоговому турниру по дворовому футболу среди детских непрофессиональных команд "Оранжевая бутса-10" и привлечения внимания было опубликовано 22 поста в социальных сетях.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 20 постов, упоминаний в СМИ и соц. сетях для привлечения внимания к итоговому турниру.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество постов для привлечения внимания к итоговому турниру			22
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐			
	https://vk.com/wall-45881795_11344 https://dzer.ru/idut-vo-dvor-igrat-v-futbol/ https://vk.com/wall-195733757_2870 https://vk.com/wall-39636004_49783 https://vk.com/wall-45881795_11344 https://vk.com/search?q=Оранжевая%20бутса&w=wall-162055744_5775 https://t.me/dzertime/19557 https://vk.com/wall-169245836_5952 https://vk.com/wall-126807963_4337 https://vk.com/wall-175368561_2169 https://vk.com/wall-193521494_427 https://vk.com/wall-199396205_163 https://vk.com/wall-193521494_431 https://vk.com/wall-193165702_1620 https://vk.com/wall-155685094_33559 https://vk.com/wall-168212407_3901 https://vk.com/wall-169245836_5963 https://vk.com/wall-193521494_433 https://vk.com/wall-193521494_438 https://vk.com/wall-157214065_4559			

https://vk.com/wall-193521494_440 https://vk.com/wall-174009271_7820				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение итогового двух-дневного турнира с выявлением команды-победительницы. Запланировано официальное открытие с приглашением почетных гостей, родителей, зрителей, СМИ. Сформированы дворовые команды.	с 23.10.2024 по 29.10.2024	с 28.10.2024 по 29.10.2024	В итоге турнира «Оранжевая бутса» в финал вышли восемь команд, а победители были определены по результатам финальных матчей, состоявшихся 28 и 29 октября. 29 октября ярким футбольным праздником в ФОК "ОКА" завершился десятый, юбилейный турнир по дворовому футболу "Оранжевая бутса". В церемонии награждения победителей и всех участников турнира приняли участие и.о главы города Михаил Клинков, директор департамента образования администрации города Ольга Палеева, и.о директора фонда "Дзержинск и мы" Людмила Козлова, главный судья турнира Павел Беднов, футболисты дзержинского ФК "Химик" Никита Шулкин и Георгий Минаев. На финал пришли поддержать команды друзья и родители юных спортсменов
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведен итоговый двухдневный турнир в результате которого выявлено не менее 6 команд победительниц		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество детей и подростков, принявших участие в проекте				350
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



награждение



награждение Главой города Дзержинска



награждение Главой города Дзержинска



награждение



награждение



награждение Главой города Дзержинска



награждение



награждение



награждение



награждение



награждение Главой города Дзержинска



награждение



награждение



награждение Главой города Дзержинска



награждение



награждение



награждение



болельщики




финальные игры



финальные игры

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_448 https://vk.com/ano_dzr?w=wall-193521494_446				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Публикация информации о проведении систематических тренировок (секций) по мини футболу среди дворовых команд г. о. г. Дзержинск через СМИ, социальные сети и наружную рекламу	с 01.11.2024 по 05.11.2024	с 02.09.2024 по 19.10.2024	В целях информирования населения об открытых тренировках по мини-футболу, соответствующая информация была размещена на стендах в 10 многоквартирных домах, а также были направлены информационные письма в образовательные учреждения г. Дзержинска. В результате, откликнулись 20 школ, которые подали заявки на участие в тренировках от своих учащихся.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Опубликована информация о проведении систематических тренировок (секций) по мини футболу среди дворовых команд г. о.г. Дзержинск через СМИ, соц. сети и наружную рекламу в не менее 20 источниках		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
размещение информации об открытых тренировках в не менее 20 источниках				20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Размещение информации о проведении открытых тренировок



Размещение информации о проведении открытых тренировок



Размещение информации о проведении открытых тренировок

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Письмо в департамент образования о проведении открытых тренировок		письмо в деп. обр.pdf	27.12.2024
	2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
5	Проведение систематических тренировок (секций) по мини футболу среди дворовых команд г. о. г. Дзержинск 2 раза в неделю на отремонтированных спортивных площадках (коробках)	с 06.11.2024 по 20.12.2024	с 15.09.2024 по 20.12.2024	В открытых тренировка по дворовому футболу приняли участие 350 детей 2009-2013 г.р., Большинство участников в последствии приняли участие в футбольном турнире	
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведены систематические тренировки (секции) по мини футболу среди дворовых команд г.о.г. Дзержинск участие в которых приняли не менее 350 человек			
2.5.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
количество детей и подростков, принявших участие в проекте					350
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу



тренировки по дворовому футболу

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	График проведения открытых тренировок		График открытых тренировок.pdf	26.12.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Турнир по футболу «Оранжевая бутса» среди детских непрофессиональных команд, проходивший с 15 сентября по 29 октября 2024 года в городе Дзержинск, стал ярким событием для юных футболистов. В соревнованиях приняли участие 35 школьных команд, представляющих различные учебные заведения города. Всего в турнире участвовали 350 подростков 2010–2013 годов рождения. На протяжении семи недель ребята демонстрировали свои навыки, страсть к игре и волю к победе. Матчи проходили на различных спортивных площадках города, позволяя болельщикам и родителям насладиться зрелищными поединками. Турнир был организован таким образом, чтобы каждый участник получил возможность проявить себя на футбольном поле. Помимо победителей, были отмечены лучшие игроки турнира в различных номинациях: лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший защитник и самый ценный игрок. Так же в рамках проведения турнира, были проведены открытые тренировки, в которых приняли участие дети не занимающиеся футболом. Всего было проведено 20 тренировок.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество детей и подростков, принявших участие в тренировочных матчах	350,00	0,00	350,00	0
сформированные дворовые команды из числа детей и подростков	35,00	0,00	35,00	0
количество родителей и жителей, которые примут участие ремонтных работах	150,00	0,00	300,00	0
количество жителей, которые примут участие в итоговом турнире в качестве зрителей	500,00	0,00	500,00	0
количество детей и подростков, принявших участие в проекте	350,00	0,00	350,00	0
количество постов, опубликованных в социальных сетях для	20,00	22,00	22,00	110

привлечения внимания к итоговому турниру				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
По итогам регистрации было создано и зарегистрировано 35 команд для участия в детском дворовом турнире "Оранжевая бутса-2024". После проведения отборочных матчей был определен состав участников основного этапа соревнований. Отборочные игры завершены, в результате чего сформировались 35 команд, которые продолжили борьбу в турнире. В рамках подготовки к итоговым соревнованиям и для привлечения внимания общественности было размещено 22 поста в социальных сетях. В финале турнира "Оранжевая бутса" оказались восемь команд, а победители были выявлены после финальных игр, прошедших 28 и 29 октября. 29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ока" состоялся торжественный финал десятого, юбилейного турнира по дворовому футболу "Оранжевая бутса". На церемонии награждения присутствовали исполняющий обязанности главы города Михаил Клинов, директор департамента образования администрации города Ольга Палеева, и.о. директора фонда "Дзержинск и мы" Людмила Козлова, главный судья турнира Павел Беднов, а также игроки футбольного клуба "Химик" Никита Шулкин и Георгий Минаев. Поддержать свои команды пришли друзья и родители юных футболистов. Для информирования жителей о проведении открытых тренировок по мини-футболу, соответствующие объявления были размещены на информационных стендах в десяти многоквартирных домах, а также разосланы информационные письма в учебные заведения города Дзержинска. В ответ на эти сообщения 20 школ подали заявки на участие своих учеников в тренировках. В открытых занятиях по дворовому футболу приняло участие 350 детей 2009-2013 годов рождения, многие из которых впоследствии стали участниками футбольного турнира.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1653582,00		Для реализации проекта были привлечены средства софинансирования в размере 1 653 582 р. В данную сумму входит оплата труда тренерам за открытые тренировки, менеджерам команд участвующих в турнире, гл. судьи соревнований, закупка призов и мячей и прочее. Организация итого турнира и завершающего праздника.		
Итого сумма, руб.: 1653582,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Форма участников турнира (350 комплектов)



призы участникам



кубки, медали, грамоты, сладкий приз



мячи и дипломы для каждой команды



призы



пакеты для участников

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
В результате реализации проекта был отремонтирован футбольный корт находящийся во дворе дома по адресу: г. Дзержинск, пер. Учительский д.7. В ремонте активное участие принимали жители близ лежащих домов. Восстановление футбольного оказало значительное социальное воздействие на жителей района: 1. Активизация физической активности: Благодаря наличию оборудованного места для занятий спортом, жители получают возможность регулярно заниматься футболом и другими видами активного отдыха прямо у себя во дворе. 2. Укрепление социальных связей: Футбол является командной игрой, которая объединяет людей разных возрастов и интересов. Восстановленный корт становится местом встреч соседей, где они могут общаться, знакомиться друг с другом и создавать дружеские связи. Это особенно важно для детей и подростков, которым предоставляется

безопасная площадка для игр и общения со сверстниками. 3. Развитие детской инфраструктуры: Для детей наличие футбольного корта открывает новые возможности для досуга и развития спортивных навыков. Регулярные тренировки и игры помогают детям развивать координацию движений, выносливость, командный дух и дисциплину. Кроме того, это может стать первым шагом к профессиональному занятию спортом. 4. Улучшение безопасности двора: Наличие обустроенного и ухоженного пространства снижает вероятность антисоциального поведения и вандализма. На новом корте проходят спортивные тренировки, открытые занятия по физкультуре для учеников из средней школы № 1 г. Дзержинска. Так же на данном корте проходили тренировки и отборочные матчи турнира " Оранжевая бутса". В данном турнире приняли участие 350 юных спортсменов из 20 школ г. Дзержинска. А так же провен футбольный турнир среди непрофессиональных детских команд. В результате которого были получены следующие результаты: привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом; Формирование командного духа и социальной адаптации; Поддержка талантливых детей;Профилактика асоциального поведения.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет г. о.г. Дзержинск, которые интересуются дворовым мини футболом	500

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

200

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

25

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ano_dzr	379

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

1966402,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

После завершения проекта, планируется поддержание интереса жителей города к дворовому футболу

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	исполнительный директор Козлова Людмила Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.