АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № Р52-24-1-000078
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА "НАСЛЕДИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275038287
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Веселые соседи
Номер договора о предоставлении гранта	Р52-24-1-000078

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен брифинг среди участников и организаторов проекта "Веселые соседи", обсуждение хода реализации проекта, выявление ролей и задач для членов команды проекта, обсуждение с количеством не менее 15 человек	30.06.2024	01.06.2024	исполнена	
1.2.	Подобрано не менее 12 вокально-хореографических произведений, с участием не менее 4 человек	30.06.2024	10.06.2024	исполнена	

1.3.	Проведена рабочая группа по утверждению эскизов с участием не менее 4 человек	30.06.2024	11.06.2024	исполнена	
1.4.	Заказано и пошито не менее 6 женских костюмов, не менее 2х девичьих костюмов и не менее 3х мужских костюмов	30.06.2024	28.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение отдельных репетиций по вокалу и хореографии. Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94 . Ответственные за мероприятие: репетитор по вокалу, репетитор по хореографии, художественный руководитель проекта, специалист по фольклору, медиа-менеджер.	с 15.06.2024 по 05.07.2024	с 17.06.2024 по 28.06.2024	Отобран хореографический и фольклорный материал. Сформирована концертная программа из 12 номеров. В программу включены необычные выступления артистов коллектива «Веселые соседи» с исконно Ветлужским фольклором такие как: «Чарочка, Выходили красны девицы, Квашня, Растахуриха, Разметем лужок, Частушки Шанского, частушки Сормача, частушки Чики-Брики, игра Ворота, Ах поле, стихи на Ветлужском диалекте».
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Подобрано не менее 12 вокально-хореографических произведений, с участием не менее 4 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	Количество публикаций о проекте			4
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия			

Репетиция концертной программы

Репетиция концертной программы

Репетиция концертной программы

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/wall-190824467_205
https://vk.com/wall-141348023_3826
https://vk.com/wall-190824467_224
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_224

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

репетиция концертной программы
https://vk.com/video-190824467_456239031?list=fe5d8da875734144e3

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Разработка дизайна костюмов, реквизита и декораций, отражающих фольклор Нижегородской области. Ответственные: художники по костюмам, художественный руководитель проекта, медиа-менеджер. Место проведения:Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94 , количество участников - 10 человек.	с 17.06.2024 по 19.06.2024	с 17.06.2024 по 17.06.2024	Разработаны костюмы для участников коллектива для проведения интерактивной программы

2.2.2. Привязанные ККТ: Проведена рабочая группа по утверждению эскизов с участием не менее 4 человек

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций о проекте	1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия

Примерка изготовленных костюмов

Примерка изготовленных костюмов

Примерка изготовленных костюмов

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Брифинг среди участников и организаторов проекта "Веселые соседи", обсуждение хода реализации проекта, выявление ролей и задач для членов команды проекта, обсуждение . В брифинге примут участие приглашённые балетмейстеры, хормейстеры, аранжировщики. Ответственный за мероприятие: организатор проекта, медиа-менеджер, художественный руководитель проекта. Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94 , количество участников - 15 человек.	с 01.06.2024 по 08.06.2024	с 01.06.2024 по 01.06.2024	В ходе мероприятия организаторы совместно с балетмейстерами, хормейстерами и аранжировщиками утвердили концепцию работы.

2.3.2. Привязанные ККТ: Проведен брифинг среди участников и организаторов проекта "Веселые соседи", обсуждение хода реализации проекта, выявление ролей и задач для членов команды проекта, обсуждение с количеством не менее 15 человек

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций о проекте	1

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия

Обсуждение хода реализации проекта

Обсуждение хода реализации проекта

Обсуждение хода реализации проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_199

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Подбор фольклорного материала Нижегородской области. Ответственные: специалист по фольклору, педагог по хореографии, педагог по вокалу, художественный руководитель проекта. Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94, количество участников - 4 человека.	с 08.06.2024 по 15.06.2024	с 10.06.2024 по 10.06.2024	Отобраны произведения на исконно Ветлужским фольклором такие как: «Чарочка,Выходили красны девицы, Квашня, Растахуриха, Разметем лужок, Частушки Шанского, частушки Сормача, частушки Чики-Брики, игра Ворота, Ах поле, стихи на Ветлужском диалекте»

2.4.2. Привязанные ККТ: Подобрано не менее 12 вокально-хореографических произведений, с участием не менее 4 человек

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций о проекте	1

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия

фольклорного материала Нижегородской области

фольклорного материала Нижегородской области

фольклорного материала Нижегородской области

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_203

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Круглый стол по обсуждению отобранного фольклорного материала, отбор произведений для интерактивной концертной программы. Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94 , количество участников: 10 человек. Ответственные: организатор проекта, художественный руководитель проекта, медиа-менеджер.	с 14.06.2024 по 16.06.2024	с 14.06.2024 по 14.06.2024	Утверждена основанная концепция интерактивной программы «Сохраняя традиции на века», которая будет реализована в шести районах Нижегородской области. В программу включены необычные выступления артистов коллектива «Веселые соседи» с исконно Ветлужским фольклором такие как: «Чарочка,Выходили красны девицы, Квашня, Растахуриха, Разметем лужок, Частушки Шанского, частушки Сормача, частушки Чики-Брики, игра Ворота, Ах поле, стихи на Ветлужском диалекте». Изготовление уникальных изделий своими руками, различные игры и старинные забавы для детей и взрослых. Особенно следует отметить мастер-класс «Кубовая набойка», который впервые будет организован на территории Ветлужского муниципального округа.

2.5.2. Привязанные ККТ: Подобрано не менее 12 вокально-хореографических произведений, с участием не менее 4 человек

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций о проекте	1

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

	Круглый стол Круглый стол
	 Участники круглого стола Юрии Филиппов, Андрей Харлов, Ольга Ляпаева, Михаил Зяблов
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_203

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Заключение договоров на пошив сценических костюмов и создание декораций и реквизита. Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94 . Ответственные: дизайнер по костюмам, художественный руководитель проекта, бухгалтер.	с 17.06.2024 по 19.06.2024	с 17.06.2024 по 17.06.2024	Заключен договор на пошив костюмов и изготовление фото зоны из лоскутного материала

2.6.2. Привязанные ККТ:	Заказано и пошито не менее 6 женских костюмов, не менее 2х девичьих костюмов и не менее 3х мужских костюмов Проведена рабочая группа по утверждению эскизов с участием не менее 4 человек

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Заказан пошив 11 костюмов	1

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия

Примерка костюмов

Костюмы на участниках коллектива

фото костюмов девичьих

фото костюмов девичьих

фото зона

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_213
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_215
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_219

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор на изготовление костюмов	Договор на изготовление костюмов	Договор на костюмы с ИП Пахомов Р.А. на сумму 255660 р. pdf	15.07.2024

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проведены встречи между организаторами, творческим коллективом "Веселые соседи" и экспертным сообществом в целях подготовки проекта. Заключен договор на пошив костюмов, создана фотозона из лоскутного материала. Приобретены штампы и краска для мастер-классов по кубовой набойки; разработана интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" (12 фольклорных произведений). Закуплены материалы для проведения мастер-классов и подготовлены афиши для проведения предстоящих мероприятий. Во время первого этапа реализации проекта также было проведено информационное освещение. Все запланированные мероприятия в рамках первого этапа удалось реализовать.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество фотографий в фотозоне	500,00	0,00		0
Количество участников мастер- классов	300,00	0,00		0
Количество публикаций о проекте	15,00	7,00		47
Количество людей, участвующих в опросах не менее	4000,00	0,00		0
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	6,00	0,00		0
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	2500,00	0,00		0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Количество фотографий в фотозоне -20, количество участников мастер- классов -30, количество публикаций о проекте -30, количество людей, участвующих в опросах -200.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
55040,00	Куплен материал для мастер классов по кубовой набойке 15540, поддержка сайта 5500, печать афиш 9000, аренда помещения для проекта 25000

Итого сумма, руб.: 55040,00

3.5. Электронные ссылки

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_177
https://nasledie52.com/#rec401044029
https://vk.com/severno?from=search&w=wall-207172726_1241

3.6. Фотографии материальных объектов

Примерка костюма женский

фото зона

Примерка костюма женский

Примерка костюма женский

примерка костюма девичий

Штампы для кубовой набойки

Штампы для кубовой набойки

примерка костюма девичий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет Афиши к первому мероприятию	Макет Афиши к первому мероприятию	IMG_20240705_194826_632.jpg	05.07.2024
2	Публикация в газете Земля Ветлжская	Материал о проекте в газете Земля Ветлужская	IMG-20240614-WA0030.jpg	05.07.2024
3				

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Лукин Вячеслав Владиславович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № Р52-24-1-000078
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА "НАСЛЕДИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275038287
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Веселые соседи
Номер договора о предоставлении гранта	Р52-24-1-000078

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек	30.09.2024	24.08.2024	исполнена	
2.2.	Проведен брифинг среди участников и организаторов проекта по подведению итогов, участие в котором приняли не менее 15 человек	30.09.2024	28.09.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века". Место проведения: с. Владимирское Воскресенский округ. Ответственные: команда проекта.	с 06.07.2024 по 06.07.2024	с 06.07.2024 по 06.07.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	Количество фотографий в фотозоне			100
	Количество участников мастер- классов			50
	Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"			900
	Количество публикаций о проекте			12
	Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта			1
	Количество людей, участвующих в опросах не менее			900
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия			

Афиша

Интерактивная программа 06.07.2024

Фото из фото зоны 06.07.2024

Мастер класс по набойке 06.07.2024

Фото с интерактивной программы 06.07.2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Дебютное мероприятие интерактивной программы по проекту "Сохраняя традиции на века" состоялось на озере Светлояр в рамках XVI Межрегионального фест иваля народных традиций "Град Китеж" 06.07.2024

https://vk.com/wall-79866957_1295471
https://vk.com/wall-204262972_1604
https://vk.com/wall-155344698_148
https://vk.com/wall-193877140_1611
https://vk.com/wall-169902000_3145
https://t.me/nasledie52/159
https://t.me/gubernia52/21752
https://vk.com/wall-79866957_1295772
https://vk.com/wall-190824467_228
https://vk.com/wall-190824467_230
https://nntv.tv/?id=316897

https://vk.com/voskrlife?w=wall-104553534_9974&ysclid=m34tf2a4un114694798
http://xn----7sbfmaihhmc6agc3andc9rzb.xn--p1ai/kultura/10489-u-nas-v-gostjah-veselye-sosedi.html

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105011_201.jpg	28.10.2024
2	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105011_489.jpg	28.10.2024
3	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105010_884.jpg	28.10.2024
4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105010_837.jpg	28.10.2024
5	https://vk.com/album-190824467_302198961	фото с фото зоны		
6	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века". Место проведения:с.Большое Карпово Уренский муниципальный округ Нижегородской области. Ответственные: команда проекта.	с 13.07.2024 по 13.07.2024	с 13.07.2024 по 13.07.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.

2.2.2. Привязанные ККТ: Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество фотографий в фотозоне	100

	Количество участников мастер- классов	50
	Количество публикаций о проекте	12
	Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	1
	Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	900
	Количество людей, участвующих в опросах не менее	900
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия	

Афиша мероприятия 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Фото из фото зоны 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Мастер класс набойка 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Интерактивная программа 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Интерактивная программа 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Интерактивная программа 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

Интерактивная программа 13.07.2024 село Большое Карпово Уренского муниципального округа

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

В субботу 13.07.2024 в селе Большое Карпово Уренского муниципального округа в рамках традиционного фестиваля «Серебряный Ключ» прошла интерактивная программа «Сохраняя традиции на века».

https://vk.com/wall-177151027_90815
https://vk.com/wall-190824467_241
https://vk.com/wall-129997465_2168
https://vk.com/wall-204262972_1637
https://vk.com/wall-61057865_584207
https://vk.com/wall-190824467_246
https://vk.com/wall595132450_1033
https://vk.com/wall-225955816_331
https://vk.com/wall-224344916_275
https://t.me/nasledie52/162
https://vk.com/wall-61057865_584728
https://vk.com/video-160234101_456241223?list=5ac168d..

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105053_421.jpg	28.10.2024
2	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105053_481.jpg	28.10.2024
3	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105054_046.jpg	28.10.2024
4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105054_189.jpg	28.10.2024
5	https://vk.com/album-190824467_302282186	фото с фото зоны		
6	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века". Место проведения: с.Ново-Никольское Варнавинский округ . Ответственные: команда проекта	с 19.07.2024 по 19.07.2024	с 19.07.2024 по 19.07.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.

2.3.2. Привязанные ККТ: Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество фотографий в фотозоне	50
Количество участников мастер- классов	50

	Количество публикаций о проекте	5
	Количество людей, участвующих в опросах не менее	200
	Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	1
	Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	200
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия	

Афиша интерактивной программы "Сохраняя традиции на века" 19 июля, в селе Новоникольское Варнавинского района.

Интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" была организована в пятницу, 19 июля, в селе Новоникольское Варнавинского района.

Интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" была организована в пятницу, 19 июля, в селе Новоникольское Варнавинского района.

Интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" была организована в пятницу, 19 июля, в селе Новоникольское Варнавинского района.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" была организована в пятницу, 19 июля, в селе Новоникольское Варнавинского района.
https://vk.com/wall-190824467_249
https://vk.com/wall-169902000_3152
https://vk.com/wall-27936596_55278
https://vk.com/wall-209267002_245
https://vk.com/wall550714695_964

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	https://vk.com/album-190824467_302353344	фото с фото зоны		
2	https://vk.com/album-190824467_	фото с фото зоны		

		302362433			
	3	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		
	4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105223_503.jpg	28.10.2024
	5	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105223_612.jpg	28.10.2024
	6	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105223_649.jpg	28.10.2024
	7	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105223_708.jpg	28.10.2024
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века". г. о.г.Шахунья Шахунский округ. Ответственные: команда проекта	с 03.08.2024 по 03.08.2024	с 03.08.2024 по 03.08.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек		

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество фотографий в фотозоне	150
Количество участников мастер- классов	50
Количество публикаций о проекте	5
Количество людей, участвующих в опросах не менее	1500
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	1
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	300

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия

Афиша 3 августа проект "Сохраняя традиции на века".

3 августа проект "Сохраняя традиции на века", будет проходить с 9:00 мастер класс по верховой набойке и работа фото зоны, а в 12:00 концертная программа по адресу: г.Шахунья Покровский парк.

Фото зона 3 августа проект "Сохраняя традиции на века"

3 августа проект "Сохраняя традиции на века", будет проходить с 9:00 мастер класс по верховой набойке и работа фото зоны, а в 12:00 концертная программа по адресу: г.Шахунья Покровский парк.

3 августа проект "Сохраняя традиции на века", будет проходить с 9:00 мастер класс по верховой набойке и работа фото зоны, а в 12:00 концертная программа по адресу: г.Шахунья Покровский парк.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

3 августа проект "Сохраняя традиции на века", будет проходить с 9:00 мастер класс по верховой набойке и работа фото зоны, а в 12:00 концертная программа по адресу: г.Шахунья Покровский парк.
https://vk.com/wall-62586067_807335
https://vk.com/wall-190824467_262
https://vk.com/wall-190824467_260
https://vk.com/wall-62586067_807041
https://vk.com/wall-172671425_1534

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	фото листов регистрации с мастер		IMG_20241020_	28.10.2024

		класса по верховой набойке		105136_257.jpg	
	2	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105136_350.jpg	28.10.2024
	3	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105136_424.jpg	28.10.2024
	4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105136_675.jpg	28.10.2024
	5	https://vk.com/album-190824467_302524857	фото с фото зоны		
	6	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		
	2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века ". Место проведения: р.п.Красные Баки Краснобаковский муниципальный округ . Ответственные: команда проекта	с 24.08.2024 по 24.08.2024	с 24.08.2024 по 24.08.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек		

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество фотографий в фотозоне	50
Количество участников мастер- классов	50
Количество публикаций о проекте	2
Количество людей, участвующих в опросах не менее	400
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	1
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	150

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

Афиша 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

Интерактивная программа 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

Мастер класс 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

Фото зона 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

Интерактивная программа 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

Интерактивная программа 24 августа проект "Сохраняя традиции на века"

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/wall-15407961_10679
https://vk.com/wall-190824467_274

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		
2	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105320_875.jpg	28.10.2024
3	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105320_868.jpg	28.10.2024

	4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105320_508.jpg	28.10.2024
	5	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105320_221.jpg	28.10.2024
	6	https://vk.com/albums-190824467	фото из фото зоны		
	2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Показ интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции на века". Место проведения: с.Ново-Никольское Варнавинский округ . Ответственные: команда проекта	с 09.08.2024 по 09.08.2024	с 09.08.2024 по 09.08.2024	1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 6 интерактивных показов концертной программы "Сохраняя традиции на века" для жителей Нижегородской области, в которой приняло участие не менее 1900 человек		

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество фотографий в фотозоне	50
Количество участников мастер- классов	50
Количество публикаций о проекте	4
Количество людей, участвующих в опросах не менее	150
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	1
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	50

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия

9 августа проект "Сохраняя традиции на века", в "Ветлужский краеведческий музей"

Мастер класс 9 августа проект "Сохраняя традиции на века", в "Ветлужский краеведческий музей"

Интерактивная программа 9 августа проект "Сохраняя традиции на века", в "Ветлужский краеведческий музей"

Интерактивная программа 9 августа проект "Сохраняя традиции на века", в "Ветлужский краеведческий музей"

Фото зона 9 августа проект "Сохраняя традиции на века", в "Ветлужский краеведческий музей"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Веселые соседи в Ветлужском краеведческом музее. 9 августа проект "Сохраняя традиции на века", будет проходить в "Ветлужский краеведческий музей"
https://vk.com/wall-122816506_1158
https://vk.com/wall-160705404_4803
https://vk.com/wall-218308326_581
https://vk.com/wall-190824467_267

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105249_871.jpg	28.10.2024
2	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105249_914.jpg	28.10.2024

	3	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105249_415.jpg	28.10.2024
	4	фото листов регистрации с мастер класса по верховой набойке		IMG_20241020_105249_290.jpg	28.10.2024
	5	https://vk.com/album-190824467_302594705	фото с фото зоны		
	6	https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_289	ссылка на опрос		
	2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Брифинг среди участников и организаторов проекта по подведению итогов, обсуждению планов на дальнейшее развитие и самостоятельное существование интерактивной концертной программы "Сохраняя традиции в века". Место проведения: Нижегородская область, Ветлужский район, деревня Скулябиха, 94, количество участников - 15 человек.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 28.09.2024 по 28.09.2024	Реализация проекта была признана успешной, все мероприятия запланированные в рамках проекта прошли. Было принято решение продолжить показ созданной интерактивной программы "Сохраняя традиции в века" на территории нижегородской области, за счет собственных и привлечённых средств.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведен брифинг среди участников и организаторов проекта по подведению итогов, участие в котором приняли не менее 15 человек		
	2.7.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	количество человек принимающих участие в брифинге			20
	2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия			

Брифинг по окончанию проекта

Брифинг по итогам проекта

Брифинг по итогам проекта

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/wall-190824467_297

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников брифинга	Проведен брифинг среди участников и организаторов проекта по подведению итогов, участие в котором приняли не менее 15 человек	IMG_20241020_105010_884.jpg	20.10.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках проекта удалось достичь все заявленные в проекте цели. Все запланированные мероприятия проведены, оценка участников мероприятия очень высокая всем понравилась наша интерактивная программа "Сохраняя традиции на века". В рамках проекта, коллектив играл на необычных инструментах, таких как ухват, заслон, чугунные горшки, пила и другие предметы быта. Но необычно это лишь на первый взгляд. Если задуматься – вот она наша история, ожившая благодаря небольшому коллективу инициативных людей с большой буквы! Ветлужский район является местом концентрации культурных традиций, фольклора, исторических костюмов и былин. Команда проекта по крупинкам собирает истории, песни, частушки, детали костюма, и несет это людям. Именно в репликах русских народных костюмов и выступают «Веселые соседи». Однажды они задумались о сохранении духовного наследия России, в частности традиционного народного творчества. Коллектив создал игровую интерактивную программу, которая позволят привлечь внимание детей и молодежи к теме популяризации народного творчества. В её основу заложена любовь, уважение к истории и традициям малой Родины. Чего скрывать, отсутствие системного подхода к популяризации народного творчества, проблема, которая наблюдается не только в области, но и по всей стране. Знать историю своей малой Родины, вот что важно! А частушки Сормач, «Шанского» и «Квашня», кстати, сегодня звучали здорово! «Веселые соседи» и сами пели, и зрителей «заставили». В игре «Ворота», когда двое встают в центр хоровода, а остальные поднимают руки вверх, образуя проход, нужно, пока играет гармонист, успеть пронырнуть в ворота, и поменяться с теми, кто пропустил ведущих. Если музыка закончилась, а выбежать пара не успела, то им задание – один поет, другой танцует. Народная культура требует популяризации среди различных групп населения и не должно быть никаких преград, если речь идет о творчестве. Многообразие и региональная идентичность народного творчества является фундаментом народной культуры России. Уже сегодня после реализации проекта у нашей интерактивной программы есть продолжение и развитие так в сентябре наша интерактивная программа пускай и не полном объеме была представлена в "Доме народного Единства", а в октябре месяце будет проходить на территории Щелковского хутора в рамках фольклорного праздника «Покров». Уже были получены и выражена заинтересованность в проведение интерактивной программы на следующий год во многих районах севера Нижегородской области.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)

Количество фотографий в фотозоне	500,00	500,00	500,00	100
Количество участников мастер- классов	300,00	300,00	300,00	100
Количество публикаций о проекте	15,00	41,00	48,00	273
Количество людей, участвующих в опросах не менее	4000,00	4050,00	4050,00	101
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	6,00	6,00	6,00	100
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	2500,00	2500,00	2500,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами получаемые в рамках мероприятия и после.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	**Описание**
234500,00	Все заявленные статьи в проекте, такие как аренда помещение, выступление артистов и волонтеров на мастер классы, питание сотрудников проекта в командировках и выездах в районах на выступлениях, печать афиш.

Итого сумма, руб.: 234500,00

3.5. Электронные ссылки

мероприятие в Доме народного Единства
https://vk.com/wall-190824467_277

отзыв о проекте от директора НГИМЗ Юрия Филиппова
https://vk.com/wall-190824467_273

публикация о проекте в газете Земля Ветлужская
https://vk.com/wall-190824467_261

отзыв о проекте от Калининского дома Культуры
https://vk.com/wall-190824467_257

Интерактивная программа "Сохраняя традиции на века" прошла в р.п. имени Калинина 20 июля
https://vk.com/wall-190824467_254

3.6. Фотографии материальных объектов

2 мужских костюма и 1 девичий

костюм женский

костюм мужской

костюм женский

костюм женский

костюм женский



костюм девичий

костюм женский

костюм женский

костюм девичий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
3.9. Дополнительные документы				
№	**Название**	**Описание**	**Файл**	**Дата**

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Лукин Вячеслав Владиславович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № Р52-24-1-000078
за отчетный период с 01.10.2024 по 15.11.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА "НАСЛЕДИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275038287
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Веселые соседи
Номер договора о предоставлении гранта	Р52-24-1-000078

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Опубликовано не менее 3х постов в соц. сетях о проведенных мероприятиях, которые просмотрели не менее 300 человек	15.11.2024	15.11.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятия в рамках проекта "Веселые соседи" в Щелковском хуторе и "Доме Народного Единства"	с 01.10.2024 по 15.11.2024	с 01.10.2024 по 15.11.2024	Особенно важными , как организаторы сумели вовлечь молодое поколение в процесс освоения культурного наследия. Интерактивная составляющая программы сделала её доступной и интересной для детей и молодёжи, что является ключевым фактором в сохранении традиций на долгие годы вперёд. Это мероприятие наглядно демонстрирует, насколько важны такие инициативы для укрепления связи между поколениями и сохранения нашей культурной идентичности. С помощью данной программы целевая аудитория получила представления о традиционной народной культуре и необходимости связи поколений, а с помощью мастер классов все участники получили навыки по кубовой набойке по ткани.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 3х постов в соц. сетях о проведенных мероприятиях, которые просмотрели не менее 300 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			**Значение**
	Количество публикаций о проекте			3
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия			

Веселые соседи в Щелковском хуторе

Веселые соседи в Щелковском хуторе

Веселые соседи в Щелковском хуторе

Веселые соседи в Жоме Народного Единства

Веселые соседи в Жоме Народного Единства

Веселые соседи в Жоме Народного Единства

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_296%2Fall
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_301%2Fall
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_277%2Fall

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект продолжает существовать и становиться востребованным у населения Нижегородской области. Продолжают поступать отзывы и благодарности от участников из районов Нижегородской области. Поступают заявки и предложения по проведению интерактивной программы в других районах. После окончания всех мероприятий разработанная концертная программа дважды была показана в г. Нижний Новгород. Организаторы сумели вовлечь молодое поколение в процесс освоения культурного наследия. Интерактивная составляющая программы сделала её доступной и интересной для детей и молодёжи, что является ключевым фактором в сохранении традиций на долгие годы вперёд.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество фотографий в фотозоне	500,00	0,00	500,00	0
Количество участников мастер- классов	300,00	0,00	300,00	0
Количество публикаций о проекте	15,00	5,00	53,00	33
Количество людей, участвующих в опросах не менее	4000,00	0,00	4050,00	0
Количество интерактивных программ, проведенных в рамках проекта	6,00	0,00	6,00	0
Количество участников интерактивной программы "Сохраняя традиции на века"	2500,00	0,00	2500,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Укрепление связи поколений (семейное посещение культурных мероприятий-время проведённое вместе) 2. Формирование правильных духовно-нравственных ценностей (через смысловую нагрузку музыкального спектакля и песенного материала) 3. Повышение уровня культурного просвещения молодёжи и жителей городов Нижегородской области присутствующих на мероприятии, что подтверждается положительными отзывами.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
90000,00	Проезд и питание участников интерактивной команды в город Нижний Новгород на мероприятия, техническая поддержка сайта

Итого сумма, руб.: 90000,00

3.5. Электронные ссылки

https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_436%2Fall
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_437%2Fall
https://vk.com/nasledie52?w=wall-190824467_440%2Fall

3.6. Фотографии материальных объектов

Краска для мастер классов по верховой набойке

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Интерактивная программа «Сохраняя традиции на века» всюду принималась на «ура»! Они не просто представляли старинные обряды и песни, но и активно вовлекали в игры, весёлые хороводы зрителей, открывая им красоту народной песни. С огромным желанием взрослые и дети откликались на предложение стать частью их самобытной программы, наряжались в традиционные ветлужские наряды, становились в общий хоровод. Многие зрители только на мастер-классе узнали, что есть такой вид рукоделия, как верховая набойка - старинная техника нанесения узора на ткань с помощью штампов, древнейший способ украшения одежды. Украшенный своими руками платочек был им лучшим подарком на память о встрече с «Весёлыми соселями». Задача, которую себе ставил творческий коллектив, выполнена – им удалось привлечь внимание детей и молодёжи к теме популяризации народного творчества. Такие проекты уникальны, потому что они вызывают интерес к народному творчеству, побуждают к изучению своих корней, воспитывают любовь к малой родине.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Жители деревень, сел и муниципальных округов Ветлуга, Урень, Варнавино, Воскресенск, Красные Баки и городского округа город Шахунья	1500
Нижегородцы в возрасте от 14 до 30 лет из деревень, сел и муниципальных округов Ветлуга, Урень, Варнавино, Воскресенск, Красные Баки и городского округа город Шахунья	1000

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

20

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

53

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nasledie52	1698

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

379540,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Результаты проекта считаем более чем удовлетворительными. Основным фактором успешности проекта это его востребованность. Уже сегодня организация получила более 15 приглашений в различные районы Нижегородской области с разработанной интерактивной программой.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Лукин Вячеслав Владиславович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.