

Отчет
о достижении значений результатов предоставления гранта

		КОДЫ
	по состоянию на «_31_» __мая__ 2023 г.	Дата
Наименование Получателя	Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота»	ИНН 5259016800
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (Министерство)	
Наименование регионального проекта	Лаборатория социального творчества	по БК
Вид документа	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)	
Периодичность: месячная; квартальная; годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

(с точностью до второго знака после запятой)

1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов	Результат предоставления гранта	Единица измерения	Код строки	Код по ОК ЕИ	Плановые значения	Размер гранта, предусмотренный Соглашением	Фактически достигнутые значения							Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления гранта	Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16)		
							с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10)	в процентах (гр. 7 / гр. 10) x 100%	код	наименование	обязательства			денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Предоставление гранта на проведение научных исследований	Лаборатория социальных творческих работ				0100	Согласно финансовому плану	990 570								990 570	990 570	0

неком мерчес ким органи зациям Гранто в в форме субсид ий		1. Количест во участник ов проекта, повысив ших компетен ции в сфере социальн ого проектир ования	Чел.	792		100	40		370	168	-270	270,00%	7	Пер евы пол нен не пла нов ого знач ения резу льта та пре дост авле ния ден ежн ых сред ств			
---	--	---	------	-----	--	-----	----	--	-----	-----	------	---------	---	---	--	--	--

2.Количество социальных проектов созданных ХИ и представленных участниками АМИ	Шт.	796		5	5		10	5	-5	100 %	7	Перевыполнен планового значения			
3.Количество человек, принявших участие в экспертном совете	Шт.	792		25	25		25	25	0	0		Перевыполнен планового значения			

4.Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	Чел.	792	1000	500	10000	7000	- 9000	900 %	7	Перевыполнен не планово значени результата предела доступности денежных средств			
			0200										
Всего:													
Всего:													



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Симонова Н.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.
директора
(должность)

Миронова
А.М.
(фамилия,
инициалы)

+7-920-039-00-43

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления
гранта

Наименование показателя	Код по бюджетной	КОСГУ	Сумма	
			с начала заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5
Объем гранта, направленного на достижение результатов				
Объем гранта, потребность в котором не подтверждена				
Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет				
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет				

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(Министерство)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.