

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО»
ЧДОУ «Ц «ДИВО»

603101, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 33-82

тел. (831) 215-10-61, (831) 215-10-62

<http://www.centр-divo.ru>, e-mail: divo-mn@mail.ru

ОКПО 50331370, ОГРН 1035204876585

ИНН 5256030500, КПП 525601001

« 03 » июля 2023 г.

№ Ц-0307/23-1

**Отчет о достижении результата предоставления гранта
на реализацию проекта**

Название СО НКО - получателя гранта:

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО»

Название проекта:

«Онлайн-занятия для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития»

Цель проекта:

Обеспечить доступность развивающих образовательных программ для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и особенности развития, нуждающихся в качественном, системном и современном формате развивающих занятий, доступных в любое время в персональном режиме для каждого конкретного ребенка.

Размер гранта: 1 618 608 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек

Сроки реализации гранта: 01.07.2022 – 01.07.2023

ФИО и контактная информация руководителя проекта:

Куражева Наталья Юрьевна, 8(951)919-79-59, kurazheva52@yandex.ru

Описание содержания деятельности по проекту:

Проект «Онлайн-занятия для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития» направлен на обеспечение доступности развивающих образовательных услуг для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особенностями развития; часто болеющих детей и детей, находящиеся на длительном лечении, которые не имеют возможности систематического очного посещения дошкольных образовательных учреждений.

В рамках проекта были разработаны, записаны, оцифрованы и предоставлены родителям онлайн-занятия для дошкольников от 3 до 7 лет. Проект включил в себя онлайн-занятия для дошкольников по развитию речи, формированию математических представлений, ознакомление с окружающим, творческому развитию и развитию познавательных психических процессов (мышление, память, внимание, восприятие, воображение), обеспечив полный цикл познавательного развития ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Онлайн-занятия, предлагаемые в ходе реализации данного проекта- это не отдельные игры и задания, направленные на формирование точечных навыков, а продуманная, выстроенная система работы, которая в онлайн формате также даёт высокие результаты и сохраняет качество образования.

Все занятия онлайн-проекта Центра «ДИВО» были систематизированы и составлены с учетом возрастных особенностей детей. В программу также были включены методические разработки (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) по каждой возрастной группе. Материалы к содержанию занятий подобраны в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС ДО) под методическим руководством кураторов проекта- научных руководителей ФИРО РАНХиГС. В рамках проекта было разработано, записано и оцифровано 432 занятия (36 недель- 12 занятий в неделю по 3 занятия для каждой возрастной группы: 3,4,5,6 лет); записано и оцифровано 36 вебинаров для родителей по вопросам воспитания, развития и образования ребенка; разработано 4 методических пособия с заданиями для детей 3-7 лет (для 3,4,5,6 лет).

Цель проекта:

Обеспечить доступность развивающих образовательных программ для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и особенности развития, нуждающихся в качественном, системном и современном формате развивающих занятий, доступных в любое время в персональном режиме для каждого конкретного ребенка.

Задачи проекта:

1. Разработка онлайн-занятий для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), особенностями развития и часто болеющих детей, которые не имеют возможности очного посещения дошкольных образовательных учреждений- 432 занятия;
2. Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий)- 4 пособия;

3. Видеосъемка и оцифровка занятий для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет- 432 занятия;
4. Интернет-рассылка онлайн-занятий- 500 детей;
5. Онлайн-обучение родителей детей-участников проекта организации системы развивающих занятий в условиях семьи- 36 вебинаров для 500 родителей;
6. Сбор аналитических данных для дальнейшего развития проекта.

Целевые группы проекта:

- Дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет в системе дополнительного образования;
- Дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет в системе дополнительного образования;
- Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет в системе дополнительного образования;
- Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет в системе дополнительного образования;
- Родители детей раннего дошкольного возраста от 3 до 4 лет в системе консультирования и психолого-педагогического сопровождения семьи;
- Родители детей раннего дошкольного возраста от 4 до 5 лет в системе консультирования и психолого-педагогического сопровождения семьи;
- Родители детей раннего дошкольного возраста от 5 до 6 лет в системе консультирования и психолого-педагогического сопровождения семьи;
- Родители детей раннего дошкольного возраста от 6 до 7 лет в системе консультирования и психолого-педагогического сопровождения семьи.

Проект охватил 524 семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста, проживающие на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Онлайн-формат проекта позволил обеспечить доступность услуг родителям, желающим включиться с ребенком в современный образовательный формат, необходимый ребенку. Занятия отсылались в еженедельном режиме на электронную почту родителей. В свою очередь родители детей-участников проекта прошли онлайн-обучение и инструктаж по организации и сопровождению онлайн-занятий с ребенком в домашних условиях.

Ссылка на Базу участников проекта:

<https://cloud.mail.ru/public/U5bY/gnTNFzYr8>

Ссылка на папку подтверждений о статусе ребенка, подходящем для участия в проекте: <https://cloud.mail.ru/public/WS5u/vswnfbiid>

Для обеспечения информационного, организационного сопровождения проекта были определены 7 основных партнеров: Министерство образования и науки Нижегородской области; Департамент образования г. Н. Новгорода; Министерство здравоохранения Нижегородской области; Федеральный институт развития образования РАНХиГС; Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области; Фонд «Нижегородский онкологический научный центр»; Региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна - доступная среда» партии "Единая Россия".

Для информационного продвижения проекта использовалась полиграфическая продукция различных форматов (напольные баннеры «ролл-ап», плакаты, листовки, визитки, объявления). Данные рекламные носители были размещены на территории 107 партнёрских организаций проекта: детские поликлиники (12), детские больницы (2), детский санаторий (1), благотворительный фонд (1), муниципальные дошкольные образовательные учреждения (71), управления образования районов (8), управления социальной защиты населения (3), детские центры «ДИВО» (9) - места возможного пребывания родителей – целевой аудитории проекта.

Также при поддержке партнёров проекта была проведена электронная рассылка через мессенджеры и электронную почту родителям – целевой аудитории проекта.

Интернет-продвижение проекта осуществлялось и центром «ДИВО» (сайт и социальные сети компании)

Обзор проведенных мероприятий:

В рамках проекта были организованы следующие мероприятия:

1. Разработка 432 онлайн-занятий для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особенностями развития для 4 возрастных групп детей: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет;
2. Разработка 4 методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет;
3. Видеосъемка и оцифровка 432 занятий для детей 3-4 лет (108 занятий); 4-5 лет (108 занятий); 5-6 лет (108 занятий); 6-7 лет (108 занятий).
4. Интернет-рассылка Программы онлайн-занятий целевой аудитории проекта. Количественный охват- 524 детей дошкольного возраста с ОВЗ и особенностями развития.
5. Онлайн-обучение 524 родителей детей-участников проекта организации системы развивающих занятий в условиях семьи (36 вебинаров).

Планирование реализации проекта:

№	Задача	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результаты
1	Организация условий для реализации проекта	Производственные совещания по подготовке к проекту	01.07.2022	08.07.2022	Готовность специалистов и помещений для разработки программного содержания проекта
2	Разработка содержательной	Разработка концепции конспектов	01.07.2022	29.07.2022	Программа онлайн-занятий для детей 5

	части проекта	Программы онлайн-занятий для детей 5 возрастных групп детей: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. Согласование концепции с научными руководителями проекта.			возрастных групп детей: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет
3	Разработка методических пособий для реализации проекта	Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. Согласование концепции с научными руководителями проекта.	01.07.2022	31.10.2022	4 Методических пособия для курса онлайн-занятий для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет
4	Техническое оснащение рабочих мест специалистов	Закупка технического оснащения и программного обеспечения. Тестирование оборудования.	01.07.2022	29.07.2022	Техническая готовность кабинетов для записи онлайн-занятий к запуску Программы. График записи онлайн-занятий
5	Проведение информационной кампании проекта	Обеспечение широкого информирования о проекте жителей Н. Новгорода и Нижегородской области. Привлечение общественного внимания к проблеме важности	01.08.2022	28.02.2023	Готовность клиентской группы к участию в проекте- список (электронная база) участников проекта. График рассылки онлайн-занятий семьям-участникам

		развивающих занятий для детей дошкольного возраста, включая детей с ОВЗ			проекта
6	Запись онлайн-занятий	Запись онлайн-занятий по графику	01.08.2022	28.04.2023	Запись 432 онлайн-занятий
7	Рассылка онлайн-занятий участникам Программы	Рассылка онлайн-занятий	01.09.2022	26.05.2023	Рассылка 432 занятий 500 участникам Программы
8	Онлайн-обучение родителей основным развивающим технологиям раннего развития	Образовательные вебинары по графику	01.09.2022	26.05.2023	Обучение 500 родителей (семей) с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и особенности развития организации системы развивающих занятий в условиях семьи
9	Подведение итогов проекта	Анализ и оценка качества услуг, от общего числа обратившихся за получением услуги; Сбор аналитических данных для дальнейшего развития проекта.	29.05.2023	30.06.2023	Аналитический и финансовый отчеты

Актуальный календарный (помесечный) план проекта

Месяц	Содержание работы
Июль 2022 г.	- Организация условий для реализации проекта; - Производственные совещания по подготовке к проекту; - Подготовка специалистов и помещений для разработки программного содержания проекта; - Закупка технического оснащения и программного обеспечения. Тестирование оборудования.

Август 2022 г.	- Разработка концепции конспектов Программы онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет; - Разработка концепции методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет; - Закупка технического оснащения и программного обеспечения. Тестирование оборудования; - Закупка игрового инвентаря и канцелярских товаров.
Сентябрь 2022 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Регистрация участников проекта; - Составление графика рассылки онлайн-занятий семьям-участникам проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (1- 4 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (1- 4 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (1- 4 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (1- 4 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (1- 4 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (1 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (1 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (1 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (1 месяц курса).
Октябрь 2022 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (5-8 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (5-8 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (5-8 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (5-8 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4

	лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (5-8 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (2 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (2 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (2 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (2 месяц курса).
Ноябрь 2022 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (9-12 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (9-12 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (9-12 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (9-12 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (9-12 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (3 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (3 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (3 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (3 месяц курса).
Декабрь 2022 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (13-16 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (13-16 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (13-16 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (13-16 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (13-16 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (4 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (4 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (4 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (4 месяц курса).
Январь 2023 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта;

	- Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (17-20 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (17-20 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (17-20 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (17-20 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (17-20 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (5 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (5 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (5 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (5 месяц курса).
Февраль 2023 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (21-24 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (21-24 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (21-24 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (21-24 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (21-24 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (6 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (6 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (6 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (6 месяц курса).
Март 2023 г	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (25-28 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (25-28 неделя курса);

	- Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (25-28 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (25-28 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (25-28 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (7 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (7 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (7 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (7 месяц курса).
Апрель 2023 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (29-32 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (29-32 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (29-32 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (29-32 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (29-32 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (8 месяц курса); - Запись вебинаров для родителей (8 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (8 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (8 месяц курса).
Май 2023 г.	- Проведение информационной кампании проекта; - Дополнение списка участников проекта; - Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (33-36 неделя курса); - Разработка конспектов онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (33-36 неделя курса); - Видеозапись онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (33-36 неделя курса); - Оцифровка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (33-36 неделя курса); - Рассылка онлайн-занятий для детей 4 возрастных групп: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (33-36 неделя курса); - Разработка вебинаров для родителей (9 месяц курса);

	- Запись вебинаров для родителей (9 месяц курса); - Оцифровка вебинаров для родителей (9 месяц курса); - Рассылка вебинаров для родителей (9 месяц курса).
Июнь 2023 г.	Подведение итогов проекта: - Анализ и оценка качества услуг, от общего числа обратившихся за получением услуги; - Сбор обратной связи от участников и партнеров проекта; - Сбор аналитических данных для дальнейшего развития проекта; - Аналитический и финансовый отчеты.

Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта:

В период с 01.07.2022 по 01.07.2023 в рамках проекта были успешно реализованы следующие задачи:

1. Разработка, видеосъемка и оцифровка онлайн-занятий для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, особенностями развития и часто болеющих детей, которые не имеют возможности очного посещения дошкольных образовательных учреждений. Количественный показатель на 01.07.2023 г. – 432 онлайн-занятия для 4 возрастных групп детей: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет;

2. Разработка, видеосъемка и оцифровка обучающих вебинаров для родителей детей-участников проекта. Количественный показатель на 01.07.2023 г. – 36 вебинаров для родителей;

3. Разработка методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий). Количественный показатель на 01.07.2023 г. – 4 методических пособия к онлайн-занятиям для 4 возрастных групп детей: 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет;

4. Интернет-рассылка онлайн-занятий целевой аудитории проекта. Количественный показатель на 01.07.2023 г. – 4.716 электронных писем с онлайн-занятиями для 524 детей-участников проекта;

5. Интернет-рассылка вебинаров для родителей детей-участников проекта. Количественный показатель на 01.07.2023 г. – 4.716 электронных писем с вебинарами для 524 родителей детей-участников проекта.

1.	Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)	тыс. руб.	307 320,00
2.	Количество благополучателей проекта	чел.	1 048
3.	Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта	чел.	1 048

--	--	--	--

В ходе сбора обратной связи по результатам реализации проекта, было получено более 40 положительных отзывов родителей с благодарностью Правительству Нижегородской области, Министерству внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ЧДОУ «Центр «ДИВО» по факту участия в проекте.

Ссылка на папку с отзывами получателей услуг проекта (родителей детей-участников проекта):

<https://cloud.mail.ru/public/5pJK/cNzRzvPp3>

Также в адрес ЧДОУ «Центр «ДИВО» было направлено более 50 Благодарственных писем от партнеров проекта, которые приняли участие в сборе целевой аудитории проекта:


<https://cloud.mail.ru/public/qVMh/mz9PWbTan>

Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие информацию о реализации проекта:

1. Публикация на странице детской поликлиники №39 в социальной сети «ВКонтакте»

Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-164685281_1396


Скрин публикации:



2. Публикация на странице Некоммерческой организации «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» (Фонд «НОНЦ») в социальной сети «ВКонтакте»

Ссылка на публикацию https://vk.com/wall-108179476_3009

Скрин публикации:




3.


Создание страницы проекта на сайте ЧДОУ «Ц «ДИВО»

Ссылка на страницу: <https://centr-divo.ru/pages/proekt-videouroki/>

Скрин баннера на главной странице сайта ГК «ДИВО»:




Скрин страницы проекта:



4. Публикация на странице ЧДОУ «Ц «ДИВО» в социальной сети «ВКонтакте»

Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-73445139_25623


Скрин публикации:



5. Публикация на сайте ЧДОУ «Ц «ДИВО» в разделе Новостей

Ссылка на публикацию: <https://centr-divo.ru/news/2023/%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/06/>


Скрин публикации:



6. Публикация на странице ЧДОУ «Ц «ДИВО» в социальной сети ВКонтакте

Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-73445139_28190


Скрин публикации:



7. Публикация на странице ЧДОУ «Ц «ДИВО» в социальной сети Одноклассники

Ссылка на публикацию: <https://ok.ru/divocentr/topic/155325386939749>


Скрин публикации:



8. Публикация на странице ЧДОУ «Ц «ДИВО» в социальной сети ЯРУС

Ссылка на публикацию: <https://yarus.ru/post/1989442370>

Скрин публикации:



9. Рекламные материалы по проекту

Плакат А1, А3, А4 форматов:

**Бесплатные развивающие
ОНЛАЙН-занятия
для детей дошкольного возраста**

БЕСПЛАТНО для часто болеющих детей,
детей с инвалидностью
с сохранным интеллектом
и детей в системе
семейного образования*



Какие занятия входят в годовой курс:

- развитие речи;
- формирование математических представлений;
- окружающий мир и творчество;
- психология: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения

Как стать участником проекта:

1. Оставить заявку по телефону: **217-0-100**

2. Оставить заявку на сайте: **CENTR-DIVO.RU**



*условия участия в проекте на сайте

Визитка проекта:

**Бесплатные развивающие
ОНЛАЙН-занятия
для детей дошкольного возраста**

БЕСПЛАТНО для часто болеющих детей,
детей с инвалидностью
с сохранным интеллектом и детей в
системе семейного образования*



***условия участия в проекте на сайте www.centr-divo.ru**

Какие занятия входят в годовой курс:

- развитие речи;
- формирование математических представлений;
- окружающий мир и творчество;
- психология: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения

Как стать участником проекта: ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА НАШЕМ САЙТЕ

CENTR-DIVO.RU



Напольный переносной баннер ролл-апп:

**БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ**

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

БЕСПЛАТНО для часто болеющих детей,
детей с инвалидностью с
сохранным интеллектом и детей в
системе семейного образования*



КАКИЕ ЗАНЯТИЯ ВХОДЯТ В ГОДОВОЙ КУРС:

- развитие речи;
- формирование математических представлений;
- окружающий мир и творчество;
- психология: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:

Оставить заявку по телефону:

1 217-0-100

Оставить заявку на сайте:




2 CENTR-DIVO.RU



*условия участия в проекте на сайте

**БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ**

Футболки с брендированные с фирменным логотипом:



Электронные ссылки на фотографии и видео мероприятий проекта:

1. Фото и фрагменты онлайн занятий

ссылка на папку с отрывками, коллажами и таблицей ссылок:

<https://cloud.mail.ru/public/sFXb/15KzaNsPu>

Занятия для детей 3-4 лет:

РАЗВИТИЕ РЕЧИ



МАТЕМАТИКА



ПСИХОЛОГИЯ



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ТВОРЧЕСТВО



Занятия для детей 4-5 лет:

РАЗВИТИЕ РЕЧИ



МАТЕМАТИКА



ПСИХОЛОГИЯ



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ТВОРЧЕСТВО



Занятия для детей 5-6 лет:

ГРАМОТА



МАТЕМАТИКА



ПСИХОЛОГИЯ




ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ТВОРЧЕСТВО



Занятия для детей 6-7 лет:

ГРАМОТА



МАТЕМАТИКА



ПСИХОЛОГИЯ



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ТВОРЧЕСТВО






2. Фото и фрагменты вебинаров (скрины экрана + видео заставки)

ссылка на фото и фрагменты:

<https://cloud.mail.ru/public/3dNj/FVRDYymRM>

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Скриншоты информационных рассылок мероприятий проекта:

Ссылка на папку скриншотов рассылок онлайн-занятий и вебинаров участникам проекта, осуществляемых в ежемесячном режиме в течение проекта:

<https://cloud.mail.ru/public/fqT6/JbZebhXtg>

Ссылка на статистику рассылок материалов участникам проекта:

<https://cloud.mail.ru/public/U5bY/gnTNFzYr8>

Электронные версии материалов (бюллетеней, буклетов, визиток, флаеров, объявлений, плакатов и иных материалов), созданных с использованием гранта:

Ссылка на папку с материалами

<https://cloud.mail.ru/public/SUKG/UST869xYP>

Ссылка на фото информационных стендов в детских поликлиниках:

<https://cloud.mail.ru/public/uTod/UQhReNT4A>

Собственный вклад организации, использованный на реализацию проекта:

1. Включение в проект 48 дополнительных участников в количестве 24 ребенка и 24 родителя. Данные участники были включены во все мероприятия проекта в полном объеме;
2. Включение в деятельность проекта дополнительных специалистов-сотрудников ЧДОУ «Центр «ДИВО» в качестве администраторов с дополнительным функционалом (прием заявок; ответы на телефонные звонки граждан по вопросам записи и специфики проекта; регистрация клиентов; сбор документов, подтверждающих принадлежность к категории целевой аудитории проекта; администрирование мероприятий проекта (графики работы специалистов, рассылка видеоматериалов); сбор обратной связи от клиентов и партнеров проекта);
3. Включение в деятельность проекта дополнительных специалистов-консультантов из числа научных руководителей экспериментальной федеральной площадки ФИРО-РАНХиГС;
4. Включение в деятельность проекта дизайнера и маркетолога по продвижению мероприятий проекта и организации информационной кампании;
5. Привлечение партнеров (Региональное отделение партии «Единая Россия», Благотворительный фонд «НОНЦ», детские поликлиники (12), детские больницы (2), детский санаторий (1), благотворительный фонд (1), муниципальные дошкольные образовательные учреждения (71), управления образования районов (8), управления социальной защиты населения (3)) для реализации мероприятий проекта на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области (Благодарственные письма прилагаются);

6. Предоставлении помещений, оплаты аренды за них и обслуживание для организации работы офиса проекта по разработке, записи и оцифровке занятий для детей и вебинаров для родителей; проведения обучающих семинаров и мастер-классов для родителей детей- участников проекта.

Общие выводы по результатам реализации проекта:

Уже сейчас проект позволил сформировать на территории г. Н. Новгород и Нижегородской области Онлайн-центр, на базе которого запущен полный комплекс развивающих онлайн-занятий для детей дошкольного возраста, которые не имеют возможности системного посещения дошкольного образовательного учреждения в очном формате и цикл обучающих вебинаров для родителей по вопросам воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), которые могут предоставляться жителям Нижегородской области, воспитывающих ребенка с ОВЗ и особенностями развития, на безвозмездной основе.

География реализованного проекта:

- г. Нижний Новгород (Автозаводский р-н, Нижегородский р-н, Канавинский р-н, Московский р-н, Советский р-н);
- г. Дзержинск Нижегородской области;
- г. Кстово Нижегородской области;
- г. Павлово Нижегородской области;
- г. Кулебаки Нижегородской области;
- г. Бор Нижегородской области;
- п. Шаранга Нижегородской области;
- п. Ждановский Кстовского р-на Нижегородской области;
- п. Уста Уренского р-на Нижегородской области;
- п. Гидроторф Балахнинского р-на Нижегородской области.

Результаты реализации проекта:

1. Осуществлен годовой психолого-педагогический патронаж 524 детей дошкольного возраста с ОВЗ и особенностями развития в формате предоставления образовательного контента онлайн-занятий в режиме 3 еженедельных занятий по развитию речи, формированию математических представлений, развитию познавательных психических процессов и творческих способностей, а также онлайн-обучение 524 родителей в формате ежемесячных обучающих вебинаров по вопросам воспитания, развития и образования ребенка;
2. Разработано, записано и оцифровано 432 онлайн-занятий для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и особенностями развития для 4 возрастных групп детей: 3-4 лет (108 занятий); 4-5 лет (108 занятий); 5-6 лет (108 занятий); 6-7 лет (108 занятий);

3. Разработано, записано и оцифровано 36 вебинаров для родителей детей дошкольного возраста по вопросам воспитания, развития и образования ребенка;
4. Разработано 4 методических пособий для курса онлайн-занятий (рабочие тетради с письменными заданиями и шаблоны для индивидуальных заданий) для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет;
5. Проведена интернет-рассылка 9.432 писем с образовательным содержанием целевой аудитории проекта (4.716 писем с онлайн-занятиями для детей и 4.716 писем с вебинарами для родителей).

Успешно реализованы все этапы проекта. Оказано 100 % услуг по основным мероприятиям проекта. Количественные показатели участников проекта (дети дошкольного возраста и родители детей-участников проекта) превышают плановые значения на 4,8 % (финансирование дополнительных оказанных услуг осуществлялось за счет собственных средств организации).

Ссылка на презентацию проекта:

<https://cloud.mail.ru/public/pj8q/rTGNGr6gQ>

Ссылка на ролик проекта:

<https://cloud.mail.ru/public/ucxh/w8VFoW1XB>

Директор ЧДОУ «Ц «ДИВО»



И.Н. Демина