

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000294
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023






Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Больше, чем путешествие
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000294



Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Составлен план-график социальных и культурных мероприятий, проходящих в муниципалитете с целью информирования целевой группы	15.06.2023	15.06.2023	исполнена	Составлен график мероприятий для семей
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Составление графика социальных и культурных мероприятий в которых целевая группа проекта может принять участие.	с 01.06.2023 по 15.06.2023	с 01.06.2023 по 15.06.2023	Составлен график мероприятий в которых семьи могут принять участие и выиграть "путешествие".	
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Составлен план-график социальных и культурных мероприятий, проходящих в муниципалитете с целью информирования целевой группы			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя			Значение	
	количество общественных и культурных мероприятий доступных для участия семьям с детьми, участников проекта			10	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)				
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
2	Отбор туристических маршрутов в соответствии с доступностью для целевой группы	с 01.06.2023 по 31.07.2023	с 01.06.2023 по 31.07.2023	Проведен предварительный отбор туристических маршрутов, на данном этапе было апробировано для целевой группы три туристических маршрута - экскурсионный тур "В гости к йошкину коту", "Москва- столица нашей Родины", " Обзорная экскурсия по Казани".	
	2.2.5. Привязанные ККТ:				
	2.2.6. Количественный результат				

Наименование показателя				Значение
количество туристических маршрутов доступных для семей				3
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа экскурсии	тайминг программы	Йошкин кот.pdf	14.07.2023
2	Программа экскурсии	тайминг программы	Москва.pdf	14.07.2023
3	Программа экскурсии	тайминг программы	Казань.pdf	14.07.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание авторского контента для социальных сетей и сайта (электронно) - анонсы мероприятий, отзывы, опросы, конкурсы, фото и видео отчеты.	с 01.06.2023 по 31.10.2023	с 01.06.2023 по 31.10.2023	Спланирована информационная компания для продвижения ценностей проекта. Составлен контент-план. На данном этапе публикаций в рамках проекта нет. Основной этап реализации проекта запланирован на второй отчетный период
2.3.5. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
запланированное контент-планом количество информационных сообщений, которое будет создано в рамках проекта				12
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				

информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация туристических поездок	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.06.2023 по 30.09.2023	В рамках проекта были опробованы туристические маршруты для семей с детьми. Были осуществлены первые туристические выезды для 3 семей по 2 участника в каждой.
2.4.5. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество семей участников туристической поездки				3
количество человек принявших участие в туристических поездках				6
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



экскурсионный тур "Москва- столица нашей Родины", "




экскурсионный тур " Обзорная экскурсия по Казани".



экскурсионный тур "В гости к йошкину коту"



экскурсионный тур "В гости к йошкину коту"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Работа тематических площадок для семей с детьми на фестивале сладостей "Летучка"	с 03.06.2023 по 03.06.2023	с 03.06.2023 по 03.06.2023	В рамках фестиваля сладостей "Летучка" работали тематические площадки - "мягкая школа" и "сладости от бабули". В рамках работы площадок - семьи могли принять участие в конкурсах и "выиграть" путешествие. По результатам мероприятий были выбраны 3 семьи победителя - самые активные участники. Всего в работе площадок приняли участие - 20 семей с детьми, всего 45 человек.
2.5.5. Привязанные ККТ:				
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество семей участников социальных и культурных мероприятий				20
количество благополучателей проекта				45
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта				45
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



Площадка "сладости от бабули" - конкурс кулинарного мастерства для семей с детьми, в том числе бабушек



Площадка "мягкая школа" для семей с детьми дошкольного возраста







Площадка "сладости от бабули" - конкурс кулинарного мастерства для семей с детьми, в том числе бабушек

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
В отчетном периоде были проведены все необходимые подготовительные работы: составлен план график мероприятий, подготовлены туристические маршруты. Были апробированы на доступность для семей с детьми туристические маршруты.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество семей участников туристической поездки	23,00	3,00	3,00	13
количество туристических маршрутов доступных для семей	2,00	3,00	3,00	150
количество семей участников социальных и культурных мероприятий	50,00	45,00	45,00	90
запланированное контент-планом количество информационных сообщений, которое будет создано в рамках проекта	10,00	12,00	12,00	120
количество человек принявших участие в туристических поездках	46,00	6,00	6,00	13
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта	146,00	45,00	45,00	31
количество благополучателей проекта	46,00	45,00	45,00	98

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Улучшение микроклимата в семьях, повышение успеваемости детей и работоспособности родителей.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
30000,00			Софинансирование ФОТ руководителя проекта	
Итого сумма, руб.: 30000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Белоусова Анна Вячеславовна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000294
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Больше, чем путешествие
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000294

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен отбор туристических маршрутов в соответствии с доступностью для целевой группы	30.07.2023	30.07.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),


фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Отбор туристических маршрутов в соответствии с доступностью для целевой группы	с 01.06.2023 по 31.07.2023	с 01.07.2023 по 31.07.2023	Разработана дополнительная программа туристической поездки доступной для семей с детьми с нарушениями в развитии - однодневный тур по г.Нижний Новгород. По всем маршрутам составлены и утверждены содержательные программы. Программы учитывают интересы и доступность для семей с детьми.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведен отбор туристических маршрутов в соответствии с доступностью для целевой группы		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество туристических маршрутов доступных для семей				4
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	программа Н.Новгород	программа туристической поездки	Экскурсионный тур Нижний Новгород.pdf	14.10.2023
2	программа Москва	программа туристической поездки	Москва.pdf	14.10.2023
3	программа Казань	программа туристической поездки	Казань.pdf	14.10.2023
4	программа Йошкар-Ола	программа туристической поездки	Йошкин кот.pdf	14.10.2023
5	Приказ об утверждении программ	Приказ об утверждении программ	Утверждение программ_0001.pdf	14.10.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные	2.2.3. Фактические сроки	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

2	Организация туристических поездок	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Организованы 3 туристические поездки для 3 семей, общее количество участников 10 человек. 2 семьи стали участниками поездки в г.Москва. 1 семья (многодетная) приняла участие в поездке в г.Нижний Новгород
2.2.5. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество семей участников туристической поездки				3
количество человек принявших участие в туристических поездках				10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
Туристическая поездка в г. Москва семьи Б.(ребенок с инвалидностью), 18.08.2023 г.		Туристическая поездка в г. Москва семьи Б.(ребенок с инвалидностью)18.08.2023 г.		



Туристическая поездка в г. Москва семьи Р.(ребенок с РАС, семья участника СВО) 26.08.2023



Туристическая поездка в г. Москва семьи Р.(ребенок с РАС, семья участника СВО) 26.08.2023



Туристическая поездка в г. Нижний Новгород семьи Н.(ребенок с инвалидностью) 26.08.2023



Туристическая поездка в г. Нижний Новгород семьи Н.(ребенок с инвалидностью)26.08.2023



Туристическая поездка в г. Нижний Новгород семьи Н.(ребенок с инвалидностью)26.08.2023

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Списки участников поездок	Списки участников поездок	список-участники поездки.pdf	14.10.2023

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Участие в досуговых мероприятиях муниципального уровня семей целевой группы	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 30.09.2023 по 30.09.2023	20 человек целевой группы, 8 семей, приняли участие в муниципальных конкурсах в рамках фестиваля Скоростей в августе 2023 года, 10 из них (3 семьи) были отмечены наградой - туристической поездкой. Семья Б. - стала лауреатом в номинации техническое творчество, Семья К. - в номинации рисунок, семья Н.

			в спортивных состязаниях - тайский бокс.
2.3.5. Привязанные ККТ:			
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество благополучателей проекта			20
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта			20
количество семей участников социальных и культурных мероприятий			8
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Соревнование по техническому творчеству с участием Артема Б.		Соревнование по техническому творчеству с участием Артема Б.	




Конкурсная работа Никиты Р.



Соревнование по техническому творчеству с участием Артема Б.




Соревнование по тайскому боксу с участием Владимира Н.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники конкурсов	Участники конкурсов	список-участники конкурсов.pdf	13.10.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Фестиваль скоростей "Русские крылья" - главное туристическое событие в муниципалитете. Проходил 12 августа 2023 года. Количество участников более 2000 человек. Мероприятие ежегодное. Но редко семьи с детьми с ограниченными возможностями принимали участие в конкурсах в рамках фестиваля. В этом году мы простимулировали их социальную активность, предоставив дополнительные призы - туристические поездки. Конкурсы проводятся по разным номинациям среди взрослых и детей жителей г.Чкаловска. Нами для нашего проекта были выбраны конкурсы по техническому творчеству, рисунку, тайскому боксу.				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (Ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (Ф)				
В рамках проекта на данном этапе участники были вовлечены в конкурсные испытания в рамках фестиваля скоростей "Русские крылья" общее количество участников с детьми с инвалидностью принявших участие в конкурсах фестиваля - 20, из них 10 семей были награждены туристическими поездками. Состоялось три туристических поездки - 2 в Москву, 1 - в Нижний Новгород. Участники высоко оценивают данный вид мотивации социальной активности. Имеется сложность с информационным освещением из за отсутствия специалиста SMM. В следующем отчетном периоде показатель по информационной компании будет полностью выполнен.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (Ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество семей участников туристической поездки	23,00	3,00	6,00	13
количество туристических маршрутов доступных для семей	2,00	4,00	7,00	200
количество семей участников социальных и культурных мероприятий	50,00	8,00	53,00	16
количество человек принявших участие в туристических поездках	46,00	10,00	16,00	22
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта	146,00	20,00	65,00	14
количество благополучателей проекта	46,00	10,00	55,00	22

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Улучшение микроклимата в семьях, повышение социальной активности семей с детьми с РАС и другими поведенческими нарушениями.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
100000,00			Софинансирование мероприятий по проведению конкурсов - закупка материалов, оплата вознаграждения ведущим и экспертам конкурсов.	
Итого сумма, руб.: 100000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Белоусова Анна Вячеславовна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000294
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Больше, чем путешествие
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000294

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Организованы 2-дневные туристические поездки, в которых приняло участие не менее 5 семей	31.10.2023	31.12.2023	исполнена	
3.2.	Организованы однодневные туристические поездки, в которых приняло участие не менее 18 семей	31.10.2023	31.12.2023	исполнена	
3.3.	В социальные и культурные мероприятия, проходящие в муниципалитете, вовлечено не менее 50 семей целевой	31.10.2023	31.12.2023	исполнена	

группы				
Дополнительный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание авторского контента для социальных сетей и сайта (электронно) - анонсы мероприятий, отзывы, опросы, конкурсы, фото и видео отчеты.	с 01.06.2023 по 31.10.2023	с 01.06.2024 по 31.12.2023	Создано 10 публикаций о мероприятиях проекта. Публикации оказали положительное влияние на формирование позитивного отношения к достопримечательностям России. Участники проекта получили уникальную возможность посетить исторические места Родины, что оказало влияние на патриотическое воспитание.
	2.1.5. Привязанные ККТ:			
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	запланированное контент-планом количество информационных сообщений, которое будет создано в рамках проекта			10
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



отзыв в муниципальной газете на поездку от участника

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

- https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_384
- https://vk.com/video-147043585_456239390
- https://vk.com/umka_chkalovsk?w=wall-147043585_3768
- https://vk.com/umka_chkalovsk?w=wall-147043585_3683
- https://vk.com/id7429153?w=wall7429153_3095%2Fall
- https://vk.com/id7429153?w=wall7429153_3088%2Fall
- https://vk.com/zhuravleva_mi?w=wall710208520_941%2Fall

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация туристических поездок	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2024 по 31.12.2023	Организована экскурсионная поездка 1 - дневная в г.Нижний Новгород для активных семей с детьми - участников футбольного фестиваля "Ветер". Организована экскурсионная поездка 2 - дневная для семей с детьми активно участвующих в мероприятиях ЧОУ МАЯК в г.Москва на форум "Россия".
2.2.5. Привязанные ККТ:		Организованы однодневные туристические поездки, в которых приняло участие не менее 18 семей Организованы 2-дневные туристические поездки, в которых приняло участие не менее 5 семей		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество семей участников туристической поездки				19
количество человек принявших участие в туристических поездках				42
количество благополучателей проекта				42
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта				42
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p data-bbox="273 1366 723 1393">Поездка на экскурсию в Нижний Новгород</p>		 <p data-bbox="1167 1366 1503 1393">Поездка на экскурсию в Москву</p>		



Поездка на экскурсию в Москву



Поездка на экскурсию в Нижний Новгород



Поездка на экскурсию в Москву



Поездка на экскурсию в Москву



Поездка на экскурсию в Москву



Поездка на экскурсию в Нижний Новгород

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

о поездке в Москву

https://vk.com/umka_chkalovsk?w=wall-147043585_3768

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)



Фотографии с поездки в Москву

https://vk.com/album-212525563_303531058

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_384

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников поездки ВДНХ	Список участников поездки ВДНХ	Список МВП к договору №159п от 01.11.2023 ИП Савинова.pdf	17.01.2024

	2	Список участников поездки Н. Новгород	Список участников поездки Н.Новгород	SPISOK_DETEJ_futbolny_match_stadion_NN_1oe_MESTO.docx	17.01.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Круглый стол с представителями органов исполнительной власти, СМИ, партнеров проекта, родителями -участниками проекта, Нижегородская область, г.Чкаловск, Администрация (по согласованию)	с 01.10.2023 по 31.10.2023	с 28.10.2023 по 28.10.2024	Проведен круглый стол для подведения итогов проекта. Приняли участие родители, специалисты, представители Управления культуры, туризма и спорта. Подведены итоги проекта. Проект получил высокую оценку. Даны рекомендации со стороны благополучателей о дальнейшей реализации. Материалы проекта распространены среди заинтересованных лиц.	
2.3.5. Привязанные ККТ:					
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта					39
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
					
Круглый стол по итогам проекта			Круглый стол по итогам проекта		



Круглый стол по итогам проекта



Круглый стол по итогам проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регистрационный лист	Регистрационный лист	регистрационный лист.pdf	17.01.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Участие в досуговых мероприятиях муниципального уровня семей целевой группы	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 29.10.2023 по 29.10.2023	Проведен спортивный семейный фестиваль "Ветер" для семей с детьми. В мероприятии приняло участие 100 жителей городского округа. Самые активные семьи были награждены туристической поездкой в Нижний Новгород.
	2.4.5. Привязанные ККТ:	В социальные и культурные мероприятия, проходящие в муниципалитете, вовлечено не менее 50 семей целевой группы		

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта

100

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Фестиваль "Ветер"



Фестиваль "Ветер"



Фестиваль "Ветер"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3600

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

альбом с фотоотчетом

https://vk.com/album-147043585_298609271

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регистрационный лист участников	Регистрационный лист участников	registratsionnye_listy_veter_mv.pdf	17.01.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мероприятие было проведено в рамках проекта "Доступный спорт" реализуемого НРОО Инклюзивный центр "Умка". В рамках данного проекта были дополнительно привлечены к участию семьи с детьми с РАС, которые в последствии были награждены туристическими поездками.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках проекта на данном этапе были организованы 2 групповых поездки для семей с детьми. В экскурсионной однодневной поездке в Нижний Новгород приняли участие родители и дети - активные участники семейного спортивного фестиваля "Ветер". Во второй поездке на выставку-форум "Россия" участие семьи учеников школы Маяк - активно включающиеся в жизнь школы и участвующие в различных семейных мероприятиях. На экскурсиях семьи познакомились с историей Родины, что способствует патриотическому воспитанию. В рамках проекта были выпущены информационные посты. В конце проекта проведен итоговый круглый стол которым подведены итоги и дана оценка реализации проекта.




3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество семей участников туристической поездки	23,00	19,00	25,00	83
количество туристических маршрутов доступных для семей	2,00	2,00	9,00	100
количество семей участников социальных и культурных мероприятий	50,00	42,00	95,00	84
запланированное контент-планом количество информационных сообщений, которое будет создано в рамках проекта	10,00	10,00	22,00	100
количество человек принявших участие в туристических поездках	46,00	42,00	58,00	91
количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта	146,00	81,00	146,00	55
количество благополучателей проекта	46,00	42,00	97,00	91





3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

- повышение качества жизни , через вовлечение их в социокультурную деятельность - улучшение микроклимата в семьях, повышение успеваемости и работоспособности родителей - повышение количества социально активных семей.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
120000,00		Софинансирование организации поездок (увеличение количества участников, увеличение стоимости программ - дополнительные расходы на питание и проезд)		
Итого сумма, руб.: 120000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
- повышение качества жизни , через вовлечение их в социокультурную деятельность - улучшение микроклимата в семьях, повышение успеваемости и работоспособности родителей - повышение количества социально активных семей.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
-	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Возникли сложности связанные со сроками реализации (короткие), в будущем нужно времени на реализацию аналогичного проекта.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.

семьи с детьми младшего школьного возраста с РАС и (или) другими поведенческими нарушениями	97
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
16	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
10	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/mayak_chk	202
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☹	
250000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☹	
Проект по оценке команды и благополучателей получился интересным, динамичным. Не хватило времени на более активное вовлечение родителей, на организацию дополнительных мероприятий. Поездки прошли по плану, без накладок. Было привлечено дополнительное финансирование из-за увеличения стоимости поездок.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.