

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000027
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023



Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА "МОЙ ГОРОД" Г. О.Г. АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200000110
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	VR-профи
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000027

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Создано не менее 4 виртуальных экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса	01.09.2023	01.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Сбор фото- и видеоматериалов по промышленным предприятиям и организациям для создания VR-экскурсий	с 01.07.2023 по 01.09.2023	с 01.07.2023 по 01.09.2023	В ходе выходов на предприятия г.о.г. Арзамас были собраны фотоматериалы, на основе которых были разработаны виртуальные экскурсии.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Создано не менее 4 виртуальных экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество VR экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса, созданных в рамках проекта, не менее				4
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				
				
Сбор материала, ЛМЗ "Старт"		Сбор материала, ЛМЗ "Старт"		



Сбор материала, АО "Рикор Электроникс"



Сбор материала, АО "Рикор Электроникс"



Сбор материала, АО "Рикор Электроникс"



Сбор материала, АО "Рикор Электроникс"



Сбор материала, ГБПОУ "АПК им. П. И. Пландина"



Сбор материала, ГБПОУ "АПК им. П. И. Пландина"



Сбор материала, Арзамасская РТРС



Сбор материала, Арзамасская РТРС



Сбор материала, Арзамасская РТРС

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

О сборе материалов для создания VR-экскурсий

https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_7

https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_9

https://vk.com/apk_arz?w=wall-89072995_3201

https://vk.com/apk_arz?w=wall-89072995_3196






2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (Ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Старт проекта ознаменован началом сбора фотоматериалов для дальнейшего создания виртуальных экскурсий по ООО "Литейно-механический завод "Старт", АО "Рикор электронике", ГБПОУ "Арзамасский приборостроительный колледж им. П. И. Пландина" и Арзамасской РТРС. В сентябре первые виртуальные экскурсии уже смогли посетить более 100 школьников 7-9 классов.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее	600,00	131,00	131,00	22
Количество VR экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса, созданных в рамках проекта, не менее	4,00	4,00	4,00	100
Количество человек, принявших участие в круглом столе, не менее	20,00	0,00	0,00	0
Количество созданных сборников лучших практик профориентационной работы, не менее	1,00	0,00	0,00	0
Количество человек, принявших участие в исследовании фокус-групп, не менее	30,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Разработаны виртуальные экскурсии, которые будут использованы для профориентационной работы среди школьников				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
670000,00	Использование оборудования имеющегося в наличии или предоставленного партнерами: 1) персональный компьютер для создания VR-экскурсии (170 т.р.), камера 360 (500 т.р.)			
Итого сумма, руб.: 670000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
<p>Репортаж ТРК "Арзамас" о виртуальных экскурсиях https://vk.com/video/@crdmymcity?z=video-64740585_456239383%2Fclub64740585%2Fpl_-64740585_-2</p>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Апарин Александр Николаевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000027
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА "МОЙ ГОРОД" Г. О.Г. АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200000110
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	VR-профи
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000027

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен «круглый стол» по вопросам профориентации, в котором приняло участие не менее 20 человек	30.12.2023	26.12.2023	исполнена	
2.2.	Организованы виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям и профориентационное тестирование, в которых приняло участие не менее 600 человек	30.12.2023	30.12.2023	исполнена	
2.3.	Подготовлено не менее 12 публикаций о проекте с общим	30.12.2023	30.12.2023	исполнена	

	количеством просмотров не менее 6000				
2.4.	Обобщен опыт организации профориентационной работы в школах г. Арзамаса, издан электронный сборник лучших практик	30.12.2023	26.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение VR экскурсий	с 01.09.2023 по 30.12.2023	с 01.09.2023 по 30.12.2023	Виртуальные экскурсии, созданные в рамках проекта, посетили школьники, обучающиеся в г.о.г. Арзамас Нижегородской области.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Организованы виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям и профориентационное тестирование, в которых приняло участие не менее 600 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее не менее			550
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Виртуальная экскурсия. МБОУ "Гимназия". 22.09.2023



Виртуальная экскурсия. МБОУ "Гимназия". 22.09.2023



Виртуальная экскурсия. Большемурашкинская и Бутурлинская школы. 25.09.2023



Виртуальная экскурсия. Большемурашкинская и Бутурлинская школы. 25.09.2023



Виртуальная экскурсия. Вадская и Вачская школы. 02.10.2023



Виртуальная экскурсия. Вадская и Вачская школы. 02.10.2023



Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №12. 31.10.2023



Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №12. 31.10.2023



Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №3. 22.11.2023




Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №3. 22.11.2023





Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №6. 06.12.2023



Виртуальная экскурсия. МБОУ СШ №6. 06.12.2023

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>https://vk.com/crdmycity?w=wall-64740585_9162 https://vk.com/apk_arz?w=wall-89072995_3369 https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_19 https://vk.com/apk_arz?w=wall-89072995_3353 https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_18 https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_17 https://vk.com/vr_arz?w=wall-220327548_14 https://vk.com/wall-64740585_9183 https://vk.com/crdmycity?w=wall-64740585_9162 https://vk.com/wall-220327548_26 https://vk.com/wall-64740585_9184 https://vk.com/wall-220327548_20 https://vk.com/wall-220327548_21 https://vk.com/wall-220327548_19 https://vk.com/wall-220327548_22 https://vk.com/wall-220327548_23</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>VR экскурсии // ТРК "Арзамас", новости недели 17-24.09.2023 г. https://vk.com/video/@crdmycity?z=video-64740585_456239383%2Fclub64740585%2Fpl_-64740585_-2</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Круглый стол по проблемам профессиональной ориентации молодежи	с 15.11.2023 по 30.12.2023	с 21.12.2023 по 21.12.2023	Обобщен опыт организации профориентационной работы в школах г. Арзамаса
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведен «круглый стол» по вопросам профориентации, в котором приняло участие не менее 20 человек		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Количество человек, принявших участие в круглом столе, не менее	21
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p data-bbox="264 858 548 885">Участники круглого стола</p>	 <p data-bbox="1160 858 1444 885">Участники круглого стола</p>



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Участники круглого стола



Место проведения круглого стола

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Публикации о проведении круглого стола по профориентации

https://vk.com/wall-220327548_38

https://vk.com/wall-64740585_9377

https://vk.com/wall72621418_5258

https://vk.com/wall-64740585_9373

https://vk.com/wall-89072995_3847

https://vk.com/wall-222936908_148

https://vk.com/wall-40738257_16837


https://vk.com/wall-221721669_71


https://vk.com/wall-43596989_4048

<https://opno52.ru/tpost/41tkpkntd1-problemi-professionalnoi-orientatsii-v-o>


https://vk.com/wall-30404800_6302

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)


<p>Репортаж телерадиокомпании "Арзамас" https://vk.com/crdmycity?z=video-64740585_456239407%2Fvideos-64740585%2Fpl_-64740585_-2</p>				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа	Круглый стол по проблемам профориентации	Программа_Круглый стол по профориентации_2023.pdf	22.12.2023
2	Лист регистрации	Количество участников мероприятия	Лист рег_Кр стол по профориент_26.12.23.pdf	31.12.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Профориентационное тестирование участников проекта	с 01.09.2023 по 30.12.2023	с 01.09.2023 по 30.12.2023	Школьники 7-9 классов, принявшие участие в проекте, получили рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории, которые будут использоваться в выборе направления образования и профессии.
	2.3.5. Привязанные ККТ:	Организованы виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям и профориентационное тестирование, в которых приняло участие не менее 600 человек		
	2.3.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее не менее			626
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			




Профориентационное тестирование



Профориентационное тестирование



Профориентационное тестирование



Профориентационное тестирование проходят учащиеся МБОУ СШ №12



Профориентационное тестирование проходят учащиеся МБОУ СШ №12

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация	Профориентационное тестирование	Тестирование_Юдина.pptx	31.12.2023
2	Итоги	Профориентационное тестирование	Итоги тестирования профориентац.docx	31.12.2023
3	Выгрузка	Профориентационное тестирование	Тестирование_Итоговые данные.xlsx	11.01.2024


2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Публикации о рабочих профессиях в	с 01.07.2023	с 01.07.2023	Освещение мероприятий проекта и сведений о промышленных


социальных сетях	по 30.12.2023	по 30.12.2023	предприятиях г. Арзамаса и технических специальностях в социальных сетях и средствах массовой информации.
2.4.5. Привязанные ККТ:	Подготовлено не менее 12 публикаций о проекте с общим количеством просмотров не менее 6000		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество публикаций			70
Количество просмотров			45959
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях		Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях	




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях




Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях



Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях



Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях



Скриншоты публикаций о специальностях и предприятиях

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Скриншоты публикаций
<https://cloud.mail.ru/public/UFxG/JjBFY18PE>



2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)


2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Сбор практик и создание электронного сборника практик профориентации на территории г. Арзамаса	с 01.09.2023 по 30.12.2023	с 01.09.2023 по 30.12.2023	По итогам мероприятия собраны практики профессиональной ориентации по направлениям технического профиля в молодежной среде.


2.5.5. Привязанные ККТ:	Обобщен опыт организации профориентационной работы в школах г. Арзамаса, издан электронный сборник лучших практик	
2.5.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Количество созданных сборников лучших практик профориентационной работы, не менее		1
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  <p data-bbox="302 518 577 630">СБОРНИК ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ</p> <p data-bbox="302 869 577 901">В рамках проекта «ИТ-профи» Центра развития образования МБОУ г. Арзамас и АКК им. П.И.Лавина при поддержке Министерства внутренней политики и муниципальной политики Нижегородской области и софинансировании Фонда трансформации проектов</p> <p data-bbox="264 954 631 981">Сборник практик профориентации</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p data-bbox="1444 454 1473 494">2</p> <p data-bbox="1209 510 1310 518">КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Количество человек, озабоченных VR-экранами, прошедшим профориентационное тестирование и получившим рекомендации - не менее 600 чел. ▶ Количество VR-экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса, созданных в рамках проекта - не менее 4 ▶ Количество человек, принявших участие в круглом столе - не менее 20 <p data-bbox="1366 646 1467 654">КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 7 участников проекта сформированы представления о работе профессии технического профиля через участие в VR-экскурсиях по промышленным предприятиям г. Арзамаса, рост доли технарей составил 7,9 классов. ▶ Рост доли школьников 7,9 классов, которые ориентировались с выбором в пользу технического профиля профессионального образования. ▶ Школьники 7,9 классов, принявшие участие в проекте, получили рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории. <p data-bbox="1198 829 1321 901">ПАРТНЕРЫ: Ассоциация вилотрон-центр, Администрация г. Арзамас, ООО "АМЗ Старт" АО "Энергосервис-С" Арзамасовский РРК, Общественная палата Нижегородской области</p> <p data-bbox="1164 954 1527 981">Сборник практик профориентации</p> </div> </div>		

	 <p>Сборник практик профориентации</p>										
	<p>2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)</p>										
	<p>https://vk.com/crdmcity?w=wall-64740585_9163</p>										
	<p>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</p>										
	<p>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="257 1133 324 1181">№</th> <th data-bbox="324 1133 728 1181">Название</th> <th data-bbox="728 1133 1478 1181">Описание</th> <th data-bbox="1478 1133 1803 1181">Файл</th> <th data-bbox="1803 1133 2027 1181">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="257 1181 324 1252">1</td> <td data-bbox="324 1181 728 1252">Сборник практик</td> <td data-bbox="728 1181 1478 1252">Практики по профориентации</td> <td data-bbox="1478 1181 1803 1252">Сборник практик профориентации_2023_2.pdf</td> <td data-bbox="1803 1181 2027 1252">22.12.2023</td> </tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Сборник практик	Практики по профориентации	Сборник практик профориентации_2023_2.pdf	22.12.2023
№	Название	Описание	Файл	Дата							
1	Сборник практик	Практики по профориентации	Сборник практик профориентации_2023_2.pdf	22.12.2023							
	<p>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>										

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В отчетный период виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям и организациям г. Арзамаса для школьников продолжились. Прошли экскурсии как выездном формате, так и на базе Арзамасского приборостроительного колледжа им. П. И. Пландина - партнера проекта. В ходе виртуальных экскурсий ребята не только познакомились с промышленными предприятиями, но прошли профориентационное тестирование на предмет профессиональных интересов и ориентиров. Одновременно был запущен сбор профориентационных практик реализованных различными организациями г. Арзамаса. Активное участие в направлении практик приняли МБОУ "Гимназия", МБОУ "СШ №2 им. А. С. Пушкина", Арзамасский политехнический институт НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ГБПОУ "Арзамасский приборостроительный колледж им. П. И. Пландина". 26 декабря прошел круглый стол «Проблемы профессиональной ориентации в области технического образования в молодежной среде», на котором учителя, педагоги-организаторы, волонтеры обсудили проблемы профориентации в молодежной среде и поделились практиками. Лучшие практики вошли в сборник.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее	600,00	131,00	262,00	22
Количество VR экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса, созданных в рамках проекта, не менее	4,00	0,00	4,00	0
Количество человек, принявших участие в круглом столе, не менее	20,00	21,00	21,00	105
Количество созданных сборников лучших практик профориентационной работы, не менее	1,00	1,00	1,00	100
Количество человек, принявших участие в исследовании фокус-групп, не менее	30,00	0,00	0,00	0
Количество публикаций	12,00	70,00	70,00	583
Количество просмотров	6000,00	49959,00	49959,00	833




3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

- у участников проекта сформированы представления о рабочих профессиях технического профиля через участие в VR экскурсиях по промышленным предприятиям г. Арзамаса, рост доли таких школьников 7-9 классов. - рост доли школьников 7-9 классов, которые определились с выбором в пользу технического среднего профессионального образования. - школьники 7-9 классов, принявшие участие в проекте, получили рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории, которые будут использоваться в выборе направления образования и профессии.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

106000,00	Предоставление помещения для организации "круглого стола", предоставление помещения для работы команды проекта, труд добровольцем по помощи в проведении экскурсий, использование личного транспорта в перемещении оборудования между школами, использование имеющегося в наличии каркаса для баннера, использование фотооборудования, которое имеется в наличии, добровольческий труд по связям с общественностью			
Итого сумма, руб.: 106000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель Апарин Александр Николаевич	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000027
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.01.2024



Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА "МОЙ ГОРОД" Г. О.Г. АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200000110
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	VR-профи
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000027

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено исследование фокус-групп по результатам проекта, в котором приняло участие не менее 30 человек	31.01.2024	26.01.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Исследование фокус-групп целевой аудитории по результатам реализации проекта.	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 25.01.2024 по 26.01.2024	Проанализированы результаты проекта, получена обратная связь от целевой аудитории проекта.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведено исследование фокус-групп по результатам проекта, в котором приняло участие не менее 30 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, принявших участие в исследовании фокус-групп, не менее				43
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
				
Участники исследования фокус-групп		Участники исследования фокус-групп		




Участники исследования фокус-групп



Участники исследования фокус-групп



Организатор исследования фокус-групп - психолог Юдина Ю. С.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Списки	Исследование фокус-групп	Фокус-группа_VR-профи, 25-26.01.24.pdf	01.02.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение VR экскурсий.	с 01.09.2023 по 31.01.2024	с 01.09.2023 по 31.01.2024	На 3 этапе продолжены виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям г. Арзамаса.
	2.2.5. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее не менее				367
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



Виртуальные экскурсии




Виртуальные экскурсии



Виртуальные экскурсии






Виртуальные экскурсии

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 




2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				




Раздел 3. Общая информация по этапу* (с)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (с)				
Во втором этапе реализации проекта продолжились виртуальные экскурсии для школьников. В конце января 2024 года было проведено исследование фокус-групп, результаты которого позволят в дальнейшем усовершенствовать проект.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (с)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек, охваченных VR экскурсиями, прошедших профориентационное тестирование и получивших рекомендации, не менее	600,00	367,00	629,00	61
Количество VR экскурсий по промышленным предприятиям г. Арзамаса, созданных в рамках проекта, не менее	4,00	0,00	4,00	0
Количество человек, принявших участие в круглом столе, не менее	20,00	0,00	21,00	0
Количество созданных сборников лучших практик профориентационной работы, не менее	1,00	0,00	1,00	0
Количество человек, принявших участие в исследовании фокус-групп, не менее	30,00	43,00	43,00	143
Количество публикаций	12,00	0,00	70,00	0
Количество просмотров	6000,00	0,00	49959,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (с)				
1) У участников проекта сформированы представления о рабочих профессиях технического профиля через участие в VR экскурсиях по промышленным предприятиям г. Арзамаса,				

рост доли таких школьников 7-9 классов. 2) Рост доли школьников 7-9 классов, которые определились с выбором в пользу технического среднего профессионального образования. 3) Школьники 7-9 классов, принявшие участие в проекте, получили рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории, которые будут использоваться в выборе направления образования и профессии.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
15000,00			Волонтерский труд при организации виртуальных экскурсий	
Итого сумма, руб.: 15000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
1) У участников проекта сформированы представления о рабочих профессиях технического профиля через участие в VR экскурсиях по промышленным предприятиям г. Арзамаса, рост доли таких школьников 7-9 классов. 2) Рост доли школьников 7-9 классов, которые определились с выбором в пользу технического среднего профессионального образования. 3) Школьники 7-9 классов, принявшие участие в проекте, получили рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории, которые будут использоваться в выборе направления образования и профессии.				
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 				
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 				

4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Обучающиеся 7-9 классов г. о.г. Арзамас, которые планируют поступать в профессиональные образовательные организации после 9 класса, но еще не определились с выбором специальности.	629
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
6	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
70	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/crdmcity	5000
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
791000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект получил широкий резонанс среди целевой аудитории. Исследование фокус-групп показало, что в ходе посещения виртуальных экскурсий и проведения профориентационного тестирования школьников удалось заинтересовать по техническим специальностям. Команда проекта в дальнейшем планирует расширить количество предприятий, по которым проводятся виртуальные экскурсии, а также провести работу по совершенствованию внутреннего наполнения данных экскурсий.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Апарин Александр Николаевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.