

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000256
за отчетный период с 01.08.2023 по 30.09.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г.АРЗАМАСА "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ "БЕЗОПАСНЫЙ АРЗАМАС" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200051550
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Чужая собака - тоже друг
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000256

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведён один круглый стол по проблеме бездомных животных и безопасности детей на улице. Выработан один из подходов решения проблемы бездомных животных, сформирован план мероприятий по профилактике нападения собак на детей.	30.09.2023	18.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение круглого стола по проблеме бездомных животных и безопасности детей на улице. Мероприятие пройдет на Ресурсного центра развития добровольчества "Мой город" (см. письмо поддержки). Участники мероприятия - руководители общественных организаций, представители ветеринарной службы, общественники, активисты волонтерских объединении и зоозащитники.	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 18.09.2023 по 18.09.2023	18.09.2023 года на базе ресурсного центра "Центр развития добровольчества "Мой город" был проведён круглый стол на тему: Проблема бездомных животных и безопасности детей на улице, городского округа город Арзамас. Представителями круглого стола стали член общественной палаты Апарин Александр Николаевич, представители департамента образования, управления молодёжной политики городского округа город Арзамас. Также были приглашены волонтеры, руководители и молодёжных общественных организаций и объединений, и конечно главный партнёр проекта кинолог ЧОП "Крепость-Социум Поволжье" кинолог Солодовникова Ольга со своей служебной собакой по кличке "Кира". На мероприятие обсудили проблемные округа, где больше всего замечены бездомные собаки. Причины их появления, и способы которые приведут к снижению их численности. А также как обезопасить детей на улицах города. Все участники круглого стола с удовольствием согласились принять участие в реализации проекта.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведён один круглый стол по проблеме бездомных животных и безопасности детей на улице. Выработан один из подходов решения проблемы бездомных животных, сформирован план мероприятий по профилактике нападения собак на детей.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведён круглый стол				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г




Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г




Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г



Проведение круглого стола в рамках проекта 18.09.2023г

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Публикация о проведение круглого стола. Группа Центр безопасности "Безопасный Арзамас" Группа Центр развития добровольчества "Мой город"

https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1268

https://vk.com/crdmycity?w=wall-64740585_9150

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Повестка круглого стола	Развёрнутая повестка круглого стола с вопросами	Круглый стол.PDF	10.10.2023
2	Лист регистрации	Лист регистрации участников круглого стола	Лист регистрации круглого стола.PDF	10.10.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
18.09.2023 года был проведен круглый стол, по проблеме бездомных собак с представителями общественности и администрации, который прошёл на базе Ресурсного центра развития добровольчества "Мой город". Выработана методика, и проблемные районы. Подготовка к проведению просветительских мероприятий. Также закуплено необходимое оборудование для проведения уроков безопасности.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество школьников, обученных правилам безопасного поведения при встрече с бездомной собакой на улице, не менее	400,00	0,00	0,00	0
Количество школьников, посетивших приют для бездомных животных города Арзамаса, не менее	400,00	0,00	0,00	0
Количество школьников и родителей, принявших участие в социологическом опросе и оставивших позитивный отзыв о проекте, не менее	70,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Выработан один из подход к решению проблемы бездомных животных, сформирован план мероприятий по профилактике нападения собак на детей.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
106203,00	Волонтерский труд Аренда помещения Ноутбук Фотооборудование			
Итого сумма, руб.: 106203,00				
3.5. Электронные ссылки				
3.6. Фотографии материальных объектов				

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сертификат	сертификат о проведении беседы	Сертификат по собакам.jpeg	09.10.2023
2	Памятка	памятка о правилах при встрече с собакой	Памятка по собакам.jpg	09.10.2023
3	Баннер по проекту	создан для брендинга проекта	Баннер по проекту.png	10.10.2023
4	Баннер с описанием организации	создан для презентации организации	Баннер организации.png	10.10.2023
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Юдин Сергей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000256
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г.АРЗАМАСА "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ "БЕЗОПАСНЫЙ АРЗАМАС" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200051550
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Чужая собака - тоже друг
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000256

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 15-ти занятий по правилам безопасного поведения при встрече с агрессивным животным на которых, обучено не менее 400 учащихся начальных классов.	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	<p>Проведение занятий на территории 15-ти общеобразовательных учреждений города Арзамаса. Участники мероприятий - школьники 1-4 класса. Будет привлечен специально обученный специалист - кинолог частного охранного предприятия "Социум-Крепость Поволжье". Беседа с детьми о скрытых опасностях общения с собакой, показательные дрессированные команды собаки. По итогам обучающих занятий каждый ребенок получит свисток-отпугиватель собак и сертификат участника. На каждом мероприятии будет задействовано 2 волонтера и волонтер, ответственный за освещение проекта в СМИ</p>	с 15.09.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	<p>В школах городского округа город Арзамас, были проведены просветительские беседы волонтерами Центра безопасности населения «Безопасный Арзамас» совместно с кинологом ЧОП «Крепость – Социум Поволжье» Ольгой Юрьевной Солодовниковой. Это значительно повысило долю знаний и навыков школьников, о правильном безопасном поведении при встрече, с агрессивной собакой. Беседы проходили при школьной территории, кинолог рассказал правила поведения, способы защиты, а также исполнил со своей собакой по кличке «Кира» исполнил ряд трюков. Также ребятам подарили сертификаты о прослушивании беседы, и брашуру с правилами поведения. А так же ребятам получили ультразвуковые отпугиватели от собак.</p>
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 15-ти занятий по правилам безопасного поведения при встрече с агрессивным животным на которых, обучено не менее 400 учащихся начальных классов.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество школьников, обученных правилам безопасного поведения при встрече с бездомной собакой на улице, не менее				400
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23




Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23



Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23




Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23




Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23




Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23




Просветительские беседы с кинологом 01.10.23 - 31.12.23

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Публикация о проведение просветительских бесед с кинологом. Группа Центр безопасности "Безопасный Арзамас"</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1303 https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1301 https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1309 https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1318 https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1327 https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1348</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список целевой группы МБОУ СШ №7	Приказ о проведении бесед рамках проекта	Приказ 7 школа.pdf	11.01.2024
2	Список целевой группы МБОУ СШ №3	Приказ о проведении бесед рамках проекта	приказ школа 3.pdf	11.01.2024
3	Список целевой группы МБОУ СШ №13	Приказ о проведении бесед рамках проекта	Школа 13.pdf	11.01.2024
4	Список целевой группы МБОУ СШ №16	Приказ о проведении бесед рамках проекта	Школа 16.pdf	11.01.2024
5	Список целевой группы МБОУ СШ №2	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 1	Школа 2(1).jpg	11.01.2024
6	Список целевой группы МБОУ СШ №3	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 1	Школа 3-1 (1).jpg	11.01.2024
7	Список целевой группы МБОУ СШ №3	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 2	Школа 3-1 (2).jpg	11.01.2024
8	Список целевой группы МБОУ СШ №2	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 2	Школа 2(2).jpg	11.01.2024
9	Список целевой группы МБОУ СШ №10	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 1	школа 10(1).jpg	11.01.2024
10	Список целевой группы МБОУ СШ №10	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 2	школа 10(2).jpg	11.01.2024
11	Список целевой группы МБОУ СШ №15	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 1	школа 15(1).jpg	11.01.2024
12	Список целевой группы МБОУ СШ №15	Приказ о проведении бесед рамках проекта часть 2	школа 15(2).jpg	11.01.2024
13	Раздаточный материал	Сертификаты и правила раздаваемые непосредственно участникам беседы	Полиграфия Сертификаты и правила. jpg	11.01.2024
14	Отпугиватели собак ультразвуковые	Закупка необходимого оорудования	Отпугиватели собак ультразвуковые.jpg	11.01.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**Раздел 3. Общая информация по этапу*** **3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период** 

С 01.10.2023 по 31.12.23 года, на территории городского округа город Арзамас в разных школах с учащимися 1-4 классов, были проведены просветительские беседы с кинологом. Беседы были непосредственно с живой собакой, т.е. практическое воздействие. Что позволило значительно лучше освоить новые знания и навыки.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество школьников, обученных правилам безопасного поведения при встрече с бездомной собакой на улице, не менее	400,00	483,00	483,00	121
Количество школьников, посетивших приют для бездомных животных города Арзамаса, не менее	400,00	400,00	400,00	100
Количество школьников и родителей, принявших участие в социологическом опросе и оставивших позитивный отзыв о проекте, не менее	70,00	0,00	0,00	0


3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Обучено не менее 400 учащихся начальных классов. Представители целевой аудитории проекта усовершенствовали знания и навыки безопасного поведения при встрече с агрессивным животным на улице.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
106203,00	Волонтерский труд Аренда помещения Ноутбук Фотооборудование
Итого сумма, руб.: 106203,00	

3.5. Электронные ссылки **3.6. Фотографии материальных объектов** 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Юдин Сергей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000256
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.01.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г.АРЗАМАСА "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ "БЕЗОПАСНЫЙ АРЗАМАС" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200051550
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Чужая собака - тоже друг
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000256

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 15-ти посещений в приют для бездомных животных, в которых, приняло участие не менее 400 человек.	15.01.2024	15.01.2024	исполнена	
3.2.	Опубликовано не менее 10 постов в социальных сетях с общим охватом просмотров не менее 3000.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
3.3.	Проведен социологический опрос по эффективности	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	

	реализации проекта в котором, приняло участие не менее 70 школьников и родителей.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Классы, в которых будут проведены обучающие занятия, совершат выход в приют для бездомных животных. Посещение группами по 25 человек. Во время посещения будет оказана благотворительная помощь приюту.	с 15.09.2023 по 15.01.2024	с 01.12.2023 по 15.02.2024	Школьники после беседы с кинологом в школах. Посетили приют под названием "Дом с хвостом". Ребята также брали благотворительную помощь приюту, корм, игрушки для собак. Значительно увеличилось количество школьников, приобщенных к позитивному опыту обращения с домашними питомцами, укрепление нравственных ценностей и осознание ответственности за домашнее животное.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 15-ти посещений в приют для бездомных животных. в которых, приняло участие не менее 400 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество школьников, посетивших приют для бездомных животных города Арзамаса, не менее			400
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			




Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"




Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"




Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"



Поход в приют в рамках проекта "Чужая собака тоже друг"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Походы в приют


https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1462

https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1413

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список целевой группы МБОУ СШ №2	Список школьников посетивших приют	Школа 2(2).jpg	13.02.2024
2	Список целевой группы МБОУ СШ №3	Список школьников посетивших приют	Школа 3-1 (1).jpg	13.02.2024
3	Список целевой группы МБОУ СШ №10	Список школьников посетивших приют	школа 10(2).jpg	13.02.2024


	4	Список целевой группы МБОУ СШ №10	Список школьников посетивших приют(продолжение)	школа 10(3).jpg	13.02.2024
	5	Список целевой группы МБОУ СШ №15	Список школьников посетивших приют	школа 15(2).jpg	13.02.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.2.1. Мероприятие		2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение входящего и исходящего социологического опроса (по кьюар коду) и сбор отзывов от родительской общественности по результатам проведения просветительских мероприятий в школах и посещения приюта для бездомных животных		с 01.08.2023 по 31.01.2024	с 01.08.2023 по 31.01.2024	По результатам проекта социологическом опросе приняло участие 236 человек, респондентами были учащиеся 1-4 классов, а также родители. Указанные мероприятия позволят выявить сильные и слабые стороны проекта, сделать вывод об его эффективности реализации
2.2.5. Привязанные ККТ:			Проведен социологический опрос по эффективности реализации проекта в котором, приняло участие не менее 70 школьников и родителей.		
2.2.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество школьников и родителей, принявших участие в социологическом опросе и оставивших позитивный отзыв о проекте, не менее					236
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 					

Была ли полезна для вас (вашего ребёнка) беседа с кинологом?
235 ответов



Результаты опроса о эффективности проекта 01.01.2024 - 31.01.2024

Укажите кем вы являетесь?
235 ответов




Результаты опроса о эффективности проекта 01.01.2024 - 31.01.2024

Была ли проведена в вашей школе беседа с кинологом?
235 ответов






Результаты опроса о эффективности проекта 01.01.2024 - 31.01.2024


В каком классе вы обучаетесь?
235 ответов




Результаты опроса о эффективности проекта 01.01.2024 - 31.01.2024

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<p>ссылка на прохождение опроса https://docs.google.com/forms/d/15mBMnE5YIJ9XRpnBrbcAwdhruE9zBN5dNAwepkTvC7s/viewform?edit_requested=true</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников опроса	Результаты проведенного опроса	Опрос по результатам проекта Чужая собака тоже друг.pdf	14.02.2024
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Публикация информации о мероприятиях проекта, проблеме бездомных животных в социальной сети "ВКонтакте".	с 01.08.2023 по 31.01.2024	с 01.08.2023 по 31.01.2024	В течение всей реализации проекта осуществлялось информационное сопровождение. Это отчёт о проведённых мероприятиях бесед с кинологом, посещений в приют, а также общие правила поведения. Это позволило повысить узнаваемость проекта, а также оперативную роту по сотрудничеству со школами. Общий охват просмотров, составил 11 564 чел.
2.3.5. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 10 постов в социальных сетях с общим охватом просмотров не менее 3000.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общих охват просмотров публикаций в сети интернет, посредством площадки "ВКонтакте" составил, не менее				11564
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>				




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024



Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024



Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024



Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024




Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024



Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024







Информационное сопровождение реализации проекта 01.08.2024-31.01.2024

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Посты в соц. сети ВКонтакте, по реализации проекта</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1268</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1301</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1303</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1309</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1318</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1327</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1348</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1349</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1392</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1463</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1462</p> <p>https://vk.com/arzcbn?w=wall-69418881_1418</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				13.02.2024
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

<p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)</p> <p>За отчетный период были проведены мероприятия по походу в приют "Дом с хвостом". Где учащиеся 1-4 классов, принявшие участие в беседах с кинологом посетили приют. Ребята оказали благотворительную помощь в виде корма и игрушек. У ребят появились чувство сожалений и заботы к братья меньшим. Так же был проведёт соц. опрос по реализации проекта, где приняло участие 236 человек(школьники и их родители). На протяжении всего этапа было информационное. Посты, видеоролик в соц.сети "ВКонтакте".</p>				
<p>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</p>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество школьников, обученных правилам безопасного	400,00	0,00	483,00	0

поведения при встрече с бездомной собакой на улице, не менее				
Количество школьников, посетивших приют для бездомных животных города Арзамаса, не менее	400,00	0,00	400,00	0
Количество школьников и родителей, принявших участие в социологическом опросе и оставивших позитивный отзыв о проекте, не менее	70,00	236,00	236,00	337
Общих охват просмотров публикаций в сети интернет, посредством площадки "ВКонтакте" составил, не менее	3000,00	11564,00	11564,00	385
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
1. Целевая аудитория проекта усовершенствовала навыки поведения при встрече с собакой на улице. Увеличена доля школьников, умеющих правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой. 2. Рост количества школьников, приобщенных к позитивному опыту обращения с домашними питомцами, укрепление нравственных ценностей и осознание ответственности за домашнее животное.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
138609,00		Волонтерский труд Аренда помещения Ноутбук Фотооборудование		
Итого сумма, руб.: 138609,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (ф)	
Считаю реализацию проекта очень успешной. Вся целевая группа приняла участие в проекте, с перевыполнением плана по количественным показателям. Проведён круглый стол. Проведены все беседы с кинологом в школах городского округа город Арзамас. Также целевая группа посетила приют для животных, где своими глазами смогли увидеть и понять, что происходит с животным, когда неправильно несешь за него ответственность. По результатам опроса, и просмотрам в соц.сетях можно видеть какой был охват проекта.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (ф)	
Реализация проекта показала острую потребность, в обучении детей по правилам поведения при встрече с агрессивными собаками, а также в целом обращения с животными. Причём в категорию людей незнающих как правильно реагировать при встрече с агрессивной собакой, попала не только целевая группа проекта. В течении реализации в рамках проекта «Чужая собака – тоже друг», волонтеры и кинолог посетили учащихся 7-8 классов, различных школ города. Что стало хорошим показателем результативности. А также возможность на масштабирование проекта.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта (ф)	
Выявленными недостатками проекта стала не очень устойчивая обратная связь со школами. Несмотря на бесплатное, социальное и крайне важное мероприятие, некоторые школы с неохотой воспринимали на свой счёт.	
4.4. Количество благополучателей проекта* (ф)	
Целевая группа	Количество, чел.
Школьники 1-4 классов, обучающиеся на территории городского округа город Арзамас.	0
Школьники 1-4 классов, обучающиеся на территории городского округа город Арзамас.	405
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
20	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
14	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/arzcbn	1049
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (ф)	
351015,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (ф)	

Основным фактором успешной реализации проекта стал партнёр проекта ЧОП «Социум – Крепость Поволжье» предоставляющий кинолога для участия в проекте. Также оперативная работа с департаментом образования городского округа город Арзамас. Проект дал очень сильный толчок организации, что позволило продумать вопрос реализации проекта в сельских поселениях. Было решено написать продолжение проекта и подать более масштабную заявку на Фонд Президентских грантов 2024. Для реализации в сельских поселения городского округа город Арзамас.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Юдин Сергей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.