

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000135
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200023848
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ориентирование- инклюзивный спорт для всех
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000135

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен 1 семинар по повышению квалификации тренерско-преподавательского состава, работающих с детьми с ОВЗ	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (у)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организован первый установочный семинар для тренерско-преподавательского состава проекта . Семинар будет посвящен специфике работы с детьми различных групп инвалидности и ОВЗ.	с 01.06.2023 по 31.08.2023	с 01.06.2023 по 12.06.2023	В оамках установочных мероприятий проекта был проведен установочный семинар для тренерско- преподавательского составаосуществляющих работу с детьми с ОВЗ. На семинаре была рассмотрена специфика работы с детьми с ОВЗ различных нозологий. Виды адаптивных занятий по спортивному ориентированию.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведен 1 семинар по повышению квалификации тренерско-преподавательского состава, работающих с детьми с ОВЗ		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Педагоги, прошедшие повышение квалификации				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Установочный семинар 07.06.2023 на базе спортивной школы по спортивному ориентированию  Установочный семинар 07.06.2023 на базе спортивной школы по спортивному ориентированию				

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация регулярных занятий на базе детских оздоровительных лагерей , где отдыхают воспитанники указанной целевой группы и на базе самих школ. Занятия будут проводиться не реже 1 раза в 2 недели. В рамках занятий дети в игровой и понятной форме получают знания по основам ориентирования на местности. Занятия будут проводится на территории лагерей или школ в формате спортивного лабиринта, различных форм ориентирования, теоритических занятий и формате общения с чемпионами.	с 11.06.2023 по 20.08.2023	с 06.06.2023 по 30.06.2023	В рамках этапа началась работа по по вовлечению дете с ОВЗ в занятия спортивным ориентированием, Командой проекта проводятся занятия и мастер-классы по ориентированию в рамкахлетней оздоровительной компании на базе школ и лагерей реализующие коррекционные образовательне программы для детей с ограниченными возможностями здоровья .
2.2.5. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием				300
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞				



На тренировочном занятии в МАУ СОШ №4 г. Бор



Соревнования по ориентированию в МАУ СОШ №4 г. Бор



Соревнования по ориентированию в МАУ СОШ №4 г. Бор



На тренировочном занятии в МАУ СОШ №4 г. Бор



На соревнованиях по ориентированию в СКШИ г. Балахна



На соревнованиях по ориентированию в СКШИ г. Балахна



На тренировках в Бутурлинской СОКШ им.Казакова



На тренировках в Бутурлинской СОКШ им.Казакова



На тренировках в Бутурлинской СОКШ им.Казакова



На тренировках в Бутурлинской СОКШ им.Казакова



На тренировках в Бутурлинской СОКШ им.Казакова



Награждение победителей в Арзамасской школе-интернате



На тренировках в Арзамасской школе-интернате



На тренировках в Арзамасской школе-интернате



Соревнования по ориентированию в Семеновской школе-интернате



На тренировках по ориентированию в Семеновской школе-интернате



Соревнования по ориентированию в Семеновской школе-интернате



На тренировках по ориентированию в Семеновской школе-интернате



На тренировках по ориентированию в Семеновской школе-интернате

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
В течение месяца реализации проекта, командой проекта были организованы занятия по спортивному ориентированию на базе детских школьных лагерей в школах реализующие образовательные программы для детей с ОВЗ . В части школ были проведены соревнования по ориентированию . На подготовительном этапе было закуплено необходимое оборудование для реализации проекта, подготовлены полигоны для занятий с детьми . Проведен установочный семинар для тренерско-преподавательского состава , занимающихся с детьми .				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Педагоги, прошедшие повышение квалификации	20,00	20,00	20,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
За первый месяц работы командой проекта осуществлены основные подготовительные мероприятия , начат тренировочный процесс с целеой группой проекта .				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
100000,00	Труд волонтеров, затраты на доставку оборудования, предоставленное партнерами оборудование для организации тренировок .			
Итого сумма, руб.: 100000,00				
3.5. Электронные ссылки				

Информационные посты освещающие ход реализации проекта

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_945%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_944%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_942%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_939%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_936%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_932%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_926%2Fall

https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_918%2Fall

3.6. Фотографии материальных объектов

Чипы электронной отметки для контроля правильности прохождения дистанции

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	пресс-вол проекта	пресс-вол проекта	banner_ovz_letto_2023.pdf	13.07.2023
2	Сертификат для участников проекта	Сертификат для участников проекта	sertifikat_ovz_2023.pdf	13.07.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о

мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Аналитический отчет с печатью и подписью	Аналитический отчет с печатью и подписью	Analiticheskij_otchet.pdf	14.07.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Шестаков Павел Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000135
за отчетный период с 01.07.2023 по 31.08.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200023848
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ориентирование- инклюзивный спорт для всех
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000135

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Сформирован комплект оборудования для реализации проекта.	16.07.2023	16.07.2023	исполнена	
2.2.	По итогам проведенных занятий не менее 350 детей с инвалидностью и ОВЗ из указанной целевой аудитории освоят навыки ориентирования на местности	20.08.2023	20.08.2023	исполнена	
2.3.	Проведены 3 семинара по повышению квалификации	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	

	тренерско-преподавательского состава, работающих с детьми с ОВЗ в которых приняли участие не менее 20 человек				
2.4.	Организовано и проведено два инклюзивных фестиваля, проведены регулярные занятия и соревнования на базе образовательных учреждений, в которых приняли участие 350 человек	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация инклюзивного блока на фестивале здорового образа жизни "Лесной релакс". Фестиваль состоится 29-30 июля 2023 года в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Для участников проекта будут организованы инклюзивный блок фестиваля в форматах "спортивный лабиринт" и "трейл-забег." Участники фестиваля получат возможность включиться в общее спортивное движение, повысить социализацию и стать частью большого спортивного праздника.	с 29.07.2023 по 30.07.2023	с 29.07.2023 по 30.07.2023	На фестивале спортивного ориентирования "Лесной релакс" в мероприятиях по ориентированию и трейлу было заявлено 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за плохой погоды не все участники смогли выйти на старт . Те , кто принял участие проявили волю к победе. попробовали свои силы в ориентирование на местности и беге по пересеченной местности.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Организовано и проведено два инклюзивных фестиваля, проведены регулярные занятия и соревнования на базе образовательных учреждений, в которых приняли участие 350 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием				350
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район



Организация инклюзивного блока для детей с ОВЗ на фестивале "Лесной релакс"
30.09.2023 Дальнеконстантиновский район

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Публикация об инклюзивном фестивале Лесной релакс https://vk.com/sportlabevent				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация инклюзивного фестиваля спортивного ориентирования. 21-22 августа 2023 года в Нижнем Новгороде будет организован инклюзивный фестиваль "Волга спринт-тур" В рамках всероссийских соревнований по ориентированию будет организован инклюзивный блок, где будет специальная программа, доступная для детей с инвалидностью и ОВЗ из указанных целевых групп. Такой формат проведения позволит включить детей с ОВЗ в программу крупного фестиваля, участники смогут почувствовать себя частью общего спортивного движения. Для детей с ОВЗ и инвалидов будут организованы специальные адаптивные дисциплины. Соревнования и мастер-классы пройдут в формате трейл-ориентирования и спортивного лабиринта в парках Нижнего Новгорода (Швейцария, садик Пушкина)	с 20.08.2023 по 25.08.2023	с 21.08.2023 по 25.08.2023	В рамках проекта был организована инклюзивная составляющая для детей с ограниченными возможностями здоровья. На фестивале дети смогли пройти адаптивные дистанции по трейл- ориентированию и спортивному лабиринту. Увидеть борьбу участников чемпионата России и всероссийских соревнований, которые проходили в те же даты
2.2.5. Привязанные ККТ:		Организовано и проведено два инклюзивных фестиваля, проведены регулярные занятия и соревнования на базе образовательных учреждений, в которых приняли участие 350 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием

280

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Дистанция Трейл-о в садике Пушкина 21.08.23.



Инструктаж перед дистанцией Трейл- О в садике пушкина 21.08.23



Спортивный лабиринт в парке Швейцария 22.08.23



Спортивный лабиринт в парке Швейцария 22.08.23



Спортивный лабиринт в парке Швейцария 22.08.23



Спортивный лабиринт в парке Швейцария 22.08.23

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Закупка необходимого оборудования и подготовка полигонов на базе детских оздоровительных лагерей, необходимых для успешной реализации проекта	с 01.06.2023 по 18.06.2023	с 01.06.2023 по 18.06.2023	По итогам мероприятия было закуплено недостающее оборудование для реализации проекта, подготовлены полигоны для занятий спортивным ориентированием
	2.3.5. Привязанные ККТ:	Сформирован комплект оборудования для реализации проекта.		
	2.3.6. Количественный результат			

Наименование показателя				Значение
Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием				350
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия				
 Приобретенный чип электронной отметки				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				02.10.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)



Полигон для занятия спортивным ориентированием парк им. Пушкина



Полигон для занятия спортивным ориентированием парк Швейцария

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Полигон для занятия спортивным ориентированием парк им. Пушкина	Полигон для занятия спортивным ориентированием парк им.Пушкина	Pushkina_compressed.pdf	03.10.2023
2	Полигон для занятия спортивным ориентированием парк Швейцария	Полигон для занятия спортивным ориентированием парк Швейцария	Shveytsaria_compressed.pdf	03.10.2023
3	Полигон для занятия спортивным ориентированием ДОЛ Журавли	Полигон для занятия спортивным ориентированием ДОЛ Журавли	zhuravli_compressed.pdf	03.10.2023
4	Полигон для занятия спортивным ориентированием ДОЛ Кипячий ключ	Полигон для занятия спортивным ориентированием ДОЛ Кипячий ключ	kipklyuch полигон_compressed.pdf	03.10.2023

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
5	Публикация информационных сообщений о ходе реализации проекта и об основных мероприятиях. Сообщения будут публиковаться в группах социальных сетей федерации и партнеров проекта	с 01.06.2023 по 31.08.2023	с 01.06.2023 по 31.08.2023	В рамках проекта производилось информационное освещение деятельности проекта, направленное на популяризацию спортивного ориентирования среди детей с ограниченными возможностями здоровья их родителей и педагогов специальных образовательных учреждений	
	2.5.5. Привязанные ККТ:	По итогам проведенных занятий не менее 350 детей с инвалидностью и ОВЗ из указанной целевой аудитории освоят навыки ориентирования на местности			
	2.5.6. Количественный результат				
	Наименование показателя			Значение	
	Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием			350	
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
	2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание		Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
6	Организация занятий на базе детских лагерей и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.	с 01.06.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	В рамках проекта регулярно проводились занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе коррекционных школ, а также в детских оздоровительных лагерях. За время занятий дети получили навыки ориентирования на местности, вовлеклись в занятия физической культурой и спортом.	
	2.6.5. Привязанные ККТ:	По итогам проведенных занятий не менее 350 детей с инвалидностью и ОВЗ из указанной целевой аудитории освоят навыки ориентирования на местности			
	2.6.6. Количественный результат				

Наименование показателя	Значение
Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием	350
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷  мастер-класс по спортивному ориентированию для воспитанников Бутурлинской школы на базе ДОЛ Журавли  мастер-класс по спортивному ориентированию для воспитанников Бутурлинской школы на базе ДОЛ Журавли	



мастер-класс по спортивному ориентированию на базе ДОЛ Кипячий ключ



мастер-класс по спортивному ориентированию на базе ДОЛ Кипячий ключ



Соревнования по ориентированию в школе-интернате г. Семенов



Соревнования по ориентированию в школе-интернате г. Семенов



Соревнования по ориентированию в Дальне-константиновской школе-интернате



Соревнования по ориентированию в Дальне-константиновской школе-интернате



Соревнования по ориентированию в ДОЛ Журавли



Соревнования по ориентированию в ШКИ г. Балахна



Соревнования по ориентированию в ШКИ г. Балахна



Мастер-класс в Борской школе для детей с ОВЗ



Мастер-класс в Борской школе для детей с ОВЗ



Мастер-класс в Борской школе для детей с ОВЗ

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информационные сообщения отходе реализации проекта Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_918%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_932%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_944%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_942%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_939%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_936%2 Fall https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_926%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_969%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_967%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_966%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_963%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_961%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_959%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_954%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_952%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_948%2 https://vk.com/sportlabevent?w=wall-156113338_945%2 https://vk.com/feed?q=%23%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82&section=search&w=wall-365697_8177				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей, принявших участие в проекте	Список детей, принявших участие в проекте	deti_lager_ovz.pdf	12.10.2023
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.2. Запланированные сроки проведения	2.7.3. Фактические сроки проведения	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Будет организовано три семинара в Нижнем Новгороде на базе детского центра "Вега". Первый установочный семинар будет организован в первых числах августа. Семинар будет посвящен специфике работы с детьми	с 01.06.2023 по 31.08.2023	с 01.06.2023 по 31.08.2023	В рамках реализации проекта совместно с региональным центром Вега было организовано два семинара для педагогов и тренеров, на которых педагоги повысили свою квалификацию, освоили навыки преподавания спортивного ориентирования для детей с ограниченными

различных групп инвалидности и ОВЗ. Второй семинар состоится в начале ноября. Он будет посвящен различным видам адаптивного ориентирования . Итоговый семинар состоится в декабре в режиме круглого стола, на котором будет собрана обратная связь с участников проекта и обобщен полученный опыт.			возможностями здоровья
2.7.5. Привязанные ККТ:	Проведены 3 семинара по повышению квалификации тренерско-преподавательского состава, работающих с детьми с ОВЗ в которых приняли участие не менее 20 человек		
2.7.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Педагоги, прошедшие повышение квалификации			20
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Семинар для педагогов образовательных учреждений и тренеров в РЦ Вега 17.07.2023		Семинар для педагогов образовательных учреждений и тренеров в РЦ Вега 17.07.2023	



Семинар для педагогов образовательных учреждений и тренеров в РЦ Вега 17.07.2023



Итоговый семинар для педагогов образовательных учреждений и тренеров в РЦ Вега 25.08.2023



Итоговый семинар для педагогов образовательных учреждений и тренеров в РЦ Вега 25.08.2023

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В ходе реализации проекта в течение летней оздоровительной компании была проведена комплексная работа с воспитанниками коррекционных образовательных учреждений. Были проведены тренировки, мастер-классы и соревнования, а также организованы инклюзивные составляющие на фестивалях спортивного ориентирования "Волга-спринт тур " и "Лесной релакс". Всего в проекте приняло участие 350 детей с ОВЗ. С педагогами образовательных учреждений проведена комплексная работа, после которой они смогли повысить свою квалификацию .				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Педагоги, прошедшие повышение квалификации	20,00	0,00	20,00	0
Вовлечено в занятия адаптивным спортивным ориентированием	350,00	350,00	350,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В ходе реализации проекта было вовлечены дети с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортивным ориентированием, педагоги повысили квалификацию, закуплено недостающее оборудование для осуществления устойчивой деятельности в рамках данного направления, подготовлены полигоны для дальнейших занятий ориентированием				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

1200000,00		На средства федерации были подготовлены дополнительные школьные полигоны, проведены соревнования, был сделан существенный вклад партнеров проекта по организации мероприятий на их площадках		
Итого сумма, руб.: 1200000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приложение 5-6	Приложен	5FD44F3C-5C8B-4E01-8554-E60CD2BACD96.pdf	12.10.2023
2	Аналитический отчет		0340F216-A344-4CD8-83F4-09A4255685A8_compressed (1).pdf	12.10.2023

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
В ходе реализации проекта в течение летней оздоровительной компании была проведена комплексная работа с воспитанниками коррекционных образовательных учреждений. Были проведены тренировки, мастер-классы и соревнования, а также организованы инклюзивные составляющие на фестивалях спортивного ориентирования "Волга-спринт тур " и "Лесной релакс". Всего в проекте приняло участие 350 детей с ОВЗ. С педагогами образовательных учреждений проведена комплексная работа, после которой они смогли повысить свою квалификацию .
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных коррекционных учреждениях Нижегородской области	350
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
45	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
38	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/sportlabevent	500
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1300000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
В ходе реализации проекта было вовлечены дети с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортивным ориентированием, педагоги повысили квалификацию, закуплено недостающее оборудование для осуществления устойчивой деятельности в рамках данного направления, подготовлены полигоны для дальнейших занятий ориентированием	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Шестаков Павел Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.