

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000266
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСТВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200004096
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сам себе капитан
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000266

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Организованы и проведены туристские сборы в палаточном лагере продолжительностью 10 дней, в котором приняло участие не менее 30 детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области	31.07.2023	24.07.2023	исполнена	
1.2.	Организован и проведен парусный поход по реке Унже по маршруту: г. Мантурово - р.п. Сокольское, в котором приняло участие не менее 12 детей 9-17 лет,	31.08.2023	09.07.2023	исполнена	

	проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Туристские сборы в палаточном лагере. Планируется организовать и провести туристские сборы в палаточном лагере продолжительностью 10 дней с интенсивным обучением детей парусному делу и туризму. В туристских сборах примут участие не менее 30 детей 9-17 лет, проживающих в сельской местности городского округа Сокольский Нижегородской области. Участники сборов получают знания, умения и навыки, необходимые для совершения парусных туристских походов, расширят свой кругозор, приобретут навыки самообслуживания.	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 15.07.2023 по 24.07.2023	С 15 по 24 июля 2023 года 30 детей, проживающих в городском округе Сокольский Нижегородской области, приняли участие в туристских сборах на базе палаточного лагеря. Жаркие солнечные дни ребята провели в интенсивных тренировках по парусному спорту, приобрели знания, умения и навыки, необходимые для совершения парусных туристских походов, расширили свой кругозор, приобрели навыки самообслуживания. Юные туристы участвовали в различных развлекательных мероприятиях, в том числе в забеге-заплыве на остров Птичий. Это мероприятие не оставило равнодушным никого! Дистанция в 1,5 км покорила всех участников!
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Организованы и проведены туристские сборы в палаточном лагере продолжительностью 10 дней, в котором приняло участие не менее 30 детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 10-дневных туристских сборах и прошедших интенсивную подготовку по парусному туризму			30
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑			



Занятие по теории паруса



Занятие по вооружению яхты



Занятие по теории паруса



Занятие по теории паруса



Занятие по вооружению яхты



Занятие по вооружению яхты



Вечерний костер



Участники заплыва на остров Птичий



Спортивные игры



Занятие по теории паруса



Тренировка на воде



Тренировка на воде на катамаранах



Тренировка на воде



Тренировка на воде



Старт заплыва на остров Птичий



Утренняя зарядка



Общее фото участников туристских сборов

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

Пост в группе организации о проведенном мероприятии

https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_81

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Парусный поход по реке Унже. Планируется проведение парусного туристского похода продолжительностью 7 дней по маршруту: г. Мантурово (Костромская область) - р.п. Сокольское (Нижегородская область). В походе примут	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 03.07.2023 по 09.07.2023	С 3 по 9 июля 2023 года 12 ребят из городского округа Сокольский Нижегородской области совершили парусный поход по реке Унже от города Мантурово Костромской области до

<p>участие не менее 12 детей 9-17 лет, проживающие в сельской местности городского округа Сокольский Нижегородской области, из числа прошедших подготовку во время туристских сборов. Зачисление в походную команду будет осуществляться на конкурсной основе, в состав войдут наиболее подготовленные кандидаты. Участники парусного похода посетят достопримечательности городов Мантурово и Макарьева, в т.ч. Макарьево-Унженский монастырь, а также села Горчуха и Любимовка и острова Осаповы (Асафовы) горы, познакомятся с флорой и фауной берегов реки Унжа. Парусный поход осуществляется на 2 надувных разборных катамаранах Сибкат-21 вместимостью 7 человек каждый. На каждом катамаране находится инструктор по туризму и 6 детей. Походную группу сопровождает моторный катер, обеспечивающий дополнительную безопасность и мобильность. Походная группа доставляется из р.п. Сокольское в г. Мантурово на автобусе, катамараны в разобранном виде доставляются на автомобильном прицепе. В г. Мантурово парусные катамараны собираются силами походной команды и начинается движение по маршруту. Маршрут завершается в р.п. Сокольское.</p>			<p>поселка Сокольское. Общая протяженность маршрута составила 220 км. Участники парусного похода посетили достопримечательности городов Мантурово и Макарьева, в т.ч. Макарьево-Унженский монастырь, а также села Горчуха и Любимовка и острова Осаповы (Асафовы) горы, познакомились с флорой и фауной берегов реки Унжа. Также все участники похода отработали на практике туристские навыки: разбивка лагеря, разведение костра, приготовление пищи, движение по маршруту на парусном судне. Ребята получили навыки управления парусным судном, научились взаимодействовать с товарищами в команде, повысили уровень своей самостоятельности.</p>
<p>2.2.5. Привязанные ККТ:</p>	<p>Организован и проведен парусный поход по реке Унже по маршруту: г. Мантурово - р.п. Сокольское, в котором приняло участие не менее 12 детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 7-дневном парусном походе по реке Унжа</p>			<p>12</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			



Движение по маршруту на катамаранах



Вооружение судов



Команда на экскурсии в поселке Любимовка



Команда на экскурсии на островах Осаповы горы



Подготовка к выходу на маршрут



Команда на экскурсии в городе Мантурово



Общее фото участников похода



Команда на экскурсии в Макарьевском монастыре Костромской области



Фауна реки Унжи



Движение по маршруту



Движение по маршруту

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Посты в социальной сети ВКонтакте о мероприятии https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_76 https://vk.com/feddet?w=wall-79425515_1652 https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_80</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>Трейлер к видеофильму "Парусный поход по реке Унже и Горьковскому водохранилищу" https://youtu.be/sCVC9WMU7Js?feature=shared</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо об изменении ККТ	Перенос сроков проведения парусного похода по реке Унже	Письмо. Изменение ККТ.pdf	08.10.2023
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Участие в Слете юных моряков в поселке Любимовка. Дополнительное мероприятие, не запланированное изначально в календарном плане проекта. Команда проекта добиралась до п.Любимовка на катамаранах, поэтому участие в Слете также является парусным походом.	с 13.08.2023 по 19.08.2023	с 13.08.2023 по 19.08.2023	Во время парусного похода по реке Унже наша команда познакомилась с военно-патриотическим клубом "Пересвет" поселка Любимовка Костромской области и мы были приглашены к участию в Слете юных моряков в августе 2023 года. В слете приняли участие 5 команд из Костромской и Нижегородской областей. В первый день ребята участвовали в "Робинзонаде". Участникам было необходимо соорудить плот из бревен, на котором можно было спастись после крушения судна, и проплыть на нем определенную дистанцию по воде. Оценивалась как скорость сборки плота, так и его надежность. Знания морских узлов, командная работа и смекалка были как никогда важны в данном испытании. Во второй половине дня стартовали командные гонки на ялах. Каждая команда встретилась с каждой по круговой системе. Дистанцию нужно было пройти исключительно под парусом. Здесь основная

			<p>работа была у капитанов судов, но и команда вносила значительный вклад в общий успех. Продолжение информации о мероприятии в комментарии ниже.</p>
<p>2.3.5. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 7-дневном парусном походе по реке Унжа</p>			<p>15</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Гонки на ялах</p>		<p>Подготовка и участие в робинзонаде</p>	



Гонки на ялах



Гонки на ялах



Гонки на парусных шверботах и катамаранах



Подготовка и участие в робинзонаде



Гонки на парусных швертботах и катамаранах



Подготовка и участие в робинзонаде



Подготовка к участию в исторической реконструкции



Подготовка и участие в робинзонаде



Гонки на парусных швертботах и катамаранах



Подготовка и участие в робинзонаде



Подготовка и участие в робинзонаде



Построение участников Слета



Построение участников Слета

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Сюжет ГТРК "Кострома" об исторической реконструкции морских сражений в п.Любимовка
<https://gtrk-kostroma.ru/news/kostromskoy-svyashchennik-prevratil-na-odin-den-reku-chernykh-lukh-v-chemoe-more/>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Параллельно были проведены парусные гонки на швертботах и катамаранах. Умения и навыки в яхтинге и гоночный опыт играли здесь решающую роль. Гонки на ялах и катамаранах продолжились во второй день. По итогам соревновательной части наша команда стала второй в "Робинзонаде" и завоевала серебро в гонках на ялах (капитан Данил Чулков). В гонках на швертботах победила Полина Куликова, а Роман Оловянишников стал вторым! В гонках на катамаранах не было равных нашей команде на катамаране Сибкат-21 (Иван Талда, Данил Чулков). Третий день слета стал кульминационным. Он был посвящён исторической реконструкции морских сражений адмирала Федора Ушакова. Все спортсмены и зрители стали участниками события, являясь либо русскими, либо турками, либо французами. За три дня ребята получили массу впечатлений, завели новые знакомства и узнали много интересного.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период было проведено 3 мероприятия: два из календарного плана и одно дополнительное. Туристские сборы в палаточном лагере и парусный поход по реке Унже были проведены в полном объеме. Участники мероприятий получили знания, умения и навыки, запланированные программами. В третьем дополнительном мероприятии - Слете юных моряков - ребята закрепили полученные знания, умения и навыки в соревнованиях с другими командами. Во время парусного похода по реке Унже собран необходимый материал, в том числе видеоматериал, для создания паспорта маршрута и видеофильма.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество просмотров видеофильма "Парусный поход по реке Унжа"	6000,00	0,00	0,00	0
Разработано паспортизированных туристских маршрутов	1,00	0,00	0,00	0
Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 7-дневном парусном походе по реке Унжа	12,00	12,00	12,00	100
Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 10-дневных туристских сборах и прошедших интенсивную подготовку по парусному туризму	30,00	30,00	30,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
За отчетный период представители целевой группы проекта получили знания, умения и навыки, необходимые для совершения парусных туристских походов, расширили свой кругозор, приобрели навыки самообслуживания. Участники парусного похода посетили достопримечательности городов Мантурово и Макарьево, в т.ч. Макарьево-Унженский монастырь, а также села Горчуха и Любимовка и острова Осаповы (Асафовы) горы, познакомились с флорой и фауной берегов реки Унжа. Также участники проекта отработали на практике туристские навыки: разбивка лагеря, разведение костра, приготовление пищи, движение по маршруту на парусном судне. Ребята получили навыки управления парусным судном, научились взаимодействовать с товарищами в команде, повысили уровень своей самостоятельности.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
288000,00	За отчетный период приобретено и получено от партнеров оборудование, необходимое для проведения туристских сборов и парусного похода, обеспечено питание участников парусного похода и слета юных моряков, оплачена работа специалистов (технического			

	специалиста, медицинского работника, вожатых, водителя моторной лодки), оплачена аренда автобуса для подвоза участников парусного похода и оборудования из р.п. Сокольское в г.Мантурово, проведена акарицидная обработка территории палаточного лагеря.
--	--

Итого сумма, руб.: 288000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Коврики туристические



Спальные мешки



Палатки туристические



Палатки в сборе

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Сидоров Петр Николаевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000266
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.10.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСТВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200004096
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сам себе капитан
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000266

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создан видеофильм «Парусный поход по реке Унже и Горьковскому водохранилищу» и размещен в сети Интернет для общего доступа, который просмотрели не менее 6000 человек	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
2.2.	Создан и размещен в сети Интернет для общего доступа паспорт водного туристского маршрута по реке Унже и Горьковскому водохранилищу	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание видеофильма "Парусный поход по реке Унже и Горьковскому водохранилищу". Будет создан видеофильм, рассказывающий о значимых моментах совершенного парусного похода. В фильме будут отражены интересные места и достопримечательности, посещенные участниками похода, а также природные препятствия и опасности, которые участники встретили во время движения по маршруту. Фильм будет способствовать популяризации водного туристского маршрута по реке Унже и Горьковскому водохранилищу, вовлечению большого количества людей, в т.ч. детей в образовательный туризм.	с 01.08.2023 по 31.10.2023	с 01.08.2023 по 31.10.2023	Создан видеофильм "Парусный поход по реке Унже и Горьковскому водохранилищу" и размещен в сети Интернет для общего доступа. К моменту завершения реализации проекта количество просмотров видеофильма составило более 7000. Значительное количество людей получили возможность познакомиться с водным туризмом и водным туристским маршрутом по реке Унже через созданный видеофильм. Активные туристы, организованные детские группы, семейные команды получили возможность совершить более осознанное и безопасное путешествие по реке Унже. Видеофильм рассказывает о путешествии нашей команды по реке Унже от города Мантурово Костромской области до поселка Сокольское Нижегородской области. В фильме повествуется об интересных местах, посещенных в течение нашего путешествия, отмечаются встреченные на пути трудности и водные препятствия, даются рекомендации по оптимальному прохождению маршрута.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Создан видеофильм «Парусный поход по реке Унже и Горьковскому водохранилищу» и размещен в сети Интернет для общего доступа, который просмотрели не менее 6000 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество просмотров видеофильма "Парусный поход по реке Унжа"			7200
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑			
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑			
	Публикации трейлера и фильма "Унжа" в социальных сетях "Вконтакте" (группы "АНО ЗОЖ Федерация Детства", "Сокольское. Реалии дня", "Парусные катамараны компании КУЛИК") и Телеграм (каналы "Парус расширяет границы. Сокольское", "Надувные разборные парусные катамараны компании "Кулик"). Краткая и полная версия фильма. https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_92			

https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_90 https://vk.com/public191664300?w=wall-191664300_116425 https://vk.com/sibcatsu?w=wall-188109766_2762 https://t.me/parusbezgranic/844 https://t.me/kulik_boat/1546 https://rutube.ru/video/6a4e03b207e3d8ca5ba585e573188850/				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Паспортизация водного туристского маршрута по реке Унже и Горьковскому водохранилищу. Будет разработан паспорт водного туристского маршрута по реке Унже (маршрут: г. Мантурово Костромской области - р.п. Сокольское Нижегородской области). Паспорт будет размещен в сети Интернет для общего доступа.	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 01.09.2023 по 31.10.2023	Создан и размещен в сети Интернет для общего доступа паспорт водного туристского маршрута по реке Унже и Горьковскому водохранилищу. Организованные детские туристские группы, семейные команды, самостоятельные туристы получили возможность предварительного знакомства с водным туристским маршрутом по реке Унжа и возможность осознанной подготовки к предстоящему путешествию.
2.2.5. Привязанные ККТ:		Создан и размещен в сети Интернет для общего доступа паспорт водного туристского маршрута по реке Унже и Горьковскому водохранилищу		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Разработано паспортизированных туристских маршрутов				1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				

<p>Паспорт водного туристского маршрута по реке Унже от города Мантурово Костромской области до поселка Сокольское Нижегородской области, опубликованный в сети Интернет для общего доступа в группе организации. https://vk.com/feddet?w=wall-9328719_93</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Паспорт водного туристского маршрута по реке Унже от города Мантурово Костромской области до поселка Сокольское Нижегородской области	Паспорт содержит ключевую информацию о маршруте: протяженность, перечень географических точек, объекты показа, опасности, имеющаяся инфраструктура, перечень специального снаряжения и др.	Паспорт водного туристского маршрута по реке Унже от города Мантурово Костромской области до поселка Сокольское Нижегородской области.pdf	12.11.2023
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

<p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </p>				
<p>В отчетном периоде шла работа по монтажу видеоматериала для создания видеофильма и по оформлению полученных материалов и информации для создания паспорта водного туристского маршрута.</p>				
<p>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </p>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество просмотров видеофильма "Парусный поход по реке Унжа"	6000,00	7200,00	7200,00	120
Разработано паспортизированных туристских маршрутов	1,00	1,00	1,00	100
Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский Нижегородской области, принявших участие в 7-дневном парусном походе по реке Унжа	12,00	0,00	12,00	0
Количество детей 9-17 лет, проживающих в г.о.Сокольский	30,00	0,00	30,00	0

Нижегородской области, принявших участие в 10-дневных туристских сборах и прошедших интенсивную подготовку по парусному туризму				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В результате деятельности, проведенной в отчетном периоде, значительное количество людей получили возможность познакомиться с водным туризмом и водным туристским маршрутом по реке Унже через созданный видеофильм и разработанный паспорт водного туристского маршрута. Активные туристы, организованные детские группы, семейные команды получили возможность совершить более осознанное и безопасное путешествие по реке Унже.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
53800,00		Оплачена работа руководителя проекта, а также страховые взносы.		
Итого сумма, руб.: 53800,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				12.11.2023

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Дети 9-17 лет, проживающие в сельской местности городского округа Сокольский Нижегородской области, получили знания, умения и навыки, необходимые для совершения

парусных туристских походов, расширили свой кругозор, приобрели навыки самообслуживания. Участники парусного похода посетили достопримечательности городов Мантурово и Макарьева, в т.ч. Макарьево-Унженский монастырь, а также села Горчуха и Любимовка и острова Осаповы (Асафовы) горы, познакомились с флорой и фауной берегов реки Унжа. Также участники проекта отработали на практике туристские навыки: разбивка лагеря, разведение костра, приготовление пищи, движение по маршруту на парусном судне. Ребята получили навыки управления парусным судном, научились взаимодействовать с товарищами в команде, повысили уровень своей самостоятельности. Значительное количество людей получили возможность познакомиться с водным туризмом и водным туристским маршрутом по реке Унже через созданный видеофильм и разработанный паспорт водного туристского маршрута. Активные туристы, организованные детские группы, семейные команды получили возможность совершить более осознанное и безопасное путешествие по реке Унже.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Среди незапланированных результатов можно отметить неожиданное знакомство с Патриотическим клубом "Пересвет" из поселка Любимовка Костромской области и, как следствие, участие в межрегиональном слете юных моряков (дополнительное мероприятие проекта). Участвуя в данном мероприятии, дети закрепили навыки, полученные в ходе реализации проекта, а также приобрели новые умения - научились изготавливать настоящий плот для аварийных ситуаций, освоили устройство и технику управления шлюпкой ял-6. Также дети познакомились с историей военно-морских сражений русского флота.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Среди недостатков можно отметить зависимость от погодных условий и уровня воды в реке Унжа в определенный период, что заставило изменить сроки одного из мероприятий.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Дети 9-17 лет, проживающие в сельской местности (городской округ Сокольский Нижегородской области)	42

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

8

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

16

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/feddet	45

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

341800,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Успешная реализация проекта - во многом заслуга слаженной работы команды, также удачно совпали даты мероприятий и погодные условия, что позволило в целом выполнить все мероприятия полностью и в срок. АНО ЗОЖ Федерация Детства" получила возможность более качественной организации туристских мероприятий с детскими группами. Деятельность по проекту планируется продолжить и освоить новые водные маршруты.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Сидоров Петр Николаевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.