

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000176
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275030533
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Доступный спорт"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000176

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработаны и утверждены не менее 4 дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздоровительных программ для каждого направления	30.06.2023	20.08.2023	исполнена частично	Мероприятие реализуется в срок установленным календарным планом
1.2.	Проведены подготовительные строительные работы по монтажу многофункциональной спортивной площадки.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание уличной многофункциональной спортивной площадки, Нижегородская область, г.Чкаловск, ул.Краснофлотская д.14	с 01.06.2023 по 20.08.2023	с 01.06.2023 по 20.08.2023	Проведены работы по созданию одной многофункциональной спортивной площадки. Подготовлено основание, нанесена резиновая крошка, нанесена спортивная разметка. Закуплены футбольные ворота, мячи, конусы, баскетбольные щиты, стойки для волейбольной сетки. Площадка оборудована на земельном участке, принадлежащем на праве собственности НРОО ИЦСиД "УМка"
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведены подготовительные строительные работы по монтажу многофункциональной спортивной площадки.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество спортивных объектов, созданных в рамках проекта				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
 <p data-bbox="286 1377 1111 1433">земельный участок НРОО ИЦСиД "УМка" для уличной многофункциональной спортивной площадки</p>		 <p data-bbox="1173 1377 1839 1433">подготовка территории, начальный этап строительства уличной многофункциональной спортивной площадки</p>		



специализированное покрытие уличной многофункциональной спортивной площадки



закуплен спортивный инвентарь для организации тренировок



Уличная многофункциональная спортивная площадка






Уличная многофункциональная спортивная площадка



2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
<p>начало создания уличной многофункциональной спортивной площадки https://vk.com/id7429153?w=wall7429153_2975%2Fall</p>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация обучающих мероприятий для специалистов: супервизии, обучающие тренинги, повышение квалификации и переподготовка . Нижегородская область, г. Чкаловск (обучение будет организовано дистанционно, групповые и индивидуальные консультации и супервизии - очно г. Чкаловск, ул.Краснофлотская, д.14 и дистанционно (в зуме))	с 01.06.2023 по 31.12.2023	с 01.06.2023 по 31.12.2023	Проведены подготовительные работы по организации обучающего мероприятия (программы по футболу и волейболу для детей с ОВЗ). Изучены коммерческие предложения. Запланирована переподготовка специалистов по адаптивной физической культуре и спорту с применением современных методик включения детей с ОВЗ в занятия массовым спортом и физкультурой.
2.2.5. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество образовательных сайтов и программ повышения квалификации, изученных руководителем проекта				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) Ⓜ				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Информационная компания о реализации всего проекта (электронно)	с 01.06.2023 по 31.12.2023	с 01.06.2023 по 31.12.2023	Основная информационная компания начнется после открытия уличной многофункциональной спортивной площадки. На данном этапе отсутствуют мероприятия, которые можно было осветить.
2.3.5. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество информационных сообщений о проекте				1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
<p>начало реализации проекта. https://vk.com/id7429153?w=wall7429153_2975%2Fall</p>				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Разработка и утверждение 4 дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздоровительных программ для каждого направления г.Чкаловск, ул. Краснофлотская	с 01.07.2023 по 20.08.2023	с 01.06.2023 по 20.08.2023	Начата разработка 4 дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздоровительных программ: мини футбол для дошкольников, мини футбол группы начальной подготовки, мини-футбол, волейбол.

д.14				
2.4.5. Привязанные ККТ:		Разработаны и утверждены не менее 4 дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздоровительных программ для каждого направления		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество программ дополнительного образования, разработанных в рамках реализации проекта				4
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Создана одна уличная многофункциональная спортивная площадка для командных видов спорта - волейбол, мини футбол. Закуплен инвентарь. Начата подготовка по обучению специалистов и разработка дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздоровительных программ.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество спортивных объектов, созданных в рамках проекта	1,00	1,00	1,00	100
количество образовательных сайтов и программ повышения квалификации, изученных руководителем проекта	5,00	5,00	5,00	100

количество информационных сообщений о проекте	10,00	1,00	1,00	10
количество программ дополнительного образования, разработанных в рамках реализации проекта	4,00	4,00	4,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 📷

Установлена одна уличная многофункциональная спортивная площадка для 2 видов спорта: мини футбол, волейбол.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

1000000,00

софинансирование строительства площадки

Итого сумма, руб.: 1000000,00

3.5. Электронные ссылки 📄

3.6. Фотографии материальных объектов 📷




Уличная многофункциональная спортивная площадка



Уличная многофункциональная спортивная площадка с асфальтированным выходом на нее

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000176
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275030533
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Доступный спорт"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000176

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создана уличная многофункциональная спортивная площадка	20.08.2023	20.08.2023	исполнена	
2.2.	Сформировано не менее 4 групп детей для занятий физической культурой и спортом, общее количество участников не менее 40 детей	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	Продолжается набор в школьные группы для занятий физической культурой
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Презентация проекта, открытие многофункциональной площадки г.Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.14 Спортивные Игры с Умкой	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	79 детей с ОВЗ и детей из групп социального риска, дети участников СВО, в возрасте от 5 до 14 лет провели время с пользой, попробовали себя в различных уличных видах спорта.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Создана уличная многофункциональная спортивная площадка		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				79
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
коллективное фото с открытия спортивной площадки		показательное выступление спортсменов		



проигравших нет. все первые



площадка игр с элементами мягкой школы



площадка по дартс



площадка игр с элементами мягкой школы



слэклайн, хождение по канату



стойка на напольных паралетсах



организована фотозона



групповая разминка




все упражнения выполнены под руководством спортсменов профессионалов



дети у фотозоны



зона отдыха

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>альбом с фото https://vk.com/album-147043585_295120760</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	программа мероприятия	название мероприятия, дата проведения, программа	открытие площадки (программа).pdf	10.10.2023
2	список участников	список детей, которые были на открытии спортивной площадки	список участников (открытие).pdf	10.10.2023
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Проведено спортивное мероприятие по открытию многофункциональной спортивной площадки. Мероприятие было организовано в формате спортивной карусели. Дети проходили спортивные активности и пробовали себя в уличных видах спорта, а так же была организована зона игры в дартс и зона игр "мягкая школа", где дети могли пообниматься, потянуться, где педагог-тренер показывал, как мягко и правильно падать, как бережно относится к чужим границам. Так же на мероприятии была организована фотозона, творческая зона и зона отдыха и питьевого режима.</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация групповых и индивидуальных занятий по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-оздоровительного направления г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.14	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	Сформированы группы по волейболу, футболу, развивающие группы. начаты регулярные групповые занятия и тренировки
2.2.5. Привязанные ККТ:		Сформировано не менее 4 групп детей для занятий физической культурой и спортом, общее количество участников не менее 40 детей		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество групповых и индивидуальных занятий массовыми видами спорта				4
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



групповые занятия "детский фитнес"



групповые занятия "детский фитнес"



групповые занятия "детский фитнес"



групповые занятия "детский фитнес"



команда по волейболу



процесс тренировки по волейболу



командная игра в волейбол



процесс тренировки по футболу



первая тренировка по футболу

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

набор детей на групповые занятия и секции. набор младшей группы набор на спортивные секции тренер педагог по физической культуре тренировка по футболу

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3428

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3436

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3447

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3475

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3509




2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	расписание групповых занятий		расписание занятий.pdf	10.10.2023
2	списки детей групповых занятий		списки детей.pdf	10.10.2023

3	учет посещаемости детей		посещаемость.pdf	10.10.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Все спортивные секции и групповые занятия с детьми младшего возраста запущены, тренировки и занятия проходят регулярно в соответствии с расписанием. Продолжается активный набор детей в группы и секции.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведено мероприятие по открытию спортивной площадки. Набраны дети в спортивные группы по волейболу и мини-футболу, а так же в дошкольные группы. Занятия проводятся регулярно в соответствии с расписанием. Проводятся рекламные компании по набору на бесплатные спортивные занятия. Докуплено необходимое спортивное оборудования (футбольные ворота, волейбольные стойки).				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество групповых и индивидуальных занятий массовыми видами спорта	400,00	32,00	32,00	8
количество учреждений образования, совместно использующих спортивную площадку	4,00	4,00	4,00	100
количество детей целевой группы которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	40,00	40,00	40,00	100
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	300,00	79,00	79,00	26
количество спортивных объектов, созданных в рамках проекта	1,00	1,00	2,00	100
количество образовательных сайтов и программ повышения квалификации, изученных руководителем проекта	5,00	0,00	5,00	0
количество информационных сообщений о проекте	10,00	5,00	6,00	50
количество программ дополнительного образования, разработанных в рамках реализации проекта	4,00	4,00	8,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Вовлечено 106 детей к постоянным занятиям командными видами спорта, для приобретения ими навыков командной работы. Изменение отношения детей, ранее не занимающихся				

спортом, к игровым видам спорта, как общедоступным и "в тренде". Появилась возможность для детей с ОВЗ занятиями спортом.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

600000,00

Софинансирование приобретения спортивного оборудования, софинансирование ФОТ специалистов проекта.

Итого сумма, руб.: 600000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



закуплены конусы



закуплены медицинболы



закуплены скакалки и мячи-утяжелители




установлена волейбольная сетка



футбольные ворота в процессе сборки и установки

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	плакат	информационная компания для записи на секции	jQ_b0kAjFQ.jpg	29.09.2023
2	презентация	краткая презентация для родительского собрания по футболу	футбол.pptx	29.09.2023
3	презентация	краткая презентация для родительского собрания по волейболу	Волейбол.pptx	29.09.2023
4	флаер	раздача купонов на пробное занятие	флаер.jpg	29.09.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000176
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА "УМКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275030533
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Доступный спорт"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000176

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведен инклюзивный фестиваль «Ветер» с участием жителей г.о.г.Чкаловск Нижегородской области, количество участников не менее 100 человек	22.10.2023	29.10.2023	исполнена	
3.2.	Вовлечены в занятия физической культурой и спортом не менее 300 жителей г.о.г. Чкаловск Нижегородской области	31.12.2023	30.12.2023	исполнена	

3.3.	Организованы и проведены групповые и индивидуальные занятия по программам дополнительного образования	31.12.2023	30.12.2023	исполнена	
3.4.	Проведены спортивные семейные тренировки, мероприятия, мастер-классы	31.12.2023	30.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Спортивный фестиваль "Ветер"	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 29.10.2023 по 29.10.2023	Дети и родители провели активно совместный досуг. (в программе: соревнования по мини-футболу, спортивные игры, дартс, творческие мастер-классы на спортивную тему, ценные и сладкие призы, розыгрыш лотереи, танцевальный флешмоб, организована фотозона, питьевой режим). Дети довольны, многие из них впервые попробовали себя в соревнованиях по мини-футболу. Для некоторых детей это был непростой,но очень важный опыт. После соревнований дети были награждены призами, угощали сладкой ватой. Родители тоже не скрывали эмоций, наблюдали,как играют дети, болели за них и активно участвовали сами в творческих мастер-классах.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведен инклюзивный фестиваль «Ветер» с участием жителей г.о.г.Чкаловск Нижегородской области, количество участников не менее 100 человек Вовлечены в занятия физической культурой и спортом не менее 300 жителей г.о.г. Чкаловск Нижегородской области		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта			100
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



соревнования по футболу



флэшмоб



флэшмоб



творческий мк



дартс



эстафеты



соревнования по футболу



черлидинг



творческий мк



призы сладкая вата



соревнования по футболу



команда Умка



грамоты



детский фитнес



черлидинг



соревнования по футболу




творческий мк



детский фитнес, мягкая школа



творческий мк



ОТЗЫВ

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

про спортивный фестиваль "Ветер" альбом с фотографиями с мероприятия "Ветер" собери команду и приходи на фестиваль "Ветер" отзыв о фестивале "Ветер" отзыв о фестивале "Ветер"


https://vk.com/umka.chkalovsk?smt=groups_list%3A2&w=wall-147043585_3600

https://vk.com/album-147043585_298609271

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3588

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3601

https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3617

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


видео с фестиваля

<https://disk.yandex.ru/i/6OfMH1Y6o7FNIA>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Положение	Положение о проведении спортивного фестиваля "Ветер"	Polozhenie_sportivny_festival.docx	09.01.2024
2	Презентация фестиваля "Ветер"		презентация.pptx	09.01.2024
3	статья	статья о фестивале в муниципальной газете «Знамя» Чкаловского района	газета о фестивале Ветер.pdf	09.01.2024
4	Регистрационные листы мероприятия		регистрационные листы ветер мвп.pdf	09.01.2024
5	плакат	плакат фестиваля "Ветер"	фестиваль ветер.jpg	09.01.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение спортивных семейных тренировок, мероприятий, мастер-классов, инклюзивных праздников для детей участников проекта, г. Чкаловск, ул.Краснофлотская, д.14	с 20.08.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 30.12.2023	Когда родители не только интересуются успехами своих детей у педагогов, но и принимают активное участие в жизни детей, например приходят на совместные занятия- это укрепляет родительско-детские отношения. Родители лучше узнают своих детей, видят успехи, а дети становятся более открытыми и присутствие родителей или важного взрослого повышает доверие ребенка. Каждому ребенку необходимо знать, что он важен, нужен, его видят и замечают. Мы стараемся привлекать родителей в деятельность детей, а так же организовываем совместные поездки и поездки с тренером. Родители детей детского фитнеса регулярно присутствуют на занятиях с детьми. Дети с удовольствием занимаются и играют, когда родители вовлечены или просто рядом.
2.2.5. Привязанные ККТ:		Вовлечены в занятия физической культурой и спортом не менее 300 жителей г.о.г. Чкаловск Нижегородской области Проведены спортивные семейные тренировки, мероприятия, мастер-классы		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта				232
количество, проведенных спортивных семейных тренировок, мероприятий, мастер-классов				10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



совместное новогоднее занятие детей и родителей "детский фитнес"



совместное новогоднее занятие детей и родителей "детский фитнес"



совместное новогоднее занятие детей и родителей "детский фитнес"



совместное занятие по мини-футболу



совместное занятие по волейболу



совместное занятие по волейболу



родители, дети, тренер мини-футбол



совместное занятие по мини-футболу



родители, дети, тренер по волейболу



совместное занятие с родителями по мини-футболу



совместное занятие по волейболу



совместное занятие по мини-футболу



поездка с тренером на футбольный матч




поездка с тренером на футбольный матч



поездка с родителями на футбольный матч



поездка с тренером на футбольный матч



поездка с тренером на футбольный матч




совместная поездка детей и родителей на футбольный матч






совместная поездка детей и родителей на футбольный матч



новогодние совместные занятия

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>поездка на футбольный матч занятия Детский Фитнес https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3567 https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3690</p>																			
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>																			
<p>поездка футбольный матч видео с детского фитнеса https://disk.yandex.ru/i/ryUmzMWSU-3Fmg https://disk.yandex.ru/i/NqirxYCcutz_g</p>																			
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>грамота</td> <td>грамота за успехи по футболу</td> <td>zaI-ZnR1VZs.jpg</td> <td>10.01.2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>грамота</td> <td>грамота за успехи по волейболу</td> <td>h-jCLGPp1yk.jpg</td> <td>10.01.2024</td> </tr> </tbody> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата	1	грамота	грамота за успехи по футболу	zaI-ZnR1VZs.jpg	10.01.2024	2	грамота	грамота за успехи по волейболу	h-jCLGPp1yk.jpg	10.01.2024
№	Название	Описание	Файл	Дата															
1	грамота	грамота за успехи по футболу	zaI-ZnR1VZs.jpg	10.01.2024															
2	грамота	грамота за успехи по волейболу	h-jCLGPp1yk.jpg	10.01.2024															
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Проведены следующие мероприятия: 8 октября – коллективная поездка футбольного матча на стадион Нижний Новгород детей с тренером, которые регулярно посещают занятия. Кол-во участников 15 29 октября - семейный спортивный фестиваль «Ветер» (в программе: соревнования по мини-футболу, спортивные игры, дартс, творческие мастер-классы на спортивную тему, ценные и сладкие призы, розыгрыш лотереи, танцевальный флешмоб, организована фотозона, питьевой режим). Кол-во участников 100 2 декабря – проведено семейное мероприятие – организованная поездка детей с родителями в Нижний Новгород – на обзорную экскурсию по Н.Новгороду и футбольный матч на Стадионе Нижний Новгород. Количество участников – 15 человек. 22 и 23 декабря - совместные тренировки детей с родителями по мини-футболу и волейболу. Количество участников - 30 человек Новогодние занятия по детскому фитнесу (дети с родителями)</p>																			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)															
3	Организация групповых и индивидуальных занятий по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-оздоровительного направления г.Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.14	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.09.2023 по 30.12.2023	Групповые занятия положительно сказываются на здоровье детей, как ментальном, так и физическом. Дети с удовольствием приходят на тренировки, общаются друг с другом, и с пользой проводят время. Педагоги и тренера стараются каждому ребенку уделить внимание. Дети учатся командным видам спорта, чтобы приобрести умения и навыки работать в команде, поддерживать друг друга, что способствует социализации и взаимодействия друг с другом. На наших занятиях каждый ребенок успешен и это привлекает детей заниматься спортом. Регулярные занятия на многофункциональной спортивной площадке проводились до 5 октября. С 7 октября по настоящее время групповые занятия по мини-футболу и волейболу проводятся в спортзале Чкаловской школы-интернат . Со 2 октября занятия Оздоровительно-															

			развивающей группы (Детский Фитнес) проходит в спортзале НРОО ИЦСиД "УМка" С 11 октября занятия группы начальной подготовки проходят в спортзале МБУК ЦКС (Дворец культуры и спорта)
2.3.5. Привязанные ККТ:	Организованы и проведены групповые и индивидуальные занятия по программам дополнительного образования Вовлечены в занятия физической культурой и спортом не менее 300 жителей г.о.г. Чкаловск Нижегородской области		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество детей целевой группы которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта			132
количество групповых и индивидуальных занятий массовыми видами спорта			421
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
занятия по футболу		занятия по волейболу	



занятия по футболу



занятия по волейболу



занятия по футболу



группа начальной подготовки



группа начальной подготовки



группа начальной подготовки



детский фитнес



детский фитнес



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по волейболу



занятия по футболу



занятия по футболу



занятия по футболу

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

детский фитнес занятия по волейболу
https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3690
https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3756

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию



№	Название	Описание	Файл	Дата
1	посещаемость	посещаемость октябрь - декабрь	посещаемость октябрь-декабрь.pdf	10.01.2024
2	расписание занятий	Расписание занятий октябрь-декабрь	расписание занятий октябрь-декабрь.pdf	10.01.2024




2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Организованы регулярные спортивные занятия по командным видам спорта мини-футбол и волейбол, оздоровительно-развивающие и занятия начальной подготовки

<p>(октябрь - активное привлечение детей и составление расписания, ноябрь - декабрь - групповые занятия согласно расписанию). Количество групповых занятий: 421 из них 389 занятий (период октябрь-декабрь); 32 занятия (период сентябрь) Создано 12 групп: Мини-футбол - 2 группы - 23 человека (из них с инвалидностью 4 человека; с ОВЗ-2 человека; возраст 9-14лет; занятия проходят 2 раза в неделю) Волейбол - 2 группы - 24 человека (из них с инвалидностью 4 человека; возраст 9-14 лет; занятия проходят 2 раза в неделю) Детский Фитнес (оздоровительно-развивающие группы) - 4 группы - 43 человека (из них с инвалидностью 2 человека, возраст 3-6 лет)занятия проходят 2-3 раза в неделю Группа начальной подготовки - 4 группы - 42 человека (из них с инвалидностью 6 человек, с ОВЗ - 7 человек; возраст 7-12 лет) занятия проходят 3 раза</p> <p>Итого - 132 человека</p>

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Были проведены рекламные мероприятия, по привлечению детей заниматься спортом. Сотрудники ц. Умка наряжались в ростовую куклу УМка и раздавали флаеры/листочки, что идет набор в группы по мини-футболу и волейболу. У детских садов раздавались листовки на «Детский фитнес». Были размещены объявления на предприятиях – 7шт., образовательных учреждениях – 5шт. и на досках информации – 10шт. Было сформировано 12 групп , утверждено расписание и проводились регулярные занятия согласно расписанию. Были проведены совместные с родителями спортивные мероприятия (выезды, тренировки, фестиваль "Ветер") Были размещены посты в группе В контакте: идет набор на групповые занятия, о том как проходят занятия, какие проходят мероприятия.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество групповых и индивидуальных занятий массовыми видами спорта	400,00	389,00	421,00	97
количество учреждений образования, совместно использующих спортивную площадку	4,00	0,00	4,00	0
количество детей целевой группы которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	40,00	92,00	132,00	230
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	300,00	232,00	311,00	77
количество спортивных объектов, созданных в рамках проекта	1,00	0,00	2,00	0
количество образовательных сайтов и программ повышения квалификации, изученных руководителем проекта	4,00	0,00	5,00	0
количество информационных сообщений о проекте	10,00	10,00	16,00	100
количество программ дополнительного образования, разработанных в рамках реализации проекта	4,00	0,00	8,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 	
<p>Построена многофункциональная спортивная площадка, отвечающая современным требованиям безопасности. У центра Умка появилась возможность содействовать популяризации командных видов спорта и привлечение к занятию спортом и здоровому образу жизни детей с ОВЗ и детей из групп социального риска. Для детей из группы социального риска наши занятия доступные, так как они бесплатные. Дети проводят время с пользой и занимаются физической активностью, что положительно сказывается на развитии. Дети увлечены спортом – это повышает интерес к здоровому образу жизни. Много общаются с тренером, это важная часть работы педагога быть поддержкой для детей. Для детей с инвалидностью и ОВЗ это хорошая возможность быть частью чего-то большего, общаться с товарищами или присутствовать для некоторых детей уже считается большим подвигом. И отличный способ социализации. С помощью наших партнеров организованы регулярные занятия в спортзалах г.Чкаловска на зимний период. Нам удалось вовлечь большое количество детей, проводится работа с родителями, что повышает лояльность родителей и они с удовольствием приводят к нам детей.</p>	
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
702930,00	софинансирование ФОТ специалистов, софинансирование закупки спортивного оборудования, расходы на проведение спортивного инклюзивного фестиваля "Ветер" (аренда спорта зала, универсального зала, призы - поездка в Н.Н на экскурсию и футбольный матч, футбольные мячи, флеш-карты, лотерея, проведение творческих мастер классов); аренда спортзалов для проведения тренировок в холодное время года.
Итого сумма, руб.: 702930,00	
3.5. Электронные ссылки 	
обучение педагогов https://vk.com/umka.chkalovsk?w=wall-147043585_3758	
3.6. Фотографии материальных объектов 	



многофункциональная площадка




установлены футбольные ворота и баскетбольные щиты









установлены футбольные ворота и баскетбольные щиты

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Соглашение о сотрудничестве	безвозмездное использование спортивной многофункционально площадки	дс Солнышко.pdf	22.11.2023
2	Соглашение о сотрудничестве	безвозмездное использование спортивной многофункционально площадки	интернат.pdf	22.11.2023
3	Соглашение о сотрудничестве	безвозмездное использование спортивной многофункционально площадки	дс ягодка.pdf	18.12.2023
4	Соглашение о сотрудничестве	безвозмездное использование спортивной многофункционально площадки	Сказка.pdf	18.12.2023

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
<p>В нашем семейном центре УМка стали доступны спортивные занятия по мини-футболу и волейболу. Для детей, которые никогда не занимались спортом и командными играми это стало легко и доступно. Ведь к нам приходят не на большой спорт, а на любительский. Наши занятия доступны каждому по физическим возможностям. У нас каждый успешен. Кому-то из детей достаточно просто поиграть и погонять мяч, кому-то пообщаться и почувствовать себя в команде. Тренер обучает различным передачам мяча, ведению мяча и подводящим движениям. Дети приходят играть, общаются между собой, что способствует социализации, а сами занятия спортом укрепляют физический дух и дисциплинируют. В группах младшего возраста (детский фитнес) родители могут присутствовать на занятиях, что ведет к положительной динамике адаптации и социализации детей. Дети легче и быстрее входят в контакт с педагогом и другими детьми, вовлекаются в игру и в самую суть занятий. Это положительно сказывается не только на общеразвивающей физической подготовке детей, но и на их психо-эмоциональном фоне. Дети часто сталкиваются с отсутствием поддержки взрослых (родитель, учитель), испытывают страх перед негативной оценкой, хотя и занимаются, но не имеют опыта. Наши занятия вовлекают, дают возможность раскрыться, чувствовать себя комфортно. Дети начинают интересоваться занятиями в центре Умка, участвовать в мероприятиях, совместных поездках и в жизни центра. Это подтверждает нашу миссию, что у каждого ребенка должна быть возможность получить индивидуальный подход в развитии и обучении, социализироваться и реализовать свой потенциал, находясь в едином развивающем пространстве.</p>
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
<p>Данный проект имел успех и количество детей, которые пришли заниматься спортом больше, чем было запланировано.</p>
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 
<p>На осенне-зимний период в нашем городе сложно найти спортивный зал для занятий спортом по мини-футболу и волейболу. Все спортивные залы, что есть в городе расписаны по времени. Нам удалось найти два спортзала, договориться и сформировать комфортное расписание. В следующий раз для планирования расписания будем обращаться еще раньше</p>

в образовательные учреждения.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
дети с ОВЗ и инвалидностью, в возрасте от 4 до 18 лет, проживающие на территории г.о.г. Чкаловск	21
дети в возрасте от 4 до 18 лет из социально уязвимых категорий, проживающие на территории г.о.г. Чкаловск	93
дети в возрасте от 4 до 7 лет, воспитанники дошкольных образовательных учреждений г.о.г. Чкаловск	43
родители, которые принимали участие в мероприятиях	75
Дети, воспитанники центра "Умка"	79
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
16	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/umka.chkalovsk	1650
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
2302930,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект вызвал большой интерес и стал успешен. Дети регулярно занимаются спортом и проводят время с нашими педагогами. Регулярные занятия продолжаются, дети занимаются спортом .	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.