


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000157  
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1165275047838
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Социальный инклюзивный проект "Сцена для всех"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000157

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 2 прослушиваний детей с ОВЗ в специализированных школах-интернатах г. Нижнего Новгорода.	30.06.2023	27.06.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Прослушивания детей с ОВЗ в Большемурашкинской школе -интернате.	с 30.06.2023 по 30.06.2023	с 27.06.2023 по 27.06.2023	<p>Первые два прослушивания по отбору детей с ОВЗ для участия в совместном концерте с нижегородскими музыкантами и артистами проведены 27.06.2023 г. в ГКОУ "Большемурашкинская коррекционная школа-интернат". В прослушивании приняли участие 23 ребенка с ОВЗ в двух возрастных категориях. Дети подготовили 13 концертных номеров. Из них отобрано 8 концертных номеров по двум номинациям «Хореография» и «Жестовая песня».</p> <p>Прослушивания проводили руководитель и участники команды проекта: Жарков В.Е., Власова О.В., Шишко А.К. Совместный концерт нижегородских артистов и учащихся Большемурашкинской школы-интернатам запланирован на октябрь 2023г. Мы привезём профессиональное концертное оборудование прямо в интернат и устроим концерт вместе с нижегородскими артистами, пригласим родителей и других учеников школы-интерната. Это необходимо для социализации детей с ОВЗ, а общение детей с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество дает больше возможностей для творческой самореализации.</p>
<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 2 прослушиваний детей с ОВЗ в специализированных школах-интернатах г. Нижнего Новгорода.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
В проекте примут участие дети с ОВЗ				23
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта				2
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта				26
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Участники прослушивания в Большемурашкинской школе -интернате 27.06.23 в номинации "Хореография", старшая группа



Участники прослушивания в Большемурашкинской школе -интернате 27.06.23 в номинации "Хореография" , младшая группа



Участники прослушивания в Большемурашкинской школе -интернате 27.06.23 в номинации "Жестовая песня" , младшая группа



Участники прослушивания в Большемурашкинской школе -интернате 27.06.23 , ожидающие вызова на сцену.



Участники прослушивания в Большемурашкинской школе -интернате 27.06.23 в номинации "Хореография" , младшая группа

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

Сообщество "Сцена для всех" в сети "Вконтакте". Анонс старта проекта  
[https://vk.com/wall-210621113\\_23](https://vk.com/wall-210621113_23)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

**3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период**

Проект "Сцена для всех» стартовал 1 июня 2023 года. За первый отчетный период проведена следующая подготовительная работа, разработаны макеты логотипа проекта, макеты рекламной, баннерной, сувенирной продукции, начата информационная кампания. В 8 школ-интернатов направлены информационные письма о начале проект, проведена работа по обновлению информации на сайте проекта и в группе в сети «ВКонтакте», проведены 2 встречи с волонтерами из числа студентов НГЛУ. Первые два прослушивания по отбору детей с ОВЗ для участия в совместном концерте с нижегородскими музыкантами и артистами проведены 27.06.2023 г. в ГКОУ "Большемурашкинская коррекционная школа-интернат". В прослушивании приняли участие 23 ребенка с ОВЗ в двух возрастных категориях. Дети подготовили 13 концертных номеров. Из них отобрано 8 концертных номеров по двум номинациям «Хореография» и «Жестовая песня». Прослушивания проводили руководитель и участники команды проекта: Жарков В.Е., Власова О.В., Шишко А.К. Совместный концерт нижегородских артистов и учащихся Большемурашкинской школы-интерната запланирован на октябрь 2023г. Мы привезём профессиональное концертное оборудование прямо в интернат и устроим концерт вместе с нижегородскими артистами, пригласим родителей и других учеников школы-интерната. Это необходимо для социализации детей с ОВЗ, а общение детей с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество дает больше возможностей для творческой самореализации детям с особенностями развития

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	24,00	2,00	2,00	8
В проекте примут участие дети с ОВЗ	200,00	23,00	23,00	12
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	600,00	26,00	26,00	4

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

15 детей с ОВЗ отобраны для участия в совместных концертах с нижегородскими музыкантам. Это дает им возможность для дальнейшей социализации и интеграции в культурную сферу города.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

80000,00


Внесена предоплата за изготовление сувенирной продукции для награждения участников проекта.

Итого сумма, руб.: 80000,00

### 3.5. Электронные ссылки

### 3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	президент Жарков Вадим Евгеньевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000157  
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1165275047838
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Социальный инклюзивный проект "Сцена для всех"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000157

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 9 прослушиваний детей с ОВЗ в специализированных школа-интернатах г. Нижнего Новгорода.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
2.2.	В прослушиваниях в специализированных школах-интернатах г. Нижнего Новгорода приняли участие не менее 20 детей с ОВЗ	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	

2.3.	В прослушиваниях приняли участие не менее 180 детей с ОВЗ	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение прослушиваний и отбора детей с ОВЗ в 8 специализированных школа-интернатах г. Нижнего Новгорода по 6 номинациям: вокал, жестовое пение, хореография, самодеятельный театр, художественное слово, декоративно-прикладное творчество, игра на музыкальных инструментах, театр мод для участия в совместных концертах со студентами Нижегородской консерватории и музыкального училища	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 11.09.2023 по 30.09.2023	В прослушиваниях приняли участие 177 ребенка с ОВЗ в двух возрастных категориях. Каждая школа интернат подготовили для прослушивания от 8 до 10 творческих номеров в номинациях "Хореография", "Жестовая песня", "Самодеятельный театр", "Пение", "Художественное слово", "Игра на музыкальных инструментах". Школа-интернат №95 представила работы в номинации "Декоративно-прикладное творчество". Для участия в совместных концертах в каждой школе отобрано по 6-8 концертных номеров. Прослушивания проходили в актовом зале школ-интернатов: № 95, № 71, № 65, Кстовской школе - интернате, в школе-интернате для глухих детей, в школе интернате для слепых детей и православной гимназии с 11.09.2023 по 30.09.2023. Творческие коллективы 8 школ- интернатов получили возможности показать свои достижения.
	<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>	Проведено не менее 9 прослушиваний детей с ОВЗ в специализированных школа-интернатах г. Нижнего Новгорода. В прослушиваниях в специализированных школах-интернатах г. Нижнего Новгорода приняли участие не менее 20 детей с ОВЗ В прослушиваниях приняли участие не менее 180 детей с ОВЗ		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>		
	В проекте примут участие дети с ОВЗ	200		
	Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	200		
	Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	11		
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞</b>			





Прослушивание и отбор коллективов в школе-интернате № 95 21.09.2023



Прослушивание и отбор коллективов в школе-интернате № 95 21.09.2023



Номинация декоративно-прикладное творчество в школе № 95 21.09.2023



Прослушивание и отбор коллективов в школе-интернате для глухих детей.  
Номинация "Хореография" 25.09.2023



Прослушивание и отбор коллективов в школе-интернате для глухих детей. Номинация "Жестовая песня" 25.09.2023



Кстовская школа-интернат. Прослушивание участников с ОВЗ. Номинация "Самодельный театр". 19.06.2023



Кстовская школа-интернат. Прослушивание участников с ОВЗ. Номинация "Самодельный театр". 19.06.2023



Прослушивание участников в школе-интернате для слепых детей. Номинация "Игра на музыкальных инструментах". 11.09.2023





Прослушивание участников в школе-интернате для слепых детей. Номинация "Игра на музыкальных инструментах". 11.09.2023



Школа-интернат для глухих и слабослышащих детей № 65. Номинация "Жестовая песня". Старшая группа. 18.09.2023





Прослушивание участников в школе интернате № 71. Номинация "самодеятельный театр". 14.09.2023





Прослушивание участников в школе интернате № 71. Номинация "Художественное слово". 14.09.2023

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

<b>(включая социальные сети)</b> 				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	График прослушиваний	График проведения прослушиваний в школах интернатах	График прослушиваний Сцена для всех 2023.docx	08.10.2023
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>За отчетный период с 11.09.2023 по 27.09.2023 года в 8 школах-интернатах проведены 9 прослушиваний по отбору детей с ОВЗ для участия в совместных концертах с нижегородскими музыкантами и артистами. В прослушиваниях приняли участие 177 ребенка с ОВЗ в двух возрастных категориях. Каждая школа интернат подготовили для прослушивания от 8 до 10 творческих номеров в номинациях "Хореография", "Жестовая песня", "Самодельный театр", "Пение", "Художественное слово", "Игра на музыкальных инструментах". Школа-интернат №95 представила работы в номинации "Декоративно-прикладное творчество". Для участия в совместных концертах в каждой школе отобрано по 6-8 концертных номеров. Прослушивания проводили руководитель и участники команды проекта: Жарков В.Е., Власова О.В., Шишко А.К. Совместные концерты нижегородских артистов и учащихся школ-интернатов запланирован на октябрь -ноябрь 2023г. За отчетный период проведена следующая подготовительная работа: изготовлены дипломы, заказана сувенирная продукция для награждения участников концертов. Проведены переговоры с Нижегородским музыкальным училищем о направлении студентов для участия, с танцевальными и вокальными коллективами. Ведется согласование графика проведения концертов. Ведется работа по записи фонограмм для участников в номинации "Пение".</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
Количество педагогов дополнительного образования, принявших участие в проекте	20,00	0,00	0,00	0
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10000,00	0,00	0,00	0
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	600,00	174,00	200,00	29

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	24,00	9,00	11,00	38
В проекте примут участие дети с ОВЗ	200,00	177,00	200,00	89

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Творческие коллективы 8 школ- интернатов получили возможность показать свои достижения.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

**Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.**

**Описание**

245000,00

1.80000 руб.-за изготовление сувенирной продукции. 2. 25 000 руб. оплата за продвижение в социальных сетях 3. 80 000 руб. запись фонограмм для участников проекта 4.60000 руб. частичная оплата за изготовление декораций сцены


Итого сумма, руб.: 245000,00

### 3.5. Электронные ссылки

### 3.6. Фотографии материальных объектов

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

### 3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	президент Жарков Вадим Евгеньевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000157  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1165275047838
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Социальный инклюзивный проект "Сцена для всех"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000157




### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 8 совместных концертов детей с ОВЗ и студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов г. Нижнего Новгорода.	31.12.2023	07.12.2023	исполнена	
3.2.	В концертах с участием детей с ОВЗ и студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов приняли участие не менее 50	31.12.2023	07.12.2023	исполнена	

	студентов				
3.3.	Концерты с участием студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов посетили не менее 305 участников (зрителей)	31.12.2023	07.12.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение совместных концертов детей с ОВЗ и студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов г. Нижнего Новгорода	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 07.12.2023	Состоялись 8 совместных концертов детей с ОВЗ и молодых музыкантов города Нижнего Новгорода. Концертными площадками стали актовые залы школ-интернатов., которые были оснащены дополнительной звуковой и световой аппаратурой, оформлены сценическими конструкциями. Зрителями концертов стали учащиеся школ-интернатов, их родители и педагоги ( 305 чел.). В концертах приняли участие 200 детей с ОВЗ , Нижегородский танцевальный коллектив "Ассорти" ( 15 чел.), Нижегородская вокальная студия "Банана" ( 10 чел.) , педагоги и студенты Нижегородского музыкального училища ( 8 чел.), солисты Нижегородской филармонии( 2 чел.) Творческие коллективы школ-интернатов смогли показать свои достижения публике, а общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество предоставило больше возможностей для творческой самореализации этим детям. Помогали в организации концертов команды волонтеров из Лингвистического университета ( 15 чел.)
	<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>	Проведено не менее 8 совместных концертов детей с ОВЗ и студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов г. Нижнего Новгорода. В концертах с участием детей с ОВЗ и студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов приняли участие не менее 50 студентов Концерты с участием студентов Нижегородской консерватории и музыкального училища на базе 8 школ-интернатов посетили не менее 305 участников (зрителей)		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			

Наименование показателя	Значение
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	8
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	355
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	
	
<p>Концерт в школе -интернате № 65</p>	<p>Концерт в школе -интернате № 65</p>





Концерт в школе -интернате № 65



Концерт в школе -интернате № 71



Концерт в школе -интернате № 71



Концерт в школе -интернате № 71



Концерт в школе-интернате № 95



Концерт в школе № 95



Концерт в школе № 95



Концерт в школе для глухих детей





Концерт в школе для глухих детей



Студенты Нижегородского музыкального училища , принимавшие участие в проекте.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄**

**Информация о концертах на странице руководителя проекта "Сцена для всех"**

[https://vk.com/wall81538655\\_3443](https://vk.com/wall81538655_3443)

[https://vk.com/wall81538655\\_3383](https://vk.com/wall81538655_3383)

[https://vk.com/wall81538655\\_3374](https://vk.com/wall81538655_3374)

[https://vk.com/wall81538655\\_3372](https://vk.com/wall81538655_3372)

[https://vk.com/wall81538655\\_3367](https://vk.com/wall81538655_3367)

[https://vk.com/wall81538655\\_3365](https://vk.com/wall81538655_3365)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	График поведения совместных концертов в школах- интернатах	График поведения совместных концертов в школах интернатах	График концертов. pdf	10.01.2024

## 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

## Раздел 3. Общая информация по этапу\* (фл)

## 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (фл)

Состоялись 8 совместных концертов детей с ОВЗ и молодых музыкантов города Нижнего Новгорода. Концертными площадками стали актовые залы школ-интернатов., которые были оснащены дополнительной звуковой и световой аппаратурой, оформлены сценическими конструкциями. Зрителями концертов стали учащиеся школ-интернатов, их родители и педагоги ( 305 чел.). В концертах приняли участие 200 детей с ОВЗ , Нижегородский танцевальный коллектив "Ассорти" ( 15 чел.), Нижегородская вокальная студия "Банана" ( 10 чел.) , педагоги и студенты Нижегородского музыкального училища ( 8 чел.), солисты Нижегородской филармонии( 2 чел.) Творческие коллективы школ-интернатов смогли показать свои достижения публике, а общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество предоставило больше возможностей для творческой самореализации этим детям. Помогали в организации концертов команды волонтеров из Лингвистического университета ( 15 чел.). Для детей , принимавших участие в номинации "Декоративно-прикладное творчество" приобретены фломастеры и альбомы для рисования. Состоялись съемки концертов и запись интервью с педагогами и организаторами проекта для создания фильма о проекте.

## 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (фл)

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество педагогов дополнительного образования, принявших участие в проекте	20,00	0,00	0,00	0
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10000,00	0,00	0,00	0
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	600,00	355,00	555,00	59
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	24,00	8,00	19,00	33
В проекте примут участие дети с ОВЗ	200,00	0,00	200,00	0

## 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (фл)

Наш проект показал, что общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество дает больше возможностей для творческой самореализации этим детям. В процессе реализации проекта создавались условия для формирования образа успешного инвалида как человека.

## 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

436000,00	1.80000 руб.-за изготовление сувенирной продукции. 2. 25 000 руб. оплата за продвижение в социальных сетях 3. 80 000 руб. запись фонограмм для участников проекта 4. 60000 руб. частичная оплата за изготовление декораций сцены 5. 60000 руб. частичная оплата звукового и светового оборудования 6. 20 000 руб. аренда мультимедийного оборудования на 1 день 7. 35 000 руб. приобретение расходных материалов для кружков декоративно-прикладного творчества в школах-интернатах 8. 56 000 руб. аренда конференц-зала на 3 дня для семинаров. 9. 20 000 руб. частичная оплата изготовления полиграфической продукции
-----------	---

Итого сумма, руб.: 436000,00

**3.5. Электронные ссылки** 


**3.6. Фотографии материальных объектов** 



Альбомы и фломастеры для кружков декоративно-прикладного творчества

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 

<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	президент Жарков Вадим Евгеньевич			
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава			

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000157  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.01.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1165275047838
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Социальный инклюзивный проект "Сцена для всех"
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000157

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено не менее 4 семинаров для педагогов, работающих с особенными детьми.	31.01.2024	28.01.2024	исполнена	
4.2.	В семинарах для педагогов, работающих с особенными детьми, приняли участие не менее 20 человек	31.01.2024	28.01.2024	исполнена	
4.3.	Проведены торжественное подведение итогов проекта и презентация фильма.	31.01.2024	29.01.2024	исполнена	

4.4.	В организации и проведении торжественного подведения итогов проекта приняли участие не менее 20 волонтеров и 5 партнеров проекта	31.01.2024	29.01.2024	исполнена	
4.5.	Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта сети «Интернет», включая просмотр документального фильма в социальной сети «Вконтакте»	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение 4 семинаров с участием журналистов и медиа технологов по вопросам продвижения инклюзивных проектов и творчества детей с ОВЗ	с 01.11.2023 по 31.01.2024	с 11.11.2023 по 28.01.2024	Проведены семинары с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов, где они поделились своим опытом работы с детьми с различными отклонениями здоровья в плане творчества, обсудили вопросы продвижения творческих проектов для детей с ОВЗ в дальнейшем. В 4 семинарах приняли участие 20 педагогов.
	<b>2.1.5. Привязанные ККТ:</b>	Проведено не менее 4 семинаров для педагогов, работающих с особенными детьми. В семинарах для педагогов, работающих с особенными детьми, приняли участие не менее 20 человек		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Количество педагогов дополнительного образования, принявших участие в проекте			20
	Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта			4
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)</b>			





Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 65, №95 16.01.24



Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 65, №95 16.01.24




Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 65, №95 16.01.24



Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 71, школы для глухих дете й 20.01.24



Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 71, школы для глухих дете й 20.01.24



Семинар с методистами и педагогами дополнительного образования школ-интернатов № 71, школы для глухих дете й 20.01.24

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**


**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Торжественное подведение итогов проекта, вручение адресной помощи коллективам, благодарственных писем волонтерам и партнерам проекта	с 01.12.2023 по 31.01.2024	с 01.12.2023 по 29.01.2024	На итоговом мероприятии прошел показ фильма, снятого во время реализации проекта, подведены итоги проекта, утвержден плана реализации проекта на 2024 учебный год. Представителям 8 школ-интернатов вручена адресная помощь для творческих кружков в виде набора расходных материалов для проведения занятий по декоративно-прикладному творчеству, 3 школы получили флешкарты с

			записью фотограмм "минус" для занятий вокалом. Каждая школа получила флешкарту с записью фильма о проекте "Сцена для всех -2023". В мероприятии приняли участие 50 детей с ОВЗ и 20 педагогов из 8 школ-интернатов , 20 волонтеров из Нижегородского музыкального колледжа и Нижегородского лингвистического университета, 5 партнеров проекта.
<b>2.2.5. Привязанные ККТ:</b>	В организации и проведении торжественного подведения итогов проекта приняли участие не менее 20 волонтеров и 5 партнеров проекта Проведены торжественное подведение итогов проекта и презентация фильма.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта			1
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта			25
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
Награждение педагогов школ-интернатов на итоговом мероприятии проекта 29.01.24 в ЦКиК "Зарница"		Награждение партнеров проекта на итоговом мероприятии проекта 29.01.24 в ЦКиК "Зарница"	

	<p>Награждение участников проекта на итоговом мероприятии проекта 29.01.24 в ЦКиК "Зарница"      Концертный номер от школы-интерната № 65 в номинации "Жестовая песня"</p>
	<p>Зрители итогового мероприятия проекта 29.01.24 в ЦКиК "Зарница"</p>
	<p><b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p>

🔊				
<p><b>Об итоговом мероприятии на странице руководителя проекта и в группе "СЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ"</b>  <a href="https://vk.com/wall81538655_3490">https://vk.com/wall81538655_3490</a>  <a href="https://vk.com/scene_for_all">https://vk.com/scene_for_all</a></p>				
<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 🔊</p>				
<p><b>Репортаж ГТРК "Нижний Новгород" с итогового мероприятия</b>  <a href="https://vk.com/wall-56536799_98684">https://vk.com/wall-56536799_98684</a></p>				
<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Съемка материала во время репетиций и проведения совместных концертов на базе 8 школ-интернатов, запись интервью с организаторами, педагогами и участниками, монтаж фильма.	с 01.09.2023 по 31.01.2024	с 01.09.2023 по 31.01.2024	Проведена съемка нового сезона видео фильма о проекте, призванного привлечь как можно больше общественного внимания к проблеме интеграции детей с ОВЗ в культурную сферу города. Видеосъемка проводилась во время концертов, записаны интервью с организаторами, педагогами и участниками, смонтирован и озвучен видеофильм продолжительностью более 1 часа, где отражены материалы из всех 8 школ интернатов. Показ полного фильма проведен на торжественно подведении итогов 29.01.2024 в Центре культуры и кино "Зарница".
<p><b>2.3.5. Привязанные ККТ:</b></p>		<p>Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта сети «Интернет», включая просмотр документального фильма в социальной сети «ВКонтакте»</p>		
<p><b>2.3.6. Количественный результат</b></p>				
Наименование показателя				Значение
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				14000
<p><b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 🔊</p>				



Съемка нового сезона видео фильма о проекте в школе № 71



Съемка нового сезона видео фильма о проекте в школе № 95

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)**

Группа "Сцена для всех" в сети "ВКонтакте"  
[https://vk.com/wall-210621113\\_42](https://vk.com/wall-210621113_42)

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)**





**3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)**



Реализация инклюзивного проекта "Сцена для всех" начата с июня 2023 года. За период с 10.06.2023 г по 30.06.2023 разработана информационная презентация проекта, которая использовалась при проведении 8 организационных встреч с руководством и педагогами школ-интернатов, в которых учатся дети с ОВЗ. По итогам встреч утвержден график проведения прослушиваний и совместных концертов в каждой школе. Также в этот период проведена работа со студентами творческих вузов по участию молодых музыкантов в совместных концертах. Проведены встречи и переговоры с партнерами проекта : «Нижегородской танцевальной федерацией» , Нижегородской консерваторией и музыкальным училищем им. Балакирева, администрацией Приокского района г. Нижнего Новгорода и др, на которых были решены вопросы взаимодействия, информационной поддержки проекта, направления молодых музыкантов на концерты и использование студентов в качестве волонтеров. В течение июня 2023 года проведена работа по информационному освещению деятельности по проекту: на информационном сайте проекта (<https://сценадлявсех.рф.>), в группе в социальных сетях: «ВКонтакте». Начаты прослушивания детей в двух школах интернатах. С 1 по 30 сентября прошли прослушивания в 9 школах интернатах по отбору лучших творческих номеров для совместных концертов. Каждая школа интернат подготовили для прослушивания от 8 до 10 творческих номеров в номинациях "Хореография", "Жестовая песня", "Самодельный театр", "Тени", "Художественное слово", "Игра на музыкальных инструментах". Школа-интернат №95 представила работы в номинации "Декоративно-прикладное творчество". Для участия в совместных концертах в каждой школе отобрано по 6-8 концертных номеров . Прослушивания проходили в актовом залах школ-интернатов: № 95, № 71, № 65, Кстовской школе - интернате, в школе-интернате для глухих детей, в школе интернате для слепых детей и православной гимназии с 11.09.2023 по 30.09.2023. Творческие коллективы 8 школ- интернатов получили возможностей показать свои достижения. В течение октября проведена работа по подготовке технического оснащения концертных площадок (заказ звуковой и световой аппаратуры, изготовлению сценических конструкций и их доставке), решены вопросы по доставке артистов в школы-интернаты г. Кстово и Большое Мурашкино. Заказана брендированная сувенирная продукция( альбомы для рисования, фломастеры), которые были вручены всем детям принимающим участие в проекте. Проведена работа и инструктаж волонтеров , принимающих участие в проекте. В ноябре состоялись 8 совместных концертов детей с ОВЗ и молодых музыкантов города Нижнего Новгорода. Концертными площадками стали актовые залы школ-интернатов., которые были оснащены дополнительной звуковой и световой аппаратурой, оформлены сценическими конструкциями. Зрителями концертов стали учащиеся школ-интернатов, их родители и педагоги ( 305 чел.). В концертах приняли участие 200 детей с ОВЗ , Нижегородский танцевальный коллектив "Ассорти" ( 15 чел.), Нижегородская вокальная студия "Банана" ( 10 чел.) , педагоги и студенты Нижегородского музыкального училища ( 8 чел.), солисты Нижегородской филармонии ( 2 чел.) Творческие коллективы школ-интернатов смогли показать свои достижения публике, а общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество предоставило больше возможностей для творческой самореализации этим детям. Помогали в организации концертов команды волонтеров из Лингвистического университета ( 15 чел.) Зрителями концертов стали учащиеся данных школ, педагоги и родители. Всего в концертах приняли участие 200 детей с ОВЗ, 50 молодых нижегородских артистов, и 305 чел. в качестве зрителей. 50 волонтеров помогали детям с ОВЗ за сценой и встрече зрителей., в награждении участников. Съёмочная группа проекта побывала на всех концерта, записывала интервью с педагогами и организаторами для подготовки фильма о проекте. Фильм длительностью более 1 часа был показан на семинарах для педагогов в январе 2023 года. На семинарах были заслушаны мнения о проекте методистов и педагогов , которые ведут работу с детьми с ОВЗ. Участники семинаров поделились опытом работы с такими детьми в плане дополнительного образования и в плане инклюзии. Проект завершился итоговым мероприятием на котором каждой школе интернату вручена адресная благотворительная помощь в виде расходных материалов для творческих кружков, для вокалистов записаны фонограмма.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество педагогов дополнительного образования, принявших участие в проекте	20,00	20,00	20,00	100
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10000,00	14000,00	14000,00	140
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	600,00	45,00	600,00	8
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	24,00	5,00	24,00	21
В проекте примут участие дети с ОВЗ	200,00	0,00	200,00	0

<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Наш проект показал, что общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество дает больше возможностей для творческой самореализации этим детям. В процессе реализации проекта создавались условия для формирования образа успешного инвалида как человека.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
0,00		За отчетный период софинансирование не проводилось		
Итого сумма, руб.: 0,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>Репортаж ГТРК "Нижний Новгород" с итогового мероприятия</b> <a href="https://vk.com/wall81538655_3490">https://vk.com/wall81538655_3490</a> <a href="https://vk.com/wall-56536799_98684">https://vk.com/wall-56536799_98684</a>				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
документальный фильм о проекте <a href="https://vk.com/wall81538655_3494">https://vk.com/wall81538655_3494</a>				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b>
--



Ⓜ	
Наш проект показал, что общение детей с ОВЗ с другими артистами, вовлечение их в совместное творчество дает больше возможностей для творческой самореализации этим детям. В процессе реализации проекта создавались условия для формирования образа успешного инвалида как человека. На 2024 год составлен план проведения совместных концертов детей с ОВЗ и молодых музыкантов на других площадках города.	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> Ⓜ	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> Ⓜ	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> Ⓜ	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Дети от 7 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в коррекционных школах и специализированных школах - интернатах. г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.	200
Педагоги дополнительного образования коррекционных школ и специализированных школ - интернатов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области	20
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
50	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
28	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/scene_for_all">https://vk.com/scene_for_all</a>	1175
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> Ⓜ	
761000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> Ⓜ	
Проект "Сцена для всех" положительно принят руководителями и педагогами школ-интернатов для детей с ОВЗ, имеет несомненный успех у обучающихся в данных школах, выявил интерес у молодых музыкантов к совместному творчеству с детьми с ОВЗ и оказанию им помощи в творческой реализации.. Проект имеет поддержку административного ресурса города, что дает возможность реализации и развитию проекта в дальнейшем.	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	президент Жарков Вадим Евгеньевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.