

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000218
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ "СЛУЖЕНИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025202609410
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Круг благотворителей: развитие НКО и территорий
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000218

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Вовлечены в проектную деятельность активно действующие инициативные группы в районах области	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Изучение динамики формирования инициативных групп и препятствий к созданию НКО в районах области	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 01.07.2023 по 30.09.2023	По результатам информационных встреч обнаружены причины, препятствующие созданию и государственной регистрации новых НКО на территории области за пределами Н. Новгорода. Среди основных барьеров: отсутствие компетенций по управлению НКО и низкий уровень информированности об возможных источниках финансирования.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Вовлечены в проектную деятельность активно действующие инициативные группы в районах области		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество инициативных групп, вовлеченных в проектную активность				7
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Список инициативных групп, вовлеченных в проектную активность: 1. г. Лукоянов - Инициативная группа «Своих не бросаем» (гуманитарная помощь мобилизованным); 2. г. Арзамас - Творческое объединение «Вместе с музыкой»; 3. г.о.г. Арзамас, с. Кирилловка - Волонтерский центр при учреждениях культуры; 4. г. Кстово - Ассоциация семей «Семейный круг»; 5. г. Сергач - Инициативная группа «Своих не бросаем» (гуманитарная помощь мобилизованным); 6. г. Сергач - Территориальный куратор акции по сдаче крови на тепировани от ЦОНЦ, вещевого склад, продукты питания; 7. г. Шахунья - Центр "Территория развития" для занятий детей с ОВЗ.				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)
3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

На первом этапе проекта проведена исследовательская работа по выявлению "молодых" НКО и инициативных групп, заинтересованных в дальнейшем развитии. При содействии партнёрских организаций определено 7 инициативных групп, созданных для решения проблем территорий и активизации местных сообществ в районах области. По результатам информационных встреч обнаружены причины, препятствующие созданию и государственной регистрации новых НКО на территории области за пределами Н. Новгорода. Среди основных барьеров: отсутствие компетенций по управлению НКО и низкий уровень информированности об возможных источниках финансирования. Начата работа по вовлечению данных групп в региональное ресурсное сообщество и информационное поле СО НКО региона: 1. г. Лукоянов - Инициативная группа «Своих не бросаем» (гуманитарная помощь мобилизованным); 2. г. Арзамас - Творческое объединение «Вместе с музыкой»; 3. г.о.г. Арзамас, с. Кирилловка - Волонтерский центр при учреждениях культуры; 4. г. Кстово - Ассоциация семей «Семейный круг»; 5. г. Сергач - Инициативная группа «Своих не бросаем» (гуманитарная помощь мобилизованным); 6. г. Сергач - Территориальный куратор акции по сдаче крови на типирование от НОИЦ, вещевого склад, продукты питания; 7. г. Шахунья - Центр "Территория развития" для занятий детей с ОВЗ. Проведена подготовка к семинару "Круг благотворителей - технология в действии", разработана программа, состоялись переговоры с потенциальными участниками. В рамках информационной кампании опубликован анонс предстоящего семинара на всех доступных информационных ресурсах. В ходе отчетного периода создан анимационный видеоролик, призванный познакомить сотрудников СО НКО и лидеров инициативных групп с современным форматом коммуникации некоммерческих организаций с городским сообществом – «Круг благотворителей». Разработан сайт "Круг благотворителей. Нижегородская область", который содержит полную информацию и методические материалы о данной технологии, а также результаты проектов, поддержанных на территории Нижегородской области в ходе первых «Кругов благотворителей» в 2022 года.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников обучающих мероприятий	35,00	0,00	0,00	0
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"	120,00	0,00	0,00	0
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области	9,00	0,00	0,00	0
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий	3,00	1,00	1,00	33
Количество инициативных групп, вовлеченных в проектную активность	6,00	7,00	7,00	117

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

- Выявление барьеров для создания СО НКО в муниципалитетах и перспектив формирования новых СО НКО на базе активно работающих инициативных групп; - Активное включение местных сообществ в информационное поле СО НКО региона.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
158000,00	Расходы на аренду офиса и оборудования, услуги связи, расходные материалы и дизайн сайта.

Итого сумма, руб.: 158000,00

3.5. Электронные ссылки 

Публикации о запланированном семинаре "Круг благотворителей - технология в действии"

<https://xn---8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/seminar-krug-blagotvoritelej-tehnologiya-v-dejstvii/> <https://charitykrug-nn.ru/2023/09/21/privet-mir/> <https://sluzhenye-nn.ru/2023/10-oktyabrya-2023-goda-sostoitsya-obuchayuschiy-seminar-krug-blagotvoriteley-tehnologiya-v-deystvii/> https://vk.com/nkonn?w=wall-212222876_405


3.6. Фотографии материальных объектов 



Баннер создан в рамках отчетного периода для использования на проектных мероприятиях.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Сайт "Круг благотворителей. Нижегородская область"

<https://charitykrug-nn.ru/>

Анимационный видеоролик о технологии "Круг благотворителей"

<https://youtu.be/NWyCY8WXNkM>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анонс предстоящего семинара	Семинар "Круг благотворителей - технология в действии" состоится 10.10.23	Анонс_семинар 10.10.pdf	05.10.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Исполнительный Директор Верба Евгения Карловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000218
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ "СЛУЖЕНИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025202609410
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Круг благотворителей: развитие НКО и территорий
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000218

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено обучение для представителей СО НКО и инициативных групп, действующих на территории области	30.10.2023	14.11.2023	исполнена	
2.2.	Поддержаны социально значимые проектные инициативы по итогам проведенных мероприятий	25.12.2023	25.12.2023	исполнена	
2.3.	Проведены благотворительные мероприятия по	25.12.2023	23.12.2023	исполнена	

	технологии «Круг благотворителей» в районных центрах области				
2.4.	Созданы видеоролики по итогам проектных мероприятий	25.12.2023	25.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучающий семинар "Круг благотворителей - технология в действии", Н. Новгород, и серия онлайн мастер-классов для заинтересованных инициативных групп	с 01.08.2023 по 31.10.2023	с 10.10.2023 по 14.11.2023	Обучающий семинар «Круг благотворителей – технология в действии» состоялся 10 октября 2023 года для максимально широкого распространения технологии в глубинку области. Участие в семинаре приняли активисты, инициативные группы и молодые НКО, представители МСУ, бизнеса и муниципальных учреждений культуры из 6 районов Нижегородской области. Большой интерес у участников также вызвало обсуждение видов и источников ресурсов, которые можно и нужно привлекать для реализации общественных инициатив в Нижегородской области. После семинара были проведены консультации с заинтересованными инициативными группами по проведению акций "Круг благотворителей", по итогам обсуждения 3 района области (Павловский район, Варнавинский район и Воскресенский район) подтвердили готовность к проведению акций до конца 2023 года. На этапе подготовки данных мероприятий проведена серия онлайн мастер-классов «Круг благотворителей. Шаг за шагом».
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено обучение для представителей СО НКО и инициативных групп, действующих на территории области		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Количество участников обучающего семинара	28		
	Количество участников серии мастер-классов	17		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Открытие семинара, Нижний Новгород, 10.10.2023




Выступление Верба Е.К., руководителя проекта, о целях обучающего семинара



Участники семинара в Доме народного единства




Кофе-брейк для участников семинара




Алла Балашова, ведущая семинара, об источниках ресурсов на территориях




Участники и организаторы семинара на общем фото




Онлайн мастер-класс 26.10.23



Онлайн мастер-класс 14.11.23

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Пострелиз о проведённом обучающем семинаре. https://charitykrug-nn.ru/2023/10/12/10-oktyabrya-sostoyalsya-obuchayuschiy-seminar-krug-blagotvoriteley-tehnologiya-v-deystvii/ https://nko-pfo.ru/54596 https://varnavino.nobl.ru/presscenter/news/51922/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>Видеоролик «Круг благотворителей – технология в действии», в котором участники и руководители проектов рассказывают о том, как акция повлияла на их жизнь, жизнь НКО, родного города и его гостей, был впервые продемонстрирован на семинаре 10.10.23. https://youtu.be/cl6b-z9ZfFE?si=ICEAW441NDJ8M54W</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников семинара	В списке 28 участников семинара "Круг благотворителей - Технология в действии".	Список участников семинара 10.10.23.pdf	09.01.2024
2	Программа семинара	Семинар "Круг благотворителей - Технология в действии".	Программа_Семинар 10.10.pdf	09.01.2024
3	Список участников мастер-класса 26.10.23	В списке 9 участников, ведущая и организаторы	Список участников_МК 26.10.23.pdf	09.01.2024
4	Список участников мастер-класса 10.11.23	В списке 6 участников, ведущая и организаторы	Список участников_МК 10.11.23.pdf	09.01.2024
5	Список участников мастер-класса 14.11.23	В списке 2 участника, ведущая и организаторы	Список участников_МК 14.11.23.pdf	09.01.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Подготовка и проведение благотворительных мероприятий по технологии "Круг благотворителей" в трёх районных центрах области.	с 01.11.2023 по 25.12.2023	с 01.12.2023 по 23.12.2023	В отчётном периоде подготовлены и проведены три ключевых благотворительных мероприятия по технологии "Круг благотворителей" в г. Павлово, р.п. Варнавино и р.п. Воскресенское. В результате собраны средства, позволяющие полностью реализовать 3 заявленные проектные инициативы в каждом районе, итого 9 проектов. Ход реализации проектов можно

			отслеживать на сайте: www.charitykrug-nn.ru Создан видеоархив мероприятий и смонтированы видеоролики, в открытом доступе демонстрирующие эффективность технологии.
2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведены благотворительные мероприятия по технологии «Круг благотворителей» в районных центрах области Поддержаны социально значимые проектные инициативы по итогам проведенных мероприятий Созданы видеоролики по итогам проектных мероприятий		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"			172
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области			9
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий			6
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Открытие Круга благотворителей в г. Павлово, 01.12.2023		Презентация проекта "Вместе интереснее" в г. Павлово	



Сбор средств на проекты в г. Павлово



Фуршет для гостей Круга благотворителей в г. Павлово



Музыкальное сопровождение мероприятия в г. Павлово



Открытие Круга благотворителей в р.п. Варнавино 08.12.2023



Сбор средств на проекты в р.п. Варнавино




Продукты, закупленные для организации фуршета в р.п. Варнавино



Фуршет для гостей Круга благотворителей в р.п. Варнавино



Презентация проекта в р.п. Варнавино

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Анонс "Круга благотворителей" в г. Павлово. https://charitykrug-nn.ru/2023/11/23/v-g-pavlovo-nizhegorodskoy-oblasti-vpervye-proydet-krug-blagotvoriteley/</p> <p>Пострелиз о "Круге благотворителей" в г. Павлово. https://charitykrug-nn.ru/2023/12/01/pervyy-krug-blagotvoriteley-v-pavlovo-sostoyalsya/ https://nko-pfo.ru/55168 https://vk.com/wall-166712532_9495 https://vk.com/wall532172006_550 https://vk.com/wall592393406_2596 http://vos52.ru/tpost/ea5e25tf21-krug-blagotvoritelei http://vosnn.ru/news/2023/12/05/1794/</p> <p>Пострелиз о "Круге благотворителей" в р.п. Варнавино. https://charitykrug-nn.ru/2023/12/08/vklad-v-nastoyashee-i-budushee-r-p-varnavino/ https://vk.com/wall-169902000_2984 https://vk.com/wall-217546077_120 https://vk.com/wall-217139899_58 https://varnavino.nobl.ru/presscenter/news/58835/</p> <p>Проектные инициативы, получившие поддержку на Кругах благотворителей https://charitykrug-nn.ru/campaign/</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)</p>				
<p>Плейлист "Круги благотворителей Нижегородской области" на Ютуб канале Ассоциации "Служение" содержит видеоролики о ключевых благотворительных мероприятиях по технологии "Круг благотворителей". https://www.youtube.com/playlist?list=PLJE2tCRv9Cx0Z4s9NOOK_Ig7K_Km3xh3</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приглашение на "Круг благотворителей"	Приглашение было отправлено всем заинтересованным лицам - потенциальным участникам мероприятия	Павлово_Приглашение_на_Круг_благотворителей.pdf	10.01.2024
2	Сценарий "Круга благотворителей"	Сценарный план мероприятия	Павлово_сценарий_Круга.pdf	10.01.2024
3	Список участников "Круга благотворителей" в г. Павлово	В списке участников гости, волонтеры и организаторы мероприятия 01.12.23	Список участников Павлово 01.12.23.pdf	10.01.2024
4	Список участников "Круга благотворителей" в р.п. Варнавино	В списке участников гости, волонтеры и организаторы мероприятия 08.12.23	Список участников_Круг_благотворителей_Варнавино_08.12.23.pdf	10.01.2024
5	Проекты для "Круга благотворителей" в г. Павлово	Представлены и поддержаны 3 проектные инициативы	Павлово_Проекты.pdf	10.01.2024

6	Проекты для "Круга благотворителей" в р.п. Варнавино	Представлены и поддержаны 3 проектные инициативы	Проекты_Круг благотворителей_Варнавино.pdf	10.01.2024
7	Проекты для "Круга благотворителей" в р.п. Воскресенское	Представлены и поддержаны 3 проектные инициативы	Воскресенское_проекты.pdf	12.01.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				




Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчётном периоде была продолжена работа по вовлечению инициативных групп и молодых НКО, действующих в районах области, в региональное ресурсное сообщество и информационное поле СО НКО. Обучающий семинар «Круг благотворителей – технология в действии» состоялся 10 октября 2023 года для максимально широкого распространения технологии в глубинку области. Участие в семинаре приняли активисты, инициативные группы и молодежь НКО, представители МСУ, бизнеса и муниципальных учреждений культуры из 6 районов Нижегородской области. В ходе обучения был представлен опыт нижегородских НКО – участников «Кругов благотворителей» в 2022 году, впервые прошла демонстрация видеоролика о результатах проведённых акций. Большой интерес у участников также вызвало обсуждение видов и источников ресурсов, которые можно и нужно привлекать для реализации общественных инициатив в Нижегородской области. После семинара состоялись консультации с заинтересованными инициативными группами по проведению акций "Круг благотворителей". По итогам обсуждения 3 района области (Павловский район, Варнавинский район и Воскресенский район) подтвердили готовность к проведению акций до конца 2023 года. На этапе подготовки данных мероприятий проведена серия онлайн мастер-классов «Круг благотворителей. Шаг за шагом», в ходе которых подробно и детально обсуждались все этапы подготовки грядущих Кругов благотворителей. За ноябрь-декабрь 2023 года подготовлены и проведены три ключевых благотворительных мероприятия по технологии "Круг благотворителей" в г. Павлово, р.п. Варнавино и р.п. Воскресенское. Участниками стали люди с различным социальным статусом: пенсионеры и предприниматели, общественники, представители власти, рабочие и служащие. В результате собраны средства (более 300 000 рублей), позволяющие полностью реализовать 9 заявленных проектных инициатив в Нижегородской области. Ход реализации проектов можно отслеживать на специальном сайте: www.charitykrug-nn.ru В ходе информационной кампании задействованы все доступные информационные ресурсы Центра развития общественных инициатив - сайты, социальные сети, печатные СМИ (в районах области). Также снята и смонтирована серия из 6 видеороликов, призванных познакомить сотрудников СО НКО и лидеров инициативных групп с современным форматом коммуникации некоммерческих организаций с городскими и сельскими сообществами – «Круг благотворителей».

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников обучающих мероприятий	35,00	45,00	45,00	129
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"	120,00	172,00	172,00	143
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области	9,00	9,00	9,00	100
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий	3,00	6,00	7,00	200

Количество инициативных групп, вовлеченных в проектную активность	6,00	7,00	14,00	117
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
- Выявлены барьеры для создания СО НКО в муниципалитетах и перспективы формирования новых СО НКО на базе активно работающих инициативных групп; - Активное включение местных сообществ в информационное поле СО НКО региона; - Продвижение социальной технологии "Круг благотворителей"; - Активизация благотворительного потенциала жителей Нижегородской области.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
307000,00	Расходы на аренду офисного помещения и помещений для проведения обучающих мероприятий, услуги связи, офисное оборудование и расходные материалы для проектных нужд, дизайн сайта "Круг благотворителей", проезд участников семинара в Н.Новгород (и обратно) из районов области, а также софинансирование партнерских организаций для проведения Кругов благотворителей в трех районах области.			
Итого сумма, руб.: 307000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Сайт "Круг благотворителей. Нижегородская область" доработан в рамках данного этапа. https://charitykrug-nn.ru/				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Баннер для презентации проекта "Вместе интереснее" Павловской местной организации ВОС в рамках Круга благотворителей в г. Павлово 01.12.23



Баннер для Фонда "Деловые люди" (р.п. Варнавино) - организаторов Круга благотворителей в р.п. Варнавино 08.12.23



Обновленная устойчивая конструкция баннера "Круг благотворителей" Нижегородской области



Обновленная устойчивая конструкция (вид сзади) баннера "Круг благотворителей" Нижегородской области



Старая конструкция (вышла из строя) баннеров "Круг благотворителей" Нижегородской области потеряла устойчивость, в связи с чем потребовалась ее замена

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)





№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Варнавинская газета "Новый путь" от 15.12.23	В газете большая статья о "Круге благотворителей" в р.п. Варнавино, 08.12.23	Варнавино_газета_15.12.23.pdf	11.01.2024



3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Термопот Midea MP-8105 5л. 1600Вт черный	Термопот приобретен для использования в рамках проектных мероприятий	Термопот.jpg	12.01.2024
2	Гарнитура Oklick HS-L700G INFINITY для компьютера	Гарнитура приобретена для офисных нужд проектной команды	Наушники1.JPG	12.01.2024
3	Колонки Oklick OK-120, черный Кабель аудио-видео HDMI - HDMI	Колонки и кабель приобретены для офисных нужд проектной команды	Провод, колонки.jpg	12.01.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Проект был реализован с целью развития НКО и территорий в районах Нижегородской области через формирование новых традиций благотворительности. Считаем, что цель была достигнута, на территории области выявлены активные инициативные группы с большим потенциалом к созданию НКО. В качестве инструмента активизации местных сообществ была выбрана социальная технология «Круг благотворителей», уже апробированная на территории Нижегородской области в 2020-2022 годах и доказавшая свою эффективность. Объединяясь, люди получают возможность напрямую влиять на интересующие их темы в большей мере, чем они могли бы это сделать поодиночке. Участники мероприятий по технологии "Круг благотворителей" в трех районах области получили возможность непосредственно познакомиться с представителями НКО и инициативных групп, что способствует построению долгосрочных доверительных отношений. Ведь благотворительность начинается именно с доверия к тому, кому ты собираешься пожертвовать собственные средства. А заслуженное доверие снижает риски, связанные с благотворительностью. Более того, Круг благотворителей - это инструмент вовлечения широкой общественности в поддержку социально значимых проектных инициатив, что и произошло в рамках проекта. Методы оценки: информационные встречи в районах области, расширение базы подписчиков социальных сетей и рассылки Центра развития общественных инициатив, широкое освещение проектных мероприятий в районных СМИ.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
<p>После проведенных Кругов благотворителей ряд проектов получили дополнительную финансовую поддержку от местных предпринимателей, которые, получив обратную связь от своих коллег, не смогли остаться в стороне и проявили солидарность.</p>	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>В ходе подготовки к проведению Круга благотворителей в р.п. Воскресенское возникли трудности, связанные с ДТП, в котором пострадала одна из членов рабочей группы. Как следствие, районная команда потеряла устойчивость, и мероприятие пришлось дважды переносить.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Инициативные группы, активно работающие в районах области	14
Социально ориентированные НКО	158
Благополучатели проектных инициатив в районах области	450
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
35	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
25	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков

https://vk.com/nkopfo	356
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
465000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Следует отметить следующие факторы успешности проекта: -качественная подготовительная работа -высокий уровень компетентности членов проектной команды -партнёрское взаимодействие с профильными органами власти и МСУ Деятельность по проекту будет продолжена после завершения грантового финансирования. Запланирована работа по дальнейшему продвижению технологии "Круг благотворителей" в районах Нижегородской области и масштабирование успешных практик.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Исполнительный Директор Верба Евгения Карловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.