АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 14.06.2023 г. № P52-23-1-000040 за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	КСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА"	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204613575	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Герои нашего времени	
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000040	

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В пяти мероприятиях (уроки мужества) на базе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории участников проекта, приняло участие не менее 750 подростков и не менее 21 ветеран боевых действий.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	В пяти мероприятиях на территории участников проекта, приняло участие 769 подростков и 23 ветерана боевых действий.
Дополни	гельный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ©

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный рез	ультат)
1	Проведение ZOOM конференции перед стартом проекта. Участники районные общественные представители проекта, сотрудники управлений образования районных администраций, партнёры проекта. Место проведения Нижегородский Дом Народного Единства. Знакомство участников проекта, утверждение площадок проведения и графика выездных мероприятий на два ближайших месяца.	с 01.07.2023 по 20.09.2023	с 03.07.2023 по 20.09.2023	Утверждены 5 площадок для проведения (детские оздоров Арзамасского, Борского, Богородского, Кстовского, Семен общий график проведения мероприятий на учебный год, п контактами между участниками, для эффективной работы представители районных департаментов образования и 20 действий.	новского районов) и роизведен обмен в проекте. Приняли
	2.1.5. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение
	Количество ветеранов боевых действий, участников организационных ZOOM конференций в рамках проекта.				20
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 🐨				



Онлайн конференция в Доме Народного Единства 03.07.2023 г.



Руководитель и куратор проекта на онлайн конференции в Доме Народного Единства $03.07.2023~\mathrm{r}$.



Команда проекта на онлайн конференции в Доме Народного Единства 03.07.2023 г.



Участник онлайн конференции Шатохин О.П.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети)



В Доме народного единства 03.07.2023 г. состоялась онлайн-конференция, посвященная старту проекта "Герои нашего времени", с участием ветеранов боевых дейс твий и представителей Управлений образования администраций Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских о кругов г.Бор, г.Арзамас. В рамках проекта в оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях области будут проводиться встречи учащихся с ветеранам и боевых действий из 5 вышеперечисленных районов Нижегородской области, перед ребятами с авторским моно-спектаклем выступит участник боевых действий в Афганистане, Закавказье, и Чечне, кавалер двух орденов мужества, подполковник Шатохин Олег Петрович. Проект реализуется при поддержке Министерства вн утренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

http://rsva-kstovo.ru/news/archive/details/0a4ae184-6cb1-4734-90f0-5b4f9bf8b8ed https://vk.com/wall-212527640 1197

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🕮

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Соглашение о совместной работе с Домом Народного Единства	Данным соглашением предусмотрена аренда площадки для проведения онлайн конференций и	16957608736901025874785463456318.jpg	27.07.2023
2			16957609146963251100432845529706.jpg	11.08.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Nº	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение патриотических мероприятий с участием ветеранов боевых действий, на базе детских оздоровительных лагерей Арзамасского, Богородского, Кстовского, Лысковского районов Нижегородской области, всего запланировано 5 встреч.	с 01.07.2023 по 31.08.2023	с 04.07.2023 по 31.08.2023	Создана площадка для дальнейшего развития патриотической работы среди молодежи, к участию в мероприятиях привлечены ветераны боевых действий, ранее не проявляющие активность в данном направлении. Среди отдыхающих в детских лагерях проведен опрос, который показал живой интерес к военным событиям с участием России, о которых в своем моно моноспектакле рассказал Шатохин Олег Петрович. На мероприятиях подростки задавали вопросы о военной подготовке и службе в армии. Особенно трогательно читать письма ребят, написанные в адрес участников СВО. Это значит проведенные мероприятия не оставили подростков равнодушными к происходящему на СВО. Ребята проявили уважение и поддержку нашим доблестным воинам через письменное обращение в их адрес.
	2.2.5. Привязанные ККТ:	В пяти мероприятиях (уроки мужества) на базе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории участников проекта, приняло участие не менее 750 подростков и не менее 21 ветеран боевых действий.		

2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя За			
Количество выездных мероприятий с участием ветеранов боевых действий и школьников 10-16 лет, на базе детских оздоровительных лагерей.	5		
Школьники 10-16 лет, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских оздоровительных лагерей, с участием ветеранов боевых действий.	769		
Ветераны боевых действий, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских оздоровительных лагерей, с участием школьников 10-16 лет.	23		

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗐



Автор исполнитель Шатохин О.П. в лагере Лесная сказка 04.07.2023 г.




04.07.2023 г. мероприятие в лагере Лесная сказка



Ветераны на мероприятии 04.07.2023 г. в лагере Лесная сказка



Вручение подарка от ветеранов представителю администрации лагеря Лесная сказка $04.07.2023~\Gamma$.



Ветераны на мероприятии в лагере Эволюция 21.07.2023 г.



Выступление Шатохина О.П. 21.07.2023 г. в лагере Эволюция





21.07.2023 г. Старшие участники мероприятия в лагере Эволюция

21.07.2023 г. Мероприятие в лагере Эволюция



Ветераны на мероприятии в лагере Орленок 31.07.2023 г.



31.07.2023 г. Мероприятие в лагере Орленок





31.07.2023 г. письма участников акции "Письмо солдату"

31.07.2023 г. мероприятие в лагере Орленок



31.07.2023 г. Мероприятие в лагере Колос



Ветераны участники мероприятия 31.07.2023 г. в лагере Колос



31.07.2023 Мероприятие в лагере Колос



На мероприятии 03.08.2023 г. в лагере им. Гайдара



Письма участников акции "Письмо солдату" 31.07.2023 г. лагерь Колос



На мероприятии 03.08.2023 г. в лагере им. Гайдара



Участники мероприятия от 03.08.2023 г. в лагере им. Гайдара



Ветераны на мероприятии 03.08.2023 г. в лагере им. Гайдара

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

04.07.2023 г. в ДОЦ "Лесная сказка"состоялось патриотическое мероприятие с участием автора- исполнителя Шатохина Олега Петровича, на мероприятии присут ствовали дети, в количестве 152 чел. и 4 ветерана боевых действ

https://ok.ru/kstovska/topic/155399829447611

21.07.2023 г. в детском оздоровительном лагере "Эволюция" Богородского муниципального округа состоялось очередное патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий в количестве 4 человек и детей в возрасте 10-17 лет. в количестве 120 чел. 21.07.2023 г. в детском оздоровительном лагере "Эволюция" Богородского муниципального округа состоялось очередное патриотическое мероприятие с участием ветеранов боевых действий в количестве 4 человек и детей в возрасте 10-17 лет. в количестве 120 чел.

 $\underline{https://ok.ru/group/62217530114154/topic/156271022521194}$

31.07.2023 г. в детском оздоровительном лагере Орленок Городской округ Бор состоялось мероприятие с участием ветеранов Борского района в количестве 7 челов ек, перед ребятами со своим моноспектаклем выступил Шатохин О.П., ветераны развернули перед ребятами выставку оружия. Всего в мероприятии приняло учас тие 270 детей.

https://osv.52gov.ru/presscenter/news/44251/

31.07.2023 г. в детском оздоровительном лагере "Колос" Семеновского района прошло мероприятие с участием ветеранов муниципального округа Семеновский, в количестве 4 чел., выступление подполковника Шатохина О.П. вызвало бурю эмоций у детей, присутствующих на мероприятии в количестве 113 чел. https://osv.52gov.ru/presscenter/news/45294/

03.08.2023 г. мероприятие прошло в лагере им. Гайдара, команда проекта отметила оригинальность писем ребят младших отрядов участников акции "Письмо сол дату"

https://vk.com/wall-144358488 1573

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Видеоматериал о мероприятии в лагере Орленок 31.07.2023 г.

https://vk.com/wall-20651456 87200

Видеоматериал СТВ округ Семеновский о мероприятии в лагере Колос 31.07.2023 г.

https://vk.com/video-213848216 456240212

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл	Дата
--------------------------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
	Акция "Письмо солдату", в рамках проводимых уроков мужества, в местах реализации проекта	с 05.07.2023 по 24.12.2023	с 04.07.2023 по 30.09.2023	В ходе проведения мероприятий проекта в детских оздоровительных лагерях в акции "Письмо солдату" приняли участие 185 чел., ребята написали письма со словами поддержки и уважения в адрес бойцов СВО, вложив в них частичку своего тепла.
	235 Hnubgggghulle KKT.			

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество школьников, принявших участие в акции "Письмо солдату"	185


2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия





Письма участников акции "Письмо солдату лагерь Орленок 31.07.2023

Письма участников акции "Письмо солдату " лагерь Колос 31.07.2023 г.



Письма участников акции "Письмо солдату " лагерь Эволюция 21.07.2023 г.



Письма участников акции "Письмо солдату" лагерь им. Гайдара 03.08.2023 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.	10. Дополнительные материалы	и документы, относящиеся к	мероприятию				
№	Название	Описание			Файл	Дата	
1						11.08.2023	
2.3.	11. Дополнительный комментари	ій к мероприятию					
	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения		2.4.4. Итог мероприятия (качественный ре	зультат)	
мер 10- г. и тер	оведение 5 патриотических оприятий с участием школьников 17 лет, студентов в возрасте 16-21 ветеранов боевых действий, на ритории районов Нижегородской асти, участвующих в проекте.	с 21.09.2023 по 24.12.2023	с 05.09.2023 по 30.09.2023	пробелы и ходе мерог	и студенты, присутствующие на мероприятиях закрепили свои знания по истории России. Вог приятия доказывают интерес молодежи к проис зоне СВО.	просы звучащие	
2.4.	5. Привязанные ККТ:						
2.4.	2.4.6. Количественный результат						
Наименование показателя						Значение	
Количество патриотических мероприятий с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. и ветеранов боевых действий из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор.						5	
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в комплексе патриотических мероприятиях с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский.						30	
	Школьники 10-17 лет, студенты в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор, принявшие участие в проведении комплекса патриотических встреч с участием ветеранов боевых действий.					1312	



Мероприятие 06.09.2023 в Борском Губернском колледже



Мероприятие 06.09.2023 в Борском Губернском колледже



Мероприятие 06.09.2023 в Борском Губернском колледже



Мероприятие 06.09.2023 в Борском Губернском колледже



Мероприятие 06.09.2023 г. ДК Теплоход г. Бор



Мероприятие 06.09.2023 г. ДК Теплоход г. Бор



Мероприятие 06.09.2023 г. ДК Теплоход г. Бор



Ветераны на мероприятии 06.09.2023 г. ДК Теплоход г. Бор



Мероприятие в Работкинском аграрном колледже 14.09.2023 г.



Мероприятие в Работкинском аграрном колледже 14.09.2023 г.



Мероприятие в Работкинском аграрном колледже 14.09.2023 г.



Мероприятие в Работкинском аграрном колледже 14.09.2023 г.



Мероприятие с учащимися Работкинской школы 14.09.2023 г.



Мероприятие с учащимися Работкинской школы 14.09.2023 г.



Мероприятие с учащимися Работкинской школы 14.09.2023 г.



Ветеранв на мероприятии с учащимися Работкинской школы 14.09.2023 г.



Участники мероприятия 15.09.2023 г. в Арзамасском районе



Участники мероприятия 15.09.2023 г. в Арзамасском районе



Участники мероприятия 15.09.2023 г. в Арзамасском районе



Участники мероприятия 15.09.2023 г. в Арзамасском районе

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ©

Мероприятия 06.09.2023 г. в Борском губернском колледже и "ДК Культуры Теплоход" г. Бор ссылка №1 видео Борского ТВ

https://vk.com/video-20651456_456251854?list=6f0dd8955f022698d4

https://vk.com/wall-20651456 89275

https://vk.com/wall-216687203 489

Мероприятия 14.09.2023 г. в Работкинском аграрном колледже и Работкинской средней школе

https://ok.ru/group/62217530114154/topic/156431520054122

https://ok.ru/group/62217530114154/topic/156431599221610

15.09.2023 г. в МБУ ДО ДООЦ "Водопрь" городской округ г. Арзамас выступление О.Р.Шатохина на открытии профильной смены "Зарница-перезагрузка" https://vk.com/wall-216687203 501

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Размещение информации о ходе проекта	с 05.07.2023 по 24.12.2023	с 04.07.2023 по 30.09.2023	Информация о ходе реализации проекта выходила регулярно, создание сообщества проекта в Контакте позволило охватить большее количество молодежи, информация о проекте растиражирована за пределы территории участников проекта, в адрес команды проекта поступают предложения о партнерстве с другими муниципальными образованиями, что подтверждает актуальность выбанного проектом направления работы.

2.5.5. Привязанные ККТ:

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций с информацией о ходе реализации проекта.	14

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период Кстовской районной организацией ветеранов Афганистана организованы 5 встреч с ребятами, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях на территории участников проекта, а также 2 встречи с учащимися школ и 2 встречи со студентами колледжей Борского и Кстовского районов. Мероприятие с учащимися образовательных организаций городского округа город Арзамас. Кроме ребят и педагогического состава на всех встречах присутствовали ветераны боевых действий. Моноспектакль подполковника Шатохина О.П. никого не оставил равнодушным, в завершение каждого мероприятия песню "А значит нам нужна одна Победа" зал слушал стоя, поддерживая исполнителя аплодисментами.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество ветеранов боевых действий, участников организационных ZOOM конференций в рамках проекта.	45,00	20,00	20,00	44
Количество выездных мероприятий с участием ветеранов боевых действий и школьников 10-16 лет, на базе детских оздоровительных лагерей.	5,00	5,00	5,00	100
Школьники 10-16 лет, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских оздоровительных лагерей, с участием ветеранов боевых действий.	750,00	769,00	769,00	103
Ветераны боевых действий, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских	21,00	23,00	23,00	110

оздоровительных лагерей, с участием школьников 10-16 лет.				
Количество школьников, принявших участие в акции "Письмо солдату"	200,00	185,00	185,00	93
Количество публикаций с информацией о ходе реализации проекта.	17,00	14,00	14,00	82
Количество патриотических мероприятий с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. и ветеранов боевых действий из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор.	15,00	5,00	5,00	33
Школьники 10-17 лет, студенты в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор, принявшие участие в проведении комплекса патриотических встреч с участием ветеранов боевых действий.	3250,00	1312,00	1312,00	40
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в комплексе патриотических мероприятиях с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский.	80,00	30,00	30,00	38
Школьники принявшие участие в финальном онлайн-квизе	50,00	0,00	0,00	0
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в качестве экспертов в проведении онлайн квиза	5,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖼

Создана площадка для дальнейшего развития патриотической работы среди молодежи, привлечены в работу с молодежью малоактивные ветераны боевых действий и участники СВО. Проведен опрос школьников и студентов, участников проекта, который показал интерес к военным событиям с участием России, о которых в своем моно моноспектакле рассказывал Шатохин Олег Петрович. На мероприятиях подростки задавали вопросы о военной подготовке и службе в армии. Особенно трогательно читать письма ребят, написанные в адрес участников СВО. Это значит проведенные мероприятия не оставили подростков равнодушными к происходящему на СВО. Ребята проявили уважение и поддержку нашим доблестным воинам через письменное обращение в их адрес.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
435020,00	Всего за 1 этап данного проекта привлечено дополнительно 435 020 рублей., в том числе: Труд общественных представителей и партнёров проекта - 152520 руб.

	Канцелярские расходы(бумага, ручки-6000 руб. Использование оргтехники, запра картриджа-7000 руб. Банковское обслуживание-6300 руб. Услуги связи-16200 руб Транспортные расходы-7000 рублей. Партнёрами проекта для проведения меропр предоставлены помещения на общую сумму 240000 руб.			уги связи-16200 руб.
Итого	о сумма, руб.: 435020,00			
3.5. Э	лектронные ссылки 😡			
3.6. Ф	Ротографии материальных объектов	D		
1		етеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презен го такие материалы не содержатся в материалах, указанных в другі		ых с использованием
	TT	Описание	Файл	
№	Название	Описанис	Фанл	Дата
3.8. Д		диозаписи (если такие записи производились Грантополучателем),		1
3.8. Д мероі	⊥ ополнительные ссылки на видео- и ау			1

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Правления Захаров Андрей Валентинович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 14.06.2023 г. № P52-23-1-000040 за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	КСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204613575
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000040

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	В оффлайн викторине военно-патриотического направления приняли участие 80 учащихся школ г. Кстово, 5 ветеранов боевых действий приняли участие в судействе викторины	24.12.2023	05.12.2023	исполнена	-
2.2.	Не менее 200 школьников из пяти районов Нижегородской области написали письма поддержи и благодарности участникам СВО на Украине.	24.12.2023	05.12.2023	исполнена	-

2.3.	Не менее 80 ветеранов боевых действий, 2500 школьников и 750 студентов СУЗ приняли участие в 15 патриотических мероприятиях на базе школ и домов культуры на территории пяти районов участников проекта.	24.12.2023	05.12.2023	исполнена	-
2.4.	Опубликовано не менее 17 публикаций с информацией о ходе реализации проекта.	24.12.2023	07.12.2023	исполнена	-
Дополни	гельный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ©

	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественн	ный результат)
	Проведение 10 патриотических мероприятий, на территории 5 районов Нижегородской области, участвующих в проекте	с 21.09.2023 по 24.12.2023	с 06.09.2023 по 05.12.2023	В отчетный период, на территории 5 районов 10 патриотических мероприятий с участием I мероприятий проведены в предыдущий. К пр мероприятий привлечены ветераны, ранее не активность, в том числе участники СВО, кото отвечали на вопросы школьников и студентов намерены продолжить активно участвовать в патриотическому воспитанию молодежи. У п мероприятиях школьников и студентов сформ истории России, об этом свидетельствует инт с каким подростки слушали рассказы ветеран событиях Великой отечественной, Афганской задавали вопросы по этим темам, а также на такне специальной военной операции. Проведи интервью подтверждают также факт укреплен социального общения, более внимательного и отношения к ветеранам и их заслугам.	Патохина О.П., и 5 оведению проявлявшие орые с удовольствием в. В дальнейшем они мероприятиях по ринявших участие в иировался интерес к ерес и неравнодушие ов боевых действий об и Чеченской войн, тему происходящего в енные опросы и навыков
	2.1.5. Привязанные ККТ:			ов и 750 студентов СУЗ приняли участие в 15 па ории пяти районов участников проекта.	триотических
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Количество патриотических мероприятий с Кстовского, Богородского муниципальных				10
t	Школьники 10-17 лет, студенты в возрасте	16-21 г. из Кстовского, Богородско	ого муниципальных округ	ов. городского округа Семеновский, городских	1970

округов г. Арзамас, г. Бор, принявшие участие в проведении комплекса патриотических встреч с участием ветеранов боевых действий.		
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в комплексе патриотических мероприятиях с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский.	56	
Количество ветеранов боевых действий, участников организационных ZOOM конференций в рамках проекта.	25	

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗐



24.10.2023 участники мероприятия в ДК г. Богородска



24.10.2023 Ветераны и школьниками на мероприятии в ДК г. Богородска



24.10.2023 Студенты мед. колледжа на мероприятии 24.102023



25.10.2023 г. Выступление в Кстовском нефтяном техникуме



24.10.2023 Ветераны, участники мероприятия в мед. колледже



25.10.2023 г. Выступление в Кстовском нефтяном техникуме



26.10.2023 На мероприятии в Семеновском Центре Культуры и искусства, ветераны и молодежь



26.10.2023 Выступление в Семеновском Центре Культуры и искусства



02.11.2023 г. Мероприятие в МБОУ Гимназия г. Арзамас (1)



02.11.2023 г. Мероприятие в МБОУ Гимназия г. Арзамас (1)



02.11.2023 г. Мероприятие в МБОУ Гимназия г. Арзамас (2)



16.11.2023 г. Школа №1 г. Кстово



02.11.2023 г. Мероприятие в МБОУ Гимназия г. Арзамас (2)



16.11.2023 г. Школа №1 г. Кстово



21.11.2023 г. г.Автотранспортный техникум



27.11.2023 г. Школа №6 г. Кстово



21.11.2023 г. Автотранспортный техникум



27.11.2023 г. Школа №6 г. Кстово



05.12.2023 г. Центр внешкольной работы им. Криворотовой



05.12.2023 г. Центр внешкольной работы им. Криворотовой

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Репортаж ТВ с мероприятия в ДК г. Богородска 24.10.2023 смотреть с 16:26 мин, интервью школьников, всего в 2-х мероприятиях приняли участие 800 школьник ов и студентов и 20 ветеранов боевых действий.

https://vk.com/wall-155513448_15968 https://vk.com/wall-46302411_3789

Мероприятие в Кстовском Нефтяном Техникуме 25.10.2023 г. , приняли участие 120 студентов и 6 ветеранов боевых действий. https://vk.com/wall-95361563_4906

Репортаж ТВ с мероприятия в Центре культуры и искусства г. Семенов 26.10.2023, приняли участие 250 школьников и студентов и 6 ветеранов боевых действий. https://vk.com/wall-213848216 3381

Проведено 2 мероприятия в Гимназии г. Арзамас 02.11.2023 (10.00.и 13.00), приняли участие всего 300 учащихся и 6 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-171455848_3478

Мероприятие в школе №1 г. Кстово 16.11.2023 г., приняли участие 120 школьников и 5 ветеранов боевых действий

https://vk.com/wall-220952149 34

Мероприятие в школе №6 27.11.2023 г. г. Кстово, приняли участие 140 школьников и 4 ветерана боевых действий https://vk.com/wall-220952149_36

 Φ инальное мероприятие в ЦВР им. Криворотовой г. Кстово 05.12.2023 г., приняли участие 90 школьников и 5 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-50987733_3451

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ਓ

Репортаж ТВ с мероприятия в ДК г. Богородска 24.10.2023 г. смотреть с 16:26 мин, интервью школьников. https://vk.com/wall-155513448 15968

Репортаж ТВ с мероприятия в Центре культуры и искусства г. Семенов 26.10.2023 г., интервью школьников. https://vk.com/wall-213848216 3381

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл	Дата
--------------------------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Акция "Письмо солдату", в рамках проводимых уроков мужества, в местах реализации проекта	с 05.07.2023 по 24.12.2023	с 05.07.2023 по 05.12.2023	За период реализации проекта с участниками мероприятий была проведена разъяснительная работа о значимости писем поддержки для участников СВО. За первый этап, для передачи бойцам, нам было передано 185 писем, за текущий отчетный период 47 писем. Письма ребят, адресованные участникам СВО, это отклики их сердец на рассказ о доблести Российских солдат, которые во все времена, ценой своей жизни, защищали и продолжают зачищать и отстаивать интересы своей Родины.
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Не менее 200 школьников из пя СВО на Украине.	яти районов Нижегородско	й области написали письма поддержи и благодарности участникам

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество школьников, принявших участие в акции "Письмо солдату"

47


2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Письма школьников, участников акции "Письмо солдату"



Письма школьников, участников акции "Письмо солдату"



Письма школьников, участников акции "Письмо солдату"



Письма школьников, участников акции "Письмо солдату"



Таким образом студенты отреагировали на услышанное, после проведенной 21.11.2023 г. встречи с Шатохиным О.П.

- 2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
- 2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
- 2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

No	Название	Описание	Файл	Дата
			· ·	1

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

۱ ـ

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение патриотической викторины "Герои нашего времени"	с 15.11.2023 по 25.11.2023	с 05.12.2023 по 05.12.2023	05.12.2023 г. на базе ЦВР им. Криворотовой проведена патриотическая викторина "Герои нашего времени". Ветераны боевых действий, принявшие участие в судействе викторины

"Герои нашего времени", отметили хорошие знания участников по заявленной тематике. Ребята не равнодушны к происходящему в стране, с интересом относятся к истории своей малой Родины и ее героям. Для дальнейшего погружения ребят в историю малой Родины принято совместное решение о проведение экскурсий в музей Кстовского Дома Ветеранов.

2.3.5. Привязанные ККТ:

В оффлайн викторине военно-патриотического направления приняли участие 80 учащихся школ г. Кстово, 5 ветеранов боевых действий приняли участие в судействе викторины

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Школьники принявшие участие в финальном онлайн-квизе	80
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в качестве экспертов в проведении онлайн квиза	5

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 🖫



Конкурс боевых листков, часть викторины "Герои нашего времени"



Боевой листок школы №5



Команда школы №1, занявшая 3 место в викторине



Судейское обсуждение

Ведомость результатов викторины «Герон нашего времени»

Na		Hans	енование ко	нкурса	Общее	
n/n	Образовательная организация	Боевой листок	Улица Героя	Вопрос - ответ	количество баллов	Место
1	МАОУ СШ №1	4.85	8	12	24.85	Ш
2	МАОУ СШ №2	0	6	9	15	VIII
3	МАОУ СШ №3	3,75	6	12	21,75	v
4	МАОУ«Гммназия№4»	5	10	9	24	IV
5	МАОУ СШ №5	3	6	12	21	VI
6	МАОУ СШ №6	3,5	4	12	19,5	VII
7	МАОУ «Лицей № 7»	4,75	12	9	25,75	11
8	МАОУ СШ №8	4	12	14	30	I

Ведомость результатов викторины



Команда школы №8, занявшая 1 место в викторине



Команда школы №7, занявшая 2 место в викторине



Боевой листок, занявший 1 место



Команда школы №1, занявшая 3 место в викторине



Участники викторины в процессе



Участники викторины в процессе



Участники викторины в процессе



Участники викторины в процессе



Заместитель Кстовского отделения ветеранов Афганистана вручает памятные подарки участникам



Обсуждения в судейской команде



Председатель Кстовского отделения ветеранов Афганистана награждает благодарственными письмами всех оказавших помощь в проведении и организации викторины

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Патриотическая викторина "Герои нашего времени" 05.12.2023 г., в которой приняли участие 80 школьников и 5 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-50987733 3451

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	$N_{\underline{0}}$	Название	Описание	Файл	Дата
-1				1	

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

 №
 2.4.1. Мероприятие
 2.4.2. Запланированные сроки проведения
 2.4.3. Фактические сроки проведения
 2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

 4
 Размещение информации о ходе проекта
 с 05.07.2023
 с 03.07.2023
 Информация о ходе проекта выходила регулярно, ни одно

	по 24.12.2023	по 07.12.2023	мероприятие не осталось неосвещенным, слаженность и оперативность в работе была достигнута благодаря созданию рабой группы проекта на Viber, а так же сообщества "Герои нашего времени" в Контакте, что позволило максимально доносить информацию до благополучателей и жителей Нижегородской области. Полученный опыт растиражирован по муниципалитетам Нижегородской области. В ходе реализации проекта поступали предложения (заявки) от большого количества учебных заведений из районов Нижегородской области, с просьбой продолжить выступления Шатохина О.П. в 2024 году.
2.4.5. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 17 публ	пикаций с информацией о	коде реализации проекта.

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество публикаций с информацией о ходе реализации проекта.	9

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 🖾

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Репортаж Богородского ТВ с мероприятия в ДК г. Богородска 24.10.2023 смотреть с 16:26 мин, интервью школьников, всего в 2-х мероприятиях приняли участие 800 школьников и студентов и 20 ветеранов боевых действий.

https://vk.com/wall-155513448_15968 https://vk.com/wall-46302411_3789

Мероприятие в Кстовском Нефтяном Техникуме 25.10.2023 г., приняли участие 120 студентов и 6 ветеранов боевых действий. https://vk.com/wall-95361563_4906

Репортаж Семеновского ТВ с мероприятия в Центре культуры и искусства г. Семенов 26.10.2023, приняли участие 250 школьников и студентов и 6 ветеранов бое вых действий.

https://vk.com/wall-213848216 3381

Мероприятие в Автотранспортном техникуме 21.11.2023 г., приняли участие 150 студентов и 4 ветерана боевых действий https://vk.com/album-187631099 299706462

Мероприятие в школе №1 г. Кстово 16.11.2023 г., приняли участие 120 школьников и 5 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-220952149 34

Мероприятие в школе №6 27.11.2023 г. г. Кстово, приняли участие 140 школьников и 4 ветерана боевых действий https://vk.com/wall-220952149_36

Проведено 2 мероприятия в Гимназии г. Арзамас 02.11.2023 (10.00.и 13.00), приняли участие всего 300 учащихся и 6 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-171455848_3478

Финальное мероприятие в ЦВР им. Криворотовой г. Кстово 05.12.2023 г., приняли участие 90 школьников и 5 ветеранов боевых действий https://vk.com/wall-50987733_3451

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Репортаж ТВ с мероприятия в ДК г. Богородска 24.10.2023 г. смотреть с 16:26 мин, интервью школьников. https://vk.com/wall-155513448 15968

Репортаж ТВ с мероприятия в Центре культуры и искусства г. Семенов 26.10.2023 г., интервью школьников. https://vk.com/wall-213848216 3381

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2 4 11	Лополнительный комментарий к ма	Pholinugtum		

-

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За период с 01.10.2023 г. по 15.12.2023 г. командой проекта было организовано и проведено в школах и средних учебных заведениях 10 патриотических мероприятий с участием Шатохина О.П., в которых приняли участие 1970 учащихся школ, студентов и 56 ветеранов боевых действий. Завершилась акция "Письмо солдату, участниками которой стали 47 человек. Совместно с центром внешкольной работы им. С.А. Криворотовой организована и проведена патриотическая викторина "Герои нашего времени", участниками которой стали 80 кадетов и юнармейцев из 8 школ г. Кстово, в судейском сопровождении викторины участвовали 5 ветеранов боевых действий. Размещено 9 публикаций о ходе реализации проекта. Работа команды проекта успешна, об этом говорит факт перевыполнение заявленных показателей, а также отзывы ребят, педагогического состава школ, участников проекта, значимость мероприятий подтвердили представители администраций муниципальных образований, на территории реализации проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🗐

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество школьников, принявших участие в акции	200,00	47,00	232,00	24

"Письмо солдату"				
Количество публикаций с информацией о ходе реализации проекта.	17,00	9,00	23,00	53
Количество ветеранов боевых действий, участников организационных ZOOM конференций в рамках проекта.	45,00	25,00	45,00	56
Количество выездных мероприятий с участием ветеранов боевых действий и школьников 10-16 лет, на базе детских оздоровительных лагерей.	5,00	0,00	5,00	0
Школьники 10-16 лет, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских оздоровительных лагерей, с участием ветеранов боевых действий.	750,00	0,00	769,00	0
Ветераны боевых действий, принявшие участие в выездных патриотических мероприятиях на базе детских оздоровительных лагерей, с участием школьников 10-16 лет.	21,00	0,00	23,00	0
Количество патриотических мероприятий с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. и ветеранов боевых действий из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор.	15,00	10,00	15,00	67
Школьники 10-17 лет, студенты в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор, принявшие участие в проведении комплекса патриотических встреч с участием ветеранов боевых действий.	3250,00	1970,00	3282,00	61
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в комплексе патриотических мероприятиях с участием школьников 10-17 лет, студентов в возрасте 16-21 г. из Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский.	80,00	56,00	86,00	70
Школьники принявшие участие в финальном онлайн-квизе	50,00	80,00	80,00	160
Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в качестве экспертов в проведении онлайн квиза	5,00	5,00	5,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 🕙

Масштабированы новые формы проведения патриотических мероприятий, в патриотическую работу вовлечены еще 56 ветеранов, ранее не проявляющих активность. У многих из

1970 школьников и студентов, принявших участие в мероприятиях данного этапа проекта отмечается повышение интереса к расширению знаний по истории России, укрепление социального общения, в частности они стали более внимательно относится к ветеранам и их заслугам.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая
примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ,
услуг, имущественных прав), руб.

Описание

397325,00

Всего за 2 этап данного проекта привлечено дополнительно средств на сумму 397325 рублей., в том числе: Труд общественных представителей и партнёров проекта, волонтеров 168825 руб. Офисные расходы 28500 руб., в том числе: бумага, ручки-3000 руб., использование оргтехники, заправка картриджа-3000 руб, банковское обслуживание-6300 руб., услуги связи-16200 руб. Т Транспортные расходы-50000 рублей. Партнёрами проекта для проведения мероприятий предоставлены помещения на общую сумму 150000 руб.


Итого сумма, руб.: 397325,00

3.5. Электронные ссылки 🕏

3.6. Фотографии материальных объектов 🖫



Набор участникам викторины состоит из ручки, блокнота и пакета, всего вручено 100 ШТ.



Памятный подарок, участникам викторины "Герои нашего времени", занявшим 1 место, всего вручено 10 книг.







Памятный подарок, участникам викторины "Герои нашего времени", занявшим 3 место, всего вручено 10 книг

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии					
3.9. Дополнительные документы					
No	Название	Описание	Файл	Дата	

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Была достигнута цель проекта: созданы условия для становления духовно- нравственного потенциала школьников 10-17 лет и студентов средних учебных заведений. Результат от мероприятий проекта, с участием ветеранов боевых действий проявлялся по ходу проведения: то, как внимательно, сопереживая, иногда до слез, ребята слушали рассказы о доблести и героизме советских и российских воинов, доказывает неравнодушное отношение к " живой истории", гордость за тех, кто воевал, заставляет внутренне прикоснуться к исторической ситуации. Понимание исторической ситуации крайне важно для видения молодежью своего будущего и будущего своей страны.

							A
4.2.	Наличие и	характер	незаплани	рованных	резу	ультатов	(An)

Незапланированных результатов в ходе реализации проекта выявлено не было

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было

4.4. Количество благополучателей проект

a*	(4)

Целевая группа	Количество, чел.
Ветераны боевых действий Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор Нижегородской области	86
Школьники в возрасте 10-17 лет, студенты колледжей в возрасте 16-21 г. Кстовского, Богородского муниципальных округов, городского округа Семеновский, городских округов г. Арзамас, г. Бор	4131

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

22

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

23

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club220952149	34

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 🦭

832345,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта



Успешной реализации проекта способствовали следующие факторы: прежде всего команда единомышленников, наличие квалифицированных исполнителей, эффективная система контроля, умение вести переговоры и координировать работу команды, наличие четких планов и ясная миссия проекта. С учетом предложений и пожеланий благополучателей деятельность по проекту будет продолжена. В планах проведение мероприятий с большим охватом благополучателей.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Правления Захаров Андрей Валентинович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.