

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000155
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НГЛУ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200021197
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Запрос. Ожидание. Действие
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000155

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Опубликованы результаты исследования на информационных ресурсах ЦА	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.2.	Разработаны рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью	30.06.2023	29.06.2023	исполнена	
1.3.	Написан итоговый доклад с результатами исследования	30.06.2023	27.06.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование гайда исследования. Сбор первичной социологической информации.	с 01.06.2023 по 18.06.2023	с 01.06.2023 по 13.06.2023	В период с 01.06.2023 г. по 13.06.2023 г. была проведена подготовительная работа предстоящего исследования. Сформирован научный коллектив в составе старшего научного сотрудника Прудника А.В., к.и.н., доцента Боева Э.Б., д.ф.н., профессора Дахина А.В. который приступил к работе. Научный коллектив сформулировал окончательные цели, задачи и гипотезу исследования, а также внес уточнение в инструментально-технологически комплекс исследования. На основании проведенной предварительной работы была подготовлена анкета, содержащая 40 вопросов, а также был подготовлен гайд исследования (инструкция для интервьюеров и инструкция для респондентов). Был проведен сбор первичной социологической информации. Разработанная анкета была предложена для заполнения студентам ведущих вузов Нижнего Новгорода. В опросе приняли участи студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ НФ РАНХиГС, ННГАСУ. Всего было получено и обработано 300 анкет.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Написан итоговый доклад с результатами исследования Опубликованы результаты исследования на информационных ресурсах ЦА Разработаны рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				2
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Научный анализ результатов исследования, разработка рекомендаций и написание доклада.	с 19.06.2023 по 26.06.2023	с 19.06.2023 по 26.06.2023	После получения первичных данных был проведен ввод данных анкет в программу SPSS Statistics — компьютерная программа для статистической обработки данных. Полученные обобщенные данные позволили сделать анализ мнений и оценок респондентов, легший в основу доклада по результатам первого этапа исследования. На основании проведенного анализа научным коллективом был подготовлен доклад, который сопровождался графическими материалами. Определенные результаты исследования нашли отражение в презентации. В ходе анализа были выявлены определенные тенденции отношения нижегородской студенческой молодежи к проблеме эмиграции и релокации. Также были выявлены основные мировоззренческие позиции и ценностные ориентации студентов нижегородских вузов, которые, в т.ч., определяют их отношение к качеству воспитательной и патриотической работы. Научный коллектив исследования пришел к выводу, что выявленные тенденции требуют подтверждения, и на данном этапе не могут быть использованы для формулирования рекомен
2.2.5. Привязанные ККТ:		Написан итоговый доклад с результатами исследования		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				2
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)				

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение научно-практического семинара с участием представителей целевой аудитории проекта и представителей СМИ с публичным представлением результатов проекта.	с 27.06.2023 по 27.06.2023	с 30.06.2023 по 30.06.2023	Результаты первого этапа исследования, нашедшие отражение в докладе и презентации были публично представлены научной общественности в ходе заседания Ученого совета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. На заседании Ученого совета присутствовали представители целевой аудитории проекта: представители Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям, Пресс-службы НГЛУ, первичной организации Профсоюза сотрудников и студентов НГЛУ, а другие сотрудники, отвечающие за организацию проведение воспитательной работы со студенческой молодежью. Представление доклада вызвало большой резонанс, сопровождавшийся выступлениями ученых, в которых была отмечена актуальность проведенного исследования и практическая значимость полученных результатов. Итоги исследования (презентация Доклада) были размещены в СМК.
2.3.5. Привязанные ККТ:		Написан итоговый доклад с результатами исследования		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				2
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				

информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведен первый этап исследования, собраны и проанализированы данные, результаты исследования получили отражение в научном докладе, основные итоги которого представлены на заседании Ученого совета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 30.06.2023.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц	2,00	1,00	1,00	50
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА	5,00	2,00	2,00	40
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью	10,00	5,00	5,00	50
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Итогом проведенных мероприятий стал доклад подготовленный на основе проведенных исследований. Представители ЦА узнали о уровне лояльности молодежи государству и действующей политической системе и о факторах влияющих на формирование мировоззрения молодежи.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
78926,00		Организация работы волонтерского блока, Аренда помещений, Печать анкет		
Итого сумма, руб.: 78926,00				

3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация "Запрос. Ожидание. Действие	Презентация представленная на заседании ученого совета НГЛУ 30.06.2023	Запрос. Ожидание. Действие.pdf	02.07.2023
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Чичерина Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000155
за отчетный период с 01.07.2023 по 14.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НГЛУ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200021197
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Запрос. Ожидание. Действие
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000155

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Опубликованы результаты исследования на информационных ресурсах ЦА	14.09.2023	12.09.2023	исполнена	
2.2.	Разработаны рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью	14.09.2023	14.09.2023	исполнена	
2.3.	Написан итоговый доклад с результатами исследования	14.09.2023	14.09.2023	исполнена	


Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Корректировка гайда исследования. Сбор первичной социологической информации.	с 28.08.2023 по 04.09.2023	с 28.08.2023 по 14.09.2023	В период с 28.08.2023 г. по 04.09.2023 г. была проведена подготовительная работа предстоящего исследования. Сформирован научный коллектив в составе старшего научного сотрудника Прудника А.В., к.и.н., доцента Боева Э.Б., д.ф.н., профессора Дахина А.В. который приступил к работе. На основании проведенной первой части исследований и работы по анализу собранных и обработанных анкет были скорректированы вопросы, а также был скорректирован гайд исследования (инструкция для интервьюеров и инструкция для респондентов). Был проведен сбор первичной социологической информации. Разработанная анкета была предложена для заполнения студентам ведущих вузов Нижнего Новгорода. В опросе приняли участие студены ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ НФ РАНХиГС, ННГАСУ. Всего было получено и обработано 300 анкет.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Разработаны рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью Написан итоговый доклад с результатами исследования		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				5
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📡				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				

информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Научный анализ результатов исследования, разработка рекомендаций и написание доклада.	с 05.09.2023 по 06.09.2023	с 05.09.2023 по 06.09.2023	Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: Нижегородская студенческая молодежь демонстрирует понимание современной социально-политической проблематики и способность противостоять примитивным пропагандистским манипуляциям. Вместе с тем студенчество не вполне избавилось от иллюзий при формировании картины мира. Нижегородские студенты достаточно лояльны к государству и действующей политической системе. При этом динамика опроса показывает, что актуальная государственная стратегия России получает в среде студенческой молодежи все большую поддержку. В молодежных кругах постепенно нарастают патриотические настроения. Исследование показало, что среди причин, мотивирующих студенческую молодежь на выезд из России, доминируют естественные запросы для этого возраста (посмотреть мир, получить впечатления, поучиться). При этом подавляющее число опрошенных твердо заявили, что они не собираются уезжать из России на постоянное место жительства.
2.2.5. Привязанные ККТ:		Разработаны рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью Написан итоговый доклад с результатами исследования		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»				


(включая социальные сети) 📎				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение научно-практического семинара с участием представителей целевой аудитории проекта и представителей СМИ с публичным представлением результатов проекта.	с 14.09.2023 по 14.09.2023	с 11.09.2023 по 11.09.2023	Результаты второго этапа исследования, нашедшие отражение в докладе публично представлены научной общественности в ходе научно-практического семинара, проведенного в НГЛУ. В ходе дискуссии были озвучены выводы к которым пришли исследователи. На основе сделанных выводов были представлены рекомендации и подготовлен доклад. Итоги исследования были размещены в СМК.
2.3.5. Привязанные ККТ:		Опубликованы результаты исследования на информационных ресурсах ЦА		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц				1
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА				5
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью				5
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				




Публикация на сайте НГЛУ им. Н.А. Добролюбова




Публикация на сайте НГТУ им. Р.Е. Алексеева



Публикация на сайте НТА-Приволжье



Публикация на сайте НИА Нижний Новгород



Публикация на сайте ИФ регион

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Сайт НТА-Приволжье публикация от 12.09.2023

https://nta-pfo.ru/news/society/2023/news_672789/

Сайт НИА-НН публикация от 12.09.2023

https://www.niann.ru/?id=597190&query_id=2134659

Сайт ИФ-Регион публикация от 12.09.2023

[2023 https://ifregion.com/2023/09/12/issledovanie-zaprosov-i-ozhidanij-studencheskoj-molodezhi-nizhegorodskoj-oblasti/](https://ifregion.com/2023/09/12/issledovanie-zaprosov-i-ozhidanij-studencheskoj-molodezhi-nizhegorodskoj-oblasti/)

Сайт НГЛУ им Н.А. Добролюбова публикация от 12.09.2023

<https://lunn.ru/news/13220>

Сайт НГТУ им. Р.Е. Алексеева публикация от 12.09.2023

<https://www.nntu.ru/news/detail/common/vse-novosti/nizhegorodskie-studenty-zapros-ozhidanie-deistvie>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
На втором этапе исследования, в период с 28 августа 2023 г. по 4 сентября 2023 г. был проведен повторный сбор первичной социологической информации. Разработанная на первом этапе исследования анкета вновь была предложена для заполнения студентам ведущих вузов Нижнего Новгорода. Всего было получено и обработано 300 анкет. Результаты нового опроса были переданы грантодателю 8 сентября. Новые анкетные данные позволили сделать сравнительно-сопоставительный анализ мнений и оценок респондентов, полученных на первом и втором этапах исследования и выявить динамику общественного мнения по комплексу исследуемых вопросов. Решение данной задачи (выявление динамики ОМ) является важным результатом, отвечающим стратегической цели исследования. Проведенный анализ лег в основу научного доклада, содержание которого было отражено в подготовленной презентации.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Публикации результатов исследования на информационных ресурсах ЦА	5,00	5,00	7,00	100
Рекомендации по корректировке программ по работе с молодежью	10,00	10,00	15,00	100
Подготовка итогового доклада с результатами исследований, формат А4, объем не менее 30 страниц	2,00	2,00	3,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Выявленные на первом этапе исследования тенденции, определяющие отношение нижегородских студентов к проблеме эмиграции и релокации, а также их мировоззренческие позиции и ценностные ориентации, получили подтверждение на втором этапе исследования. Вместе с тем второй опрос зафиксировал изменения в настроениях и оценках молодежи. В частности, было установлено, что деятельность России начинает получать в среде студенческой молодежи все большую поддержку. В молодежных кругах постепенно нарастают патриотические настроения, вместе с тем общее отношение молодежи к проблеме эмиграции и релокации сохраняет свою устойчивость. Анализ динамики мнений нижегородской студенческой молодежи позволил выработать комплекс рекомендаций, для органов власти и управления, подразделений вузов, а также иных структур, участвующих в разработке и реализации молодежной политики и вопросов патриотического воспитания молодежи.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ,		Описание		

услуг, имущественных прав), руб.				
78926,00		Оплата труда руководителю и бухгалтеру проекта, Организация работы волонтерского блока, Аренда помещений, Аренда ноутбука на 42 дня работы проекта, Печать анкет		
Итого сумма, руб.: 78926,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
В соответствии с целью и задачами исследования были выявлены основные факторы и мотивации, влияющие на принятие решений молодежи об эмиграции и релокации. Исследование выявило, что основные мотивы молодежи носят не политический, а познавательный или экономический характер, что представляется традиционно органичным для данной возрастной группы. Исследование показало, что молодые люди недостаточно хорошо информированы о политических и социально-экономических условиях ожидающих их за границей в связи с чем их картина мира во-многом иллюзорна. В целях ликвидации сложившегося предубеждения на основе проведенного исследования был выработан комплекс рекомендаций по реализации информационно-просветительских программ, формирующих конкретное представление студенческой молодежи о том, что Россия – социальное государство и эмиграция и релокация не ведут к гарантированному улучшению качества жизни молодого человека. Для достижения масштабного социального эффекта в работе с молодежью представителям ЦА также было предложено рекомендации по проведению системной работы по преодолению пассивности российской информационно-пропагандистской машины в сфере новых медиа. Эффективная работа в этой сфере может заметно повлиять на процесс формирования картины мира, мировоззрения и ценностных ориентаций студенческой молодежи, повысив естественный патриотический настрой молодежи.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Незапланированных результатов не было
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

В ходе реализации проекта не было выявлено никаких недостатков	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Региональные органы власти и управления в лице подразделений, отвечающих за разработку и реализацию молодежной политики и работу с молодежью.	20
Управленческие структуры нижегородских вузов, разрабатывающие и реализующие задачи воспитательной и молодежной политики, в том числе студенческие профкомы.	70
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области, Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода и другие профессиональные и общественные организации, включенные	60
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
5	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
157852,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Реализованный проект подтвердил свою научно-практическую значимость. Результаты исследовательского проекта могут в дальнейшем использоваться как в фундаментальных, так и прикладных научных исследованиях, а также служить основанием для разработки конкретных практических программ в деятельности представителей целевых аудиторий, работающих с молодежью.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Чичерина Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.