

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000043
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕТРОВСКИЙ СОЮЗ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1135200002464
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Историко-познавательный проект СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000043


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена интерактивная церемония ЗАВЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. В разработку и проведение церемонии вовлечено не менее 15 добровольцев/волонтеров.	30.06.2023	12.06.2023	исполнена	Добровольцы/волонтеры студенты НГАТУ - 12 человек; Добровольцы/волонтеры студенты ВГУВТ - 5 человек.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организационно-административное обеспечение проекта	с 01.06.2023 по 29.09.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Сформирован персональный состав штаба проекта. Утверждены должностные обязанности членов штаба. В состав штаба вошли: руководитель проекта, координатор проекта по технологическому и материально-техническому обеспечению, координатор проекта по информационному обеспечению и внешним коммуникациям и 6 нижегородских студентов добровольцев/волонтеров. Разработан плана-график работы по проекту. Создана основа взаимодействия со сторонними организациями (учебные заведения и др.) в рамках реализации проекта. Подготовлены добровольцы/волонтеры на мероприятие 12 июня и на дальнейшее проведение квестов в сентябре-октябре.
2.1.5. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности				17
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Интерактивная церемония ЗАВЕТ ПЕТРА	с 12.06.2023	с 12.06.2023	12 июня в День России в Нижнем Новгороде на площади Минина

ВЕЛИКОГО	по 12.06.2023	по 12.06.2023	и Пожарского состоялась интерактивная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину «Завет Петра Великого». Мероприятие было приурочено к годовщине установления императором Петром Великим исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства (1722 г.), возрожденной и развитой президентом Владимиром Путиным (2000 г., 2006 г., 2021 г.), а также к 80-летию сооружения в городе Горьком памятника прославленному нижегородцу (1943 г.). Историко-культурная составляющая проекта обозначила историческую преемственность защитников Отечества и значимость сохранения памяти об их подвигах. Получило развитие практическое применение интерактивных форм изучения историко-патриотического наследия. Расширен студенческий актив добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности.
2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведена интерактивная церемония ЗАВЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. В разработку и проведение церемонии вовлечено не менее 15 добровольцев/волонтеров.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности			17
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



7 Участники празднования Дня России посещают локацию церемонии



5 Групповая фотография участников церемонии



3 Участники церемонии ударяют в Колокол Памяти



1 Петр Великий ударяет в Колокол Памяти



2 Участники церемонии возлагают цветы



4 Нижегородцы ударяют в Колокол Памяти



6 Мастер-класс по изготовлению треуголок



0 Общий вид площадки у памятника Кузьме Минину

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки о проведении интерактивной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину «Завет Петра Великого» на сайтах Правительства Нижегородской области, общественных организаций, СМИ и в социальных сетях.

- <https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/nizhegorodtsy-udarili-v-kolokol-v-pamyat-o-kuzme-minine-v-ramkakh-aktsii-zavet-petra-velikogo>
- https://news.rambler.ru/moscow_city/50884648-interaktivnaya-tseremoniya-zavet-petra-velikogo-sostoitsya-na-ploshchadi-minina-i-pozharskogo-12-iyunya/
- <https://dzen.ru/a/ZIGZtvkVrkXySjG0>
- <https://newsroom24.ru/news/art/264949/>
- <https://nnews.nnov.ru/posts/89824>
- <https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodtsy-udarili-v-kolokol-v-pamyat-o-kuzme-minine-v-ramkah-aktsii-zavet-petra-velikogo/>
- <https://nnews.nnov.ru/posts/89923>
- <https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/v-nizhnem-novgorode-vspominayut-o-proshlom-i-dumayut-o-budushem>
- <https://nne.ru/news/pomoshhnik-blagochinnogo-nizhegorodskogo-okruga-prinyal-uchastie-v-pamyatnyh-meropriyatiyah-na-ploshchadi-minina-i-pozharskogo/>
- <https://www.rgo.ru/ru/article/vspominaya-proshloe-my-dumaem-o-budushchem>
- <https://m.vk.com/club219053931>
- <https://m.vk.com/id203352707>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарный план проведения мероприятия	Прописывается порядок проведения мероприятия	Сценарный план пл. Минина 12.06.2023 ПЕТРОВСКИЙ СОЮЗ пп.PDF	11.07.2023
2	Баннер «Завет Петра Великого» (3x2 м)	Баннер посвящен годовщине установления императором Петром Великим исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства (1722 г.)	Баннер «Завет Петра Великого» (3x2 м).jpg	11.07.2023
3	Баннер «Памятнику Кузьме Минину 80 лет» (3x2 м)	Баннер посвящен 80-летию сооружения в городе Горьком памятника Кузьме Минину (1943 г.)	Баннер «Памятнику Кузьме Минину 80 лет» (3x2 м).jpg	11.07.2023
4	Логотип на майку «Памятнику Кузьме Минину 80 лет»	Логотип печатался на майках организаторов и добровольцев/ волонтеров	логотип Памятнику Минину 80.jpg	11.07.2023
5	"Петровская треуголка" заготовка	Из заготовок в ходе мастер-класса клеились "петровские треуголки"	Петровская треуголка заготовка.pdf	11.07.2023

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Сформирован персональный состав штаба проекта. Утверждены должностные обязанности членов штаба. В состав штаба вошли 6 нижегородских студентов добровольцев/волонтеров. Разработан плана-график работы по проекту. Создана основа взаимодействия со сторонними организациями (учебные заведения и др.) в рамках реализации проекта. Подготовлены добровольцы/волонтеры на мероприятие 12 июня и на дальнейшее проведение квестов в сентябре-октябре. 12 июня в День России в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялась интерактивная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину «Завет Петра Великого». Мероприятие было приурочено к годовщине установления императором Петром Великим исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства (1722 г.), возрожденной и развитой президентом Владимиром Путиным (2000 г., 2006 г., 2021 г.), а также к 80-летию сооружения в городе Горьком памятника прославленному нижегородцу (1943 г.). Участники акции в театрализованной форме познакомили нижегородцев с историей всенародного почитания памяти Кузьмы Минина и возложили цветы к памятнику спасителю Отечества. Все желающие могли ударить в «Колокол памяти», вспоминая Минина, и принять участие в мастер-классе по изготовлению «петровской треуголки». Помощь в организации и проведении акции оказали студенты-волонтеры из Нижегородского государственного агротехнологического университета и Волжского государственного университета водного транспорта. Мероприятие освещалось на сайтах Правительства Нижегородской области, общественных организаций, СМИ и в социальных сетях. Все намеченные задачи были выполнены, что позволяет считать проделанную работу успешной.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности	30,00	17,00	17,00	57
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Историко-культурная составляющая проекта обозначила историческую преемственность защитников Отечества и значимость сохранения памяти об их подвигах. Получило развитие практическое применение интерактивных форм изучения историко-патриотического наследия. Расширен студенческий актив добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
44000,00	<p>Аренда инвентаря и оборудования: комплект звуковой аппаратуры 1,2 КВт. - 8000,00 руб., палатка-павильон - 9000,00 руб., электрогенератор 6,0 Квт. - 2000,00 руб., конструкция "Колокол Памяти" - 8000,00 руб.; Офисные расходы: канцелярские товары – 1000,00 руб., расходные материалы – 1000,00 руб.; Работа на добровольных началах: координатор проекта по информационному обеспечению и внешним коммуникациям. трудозатраты эквивалентны - 10000,00 руб., менеджер проекта по технологическому обеспечению, трудозатраты эквивалентны - 5000,00 руб. ВСЕГО: 44000,00 руб.</p>			

Итого сумма, руб.: 44000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация к совещанию 18.05.2023 ЗПВ 12.06.2023	18.05.2023 в Правительстве Нижегородской области прошло совещание по проведению Дня России-2023 в г. Нижнем Новгороде. На совещении была представлена данная презентация.	Презентация к совещанию 18.05.2023 ЗПВ 12.06.2023.ppt	11.07.2023
2	Список волонтеров 12.06.2023	В списке указаны добровольцы/волонтеры, принявшие участие в организации и проведении Интерактивной церемонии ЗАВЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 12.06.2023	Список волонтеров 12.06.2023.docx	12.07.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Малиновский Сергей Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000043
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕТРОВСКИЙ СОЮЗ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1135200002464
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Историко-познавательный проект СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000043

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведены организационные работы по подготовке выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение организационных работ по подготовке выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ.	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 01.07.2023 по 30.09.2023	проведен монтаж базового лагеря и технической зоны на территории СОЛ "Киселиха" НГАТУ, согласовано участие в квестах студентов НГАТУ, НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ПФ РГУП, Мининского университета и ННГАСУ.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведены организационные работы по подготовке выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество подготовленных тематических площадок			6
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведен монтаж базового лагеря и технической зоны на территории СОЛ "Киселиха" НГАТУ для проведения квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень достижения(%)

			реализации проекта	
Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности	30,00	0,00	17,00	0
Количество квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ, направленных на изучение истории и современного значения Дня народного единства	10,00	0,00	0,00	0
Количество студентов, принявших участие в квестах ДОРОГА ГЕРОЕВ	500,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведены организационные работы по подготовке выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ: проведен монтаж базового лагеря и технической зоны на территории СОЛ "Киселиха" НГАТУ, согласовано участие в квестах судентов НГАТУ, НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ПФ РГУП, Мининского университета и ННГАСУ.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
13500,00	Работа на безвозмездной основе координатора проекта по информационному обеспечению и внешним коммуникациям и менеджера проекта по технологическому обеспечению.			
Итого сумма, руб.: 13500,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Зона построения



Локация 1812



Баннер "Памятник Кузьме Минину" 1943 - 2023



Локация 1612



Полевая кухня КП-20



Палатка с плазменной панелью



Локация XXI век



Тент со скамейками



Локация 1941



Электробензогенератор

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📁				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Малиновский Сергей Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000043
за отчетный период с 01.10.2023 по 30.11.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕТРОВСКИЙ СОЮЗ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1135200002464
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Историко-познавательный проект СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000043

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено интерактивное театрализованное действие СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ для целевой группы. В разработку и проведение вовлечено не менее 15 добровольцев / волонтеров.	26.10.2023	26.10.2023	исполнена	По согласованию с министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области мероприятие было перенесено с 02.11.2023 на 26.10.2023.
3.2.	В квестах ДОРОГА ГЕРОЕВ приняли участие не менее 500 студентов.	01.11.2023	13.10.2023	исполнена	

3.3.	Проведено 10 выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ.	01.11.2023	13.10.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездные однодневные квесты ДОРОГА ГЕРОЕВ (г.о.г. Бор, с.о.л. Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии). Будет проведено 10 квестов. Студенты из г. Нижнего Новгорода до ст. Киселиха и обратно будут доставляться на электропоездах. Проведение квестов приурочено к празднованию Дня народного единства.	с 29.09.2023 по 18.10.2023	с 02.10.2023 по 13.10.2023	В отчетный период на базе СОЛ НГАТУ «Киселиха» (г.о.г. Бор) с 02 по 13 октября прошли однодневные выездные квесты «ДОРОГА ГЕРОЕВ». В квестах приняли участие студенты первокурсников нижегородских вузов. Команды-ополчения, проходя по условному маршруту: 1612 г. – 1812 г. – 1941 г. – XXI век, выполнили упражнения на командообразование, сдали тесты на знание истории ополчений, соревновались в ополченческом многоборье (стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, стрельба из электронного ружья) и познакомились с интересными сведениями из истории создания памятников материальной и духовной культуры, посвященных народному подвигу.т
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено 10 выездных однодневных квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ. В квестах ДОРОГА ГЕРОЕВ приняли участие не менее 500 студентов.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ, направленных на изучение истории и современного значения Дня народного единства			10
	Количество студентов, принявших участие в квестах ДОРОГА ГЕРОЕВ			500
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 4



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 1



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 6



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 3



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 7



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 5



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 2



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 12



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 14



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 8



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 9



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 8



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 10



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 13



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 16



квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 15



Баннер XXI век 3x2 м



Баннер 1812 3x2 м



Баннер 1941 3x2 м



Баннер 1612 3x2 м

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Электронные ссылки на публикации, рассказывающие о проведении квестов "ДОРОГА ГЕРОЕВ" https://pravda-nn.ru/news/500-nizhegorodskih-studentov-prinyali-uchastie-v-istoricheskikh-kvestah-doroga-geroev/ https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/500-nizhegorodskih-studentov-prinyali-uchastie-v-istoricheskikh-kvestakh-doroga-geroev https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/studenty-pervokursniki-proshli-dorogoj-geroev https://www.nijniy-novgorod.sm.news/news/20231017/482261/ https://www.vremyan.ru/news/531164 https://vk.com/wall-1209565_1835?ysclid=lo8nd133it191836367</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	График и программа проведения квеста "ДОРОГА ГЕРОЕВ"	График участия вузов в квесте и программа проведения квеста	График и программа проведения квестов ДГ 2023 СОБР2023.PDF	21.12.2023
2	Баннер "Памятник Кузьме Минину - 80 лет" 3x2 м	Баннер, установленный на площадке построения участников квеста	Памятник Минину 3x2м.jpg	21.12.2023
3	Баннер «Годы» 3x2 м	Баннер, установленный на площадке построения участников квеста	Годы 3x2м.jpg	21.12.2023
4	Баннер «Памятник в честь подвига Нижегородского ополчения 1612 года» 2x1,2 м	Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1818) и в Нижнем Новгороде (2005)	1818.jpg	21.12.2023
5	Баннер «Памятник в честь подвига Нижегородского ополчения 1612 года» 2x1,2 м	Обелиск Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде (1828)	1828.jpg	21.12.2023
6	Баннер «Памятник в честь подвига Нижегородского ополчения 1612 года» 2x1,2 м	Сень-часовня над надгробием Минина в Спасо-Преображенском соборе Нижнего Новгорода (1878)	1878.jpg	21.12.2023
7	Баннер «Памятник в честь подвига Нижегородского ополчения 1612 года» 2x1,2 м	Проект памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде (1913)	1913.jpg	21.12.2023
8	Баннер «Памятник в честь подвига Нижегородского ополчения 1612 года» 2x1,2 м	Памятник Минину в Горьком (1943, 1989)	1943 1989.jpg	21.12.2023
9	Квест «ДОРОГА ГЕРОЕВ» пост-релиз	Пост-релиз по итогам проведения квеста «ДОРОГА ГЕРОЕВ»	Квест ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023 пост-релиз.PDF	21.12.2023
10	Презентация «Квест «ДОРОГА	Презентация показывалась волонтерам и представителям вузов	МИНИНСКИЙ ПРИЗЫВ квест	21.12.2023

	ГЕРОЕВ»		ДОРОГА ГЕРОЕВ 2023.pptx	
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	В преддверии Дня народного единства активные участники квестов примут участие в интерактивном театрализованном действе СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ (г. Нижний Новгород, общественное пространство ВУЗа), на котором в театрализованной форме будет показана историческая преемственность спасителей Отечества и состоится вручение сертификатов студентам-добровольцам/волонтерам, принявшим участие реализации проекта.	с 02.11.2023 по 02.11.2023	с 26.10.2023 по 26.10.2023	В отчетный период 26 октября в актовом зале НГАТУ (г. Нижний Новгород) состоялось интерактивное театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ. В рамках празднования Дня народного единства участники проекта в количестве 200 человек познакомились с представлением на котором в театрализованной форме была показана историческая преемственность спасителей Отечества и состоялось вручение сертификатов студентам-добровольцам/волонтерам, принявшим участие реализации проекта.
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведено интерактивное театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ для целевой группы. В разработку и проведение вовлечено не менее 15 добровольцев / волонтеров.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности			27
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Театрализованное действие СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 3



Театрализованное действие СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 6



Театрализованное действие СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 7



Театрализованное действие СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 5



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 2



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 1



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 4



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 8



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 11




Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 9



Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 10




Сертификат ДОРОГА ГЕРОЕВ




Диплом ДОРОГА ГЕРОЕВ 3 1



Диплом ДОРОГА ГЕРОЕВ 1



Диплом ДОРОГА ГЕРОЕВ 3



Диплом ДОРОГА ГЕРОЕВ 2

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Электронные ссылки на публикации, рассказывающие о проведении интерактивного театрализованного действия СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ</p> <p>https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-chest-80-letiya-ustanovki-pamyatnika-kuzme-mininu-v-nizhne/?ysclid=lo8nillzsh233086736 https://nntv.tv/?id=295883&ysclid=lo8npy46oh252570451 https://www.vremyan.ru/news/531814?ysclid=lo8nra85oj361160058 https://ngsha.livejournal.com/410170.html?ysclid=lo8nthxiut412839494</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 2023 анонс	Анонс мероприятия, распространенный в СМИ до проведения мероприятия	Театрализованное действо СОБР 2023 анонс.PDF	21.12.2023
2	Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 2023 сценарный план	Сценарный план проведения мероприятия	Сценарный план СОБР НГАТУ 26.10.2023.PDF	21.12.2023
3	Театрализованное действо СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ 2023 пост-релиз	Пост-релиз мероприятия, распространенный в СМИ после проведения мероприятия	Театрализованное действо СОБР 2023 пост-релиз.PDF	21.12.2023
4	Список волонтеров 26.10.2023	Список волонтеров по итогам проведения квеста ДОРОГА ГЕРОЕВ и театрализованного действия СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ	Список новых волонтеров НГАТУ на 26.10.2023.PDF	21.12.2023
5	Общий список волонтеров по проекту	Общий список волонтеров по итогам проведения Историко-познавательного проекта СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ	Список волонтеров СОБР2023.PDF	21.12.2023
6	Запрос на перенос срока проведения мероприятия	Обращение НРОО «Петровский союз» на перенос срока проведения мероприятия	Малиновский С.В. - Карасеву П. К. о переносе даты.pdf	22.12.2023
7	Согласие на перенос срока проведения мероприятия	Согласие министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области на перенос срока проведения мероприятия	О согласовании изменений.pdf	22.12.2023
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В преддверии Дня народного единства активные участники квестов приняли участие в интерактивном театрализованном действе СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ на котором в театрализованной форме была показана историческая преемственность спасителей Отечества и состоится вручение сертификатов студентам-добровольцам/волонтерам, принявшим участие реализации проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности	30,00	27,00	44,00	90
Количество квестов ДОРОГА ГЕРОЕВ, направленных на изучение истории и современного значения Дня народного единства	10,00	10,00	10,00	100
Количество студентов, принявших участие в квестах ДОРОГА ГЕРОЕВ	500,00	500,00	500,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Получило развитие идейно-смысловое и организационное содержание молодежного формата празднования Дня народного единства. Историко-культурная составляющая проекта обозначила историческую преемственность защитников Отечества и значимость сохранения памяти об их подвигах. Получило развитие практическое применение интерактивных форм изучения историко-патриотического наследия. Расширен студенческий актив добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
986000,00	Квест "ДОРОГА ГЕРОЕВ": - аренда инвентаря и оборудования: 656000,00 руб.; - организация питания: 400,00 руб. x 500 чел. = 200000,00 руб.; - ж/д проезд: 65,00 руб. x 500 чел. = 32500,00 руб.; - канцелярские товары: 3000,00 руб.; - расходные материалы: 3000,00 руб.; работа координатора проекта по информационному обеспечению и внешним коммуникациям: 26500,00 руб.; - работа менеджера проекта по технологическому обеспечению: 30000,00 руб. Театрализованное действо "СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ": - сценарный план, выступление артиста, звуковое сопровождение, монтаж/демонтаж инвентаря, аренда			

					конструкции "Колокол Памяти": 35000,00 руб. ВСЕГО: 986000,00 руб.
Итого сумма, руб.: 986000,00					
3.5. Электронные ссылки 					
3.6. Фотографии материальных объектов 					
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 					
3.9. Дополнительные документы					
№	Название	Описание	Файл	Дата	

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Получило развитие идейно-смысловое и организационное содержание молодежного формата празднования Дня народного единства. Историко-культурная составляющая проекта обозначила историческую преемственность защитников Отечества и значимость сохранения памяти об их подвигах. Получило развитие практическое применение интерактивных форм изучения историко-патриотического наследия. Расширен студенческий актив добровольцев/волонтеров, вовлеченных в разработку и проведение молодежных мероприятий патриотической направленности.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Незапланированные результаты отсутствуют.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
В ходе реализации проекта недостатки не выявлены.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Студенты нижегородских вузов	544

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
44	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
23	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://m.vk.com/club219053931	32
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☹	
1043500,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☹	
<p>День народного единства относится к категории «молодых» государственных праздников. Мероприятия, прошедшие за 17 лет, сформировали у основной массы молодежи понимание, откуда пошла историческая корни праздника. Но в настоящее время молодое поколение все еще недостаточно информировано о воинской составляющей подвига народных ополченцев и практически не связывает воедино народные ополчения различных исторических эпох как выражение национального приоритета нашего народа – независимости России. Недоброжелатели России пытаются «отменить» этот наш приоритет разговорами о том, что, дескать, «народное единство» разбилось о быт, и праздник 4 ноября, повод для которого сограждане едва запомнили, не стал любимым». Эти взгляды, в первую очередь, обращены к молодежи. Исторические корни Дня народного единства неразрывно связаны с Нижним Новгородом, и это обязывает нас, нижегородцев, достойно хранить память о гражданском и воинском подвиге предков, сделать эту память действенной составляющей патриотического воспитания молодежи. В то же время, мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, пока еще не получили должной востребованности в ежегодном календаре жизни нижегородского студенчества. Широкое использование цифровых технологий, обособляющих личность, активировало потребность молодежи в общем чувстве гордости за свою страну, потребность в реальном живом человеческом общении и чувстве локтя, которые в полной мере не заменяют ни виртуальная дружба, ни «лайки» в соцсетях. В связи с этим особую актуальность и социальную значимость приобретает утверждение нижегородского молодежного формата празднования Дня народного единства, и расширение студенческого актива добровольцев/волонтеров, участвующих в этом процессе. Реализация представленного к рассмотрению проекта должна стать этапом в решении этой задачи. Реализация проекта вновь обозначила потребность Нижегородской области в территории с хорошей логистикой, с современной инфраструктурой и оборудованием, приспособленной для проведения массовых патриотических мероприятий, привлекательных для молодежи. Решение этой проблемы неразрывно связано с формированием системного подхода к осмыслению отечественного исторического наследия в целях патриотического воспитания граждан.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Малиновский Сергей Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.