

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000112
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ "ПАРАПЛАН" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200050201
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Доступный туризм
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000112

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено обучение по работе с инклюзивной аудиторией для волонтеров, в котором приняло участие не менее 30 человек.	11.06.2023	07.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Отбор волонтеров на проект. Для обеспечения качества отбора волонтеров будет проведено собеседование. Помощь при наборе окажет Дзержинский филиал РАНХиГС. Информация по отбору волонтеров будет размещена в социальной сети В Контакте, в официальных группах ООИК "ПараПлан" и РАНХиГС, в виде гугл-формы которую необходимо будет заполнить. По итогам данных заявок будут отобраны 30 волонтеров.	с 01.06.2023 по 11.06.2023	с 01.06.2023 по 11.06.2023	Из более 50 заявок от волонтеров было отобрано 30 человек, которые продолжают участие в проекте. На базе Центра новых возможностей "ПараПлан" прошли обучение по теоретическим и техническим аспектам взаимодействия с людьми с инвалидностью. Обучение проводил руководитель проекта вместе с командой. Волонтеры получили практику взаимодействия с колясочниками и опорниками.
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведено обучение по работе с инклюзивной аудиторией для волонтеров, в котором приняло участие не менее 30 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией				30
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Отбор заявок волонтеров



Ознакомление с заявками волонтеров



Заявки от кандидатов в волонтеры

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Размещение информации в соцсетях о наборе волонтеров https://vk.com/wall-82609302_4106</p> <p>Размещение информации на сайте https://oikparaplan.ru/nabor-volonterov-na-proekt-dostupnyj-turizm/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	<p>Мастер-класс\тренинг «Инклюзивное добровольчество: психологический аспект» для волонтеров и инструкторов-проводников от членов и активистов общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан».</p>	<p>с 12.06.2023 по 12.06.2023</p>	<p>с 07.06.2023 по 12.06.2023</p>	<p>Активисты и участники ООИК ПараПлан провели тренинг с волонтерами, рассказали о психологических аспектах взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. Тренинг был посвящен пониманию инвалидности, толерантности, важности инклюзии, правил взаимодействия с людьми с особенностями развития и инвалидностью и этически корректного языка. На площадке Центра новых возможностей "ПараПлан" вместе с командой проекта в течении дня мы проводили ряд мероприятий по взаимодействию волонтеров с людьми с инвалидностью.</p>
2.2.5. Привязанные ККТ:		Проведено обучение по работе с инклюзивной аудиторией для волонтеров, в котором приняло участие не менее 30 человек.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией				30
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Практические занятия по оказанию ситуационной помощи



Тренинг по психологическим аспектам взаимодействия с людьми с ОВЗ



Практические занятия для волонтеров

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-82609302_4115				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Мастер-класс\тренинг «Инклюзивное добровольчество: технический аспект» для волонтеров и инструкторов-проводников от членов и активистов общественной организации инвалидов колясочников «ПараПлан».	с 19.06.2023 по 19.06.2023	с 21.06.2023 по 21.06.2023	Активисты и участники ООИК ПараПлан провели тренинг с волонтерами, рассказали об особенности оказания помощи для людей с инвалидностью различных нозологий. Все теоретические знания были отработаны на практическом выездном занятии, совместная поездка в Нижний Новгород в зоопарк "Лимпопо", где волонтеры на практике отработали полученные навыки.
2.3.5. Привязанные ККТ:		Проведено обучение по работе с инклюзивной аудиторией для волонтеров, в котором приняло участие не менее 30 человек.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией				30
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				




Практический тренинг по взаимодействию с людьми с инвалидностью



Взаимодействие с людьми с ОВЗ



выездное занятие для волонтеров по практическим аспектам взаимодействия с людьми с инвалидностью



Оказание помощи людям с ОВЗ

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
https://vk.com/wall-82609302_4150				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* Ⓜ

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период Ⓜ				
С начала реализации проекта принимали заявки на участие от волонтеров, вместе с командой проекта проводили отбор кандидатов. Провели несколько мероприятий на площадке Центра новых возможностей "ПараПлан" по обучению включая теоретические и практические занятия. На практике отработали взаимодействия с людьми с поражением опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями на выездном мероприятии при посещении зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Отработали этику общения с целевой аудиторией. Вместе с командой проекта обсудили план действий на каждое мероприятие.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией	30,00	30,00	30,00	100
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией	30,00	30,00	30,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
30 волонтеров были обучены психологическим и практическим навыкам взаимодействия с людьми с инвалидностью. Волонтеры получили опыт работы с целевой аудиторией, подружались и сломали психологический барьер при общении с людьми с инвалидностью. Полученные знания они уже готовы отработать на практике. Волонтеры полностью готовы к помощи при реализации проекта.				

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
140000,00		Организация и аренда транспорта для волонтеров, а так же специализированного транспорта для людей с инвалидностью. Аренда площадки для проведения занятий. Прокат технических средств реабилитации для практических занятий. Оплата услуг транспорта и водителя для выездного мероприятия в Нижний Новгород. Питание участников и волонтеров.		
Итого сумма, руб.: 140000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность				
Отчет подписан на основании				

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000112
за отчетный период с 01.07.2023 по 10.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ "ПАРАПЛАН" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200050201
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Доступный туризм
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000112

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено обучение и сплав на рафтах по реке «Линда» Борского района, Турслёт на Пустыньских озёрах Арзамасского района, экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в которых приняло участие не менее 50 человек	31.08.2023	22.08.2023	исполнена	
2.2.	Проведена фотовыставка на фестивале «Окский ПараФест», и вручены сертификаты участникам проекта,	10.09.2023	08.09.2023	исполнена	

	которой приняло участие не менее 50 человек				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Теоретическое занятие - безопасность на воде, сборка\разборка рафтов, первая помощь. Практическое занятие - сплав на рафтах в количестве 50 человек. Соревнования по стрельбе из Пневматического пистолета, настольный теннис. Практические и теоретические занятия совмещены и проходят в два дня.	с 05.08.2023 по 06.08.2023	с 27.06.2023 по 28.06.2023	27 июня участники проекта люди с инвалидностью и волонтеры обучались правилам безопасности на воде, учились собирать плавсредства (рафты) и оказывать первую медицинскую помощь. 28.06.2023 состоялся сплав по реке Линда Борского района Нижегородской области, где участники проекта смогли на практике проверить и закрепить навыки, освоенные на теоретических занятиях.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено обучение и сплав на рафтах по реке «Линда» Борского района, Турслёт на Пустыньских озёрах Арзамасского района, экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в которых приняло участие не менее 50 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые обучены навыкам туризма	50		
	Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией	30		
	Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые применили полученные знания на практике (сплав, экскурсии, ПВД)	50		
	Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией	30		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



После проведенного сплава



Погрузка на рафты



Прием пищи после сплава



Инструкторы по сборке плавсредств и правилам поведения на воде

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Фотоальбом со сплава Публикация в группе организации в ВК Отзыв волонтера участника проекта Отзыв волонтера участника проекта https://vk.com/album-82609302_294324881 https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4156 https://vk.com/wall534183624_2367 https://vk.com/wall231855462_787</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>Видеозапись о прошедшем сплаве https://vk.com/video-82609302_456239098</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Теоретическое занятие - основы туризма, обустройство бивака, виды костров. Практическое - кемпинг , в количестве 50 человек. Проведения соревнований по паралимпийской игре Бочча, Дартсу, Настольным играм. Практические и теоретические занятия совмещены и проходят в два дня.	с 28.06.2023 по 29.06.2023	с 12.08.2023 по 13.08.2023	50 людей с инвалидностью и 30 волонтеров обучены основам туризма, обустройству бивака, видам костров. Проведено практическое занятие для людей с овз с участием волонтеров. Во время похода были проведены соревнования по бочча , дартсу и настольным играм
2.2.5. Привязанные ККТ:		Проведено обучение и сплав на рафтах по реке «Линда» Борского района, Турслёт на Пустыньских озёрах Арзамасского района, экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в которых приняло участие не менее 50 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые обучены навыкам туризма				50
Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые применили полученные знания на практике (сплав, экскурсии, ПВД)				50
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией				30
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией				30

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Турслет на озере



Волонтеры готовят пищу для участников турслета



палаточный городок



Место размещения палаток



Люди с инвалидностью участвуют в приготовлении пищи

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

В выходные 12-13 августа «ПараПлан» провел туристический слет на озере Инженерное в Володарском районе Отзыв волонтера о турслете

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4263

https://vk.com/wall169245170_9504

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Теоретическое занятие - виды препятствий (водные, лесные, горные), правила поведения в лесу, ориентирование по	с 19.08.2023 по 20.08.2023	с 21.08.2023 по 22.08.2023	Под руководством опытных инструкторов из туристического клуба "Довольный песец", участники проекта обучились навыкам туризма, узнали правила

<p>компасу, виды узлов, составление маршрутов и программ. Практическое занятие - пикник в лесном массиве + экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, в количестве 50 человек.</p>			<p>поведения в лесном массиве, изучили виды и способы преодоления препятствий, которые встречаются туристам. В следующий день люди с ОВЗ посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь</p>
<p>2.3.5. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено обучение и сплав на рафтах по реке «Линда» Борского района, Турслёт на Пустыньских озёрах Арзамасского района, экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в которых приняло участие не менее 50 человек</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые обучены навыкам туризма</p>			<p>50</p>
<p>Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые применили полученные знания на практике (сплав, экскурсии, ПВД)</p>			<p>50</p>
<p>Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией</p>			<p>30</p>
<p>Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией</p>			<p>30</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Сбор в поездку на арендованном автобусе</p>		<p>Совместное фото на территории монастыря</p>	



На фоне памятника царской семье



Гид рассказывает об истории монастыря

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

видео с экскурсии посещения монастыря Поездка в Дивеево на экскурсию Дивеево. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

https://vk.com/video-82609302_456239106

https://vk.com/video-82609302_456239102

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4291

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Съемка видеороликов, фотосессии. Во время	с 01.06.2023	с 01.06.2023	Во время реализации проекта каждое мероприятие

реализации проекта каждое мероприятие (теоретическое и практическое занятия + работа с волонтерами) будут сопровождать видеограф и фотограф, которые запечатлеют яркие моменты обучения и практики.	по 10.09.2023	по 08.09.2023	сопровождалось фотографом и видеографом, по результату были созданы видеоролики и фотоальбомы, в которых запечатлены этапы реализации проекта
2.4.5. Привязанные ККТ:			
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Отснято 5 видеороликов (финальный фильм ещё не вышел)			5
Проведены фотосессии на каждом мероприятии			5
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Волонтеры обучаются погружать коляски		На автобусе на турслет	



В Дивеево



Экскурсия в Дивеево



Выгрузка из автобуса



На рафтах



Сплав по реке Линда



В походе

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

Ссылки на видеоролики с YouTube с официального канала ООИК ПараПлан @paraplan52

- <https://youtu.be/nlJiyKuMxgQ>
- <https://youtu.be/MOmX3MiEIgE>
- <https://youtu.be/zf5yfM9mtmo>
- <https://youtu.be/40ymP6DLOaE>
- https://youtu.be/A_w-3dDzlNU

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

5	Проведение фотовыставки проекта, презентация роликов, обмен впечатлениями, общение с иностранными гостями и почетными лицами участников проекта «Доступный туризм» на Международном фестивале культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями «Окский ПараФест».	с 07.09.2023 по 10.09.2023	с 07.09.2023 по 08.09.2023	Проведена фотовыставка проекта, презентованы видеоролики о проекте "Доступный туризм" - участникам Международного фестиваля культуры и спорта "Окский ПараФест"
2.5.5. Привязанные ККТ:		Проведена фотовыставка на фестивале «Окский ПараФест», и вручены сертификаты участникам проекта, которой приняло участие не менее 50 человек		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Фотовыставка по результатам проекта				2
Презентованы ролики о Доступном туризме участникам и гостям фестиваля Окский ПараФест				5
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p data-bbox="273 1278 421 1302">Фотовыставка</p>		 <p data-bbox="1169 1278 1603 1302">Фотографии с проекта Доступный туризм</p>		



Создатели фотовыставки



Подготовка к выставке



Результатом доволен



Вторая фотовыставка в зале



Подготовка к фотовыставке в зале



Презентация роликов гостям и участникам фестиваля Окский ПараФест

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

За отчетный период было проведено обучение волонтеров и людей с инвалидностью основам туризма, таким как: обустройство бивака, правила безопасности в лесу и на воде, составлению маршрутов, ориентирование по компасу и других жизненно важных туристических навыков. Знания закреплены на практике и в будущем будут активно применяться участниками проекта. Все запланированные мероприятия были успешно реализованы: туристический слет, экскурсионная поездка в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и сплава на рафтах.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли практику по работе с инклюзивной аудиторией	30,00	30,00	60,00	100
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет - волонтеры, которые прошли обучение по работе с инклюзивной аудиторией	30,00	30,00	60,00	100
Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые применили полученные знания на практике (сплав, экскурсии, ПВД)	50,00	50,00	50,00	100
Количество людей с инвалидностью и их члены семей, которые обучены навыкам туризма	50,00	50,00	50,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>За отчетный период у волонтеров (30 человек) были отработаны практические навыки взаимодействия с людьми с инвалидностью (50 человек). В том числе в качестве обеспечения сопровождения на туристическом слете и экскурсионной поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. во время сплава на рафтах. Люди с ОВЗ узнали и применили на практике основы обустройства бивака, разжигания костров и других туристических навыков. Освоили правила безопасности во время путешествий в лесу и на воде. Знания закреплены на местности. Совместно с волонтерами, по результатам проекта, было записано 5 видеороликов и созданы фотовыставки. Они демонстрировались гостям и участникам на Международном фестивале «Окский ПараФест»</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
300000,00		Закуплено оборудование : спасжилеты, весла для рафта, шафлборд и комплекты лазерного оборудования		
Итого сумма, руб.: 300000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Посуда для туристических слетов



наборы для игры в Бочча



Стол для туристических слетов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
За время реализации проекта люди с инвалидностью получили знания по правилам туризма. Узнали основы безопасности при проведении туристической деятельности, как на воде, так и в лесу. 50 человек с ОВЗ на практике закрепили материалы, освоенные за время теоретических занятий. Было обучено 30 волонтеров взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность. Совместно были отработаны навыки по ведению туристической деятельности в различных условиях.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Во время проекта было выявлено, что инфраструктура туристических объектов требует доработки доступности для инвалидов на коляске.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересно инклюзивное волонтерство	30
Люди с инвалидностью и члены их семей, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен туризм	50
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
40	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков

https://vk.com/ooikparaplan	1250
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
440000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Благодаря грантовому финансированию 50 людей с инвалидностью получили знания и практические навыки по туризму, которые в последующем будут применяться в жизни. У людей с ОВЗ проект вызвал живой интерес и мы решили ежегодно проводить мероприятия туристической направленности.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.