

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000167
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200021596
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ветеран, защитил страну-воспитай патриота
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000167

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В установочном совещании приняло участие не менее 12 ветеранов боевых действий	30.06.2023	28.06.2023	исполнена	
1.2.	Проведено установочное совещание с участием ветеранов боевых действий и руководителями ветеранских организаций. Разработана и утверждена рабочая документация.	30.06.2023	28.06.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение организационного, установочного совещания с руководителями, представителями ветеранских организаций	с 05.06.2023 по 30.06.2023	с 15.06.2023 по 29.07.2023	Проведено организационное совещания с руководителями, представителями ветеранских организаций утвержден план совместной деятельности в рамках проекта на 2 этап
	2.1.5. Привязанные ККТ:	В установочном совещании приняло участие не менее 12 ветеранов боевых действий Проведено установочное совещание с участием ветеранов боевых действий и руководителями ветеранских организаций. Разработана и утверждена рабочая документация.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	совещание	1		
	участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)	22		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Встреча с руководством и детьми в ДОЛе им.Гуцева для обсуждения планируемых мероприятий



посещение Дол Солнечный



выбор мест проведения мероприятий с использованием интерактивного участия участников



проведение установочного совещания



проведение установочного совещания



консультации по вопросам реализации проекта



дискуссии по вопросам реализации проекта на установочном собрании

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>Отчетный период продолжительностью 30 дней проходил с 1 по 30 июня 2023 года. За этот период руководитель проекта провел 2 совещания с командой проекта. Члены команды более глубоко ознакомились со своими должностными обязанностями, были разработаны и подписаны трудовые договора. Проведен анализ ранее проведенных организацией мероприятий, обобщены положительные практики и разработан проект плана мероприятий в детских оздоровительных лагерях. Проведены встречи с руководством детских лагерей, расположенных в Городецком районе Нижегородской области. Для этого совершены 4 поездки в Городецкий район. Во время поездок члены команды побывали в Нижегородском губернском колледже, в детском оздоровительном лагере "Салют", "Солнечный", им.Гуцева", "Дружба" Была изучена материально-техническая база учреждений, проговорены вопросы проведения непосредственно самих мероприятий проекта. Получена информация о времени заездов, количественном и качественном составе отдыхающих детей, их возрастных категориях, принадлежности к социальным группам. С учетом полученной информации организаторы доработали план работы, согласовывая его с календарным планом проекта, решили вопросы необходимого материально-технического обеспечения. По итогам проведенной работы проведено установочное совещание с ветеранским активом, потенциальными участниками мероприятий проекта. Одновременно с этой работой была проделана работа по решению вопросов проведения дня ветерана боевых действий в некоторых районах области: Семеновский, Володарский, г. Бор., г. Дзержинск, Уренский, Тоншаевский, Тонковский, Ветлужский Шарангский.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)	5000,00	22,00	22,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Собрана команда проекта, определены волонтеры ветераны, утверждены планы работы и места проведения мероприятий				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
44600,00	Проведена закупка ГСМ (4800 руб.) для поездок в районы Нижегородской области,			

		безвозмездно использовался легковой транспорт (26400 руб.), офисное помещение (12400 рублей), обслуживание счета (1000 руб.) в течении 22 дней		
Итого сумма, руб.: 44600,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель Андронов Игорь Вадимович	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000167
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200021596
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ветеран, защитил страну-воспитай патриота
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000167

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	В мастер-классах по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки приняло участие не менее: - 600 детей, находящихся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях, - 20 ветеранов боевых действий	30.09.2023	29.08.2023	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 4 мастер-классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной	30.09.2023	29.08.2023	исполнена	

	подготовки для детей, находящихся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях				
2.3.	Проведено не менее 25 массовых общественно-значимых мероприятий (митинги).	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
2.4.	В массовых общественно-значимых мероприятиях (митингах) приняли участие не менее - 500 учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, - 50 кадетов, - 4 956 ветераны боевых действий.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение Дня ветерана боевых действий в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области	с 01.07.2023 по 02.07.2023	с 01.07.2023 по 02.07.2023	Проведенные массовые мероприятия дали возможность ветеранам -нижегородцам встретиться с боевыми друзьями. что подняло их моральный дух, как потенциальных (возможных) участников СВО. Школьники, кадеты, участники массовых мероприятий с участием ветеранов боевых действий получили наглядный пример воинского братства. единства. На основе увиденного и услышанного в сознание подростков прочно закрепилось чувство патриотического долга в плане защиты интересов Родины , а также убеждение правильности решений принимаемых высшим руководством страны по обеспечению безопасности и сохранению целостности государства Российского.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 25 массовых общественно-значимых мероприятий (митинги). В массовых общественно-значимых мероприятиях (митингах) приняли участие не менее - 500 учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, - 50 кадетов, - 4 956 ветераны боевых действий.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	массовые общественные мероприятия (митинги)			25
	участники митингов кадеты			50
	участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)			4966

участники митингов учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений

500

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Проведение дня Ветерана боевых действий в Парке победы г. Н.Новгород



Встреча боевых друзей! Н.Новгород, Парк победы



Балахна. Посещение могил боевых товарищей.



Бахахна. День ветерана боевых действий. Посещение церкви, молебен о погибших



Дзержинск. День ветерана боевых действий. Возложение цветов к памятнику



Дзержинск. Посещение могил погибших



Кстово. Встреча у памятника



Кстово. Солдатская каша



Мулино. Торжественный митинг.



Мулино. Возложение цветов к памятнику погибшим.



Митинг в Мулино

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Организованное проведение мероприятий посвященным дням воинской славы стало хорошей традицией в Нижегородской области. Внимание, оказываемое ветеранам со стороны органов власти высоко оценено самими ветеранами. Массовые мероприятия востребованы в ветеранской среде. Они позволяют участникам боевых действий встретиться с боевыми друзьями, вспомнить совместно проведенное на войне время, своих погибших товарищей. Одновременно такие мероприятия имеют очень сильное воздействие на сознание подрастающего поколения, на формирование в них патриотических чувств. Подтверждением этому стало решение Правительства Нижегородской области об учреждении Дня Ветерана боевых действий.

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Встречи детей и подростков находящихся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Городецкого района и ветеранов	с 15.06.2023 по 31.08.2023	с 07.07.2023 по 25.08.2023	По итогам встреч, проведенных с ребятами, находившимися на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Городецкого района им. Гуцева, "Солнечный", "Салют", "Звездочка" можно уверенно

боевых действий.		сделать вывод, что все участники этих мероприятий получили уникальную возможность почувствовать себя военнослужащими российской армии. Мастер классы по школе выживания привили стойкие навыки по правилам поведения в трудной , а порою экстремальной ситуации. У ребят развилось и укрепилось чувство товарищества, взаимовыручки. Появилась уверенность в свои силы, в способность помочь ближнему.
2.2.5. Привязанные ККТ:		В мастер-классах по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки приняло участие не менее: - 600 детей, находящихся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях, - 20 ветеранов боевых действий Проведено не менее 4 мастер-классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки для детей, находящихся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях
2.2.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
участники мастер классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки - дети находившиеся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях (4 лагеря)		1990
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="271 1283 622 1310">Встреча с детьми в ДОЛ "Гуцева"</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p data-bbox="1167 1283 1485 1310">Урок мужества. ДОЛ "Гуцева"</p> </div> </div>		



Разборка, сборка автомата ДОЛ "Гуцева"



Стрельба из пневматической винтовки ДОЛ "Гуцева"



ДОЦ "Солнечный" Фото на память



ДОЦ "Солнечный". Разборка, сборка автомате



ДООЦ "Солнечный" Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки



ДООЦ "Звездочка" Урок мужества



ДООЦ "Звездочка", беседа с детьми



ДООЦ "Звездочка", встреча с ветеранами



ДООЦ "Звездочка", памятное фото.



ДСООЦ "Салют" - урок мужества



ДСООЦ "Салют", будущий защитник



ДСООЦ "Салют" - разборка, сборка автомата



ДСООЦ "Салют" - стрельба из пневматической винтовки

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

В детских оздоровительных лагерях Городецкого района ветеранами боевых действий были проведены встречи с подростками, находящимися на отдыхе. В ходе в стреч проводились уроки воинской славы и мастер классы.

http://www.veteran-nn.ru/blog/dol_im_p_i_guceva/2023-08-17-29

http://www.veteran-nn.ru/blog/dol_saljut/2023-08-01-28

http://www.veteran-nn.ru/blog/dooc_zvezdochka/2023-07-25-27

http://www.veteran-nn.ru/blog/dol_solnechnyj/2023-06-28-26

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведение мероприятий с детьми и подростками на базе детских оздоровительных лагерей позволило более качественно и продуктивно решать задачи поставленные перед проектом. Наличие неограниченного времени для проведение уроков воинской славы и мастер классов дало возможность объемно ознакомить с заготовленным материалом детей. А возможность использовать большие пространства обеспечили участие одновременно большого количества отдыхающих.

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Используя результаты работы , проведенной в первом этапе проекта, организаторы смогли качественно воплотить задуманное в рамках проекта мероприятие по празднованию Дня ветерана боевых действий. Согласовав вопросы участия ветеранских организаций в праздничных мероприятиях, упор сделали на привлечению как можно большего количества ветеранов. Были организованы инги в районах области, посещения мест захоронений ветеранов. в погибших. Вторым мероприятием этапа стали поездки в детские оздоровительные лагеря. Местом проведения этих поездок был выбран Городецкий район. Тесные деловые контакты с руководством района, помощь ветеранских организаций , имеющиеся долгие связи с руководством самих лагерей, все это позволило максимально использовать ожности принимающих организаций. Для осуществления перевозок людей и грузов были заключены соответствующие договора с транспортными организациями. волонтерами организации была подготовлена материально-техническая база для мероприятий. обслужено пневматическое оружие, изготовлены мишени, оборудованы необходимым места проведения внований и мастер классов.Для более интересной и запоминающейся подачи материала организаторами в места проведения мероприятий доставлялись материалы зиции организации.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
массовые общественные мероприятия (митинги)	25,00	25,00	25,00	100
участники митингов учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений	500,00	500,00	500,00	100
участники митингов кадеты	50,00	120,00	120,00	240
уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях	4,00	0,00	0,00	0
участники уроков воинской славы воспитанники детского дома	60,00	0,00	0,00	0
участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)	130,00	0,00	0,00	0
участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)	5000,00	4966,00	4988,00	99
участники мастер классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки - дети находившиеся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях (4 лагеря)	600,00	1990,00	1990,00	332
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Ветераны боевых действий получили мощные положительные эмоции в результате предоставленной возможности общения с боевыми товарищами. В сознание ветеранов укрепилось чувство воинского долга и стремления защитить интересы страны, защитить братские народы проживающие на территории Донбасса. Дети и подростки принявшие</p>				

участие в мероприятиях проекта, приобрели навыки по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, по оказанию первой медицинской помощи, по вопросам выживания в трудных условиях. Проведенные соревнования по военно-прикладным видам спорта, позволили не только выявить победителей спортивных состязаний, но и воспитать чувства коллективной ответственности за общее дело, чувство соперничества за лучший показатель. Оба мероприятия ую очередь способствовали укреплению патриотических настроений, любви к Родине, уважения к ветеранам.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

237000,00

В целях качественного и своевременного исполнения мероприятий проекта организацией использованы собственные и привлеченные средства: арендовано специальное оборудование для проведения спортивных мероприятий и стрельб, медицинское оборудование, оборудование спасателей в течение 3 месяцев на сумму 36000 рублей; звукоусиливающая аппаратура и видеоаппаратура на сумму 30000 рублей; использовалось помещение под организацию рабочих мест для команды проекта в течении 4 мес. на сумму 50000 рублей; проводилось оплата коммунальных услуг и оплата расчетного счета на сумму 36000 и 4000 соответственно. Использовался труд 3 волонтеров в течении 18 дней на сумму 81000 рублей

Итого сумма, руб.: 237000,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Андронов Игорь Вадимович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000167
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200021596
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ветеран, защитил страну-воспитай патриота
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000167

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки	31.12.2023	25.12.2023	исполнена	показатель перевыполнен
3.2.	В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 60 воспитанников детского дома, - 60 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий.	31.12.2023	25.12.2023	исполнена	показатель перевыполнен

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	проведение уроков мужества и воинской славы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях с целью познакомить учащихся с подвигами ветеранов боевых действий, участниками СВО	с 01.07.2023 по 25.02.2024	с 02.10.2023 по 25.12.2023	Результатом реализации мероприятия проекта стало гражданское становление учащихся образовательных учреждений. Проведенные уроки мужества и воинской славы направленные на сохранение славного исторического прошлого и героического настоящего наших вооруженных сил способствовали появлению стойкого чувства патриотизма, уважения к людям защищавшим интересы своего государства, рискуя собственными жизнями и здоровьем . Привлечение на мероприятия ветеранов, с боевыми наградами, создало особую атмосферу доверия у воспитанников детского дома и коррекционной школы. Живое общение ветеранов и учащихся положительно сказалось на формировании положительного образа военнослужащего, усилило у ребят готовность выполнить свой военный долг и защитить свой родной край и страну
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 60 воспитанников детского дома, - 60 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях			4
	участники уроков воинской славы воспитанники детского дома			25
	участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)			150
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Встреча с учениками школ города.



Встреча с учениками школ города.



Встреча с учениками школ города.



Встреча с учениками школ города.



Дом культуры, Ковернино.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Публикации на сайте и параллельно в соц. сетях

<https://www.veteran-nn.ru/blog/veteran-zashhitil-stranu-vozpita-j-patriota/2024-01-16-44>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Чтобы наиболее максимально достичь целей мероприятия, организаторы провели масштабную подготовительную работу. Активисты ветераны, выступающие в проекте в качестве волонтеров, в течении 2 месяцев проводили встречи со своими боевыми товарищами, собирали материалы для будущих буклетов и информационных стендов. В результате во встречах приняли участие более 60 ветеранов боевых действий. После обработки полученного материала и проведения дизайнерских работ, были изготовлены буклеты. На встречах в образовательных учреждениях буклеты безвозмездно раздавались ребятам.

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

2	мероприятие подразумевает проведение встреч ветеранов с учащимися образовательных учреждений в период обучения в школах и колледжах. Пройдут занятия по начальной военной подготовке, строевой подготовке. ученикам покажут приемы оказания первой медицинской помощи	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 02.10.2023 по 25.12.2023	За 3 месяца отчетного этапа организаторы полностью выполнили запланированную работу: провели встречи с ветеранами, организовали сбор материалов для буклетов, выпустили буклеты и провели их раздачу в образовательных учреждениях во время проведения уроков мужества и воинской славы, организовали и провели занятия по допризывной подготовке, включающей в себя как, строевые занятия, так и уроки обращения с оружием средствами индивидуальной защиты. На основании полученных от учеников и преподавательского состава отзывов, проделанную работу можно считать выполненной качественно и эффективно. Поставленные цели достигнуты.
	2.2.5. Привязанные ККТ: В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 60 воспитанников детского дома, - 60 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий. Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки			
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях				2
участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)				100
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Встреча с учениками детского дома



Встреча с учениками детского дома



Встреча с учениками детского дома

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<p>Проводя уроки мужества и воинской славы, активисты ветераны всегда акцентируют внимание учащихся на то, какие факты из жизни героев способствовали воспитанию в них таких качеств как выносливость, сила, дисциплина. А в рамках закрепления представленной информации устраивались своеобразные практические тренинги. На этих занятиях ребята получали устную информацию и выполняли практические упражнения. Например, по разборке сборке автомата, надеванию ОЗК, противогаза. Проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Кроме этого. Ребятам были показаны приемы обращения с оружием и элементы строевой подготовки. Кроме запланированных занятий по допризывной подготовке, организаторами, по просьбе самих учащихся, были проведены 2 классных занятия по начальной военной подготовке.</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>За три месяца подотчетного этапа организаторы полностью выполнили запланированную работу: провели встречи с ветеранами, организовали сбор материалов для буклетов, выпустили буклеты и провели их раздачу в образовательных учреждениях во время проведения уроков мужества и воинской славы, организовали и провели занятия по допризывной подготовке, включающей в себя как, строевые занятия, так и уроки обращения с оружием средствами индивидуальной защиты. На основании полученных от учеников и преподавательского состава отзывов, проделанную работу можно считать выполненной качественно и эффективной. Поставленные цели достигнуты. В мероприятиях проекта участвовало : в подготовке мероприятий 15 ветеранов в проведении уроков 6 ветеранов.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
массовые общественные мероприятия (митинги)	25,00	0,00	25,00	0
участники митингов учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений	500,00	0,00	500,00	0
участники митингов кадеты	50,00	0,00	120,00	0
уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях	4,00	4,00	4,00	100
участники уроков воинской славы воспитанники детского дома	60,00	25,00	25,00	42

участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)	130,00	150,00	150,00	115
участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)	5000,00	21,00	5009,00	0
участники мастер классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки - дети находившиеся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях (4 лагеря)	600,00	0,00	1990,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Результатом реализации мероприятия проекта стало гражданское становление учащихся образовательных учреждений. Проведенные уроки мужества и воинской славы направленные на сохранение славного исторического прошлого и героического настоящего наших вооруженных сил способствовали появлению стойкого чувства патриотизма, уважения к людям защищавшим интересы своего государства, рискуя собственными жизнями и здоровьем. Привлечение на мероприятия ветеранов, с боевыми наградами, создало особую атмосферу доверия у воспитанников детского дома и коррекционной школы. Живое общение ветеранов и учащихся положительно сказалось на формировании положительного образа военнослужащего, усилило у ребят готовность выполнить свой военный долг и защитить свой родной край и страну. За 3 месяца подотчетного этапа организаторы полностью выполнили запланированную работу: провели встречи с ветеранами, организовали сбор материалов для буклетов, выпустили буклеты и провели их раздачу в образовательных учреждениях во время проведения уроков мужества и воинской славы, организовали и провели занятия по допризывной подготовке, включающей в себя как, строевые занятия, так и уроки обращения с оружием средствами индивидуальной защиты. На основании полученных от учеников и преподавательского состава отзывов, проделанную работу можно считать выполненной качественно и эффективно. Поставленные цели достигнуты.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

212500,00

В качестве собственных и привлеченных средств для реализации мероприятий проекта были использованы: 1. труд 6 ветеранов непосредственно проводивших занятия с учащимися и 15 активистов проводили подготовительную работу для мероприятий. всего на сумму 135000 рублей 2. использование помещения в течении 3 месяцев по 12500 руб./мес. на сумму 37500 рублей; 3. использование звукоусиливающей и видеоаппаратуры - 10000 руб.; 4 обслуживание расчетного счета - 3000 руб.; 5 оплата коммунальных услуг - 27000 руб.

Итого сумма, руб.: 212500,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Андронов Игорь Вадимович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000167
за отчетный период с 01.01.2024 по 29.02.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200021596
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ветеран, защитил страну-воспитай патриота
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000167

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки	25.02.2024	25.02.2024	исполнена	количество встреч увеличено, т.к. они востребованы в учебных учреждениях
4.2.	В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 70 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий	25.02.2024	25.02.2024	исполнена	участников встреч больше запланированного в связи с дополнительно проведенными мероприятиями

4.3.	Изготовлено не менее 16 тематических информационных материалов	25.02.2024	25.02.2024	исполнена	изготовленные тематические материалы позволили расширить круг благополучателей и предоставили возможность более наглядно ознакомиться с материалами патриотической направленности
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	проведение уроков мужества и воинской славы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях с целью познакомить учащихся с подвигами ветеранов боевых действий, участниками СВО	с 23.07.2023 по 25.02.2024	с 01.01.2024 по 25.02.2024	По результатам опроса, проведенного после мероприятий, можно однозначно сделать вывод, что ребят заинтересовала тема рассказов о своих земляках. Абсолютное большинство высказало желание еще участвовать в аналогичных мероприятиях. На вопрос: «Хотели бы вы быть похожими на героев рассказов?» , единогласно был получен утвердительный ответ. Стремление защищать интересы своей страны, быть истинным патриотом стали неотъемлемой частью их характера. Продолжена раздача в образовательных учреждениях буклетов о подвигах нижегородцев во время проведения уроков мужества и воинской славы
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 70 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях			2
	участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)			270
	участники уроков воинской славы воспитанники детского дома			40
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Исполнение песни в память погибшим



Поздравление ветеранов



Подарок ветерану от детей детского дома



Подполковник Александр Черник - горжусь за нашу молодежь



Рассказы о героях нижегородцах вызывают особый интерес у школьников 5 - 6 классов



Поздравления участников СВО с 23 февраля



Вынос знамени



Встреча ветеранов в губернском колледже



Урок мужества проводит ветеран ВОВ Я.Т.Шварц

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

выступление ветерана на уроке мужества
<https://cloud.mail.ru/public/7hmb/afaz1Mfn4>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Участники встреч, учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники детского дома проявили особый интерес к рассказам о вооруженных силах РФ, их оснащению и вооружению. Задавались вопросы о применении тяжелого вооружения в СВО. Активность учеников повышается, если демонстрировать вооружение, средства защиты, дать возможность им сфотографироваться в экипировке.

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки	2.2.3. Фактические сроки	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------------	--------------------------	--

2	<p>мероприятие подразумевает проведение встреч ветеранов с учащимися образовательных учреждений в период обучения в школах и колледжах. Пройдут занятия по начальной военной подготовке, строевой подготовке. ученикам покажут приемы оказания первой медицинской помощи</p>	<p>проведения</p> <p>с 01.09.2023 по 25.02.2024</p>	<p>проведения</p> <p>с 01.01.2024 по 25.02.2024</p>	<p>За 2 месяца 4-го этапа командой проекта проведено 3 встречи учащихся с ветеранами во время которых прошли урок по основам безопасности при ведении боевых действий. Строевой смотр и урок по НВП, включил в себя как, строевые занятия, так и уроки обращения с оружием средствами индивидуальной защиты. На основании полученных от учеников и преподавательского состава отзывов, проделанную работу можно считать выполненной качественно и эффективно.</p>
<p>2.2.5. Привязанные ККТ:</p>		<p>Проведено не менее 2 уроков воинской славы и допризывной подготовки В уроках воинской славы и допризывной подготовки приняли участие не менее: - 70 учащихся образовательных заведений, - 6 ветеранов боевых действий</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>				
<p>Наименование показателя</p>				<p>Значение</p>
<p>участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)</p>				<p>175</p>
<p>уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях</p>				<p>3</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>				
 <p>Тяжело в учении - легко в бою</p>		 <p>Полная готовность</p>		



Бронежилет - первая защита для солдата



В команде мы сильнее



Оказание первой помощи



Разберем и соберем - как все устроено



Норматив - команда "газы"

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

публикации в газете

https://invamagazine.ru/zl/2024/202401_11.htm

https://invamagazine.ru/zl/2024/202402_13.htm

https://invamagazine.ru/zl/2024/202403_13.htm

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

строевой смотр на уроке мужества

<https://cloud.mail.ru/public/wYX7/7h5yGHqH9>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Занятия по допризывной подготовке всегда были востребованы у ребят. Это не только обучение строевым приемам и умению ходить строем. Это и привитие навыков

	оказания первой медицинской помощи, это и умение производить разборку и сборку оружия (автомата калашникова и пистолета макарова), этот и ознакомление с элементарными приемами самообороны. А главное это привитие чувства товарищества и способности прийти на помощь другому.			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Изготовление информационных тематических материалов	с 01.06.2023 по 29.02.2024	с 01.06.2023 по 29.02.2024	Решать вопросы патриотического воспитания всегда легче если ребятам приводить примеры из реальной жизни и наглядно сопровождать свои рассказы информационным материалом. Например, принести на занятия фотографии военных лет. Изготовление информационных стендов с рассказами о наших земляках, ветеранах боевых действий стало востребованным. Мероприятия без наглядной агитации проходят не так плодотворно.
2.3.5. Привязанные ККТ:		Изготовлено не менее 16 тематических информационных материалов		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество информационных материалов				16
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
Информационно-тематический материал		Использование информационного материала		



Использование информационного материала



Информационно-тематический материал

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Изготовление информационных материалов в рамках средств проекта стало возможным благодаря привлечению труда волонтеров. Современные материалы и технологии их изготовления сложны и дорогостоящие. Уменьшение цены резко сказывается на качестве продукции. При изготовлении необходимо учитывать, что стенды, планшеты, фотографические плакаты должны многократно использоваться и иметь некую антивандальную защиту

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📄

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📄

За отчетный период команда проекта продолжила реализацию мероприятий проекта на базе учебных заведений. Начало года для ветеранов знаменательно рядом важных событий :

вывод войск из Афганистана, организация и проведение Дня Защитника отечества. Поэтому встречи учащихся с ветеранами боевых действий стали уже традиционными. Конечно все учебные заведения начинают приглашать нас на уроки мужества, строевые смотры и другие мероприятия посвященные дням воинской славы. К каждой встрече необходима подготовка. Это, в первую очередь, упаковка, транспортировка необходимого инвентаря, наглядной агитации. При необходимости ведется сборка оборудования. Иногда такая подготовка занимает и 2 дня. При современной загруженности школьной программы, важен вопрос и времени проведения мероприятий. Учащиеся разных возрастов по разному воспринимают материал, поэтому ветераны готовятся к встречам в соответствии с заданной тематикой и особенностями аудитории. Проведение занятий по допризывной подготовке связано в большей степени с ознакомлением с элементарными для молодого бойца навыками. Важно так преподать материал, чтобы он заинтересовал ребят. Живое общение, привлечение их к практическому выполнению некоторых элементов являются залогом успешного проведения всего занятия. При проведении строевых смотров наши ветераны столкнулись с почти полным неумением выполнять строевые приемы. Отсутствие соответствующей дисциплины в программе крайне негативно сказалось на умение ребят выполнять элементарные строевые приемы.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
массовые общественные мероприятия (митинги)	25,00	0,00	25,00	0
участники митингов учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений	500,00	0,00	500,00	0
участники митингов кадеты	50,00	0,00	120,00	0
уроки воинской славы и допризывной подготовки в общеобразовательных и профессиональных заведениях	4,00	4,00	8,00	100
участники уроков воинской славы воспитанники детского дома	60,00	40,00	65,00	67
участники уроков воинской славы и допризывной подготовки учащиеся образовательных заведений (2 школы и 1 колледж)	130,00	445,00	595,00	342
участники мероприятий проекта - ветераны боевых действий (с учетом принимавших участие в митингах)	5000,00	35,00	5044,00	1
участники мастер классов по школе выживания и первичным навыкам начальной военной подготовки - дети находившиеся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях (4 лагеря)	600,00	0,00	1990,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Мероприятия проекта, проведенные в формате уроков мужества и воинской славы повысили уровень патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений. поспособствовали гражданскому становлению личности у ребят и девушек. Примеры подвигов их земляков стали для большинства объектом подражания. Знакомство с живыми ветеранами боевых действий позволило школьникам пусть на время, соприкоснуться с судьбами героев нижегородцев. Возможность посмотреть, примерить, разобрать воинское снаряжение и стрелковое вооружение, предоставленная ветеранами, ведущими уроки начальной военной подготовки, навсегда запомнится учащимся. Представленные из музея общественной организации экспонаты, дали почувствовать подросткам себя в роли защитника отечества. Строевой смотр стал итоговой оценкой для всех его участников. Проявить себя, показать свои лучшие навыки смогли все его участники.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
152000,00		В качестве собственных и привлеченных средств для реализации мероприятий проекта были использованы: 1. труд 5 ветеранов непосредственно проводивших занятия с учащимися в течении 4 дней и 6 активистов в течении 8 дней проводили подготовительную работу для мероприятий . всего на сумму 102 000 рублей 2. использование помещения в течении 2 месяцев по 12500 руб./мес. на сумму 25000 рублей; 3. использование звукоусиливающей и видеоаппаратуры -5000 руб.; 4 обслуживание расчетного счета -2000 руб.; 5 оплата коммунальных услуг - 18000 руб.		
Итого сумма, руб.: 152000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
<p>Результатом реализации мероприятий проекта стало гражданское становление представителей целевых групп-детей, подростков. Проведенные уроки мужества и воинской славы направленные на сохранение славного исторического прошлого и героического настоящего наших вооруженных сил поспособствовали появлению стойкого чувства патриотизма и уважения к ветеранам. Привлечение на мероприятия ветеранов, с боевыми наградами, создало особую атмосферу доверия у воспитанников детского дома. Живое общение ветеранов и учащихся положительно сказалось на формировании положительного образа военнослужащего, усилило у ребят готовность выполнить свой военный долг и защитить свой родной край и страну . Участники мастер классов получили навыки необходимые им в случае попадания в чрезвычайные ситуации. знания помогут им не только уберечь себя от негативного воздействия разных факторов, но и оказать помощь ближнему. На занятиях по допризывной подготовке ребята познакомились с азами воинской службы, образцами стрелкового вооружения, изучили приемы строевой подготовки. Участники строевого смотра смогли на практике проверить свои навыки</p>

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Среди незапланированных результатов можно отметить . в первую очередь значительное более чем в три раза, увеличение благополучателей категории «дети находящиеся на отдыхе в летних детских оздоровительных лагерях» Также увеличен количественный показатель участников уроков мужества и воинской славы. Директора школ с большим удовольствием идут на сотрудничество и оказывают помощь в организации и проведении патриотических мероприятий. Можно также отметить высокую активность молодежи при проведении массовых общественных мероприятий.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Основным вопросом, который потребовал принятия дополнительного решения , стал вопрос согласования времени проведения мероприятий проекта . Особенно это касается проведения патриотических мероприятий в дни празднования воинских праздников. В ограниченный временной промежуток необходимо провести большее количество мероприятий	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
воспитанники детского дома, дети оставшиеся без попечения родителей	65
дети, находящиеся на отдыхе в летних оздоровительных лагерях	1990
учащиеся образовательных учреждений	480
ветераны и инвалиды боевых действий в Афганистане, в Чеченской республике, на Донбасе	5009
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
18	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
2	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
646100,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Организаторы считают проект реализован в полном объеме. Мероприятия подготовлены и проведены на высоком уровне. На современном этапе существует острая необходимость в проведении мероприятий патриотической и военно-патриотической направленности. Очень важно знакомить и развивать навыки начальной военной подготовки. Элементарные занятия по строевой подготовке способствуют развитию чувства сплоченности, развивают коллективизм и взаимовыручку. Участие в проекте ветеранов –волонтеров также положительно сказалось на общем фоне развития общественной организации. Ветераны почувствовали свою востребованность обществом. В них возродилось чувство ответственности за воспитание подрастающего поколения	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Андронов Игорь Вадимович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.