

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000075
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023


| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОИСКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРГАН" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1025200024080 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Дороги Памяти - 2023 |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000075 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|--|------------------|------------------|--|---|
| 1.1. | Проведена полевая поисковая экспедиция в Глинковском районе Смоленской области, в которой приняло участие не менее 15 человек. | 30.07.2023 | 01.08.2023 | исполнена | |
| 1.2. | По итогам полевой поисковой экспедиции в Глинковском районе Смоленской области было обнаружено не менее 1 военнослужащего Красной армии. | 30.07.2023 | 14.08.2023 | исполнена | Найдены останки 4 воинов Красной армии |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 1.3. | Проведена полевая поисковая экспедиция в Лоухском районе Республики Карелия, в которой приняло участие не менее 10 человек | 13.08.2023 | 05.08.2023 | исполнена | Приняли участие 15 человек |
| 1.4. | По итогам полевой поисковой экспедиции в Лоухском районе Республики Карелия было обнаружено не менее 1 военнослужащего Красной армии. | 13.08.2023 | 05.08.2023 | исполнена | Найдены останки 1 воина Красной армии |
| 1.5. | Проведена полевая поисковая экспедиция в Бельском районе Тверской области, в которой приняло участие не менее 40 человек | 17.08.2023 | 15.08.2023 | исполнена | Приняли участи 83 человека |
| 1.6. | По итогам полевой поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области было обнаружено не менее 10 военнослужащих Красной армии. | 17.08.2023 | 15.08.2023 | исполнена | Найдены останки 58 воинов Красной армии |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.2. Запланированные сроки проведения | 2.1.3. Фактические сроки проведения | 2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Полевая поисковая экспедиция в Глинковском районе Смоленской области | с 15.07.2023 по 30.07.2023 | с 01.08.2023 по 14.08.2023 | Участники поисковой экспедиции, особенно те, кто принимал участие в подобном мероприятии в первый раз, смогли буквально соприкоснуться с трагическими и героическими страницами нашего прошлого, что стало действенным элементом патриотического воспитания. А сам факт обнаружения останков погибших воинов говорит о возросшем профессионализме участников экспедиции. |
| | 2.1.5. Привязанные ККТ: | По итогам полевой поисковой экспедиции в Глинковском районе Смоленской области было обнаружено не менее 1 военнослужащего Красной армии. Проведена полевая поисковая экспедиция в Глинковском районе Смоленской области, в которой приняло участие не менее 15 человек. | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | Количество участников полевых поисковых экспедиций | | | 15 |
| | Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | | | 4 |
| | 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |




Рабочий момент раскопок



Вид с места полевого лагеря



Участники поисковой экспедиции

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>Отчет по экспедиции в социальных сетях https://t.me/propoisk_nn/259 https://vk.com/kurgan_nn?w=wall-90724624_2929</p> | | | | |
| <p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p> | | | | |
| <p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| <p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |
| <p>Работа велась совместно с молодежным поисковым отрядом «Торнадо». Раскопки велись в районе деревень Андрианы, Харьково, Юшково и урочища Мишенки, в пойме рек Волоста и Средняя, где в октябре 1941 года прорывались из окружения бойцы и командиры 20-й и 24-й армий. Примечательно, что именно в этих самых местах 35 лет назад и начинали свою работу первые нижегородские поисковики - студенческий поисковый отряд «Долг» (в настоящее время – НОМОПО «Курган»).</p> | | | | |
| № | 2.2.1. Мероприятие | 2.2.2. Запланированные сроки проведения | 2.2.3. Фактические сроки проведения | 2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 2 | Полевая поисковая экспедиция в Лоухском районе Республики Карелия | с 29.07.2023 по 13.08.2023 | с 22.07.2023 по 05.08.2023 | Участники поисковой экспедиции смогли буквально соприкоснуться с трагическими и героическими страницами нашего прошлого, что стало действенным элементом патриотического воспитания. А сам факт обнаружения останков погибших воинов в такой труднодоступной и непростой для поиска местности как Карелия говорит о серьезном профессионализме участников экспедиции. |
| | 2.2.5. Привязанные ККТ: | Проведена полевая поисковая экспедиция в Лоухском районе Республики Карелия, в которой приняло участие не менее 10 человек По итогам полевой поисковой экспедиции в Лоухском районе Республики Карелия было обнаружено не менее 1 военнослужащего Красной армии. | | |
| 2.2.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | | | | 1 |
| Количество участников полевых поисковых экспедиций | | | | 15 |
| 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎 | | | | |



Вид с места полевого лагеря



Дорога к месту работ



Место обнаружения бойца Красной армии



На границе региона



Карельский пейзаж

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Отчет по экспедиции в социальных сетях

https://t.me/propoisk_nn/241

https://vk.com/kurgan_nn?w=wall-90724624_2905

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Помимо одного военнослужащего Красной армии были найдены отдельные фрагменты останков воинов, а также многочисленные элементы солдатского снаряжения — кружки, ложки, противогазы и т. д. Поднятые останки были торжественно погребены 5 августа в братской могиле в поселке Сосновом Лоухского района. Всего за Вахту Памяти поисковыми отрядами из Архангельской области, Оренбурга, Москвы и т.д. были найдены останки 58 бойцов.

| № | 2.3.1. Мероприятие | 2.3.2. Запланированные сроки проведения | 2.3.3. Фактические сроки проведения | 2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|
| 3 | Полевая поисковая экспедиция в Бельском районе Тверской области | с 17.07.2023 по 17.08.2023 | с 19.07.2023 по 15.08.2023 | Экспедиция стала самым масштабным мероприятием проекта. Участники поисковой экспедиции, особенно те, кто принимал участие в подобном мероприятии в первый раз (а их было достаточно много), смогли буквально соприкоснуться с трагическими и героическими страницами нашего прошлого, что стало действенным элементом патриотического воспитания. Серьезным мотивирующим фактором стало и то обстоятельство, что часть бойцов была обнаружена именно новичками. Это произвело на них неизгладимое эмоциональное впечатление. |
| | 2.3.5. Привязанные ККТ: | По итогам полевой поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области было обнаружено не менее 10 военнослужащих Красной армии. Проведена полевая поисковая экспедиция в Бельском районе Тверской области, в которой приняло участие не менее 40 человек | | |
| | 2.3.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | Количество участников полевых поисковых экспедиций | | | 83 |
| | Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | | | 59 |
| 2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |



Полевой лагерь вечером



Работа на воронке от авиабомбы



Часть личного состава экспедиции



В начале рабочего дня



Одно из мест работ



Солдатские медальоны и значок почетного железнодорожника



Перед торжественным захоронением



Петлицы командного состава Красной армии



Чтение солдатского медальона

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Отчет по экспедиции в социальных сетях

https://t.me/propoisk_nn/242

https://vk.com/kurgan_nn?w=wall-90724624_2908

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|---|----------|-------------------|------------|
| 1 | Благодарность главы муниципального округа | | Скан_20230913.jpg | 13.09.2023 |

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Три имени удалось установить по солдатским медальонам — это бойцы 57-го мотоциклетного батальона 1-го мехкорпуса Павел Петрович Иванов и Максим Михайлович Холяков, а также сапер 110-го мотоинженерного батальона Иван Степанович Турулин. Благодаря энергии добровольных помощников родные рядового Иванова были оперативно найдены — у бойца еще жива дочь, в Новосибирской области проживает внук. К сожалению, из-за состояния здоровья они не смогли посетить церемонию

захоронения. Ведется розыск родных Холякова и Турулина. К числу знаковых находок экспедиции стоит отнести значок «Почетный железнодорожник» за номером 5042, который был найден нами без бойца, на фрагментах шинели. Сейчас мы ведем работу по установлению имени его владельца. Погребение найденных бойцов и командиров состоялось 14 августа в мемориальной зоне Петропавловского кладбища г. Белого. Только «Курган» захоронил в этот день 66 воинов, поднятых в 2022-2023 г.г, а всего поисковые отряды из разных регионов России - 423.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период было проведено три полевых поисковых экспедиции - в Тверской и Смоленской областях и в Республике Карелия, как и предусматривалось календарным планом. В них в общей сложности приняли участие свыше 110 человек, обнаружены останки 63 воинов РККА, что превышает плановые показатели. На данном этапе реализация проекта идет успешно.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | 15,00 | 63,00 | 63,00 | 420 |
| Количество участников полевых поисковых экспедиций | 70,00 | 113,00 | 113,00 | 161 |

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

К достигнутым качественным результатам проекта стоит отнести тот факт, что из числа новичков, принимавших участие в полевых экспедициях, сразу после их окончания пять человек подали заявки на вступление в ряды поисковой организации. Это говорит о том глубоком воздействии, которое оказали поисковые работы на этих людей. Отныне мы вправе считать их нашими "агентами влияния", которые уже по доброй воле будут распространять среди круга своего общения информацию о поисковом движении и, тем самым, фактически вести патриотическую работу. Также необходимо упомянуть, что у одного из установленных бойцов (рядового Иванова) найдены родные- дочь и внук. Они были глубоко взволнованы информацией об обнаружении близкого человека, и только форс-мажорные обстоятельства помешали им приехать на захоронение. Со своей стороны мы отправили им солдатский медальон бойца Иванова, чтобы он отныне хранился в их семье как фамильная реликвия.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание |
|--|---|
| 365000,00 | Аренда автобусов для доставки участников бельской и смоленской экспедиций к месту ее проведения и домой. Автобус бельской экспедиции был профинансирован в рамках благотворительной помощи (объем составил 200 000 руб.), а автобус смоленской экспедиции был предоставлен на безвозмездной основе ННГУ им. Н.И. Лобачевского (оценочная стоимость услуги - 165 000 руб.) |

Итого сумма, руб.: 365000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Лопаты штыковые



Рюкзаки 30 л



Топор 1




Топор 2



Лопаты укороченные

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|--|----------|----------|------|------|
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Президент Дроздов Федор Борисович |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000075
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОИСКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРГАН" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1025200024080 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Дороги Памяти - 2023 |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000075 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|--|------------------|------------------|--|---|
| 2.1. | Проведена полевая поисковая экспедиция в Бельском районе Тверской области, в которой приняло участие не менее 10 человек | 05.11.2023 | 05.11.2023 | исполнена | Приняло участие 13 человек |
| 2.2. | По итогам полевой поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области было обнаружено не менее 2 военнослужащих Красной армии. | 05.11.2023 | 05.11.2023 | исполнена | Обнаружено 4 военнослужащих Красной армии |

| | |
|----------------------------|--|
| Дополнительный комментарий | |
|----------------------------|--|

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.2. Запланированные сроки проведения | 2.1.3. Фактические сроки проведения | 2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Полевая поисковая разведка в Бельском районе Тверской области | с 28.10.2023 по 05.11.2023 | с 16.10.2023 по 05.11.2023 | Проведена поисковая разведка в Тверской области, в ходе которой не только были найдены четверо бойцов Красной армии, но и выявлены перспективные локации для поиска, обследование которых продолжится в 2024 году. |
| | 2.1.5. Привязанные ККТ: | Проведена полевая поисковая экспедиция в Бельском районе Тверской области, в которой приняло участие не менее 10 человек По итогам полевой поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области было обнаружено не менее 2 военнослужащих Красной армии. | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | | | 4 |
| | Количество участников полевых поисковых экспедиций | | | 13 |
| | 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |



Поле, бывшее в 1942-м ареной ожесточенных боев



Лес, бывший ареной ожесточенных боев



На пути к месту работ



На пути к месту работ - 2



Раскопки на окраине деревни



Раскопки стрелковой ячейки

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Публикация в мессенджере "Телеграм"

https://t.me/propoisk_nn/280

Публикация с социальной сети "ВКонтакте"

https://vk.com/kurgan_nn?w=wall-90724624_2955

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Разведка началась раньше запланированного срока по желанию ее участников.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

| 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| За отчетный период была проведена полевая поисковая разведка в Тверской области, как и предусматривалось календарным планом. В ней приняли участие 13 человек, обнаружены останки 4 воинов РККА, что превышает плановые показатели. Реализация проекта идет успешно. Также велась закупка походного снаряжения, поискового оборудования и расходных материалов в соответствии с бюджетом проекта. | | | | |
| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период | | | | |
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
| Количество военнослужащих Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ | 15,00 | 4,00 | 67,00 | 27 |
| Количество участников полевых поисковых экспедиций | 70,00 | 13,00 | 126,00 | 19 |
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период | | | | |
| В осенней разведке принимали участие опытные поисковики, поэтому был достигнут результат, превышающий плановые показатели. К сожалению, ни одного имени павших воинов установить не удалось - носители информации (медальоны, подписанные вещи, награды) у погибших отсутствовали. К достижениям осенней разведки стоит отнести выявление нескольких перспективных локаций для поиска, которые будут отработаны в следующем, 2025 году. | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание | | | |
| 10000,00 | Расходы на скоропортящиеся продукты питания, которые приобретались участниками разведки непосредственно в районе работ. | | | |
| Итого сумма, руб.: 10000,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов | | | | |



Большие рюкзаки



Палатка 2



Палатка 1



Малые рюкзаки




Генератор




Бензопила






3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|--|----------|----------|------|------|
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

В финале реализации проекта мы можем уверенно сказать, что поставленные цели были нами успешно достигнуты. Особенно стоит отметить то влияние, которое оказало на новичков поиска участие в экспедиции — большинство из них сразу после ее завершения подали заявки на вступление в ряды организации. И, безусловно, необратимо изменилась жизнь тех родственников найденных бойцов, кого удалось отыскать с помощью добровольных помощников. Теперь им известно место захоронения близкого им человека. Наш проект завершается в декабре текущего года, но не завершается сама поисковая работа — в 2024-м и последующие годы мы продолжим наши полевые экспедиции во всех регионах, где побывали за последние месяцы (Тверская и Смоленская области, Республика Карелия). Мы не можем сказать, что в ходе проекта нами были реализованы какие-либо

| | |
|---|-------------------------------|
| уникальные инновационные методики — все наши приемы и методы были старыми, давно проверенными и обкатанными, доказавшими свою эффективность. Непосредственное вовлечение подрастающего поколения в поисковую работу, предоставление возможности вживую прикоснуться к артефактам той войны «работает» уже не первый десяток лет. | |
| 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов  | |
| К незапланированным результатам мы можем отнести, пожалуй, только то, что и количество участников наших экспедиций превысило плановые показатели, как и количество обнаруженных бойцов. | |
| 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта  | |
| К недостаткам проекта стоит отнести изменения, вносимые в ходе реализации в смету. Отчасти это было вызвано удорожанием конкретных позиций, которые планировались к приобретению, отчасти — сложностью подсчетов будущих расходов на ГСМ и продукты питания. В частности, выход из строя газобаллонного оборудования на автомобилях привел к резкому снижению расходов на газ и увеличению — на бензин. А инициатива участников экспедиций, которые привозили с собой продукты из дома (в первую очередь домашнюю консервацию) привела к тому, что полностью выбрать статью расходов на продукты так и не удалось. Также стоит отметить, что в ходе реализации мы дважды сталкивались с недобросовестными продавцами, из-за чего поставка некоторых позиций по снаряжению и расходникам либо задерживалась, либо и вовсе отменялась, что приводило к возврату средств на наш расчетный счет. В остальном реализация проекта шла в штатном режиме. | |
| 4.4. Количество благополучателей проекта*  | |
| Целевая группа | Количество, чел. |
| Основной целевой группой проекта являются молодежь и студенты в основном в возрасте от 18 до 25 лет. | 100 |
| Именно эта целевая группа будет в первую очередь задействована при проведении полевой поисковой экспедиции. Хотя, безусловно, в этом мероприятии примут участие и опытные поисковики старших возрастов. | 30 |
| Родные и близкие бойцов, получившие информацию о месте их гибели и захоронения | 10 |
| 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел. | |
| 130 | |
| 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт. | |
| 8 | |
| 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях | |
| Ссылка на страницу | Количество подписчиков |
| https://vk.com/kurgan_nn | 1556 |
| 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.  | |
| 375000,00 | |
| 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта  | |

К факторам успешной реализации проекта можно отнести в первую очередь бескорыстную работу волонтеров - членов организации, - которые принимали самое активное участие как в самих полевых поисковых экспедициях, так и в подготовке к ним. Проект позволил «Кургану» выявить целый ряд локаций, где находились непогребенные останки советских воинов. Часть этих локаций уже взята в работу, часть — ждет своей очереди, мы выйдем на них в следующем году. Как уже было сказано выше, мы планируем продолжать организацию полевых поисковых экспедиций — как в 2024 году, так и в последующие. Более того, скорее всего мы не ограничимся регионами реализации проекта (Тверская и Смоленская области, Республика Карелия), география поиска будет расширена. Только на будущий год нами запланировано 9 экспедиций.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Президент Дроздов Федор Борисович |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.