

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 09.06.2023 г. № P52-23-1-000278
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125200003378
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Академия "Отцы и дети"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000278

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено исследование, направленное на изучение текущих запросов специалистов, работающих с подростками для выявления наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах Нижегородской области в котором приняло участие не менее 900 человек, отобрана фокус-	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	

	группа не менее 60 специалистов из каждого муниципалитета, участвующего в проекте.				
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Исследование запросов специалистов будет проходить в 4 этапа: 1. Подготовительный этап (формирование анкет, составление перечня учреждений участвующих в исследовании, разработка календарного плана исследования, подбор и инструктаж персонала, который будет проводить исследование, тиражирование анкет и опросников) 2. Полевое исследование (проведение опроса на выбранных территориях, формирование отчета о проведении исследования) 3. Обработка данных (подготовка анкет к вводу в электронную базу данных, обработка первичных данных, подсчет общей суммы ответов) 4. Аналитический этап (Обобщение и анализ данных по результатам проведенного опроса специалистов. Подготовка аналитического отчета о проведенном исследовании) Исследование будет проходить в Нижнем Новгороде (Центр наставничества для подростков "Хулиганодом", в Воскресенске, Шахунье и Починках	с 01.06.2023 по 30.07.2023	с 01.06.2023 по 30.07.2023	Создана выборка наиболее трудных и острых тем для специалистов работающих с подростками в сельской местности и включение их в программу повышения компетенций специалистов. В каждом муниципалитете отобрано по 20 человек-специалистов, работающих с подростками, с целью участия в программе курса
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведено исследование, направленное на изучение текущих запросов специалистов, работающих с подростками для выявления наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах Нижегородской области в котором приняло участие не менее 900 человек, отобрана фокус-группа не менее 60 специалистов из каждого муниципалитета, участвующего в проекте.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

Приняло участие в исследовании, направленном на изучение запросов специалистов по подростковой работе и выявление наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах, чел	900
Приняло участие специалистов по подростковой работе в мероприятиях проекта	60
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Презентация исследования "Проблемное поле" на зональном семинаре, проводимом на Форуме молодых педагогов 28.06.2023 г.	 Презентация исследования "Проблемное поле" на зональном семинаре, проводимом на Форуме молодых педагогов 28.06.2023 г.



Презентация исследования "Проблемное поле" на зональном семинаре, проводимом на Форуме молодых педагогов 28.06.2023 г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Опросник "Исследование проблемного поля" для специалистов, работающих с подростками и их родителями.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJV6m3pPonGe5d9dn96qtDFzOdq82ZaSg3uCzw3FP7zhR8YQ/viewform>

Размещение информации об опроснике "Исследование проблемного поля" на официальной странице БФ "Жизнь без границ", а так же на официальном телеграм-канале Общественной палаты Нижегородской области.

https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7691

<https://t.me/palata52/1359>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

Форма исследования для специалистов "Проблемное поле"

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJV6m3pPonGe5d9dn96qtDFzOdq82ZaSg3uCzw3FP7zhR8YQ/viewform>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Сформирован опросник "Исследование проблемного поля" специалистами БФ "Жизнь без границ". Отправлены письма о содействии в распространении исследования в Починковский, Воскресенский, Уренский и Шахунский районы, а так же опросник размещен на официальной странице БФ "Жизнь без границ" во ВКонтакте. Проведено исследование "Проблемное поле". Презентация исследования "Проблемное поле" была так же проведена на зональном семинаре, проводимом на Форуме молодых педагогов . В каждом муниципалитете отобрано по 20 человек-специалистов, работающих с подростками, с целью участия в программе курса. Особенно успешным считаем то,что деятельность по проекту заинтересовала Администрацию Уренского района и учреждение ГБУ "Многопрофильный центр "Семья" Городецкого района. Представители этих муниципалитетов будут так же принимать участие в обучающей программе проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Приняло участие в исследовании, направленном на изучение запросов специалистов по подростковой работе и выявление наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах, чел	900,00	900,00	900,00	100
Приняло участие специалистов по подростковой работе в мероприятиях проекта	300,00	60,00	60,00	20
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Создана выборка наиболее трудных и острых тем для специалистов работающих с подростками в сельской местности. Рассмотрены варианты взаимодействия с Администрациями муниципалитетов и партнерами по реализации проекта. В каждом муниципалитете отобрано по 20 человек-специалистов, работающих с подростками, с целью участия в программе курса				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
0,00	-			
Итого сумма, руб.: 0,00				

3.5. Электронные ссылки

Размещение информации об опроснике "Исследование проблемного поля" на официальной странице БФ "Жизнь без границ", а так же на официальном телеграм-канале Общественной палаты Нижегородской области. Опросник "Исследование проблемного поля" для специалистов, работающих с подростками и их родителями.

https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7691

<https://t.me/palata52/1359>

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJV6m3pPonGe5d9dn96qtDFzOdq82ZaSg3uCzw3FP7zhR8YQ/viewform>

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Итоги исследования "Проблемное поле"	В презентации отражены выводы и аналитические материалы по результатам исследования "Проблемное поле", проводимое в рамках проекта	Итоги исследования .pdf	16.07.2023
2	Логотип проекта "Академия "Отцы и дети"	Данный логотип разработан дизайнером, на нем изображены логотипы всех партнеров проекта. Он используется для иллюстрирования публикаций о проекте и будет использоваться на всех раздаточных материалах проекта	Логотип проекта Академия Отцы и дети.jpg	16.07.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 09.06.2023 г. № P52-23-1-000278
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125200003378
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Академия "Отцы и дети"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000278

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведена серия зональных семинаров Академия "Отцы и дети" с целью распространения информации о проекте и сбора данных для проведения исследования, в которых приняло участие не менее 180 человек. Мероприятия будут проведены в Воскресенске (для северных районов) и в Починках (для южных районов) Нижегородской области и круглого стола, в котором приняло участие не	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	

	менее 25 человек, в котором примут участие представители Администраций Муниципальных образований, участвующих в проекте, партнеры проекта.				
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение заседания стартового круглого стола послужит пиар-поводом для привлечения внимания к проекту, на заседании будет составлена дорожная карта реализации проекта, обозначены ответственные лица от каждого муниципалитета и подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках проекта	с 18.06.2023 по 30.06.2023	с 13.07.2023 по 14.07.2023	В рамках проекта было проведено заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области». В число участников встречи вошли Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Валерьевна Ушакова, начальник сектора по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних секретариата заместителя Губернатора Нижегородской области аппарата Правительства Нижегородской области Олег Геннадьевич Мирошкин, начальник отдела защиты прав и интересов несовершеннолетних Министерства социальной политики Нижегородской области Милькова Светлана Николаевна, представители Администраций Уренского, Воскресенского, Починковского муниципальных округов, представители дружественных государственных организаций и НКО. Заседание послужило пиар-поводом для привлечения внимания к проекту, на заседании была составлена дорожная карта реализации проекта, обозначены ответственные лица по проекту.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведена серия зональных семинаров Академия "Отцы и дети" с целью распространения информации о проекте и сбора данных для проведения исследования, в которых приняло участие не менее 180 человек. Мероприятия будут проведены в Воскресенске (для северных районов) и в Починках (для южных районов) Нижегородской области и круглого стола, в котором приняло участие не менее 25 человек, в котором примут участие представители Администраций Муниципальных образований, участвующих в проекте, партнеры проекта.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
В заседаниях "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта приняло участие, чел				30
Проведено заседаний "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».



Заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области».

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (с)

Публикация об участии в заседании круглого стола в группе в социальной сети Вконтакте Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Ушаковой М.В.

https://vk.com/id708454179?w=wall708454179_553%2Fall

Публикация в группе в социальной сети Вконтакте Общественная Палата Нижегородской области. В публикации говорится о том, что состоялось заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области». В рамках мероприятия команда Фонда презентовала запуск проекта «Академия «Отцы и дети».

https://vk.com/opnnov52?w=wall-183447150_1424

Публикации об участии в заседании круглого стола в социальной сети Вконтакте ВОД "Отцы России"

https://vk.com/ro_vod_otcy_rossii_nn?w=wall-218928456_145

Публикация о проведенном заседании круглого стола в социальной сети Вконтакте БФ "Жизнь без границ"

https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7708

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие

информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение серии зональных семинаров "Академия "Отцы и дети" с целью распространения информации о проекте и сбора данных для проведения исследования . Мероприятия будут проведены в Воскресенске (для северных районов) и в Починках (для южных районов) Нижегородской области	с 15.06.2023 по 30.06.2023	с 28.07.2023 по 28.07.2023	26 июля в Шахунье и 28 июля в Починках состоялись областные зональные семинары в рамках проекта. Участниками семинаров стали более 250 специалистов, работающих с подростками, из 8 муниципальных районов и городских округов севера НО и из 6 районов юга НО. В Шахунье с приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель главы администрации по муниципальной и информационной политике А.В. Смирнов, и.о. начальника Управления образования администрации г.о.г.Шахунья Л.А. Русинова и Е.П. Перминова, директор МБУК «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области». Темы Семинара: "Разработка политики безопасности в образовательном учреждении"; "Буллинг в современной образовательной среде: что противопоставить жестокости и агрессии"; "Профилактика насилия в отношении подростков"; "Профилактика суицидов среди подростков", "Ресурсное состояние", "Арт-терапевтическое занятие "Внутреннее дерево".
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведена серия зональных семинаров Академия "Отцы и дети" с целью распространения информации о проекте и сбора данных для проведения исследования, в которых приняло участие не менее 180 человек. Мероприятия будут проведены в Воскресенске (для северных районов) и в Починках (для южных районов) Нижегородской области и круглого стола, в котором приняло участие не менее 25 человек, в котором примут участие представители Администраций Муниципальных образований, участвующих в проекте, партнеры проекта.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Приняло участие в зональных семинарах, чел				250
Проведено зональных семинаров "Академия Отцы и дети"				2
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



в Газопроводской школе Починковского района состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



в Газопроводской школе Починковского района состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



В Шахунском дворце культуры состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



в Газопроводской школе Починковского района состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



В Шахунском дворце культуры состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



В Шахунском дворце культуры состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



В Шахунском дворце культуры состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



В Шахунском дворце культуры состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



в Газопроводской школе Починковского района состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»



в Газопроводской школе Починковского района состоялся областной зональный семинар в рамках проекта «Академия «Отцы и дети»

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

Публикация в социальной сети Вконтакте Управления Образования г.о.г. Шахунья о проведенном зональном семинаре

https://vk.com/public182529053?w=wall-182529053_1257

Публикации об участии в зональном семинаре в Починковском районе в социальной сети Вконтакте ВОД "Отцы России"

https://vk.com/ro_vod_otcy_rossii_nn?w=wall-218928456_150

Публикация о проведении зонального семинара в Газопроводской школе Починковского района

[-193314836_681uopochinki](#)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☎

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период в рамках проекта была проведена следующая работа: состоялось заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области». Мероприятие состоялось в Центре наставничества "Хулиганодом" , ул. Бекетова, д.48. В числе участников: Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, начальник сектора по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних Министерства социальной политики Нижегородской области Олег Мирошкин, начальник отдела защиты прав и интересов несовершеннолетних Министерства социальной политики региона Светлана Милькова, представители Администраций Уренского, Воскресенского, Починковского муниципальных округов, представители дружественных государственных организаций и НКО. Руководитель проекта Марина Ефимова рассказала о целях и задачах проекта "Академия "Отцы и дети", какие результаты планируются и чем проект может быть полезен для специалистов, родителей и подростков. Психолог проекта Светлана Кошелева поделилась с коллегами опытом проведения лагеря для подростков с трудным поведением в г.Шахунья. Специалисты проекта поделились результатами пилотного исследования "Проблемное поле". За презентацией последовала горячая дискуссия по проблематике исследования – само это мероприятие фактически будет материалом для изучения. А в результате будет разработана единая Программа повышения компетенций для специалистов, работающих с подростками. Так же было проведено 2 областных зональных семинара, в которых приняли участие 250 специалистов из 8 муниципалитетов Северных районов-Шахунья, Урень, Тонкино, Тоншаево, Воскресенское, Ветлуга, Шаранга, Красные баки и муниципалитетов южного направления , а именно из Большеболодинского, Лукояновского, Починковского, Шатковского, Гагинского, Сеченовского муниципальных округов. Программа зональных семинаров: 1. Представление проекта Академия "Отцы и дети" Спикер: Ефимова Марина Александровна, президент БФ " Жизнь без границ ", член Общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ по правам детей, член Общественной палаты Нижегородской области 2. Опыт проведения муниципального лагеря для сложных подростков в городском округе город Шахунья Спикер: Кошелева Светлана Николаевна, психолог- тренер, психолог- консультант, психотерапевт, онкопсихолог, психолог проекта "Академия " Отцы и дети" 3. Разработка политики безопасности в образовательном/социальном учреждении Спикер: Ефимова Марина Александровна 4. Ресурсное состояние специалистов (только для городского округа город Шахунья) Спикер: Кошелева Светлана Николаевна 5. Буллинг в современной образовательной среде: что противопоставить жестокости и агрессии? Спикер: Азерли Джаваир Агасы, педагог высшей категории, председатель Совета молодых педагогов Нижегородской области 6. Профилактика суицидов среди подростков Спикер: Корчагина Алёна Андреевна, экзистенциальный психотерапевт, РЭПТ терапевт, психолог проекта «Академии «Отцы и дети» 8. Арт-терапевтическое занятие «Внутреннее дерево» Спикер: Никитина Анастасия Андреевна, лауреат Премии Нижнего Новгорода в номинации «Волонтерство и благотворительность», куратор проекта «Академия «Отцы и дети» 9. Профилактика сексуализированного насилия в отношении подростков (только для Починковского муниципального округа) Спикер: Ермолаева Анастасия Геннадьевна, врач-психотерапевт, член общественной наблюдательной комиссии по Нижегородской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, член общественного Совета при Управлении МВД России по городу Нижнему Новгороду, директор Нижегородского Женского Кризисного Центра

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Участников проекта, чел	950,00	950,00	950,00	100
Приняло участие в исследовании, направленном на изучение запросов специалистов по подростковой работе и выявление наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах, чел	900,00	0,00	900,00	0
Приняло участие специалистов по подростковой работе в мероприятиях проекта	300,00	250,00	310,00	83

Опубликовано материалов о проекте в СМИ и Соц сетях	10,00	7,00	7,00	70
Проведено занятий в составе курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта	32,00	0,00	0,00	0
Приняло участие в занятиях курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта, чел	60,00	0,00	0,00	0
Проведено заседаний "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта	2,00	1,00	1,00	50
В питчинг-сессии приняло участие специалистов, чел	30,00	0,00	0,00	0
В заседаниях "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта приняло участие,чел	45,00	30,00	30,00	67
Проведено зональных семинаров "Академия Отцы и дети"	2,00	2,00	2,00	100
Приняло участие в зональных семинарах, чел	180,00	1,00	1,00	1
Проведено часов групповой работы со специалистами посредством проведения вебинаров и семинаров, а так же супервизий и мастер-классов	138,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате проведения областных просветительско-обучающих зональных семинаров распространена информация о проекте и проведенном исследовании о дефицитах специалистов по подростковой работе среди 250 специалистов из 8 северных районов и 6 южных районов Нижегородской области. Так же специалисты из этих муниципалитетов компетенции по наиболее острым подростковым проблемам, с которыми сталкиваются специалисты образования, социальной политики, профилактики. Так же было проведено стартовое заседание круглого стола, на котором была разработана дорожная карта проекта и назначены ответственные в каждом из муниципалитетов-участников проекта. Был создан телеграмм-канал "Академия Отцы и дети. Полезная информация", где помимо информации о проекте публикуется интересный и полезный профессиональный контент. Так же была собрана электронная библиотека проекта, где специалисты могут скачивать методическую литературу, профессиональные публикации, художественную литературу про подростковый возраст.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
0,00	0

Итого сумма, руб.: 0,00

3.5. Электронные ссылки

Создан единый телеграмм-канала Академия "Отцы и дети. Полезная информация" в целях информирования и дополнительной поддержки специалистов из сельских ме

стностей об инновационных техниках работы с подростками.

<https://t.me/+8bwhKmoGt240MDky>

<https://drive.google.com/drive/folders/1vfK3ri0nmrazzcO8AHwfaXK00hk53ojm>

Электронная библиотека для специалистов по подростковой работе, в которой загружены книги и методические материалы, полезные для применения в работе с подростками

<https://drive.google.com/drive/folders/1vfK3ri0nmrazzcO8AHwfaXK00hk53ojm>

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо Содействие в проведении областных семинаров Седых ИО.	Письмо в адрес министра социальной политики Нижегородской области	Содействие в проведении областных семинаров Седых ИО.pdf	16.10.2023
2	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области» Ушаковой МВ.	Письмо-приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области» Уполномоченного по правам ребенка в НО Ушаковой МВ.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Ушаковой МВ.pdf	16.10.2023
3	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения	Письмо Председателю Общественной палаты Нижегородской области Стронгину Р.Г.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Стронгину Р.Г.pdf	16.10.2023

	компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области» Стронгину Р.Г.			
4	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Седых ИО	Письмо Министру социальной политики Нижегородской области Седых И.О.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Седых ИО.pdf	16.10.2023
5	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области»	Письмо ответственному секретарю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Нижегородской области Бобровой Н.К.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Бобровой НК.pdf	16.10.2023
6	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области»	Письмо руководителю проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Гончаровой И.И.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Гончаровой ИИ.pdf	16.10.2023
7	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области»	Письмо заместителю министра, начальнику управления общественной политики Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Кабайло Д.С.	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Кабайло ДС.pdf	16.10.2023
8	Приглашение на заседание круглого стола «Разработка и внедрение единой программы повышения компетенций для специалистов по подростковой работе в Нижегородской области»	Письмо И о министра образования и науки Нижегородской области Кизиловой И.А	Приглашение на заседание круглого стола Отцы и дети Кизиловой ИА.pdf	16.10.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 09.06.2023 г. № P52-23-1-000278
за отчетный период с 01.10.2023 по 30.11.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125200003378
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Академия "Отцы и дети"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000278

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Разработана и реализована комплексная программа повышения профессиональных компетенций специалистов, работающих с подростками Починковского, Воскресенского и Шахунского районов Нижегородской области в сфере психолого-педагогической поддержки подростков	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
3.2.	Проект распространен за пределами территории	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	

	реализации: обобщен и представлен опыт и технология реализации проекта , созданы условия для тиражирования проекта на территории всех муниципальных образований Н. Новгорода				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка программы повышения компетенций специалистов, работающих с подростками в сельской местности	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 31.07.2023 по 31.07.2023	Специалистами проекта и приглашенными экспертами создана Программа повышения профессиональных и личных компетенций для специалистов работающих с подростками и родителями , включающая 4 модуля по 8 блоков занятий: 1. Коммуникативные компетенции 2. Формирование конфликтологической компетентности 3. Трудное поведение, что с этим делать? 4. Профилактика синдрома выгорания В результате освоения программы слушатели будут знать: 1. Основные современные направления профилактики деструктивного поведения подростков 2. Формы и методы работы с подростками и семьями группы риска 3. Методики для диагностики всех сторон конфликтной ситуации с участие подростков 4. Технологии проектирования профилактических программ 5. Методы определения и первичной диагностики поведенческих нарушений у подростков 6. Различные аспекты профилактики девиантного поведения подростков: механизм формирования зависимостей от ПАВ, самоповреждающего и суицидального поведения 7. Современные методы профилактики выгорания
2.1.5. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведено занятий в составе курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта				32
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

1 КОММУНИКАЦИИ

1. Принципы эффективного общения
2. Практика по составляющим общения: информация, действия, восприятие, понимание
3. Типичные ошибки в общении с подростками и их родителями
4. Психологические приемы во взаимодействии с подростками и их родителями
5. Стратегии общения и область их применения (Ассертивное, Пассивное, Агрессивное)
6. Работающий алгоритм эффективной коммуникации с подростками

Содержание модуля "Коммуникации"

2 КОНФЛИКТЫ

1. Причины возникновения конфликтных ситуаций с подростками, родителями и специалистами
2. Разрешение конфликтной ситуации: формулы и методы
3. Особенности конфликтных ситуаций во взаимодействии с родителями
4. Позиция специалиста в конфликте и успешность его разрешения
5. Специфика переговоров в разрешении конфликтов в воспитательном процессе
6. Составление схемы динамики и плана анализа конфликта в подростковой среде
7. Разбор кейсов

Содержание модуля "Конфликты"

4 ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ

1. Синдром профессионального выгорания: причины возникновения и стадии
2. Самодиагностика и основы профилактики профессионального выгорания
3. Методы саморегуляции профессионального выгорания
4. Психологические аспекты и факторы эмоционального выгорания специалистов
5. Влияние личностных особенностей специалиста на процесс эмоционального выгорания
6. Методы психопрофилактики эмоционального выгорания специалистов

Содержание модуля "Профилактика синдрома выгорания"

СПИКЕРЫ

Азерли Джаваир Агасы,
педагог высшей категории, председатель Совета молодых педагогов Нижегородской области

Корчагина Алёна Андреевна,
экзистенциальный психотерапевт, РЭПТ терапевт

Кошелева Светлана Николаевна,
психолог-тренер, психолог-консультант, психотерапевт, онкопсихолог

Ермолаева Анастасия Геннадьевна,
врач-психотерапевт, директор Нижегородского Женского Кризисного Центра

Спикеры Курса "Отцы и дети"

3 ТРУДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

1. Проблема саморазрушающего поведения подростков
2. Механизмы формирования суицидального поведения и самоповреждающего поведения
3. Биологические, психологические и социальные факторы риска формирования зависимого поведения
4. Жестокость в отношении подростка профилактика и коррекция
5. Методы психолого-педагогической профилактики и коррекции жестокости и насилия в подростковом коллективе (буллинг)
6. Стратегия оказания кризисной психологической помощи. Суицидальные маркеры – диагностика и динамика развития кризисного состояния
7. Психологическая поддержка подростка в трудной жизненной ситуации: оказание экстренной помощи и сопровождение

Содержание модуля "Трудное поведение, Что с этим делать?"



Стажировка в НП СРДП "Перекресток", г. Москва, 05.09.2023г.



Стажировка в БФ "Дети+", г. Москва, 07.09.2023г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа повышения базовых компетенций специалистов по подростковой работе	Цель: Формирование и развитие профессиональных и личностных компетентностей специалистов по подростковой работе необходимых для выстраивания эффективного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса.	Программа курса ОТцы и дети .docx	09.01.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Программа создана с целью формирования и развития профессиональных и личностных компетентностей специалистов по подростковой работе, необходимых для выстраивания эффективного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса и предназначена для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов по подростковой работе в организациях образования, спорта, культуры, молодежной политики и социальной политики в сельской местности.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение серии занятий и супервизий в рамках курса повышения компетенций для 60 специалистов из четырех районов НО	с 01.08.2023 по 30.11.2023	с 01.08.2023 по 30.11.2023	Всего специалистами проекта было проведено в рамках 4 модулей программы 32 занятия для специалистов, по 2 супервизии для специалистов из каждого района. Так же были проведены занятия с привлечением приглашенных экспертов-Армера Л.А., Борисовой Д.А., Мусахановой А.В. ,Чудовой О. В. и др. Всего в обучении приняли участие не менее 60 человек.
2.2.5. Привязанные ККТ:		Разработана и реализована комплексная программа повышения профессиональных компетенций специалистов, работающих с подростками Починковского, Воскресенского и Шахунского районов Нижегородкой области в сфере психолого-педагогической поддержки подростков Проект распространен за пределами территории реализации: обобщен и представлен опыт и технология реализации проекта , созданы условия для тиражирования проекта на территории всех муниципальных образований Н. Новгорода		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведено занятий в составе курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта				32
Проведено часов групповой работы со специалистами посредством проведения вебинаров и семинаров, а так же супервизий и мастер-классов				138
Приняло участие в занятиях курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта, чел				60
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Занятие модуля "Коммуникации" в Починках 02.10.2023 г.



Занятие модуля "Конфликты" в Починках 03.10.2023 г.



Занятие модуля "Трудное поведение" в Починках 09.10.2023 г.



Занятие модуля "Профилактика выгорания" в Починках 10.11.2023 г.



Занятие модуля "Коммуникации" Урень-Шахунья 11.09.2023 г.



Занятие модуля "Трудное поведение" Шахунья-Урень 11.10.2023 г.



Занятие модуля "Коммуникации" Воскресенское 12.09.2023г.



Занятие модуля "Конфликты" Воскресенское 13.11.2023 г.



Занятие модуля "Конфликты" Шахунья-Урень 15.09.2023 г.




Занятие модуля "Профилактика выгорания" Шахунья-Урень 26.10.2023 г.



Занятие модуля "Профилактика выгорания" Шахунья-Урень 26.10.2023 г.



Занятие модуля "Трудное поведение" Воскресенское 27.11.2023г.



Отзывы участников на семинар "Интернет и деструктивные практики", 21.11.2023 г.



Семинар "Интернет и деструктивные практики", 21.11.2023 г.



Семинар "Интернет и деструктивные практики", 21.11.2023 г., спикер Армер Л.А., Председатель Совета РООО социальной, психологической и правовой помощи «Центр защиты и развития личности» («Молодежная Служба Безопасности»). Член экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге.



Семинар "PCM- коммуникации" 20.09.2023г. Тренер- Мусаханова А.В., психолог, сертифицированный тренер РСМ



Тренинг "Игропрактики в педагогике" 20.09.2023г. , тренер Чудова О.В., директор БФ "Полдень"

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Анонс семинара "Интернет и деструктивные практики" в группе БФ "Жизнь без границ" в социальной сети в контакте
https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7854

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

презентация семинара Л.Армера -"Интернет и деструктивные практики"
<https://drive.google.com/drive/folders/1fwtXItDoRfuA6ogRNOm-RJahVTqOZt6C>

ссылка на сертификаты об участии в семинаре Л. Армера
https://drive.google.com/drive/folders/1N4YE0QWMu7mQ4YuTpzYJD_OaPu3e9OUb

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Метод 15 минут	Метод 15 минут для родителей-как установить доверительные	Метод.pdf	09.01.2024

			отношения с подростком		
	2	Шкала чувств	Пример раздаточного материала для семинара	photo1698325810.jpeg	09.01.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Питчинг-сессия для специалистов - участников проекта В ходе питчинг -сессии специалисты смогут выступить с питчами (подготовленное выступление с презентацией не более,чем на 5 минут) , в ходе питча специалисты смогут показать результаты своего обучения, в состав жюри питчингов войдут подростки . Путем голосования будут выбраны 3 самые яркие и запоминающиеся питчи Будет проведена в Центре Хулиганодом	с 19.10.2023 по 01.11.2023	с 19.10.2023 по 01.11.2023	Всего в питч-сессии приняли участие не менее 30 специалистов, которые на деле показали, чему смогли научиться на курсе повышения компетенций. Победители питчинг-сессии: "Профилактика отказов от приёмных детей"- Валентина Кузнецова из Шахуны "Мама в ресурсе"- Федорова Юлия из Шахуны "Парк в посёлке Кочкурово"-Анастасия Анохина из Починковского района "Бабушкины руки не знают скуки"- Еремина Ирина из Воскресенского "Репродуктивное здоровье"- Патурова Светлана из Шахуны	
	2.3.5. Привязанные ККТ:				
	2.3.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	В питчинг-сессии прияло участие специалистов, чел				30
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Питчинг-сессия 29.11.2023 г.



Награждение Питчинг-сессия 29.11.2023 г.



Общее фото награждения Питчинг-сессии 29.11.2023 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Проведение итогового заседания круглого стола , Центр "Хулиганодом. г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,д.48	с 20.11.2023 по 30.11.2023	с 20.11.2023 по 20.11.2023	Всего в работе круглого стола приняли участие 25 человек из муниципалитетов ,участвующих в проекте. Было проведено награждение партнеров, подведены количественные и качественные итоги проекта , создана дорожная карта дальнейшего развития деятельности в рамках повышения компетенций специалистов, работающих с подростками.	
2.4.5. Привязанные ККТ:					
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Проведено заседаний "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта					2
В заседаниях "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта приняло участие,чел					45
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎					

Заседание итогового круглого стола в рамках проекта 29.11.2023г.

Заседание итогового круглого стола в рамках проекта 29.11.2023г.



Заседание итогового круглого стола в рамках проекта 29.11.2023г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период по проекту была проделана следующая работа: 1. Разработана программа курса повышения компетенций специалистов, работающих с подростками в сельской местности Курс разработан на основе анализа исследования, проведенного в первом этапе проекта и состоит из 4 модулей: -Коммуникации -Конфликты -Трудное поведение и что с этим делать? -Профилактика выгорания специалистов 2. Создан телеграмм канал «Академия «Отцы и дети» для информирования участников проекта о запланированных мероприятиях, и размещения полезной информации-библиотеки книг и метод пособий о работе с подростками группы риска, ссылок на полезные интернет- площадки и другие ресурсы для специалистов. 3. В каждом муниципальном образовании, который участвует в проекте , была сформирована фокус-группа из 15 специалистов, которые принимали участие в занятиях курса 4. Проведены 32 занятия курса повышения профессиональных компетенций для специалистов по подростковой работе . По просьбе участников все занятия мы проводили в очном режиме, выезжая в муниципалитеты для проведения занятий. Помещения для проведения занятий нам предоставляла Администрация каждого муниципалитета. Так как занятия шли по 8 часов в день, мы нашли дополнительное софинансирование и организовали питание для специалистов-участников проекта- обеды и кофе-брейки. Каждому специалисту по окончании проекта был выдан сертификат и памятный приз. 5. Специалисты фонда смогли посетить стажировочные площадки в г. Москве - в НП СРДП "Перекресток", БФ «Дети+» и Федеральном подростковом центре, где специалисты этих организаций поделились своим опытом в реализации проектов и программ с подростками уязвимых групп. 6. В рамках проекта были организованы занятия для участников проекта, которые провели приглашенные эксперты: - Тренинг "Игропрактики в педагогике" , тренер Чудова О.В., директор БФ "Полдень" - Семинар "PCM- коммуникации" Тренер- Мусаханова А.В., психолог, сертифицированный тренер РСМ - Семинар "Интернет и деструктивные практики" , спикер Армер Л.А., Председатель Совета РООО социальной, психологической и правовой помощи «Центр защиты и развития личности» («Молодежная Служба Безопасности»). Член экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге. - «Изучай катеты и жизнь становится проще», Тихомирова О.В. , директор Центра равных возможностей «Вверх», г. Москва - «Скрытые риски, которые необходимо учесть при проведении семинаров антинаркотической направленности», Борисова Д.А. 7. В рамках реализации проекта была проведена питчинг-сессия для участников проекта, которая проводилась с целью обобщения знаний , полученных специалистами по подростковой работе. Специалисты представили на суд жюри 12 проектов,которые защищали в форме питчинга. Всего было выбрано 5 победителей, которые были награждены призами : "Профилактика отказов от приёмных детей"- Валентина Кузнецова из Шахуны "Мама в ресурсе"- Федорова Юлия из Шахуны "Парк в посёлке Кочкурово"-Анастасия Анохина из Починковского района "Бабушкины руки не знают скуки"- Еремина Ирина из Воскресенского "Репродуктивное здоровье"- Патурова Светлана из Шахуны 8. Было проведено итоговое заседание круглого стола , на котором были подведены итоги проекта, участники смогли дать обратную связь организаторам проекта, а так же были намечены шаги для продолжения проекта-создания углубленной программы курса «Отцы и дети». 9. Так же мы организовали для участников проекта итоговое выездное трехдневное мероприятие, пригласили эксперта Е.Б. Моисееву -заведующую Центром довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. На итоговом выездном мероприятии она проводила тренинговую программу "Сбор урожая"-цель :общая рефлексия о проекте, осознание своей профессиональной идентичности и ценности и формирование образа педагога будущего.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)

Участников проекта, чел	950,00	950,00	1900,00	100
Приняло участие в исследовании, направленном на изучение запросов специалистов по подростковой работе и выявление наиболее трудных и острых тем, возникающих при работе с подростками и их родителями в Починковском, Воскресенском и Шахунском районах, чел	900,00	900,00	1800,00	100
Приняло участие специалистов по подростковой работе в мероприятиях проекта	300,00	300,00	610,00	100
Опубликовано материалов о проекте в СМИ и Соц сетях	10,00	10,00	17,00	100
Проведено занятий в составе курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта	32,00	32,00	32,00	100
Приняло участие в занятиях курса повышения компетенций для специалистов-участников проекта, чел	60,00	60,00	60,00	100
Проведено заседаний "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта	2,00	2,00	3,00	100
В питчинг-сессии принял участие специалистов, чел	30,00	30,00	30,00	100
В заседаниях "Круглых столов" -стартовое и итоговое мероприятие проекта принял участие,чел	45,00	45,00	75,00	100
Проведено зональных семинаров "Академия Отцы и дети"	2,00	2,00	4,00	100
Приняло участие в зональных семинарах, чел	180,00	180,00	181,00	100
Проведено часов групповой работы со специалистами посредством проведения вебинаров и семинаров, а так же супервизий и мастер-классов	138,00	138,00	138,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Разработана и внедрена единая программа повышения компетенций для специалистов работающих с подростками в 3 муниципальных районах Нижегородской области. Повышены профессиональные и личные компетенции 100% участников проекта, их психолого-педагогическая культура. Специалисты получили инновационные инструменты работы с подростками, в том числе, по вопросам работы с трудными темами. Сформирована активная воспитательная позиция у специалистов. Снижены случаи повышенной тревожности у специалистов. Специалисты научились преодолевать неуверенность и страх, наиболее полно реализовывать себя в поведении и деятельности, осознавая собственную ценность. По итогам проекта наблюдается улучшение детско-родительских отношений, у подростков сформированы социальные компетенции и навыки конструктивного взаимодействия с окружением.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
---	-----------------

500000,00	1. Софинансирование в рамках проекта- организация выездного итогового мероприятия для участников проекта и оплата питания на модулях 2. Оплата по договорам возмездного оказания услуг спикеру Чудовой О.В. 3. Так же в качестве добровольцев в проекте приняли участие -Е.Б. Мойсеева -заведующий Центром довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, на итоговом выездном мероприятии она проводила тренинговую программу "Сбор урожая"-цель :общая рефлексия о проекте , А.В. Мусаханова- психолог, сертифицированный тренер РСМ, она проводила тренинг для участников проекта "РСМ коммуникации", О.В. Тихомирова- директор Центра равных возможностей "Вверх" -проводила семинар "Изучай катеты и жизнь становится проще" 4. Оплата транспортных расходов по доставке специалистов-участников проекта на итоговое выездное мероприятие
Итого сумма, руб.: 500000,00	
3.5. Электронные ссылки 	
Публикация в социальной сети в контакте о стажировке специалистов проекта https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7846 https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7854 Публикация в социальной сети в контакте о мероприятии -семинаре Л.А. Армера "Интернет и деструктивные социальные практики" Публикация в социальной сети в контакте о ходе реализации проекта https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7867 Публикация в социальной сети в контакте с отзывами участников проекта https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7874 https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7876 Публикация в социальной сети в контакте о ходе реализации проекта https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7877 Публикация в социальной сети в контакте участницы проекта Светланы Кошелевой с отзывами о проекте https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7888 Публикация в социальной сети в контакте о выезде в рамках проекта https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7889 Публикация в социальной сети в контакте о выезде в рамках проекта и питчинг-сессии https://vk.com/zhizn_bez_granits?w=wall-43507859_7947	
3.6. Фотографии материальных объектов 	

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Итоговая обратная связь Проект «Академия “Отцы и Дети”»	Анализ Итоговая обратная связь Проект «Академия “Отцы и Дети”» Итоговое анкетирование прошли 48 человек из 4х муниципалитетов Нижегородской области: Шахунья, Урень, Воскресенское, Починки. Результаты опроса по вопросам шкалирования от 0 до 5ти.	Итоговая_ОС_Академия__Отцы_и_Дети_.docx	09.01.2024
2	Анализ Итоговая обратная связь Проект «Академия “Отцы и Дети”»	Анализ Итоговая обратная связь Проект «Академия “Отцы и Дети”» Итоговое анкетирование прошли 48 человек из 4х муниципалитетов Нижегородской области: Шахунья, Урень, Воскресенское, Починки. Результаты опроса по вопросам шкалирования от 0 до 5ти.	Итоговая_ОС_Академия__Отцы_и_Дети_.docx	09.01.2024
3	Отзывы проекте	В документе размещены отзывы участников проекта-специалистов по подростковой работе о модулях программы повышения компетенций, о семинарах приглашенных специалистов и о проекте целом	Отзывы Отцы и дети .docx	09.01.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Разработана и внедрена единая программа повышения компетенций для специалистов работающих с подростками в 3 муниципальных районах Нижегородской области. Повышены профессиональные и личные компетенции 100% участников проекта, их психолого-педагогическая культура Специалисты получили инновационные инструменты работы подростками, в том числе, по вопросам работы с трудными темами. Сформирована активная воспитательная позиция у специалистов. Снижены случаи повышенной тревожности у специалистов Специалисты научились преодолевать неуверенность и страх, наиболее полно реализовывать себя в поведении и деятельности, осознавая собственную ценность . По итогам проекта наблюдается улучшение детско-родительских отношений, у подростков сформированы социальные компетенции и навыки конструктивного взаимодействия с окружением
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Изначально мы планировали участие в проекте специалистов из трех муниципалитетов Нижегородской области, но впоследствии по просьбе главы района включили в проект еще один район-Уренский. Так же нам удалось с помощью софинансирования организовать итоговое выездное мероприятие для участников проекта- на базе отдыха "Ягодная деревушка".
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

	
В ходе реализации проекта недостатков не выявлено	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты системы социальной политики, вовлеченные в работу с подростками 11-18 лет из Починковского, Воскресенского и Шахунского районов Нижегородской области	15
Специалисты органов системы профилактики Починковского, Воскресенского и Шахунского районов Нижегородской области, работающие с подростками 11-18 лет	15
Специалисты центров дополнительного образования Починковского, Воскресенского и Шахунского районов Нижегородской области, работающие с подростками 11-18 лет	15
Специалисты системы образования Починковского, Воскресенского и Шахунского районов (классные руководители, психологи, социальные педагоги, работающие с подростками 11-18 лет)	15
Специалисты системы социальной политики Починковского, Воскресенского, Шахунского и Уренского районов, которые приняли участие в проекте	250
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
42	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
16	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/zhizn_bez_granits	5620
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
500000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
В результате работы над проектом, мы пришли к выводу, что он реализован более чем успешно, о чем говорят отзывы участников и их просьбы продолжить нашу работу с ними в новом году. Мы уверены в том, что проведение исследования дефицитов на начальном этапе проекта было крайне полезным. Таким образом, мы составили программу курса повышения компетенций специалистов, основываясь исключительно на их запросы и потребности. Особенно ценным было для нас то, что специалисты в обратной связи делились с нами тем, что знания, полученные ими в ходе освоения курса повышения компетенций, помогли им не только в профессиональной, но и в семейной жизни, выстраивать и налаживать отношения с детьми и супругами. Так же при подготовке курса нам было очень полезно посетить организации-стажировочные площадки, которые длительное время работают по подростковой тематике и могут стать нашими наставниками в этом нелегком деле. Для нашей организации было очень ответственно реализовывать этот проект, до	

этого мы никогда не работали со специалистами из столь отдаленных районов. Мы понимаем необходимость дальнейшей работы в этих муниципалитетах, поэтому с марта 2024 года мы хотим запустить продолжение обучения- углубленного курса для специалистов из Шахуньи, Уреня, Починок и Воскресенского. Так же мы ведем переговоры еще с двумя районами Нижегородской области о реализации там курса «Отцы и дети» в 2024 году . Так же мы регулярно получаем заявки от Администраций районов НО на проведение однодневных семинаров по тематикам модулей курса "Отцы и дети" для специалистов системы образования.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.