

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.06.2023 г. № P52-23-1-000121
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200001913
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нет подкидышей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000121

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 3 инструктажей по порядку распространения информационных листовок	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.2.	Проконтролировано не менее 2 распространений волонтерами информационных листовок среди населения	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.3.	Распространено не менее 300 информационных листовок среди населения	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	

1.4.	Количество волонтеров, принявших участие в распространении информационных листовок среди населения не менее 5	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.5.	Проведена работа по разработке и заключению договоров с 3 ветеринарными клиниками по порядку проведения и отчётности льготной стерилизации	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Раздача информационных листовок и газет БФ "Вторая жизнь". Обсуждение условий с партнерами проекта, заключение договоров.	с 01.06.2023 по 31.10.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Волонтеры фонда получили опыт в общении с целевой группой населения и порядке разъяснения задач фонда при проведении проекта "Нет подкидышей". Целевая группа населения получила информацию о проводимых мероприятиях по стерилизации домашних кошек.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Количество волонтеров, принявших участие в распространении информационных листовок среди населения не менее 5 Проведено не менее 3 инструктажей по порядку распространения информационных листовок Проконтролировано не менее 2 распространений волонтерами информационных листовок среди населения Распространено не менее 300 информационных листовок среди населения Проведена работа по разработке и заключению договоров с 3 ветеринарными клиниками по порядку проведения и отчётности льготной стерилизации		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество добровольцев, принявших участие в проекте			5
	количество мероприятий, проведённых в рамках проекта			10
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности			55
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Яковлева Ольга



Раздача листовок ДК Лепсе Яковлева Ольга



Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Яковлева Ольга




Раздача листовок ДК Лепсе Яковлева Ольга




Образец листовки по проекту Директор Кожемякина А.Н. Гусева Светлана



Раздача листовок в парке Чупрынова Татьяна.




Раздача листовок на улицах города Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок в парке Чупрынова Татьяна.




Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Чупрынова Татьяна.




Раздача листовок в парке Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок на улицах города Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок в парке Чупрынова Татьяна.



Раздача листовок волонтерами у магазина Магнит Чупрынова Татьяна.



При поддержке АО ВМЗ распечатаны 300 листовок по проводимому проекту копировально-множительный цех




Раздача листовок волонтер Челик Оксана



Инструктаж директором фонда Кожемякина А.Н. волонтеров Челик Владимир, Челик Люtfи, Трушин Дмитрий, Трушин Арсений





волонтеры Челик Владимир, Челик Люtfи









Раздача листовок волонтер Челик Оксана

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
<p> https://vk.com/wall-120785099_11210 https://vk.com/wall-16347303_39844 https://vk.com/wall-150499594_12092 https://vk.com/wall-174660367_6859 https://vk.com/wall-12864735_115656 https://vyksavkurse.ru/news/k-svedeniy/prodolzaetsa-lgotnaa-sterilizacia-kosekasdf/ https://vk.com/wall296312182_10209 https://vk.com/wall366728019_7820 https://vk.com/wall-57908737_9465 https://vk.com/wall-166008024_2790 https://vk.com/wall-120785099_11257 https://vk.com/wall-120785099_11258 https://vk.com/wall-120785099_11259 </p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

<p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </p>				
<p>Заключены договора с ветклиниками 3. Распечатаны 300 информационных листовок с содержанием проекта "Нет подкидышей". Проведено 55 стерелизаций кошек для льготных категорий населения.</p>				
<p>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </p>				
Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень

	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	достижения(%)
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	300,00	55,00	55,00	18
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	10,00	10,00	10,00	100
количество добровольцев, принявших участие в проекте	5,00	5,00	5,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведено 55 стерилизаций кошек для льготных категорий граждан, что позволит сократить попадание котят на улицу и пропажи самих кошек отправившихся погулять в поисках кота. Населению розданы 300 листовок поясняющих информацию о необходимости проведения стерилизаций для домашних животных и воспитании ответственного отношения к животным.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
74900,00	При поддержке АО ВМЗ распечатаны 300 листовок по проводимому проекту "Нет подкидышей" копировально-множительный цех. Объем софинансирования от благополучателей проекта поступившего за отчетный период.			
Итого сумма, руб.: 74900,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Информационные листовки	Описание проекта	020.jpg	02.07.2023
2	Образец информационной листовки	Листовка с описанием проекта	016.jpg	02.07.2023
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

распространение информационных листовок о проекте фото

<https://disk.yandex.ru/d/MXGdfMwqt3qe5w>

фото фиксация владельцев кошек со своими животными

<https://disk.yandex.ru/d/vXwgkPadK8evFg>

Общие фото и видео материалы по проекту "Нет подкидышей"

<https://disk.yandex.ru/d/SDJUqE4xtveOCw>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Направления на оказание ветеринарных услуг и копии документов подтверждающих наличие права на льготу.	Направления на оказание ветеринарных услуг и копии документов подтверждающих наличие права на льготу.	Направления льгота_compressed.pdf	02.07.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Кожемякина Анжелика Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.06.2023 г. № P52-23-1-000121
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200001913
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нет подкидышей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000121

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период





№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 2 работ по подготовке публикаций для местных СМИ по проводимому проекту в каждом квартале текущего года	01.07.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	С помощью публикаций в СМИ, непосредственного участия БФ "Вторая жизнь" найти людей, подходящих для участия в проекте. С использованием социальных сетей организовано информирование население о продолжении проекта "Нет подкидышей" по стерилизации кошек для льготных категорий населения г.о. г. Выкса.	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 01.07.2023 по 30.09.2023	Подготовленно не менее 2 публикаций в местных СМИ и социальных сетях с охватом населения г.о.г. Выкса
2.1.5. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 2 работ по подготовке публикаций для местных СМИ по проводимому проекту в каждом квартале текущего года		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта				2
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности				260
количество добровольцев, принявших участие в проекте				5
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (с)				
<p>Публикации о продолжении проекта "Нет подкидышей" для льготных категорий населения городского округа г. Выкса</p> <p>https://vk.com/wall359484534_3234</p> <p>https://vk.com/club120785099?w=wall-120785099_11409</p> <p>https://vk.com/wall-119947227_153532</p> <p>https://vk.com/wall-150791024_1178434</p> <p>https://vk.com/zoovyksa?from=quick_search&w=wall-174660367_7096</p> <p>https://vk.com/wall-12864735_118386</p>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				


информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Продублировано оповещение населения г.о.г. Выкса о проведении проекта "Нет подкидышей" с участием областного гранта по стерилизации домашних кошек для льготных категорий граждан города и округа.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	300,00	205,00	260,00	68
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	10,00	0,00	10,00	0
количество добровольцев, принявших участие в проекте	5,00	5,00	10,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведено 205 стерилизаций кошек для льготных категорий граждан, что позволит сократить попадание котят на улицу и пропажи самих кошек. Проведена работа в социальных сетях о необходимости проведения стерилизаций для домашних животных и воспитании ответственного отношения к животным.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
278200,00	Объем софинансирования от благополучателей проекта поступившего за отчетный период.			
Итого сумма, руб.: 278200,00				
3.5. Электронные ссылки 				

Публикации о продолжении проекта "Нет подкидышей" для льготных категорий населения городского округа г. Выксаhttps://vk.com/wall359484534_3234https://vk.com/club120785099?w=wall-120785099_11409https://vk.com/wall-119947227_153532https://vk.com/wall-150791024_1178434https://vk.com/zoovyksa?from=quick_search&w=wall-174660367_7096https://vk.com/wall-12864735_118386**3.6. Фотографии материальных объектов** **3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **Фотографии владельцев со своими питомцами которым оказана услуга льготной стерилизации за счёт областного гранта в 3 квартале 2023 года**<https://disk.yandex.ru/d/YhLvASTPps36GQ>**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Кожемякина Анжелика Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.06.2023 г. № P52-23-1-000121
за отчетный период с 01.10.2023 по 01.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1145200001913
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нет подкидышей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000121

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Опубликовано в местных СМИ статей по проекту	31.10.2023	18.11.2023	исполнена	
3.2.	Количество граждан, благополучателей льготы в рамках проекта, которым оказана помощь в проведении льготных стерилизаций животных при предъявлении документов, подтверждающих их положение	01.12.2023	18.11.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					


Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	С помощью публикаций в СМИ, непосредственного участия БФ "Вторая жизнь" найти людей, подходящих для участия в проекте. С использованием социальных сетей организовано информирование население о продолжении проекта "Нет подкидышей" по стерилизации кошек для льготных категорий населения г.о. г. Выкса. Оказана услуга по льготной стерилизации кошек для малообеспеченных слоёв населения г.о.г. Выкса	с 01.07.2023 по 30.11.2023	с 01.10.2023 по 18.11.2023	При помощи публикаций в СМИ и социальных сетях набрана заключительная группа благополучателей льготной услуги в рамках проекта "Нет подкидышей" по стерилизации кошек для социально малозащищённых категорий граждан г.о.г. Выкса. (пенсионеров, многодетных, инвалидов, ветеранов)
2.1.5. Привязанные ККТ:		Опубликовано в местных СМИ статей по проекту		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта				10
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑				
<p>Публикации о продолжении проекта "Нет подкидышей" для льготных категорий населения городского округа г. Выкса</p> <p>https://vk.com/wall359484534_3289?w=wall359484534_3289</p> <p>https://vk.com/club120785099?w=wall-120785099_11502</p> <p>https://vk.com/vyksaforum?w=wall-119947227_153897</p> <p>https://vk.com/wall-16347303_40628</p> <p>https://vk.com/wall-150791024_1199403</p> <p>https://vk.com/wall-174660367_7280</p> <p>https://vk.com/wall-37295664_318094</p> <p>https://vk.com/wall-104295442_55765</p> <p>https://vk.com/wall-71620056_1203881</p> <p>https://vk.com/wall-12864735_119268</p>				


2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение льготной стерилизации животных у участников проекта при предъявлении документов, подтверждающих их положение.	с 01.07.2023 по 01.12.2023	с 01.07.2023 по 18.11.2023	В отчётном периоде оказана услуга для льготных категорий населения (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи) г.о.г. Выкса по стерилизации кошек в количестве 40 штук. Проведена разъяснительная работа о необходимости проведения стерилизации своих питомцев.
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Количество граждан, благополучателей льготы в рамках проекта, которым оказана помощь в проведении льготных стерилизаций животных при предъявлении документов, подтверждающих их положение		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности			40
	количество добровольцев, принявших участие в проекте			5
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)			
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)			
	Фотографии владельцев со своими питомцами которым оказана услуга льготной стерилизации за счёт областного гранта в 2023 году https://disk.yandex.ru/d/YhLvASTPps36GQ			
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**Раздел 3. Общая информация по этапу*** **3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период** 

С помощью публикаций в СМИ, непосредственного участия БФ "Вторая жизнь" найти людей, подходящих для участия в проекте. С использованием социальных сетей организовано информирование население о продолжении проекта "Нет подкидышей" по стерилизации кошек для льготных категорий населения г.о.г. Выкса. Оказана услуга по льготной стерилизации кошек для социально незащищённых категорий граждан в количестве 40 человек.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	300,00	40,00	300,00	13
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта	10,00	10,00	20,00	100
количество добровольцев, принявших участие в проекте	5,00	5,00	15,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 



Проведено 40 стерилизаций кошек для льготных категорий граждан, что позволит сократить попадание котят на улицу и пропажи самих кошек. Проведена работа в социальных сетях о необходимости проведения стерилизаций для домашних животных и воспитании ответственного отношения к животным.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании




Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
59100,00	Объём софинансирования от благополучателей проекта поступившего за отчётный период.
Итого сумма, руб.: 59100,00	




3.5. Электронные ссылки 

Публикации о продолжении проекта "Нет подкидышей" для льготных категорий населения городского округа г. Выкса
https://vk.com/wall359484534_3289?w=wall359484534_3289

https://vk.com/club120785099?w=wall-120785099_11502 https://vk.com/vyksaforum?w=wall-119947227_153897 https://vk.com/wall-16347303_40628 https://vk.com/wall-150791024_1199403 https://vk.com/wall-174660367_7280 https://vk.com/wall-37295664_318094 https://vk.com/wall-104295442_55765 https://vk.com/wall-71620056_1203881 https://vk.com/wall-12864735_119268				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Направление льгота	Документы обоснования наличия льготы и направление в ветклинику на оказание услуги по стерилизации кошки	Направление льгота этап 3.pdf	27.11.2023

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Цели проекта достигнуты полностью. 300 граждан льготных категорий г.о.г. Выкса получили услугу по стерилизации кошек. Среди населения проведена разъяснительная работа о необходимости стерилизации домашних питомцев. Благодаря проведенному проекту свыше 3000 котят не оказались на улице, на помойках или уничтожены за текущий год. Налажено безупречное взаимодействие между фондом и ветеринарными клиниками г.о.г. Выкса.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Незапланированных результатов за период реализации проекта выявлено не было.
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Недостатков в ходе реализации проекта не выявлено.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Пенсионеры - владельцы животных	243
Люди с ограниченными возможностями здоровья - владельцы животных	32
Малообеспеченные - владельцы животных	0
Многодетные семьи - владельцы животных	25
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
15	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
30	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club120785099	4061
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
412200,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Благодаря проведенному проекту свыше 3000 котят не оказались на улице, на помойках или уничтожены только за текущий год. Налажено безупречное взаимодействие между фондом и ветеринарными клиниками г.о.г. Выкса. Проведена работа в социальных сетях о необходимости стерилизации для домашних животных и воспитании ответственного отношения к своим питомцам. Многие жители города впервые посетили ветеринарные клиники, где получили не только услугу в рамках проводимого проекта, но и полезные рекомендации по уходу и содержанию их питомцев. Волонтерами фонда получен неоценимый опыт в проведении мероприятий в рамках проекта и работе, общении с населением по вопросам ответственного отношения к животным.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Кожемякина Анжелика Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.