


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000261
за отчетный период с 01.08.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200006976
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нижний Новгород- территория ярких путешествий
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000261

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Закуплено недостающее материально- техническое обеспечение	13.08.2023	13.08.2023	исполнена	
1.2.	В рамках проекта было организовано 2 туристско-краеведческих квеста и крevedческая викторина, в которой приняло участие не менее 350 человек	24.09.2023	24.09.2023	исполнена частично	Проведен 1 квест, второй будет в октябре
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация открытых мастер-классов по основам ориентирования на местности. Мастер-классы будут организованы в Парке "Швейцария" и Александровском саду. На мастер-классах студенты приобретут навык пользования картой, определения сторон света. Узнают нюансы ориентирования в лесных и городских условиях. Пройдут тренировочную дистанцию в парке.	с 09.08.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Студенты и абитуриенты Нижегородских ВУЗов и СУЗов стали более осведомлёнными в краеведении, через игровой и квестовый формат изучили историю Нижнего Новгорода и в частности Приокского района и парка Швейцария, а также получили базовые навыки ориентирования на местности.
2.1.5. Привязанные ККТ:		В рамках проекта было организовано 2 туристско-краеведческих квеста и краеведческая викторина, в которой приняло участие не менее 350 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Студенты нижегородских ВУЗов, принявших участие в проекте				210
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Проверяющий правильности прохождения квеста Разгулина Юлия Сергеевна




Награждение победителей первого квеста. Повышев Иван Андреевич



Команда волонтеров



Участницы квеста в процессе решения задач квеста

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Формирование комплекта оборудования для реализации проекта. В рамках мероприятия будут закуплены столы и принтер, партнерами будет предоставлено недостающее оборудование для реализации проекта	с 01.08.2023 по 13.08.2023	с 01.08.2023 по 13.08.2023	Благодаря принтеру были и будут напечатаны качественные карты-схемы для быстрого прохождения квеста. На столах во время проведения квеста размещались организаторы с материалами для объяснения правил прохождения квеста, наградная атрибутика во время награждения
2.2.5. Привязанные ККТ:		Закуплено недостающее материально-техническое обеспечение		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Студенты нижегородских ВУЗов, принявших участие в проекте				0
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



принтер




бумага



столы раскладные



принтер



краски для принтера




принтер



бумага



принтер и бумага

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (📎)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (📎)				
<p>Произведена закупка материально-технического оборудования для проведения квестов: Стол складной - 3 ед. Скамья раскладная – 8 ед. Бумага для струйного принтера – 5 ед. Принтер с комплектом краски – 1 ед. Созданы условия для вовлечения студентов в туристско-краеведческую деятельность, посредством публикации исторической и краеведческой информации о ПКиО «Швейцария» - о месте проведения квестов, которая была полезна для прохождения квеста (со 2 по 24 августа 2023). 25 августа в ПКиО «Швейцария» организован мастер-класс по спортивному ориентированию, а после для прохождения стал доступен и квест, в котором можно было.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (📎)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Студенты нижегородских ВУЗов, принявших участие в проекте	350,00	210,00	210,00	60
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (📎)				
Студенты и абитуриенты Нижегородских ВУЗов познакомились с историей самого большого парка Европы.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
210000,00	Для организации квеста по ПКиО «Швейцария» были привлечены добровольцы Волонтерского центра «Волонтёры-800», а также использование имеющихся канцелярских товаров и оборудования			
Итого сумма, руб.: 210000,00				
3.5. Электронные ссылки (📎)				


Информационные посты, полезные для прохождения квеста. Анонсы мероприятий. Итоги проведенного квеста

- https://vk.com/wall-365697_8643
- https://vk.com/wall-365697_8639
- https://vk.com/wall-365697_8628
- https://vk.com/wall-213238550_260
- https://vk.com/wall-213238550_262
- https://vk.com/wall-213238550_264
- https://vk.com/wall-213238550_266
- https://vk.com/wall-213238550_268
- https://vk.com/wall-213238550_270
- https://vk.com/wall-213238550_272
- https://vk.com/wall-213238550_275
- https://vk.com/wall-213238550_277
- https://vk.com/wall-213238550_279
- https://vk.com/wall-213238550_281
- https://vk.com/wall-213238550_283
- https://vk.com/wall-213238550_289
- https://vk.com/wall-213238550_291
- https://vk.com/wall-213238550_293
- https://vk.com/wall-213238550_297
- https://vk.com/wall-213238550_296
- https://vk.com/wall-213238550_299
- https://vk.com/wall-213238550_301
- https://vk.com/wall-213238550_303
- https://vk.com/wall-213238550_309
- https://vk.com/wall-213238550_311
- https://vk.com/wall-213238550_313
- https://vk.com/wall-129571973_831
- https://vk.com/wall-129571973_833
- https://vk.com/wall-129571973_835
- https://vk.com/wall-129571973_837
- https://vk.com/wall-129571973_839
- https://vk.com/wall-129571973_841
- https://vk.com/wall-129571973_841
- https://vk.com/wall-129571973_844
- https://vk.com/wall-129571973_844
- https://vk.com/wall-129571973_850
- https://vk.com/wall-129571973_852

https://vk.com/wall-129571973_855
https://vk.com/wall-129571973_860
https://vk.com/wall-129571973_864
https://vk.com/wall-129571973_869
https://vk.com/wall-129571973_871
https://vk.com/wall-129571973_879
https://vk.com/wall-129571973_875
https://vk.com/wall-129571973_880
https://vk.com/wall-129571973_885
https://vk.com/wall-129571973_889
https://vk.com/wall-129571973_892
https://vk.com/wall-129571973_893
https://vk.com/wall-129571973_895
https://vk.com/wall-129571973_898
https://vk.com/wall-129571973_900

https://vk.com/wall-129571973_902

3.6. Фотографии материальных объектов



Сертификат о прохождении квеста



Подарок победителям и призерам



Подарок победителям и призерам




Подарок победителям и призерам



Подарок победителям и призерам

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Повышев Иван Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000261
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.10.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200006976
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Нижний Новгород- территория ярких путешествий
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000261

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	В рамках проекта было опубликовано не менее 15 информационно-краеведческих материалов и проведен 2 мастер-класса по спортивному ориентированию	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Второй квест будет организован в октябре в сквере "Александровский сад". квест будет длиться 2-3 часа . Участники командами смогут пройти задания квеста и использовать опубликованную краеведческую информацию по теме проекта , а также применить свои навыки ориентирования на местности. победители будут определены среди самых быстрых и любознательных команд	с 22.08.2023 по 24.09.2023	с 22.08.2023 по 30.10.2023	Студенты Нижегородских ВУЗов через игровой и квестовый формат познакомились с историческим центром Нижнего Новгорода и в частности Александровского сада и Чкаловской лестницы. Полученная информация стала полезной не только для прохождения квеста, но и для расширения кругозора.
2.1.5. Привязанные ККТ:		В рамках проекта было опубликовано не менее 15 информационно-краеведческих материалов и проведен 2 мастер-класса по спортивному ориентированию		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Студенты нижегородских ВУЗов, принявших участие в проекте				140
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



Награждение победителей второго квеста 30.10.2023



Награждение победителей второго квеста 30.10.2023




Проведение квеста в Александровском саду 21.10.2023



2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞




Историко-краеведческий материал, полезный для прохождения квеста

- https://vk.com/wall-213238550_337
- https://vk.com/wall-213238550_339
- https://vk.com/wall-213238550_340
- https://vk.com/wall-213238550_341
- https://vk.com/wall-213238550_342
- https://vk.com/wall-213238550_348
- https://vk.com/wall-213238550_352
- https://vk.com/wall-213238550_353
- https://vk.com/wall-213238550_354
- https://vk.com/wall-213238550_360
- https://vk.com/wall-213238550_363
- https://vk.com/wall-213238550_364
- https://vk.com/wall-213238550_365
- https://vk.com/wall-213238550_370
- https://vk.com/wall-213238550_371
- https://vk.com/wall-213238550_372


Информационные сообщения. Анонсы мероприятий. Итоги проведения квеста. https://vk.com/wall-213238550_379 https://vk.com/wall-365697_9022 https://vk.com/wall-213238550_377 https://vk.com/wall-213238550_376 https://vk.com/wall-213238550_375 https://vk.com/wall-365697_9017 https://vk.com/wall-365697_9015 https://vk.com/wall-213238550_373 https://vk.com/wall-213238550_333				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Созданы условия для вовлечения студентов в туристско-краеведческую деятельность, посредством публикации исторической и краеведческой информации об Александровском саде, Чкаловской лестнице и Нижегородском кремле- о месте проведения квестов, которая была полезна для прохождения квеста (со 12 по 21 октября 2023). 21 октября в Александровском саду близ Чкаловской лестницы был организован историко-краеведческий квест.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Студенты нижегородских ВУЗов, принявших участие в проекте	350,00	140,00	350,00	40
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Студенты Нижегородских ВУЗов познакомились с историческим центром Нижнего Новгорода и в частности Александровского сада и Чкаловской лестницы через игровой и				

квестовый формат. Полученная информация стала полезной не только для прохождения квеста, но и для расширения кругозора. Не менее важным для развития кругозора стал и мастер-класс по спортивному ориентированию				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
120000,00			Для победителей квеста были подготовлены дипломы, для победителей викторины были подготовлены призы. Организована транспортировка команды и оборудования. Организация информационного сопровождения	
Итого сумма, руб.: 120000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
Влияние проекта на целевую группу: 350 студентов, принявших участие в квестах и онлайн-викторинах, значительно повысили свои знания в области истории Нижнего Новгорода, а для некоторых из них прохождение квеста стало толчком к более глубокому изучению своего города. 165 человек отметили возросший интерес к краеведению, они подписались на исторические группы и телеграм-каналы. 14 человек предложили создать подобный квест на базе их школ и районов, где они проживают. 6 человек предложили совместно создать телеграм-бот для изучения Нижнего Новгорода и прохождения подобных квестов через телеграм-бот. 1 девушка рассказала, что нарисовала открытки-картинки в стиле скетч на основе пройденного квеста, изобразив встреченные достопримечательности на них. 1 участник рассказал, что снял небольшой видео обзор на своем канале про прохождение квеста. Материалы квеста остаются в группе ВКонтакте Студенческая лига спортивного ориентирования навсегда, и при желании студенты смогут ими воспользоваться и поделиться со своими сокурсниками, а также использовать их в своих исследованиях и краеведческих трудах. Уникальные результаты: 1 девушка рассказала, что нарисовала открытки-картинки в стиле скетч на основе пройденного квеста, изобразив встреченные достопримечательности на них, и на данный момент мечтает эти открытки				

сделать отдельным проектом, напечатав на почтовой бумаге. Укажите, как Вы оценивали социальный эффект проекта (на каких этапах, какие методы оценки применяли): Для оценки социального эффекта мы использовали формат устного опроса студентов после прохождения квеста (насколько им понравилось, на что их вдохновил квест и увиденные достопримечательности), а также формат письменного сбора обратной связи посредством гугл-формы, где предлагали оценить квест по 10-балльной шкале (средняя оценка квеста - 8,1 балл), а также просили поделиться участниками своими мыслями и выводами, что они вынесли с собой после прохождения квеста.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Кроме студентов, квест был доступен всем категориям населения, и неожиданно для создателей к нему проявили большой интерес женщины пенсионного и предпенсионного возраста, которые всю жизнь интересуются историей Нижнего Новгорода и с удовольствием прошли квест и оценили свои результаты на знание истории города, а так же узнали новые факты

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Недостаточность IT-технологий. С каждым годом требуется всё более усовершенствованное в техническом и технологическом плане проведение квеста, потому что студенты быстро утрачивают интерес к привычным формам. Например, по устным опросам респондентов, гораздо интереснее им был бы формат чат-бота в телеграмме или формат специального приложения на телефоне с дополненной реальностью. Это требует дополнительного финансирования и привлечения узких специалистов.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа

Количество, чел.

студенты и абитуриенты ВУЗов Нижнего Новгорода (ННГУ, НИЭГУ, НГАСУ)

350

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

25

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

53

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу

Количество подписчиков

<https://vk.com/studorient>

178

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

330000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

При реализации проекта было выявлено, что среди студентов достаточно низкий уровень знания краеведения и истории Нижнего Новгорода, особенно редких, малоизвестных фактов. В то же время был сделан вывод, что интерактивный и игровой формат обучения через квест и выполнение несложных заданий, а также сувениры и призы мотивируют ребят соревноваться и доходить до финала, а возможность пройти квест в формате викторины онлайн позволил подключиться и поучаствовать ребятам из других городов. В дальнейшем мы планируем использовать информацию и наработки, которые мы создали, для других наших проектов по краеведению. А также охватить другие интересные территории Нижнего Новгорода и области подобными квестами (например, район Стрелки и Ярмарки).

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Повышев Иван Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.