

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000206
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АРЗАМАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200051070
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Пропаганда автомобильного спорта посредством проведения Чемпионата России по автокроссу
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000206

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформирован 1 волонтерский корпус судей не менее чем из 25 человек	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	В рамках данного мероприятия планируется методическая работа по формированию волонтерского корпуса, судейского корпуса, подготовка и согласование всей необходимой документации для проведения Чемпионата России по автокроссу на территории г.о.г. Арзамас	с 01.06.2023 по 15.07.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	В июня 2023 года на базе ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум" прошла встреча руководителя Арзамасской Ассоциации технических видов спорта Евгения Андреевича Горшкова с представителями молодежных организаций. Для организации работы и обеспечения эффективного процесса взаимодействия участников организаторы гонки создали волонтерский корпус судей из 25 человек. Основу волонтерского корпуса составили ребята из молодежных объединений г.о.г. Арзамас: МОО "Наше Время" и Центр безопасности "Безопасный Арзамас"
2.1.5. Привязанные ККТ:		Сформирован 1 волонтерский корпус судей не менее чем из 25 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Создан 1 волонтерский корпус судей из 25 человек				25
Привлечение 3-х целевых групп проекта				3
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



фото встречи руководителей

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Информация о реализации первого этапа размещена в официальной группе Арзамасской ассоциации технических видов спорта https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12455




2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	с 01.06.2023 по 01.08.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	В рамках реализации мероприятия № 2 была осуществлена закупка части необходимого оборудования (30 единиц). За июнь 2023 года Арзамасской ассоциацией технических видов спорта было закуплено оборудование: пьедестал для награждения, аварийные оградительные

			сетки, ноутбук, МФУ, квадрокоптер, доски пробковые с треногами для размещение информации
2.2.5. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы			30
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>пьедестал</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>тренога к пробковой доске</p> </div> </div>			



доска пробковая



МФУ

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию






№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках данного отчетного периода Арзамасская ассоциация технических видов спорта организовала подготовку волонтерского корпуса судей и помощников на трассе. Для организации работы и обеспечения эффективного процесса взаимодействия участников организаторы гонки уже создали волонтерский корпус судей из 25 человек. В июне прошла первая учредительная встреча, на которой участники обсудили актуальные методики работы на соревнованиях, особенности организации судейства, взаимодействия со зрителями. Основу волонтерского корпуса составили ребята из молодежных объединений города: МОО "Наше Время" и Центр безопасности "Безопасный Арзамас".

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Создан 1 волонтерский корпус судей из 25 человек	25,00	25,00	25,00	100
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях	50,00	1,00	1,00	2
Привлечение 3-х целевых групп проекта	5500,00	125,00	125,00	2
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	107,00	30,00	30,00	28
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В рамках реализации первого этапа были достигнуты следующие качественные результаты: - Привлечение молодежи к реализации масштабных проектов - Повышение уровня образования молодежи				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
30000,00		Груд добровольцев, время потраченное молодыми добровольцами на прохождение обучения		
Итого сумма, руб.: 30000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Официальная группа Арзамасской ассоциации технических видов спорта https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12455				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность		Председатель Горшков Евгений Андреевич		
Отчет подписан на основании		устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000206
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.08.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АРЗАМАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200051070
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Пропаганда автомобильного спорта посредством проведения Чемпионата России по автокроссу
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000206

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Закуплено не менее 100 единиц оборудования, одежды, полиграфии	01.08.2023	01.08.2023	исполнена	
2.2.	Создана 1 подготовленная профессиональная трасса для автокросса	01.08.2023	01.08.2023	исполнена	
2.3.	Проведён 1 Чемпионат России по автокроссу, в котором приняло участие не менее 100 спортсменов и 5000	06.08.2023	06.08.2023	исполнена	

	зрителей				
2.4.	Опубликовано не менее 50 анонсов и статей с суммарным охватом просмотров не менее 200 000	30.08.2023	30.08.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Закуплено не менее 100 единиц оборудования	с 01.06.2023 по 01.08.2023	с 01.06.2023 по 01.08.2023	Закуплено более 100 единиц оборудования: квадрокоптер, ноутбук, МФУ, флаги стартовые, ограждение, баннер, Флаги-паруса, рации, доски пробковые
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Закуплено не менее 100 единиц оборудования, одежды, полиграфии		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы			75
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



флаги стартовые, сигнальные



баннер



пьедестал



комбинезон




Флаг-парус



Комплект раций



Квадрокоптер

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Создание подготовленной профессиональной трассы для автокросса	с 01.06.2023 по 06.08.2023	с 01.06.2023 по 01.08.2023	Создана 1 подготовленная профессиональная трасса для автокросса, выполнено разравнивание грунта
2.2.5. Привязанные ККТ:		Создана 1 подготовленная профессиональная трасса для автокросса		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы				2
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				
				
подготовка трассы		подготовленная трасса		



гонка

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12501



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание контента о реализации проекта и его мероприятиях, публикация материала в местных и региональных СМИ, соц сетях.	с 04.08.2023 по 06.08.2023	с 04.08.2023 по 06.08.2023	Опубликовано не менее 50 анонсов и статей с суммарным охватом просмотров не менее 200 000

2.3.5. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 50 анонсов и статей с суммарным охватом просмотров не менее 200 000
2.3.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях	56
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 	
<p>Ссылки постов, анонсов о проведении Чемпионата России по автокроссу трёх уровней СМИ: местных, региональных федеральных</p> <p> https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12739 https://vk.com/aktt_professionalitet?w=wall-216919084_186 https://vk.com/fp_professionalitet?w=wall-212649371_1020 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12562 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12473 https://vk.com/wall-204784505_2982 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12595 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12637 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12663 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12673 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12695 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12703 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12711 https://vk.com/wall-204784505_3111 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12721 https://vk.com/wall-204784505_3114 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12731 https://vk.com/wall-204784505_3116 https://www.kolesa.ru/news/gruzovoy-kross-krasivaya-borba-bolshikh-avtomobiley https://atomnews.ru/news/sport/sarovchane-prinyali-uchastie-v-chempionate-rossii-po-avtokrossu-pod-arzamasom/ https://yama1.ru/novosti/2023/08/07/novourengoetc-konstrukov-prokomentiroval-bronzu-na-etape-chempionata-rossii-po-avtokrossu/ https://mediaryazan.ru/news/detail/538826.html https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12750 https://vk.com/wall-210639419_65 https://vk.com/wall-55062194_1023 https://vk.com/wall-36049896_28305 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12757 </p>	

https://vk.com/wall-182865555_5388
https://vk.com/wall-169046770_12372
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-141723493_24049
<https://sport.nobl.ru/presscenter/news/45940/?ysclid=ll5jneui2860307758>
<http://www.a-pravda.ru/sport/chempionat-rossii-po-avtokrossu-v-arzamase-sobral-silneyshih-sportsmenov-iz-11-regionov-strany>
https://vk.com/im?sel=9399505&w=wall-108494404_1169900%2F8a42f30acf8b21fdf2
https://vk.com/wall-31956656_10250
https://vk.com/wall-43091852_10787?hash=737812a0e7832cc346
https://vk.com/wall-40738257_15741?hash=9d3cbeb4555b8f00e8
<https://nnov.er.ru/activity/news/chempionat-rossii-po-avtokrossu-sobral-silnejshih-sportsmenov-iz-11-regionov-strany-na-arzamasskoj-trasse>
https://vk.com/wall-27838907_1913820
<https://aktanysh-rt.ru/news/sez-beznelkar/iaktasybyz-radis-xasimov-arzamasta-avtokrossa-i-urynga-laek-buldy>
https://vk.com/wall-35911547_535170?hash=05cef6a999ca4cb1ff
https://vk.com/wall-27838907_1913820?hash=4660b5df118805d165
https://vk.com/wall-61126185_152021?hash=aa3d9ea6ef87c6e0c8
<https://atomnews.ru/news/sport/sarovchane-prinyali-uchastie-v-chempionate-rossii-po-avtokrossu-pod-arzamasom/>
<https://i-tc.ru/autonews/gruzovoj-kross-krasivaja-borba-bolshih-avtomobilej/>
https://vk.com/wall-199588232_2581?hash=e55efe5c221ca6d3d3
<https://sever-press.ru/news/sport/jamal-vpered-i-poprobuj-obgoni-novourengoets-vzjal-bronzu-na-federalnom-pervenstve-po-avtokrossu/>
<https://mediaryazan.ru/news/detail/538826.html>
<https://t.me/nnpravda/41552>
<https://t.me/tvimpulse/30682>
<https://ok.ru/pravdann/topic/155193319194077>
https://vk.com/arzamas_adm?w=wall-166718171_23326
<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/avtokrossu-nnov-proshel-v-arzamase/120051817/>
<https://yandex.ru/turbo/kolesa.ru/s/news/gruzovoy-kross-krasivaya-borba-bolshikh-avtomobiley>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Видео сюжет о проведении Чемпионата России по автокроссу

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12770
https://vk.com/wall-204784505_3110
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12744

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведён 1 Чемпионат России по автокроссу	с 04.08.2023 по 06.08.2023	с 04.08.2023 по 06.08.2023	Впервые с 2017 года арзамасская трасса вернулась в календарь соревнований Чемпионата России по автокроссу! С 4 по 6 августа проходил настоящий фестиваль автомобильной культуры, который подарил более 5000 тыс. поклонников автокросса незабываемые впечатления и колоссальные эмоции. На старт вышли спортсмены из 11 регионов и 19 городов России. За место на подиуме боролись лучшие автоспортсмены из Нижегородской, Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Забайкальского края, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга! Проведение итогового мероприятия - Чемпионата России по автокроссу (4-6 августа 2023 года) позволило увеличить зрительский охват авто-гонок, популяризировать технические виды спорта среди широких масс населения.
2.4.5. Привязанные ККТ:		Проведён 1 Чемпионат России по автокроссу, в котором приняло участие не менее 100 спортсменов и 5000 зрителей		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Привлечение 3-х целевых групп проекта				5100
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



гонка 7



гонка 6



гонка 5



гонка 4




гонка 3




гонка 2







гонка 1

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12739				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12770 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12744				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За время реализации проекта были выполнены следующие ключевые показатели: - Приобретено, арендовано специализированное оборудование, инвентарь - Опубликованы посты анонсы о реализации проекта и проводимых мероприятиях - Создан волонтерский корпус судей - Привлечено 3-х целевые группы проекта Все показатели выполнены в полном объеме.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Привлечение 3-х целевых групп проекта	5500,00	5500,00	5625,00	100
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях	50,00	49,00	50,00	98
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	107,00	77,00	107,00	72
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				

Создана группа молодых заинтересованных волонтеров-судей, которые будут и в дальнейшем заниматься реализация проектов и мероприятий в сфере автомобильного спорта. Проведение итогового мероприятия - Чемпионата России по автокроссу (4-6 августа 2023 года) позволило увеличить зрительский охват авто-гонок, популяризировать технические виды спорта среди широких масс населения. Реализация проекта помогла становлению автоспорта, как средства повышения культуры вождения, совершенствования навыков управления автомобилем, что в конечном итоге влияет на безопасность на дорогах, организации досуга и стремлению вести здоровый образ жизни. Совершенствование инфраструктуры, развитие материально-технической базы дало новые возможности для регулярного проведения занятий и автоспортивных мероприятий.	
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
341000,00	Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта характеризуется следующей сметой: 1. Транспортные расходы - 30 000 руб. 2. Наградная продукция - 36 000 руб. 3. Аренда генератора - 10 000 руб. 4. Подарочные наборы победителям - 120 000 руб. 5. Канцелярские принадлежности - 5 000 руб. 6. Услуги по информационному освещению - 20 000 руб. 7. Волонтерский труд - 120 000 руб.
Итого сумма, руб.: 341000,00	
3.5. Электронные ссылки 	
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12473 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_12501	
3.6. Фотографии материальных объектов 	



квадрокоптер



баннер



пьедестал



комбинезон




рации




флаг парус






3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Создана группа молодых заинтересованных волонтеров-судей, которые будут и в дальнейшем заниматься реализация проектов и мероприятий в сфере автомобильного спорта. Проведение итогового мероприятия - Чемпионата России по автокроссу (4-6 августа 2023 года) позволило увеличить зрительский охват авто-гонок, популяризировать технические виды спорта среди широких масс населения. Реализация проекта помогла становлению автоспорта, как средства повышения культуры вождения, совершенствования навыков управления автомобилем, что в конечном итоге влияет на безопасность на дорогах, организации досуга и стремлению вести здоровый образ жизни. Совершенствование инфраструктуры, развитие материально-технической базы дало новые возможности для регулярного проведения занятий и автоспортивных мероприятий.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
нет	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
На этапе написания грантовой заявки не были предусмотрены средства на оплату судей высшей квалификационной категории	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
граждане РФ от 36 лет и старше	5000
Молодежь от 14 до 35 лет	125
Дети от 7 до 13 лет	500
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
44	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
57	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/avtokrossarz	6765
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
371000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>За время реализации проекта были выполнены все основные задачи. Во-первых, созданы условия, обеспечивающие арзамасцам возможность систематически заниматься техническими видами спорта, достигнуто это благодаря подготовке трассы для авто-спортивных мероприятий (сформирована необходимая материально-техническая база). Для проведения Чемпионата России по автокроссу сформирован волонтерский корпус судей, которые прошли необходимое для этой деятельности обучение. На протяжении всей реализации проекта проходило освещение деятельности команды организаторов в СМИ, социальных сетях. Благодаря грантовой поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и реализация проекта в дальнейшем позволит проводить соревнования на постоянной основе. Команда проекта планирует ежегодно проводить следующие мероприятия по автокроссу: Чемпионат России по автокроссу, Автокросс памяти Героя Советского Союза В.А. Новикова, Соревнования по зимнему автокроссу «Русские гонки»</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Горшков Евгений Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.