


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2023 г. № P52-23-1-000168
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275000679
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будем шить! Социальная швейная мастерская-ателье в пос.Варнавино Нижегородской области
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000168

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Оборудовано и оснащено дополнительное помещение для мастерской.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.2.	Опубликовано не менее 2 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка дополнительного помещения и приобретение оборудования для оснащения мастерской в Соседском центре поддержки и развития общественных инициатив, расположенном по адресу: пос.Варнавино, ул.Красноармейская, д. 1а.	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Социальная швейная мастерская располагалась в очень маленьком помещении (9 кв.м.), было тесно и неудобно работать. После ремонта дополнительного помещения (на средства субсидии заменили окна, партнёры заменили электропроводку, поставили новую дверь) мастерскую переместили в более просторное помещение (21 кв.м), где в двух смежных комнатах разделены швейная зона и раскройная. Кроме того, оборудована комната отдыха, где участницы проекта спокойно общаются за чашкой чая. Для более успешной работы приобретено дополнительное оборудование и мебель: 2 новые швейные машины, отпариватель ручной, напольное зеркало, манекен, стол для швейной машины, раскройный стол, ширма-перегородка, двойная напольная стойка-вешалка, стеллаж для хранения тканей и готовой продукции, пылесос для сухой и влажной уборки. Работать в мастерской стало гораздо комфортнее, что привлекает ещё больше участников проекта.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Оборудовано и оснащено дополнительное помещение для мастерской.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)				11
Произведён косметический ремонт дополнительного помещения для мастерской				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




В коробке - двойная напольная металлическая стойка-вешалка



В коробках - стеллаж, стол для швейной машины, ширма и профессиональная швейная машина, купленная на средства партнёров



Новые швейные машины (2)



Манекен регулируемый женский (размер 50-56)



Аксессуары и расходные материалы для шитья



Зеркало напольное на колесах



Стол раскройный в работе



Новый стол для швейной машины немного отличается по цвету от имеющихся в мастерской. Но это не критично.



Двойная напольная металлическая стойка-вешалка на колесиках



Новый стеллаж установили в раскройном помещении




Пылесос для сухой и влажной уборки



Отпариватель ручной




Обновлённое помещение для швейной мастерской






Вход в дополнительное помещение (раскройное)




Ширма перегородка 3-секционная для примерочной

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<p>"Друзья, мы будем шить!..." Информация о старте проекта на сайте Соседского центра и в соцсети ВКонтакте, на странице организации-заявителя. https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2782 http://доброесоседи.рф/2023/06/04/3338/ https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2821</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационное сопровождение проекта	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.06.2023 по 31.05.2024	В соцсети ВКонтакте опубликованы в течение месяца 3 поста о старте проекта, набравшие около 3 тыс. просмотров (2.976). Это означает, что деятельность нашей мастерской интересна людям - жителям Варнавинского округа и не только им. Получив информацию, варнавинцы идут в мастерскую с заказами и желанием научиться шить - количество обращений растёт.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 2 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Информация на сайте Соседского центра 4 июня 2023г.



Информация в соцсети ВКонтакте, на странице НРОО "Добрые соседи" 6 июня 2023г. Количество просмотров - 1.7




Информация в соцсети ВКонтакте, на странице НРОО "Добрые соседи" 16 июня 2023г. Количество просмотров - 440




Информация в соцсети ВКонтакте, на странице НРОО "Добрые соседи" 30 июня 2023г. Количество просмотров - 836



Публикация в районной газете "Новый путь" 23 июня 2023г.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Социальная швейная мастерская располагалась в очень маленьком помещении (9 кв.м.), было тесно и неудобно работать. После ремонта дополнительного помещения (на средства субсидии заменили окна, партнёры заменили электропроводку, поставили новую дверь) мастерскую переместили в более просторное помещение (21 кв.м), где в двух смежных комнатах разделены швейная зона и раскройная. Кроме того, оборудована комната отдыха, где участницы проекта спокойно общаются за чашкой чая. Для более успешной работы приобретено дополнительное оборудование и мебель: 2 новые швейные машины, отпариватель ручной, напольное зеркало, манекен, стол для швейной машины, раскройный стол,

ширма-перегородка, двойная напольная стойка-вешалка, стеллаж для хранения тканей и готовой продукции, пылесос для сухой и влажной уборки. В районной газете опубликована информация о старте проекта ("Новый путь" № 25 от 23 июня 2023г.). Опубликована также информация на сайте Соседского центра и в соцсети ВКонтакте прошли в течение месяца 3 поста о старте проекта, набравшие около 3 тыс. просмотров (2.976) - это означает, что деятельность нашей мастерской интересна людям - жителям Варнавинского округа и не только им.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	30,00	5,00	5,00	17
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)	11,00	11,00	11,00	100
Произведён косметический ремонт дополнительного помещения для мастерской	1,00	1,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Работать в мастерской стало гораздо комфортнее, что привлекает ещё больше участников проекта. Варнавинцы идут в мастерскую с заказами и желанием научиться шить - количество обращений растёт.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
113300,00	В первом периоде реализации проекта предоставлено безвозмездно для мастерской новое помещение 21 кв.м (аренда в месяц - 1 200 руб. за 1 кв.м = 25.200 руб.), были использованы средства партнёров на частичный ремонт дополнительного помещения для мастерской (замена электропроводки и двери - 25 000 руб.), приобретение 4-х стульев в мастерскую (4 000 руб.), опубликована бесплатно 1 информация в районной газете (600 руб.), волонтеры в течение 5 часов собирали мебель новую для мастерской (230 руб/час x 5 час. x 2 чел. = 2 300 руб.). Дополнительно на средства партнёров приобретена промышленная швейная машина в комплекте со столом (56 800 руб.)
Итого сумма, руб.: 113300,00	

3.5. Электронные ссылки


3.6. Фотографии материальных объектов



Окна помещения до ремонта. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 06.06.2023



Окна помещения до ремонта. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 23.04.2023



Ставим новые окна. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 22.06.2023



Ставим новые окна. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 22.06.2023



Окна помещения после ремонта. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 23.06.2023



Окна помещения после ремонта. Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а, 23.06.2023

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

Видеосюжет о швейной мастерской (отзывы участников), размещённый в соцсети ВКонтакте, на странице НРОО "Добрые соседи"

https://vk.com/public169902000?z=video-169902000_456239066%2Fe4d0ec717754c2c9c2

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Копусова Валентина Леонидовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2023 г. № P52-23-1-000168
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275000679
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будем шить! Социальная швейная мастерская-ателье в пос.Варнавино Нижегородской области
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000168

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
2.2.	Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 30 человек.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальная работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта	с 01.06.2023 по 30.09.2023	с 01.06.2023 по 30.09.2023	Мастерская пользуется спросом, люди радуются возможности отремонтировать одежду, т.к. не всегда могут покупать новые вещи. Участницы проекта не только ремонтируют одежду, но и занимаются творчеством: освоили технологию лоскутного шитья (пэчворк), интересуются в интернете технологией изготовления различных текстильных сувениров, вещей для дома, дают вторую жизнь ненужным вещам: шьют сумки-шоперы из джинсов, рукавички и прихватки для кухни, игольницы и др. Изделия участниц проекта были представлены на выставке в День села 21 июля в с.Богородское Варнавинского округа. Кроме того, помогают они и тем, кто особенно нуждается в поддержке. Сшиты и отправлены на СВО более 300 трусов для солдат, сшиты бесплатно постельные комплекты для одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, ремонтируют бесплатно одежду для пенсионеров и многодетных семей. А ещё в Соседском центре мы вместе пьем чай, отмечаем дни рождения. Здесь всем тепло и уютно!
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 30 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
общее количество участников и благополучателей проекта				64
Количество индивидуальных консультаций по ремонту одежды				26
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Работа в швейной мастерской. Индивидуальная консультация для молодой мамы от мастера Л.Г.Куртиной.



Работа в швейной мастерской. Молодёжь интересуется не только компьютерами - девушки создают красоту своими руками.



В.М.Копылова шьёт "Петуха" - грелку на чайник. Консультирует мастер Л.Г.Куртина.



Работа в швейной мастерской. У молодых женщин оверлок пользуется популярностью.



Работа в швейной мастерской. Мастер консультирует, как правильно раскроить нужную вещь.



Готовы к отправке бойцам СВО



Работа в швейной мастерской. Шьём трусы для бойцов СВО.



Работа в швейной мастерской. Отремонтирован пиджак. Последние штрихи отпаривателем.



Работа в швейной мастерской. Полезные вещи для кухни, выполненные руками наших мастериц, порадуют любую хозяйку.



Даём вторую жизнь ненужным вещам. Вот такие сумки-шоперы шьют наши мастерицы из старых джинсов.



Работа в швейной мастерской. Кроим сумки из джинсов.



Работа в швейной мастерской. Консультирует мастер Л.Г.Куртина.



Работа в швейной мастерской. Сотрудник Варнавинского музея О.В.Смирнова шьёт рубашку для "купца Селиванова", который встречает туристов в интерактивной музейной программе.



Куплены ткани для постельного белья. Будем шить для одиноких малообеспеченных пенсионеров.



Работа в швейной мастерской. Шьём постельное бельё для одиноких малообеспеченных пенсионеров.



Постельные комплекты передали соцработникам. Они вручат их своим подопечным в День пожилого человека.



Для участников проекта изготовлены футболки с логотипом организации и швейной мастерской.



Самые активные участницы проекта в новых футболках. Швейная мастерская в Соседском центре пос.Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а.




Изделия участниц проекта представлены на выставке в День села 21 июля в с.Богородское Варнавинского округа.


2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
<p>Публикации на сайте организации - http://добрососеди.рф/category/ya-sama-sebe-shveya/ http://добрососеди.рф/2023/07/17/prodolzhaem-shit/ http://добрососеди.рф/2023/07/02/v-shvejnoj-masterskoj-kipit-rabota/</p> <p>Публикации в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2845 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2822 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2909</p>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационное сопровождение проекта	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 01.07.2023 по 30.09.2023	В соцсети ВКонтакте опубликованы в течение 3-х месяцев 8 постов о реализации проекта, на сайте организации прошли 4 публикации. Жители Варнавинского округа, Нижегородской области и другие пользователи сети Интернет интересуются деятельностью нашей мастерской, поддерживают "лайками". Есть много постоянных читателей, включённых онлайн в деятельность мастерской, в реализацию проекта. И как итог информационной работы - растёт количество обращений и положительных отзывов. В печатных СМИ в этом периоде информации о нас не было - напишут в следующем квартале, информационный материал уже подготовлен, есть договорённость с редакциями районной и областной газет.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах				12


2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия




Публикация на сайте 02.07.2023г.



Публикация на сайте 28.07.2023г.





Публикация в соцсети ВКонтакте 20.08.2023г.








Публикация в соцсети ВКонтакте 28.09.2023г.


2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>В течение 3-х месяцев в швейной мастерской было 39 рабочих дней. Мастер Л.Г.Куртина провела 26 индивидуальных консультаций по ремонту одежды и 1 мастер-класс по изготовлению грелки на чайник. Услугами мастерской воспользовались более 60 человек, в т.ч. 6 постоянных участниц, 32 пришли впервые, из них потом 19 пришли второй раз и третий. Мастерская пользуется спросом, люди радуются возможности отремонтировать одежду, т.к. не всегда могут покупать новые вещи. Участницы проекта не только ремонтируют одежду, но и занимаются творчеством: освоили технологию лоскутного шитья (пэчворк), интересуются в интернете технологией изготовления различных текстильных сувениров, вещей для дома, дают вторую жизнь ненужным вещам: шьют сумки-шоперы из джинсов, рукавички и прихватки для кухни. Изделия участниц проекта были представлены на выставке в День села 21 июля в с.Богородское Варнавинского округа. Кроме того, помогают они и тем, кто особенно нуждается в поддержке. Сшиты и отправлены на СВО более 300 трусов для солдат, сшиты бесплатно постельные комплекты для 7 одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, отремонтирована бесплатно одежда для 13 пенсионеров и 6 многодетных семей. На Интернет-ресурсах опубликованы 12 информации о реализации проекта. Жители Варнавинского округа, Нижегородской области и другие пользователи сети Интернет интересуются деятельностью нашей мастерской, поддерживают "лайками". И как итог - растёт количество обращений в мастерскую и положительных отзывов.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество распространённых буклетов о проекте	150,00	0,00	0,00	0
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	30,00	12,00	17,00	40
общее количество участников и благополучателей проекта	250,00	64,00	64,00	26
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)	11,00	0,00	11,00	0
Произведён косметический ремонт дополнительного	1,00	0,00	1,00	0

помещения для мастерской				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Мастерская пользуется спросом, люди радуются возможности отремонтировать одежду, т.к. не всегда могут покупать новые вещи. Участницы проекта не только ремонтируют одежду, но и занимаются творчеством: освоили технологию лоскутного шитья (пэворк), интересуются в интернете технологией изготовления различных текстильных сувениров, вещей для дома, дают вторую жизнь ненужным вещам: шьют сумки-шоперы из джинсов, рукавички и прихватки для кухни. Кроме того, помогают они и тем, кто особенно нуждается в поддержке. Сшиты и отправлены на СВО более 300 трусов для солдат, сшиты бесплатно постельные комплекты для 7 одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, отремонтирована бесплатно одежда для 13 пенсионеров и 6 многодетных семей. А ещё в Соседском центре мы вместе пьем чай, отмечаем дни рождения. Здесь всем тепло и уютно!</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
279950,00		<p>Безвозмездная аренда помещения для мастерской 21 кв.м (аренда в месяц - 1 200 руб. за 1 кв.м = 25.200 руб. в мес. x 3 мес. = 75 600 руб.), в швейную мастерскую был приобретён и установлен кулер для питьевой воды (5 190,00 руб.), переданы команде проекта кофе-машина (32 000,00 руб.), фотоаппарат (32 000,00 руб.), МФУ (8 200,00 руб.), а также в проекте используются уже имеющиеся у организации 4 швейные машины (4x14 640,00=58 560,00 руб.) и столы к ним (4x17 100,00=68 400,00 руб.)</p>		
Итого сумма, руб.: 279950,00				
3.5. Электронные ссылки 				
<p>Публикация на сайте организации - http://добрососеди.рф/category/ya-sama-sebe-shveya/ http://добрососеди.рф/2023/09/05/novye-tkani-na-dobroe-delo/</p> <p>Публикации в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2824 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2827 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2830 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2835 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2864 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2858</p>				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Копусова Валентина Леонидовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2023 г. № P52-23-1-000168
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275000679
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будем шить! Социальная швейная мастерская-ателье в пос.Варнавино Нижегородской области
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000168

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Один из безработных граждан, проживающих в Варнавинском районе, прошёл обучение по специальности мастера по ремонту швейных машин.	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
3.2.	Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	31.12.2023	29.12.2023	исполнена	
3.3.	Проведена индивидуальная работа в швейной	31.12.2023	28.12.2023	исполнена	

	мастерской. Услугами воспользовались не менее 70 человек.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальная работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 28.12.2023	Участницы проекта "Будем шить!" под руководством опытного мастера освоили уже немало швейных премудростей. Они ремонтируют одежду, выполняют социальные заказы, шьют текстильные сувениры, научились вышедшие из моды джинсы превращать в эксклюзивную сумку-шоппер. В начале октября социальные работники вручили своим подопечным постельное бельё, сшитое в нашей швейной мастерской, потому что именно в пору золотой осени мы чествуем людей старшего поколения. В декабре участницы проекта представили свои изделия из джинсовой ткани на выставке "Варнавинские кудесники 2023". А в Соседском центре мы нарядили ёлочку. Большинство игрушек на ней эксклюзивные, ручной работы - сшиты из ткани в нашей швейной мастерской. Участницы проекта очень сдружились, мастерская для них стала вторым домом, женским клубом: мы здесь вместе пьём чай, обсуждаем новости. 28 декабря завсегдагатаи швейной мастерской собрались на новогодний "Огонёк" с Бабой Ягой, Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводом и подарками.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 70 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	общее количество участников и благополучателей проекта			72
	Количество индивидуальных консультаций по ремонту одежды			23
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑			



Работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Работа в швейной мастерской (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Работа в швейной мастерской



Работа в швейной мастерской кипит допоздна...



29.10.2023. Консультация мастера в швейной мастерской



16.11.2023. Молодёжи интересна работа в мастерской...



Сама себе швея и дизайнер!



У дедушки постельное бельё, сшитое в нашей швейной мастерской,



Вышедшие из моды джинсы превращаем в сумки-шопперы. Акция "Вторая жизнь ненужных вещей".



Вышедшие из моды джинсы превращаем в сумки-шопперы. Акция "Вторая жизнь ненужных вещей".



Вышедшие из моды джинсы превращаем в полезные вещи. Акция "Вторая жизнь ненужных вещей".



19.12.2023. Изделия участниц проекта на выставке "Варнавинские кудесники"



25.12.2023. В Соседском центре (рядом со швейной мастерской) мы нарядили ёлочку.



Большинство игрушек на нашей ёлке эксклюзивные, ручной работы - сшиты из ткани в швейной мастерской.




28.12.2023. Завсегдатаи швейной мастерской собрались на Новогодний "Огонёк".




На Новогодний "Огонёк" пришли Дед Мороз и Снегурочка.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационное сопровождение проекта	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	В течение 3-х месяцев размещены 2 публикации на сайте организации, 1 – в районной газете «Новый путь» и 8 постов в соцсети ВКонтакте, которые набрали более 4 тыс. просмотров. Это говорит о том, что работа деятельность мастерской интересна жителям Варнавинского округа, Нижегородской области и другим пользователям интернета. В областных газетах информация будет опубликована в следующем квартале. Итог информационной работы – увеличение количества обращений в мастерскую и положительных отзывов о её работе.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах				11
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				




04.10.2023. ВКонтakte. Благодарность от Варнавинского музея за сшитые костюмы.



17.11.2023. Страница НРОО "Добрые соседи" ВКонтakte



21.11.2023. Районная газета "Новый путь". Студенческая страница.



21.12.2023. Страница НРОО "Добрые соседи" ВКонтakte

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Обучение мастера по ремонту швейных машин, оборудование его рабочего места	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.11.2023 по 31.12.2023	В ноябре-декабре один житель района прошел дистанционное обучение в учебном центре «Купол» (г.Санкт-Петербург, https://kupo124.ru/study/rabochie-spetsialnosti/) по специальности «Оператор швейного оборудования». В мастерской ему оборудовано рабочее место.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Один из безработных граждан, проживающих в Варнавинском районе, прошёл обучение по специальности мастера по ремонту швейных машин.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
общее количество участников и благополучателей проекта				1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ


ФНО Мителма Андрей Сергеевич
Место прохождения практики ПАО «ДЕРЖАВСОУСД»
Профессия (специальность) Швейный оператор швейного оборудования
Продолжительность практики с «23» ноября 2023 г. по «25» декабря 2023 г., 5 недель в объеме 200 ч.

Дата	Содержание работы	Количество часов
23.11.2023г.	Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с местом работы и организацией рабочего места.	8
24.11.2023г.	Выполнение задач технического обслуживания, таких как замена иглы и н.т.	16
25.11.2023г.	Обслуживание полуавтоматических швейных машин с вышивкой по вышивочным программам и настройкой при пошиве текстильного изделия с гробов, который вышитого рисунка и т.п. на образец.	16
27.11.2023г.	Эксплуатация машин, таких как швейные с одной или двумя иглами и полусовременные для автоматического соединения, перемещения или управления на: термометр или иждив.	24
01.12.2023г.	Эксплуатация машин, таких как швейные с одной или двумя иглами и полусовременные для автоматического соединения, перемещения или управления на: термометр или иждив.	24
06.12.2023г.	Эксплуатация швейных машин для меха с вышивкой вышивочных программ до необходимого размера, при этом форма и состояние иглы и иглы иглы или иглы иглы.	24
08.12.2023г.	Управление швейными машинами для швейных вышивочных программ, сумок, перчаток или вышивочных программ.	24
11.12.2023г.	Наблюдение за работой станков для вышивочных программ, таких как вышивочные станки, размеры вышивочных программ.	24
13.12.2023г.	Наблюдение за работой станков для вышивочных программ, таких как вышивочные станки, размеры вышивочных программ.	24
14.12.2023г.	Наблюдение за работой станков для вышивочных программ, таких как вышивочные станки, размеры вышивочных программ.	24
18.12.2023г.	Самостоятельно выполняю весь комплекс работ по профессии оператор швейного оборудования.	12
22.12.2023г.	Подписание итогов и выписки отчета о производственной практике. Оформление отчетных документов и прохождения практики.	8
25.12.2023г.		Итого: 200

Заслуженный руководитель практики от организации:
Во время прохождения практики Мителма А.С. зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и трудолюбивый сотрудник. Проявляет особый интерес к своей деятельности как к учебной программе. Проводит инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с производственным и организационным оборудованием рабочего места. Самостоятельно выполняет весь комплекс работ оператора швейного оборудования.

Председатель ПНО «Державсоюз» В.В.Колтунов

Дневник практики будущего мастера по ремонту швейных машин



Дистанционное обучение мастера по ремонту швейных машин, теоретическая часть





Обучение мастера по ремонту швейных машин. Практика на рабочем месте.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* Ⓜ

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период Ⓜ				
<p>В течение 3-х месяцев в швейной мастерской было 43 рабочих дня. Мастер-консультант Л.Г.Куртина провела 23 индивидуальные консультации по ремонту одежды (замена молнии, обработка краёв изделия, раскрой тюлевых штор, заплатки на порванную куртку и др.). Услугами мастерской воспользовались 72 человека, в т.ч. 7 постоянных участниц, 36 пришли впервые (14 из них пришли и второй раз). Участницы проекта бесплатно отремонтировали одежду для 6 одиноких пенсионеров, 3 многодетных семей и 4 семей участников СВО. Постоянные участницы проекта пробуют себя и в дизайне одежды и другой текстильной продукции: придумывают сами образцы фартуков и прихваток, джинсовых сумок, диванных подушек - и шьют всё это для себя и для жителей района. Изделия участниц проекта представлены на ежегодной выставке народного творчества «Варнавинские кудесники 2023». Итоги выставки будут подведены 19 января 2024г. Один житель района прошел дистанционное обучение в учебном центре «Купол» (г.Санкт-Петербург) по специальности «Оператор швейного оборудования». Информационное сопровождение проекта велось через соцсети (более 4 тыс.просмотров), сайт организации «Добрые соседи» и районную газету «Новый путь», в течение 3-х месяцев прошло 11 публикаций. Работу мастерской считаем успешной.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество распространённых буклетов о проекте	150,00	0,00	0,00	0
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	30,00	11,00	28,00	37
общее количество участников и благополучателей проекта	250,00	72,00	136,00	29
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)	11,00	0,00	11,00	0
Произведён косметический ремонт дополнительного помещения для мастерской	1,00	0,00	1,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 	
<p>Швейная мастерская востребована не только среди жителей пос. Варнавино, но и сельских жителей округа, приезжают из самых дальних сёл и деревень. Отрадно, что работой в швейной мастерской стали интересоваться и молодые. Участницы проекта освоили ремонт одежды, технологию лоскутного шитья, дизайн элементов одежды и других текстильных изделий (фартуки, прихватки, сумки, ёлочные новогодние игрушки из ткани и др.). Продолжаем экоакцию «Вторая жизнь ненужных вещей»: вышедшие из моды джинсы превращаются в стильные сумки. Бесплатно ремонтируем одежду малообеспеченным пенсионерам и семьям в трудных жизненных ситуациях. Участвуем в выставке народного творчества. Организовали срочный сбор вещей для раненых в госпиталь г. Кировск Луганской НР (тёплые вещи, нательное белье, носки, одеяла, подушки, пледы) https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2928, https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2931. Не менее важно и то, что женщины идут в мастерскую не только шить, но и общаться. Каждый рабочий день сопровождается дружеским чаепитием, женщины приносят домашние пироги, делятся рецептами и новостями, поддерживают друг друга. Здесь царит тёплая атмосфера, сюда хочется приходить и задержаться подольше.</p>	
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
75600,00	Безвозмездная аренда помещения для мастерской 21 кв.м. Аренда в месяц - 1 200 руб. за 1 кв.м = 25 200 руб. x 3 мес. = 75 600 руб.
Итого сумма, руб.: 75600,00	
3.5. Электронные ссылки 	
<p>Страница "Добрых соседей ВКонтакте. *Приятный отзыв от благодарных пользователей нашей швейной мастерской. Участницы проекта "Будем шить!" творят чудеса! *Нарядили ёлочку. Готовимся к празднику. https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2925_06.10. https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2994</p> <p>Страница "Добрых соседей ВКонтакте. *Вышедшие из моды джинсы превращаются в эксклюзивную сумку-шоппер... Сайт "Добрых соседей" и Соседского центра. *Акция "Вторая жизнь ненужных вещей" https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2992 http://добрососеди.рф/2023/12/22/aktsiya-vtoraya-zhizn-nenuzhnyh-veshhej</p> <p>Страница "Добрых соседей ВКонтакте. *Юные журналисты познакомились с работой социальной швейной мастерской Студенческая газета "Зачёт" о посещении швейной мастерской. https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2967 https://vk.com/wall-199056175_265 https://vk.com/wall-199056175_263</p> <p>Страница "Добрых соседей ВКонтакте. Сайт "Добрых соседей" и Соседского центра. Участницы проекта «Будем шить!» под руководством опытного мастера освоили уже немало швейных премудростей. Они ремонтируют одежду, выполняют социальные заказы, шьют текстильные сувениры и готовятся со своими изделиями к участию в выставке «Варнавинские кудесники».</p>	

<http://добрососеди.рф/2023/11/16/osvaivaem-shvejnye-premudrosti>


https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2966

Страница "Добрых соседей ВКонтакте. *Вручили постельное бельё пожилым людям.

https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2933

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Копусова Валентина Леонидовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2023 г. № P52-23-1-000168
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275000679
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будем шить! Социальная швейная мастерская-ателье в пос.Варнавино Нижегородской области
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000168

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
4.2.	Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 40 человек.	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальная работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	В течение 3-х месяцев в швейной мастерской было 36 рабочих дней. Мастер-консультант Л.Г.Куртина провела 24 индивидуальные консультации по ремонту одежды (замена молнии, заплатки на джинсы, ремонт постельного белья, женского платья и др.). Услугами мастерской воспользовались 43 человека, в т.ч. 7 постоянных участниц, 16 пришли впервые: 7 из них шили сами, 9 оставили заказы на ремонт. Участницы проекта также бесплатно отремонтировали одежду для одиноких пенсионеров (8), многодетных семей (3) и семей участников СВО (1). Постоянные участницы проекта продолжают экоакцию "Вторая жизнь ненужных вещей": из бывшей в употреблении одежды шьют для себя и для жителей района сумки, прихватки, фартуки и др., освоили технологию "пэчворк". 19 января 2024г. подведены итоги выставки "Варнавинские кудесники" - это районный этап областного конкурса мастеров НХП. Участницы проекта принимали участие в выставке со своими изделиями и признаны победителями в номинации "Лоскутное шитье" - диплом 1 степени.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 40 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
общее количество участников и благополучателей проекта				43
Количество индивидуальных консультаций по ремонту одежды				24
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Консультация мастера в швейной мастерской (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Консультация мастера в швейной мастерской (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Работа волонтеров в швейной мастерской (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Швейные изделия, выполненные участницами проекта



Швейные изделия, выполненные участницей проекта Симаковой Г.П. в рамках акции "Новая жизнь ненужных вещей".



Самые активные швей-волонтеры



В швейной мастерской научились шить прихватки для кухни!



Мастер-консультант Л.Г.Куртина готова помочь в любой ситуации.



Изделия участниц проекта на Рождественской ярмарке 07.01.2024г.




Учимся шить и кроить.




Помогаем друг другу...




Участницы проекта готовятся к Пасхе - шьют сумку для яиц.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Диплом КУДЕСНИКИ	Диплом 1 степени участницам проекта в районном этапе конкурса "Нижегородские кудесники"	Диплом КУДЕСНИКИ.pdf	31.03.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационное сопровождение проекта	с 01.01.2024 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.03.2024	В течение 3-х месяцев размещены 5 публикаций о проекте на сайте организации и 8 постов в соцсети ВКонтакте, которые набрали более 8 тыс. просмотров. Деятельность мастерской интересна жителям Варнавинского округа и пользователям интернета.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 8 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах				13
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Публикация на сайте Соседского центра 16.02.2024г.




Публикация на сайте Соседского центра 01.03.2024г.



Публикация в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" 22.02.2024г.



Публикация в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" 19.03.2024г.



Комментарии в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" 19.03.2022г.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Консультации для участников проекта по вопросам самозанятости	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.03.2024 по 31.03.2024	На консультациях по самозанятости участницы проекта "Будем шить" узнали, кто такие самозанятые, как стать самозанятым, какие меры поддержки можно получить от государства, кто имеет право на заключение социального контракта и др. Информацию предоставили директор Центра развития бизнеса и туризма В. Л. Копусова и специалист Управления социальной защиты населения Н. Н. Сироткина.

2.3.2. Привязанные ККТ:	
2.3.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество участников 2-х групповых консультаций по самозанятости	19
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p>Консультация по самозанятости для участников проекта 28.03.2024г. (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, АНО "Варнавинский центр развития бизнеса и туризма").</p>	 <p>Консультация по самозанятости для участников проекта 28.03.2024г. (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, АНО "Варнавинский центр развития бизнеса и туризма").</p>



Консультация по самозанятости для участников проекта 29.02.2024г. (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, АНО "Варнавинский центр развития бизнеса и туризма").



Публикация о мероприятии в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" 30.03.2024г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📄

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📄

В течение 3-х месяцев услугами швейной мастерской воспользовались 43 человека, в т.ч. 7 постоянных участниц, 16 пришли впервые: 7 из них шили сами, 9 оставили заказы на ремонт. Участницы проекта также бесплатно отремонтировали одежду для одиноких пенсионеров (8), многодетных семей (3) и семей участников СВО (1). Постоянные участницы

проекта продолжают эоакцию "Вторая жизнь ненужных вещей": из бывшей в употреблении одежды шьют для себя и для жителей района сумки, прихватки, фартуки и др. , освоили технологию "пэчворк". Участницы проекта принимали участие в выставке "Варнавинские кудесники" - районном этапе областного конкурса мастеров НХП и признаны победителями в номинации "Лоскутное шитьё" (диплом 1 степени). Проведены 2 групповые консультации по самозанятости, на которых участницы проекта узнали, кто такие самозанятые, как стать самозанятым, какие меры поддержки можно получить от государства, кто имеет право на заключение социального контракта и др. Размещены 5 публикаций о проекте на сайте организации и 8 постов в соцсети ВКонтакте, которые набрали более 8 тыс. просмотров. Деятельность мастерской интересна жителям Варнавинского округа и пользователям интернета. Насколько успешной является работа мастерской, можно судить по отзывам: "Галина Цыганова: Вы просто лучшие! Не перестаю удивляться вашему творческому коллективу! И главное любви к жизни, пониманию и заботе о людях, как они к вам тянутся! Профессионально и с душой! Удачи! 21 мар в 19:53"

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период




Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество распространённых буклетов о проекте	150,00	0,00	0,00	0
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	30,00	13,00	41,00	43
общее количество участников и благополучателей проекта	250,00	28,00	164,00	11
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)	11,00	0,00	11,00	0
Произведён косметический ремонт дополнительного помещения для мастерской	1,00	0,00	1,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Работа швейной мастерской на постоянной основе решает проблему отсутствия в нашем районе ателье, что очень важно для многих жителей пос.Варнавино и Варнавинского округа. Из числа добровольцев сформирован коллектив мастерской-ателье. Получив основные навыки шитья, мастерицы не только перешивают вещи и дают им "вторую жизнь", но и готовили швейные изделия для районной выставки (результат - диплом 1 степени в номинации "Лоскутное шитьё"), а также продают свои изделия по умеренным ценам, тем самым получают дополнительный доход в семейный бюджет. Организована помощь в пошиве и ремонте одежды и предметов домашнего обихода для одиноких пенсионеров (8), многодетных семей (3) и семей участников СВО (1). Качество работы и социальный эффект видны по отзывам участников и благополучателей в личных беседах и в соцсетях: "Вы лучшие! Сколько знаний и умений передали, когда творческая группа музея разрабатывала проекты исторических костюмов! Мы вместе экспериментировали, додумывали, но все получилось и благодаря мотивированным помощникам вашей мастерской! Это было увлекательно, интересно и главное профессионально! 15 фев в 20:35". В соцсети ВКонтакте 8 постов набрали более 8 тыс. просмотров - это говорит о том, что деятельность мастерской интересна жителям Варнавинского округа и пользователям интернета.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
75600,00	Безвозмездная аренда помещения для мастерской 21 кв.м. Аренда в месяц - 1 200 руб. за 1 кв.м = 25 200 руб. x 3 мес. = 75 600 руб.

Итого сумма, руб.: 75600,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель Копусова Валентина Леонидовна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2023 г. № P52-23-1-000168
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275000679
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Будем шить! Социальная швейная мастерская-ателье в пос.Варнавино Нижегородской области
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000168

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Опубликовано не менее 4 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.2.	Проведено не менее 4 индивидуальных и групповых консультации для участников проекта по экономическим и юридическим вопросам самозанятости.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.3.	Проведена акция «Мы дарим вам тепло от наших рук!».	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

	Благотворительную помощь по ремонту одежды и иной текстильной продукции получили не менее 18 одиноких пенсионеров, 12 представителей многодетных семей и 14 представителей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.				
5.4.	Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 65 человек.	31.05.2024	30.05.2024	исполнена	
5.5.	Распространено не менее 150 буклетов о проекте	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (И)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальная работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	В течение отчетного периода в швейной мастерской было особенно много желающих воспользоваться швейными услугами, в т.ч. много молодежи - все готовились к Пасхе, к летнему сезону. . Мастер-консультант Л.Г.Куртина провела 19 индивидуальных консультаций по ремонту одежды (обработка краёв штор, раскрой тюлевых штор, замена молнии, изготовление к Пасхе сумки для яиц в стиле "пэчворк, ремонт постельного белья, женского платья и др.). Услугами мастерской воспользовались 119 человек (28 шили сами и 91 оставили заказы мастеру, в т.ч.82 человека пришли впервые). Все 28 рабочих дней посещаемость была 5 - 9 человек. Участницы проекта бесплатно ремонтировали одежду для одиноких пенсионеров, семей в трудной жизненной ситуации и семей участников СВО, познакомили 3 девочек из многодетных семей с работой на швейной машине. Продолжалась экоакция "Вторая жизнь ненужных вещей": из бывшей в употреблении одежды шили подарки к Пасхе и швейные изделия к ярмарке на День посёлка, который состоится в июне.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена индивидуальная работа в швейной мастерской. Услугами воспользовались не менее 65 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	общее количество участников и благополучателей проекта			302

Количество индивидуальных консультаций по ремонту одежды

19


2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Мастер Л.Г.Кургина консультирует молодых участниц проекта.



Одна из постоянных участниц и наш главный дизайнер Галина Смирнова кроит детали будущего изделия.



Альбина Горюхина пришла в мастерскую впервые и самостоятельно отремонтировала одежду дочери.



Галина Павловна Симакова - активная участница проекта, освоила много швейных операций, выполняет заказы наравне с мастером.



Игольница, прихватка-курочка и грелки на чайник, изготовленные в швейной мастерской участницами проекта. Все эти изделия сшиты из вещей, вышедших из употребления.



Мы за экологию! Сумка, сумочка и рюкзак сшиты участницами проекта из ненужных джинсов.



Петушки, тапки и спальное место для котика готовы отправиться на ярмарку вместе с другими швейными изделиями!



В швейной мастерской кипит работа!

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикации в соцсети ВКонтакте на странице НРОО "Добрые соседи" 03.04. Сумки, сумочки, рюкзаки... 28.04. Готовимся к Пасхе 21.05. Готовим швейные изделия к Дню посёлка

https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_3077

https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_3112

https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_3117

Публикация на сайте "Добрых соседей" 25.04.2024


<http://добрососеди.рф/2024/04/25/v-shvejnoj-masterskoj-gotovyatsya-k-letu/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Консультации для участников проекта по вопросам самозанятости	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	На 2 индивидуальных и 3 групповых консультациях участники проекта получили интересующие их сведения по экономическим и юридическим вопросам самозанятости. 2 консультации проведены на 4-м этапе проекта (март, 3 - в отчётном периоде. Консультации в отчётном периоде провели новый директор Центра развития бизнеса и туризма Н.В.Авдеева и начальник Управления экономики и промышленного развития администрации Варнавинского муниципального округа Т.В.Герасимова.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4 индивидуальных и групповых консультации для участников проекта по экономическим и юридическим вопросам самозанятости.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество консультаций по самозанятости				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
Консультирует по вопросам самозанятости директор Центра развития бизнеса и туризма Н.В.Авдеева			Консультирует по вопросам самозанятости директор Центра развития бизнеса и туризма Н.В.Авдеева	



Консультацию по вопросам самозанятости проводит начальник Управления экономики и промышленного развития администрации Варнавинского муниципального округа Т.В.Герасимова.



Консультация по вопросам самозанятости на 4-м этапе проекта.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	"Мы дарим вам тепло от наших рук!" Акции по оказанию благотворительной помощи по ремонту одежды и иной текстильной продукции одиноким пенсионерам и семьям многодетным, малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.05.2024	Акция «Мы дарим вам тепло от наших рук!» началась фактически в сентябре 2023г. На 2-м этапе проекта сшиты 7 комплектов постельного белья для одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, отремонтирована бесплатно одежда для 13 пенсионеров и 6 многодетных семей. На 3-м этапе проекта (01.10.2023 - 31.12.2023) отремонтировали одежду для 6 одиноких пенсионеров, 3

ситуации.			<p>многодетных семей и 4 семей участников СВО. На 4-м этапе проекта (01.01.2024 - 31.03.2024) бесплатно отремонтирована одежда для 8 пенсионеров, 3 многодетных семей и 1 семьи участника СВО. В отчётном периоде (апрель - май 2024г.) были 19 благополучателей (помимо сами участниц проекта и заказчиков): бесплатно отремонтирована одежда и предметы быта для 6 одиноких пенсионеров, 4 семей в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, безработные родители, болезнь матери) и 6 семей участников СВО, а также познакомили 3 девочек из многодетных семей с работой на швейной машине, пригласили их присоединяться к работе в мастерской.</p>
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведена акция «Мы дарим вам тепло от наших рук!». Благотворительную помощь по ремонту одежды и иной текстильной продукции получили не менее 18 одиноких пенсионеров, 12 представителей многодетных семей и 14 представителей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Благополучатели проекта (одинокие пенсионеры, семьи многодетные и находящиеся в трудной жизненной ситуации)</p>			<p>70</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Мастер Куртина Л.Г. обучает девочку из многодетной семьи работе на швейной машине (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).</p>		<p>Постоянная участница проекта Г.М.Молева ремонтирует домашний халат для мамы из семьи в трудной жизненной ситуации (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).</p>	



Ремонт джинсов для семьи участника СВО (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).



Волонтеры в швейной мастерской шьют постельное белье для одиночек пенсионеров (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А, Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив).

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Информационное сопровождение проекта	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Жители Варнавинского округа уже хорошо осведомлены о работе швейной мастерской. Информацию получают в соцсетях, на сайте, в районной газете, через "сарафанное радио". В отчетном периоде прошли 3 публикации в соцсети ВКонтакте (в общей сложности более 1,5 тысяч просмотров), 2 публикации на сайте НРОО "Добрые соседи" и 1 публикация в районной газете "Новый путь"


		(тираж 1 400экз.)
2.4.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 4 публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах.	
2.4.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	6	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 <p>Публикация в соцсети 03.04.20224</p>	 <p>Публикация в соцсети 28.04.20224</p>	




Публикация в соцсети 21.05.2024



Публикация в районной газете "Новый путь" 31.05.2024



Публикация на сайте 25.04.2024

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Подготовка и распространение информационных буклетов о реализации проекта	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Буклеты подготовлены командой проекта, распечатаны на цветном принтере организации и распространены среди жителей района: раздавали на улице, оставили в 2-х магазинах, в администрации, часть передали в библиотеку. Жители Варнавина получили дополнительную информацию о работе швейной мастерской. Несколько буклетов были представлены на Ассамблее НКО Приволжья 4-5 июня 2024г
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Распространено не менее 150 буклетов о проекте		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество распространённых буклетов о проекте				150
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Информационные буклеты о проекте.



Информация о проекте уходит "в народ". Раздаются буклеты.



Информация о проекте уходит "в народ". Буклеты в магазине разбираются быстро.



Информация о проекте уходит "в народ". Раздаются буклеты.



Информация о проекте уходит "в народ". Буклеты в магазине разбираются быстро.



Буклеты "Будем шить!" были интересны участникам Ассамблеи НКО Приволжья.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В течение 2 месяцев в швейной мастерской было 28 рабочих дней: из них 3 были вне графика, т.к. было очень много желающих воспользоваться услугами мастерской, в т.ч. много молодежи - все готовились к Пасхе, к летнему сезону... Мастер-консультант Л.Г.Куртина провела 19 индивидуальных консультаций по ремонту одежды (обработка краёв штор, раскрой тюлевых штор, замена молнии, изготовление к Пасхе сумки для яиц в стиле "пэчворк, ремонт постельного белья, женского платья и др.). Услугами мастерской

воспользовались 86 человек, в т.ч. 65 впервые обратились в мастерскую: из них 19 шили сами, 46 оставили заказы на ремонт. Кроме того, участницы проекта бесплатно ремонтировали одежду для 6 одиноких пенсионеров, 4 семей в трудной жизненной ситуации и 6 семей участников СВО, познакомили 3 девочек из многодетных семей с работой на швейной машине. Продолжалась экокция "Вторая жизнь ненужных вещей": из бывшей в употреблении одежды шили подарки к Пасхе и швейные изделия к ярмарке на День посёлка, который состоится в июне. В отчётном периоде проведены 2 индивидуальные и 1 групповая консультации по самозанятости, 2 групповые консультации были проведены в предыдущем этапе проекта. Продолжалась акция «Мы дарим вам тепло от наших рук!», которая началась фактически в сентябре 2023г. В отчётном периоде (апрель - май 2024г.) участницы проекта бесплатно ремонтировали одежду для 6 одиноких пенсионеров, 4 семей в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, безработные родители, болезнь матери) и 6 семей участников СВО, познакомили 3 девочек из многодетных семей с работой на швейной машине, пригласили их присоединиться к работе в мастерской. Информационное сопровождение проекта продолжалось: в отчётном периоде прошли 3 публикации в соцсети ВКонтакте (в общей сложности более 1,5 тысяч просмотров), 2 публикации на сайте НРОО "Добрые соседи и 1 публикация в районной газете "Новый путь" (тираж 1 400 экз.). Подготовлены и распространены среди жителей района информационные буклеты о проекте: раздавали на улице, оставили в 2-х магазинах, в администрации, часть передали в библиотеку. Изготовлен информационный баннер о проекте.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество распространённых буклетов о проекте	150,00	150,00	150,00	100
Количество публикаций о проекте в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах	30,00	6,00	47,00	20
общее количество участников и благополучателей проекта	250,00	138,00	302,00	55
Приобретено дополнительное оборудование для мастерской (количество единиц)	11,00	0,00	11,00	0
Произведён косметический ремонт дополнительного помещения для мастерской	1,00	0,00	1,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Жители Варнавинского округа хорошо осведомлены о работе швейной мастерской. Информацию они получают в соцсетях, на сайте, в районной газете, через "сарафанное радио". Дополнительную информацию о работе швейной мастерской получили в буклетах и на информационном баннере. Социальная швейная мастерская в Варнавино пользуется спросом, люди радуются возможности отремонтировать одежду, т.к. не всегда и не все могут покупать новые вещи. В апреле-мае посетителей в мастерской было особенно много: люди готовились к Пасхе, к летнему сезону - услугами мастерской за 2 месяца воспользовались более 80 человек, организована помощь в ремонте одежды и предметов домашнего обихода для одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей участников СВО, познакомили девочек из многодетных семей с работой на швейной машине, пригласили их присоединиться к работе в мастерской. На консультациях по самозанятости участники проекта получили интересующие их сведения по экономическим и юридическим вопросам самозанятости.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
84000,00	Безвозмездная аренда помещения для мастерской 21 кв.м. Аренда в месяц - 1 200 руб.

	за 1 кв.м = 25 200 руб. x 2 мес. = 50 400,00 руб. Изготовлено 150 информационных буклетов x 100 руб. = 15 000,00 руб. Публикация в районной газете о реализации проекта: 1/2 полосы (465 см2) - 18 600,00 руб. (утвержденные расценки на размещение материалов прилагаются в ст.3.9). Итого - 84 000,00 руб.
--	--

Итого сумма, руб.: 84000,00

3.5. Электронные ссылки 📄

3.6. Фотографии материальных объектов 📄



Итоговый баннер о проекте. 31.05.2024г.



31.05.2024г. Итоговый баннер о проекте в помещении швейной мастерской по адресу: пос.Варнавино, ул.Красноармейская, д.1А



Брендинг проекта. На 2-м этапе заказаны и изготовлены для участниц проекта 25 футболок с логотипом.



Самые активные участницы-волонтеры проекта в футболках с логотипом.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Прайс-лист на публикации в районной газете "Новый путь" на 2024 год	Утвержденные расценки на использование газетных площадей для размещения рекламных и информационных материалов	прайс лист Новый путь на 2024 год.jpeg	09.06.2024
2	Отзывы о проекте	Отзывы о проекте в Книге Отзывов и Замечаний	Отзывы в КОЗе.JPG	12.06.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)



Работа социальной швейной мастерской решает проблему отсутствия в Варнавино ателье, что очень важно для многих жителей Варнавинского округа. Для более успешной работы отремонтировано дополнительное помещение, приобретено дополнительное оборудование. Работать в мастерской стало гораздо комфортнее. Кроме того, оборудована комната отдыха, где участницы проекта спокойно общаются за чашкой чая, отмечают дни рождения. Здесь всем тепло и уютно! Мастерская пользуется спросом, люди радуются возможности отремонтировать одежду, т.к. не всегда могут покупать новые вещи. Из числа добровольцев сформирован постоянный коллектив мастерской-ателье. Сшиты бесплатно постельные комплекты для одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, организована помощь в ремонте одежды и предметов домашнего обихода для одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей участников СВО. Жители Варнавинского округа хорошо осведомлены о работе швейной мастерской. Информацию получают в соцсетях, на сайте, в районной газете, через "сарафанное радио". Пользователи сети Интернет интересуются деятельностью нашей мастерской, поддерживают "лайками" в соцсетях, оставляют комментарии: " Вы просто лучшие! Не перестаю удивляться вашему творческому коллективу! И главное любви к жизни, пониманию и заботе о людях, как они к вам тянутся! Профессионально и с душой! Удачи! 21 мар в 19:53" "Вы лучшие! Сколько знаний и умений передали, когда творческая группа музея разрабатывала проекты исторических костюмов! Мы вместе экспериментировали, додумывали, но все получилось и благодаря мотивированным помощникам вашей мастерской! Это было увлекательно, интересно и главное профессионально! 15 фев в 20:35". Не менее важно и то, что женщины идут в мастерскую не только шить, но и общаться. Каждый рабочий день сопровождается дружеским чаепитием, женщины приносят домашние пироги, делятся рецептами и новостями, поддерживают друг друга. Здесь царит тёплая атмосфера, сюда хочется приходить и задержаться подольше.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Получив основные навыки шитья, мастерицы не только ремонтируют одежду, но и занимаются творчеством: освоили технологию лоскутного шитья (пэчворк), дизайн элементов одежды и других текстильных изделий, дают вторую жизнь вещам, вышедшим из употребления - экоакция "Вторая жизнь ненужных вещей": шьют сумки-шоперы из джинсов, рукавички и прихватки для кухни, летние шляпки и домашние тапки, грелки на чайник, диванные подушки и многое другое. Принимали участие в выставке "Варнавинские кудесники" - районном этапе областного конкурса мастеров НХП и признаны победителями в номинации "Лоскутное шитьё" (диплом 1 степени). Приглашали профессиональную закройщицу и общими силами сшили в мастерской новые народные костюмы для Варнавинского историко-художественного музея. Кроме того, участницы проекта проявляют гражданскую ответственность в трудное для страны время: сшиты и отправлены на СВО более 1000 трусов для солдат, организовали срочный сбор вещей для раненых в госпиталь г. Кировск Луганской НР (тёплые вещи, нательное бельё, носки, одеяла, подушки, пледы) https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2928 , https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2931.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
жители пос.Варнавино в возрасте 55+, преимущественно женщины	190
малообеспеченные семьи, проживающие в Варнавинском муниципальном округе	36
многодетные семьи, проживающие в Варнавинском муниципальном округе	34
одинокие малообеспеченные пенсионеры, проживающие в Варнавинском муниципальном округе	42

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

11

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

47	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/public169902000	480
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)	
628450,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)	
<p>Работу мастерской считаем успешной, т.к. проект стал отправной точкой в решении социальной проблемы - отсутствия в округе бытового обслуживания населения. Приобретенное на средства гранта швейное оборудование будет и далее использоваться для оказания социально значимых услуг жителям Варнавинского округа. Созданный в Соседском центре швейный цех, где женщины работают в комфортных условиях, создана теплая домашняя атмосфера общности, артельности и любви к тому, что делаем и для кого делаем. Мы будем продолжать создавать линейку текстильных товаров руками женщин-участниц и заниматься ее реализацией. И обязательно продолжит работать социальная мастерская по бесплатному ремонту одежды одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям!</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Копусова Валентина Леонидовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.