# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000123 за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Серебряный наставник
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000123

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

<b>№</b> KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Информационной кампанией охвачено не менее 1000 человек.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнит	гельный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

## фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

۱	(F)
1	ヘシ

Nº	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (каче	ственный результат)	
1	Проведение информационной кампании, оповещение потенциальных участников проекта.	с 01.06.2023 по 31.07.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	На различных площадках города и области проведено 4 презентации проекта с общим количеством участников 2 человек, что позволило привлечь внимание и заинтересовать целевую аудиторию, партнеров. Организовано взаимодействие с представителями государственных и муниципальных учреждений, бизнеса НКО, СМИ. Достигнуты договоренности о сотрудничест проведении совместных проектных мероприятий на территории Нижнего Новгорода и районов области. Повысился интерес к проекту и деятельности Регионального центра "серебряного" волонтерства.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Информационной кампанией охва	чено не менее 1000 человек.			
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя Значени					
	Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта					
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприя	гия 😡			,	





01.06.23, теплоход "Доброход", презентация проекта "Серебряный наставник"

14.06.23, загородный отель "Волга", итоги фестиваля "Нужные люди", презентация проекта "Серебряный наставник"



05.06.23, с. Чернуха, Чернухинская сельская библиотека, "серебряные" волонтеры Нижнего Новгорода и Арзамаса, презентация проекта



05.06.23, с. Чернуха, Чернухинская сельская библиотека, "серебряные" волонтеры Нижнего Новгорода и Арзамаса вместе с детьми помогают в реставрации книг

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

Публикации о проекте на сайте организации и в социальных сетях.								
http://zabota.nnov.ru/node/537/veselyi-prazdnik-na-volnah								
http://zabo	ota.nnov.ru/node/538/sta	nrinnye-knigi-sovremennym-detyam						
https://vk.	.com/zabota_nnov?w=w	all-178257838_837						
http://zabota.nnov.ru/node/539/molodost-otkryvaet-a-starost-izuchaet								
	ota.mov.ru/node/559/mo	Siouost-otki y vaet-a-statost-izuenaet						
2.1.9. Дог	полнительные ссылкі	и на видео- и аудиозаписи (если такие записи производилис	ь Грантополучателем), а также обла	ачные хранилищ	ца, содержащие			
2.1.9. Дог			ь Грантополучателем), а также обла	ачные хранилищ	да, содержащие			
2.1.9. Дог информа	полнительные ссылкі ацию о проекте <sup>©</sup>		ь Грантополучателем), а также обла	ачные хранилищ	да, содержащие			
2.1.9. Дог информа 2.1.10. До	полнительные ссылкі ацию о проекте <sup>©</sup>	и на видео- и аудиозаписи (если такие записи производилис	ь Грантополучателем), а также обла		да, содержащие Дата			

## Раздел 3. Общая информация по этапу\*

## 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану, включая в себя информационную кампанию и подготовку к Региональному конкурсу "Серебряный наставник". В ходе информационной кампании через различные каналы коммуникации, такие как информационная рассылка (отправлено более 100 писем), социальные сети, партнерские организации, информация о проекте и его целях распространена среди широкой аудитории. Проведено 4 презентации проекта на различных площадках города и области (общее количество участников - 287 человек): 1). 01.06.23 – мероприятие на теплоходе, посященное Дню защиты детей. Количество участников - 138 человек, среди них дети и подростки, в т.ч. из 4 районов области, "серебряные" волонтеры Нижнего Новгорода, представители партнерских организаций, семы вынужденных переселенцев из Донбасса. Участники узнали о новом проекте, смогли задать интересующие вопросы, оставить обратную связь для дальнейших контактов. 2). 05.06.23 – выездное мероприятие в с. Чернуха Арзамасского района Нижегородской области с участием 40 человека: "серебряных" волонтеров Нижнего Новгорода и Арзамаса, семей с детьми вынужденных переселенцев из Донбасса. В ходе мероприятия участники познакомились с деятельностью Регионального центра "серебряного" волонтерства, узнали об основных проектах и возможности участия в добровольческих активностях, а также о первом Региональном конкурсе "Серебряный наставник", который стартует в августе. "Серебряные" волонтеры проявили свои навыки наставничества, взаимодействуя с ребятами, и провели мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также вместе на базе библиотеки отреставрировали ветхие детские книги. 3). 06.06.23 – встреча в Штабе общественной поддержки с представителями НКО (количество участников - 20 человек); 4). 14. 06.23 – финал фестиваля опыта, мастерства и достижений представителей старшего поколения "Нужные люди". Количество участников - 89 человек: "серебряные" волонтеры из Нижнего Новгорода и 19 районов области, представители НКО, муниципальных

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🗐						
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень достижения(%)		

						T		
					реализации проекта			
Колич	ество человек, узнавших о мероприятия	х проекта	8000,00	1000,00	1000,00	13		
3.3. O	сновные достигнутые качественные р	езультаты реалі	изации проекта за отчетнь	ий период				
На различных площадках города и области проведено 4 презентации проекта с общим количеством участников 287 человек, что позволило привлечь внимание и заинтересовать целевую аудиторию, партнеров. Организовано взаимодействие с представителями государственных и муниципальных учреждений, бизнеса, НКО, СМИ. Достигнуты договоренности о сотрудничестве, проведении совместных проектных мероприятий на территории Нижнего Новгорода и районов области. Повысился интерес к проекту и деятельности Регионального центра "серебряного" волонтерства.								
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании								
приме	Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.  Описание							
85500,	.00				руб. * 1 мес. = 54 000 руб.) Коммун Услуги связи (1500 руб. * 1 мес. = 1			
Итого	сумма, руб.: 85500,00							
<b>3.5.</b> Эл	лектронные ссылки 🖲							
https://z http://z http://z	ткации о проекте на сайте организаци/vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_zabota.nnov.ru/node/537/veselyi-prazdnik-rzabota.nnov.ru/node/538/starinnye-knigi-sozabota.nnov.ru/node/539/molodost-otkryva	<u>837</u> na-volnah vremennym-detya	a <u>m</u>					
3.6. Ф	отографии материальных объектов 🤄	)						
	пектронные версии материалов (бюлл а в отчетном периоде (при условии, чт					іх с использованием		
N₂	Название	Описание			Файл	Дата		
	3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии							
3.9. До	ополнительные документы							
N₂	Название	Описание			Файл	Дата		
					1	1		

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна	
Отчет подписан на основании	устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000123 за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Серебряный наставник
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000123

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

<b>№</b> KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Информационной кампанией охвачено не менее 1000 человек.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополни	гельный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

## фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 💬

_	
/_	a
$(\Box$	ı
12	ų

Nº	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественны	й результат)	
1	Проведение информационной кампании, оповещение потенциальных участников проекта.	с 01.06.2023 по 31.07.2023	с 01.06.2023 по 31.07.2023	Результатом информационной кампании стало увеличение осведомленности общественности о проекте и его целях, увели числа участников, а также повышение интереса к участию в пр как наставников так и подопечных. Кроме того, информацион кампания способствовала улучшению имиджа и популяризаци проекта, привлекая больше внимания со стороны потенциальн партнёров. Организовано взаимодействие с представителями государственных и муниципальных учреждений, НКО, СМИ. Подготовлена конкурсная документация.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Информационной кампанией	охвачено не менее 1000	иенее 1000 человек.		
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество человек, узнавших о мероприятия	х проекта			5000	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприят	ия 🖫				



Встреча "серебряных" волонтеров с детьми беженцев из Донбасса, презентация проекта



06-08.08.23, участие в фестивале "Семья Нижегородская", презентация проекта



06-08.08.23, участие в фестивале "Семья Нижегородская", взаимодействие "серебряных" волонтеров с молодым поколением



06-08.08.23, участие в фестивале "Семья Нижегородская", взаимодействие "серебряных" волонтеров с молодым поколением



НРБОО "Забота", г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, встреча "серебряных" волонтеров с юными робототехниками




24.09.2023, Балахнинский район, участие в добровольческой акции по благоустройству территории мемориала



19.09.2023, г. Павлово, Совет ветеранов Павловского района, встреча "серебряных" волонтеров со школьниками, презентация проекта



19.09.2023, г. Павлово, Совет ветеранов Павловского района, встреча "серебряных" волонтеров со школьниками, презентация проекта



Раздел 3. Общая информация по этапу\* 🖾

## 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. Информационная кампания: оповещение потенциальных участников (сделано 26 рассылок по 295 электронным адресам), размещение информации на сайте и в социальных сетях, в т.ч. организаций-партнеров, СМИ (28 публикаций), проведение презентаций в ходе городских и региональных мероприятий, повысивших интерес к проекту и деятельности Регионального центра "серебряного" волонтерства (выездные мероприятия в районах области, фестиваль "Семья Нижегородская", встреча с Метелевым А.П. в КУПНО и др.). О проекте узнало более 5 000 человек. 2. Проведение Регионального конкурса "Серебряный наставник". В июле было разработано Положение Конкурса, где подробно указана информация о Конкурсе и порядок участия в нем. 7 сентября прошла онлайн-встреча, где состоялась презентация проекта, было еще раз представлено положение конкурса, мы рассказали об основных моментах и ответили на вопросы участников (27 человек). За отчетный период оказано 46 консультаций по вопросам участия в конкурсе, организован прием заявок, дана обратная связь участникам.

## 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖫

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников Регионального конкурса "Серебряный наставник"	100,00	41,00	41,00	41
Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества	200,00	28,00	28,00	14
Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	8000,00	5000,00	6000,00	63
Общее количество участников проекта	500,00	94,00	94,00	19

## 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖼

Увеличение осведомленности общественности о проекте и его целях, увеличение числа участников, а также повышение интереса к участию в проекте, как наставников, так и подопечных. Информационная кампания способствовала улучшению имиджа и популяризации проекта, привлекая больше внимания со стороны потенциальных партнёров. Проведены мероприятия, повысившие интерес к деятельности Регионального центра "серебряного" волонтерства. Люди старшего возраста получили возможность поделиться своим опытом и практиками, что способствует их самореализации и укреплению чувства ценности в обществе. Также участие в проекте привело к улучшению их психоэмоционального состояния, расширению социальных связей.

#### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
256500,00	Аренда помещения (54 000 руб. * 3 мес. = 162 000 руб.) Коммунальные расходы (30 000 руб. * 3 мес. = 90 000 руб.) Услуги связи (1500 руб. * 3 мес. = 4500 руб.)

Итого сумма, руб.: 256500,00

## 3.5. Электронные ссылки 🖫

#### Информация о Региональном конкурсе "Серебряный наставник"

https://vk.com/wall-87691230\_9419

http://gag.cso52.ru/index.php/chk-index/chk-accessability/31331-chk-cso-news-628

https://zabota.nnov.ru/node/540/regionalnyi-konkurs-serebryanyi-nastaynik-otkryvaet

https://sergach.nobl.ru/presscenter/news/51689/

https://admgornnov.ru/news/21395

https://t.me/admgornn/5506

https://wyksa-r.ru/?module=articles&action=view&id=14586

https://dni-kulebaki.ru/?module=articles&action=view&id=12068

https://ok.ru/group/70000000915345/topic/156932269329297

http://xn----8sbf4acpgxf7b8c.xn--p1ai/index.php/sps-index/sps-accessability/31700-sps-cso-news-398

https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=59099

https://xn----7sbckgukdcd3bza3ak.xn--p1ai/news/regionalnye-novosti/regionalnyv-konkurs-serebryanyy-nastaynik-otkryyaet-dyeri-dlya-starshego-pokoleniya.html

https://nn-news.net/society/2023/09/26/583759.html

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/prinvat-uchastie-v-regionalnom-konkurse/122010439/

https://buturlino.nobl.ru/presscenter/news/48139/

http://soc-sarov.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%8

3%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88/

https://lbch.ru/news/8787

https://vashgorod.ru/post4069907

http://luk.uszn52.ru/index.php/kst-uszn-news/20392-kst-uszn-news-420

http://nn.holme.ru/news/6512f9540c91e46456b580af/

http://msk.cso52.ru/index.php/msk-cso-news/31682-msk-cso-news-621

https://vk.com/sco\_iolochka?w=wall-211141927\_1006

https://vk.com/bbluszn?w=wall-216310455 105

https://vk.com/publicrertsoippsu?w=wall-216341682 377

https://vk.com/publicrertsoippsu?w=wall-216341682 281

https://vk.com/krassorm?w=wall-204730977 5314

https://vk.com/public199264479?w=wall-199264479 1798

## 3.6. Фотографии материальных объектов



3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о

мероп	приятии 🖾			
3.9. Д	ополнительные документы			
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000123 за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Серебряный наставник
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000123

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Оказаны консультации по подготовке заявок на Региональный конкурс «Серебряный наставник» не менее 70 человек.	01.10.2023	20.10.2023	исполнена	
3.2.	Проведен Региональный конкурс "Серебряный наставник". Количество участников не менее 100 человек.	31.10.2023	20.11.2023	исполнена	
3.3.	Проведен Региональный слет "серебряных" волонтеров-	15.12.2023	07.12.2023	исполнена	

наставников по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников. Количество участников не менее 120 человек.		
Дополнительный комментарий		

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) <sup>©</sup>

2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
Проведение Регионального конкурса "Серебряный наставник"	с 01.08.2023 по 31.10.2023	с 01.09.2023 по 20.11.2023	Конкурс показал дополнительные возможности для самореализации людей пожилого возраста, позволил вовлечь в "серебряное" волонтерство новых участников, содействовал формированию и развитию нового направления - наставничества, ка одной из форм преемственности поколений. Способствовал поиску готовых и внедрению успешных решений в работе с детьми и подростками. Повысил социальный статус наставника.
2.1.2. Привязанные ККТ:	70 человек.		нальный конкурс «Серебряный наставник» не менее ник". Количество участников не менее 100 человек.
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
<b>Наименование показателя</b> Количество участников Регионального конкурса "Серебряны	ый наставник"		<b>Значение</b> 100
Количество участников Регионального конкурса "Серебряны	ый наставник"		
		ию о мероприятии в сре	100
Количество участников Регионального конкурса "Серебряна 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ©		ию о мероприятии в сро	100
Количество участников Регионального конкурса "Серебряны 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) матер (включая социальные сети)	иалы, содержащие информаці	ию о мероприятии в сре	100
Количество участников Регионального конкурса "Серебряны 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) матер (включая социальные сети) 11 Пиформация о Региональном конкурсе "Серебряный на	иалы, содержащие информаці ставник''		100 едствах массовой информации и сети «Интернет»
Количество участников Регионального конкурса "Серебряны 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) матер (включая социальные сети) Информация о Региональном конкурсе "Серебряный на https://sergach.nobl.ru/presscenter/news/51689/ https://admgorn	иалы, содержащие информаці ставник'' nov.ru/news/21395 https://t.me/ad	mgornn/5506 https://wyks	едствах массовой информации и сети «Интернет»
Количество участников Регионального конкурса "Серебряны 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) матер (включая социальные сети) 11 Пиформация о Региональном конкурсе "Серебряный на	иалы, содержащие информац ставник" nov.ru/news/21395 https://t.me/ad //ok.ru/group/70000000915345/to	mgornn/5506 https://wykspic/156932269329297 http	а-г.ru/?module=articles&action=view&id=14586 https: p://xn8sbf4acpgxf7b8c.xnp1ai/index.php/sps-index

# 2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

#### 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Положение конкурса "Серебряный наставник"	Положение конкурса "Серебряный наставник"	Положение конкурса Серебряный наставник.pdf	12.01.2024
2	Бланк оценочного листа для экспертов	Бланк оценочного листа для экспертов	Бланк оценочного листа для экспетров. doc	14.01.2024

#### 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

	№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	2	Подготовка и проведение Регионального слета "серебряных" волонтеров-наставников	с 15.11.2023 по 15.12.2023	с 15.11.2023 по 07.12.2023	Участники Слета приобрели бесценный опыт и интереснейшие идеи для дальнейшего развития «серебряного» волонтерства на своих территориях в новом направлении. Повышен уровень компетенций и мотивации «серебряных» волонтеров, улучшилось их эмоциональное состояние; укрепился позитивный имидж «серебряных» волонтеров через популяризацию в СМИ. На мероприятии отмечены лучшие среди "серебряных" волонтеров в сфере наставничества.
- 1			1		

#### 2.2.2. Привязанные ККТ:

Проведен Региональный слет "серебряных" волонтеров-наставников по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников. Количество участников не менее 120 человек.

#### 2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	2000

## 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", участники Регионального слета серебряных волонтеров-наставников





07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Самоделкина М.А. вручила благодарственные письма от Ассоциации волонтерских центров



07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Самоделкина М.А. вручила благодарственные письма от Ассоциации волонтерских центров



07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Серебряный наставник"

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", Мысов Вячеслав Иванович - победитель конкурса в номинации "Спорт и здоровье"

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", выступление ансамбля «Русский лад»

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", презентация одной из практик наставничества - "Передвижной музей-театр Кукол"	07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", участники Регионального слета серебряных волонтеров-наставников

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новго	ород", благодарность	07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", участники конкурс
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление		"Серебряный наставник"
участников Слета за выступление  07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новго		"Серебряный наставник" 07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", вручение

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", вручение благодарственных писем и сувениров партнерам Регионального слета "серебряных" волонтеров наставников, Секацкая С.В. - директор ООО «Раффа Козметик»

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Серебряный наставник"

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", Наталья Григорьевна Крушинская - победитель конкурса в номинации "Живое наследие"

07.12.2023, конференц-зал стадиона "Нижний Новгород", выступление спикера Жималовой Л.М. - руководителя Регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад»

# 2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

#### Публикации о Региональном слете серебряных волонтеров-наставников

1. https://vk.com/wall82177379\_5088 2. https://pravda-nn.ru/news/bolee-130-chelovek-prinyali-uchastie-v-regionalnom-slete-serebryanyh-volonterov-nastavnikov-nizhegorodskoj-oblasti/ 3. https://vk.com/wall-211693627\_3423 4. https://news.rambler.ru/community/51911875-bolee-130-chelovek-prinyali-uchastie-v-slete-serebryanyh-volonterov-nastavnikov/ 5. https://nnews.nnov.ru/posts/93997 6. https://vk.com/wall-211707753\_889 7. http://xn---8sbf4acpgxf7b8c.xn--p1ai/index.php/chk-cso-news/33793-chk-cso-news-664 8. http://xn--80 aewcdsw6b.xn--c1acnljbcarn4j.xn--p1ai/serebryanyj-nastavnik/ 9. https://t.me/admbuturlino/3147 10. https://nnews.nnov.ru/posts/93960 11. https://news.myseldon.com/ru/news/index/302622507 12. https://ok.ru/gbuktssonk/topic/156839409291279 13. https://vk.com/wall262177572\_6079 14. https://ssn.cso52.ru/index.php/ssn-cso-news/33721-ssn-cso-news-1142 15. https://moyaokruga.ru/diveevo-udarnik/Articles.aspx?articleId=611699 16. https://707.su/sxDu 17. https://dshibut.edusite.ru/

18. https://vk.com/zabota\_nnov?w=wall-178257838\_1050 19. https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981\_893%2Fall 20. clck.ru/37Zsji 21. clck.ru/37Zsob 22. clck.ru/37Zst8 23. https://clck.ru/37Zsvg 24. https://clck.ru/37Zt2R 25. https://clck.ru/37Zt6b 26. https://clck.ru/37ZtBt 27. https://clck.ru/37ZtE3 28. https://clck.ru/37ZtGV 29. https://clck.ru/37ZtM5 30. https://clck.ru/37ZtPe 31. https://clck.ru/37ZtRi 32. https://clck.ru/37Ztaz 33. https://clck.ru/37ZtdL 34. https://clck.ru/37Ztej 35. https://clck.ru/37ZthV 36. https://clck.ru/37ZtjA 37. https://clck.ru/37Ztsi 38. https://clck.ru/37Zu34 39. https://clck.ru/37Zu6c 40. https://clck.ru/37Zu8y 41. https://clck.ru/37ZuBT 42. https://clck.ru/37ZuFF 43. https://clck.ru/37ZuFF 43. https://clck.ru/37ZuV2 46. https://clck.ru/37ZuQt 47. https://clck.ru/37dzzY 48. https://clck.ru/37e2RS 49. https://priokskayapravda.ru/articles/media/2023/12/12/pobeda-veterana-sporta/

50. https://clck.ru/37e2Yo 51. https://vr-vyksa.ru/obshestvo/larisa-gyrla-voshla-v-chislo-finalistov-konkursa-serebryanyj-nastavnik/ 52. https://kstovo.ru/v-nizhegorodskoj-oblasti-nagradili-uchastnikov-konkursa-raboty-s-detmi-i-molodezhyu/ 53. https://clck.ru/37e2RS

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Фотографии Слета "серебряных" волонтеров наставников https://disk.vandex.lt/d/cDT1r67VseLVEg

#### 2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников Слета из районов области	Список участников Слета из районов области	Список участников Слета из районов области.pdf	11.01.2024
2	Список участников Слета из Нижнего Новгорода	Список участников Слета из Нижнего Новгорода	Список участников Слета из Нижнего Новгорода.pdf	11.01.2024

#### 2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

## Раздел 3. Общая информация по этапу\*

## 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 🤀

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. Проведение Регионального конкурса "Серебряный наставник" включало в себя: информирование потенциальных участников, прием заявок, оказание консультаций по условиям участия в конкурсе, организацию работы экспертного совета. В результате проведено более 80 консультаций, получено 55 заявок из 26 районов области и Нижнего Новгорода, сформирован экспертный совет из 9 человек, в который вошли: Тарасов Владимир Эдуардович - Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», Грязнова Татьяна Михайловна - Директор АНО «Лостижение». Ефимова Марина Александровна - Президент БФ «Жизнь без границ». Костенко Елена Владимировна - Директор ООО «Релакс» (г. Саров). Обухова Александра Ивановна - Лиректор МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района». Одинокова Алевтина Васильевна - Председатель Сосновской организации НОО ООО «ВОИ». Соколова Надежда Юрьевна - Член Общественной палаты Балахнинского МО, Никонова Жанна Викторовна - Ректор ФГБОУ ВО «НГЛУ им. Н.А. Добролюбова», Гладина Татьяна Даниловна - Кандидат социологических наук, доцент ННГУ. Каждая заявка оценивалась по 5 критериям и 3-х бальной системе. По итогам в каждой номинации были отобраны финалисты - участники набравшие наибольшее количество баллов. 2. 7 декабря в конференц-зале стадиона «Нижний Новгород» состоялось уникальное событие — Региональный слет «серебряных» волонтеров-наставников Нижегородской области. На Слёте собралось более 130 участников, экспертов, партнеров, чтобы поделиться опытом, обменяться идеями и лучшими практиками, способствуя дальнейшему развитию темы наставничества в регионе. Открытие мероприятия началось с приветственного слова министра социальной политики Нижегородской области Игоря Олеговича Селых. Он подчеркнул важность этого события и пожелал удачи всем участникам. 10 представителей «серебряного» добровольчества были отмечены благодарственными письмами от Министерства социальной политики за активное участие и достижения в области добровольчества и наставничества в нашем регионе. Мария Александровна Самоделкина, генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", продолжила награждение активных «серебряных» волонтеров Нижегородской области, вручив благодарственные письма от Ассоциации волонтерских центров. Специальная часть мероприятия была посвящена подведению итогов конкурса «Серебряный наставник», где были объявлены результаты и имена финалистов — представителей старшего возраста, чей богатый опыт и знания являются ценным ресурсом для поддержки детей и подростков. 6 участников стали победителями конкурса. Среди них: Токарева Зинаида Николаевна, будучи уже на пенсии создала Центр по работе с семьей особого ребенка: Мысов Вячеслав Иванович в свои 82 года активно занимается спортом, строит вместе с сельскими детьми спортплощадки, вдохновляет их на физические тренировки; Наталья Григорьевна Крушинская, руководитель мастерской "Параскева", основатель дивеевской игрушки, победитель многих фестивалей российского и международного уровней. Слёт «серебряных» волонтеров-наставников дал возможность отметить достижения и показать важную роль старшего поколения в нашем регионе. Ярким моментом Слета стало выступление солиста Нижегородского, Пермского и Большого театров — Константина Сучкова.

## 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖾

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников Регионального конкурса "Серебряный наставник"	100,00	59,00	100,00	59
Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества	200,00	112,00	140,00	56
Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	8000,00	2000,00	8000,00	25
Общее количество участников проекта	500,00	206,00	300,00	41

## 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

За отчетный период проведены ключевые мероприятия проекта, которые открыли новые возможности для самореализации людей пожилого возраста, привлекли новых участников к "серебряному" волонтерству и способствовали развитию наставничества как средства передачи опыта между поколениями. Региональный конкурс "Серебряный наставник" содействовал поиску готовых и внедрению успешных решений в работе с детьми и подростками. Показал на живых примерах, что старшее и младшее поколения могут находить общий язык, совместно творить и расти, вдохновляя друг друга и достигая результатов. Заявленные наставники представили инновационные методики и творческие подходы к обучению, стимулируя интерес и разностороннее развитие у подопечных. Конкурс выявил наставников, чья деятельность оказывает положительное воздействие на личностное развитие детей и молодежи, способствуя формированию ценностных навыков. Повысился уровень самооценки и уверенности участников проекта благодаря признанию их важной роли в воспитании и развитии молодежи. Региональный Слёт «серебряных» волонтеров-наставников дал возможность отметить достижения и показать важную роль старшего поколения в нашем регионе, привлек внимание общественности к волонтерской деятельности старшего поколения, способствуя изменению стереотипов и созданию положительного образа серебряных волонтеров-наставников.

#### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

г.т. тиформации о сооственном вызыде организации и использованиом на реализаци	тиформации о сооственном выпаде организации и использованиом на реализацию проскта за от тетиви период софинансировании			
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
276500,00	Аренда помещения (54 000 руб. * 3 мес. = 162 000 руб.) Коммунальные расходы (30 000 руб. * 3 мес. = 90 000 руб.) Услуги связи (1500 руб. * 3 мес. = 4500 руб.) Сувениры - 10000 руб. Услуги ведущего - 10000 руб.			
Итого сумма, руб.: 276500,00				
3.5. Электронные ссылки 🐨				
3.6. Фотографии материальных объектов 🦁				



Награды (стелы) победителям конкурса "Серебряный наставник"

Раздаточный материал участникам Слета "серебряных" волонтеров наставников (рюкзак, палантин, значок)

Организация фотозоны на Слете "серебряных" волонтеров наставников

Организация питания для участников Слета



Организация питания для участников Слета



Регистрация участников Слета, выдача раздаточного материала

Участники Слета "серебряных" волонтеров наставников на фоне баннера проекта

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата			
1	Макет баннера	Макет баннера	Баннер Серебряный наставник.pdf	11.01.2024			
2	Макет диплома финалиста конкурса "Серебряный наставник"	Макет диплома финалиста конкурса "Серебряный наставник"	Макет Диплома финалиста конкурса.pdf	11.01.2024			
3	Макет наградной стелы	Макет наградной стелы	Награда Серебряный наставник. pdf	11.01.2024			
4	Макет значка "Серебряный наставник"	Макет значка "Серебряный наставник"	Макет значка Серебряный наставник.png	11.01.2024			
5	Макет пресс-волла для фотозоны	Макет пресс-волла для фотозоны	Макет пресс-волла для фотозоны. pdf	11.01.2024			
мероп	3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  3.9. Дополнительные документы						
Nº	Название	Описание	Файл	Дата			

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000123 за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Серебряный наставник
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000123

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.	01.01.2024	01.01.2024	исполнена	
4.2.	Проведена акция "Мечты "невидимых" стариков". Количество участников акции - 120 человек.	31.01.2024	29.02.2024	исполнена	
4.3.	Проведено 2 выездных мероприятия по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников в	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	

районах области. Количество участников 40 человек.		
Дополнительный комментарий		

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ©

	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качест	венный результат)	
	благотворительная акция "Мечты "невидимых" тариков"	с 01.12.2023 по 31.01.2024	с 01.12.2023 по 29.02.2024	В акции приняли участие "серебряны наставники, школьники из Нижнего I команда школьников 9 - 10 классов и студенты Нижегородского губернско Лингвистического университета. В коволонтеры совместно с ребятами под и подарки для пожилых и передали и результате ребята и "серебряные" вол дому 58 пожилых. Эта инициатива бы большой благодарностью со стороны дедушек, которые были приятно удиг вниманием и заботой, оказанной им. совместной добровольческой деятель младшего поколений. Налажено общ участникам лучше понимать друг дру возрастных стереотипах и предрассуд	Новгорода и области, з Санкт-Петербурга, го колледжа, оде акции "серебряные готовили поздравлени х адресатам. В понтеры навестили на вла встречена с с одиноких бабушек и влены и тронуты Получен опыт вности старшего и ение, позволяющее уга, забыть о	
2.	.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена акция "Мечты "невид	димых" стариков". Количе	ство участников акции - 120 человек.		
2.1.6. Количественный результат						
Наименование показателя						
_	Общее количество участников проекта					



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"



Участники акции "Мечты невидимых стариков"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2	2.1.10.	. Дополнительные материалы и докуг	иенты, относящиеся к мероприятин	0			
J	Nº	Название	Описание			Файл	Дата
2	2.1.11.	Дополнительный комментарий к ме	роприятию				,
!		2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. И	Ітог мероприятия (	качественный результат)
I E	повыц волон:	дение выездных мероприятий по іению компетенций "серебряных" геров-наставников в районах - ителях конкурса	с 15.02.2024 по 30.04.2024	с 28.02.2024 по 30.04.2024	компетенц районах: г. приняли уч Нижнего Е "Движения тренингову обмен опы материалы где собран работы с добласти эф детьми и п совместны задач "сере получили о активно вз информаци	ий "серебряных" во. Городец, р.п. Бутур настие команда "сер Новгорода и области Первых". Меропри ую часть, практичес том. Участники пол этом. Участники и упражетьми. Участниками фективных коммун одростками, органи х мероприятий. В расбряные" волонтеры опыт командной рабаимодействовали драбаимодействовали драбаимодействовали драбагимодействовали драбаги урабаги ур	мятия по повышению понтеров-наставников в олино. В каждом мероприятеряных" волонтеров из , а также ребята - участник ятия включали в себя кую работу в микрогруппатучили методические ля "серебряных" наставник кнения, необходимые для получены знания и навык икаций, взаимодействия с зации и проведения маках решения поставлены из разных муниципалитет оты, в результате чего юуг с другом, обменивались ждали и решали проблемы, ации.
2	Проведено 2 выездных мероприятия по повышению компетенций "сереб области. Количество участников 40 человек. Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.					бряных" волонтеров	з-наставников в районах
2	2.2.6.	Количественный результат					
I	Наим	енование показателя					Значение
ŀ	Колич	ество "серебряных" волонтеров повыси	вших компетенции в сфере наставнич	нества			42
(	Общее количество участников проекта					57	
ŀ	Колич	ество человек, узнавших о мероприяти	их проекта				2000



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия




21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, представление проектов



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, работа в командах



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, работа в командах



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, представление проектов



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, представление проектов



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, представление проектов



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, работа в командах



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия, работа в командах



21.03.2024, ГБУ «Многопрофильный центр «Семья» (г. Городец), участники выездного мероприятия



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), выездное мероприятие с участниками проекта, Крюкова Елизавета Александровна - участница районного отделения "Движение Первых" в Бутурлинском муниципальном округе



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), выездное мероприятие с участниками проекта, Борисов Владимир Александрович - победитель конкурса "Серебряный наставник" в номинации "Путь к успеху", представление практики наставничества с трудными подростками



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия, представление проектов



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия, работа в командах



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия, работа в командах



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия, представление проектов



МБУК Центральная библиотека (р.п. Бутурлино), участники выездного мероприятия, работа в командах

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

#### Публикации о выездных мероприятиях в Городце и Бутурлино

https://zabotannov.ru/news/itogi-monitoringa-razvitiya-serebryanogo-volonterstva-v-nizhegorodskoj-oblasti-kopiya.html

https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981 976%2Fall

https://vk.com/zabota\_nnov?w=wall-178257838\_1222

https://vk.com/zabota\_nnov?w=wall-178257838\_1200

https://vk.com/public223046780?w=wall-223046780 31

https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981 998%2Fall

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

фотографии выездного мероприятия в Бутурлино

https://disk.yandex.ru/d/gBMAcdMqbLfRhA

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

ого мероприятия в Городце 21.03.2024 Список учаственного мероприятия в Городце.pd	ероприятия 15.04.2024	ļ
ого мероприятия в Бутурлино Выездного мероприятия в Бутурлино В Бутурлино.	ероприятия 15.04.2024	ļ
	1 1 2 21	в Бутурлино.pdf

## Раздел 3. Общая информация по этапу\*

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. Проведение Благотворительной акции "Мечты "невидимых" стариков". В акции приняли участие "серебряные" волонтеры-наставники, школьники из Нижнего Новгорода и области, команда школьников 9 - 10 классов из Санкт-Петербурга, студенты Нижегородского губернского колледжа, Лингвистического университета. В ходе акции "серебряные" волонтеры совместно с ребятами подготовили поздравления и подарки для пожилых и передали их адресатам. В результате ребята и "серебряные" волонтеры навестили на дому 58 пожилых. Эта инициатива была встречена с большой благодарностью со стороны одиноких бабушек и дедушек, которые были приятно удивлены и тронуты вниманием и заботой, оказанной им. Получен опыт совместной добровольческой деятельности старшего и младшего поколений. Налажено общение, позволяющее участникам лучше понимать друг друга, забыть о возрастных стереотипах и предрассудках. 2. Проведено 2 выездных мероприятия по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников в районах: г. Городец, р.п. Бутурлино. В каждом мероприятии приняли участие команда "серебряных" волонтеров из Нижнего Новгорода и области, а также ребята - участники "Движения Первых". Общее количество - 57 человек. Мероприятия включали в себя тренинговую часть, практическую работу в микрогруппах, обмен опытом. Участники получили методические материалы: рабочую тетрадь для "серебряных" наставников, где собраны методики и упражнения, необходимые для работы с детьми и подростками.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🐨

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников Регионального конкурса "Серебряный наставник"	100,00	0,00	100,00	0
Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества	200,00	40,00	180,00	20
Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	8000,00	2000,00	10000,00	25
Общее количество участников проекта	500,00	100,00	400,00	20

#### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 💬

Увеличение участия представителей старшего возраста в добровольческой деятельности. Повышение межпоколенческого взаимодействия и обмена знаниями. Повышение самооценки и уверенности в своих знаниях и навыках у старшего поколения. Появилась возможность тиражирования и внедрения лучших практик на региональном уровне. Повышен уровень компетенций и мотивации «серебряных» волонтеров. Участниками получены знания и навыки в области эффективных коммуникаций, взаимодействия с детьми и подростками, организации и проведения совместных мероприятий.

#### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
256500,00	Аренда помещения (54 000 руб. * 3 мес. = 162 000 руб.) Коммунальные расходы (30 000 руб. * 3 мес. = 90 000 руб.) Услуги связи (1500 руб. * 3 мес. = 4500 руб.)

Итого сумма, руб.: 256500,00

## 3.5. Электронные ссылки 🗐


# 3.6. Фотографии материальных объектов 🕏



Ручки с нанесением названия проекта - выдаются участникам проекта на мероприятиях



Ручки с нанесением названия проекта - выдаются участникам проекта на мероприятиях



Рабочая тетрадь для "серебряных" наставников

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет рабочей тетради для "серебряных" наставников	і макет рабочей тетради для сереоряных наставников	Рабочая тетрадь для серебряных наставников.pdf	14.04.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ©

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000123 за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Серебряный наставник
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000123

#### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.	01.04.2024	01.04.2024	исполнена	
5.2.	Проведено выездное мероприятие по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников в одном из районов области. Количество участников 20 человек.	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	

5.3.	Проведен Круглый стол «Серебряное волонтерство, как одно из направлений наставничества» с участием 40 человек.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.4.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.5.	По итогам проведенных мероприятий в проекте приняло участие не менее 500 человек	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ©

<u>o</u>	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественны	й результат)		
	Проведение выездных мероприятий по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников в районах - победителях конкурса	с 15.02.2024 по 30.04.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Проведено выездное мероприятие в Сосновском повышению компетенций "серебряных" волонто мероприятии приняли участие команда "серебря из Нижнего Новгорода и области, а также ребят "Движения Первых". Встреча включала в себя т практическую работу в микрогруппах, обмен оп получили методические материалы: рабочую те "серебряных" наставников, где собраны методи необходимые для работы с детьми. Активное вз командная работа участников мероприятия спостолько решению поставленных задач, но и укре взаимоотношений между поколениям. Обмен оп проблем и моделирование различных ситуаций участникам получить ценный опыт и навыки, ко применить в своей деятельности на практике.	еров-наставников. В яных" волонтеров га - участники гренинговую часть, пытом. Участники гтрадь для ки и упражнения, гаимодействие и собствовали не плению пытом, обсуждение позволили		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено выездное мероприятие по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников в одном из районов области. Количество участников 20 человек.  Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.					
	2.1.6. Количественный результат						
	Наименование показателя Значение						
	Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества 30						
	Общее количество участников проекта				40		

Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта

2000

# 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 🥯



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, работа в командах



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, работа в командах



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, представление проектов



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного тренинга



р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23, Сосновский агропромышленный техникум, участники выездного мероприятия, работа в командах



Сосновская детская школа искусств, "серебряные" волонтеры-наставники

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

#### Публикации о выездном мероприятии в Сосновском

https://vk.com/wall-221039305 557

https://vk.com/zabota\_nnov?w=wall-178257838\_1275

https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981 1060%2Fall

https://vk.com/wall271669482 1561

# 2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

#### 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название		Описание	Файл	Дата
1	Список участников выездного мероприятия в Сосновском	Список участников выездного мероприятия в Сосновском	Список участников выездного мероприятия в Сосновском.pdf	11.06.2024

#### 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественны	ій результат)	
2	Круглый стол «Серебряное волонтерство, как одно из направлений наставничества»	с 01.05.2024 по 31.05.2024	с 29.05.2024 по 31.05.2024	Заключительное мероприятие проекта состоялосНа Круглом сто собрались участники проекта "серебряные" волонтеры Нижнего Новгорода представители Подведены итоги проекта. Мероприят подтвердило эффективность нового направления вовлечения пожилых в волонтерство и необходимость его развития. Участн обсудили эффективные способы взаимодействия старшего и младшего поколений. Было отмечено, что серебряные волонтер играют важную роль в передаче знаний и жизненного опыта молодежи, что способствует укреплению взаимопонимания и социальных связей между поколениями. Использование технологии "Мировое кафе" позволило создать атмосферу открытого диалога и обмена идеями. Работая в небольших групп участники смогли детально обсудить различные аспекты наставничества и выработать конкретные предложения, которым затем были представлены всем участникам Круглого стола. В комероприятия состоялась презентация Сборника лучших практив "серебряных" волонтеров-наставников, в который вошли 26 участников.		
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведен Круглый стол «Серебряное волонтерство, как одно из направлений наставничества» с участием 40 человек. Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек. По итогам проведенных мероприятий в проекте приняло участие не менее 500 человек				
	2.2.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества					
	Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта					
	Общее количество участников проекта				63	
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприя	гия 🗑				



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, выступление участников проекта - "серебряных наставников"



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, приветственное слово от начальника отдела общественных проектов управления общественной политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сучковой Ирины Михайловны



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, практика работы в группах "Мировое кафе", обсуждение вопросов по наставничеству



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, вручение формы участникам проекта



Загородный клуб «Ранчо 636», г. Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, участники круглого стола



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, выступление лидеров по обсуждаемым вопросам в сфере наставничества



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, участники круглого стола, философская сказка — инструмент развития «серебряного» наставничества



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, участники круглого стола



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, регистрация участников



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, практика работы в группах "Мировое кафе", обсуждение вопросов по наставничеству



Загородный клуб «Ранчо 636», г. Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, выступление лидеров по обсуждаемым вопросам в сфере наставничества

Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, участники круглого стола



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, практика работы в группах "Мировое кафе", обсуждение вопросов по наставничеству



Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, участники круглого стола



Загородный клуб «Ранчо 636», г. Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, Ян Тимофеевич Шварц - участник Круглого стола, представитель "серебряных наставников", чей опыт вошел в Сборник лучших практик

Загородный клуб «Ранчо 636», г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, вручение сувениров участникам круглого стола - ребятам из "Движение первых"

# 2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/wall348729944 949

https://vk.com/id413975145?from=search&w=wall413975145\_219%2Fall

https://vk.com/wall560501165\_476

https://vk.com/wall262177572\_6447

https://vk.com/wall-183829788 722

https://vk.com/wall-20651456 108233

https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981\_1066%2Fall

https://t.me/mypervie52/13124

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

фотографии

https://disk.yandex.ru/d/ia5QSs-Rq4LySQ					
2.2.10	2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата	
1	Список участников Круглого стола	Список участников Круглого стола	Список участников Круглого стола.pdf	11.06.2024	
2.2.11	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

## Раздел 3. Общая информация по этапу\* 🗐

### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. Выездное мероприятие в Сосновском районе по повышению компетенций "серебряных" волонтеров-наставников. В мероприятии приняли участие команда "серебряных" волонтеров из Нижнего Новгорода и области, а также ребята - участники "Движения Первых". Общее количество - 40 человек. Встреча включала в себя тренинговую часть, практическую работу в микрогруппах, обмен опытом. Участники получили методические материалы: рабочую тетрадь для "серебряных" наставников, где собраны методики и упражнения, необходимые для работы с детьми. В ходе мероприятия были представлены и отработаны проектные идеи в сфере наставничества, что позволило участникам выработать конкретный план действий, определить цели и задачи проектов, а также ресурсы и сроки их реализации. Это способствовало более эффективному использованию потенциала участников, совместному поиску решений и созданию инновационных подходов в области наставничества. Представленные и отработанные проектные идеи могут стать основой для будущих инициатив. 2. Заключительное мероприятие проекта - Круглый стол «Серебряное волонтерство, как одно из направлений наставничества». В мероприятии приняли участие "серебряные" волонтеры-наставники из Нижнего Новгорода и области, представители органов власти, общественных и добровольческих объединений, Торгово-промышленной палаты, регионального отделения "Движение Первых", вынужденные переселенцы из Донбасса. Общее количество - 63 человека. Присутствие участников, представляющих различные сферы деятельности, позволило обогатить дискуссию и подходы к решению задач. Мероприятие способствовало укреплению партнерских отношений, расширению сети контактов и созданию новых возможностей для сотрудничества. Использование технологии "Мировое кафе" помогло создать атмосферу открытого диалога и обмена идеями. Работая в небольших группах, участники смогли детально обсудить различные аспекты наставничества и выработать конкретные предложения, которые затем были представлены всем участникам Круглого стола. В ходе мероприятия состоялась презентация Сборника лучших практик "серебряных" волонтеров-наставников, в который вошли 26 участников. Во второй части встречи состоялся тренинг от кандидата экономических наук, доцента, члена Российского Союза профессиональных литераторов - Захаровой Светланы "Философская сказка инструмент развития «серебряного» наставничества".

## 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖫

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников Регионального конкурса "Серебряный наставник"	100,00	0,00	100,00	0
Количество "серебряных" волонтеров повысивших компетенции в сфере наставничества	200,00	80,00	260,00	40

Количество человек, узнавших о мероприятиях проекта	8000,00	2000,00	12000,00	25
Общее количество участников проекта	500,00	100,00	500,00	20

#### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Проведенные выездные мероприятия в районах области и Круглый стол стали площадкой для обсуждения ключевых вопросов в области наставничества и обмена опытом. Это способствовало созданию сообщества "серебряных" волонтеров-наставников, обогащению знаний и навыков участников, развитию сферы наставничества в целом. У старшего поколения повысилась самооценка и уверенность в собственных знаниях и навыках, что важно для сохранения и передачи опыта и ценностей. Молодежь, в свою очередь, получила ценные советы и жизненные уроки, что укрепило межпоколенческие связи и повысило взаимное уважение. Появление возможности тиражирования и внедрения лучших практик на региональном уровне позволило распространить успешные методы работы и опыт "серебряных" волонтеров на более широкую аудиторию. Повышение уровня компетенций и мотивации участников проекта способствовало более эффективной и качественной деятельности волонтеров. Полученные участниками знания и навыки в области наставничества помогли им успешно взаимодействовать с детьми и подростками, а также эффективно реализовывать свою добровольческую деятельность, способствуя развитию позитивных межпоколенческих отношений.

#### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
180000,00	Аренда помещения (54 000 руб. * 2 мес. = 108 000 руб.), проведение выездных мероприятий - 20 000 руб., проведение итогового мероприятия - 52 000 руб.
Итого сумма, руб.: 180000,00	

## 3.5. Электронные ссылки 🗑

## 3.6. Фотографии материальных объектов 🖫



Презентация Рабочей тетради для "серебряных" наставников среди "серебряных" волонтеров Нижнего Новгорода



Рабочая тетрадь для "серебряных" наставников



Сборник лучших практик "Серебряный наставник!



Форма для "серебряных" наставников



Форма для "серебряных" наставников

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет сборника лучших практик "Серебряный наставник"	Макет сборника лучших практик "Серебряный наставник"	Макет сборника лучших практик Серебряный наставник.pdf	11.06.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы


#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)



результатов, а также инновационные подходы в работе с целевой группой. Способствовал улучшению психологического состояния пожилых людей, укреплению их социального статуса и расширению круга общения. Участники почувствовали себя востребованными и полезными, стали более уверенными в себе, нашли новых друзей и изменили свое отношение к добровольческой и проектной деятельности, увидев для себя новые возможности. Молодежь, в свою очередь, получила ценные советы и жизненные уроки, что укрепило межпоколенческие связи и повысило взаимное уважение. В рамках проекта были разработаны и применены новые методики межпоколенческого взаимодействия и наставничества, что позволило более эффективно вовлекать пожилых людей в активную социальную жизнь. Уникальным аспектом проекта было то, что пожилые люди обрели новый источник вдохновения и смогли передать свой жизненный опыт молодому поколению. Социальный эффект проекта оценивался на различных этапах с использованием методов обратной связи от участников, личных историй. Проект может быть масштабирован и адаптирован для других регионов и сообществ, что позволит распространить его положительное влияние.

## 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов



#### 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

## 4.4. Количество благополучателей проекта\* 9

Целевая группа	Количество, чел.
Люди пенсионного возраста	100
"Серебряные" волонтеры	200
Люди пенсионного возраста	2000
"Серебряные" волонтеры	700

#### 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

200

#### 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

102

#### 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/zabota_nnov	3168

#### 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

1055000,00

## 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 🖼



Делая общий вывод, можно сказать, что одним из наиболее значимых результатов проекта стало оживление интереса к наставничеству и его популяризация среди различных возрастных групп. Развитие этого направления в дальнейшем будет способствовать укреплению обшественных связей и обогашению жизненного опыта как самих "серебряных" наставников, так и их подопечных. Проект показал, что старшее и младшее поколения способны находить общий язык и эффективно взаимодействовать друг с другом. Дал возможность узнать о тех талантливых и одаренных людях старшего возраста, готовых делиться своим уникальным опытом и знаниями с младшим поколением, познакомиться с интересными практиками, повысить роль старшего поколения в обществе. По итогам проекта мы получили колоссальный опыт, новых участников добровольческого движения, друзей и партнеров, а также успешные примеры межпоколенческого наставничества.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.