

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 г. № P52-23-1-000232  
за отчетный период с 01.09.2023 по 30.09.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200017523
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Академия доступной среды
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000232

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение консультирования инвалидов и членов их семей в офисе организации, по телефону, "Горячей линии", через Интернет	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Участники проекта с инвалидностью, получившие правовую консультацию, стали увереннее отстаивать свои социальные права
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь				5
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)</b>				
 <p data-bbox="273 1265 1128 1347">Оценка уровня доступности помещения, где проживает человек с инвалидностью, использующий при передвижении коляску. 29.09.23. пос.Сухобезводное Семеновского района Нижегородской области</p>		 <p data-bbox="1167 1265 2007 1374">По результатам консультирования гражданина с инвалидностью руководитель проекта обратился в медицинскую часть учреждения по вопросу направления на медико-социальную экспертизу. 29.09.23. пос.Сухобезводное Семеновского района Нижегородской области</p>		



В процессе консультирования граждан оценивались условия доступности инфраструктуры для лиц, относящихся к маломобильной категории

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

Публикация на сайте организации  
<http://invatur-nn.ru/dostupnaya-sreda-dlya-vseh/>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал консультаций	Журнал юридических консультаций за сентябрь 2023 г. Оказано 5 бесплатных консультаций	Журнал_юр_конс_сентябрь.pdf	09.10.2023

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**Раздел 3. Общая информация по этапу\* ☞**

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
В отчетном периоде проводилась работа по консультированию граждан, подготовке выездного обучающего мероприятия, мониторингу действующего законодательства в сфере доступности социальной инфраструктуры				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь	80,00	5,00	5,00	6
Прошли обучение эксперты с инвалидностью	20,00	0,00	0,00	0
Количество участников конференции	70,00	0,00	0,00	0
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения	120,00	0,00	0,00	0
Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение	30,00	0,00	0,00	0
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды	60,00	0,00	0,00	0
Обследовано объектов социальной инфраструктуры	20,00	0,00	0,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Проведенные юридические консультации повысили правовую защищенность граждан				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
194000,00	С начала реализации проекта дополнительно привлечены 192000 рублей, в том числе на заработную плату исполнителям проекта с инвалидностью за счет программы квотирования рабочих мест 143000 руб., приобретение мебели, адаптированной для работников с инвалидностью 51000 руб.			
Итого сумма, руб.: 194000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				

<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Буланов Андрей Сергеевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 г. № P52-23-1-000232  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200017523
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Академия доступной среды
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000232

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	В рамках выездной двухдневной школы получили знания о нормативных требованиях в сфере доступной среды, практические навыки обследования объектов социальной инфраструктуры	31.10.2023	02.12.2023	исполнена	
2.2.	Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

2.3.	Получили знания о своих правах, навыках их отстаивания	31.12.2023	08.11.2023	исполнена	
2.4.	Студентов нижегородских учебных заведений, прошедших обучение	31.12.2023	29.11.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездная школа экспертов по доступности	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 30.11.2023 по 02.12.2023	В рамках выездной двухдневной школы участники проекта с инвалидностью получили знания о нормативных требованиях в сфере доступной среды, практические навыки обследования объектов социальной инфраструктуры. Полученные знания и навыки позволят им грамотно отстаивать собственные права, а также оказывать практическую помощь другим людям с инвалидностью
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	В рамках выездной двухдневной школы получили знания о нормативных требованиях в сфере доступной среды, практические навыки обследования объектов социальной инфраструктуры		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Прошли обучение эксперты с инвалидностью			20
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



Участники выездной школы экспертов



Защита группового проекта



Сувениры для участников с символикой проекта



Вручение сертификата эксперта



Работа в группах по составлению паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры



Участники обучения обсудили барьеры, препятствующие включению людей с инвалидностью в активную жизнь общества

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

**Публикации в группе ВК**

[https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733\\_2987](https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_2987)

[https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733\\_2988](https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_2988)

**Публикации на сайте организации**

<http://invatur-nn.ru/v-akademii-52-otkrylas-vyezdnyaya-shkola-ekspertov-po-dostupnoy-srede/>

<http://invatur-nn.ru/shkola-ekspertov-v-samom-razgare/>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Список участников школы	Список участников выездной школы экспертов по доступной среде 30.11.2023-02.12.2023г.	Список участников школы.docx	13.01.2024
	2	Программа выездной школы	Расписание мероприятий выездной школы экспертов по доступной среде	Программа выездной школы.docx	13.01.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>		<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Проведение консультирования инвалидов и членов их семей в офисе организации, по телефону, "Горячей линии", через Интернет		с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Участники проекта с инвалидностью, получившие правовую консультацию, стали увереннее отстаивать свои социальные права, вести более активный образ жизни.
	<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь					40
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷					
<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📷					
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📷					
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>		<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Журнал консультаций	Журнал юридических консультаций по проекту "Академия доступной среды" за период: с 01 октября по 31 декабря 2023 г.		СписокЮрКонс_этап2.pdf	14.01.2024
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>		<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Обучающие занятия со студентами по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для		с 15.09.2023 по 30.04.2024	с 13.09.2023 по 29.11.2023	Проведено 3 занятия для студентов высших учебных заведений по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения, на которых будущие юристы

маломобильных групп населения.			ознакомились с особенностями оказания правовой помощи людям с инвалидностью, получили практический навык консультирования
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	Студентов нижегородских учебных заведений, прошедших обучение		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения			90
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷			
			
13.09.2023г. Занятие в Академии МВД		Лекция о специфике работы с клиентами с нарушением зрения и слуха	



13.09.2023г. Занятие в Академии МВД




Лекция о нормативных требованиях создания доступной среды



29.11.2023г. Занятие для студентов юридического факультета ННГУ

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p><b>Публикации в группе ВК</b>  <a href="https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_2847">https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_2847</a>  <a href="https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3030">https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3030</a></p> <p><b>Публикации на сайте организации</b>  <a href="http://invatur-nn.ru/vazhno-ponimat/">http://invatur-nn.ru/vazhno-ponimat/</a>  <a href="http://invatur-nn.ru/obuchaem-studentov-po-pravovym-voprosam/">http://invatur-nn.ru/obuchaem-studentov-po-pravovym-voprosam/</a></p>				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Проведение обучающих занятий по правовым вопросам для людей с инвалидностью в медицинских учреждениях, реабилитационных центрах	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 08.11.2023 по 08.11.2023	Для лиц, получивших инвалидность, членов семей инвалидов проведено обучающее занятие на тему защиты прав в финансовой сфере. Слушатели познакомились с основами безопасности, узнали порядок действий в случае нарушения их прав
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>		Получили знания о своих правах, навыках их отстаивания		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение				12
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				




Вебинар вызвал большой интерес у целевой аудитории



03.11.2023г. Вебинар на тему защиты прав в финансовой сфере



Занятие проходило в очном формате и онлайн



Занятие проводили специалисты Центрального Банка РФ

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> (Ф)				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (Ф)

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> (Ф)				
В отчетном периоде проводилась работа по консультированию граждан, мониторингу действующего законодательства в сфере доступности социальной инфраструктуры. Проведена выездная школа экспертов. Для студентов юридических специальностей Академии МВД, ННГУ проведены лекции по особенностям работы с людьми, имеющими инвалидность, практические занятия по проведению правового консультирования				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> (Ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь	80,00	40,00	45,00	50
Прошли обучение эксперты с инвалидностью	20,00	20,00	20,00	100
Количество участников конференции	70,00	0,00	0,00	0
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения	120,00	90,00	90,00	75
Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение	30,00	12,00	12,00	40
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды	60,00	0,00	0,00	0
Обследовано объектов социальной инфраструктуры	20,00	0,00	0,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> (Ф)				

Знания и навыки, полученные экспертами в рамках выездной школы позволят им грамотно отстаивать собственные права, а также оказывать практическую помощь другим людям с инвалидностью, членам их семей. Участники проекта с инвалидностью, принявшие участие в обучении, получившие правовую помощь, стали увереннее отстаивать свои социальные права, вести более активный образ жизни, чувствовать себя защищенные. На обучающих занятиях которых будущие юристы ознакомились с особенностями оказания правовой помощи людям с инвалидностью, получили практический навык консультирования по актуальным социальным вопросам				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
577549,00		Заработная плата специалистов с учетом отчислений		
Итого сумма, руб.: 577549,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
Выступление руководителя проекта в прямом эфире "Радио России" в программе "Будьте добры" 12.12.2023г. <a href="https://disk.yandex.ru/d/RihGJ74ggUDyJA">https://disk.yandex.ru/d/RihGJ74ggUDyJA</a>				
Сюжет по доступности специализированных парковок для людей с инвалидностью на ГТРК "Нижний Новгород" <a href="https://vestinn.ru/news/vesti/225462/">https://vestinn.ru/news/vesti/225462/</a>				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>			Председатель Буланов Андрей Сергеевич	
<b>Отчет подписан на основании</b>			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 г. № P52-23-1-000232  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200017523
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Академия доступной среды
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000232

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено конкурсов «Хакатон универсального дизайна» в ВУЗах и колледжах Нижегородской области	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
3.2.	Проведено обучающих семинаров для специалистов социальных учреждений по созданию доступной среды и особенностям работы с людьми с инвалидностью	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
3.3.	Проведено совместных приемов граждан с участием	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	


	юристов организации с инвалидностью и студентов юридических клиник				
3.4.	Приняли участие в обучающих семинарах по созданию доступной среды	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Творческие конкурсы "Хакатон универсального дизайна" на тему практических решений в сфере доступной среды, основанных на принципах универсального дизайна. В конкурсе участвуют творческие группы из числа студентов. Эксперты с инвалидностью, прошедшие обучение в рамках проекта, выступают в роли консультантов студенческих творческих групп	с 10.10.2023 по 31.03.2024	с 13.02.2024 по 19.03.2024	При реализации проекта проведено 5 конкурсов "Хакатон универсального дизайна". Участникам конкурсов были представлены для решения задачи, связанные с проблематикой инвалидности и доступности среды. В течение 1,5-2 часов студенты выполняли задания, консультируясь с экспертами с инвалидностью и обращаясь за помощью к нормативно-правовым актам. Например, студенты Юрфака ННГУ имени Н.И. Лобачевского занимались решением юридических кейсов, связанных с проблемами, которые могут возникнуть у лица с инвалидностью. Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета предлагали свои проекты по улучшению доступности среды офиса НРООИ "Инватур". Студенты Факультета социальных наук ННГУ имени Н.И. Лобачевского обследовали здание своего факультета на соответствие доступной среде. Экспертами выступали лица с инвалидностью из НРООИ "Инватур". В каждом конкурсе участники проявляли заинтересованность и рвение к лучшему результату, команды активно консультировались.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведено конкурсов «Хакатон универсального дизайна» в ВУЗах и колледжах Нижегородской области		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Проведено творческих конкурсов "Хакатон универсального дизайна"			5
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



13.02.2024 Участникам с Юрфака ННГУ объясняют условия проведения конкурса.



13.02.2024 Участники начинают работать в группах.



13.02.2024 Команды представляли свои решения задания.



13.02.2024 Жюри оценивали представленные им решения.



13.02.2024 Участники конкурса на Юрфаке ННГУ, занявшие призовое место.



16.03.2024 Участникам с ННГАСУ объявляют условия проведения конкурса.



16.03.2024 Участники конкурса имели возможность проконсультироваться с экспертом с инвалидностью.



16.03.2024 Участники представляли свои решения жюри



16.03.2024 Участники представляли свои решения жюри



16.03.2024 Общее фото с участниками из ННГАСУ и экспертами из организации.



19.03.2024 Участники с ФСН ННГУ ознакомились с нормативно-правовыми актами по теме.



19.03.2024 Участники имели возможность консультации с экспертом.



19.03.2024 Участники проводили проверку доступности здания своего факультета.



19.03.2024 Участники конкурса с ФСН ННГУ.



27.12.2023 Хакатон в Лингвистическом университете




27.12.2023 Защита проектов перед жюри



27.12.2023 Групповая работа над заданиями



31.03.2024 Объявление условий конкурса участникам из Академии МВД



31.03.2024 Работа над выполнением конкурсных заданий




31.03.2024 Жюри оценивает работы участников конкурса и определяет победителей

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

				
<p><b>Публикации на сайте организации</b>  <a href="http://invatur-nn.ru/poprobuy-reshi-pravovuyu-zadachku/">http://invatur-nn.ru/poprobuy-reshi-pravovuyu-zadachku/</a>  <a href="http://invatur-nn.ru/hakaton-universalnogo-dizayna-proshyol-v-nizhnem-novgorode/">http://invatur-nn.ru/hakaton-universalnogo-dizayna-proshyol-v-nizhnem-novgorode/</a>  <a href="http://invatur-nn.ru/vnikali-v-nyuansy-dostupnoy-sredy/">http://invatur-nn.ru/vnikali-v-nyuansy-dostupnoy-sredy/</a>  <a href="http://invatur-nn.ru/v-nizhnem-novgorode-vpervye-sostoyalsya-turisticheskiy-hakaton/">http://invatur-nn.ru/v-nizhnem-novgorode-vpervye-sostoyalsya-turisticheskiy-hakaton/</a></p> <p><b>Публикации в группе ВК</b>  <a href="https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3179">https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3179</a>  <a href="https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3186">https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3186</a>  <a href="https://vk.com/wall-127280733_3039">https://vk.com/wall-127280733_3039</a></p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Пример задания	Практическое задание для конкурса Хакатон	Задание 1 Жильё Хакатон.docx	12.04.2024
2	Пример задания	Практическое задание для конкурса Хакатон	Задание 2 Перила в подъезде Хакатон.docx	12.04.2024
3	Пример задания	Практическое задание для конкурса Хакатон	Задание 3 Парковки Хакатон.docx	12.04.2024
4	Пример задания	Практическое задание для конкурса Хакатон	Задание 4 Магазин Хакатон.docx	12.04.2024
5	Пример задания	Практическое задание для конкурса Хакатон	Задание 5 Аквапарк.docx	12.04.2024
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Обучающие семинары для специалистов, отвечающих за создание безбарьерной среды в социальных учреждениях	с 01.09.2023 по 31.03.2024	с 01.09.2023 по 31.03.2024	Проведено обучение специалистов особенностям работы с людьми, имеющими ограничения в передвижении. Получены новые знания о психологических особенностях людей с инвалидностью различных нозологий, этических аспектах взаимодействия, порядке обеспечения доступной среды.

			Участники занятий получили практический навык сопровождения, использования технических средств. Данные знания позволят им в будущем эффективно оказывать помощь клиентам с инвалидностью, избегать конфликтных ситуаций. Проведено 5 обучающих занятий.
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведено обучающих семинаров для специалистов социальных учреждений по созданию доступной среды и особенностям работы с людьми с инвалидностью Приняли участие в обучающих семинарах по созданию доступной среды		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды			60
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
			
06.09.23г., обучающий семинар для сотрудников Избирательного комитета. Обучение работе с маломобильными избирателями		21.09.23г., ННГУ. Использование подъемных устройств для обеспечения доступа студентов, передвигающихся на колясках	



18.01.24г., НГЛУ, онлайн. Организация работы со студентами, относящимися к маломобильным категориям



06.02.24, Мининский университет. Особенности работы с клиентами, имеющими ограничения в передвижении



29.03.24, ФОК «Юность». Семинар для медиков по особенностям работы с людьми с инвалидностью



29.03.24, практическая часть семинара

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**


<b>(включая социальные сети)</b> 				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Занятия со специалистами	Обучающие семинары для специалистов, отвечающих за создание безбарьерной среды в социальных учреждениях	Занятия со специалистами 1.pdf	12.04.2024
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Совместный прием граждан с инвалидностью юристами проекта и студентами юридических бюро	с 01.10.2023 по 31.03.2024	с 01.11.2023 по 31.03.2024	Представители целевой группы получили юридическую помощь по социальным вопросам. В первом приеме участвовали студенты-юристы Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Во втором - студенты Высшей школы экономики. Студенты получили практический навык оказания правовой помощи людям с инвалидностью и членам их семей. Рассматривались вопросы создания доступной среды, жилья, получения образования.
	<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведено совместных приемов граждан с участием юристов организации с инвалидностью и студентов юридических клиник		
	<b>2.3.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Количество совместных приемов граждан			3
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Юристы НРООИ "Инватур" и студенты ВШЭ отвечают на звонки граждан с инвалидностью. 20.03.2024



Специалисты НРООИ "Инватур" и студенты ННГУ ведут прием граждан в офисе организации. 24.03.24



Специалисты НРООИ "Инватур" и студенты ННГУ консультируют граждан в онлайн формате. 24.03.24



Совместный прием юриста организации и студента СПО ННГУ им.Н...Лобачевского в ФОК "Юность" 21 января 2024



Участники совместного приема 21.01.2024 обсуждают результаты мероприятия

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)**

**Публикации на сайте организации**

<http://invatur-nn.ru/yuristy-sovmestno-so-studentami-proveli-priyom-grazhdan-s-invalidnostyu/>

<http://invatur-nn.ru/sovmestnyy-priyom-grazhdan/>

<http://invatur-nn.ru/vyezdnoy-sovmestnyy-priem/>

**Публикации в группе ВК**

[https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733\\_3059](https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3059)

[https://vk.com/im?w=wall-127280733\\_3188](https://vk.com/im?w=wall-127280733_3188)

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Совместный прием	Совместный прием клиентов со студентами ВШЭ	Совместный приём 24.01.2024.docx	14.04.2024

2	Совместный прием	Совместный прием клиентов со студентами ННГУ	Совместный прием 20.03.2024 (1).docx	14.04.2024
3	Совместный прием	Совместный прием клиентов со студентами ННГУ	Совместный прием 21.01.2024 ФОК Юность.docx	18.04.2024
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>В отчетном периоде проводилась реализация мероприятий проекта в соответствии с календарным планом. Активно шла работа со студентами Нижегородских ВУЗов и специалистами. Проведено три конкурса "Хакатон универсального дизайна". Участникам конкурсов были представлены для решения задачи, связанные с проблематикой инвалидности и доступности среды. Экспертами выступали лица с инвалидностью из НРООИ "Инватур". Проведено обучение специалистов особенностям работы с людьми, имеющими ограничения в передвижении. Участники занятий получили практический навык сопровождения, использования технических средств. Представители целевой группы получили юридическую помощь по социальным вопросам.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь	80,00	33,00	78,00	41
Прошли обучение эксперты с инвалидностью	20,00	0,00	20,00	0
Количество участников конференции	70,00	0,00	0,00	0
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения	120,00	51,00	141,00	43
Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение	30,00	27,00	39,00	90
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды	60,00	57,00	57,00	95
Обследовано объектов социальной инфраструктуры	20,00	21,00	21,00	105
Проведено творческих конкурсов "Хакатон универсального дизайна"	5,00	5,00	5,00	100

Количество совместных приемов граждан	3,00	3,00	3,00	100
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Знания и навыки, полученные специалистами и студентами в ходе обучения позволят им грамотно оказывать практическую помощь людям с инвалидностью, членам их семей, избегая конфликтных ситуаций. Участники проекта с инвалидностью, принявшие участие в обучении, получившие правовую помощь, стали увереннее отстаивать свои социальные права, вести более активный образ жизни, чувствовать себя увереннее.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
1167320,00		Зарботная плата специалистов с учетом отчислений		
Итого сумма, руб.: 1167320,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
				
Приобретен смартфон для организации оперативной связи		Ноутбук Lenovo		



Сумка для ноутбука



Стол с тумбой - рабочее место юриста с инвалидностью



Шкаф для хранения бумаг

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Буланов Андрей Сергеевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 г. № P52-23-1-000232  
за отчетный период с 01.04.2024 по 30.04.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025200017523
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Академия доступной среды
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000232

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	
4.2.	Проведено занятий для студентов нижегородских учебных заведений по тематике проекта	30.04.2024	29.02.2024	исполнена	
4.3.	Обследовано на предмет доступности для	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	

	маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры				
4.4.	Проведено обучающих занятий для лиц, получивших инвалидность, членов семей инвалидов	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	
4.5.	Приняли участие в межвузовской конференции студентов, представителей органов власти, специалистов учреждений социальной инфраструктуры, активистов общественных организаций	30.04.2024	27.04.2024	исполнена	
4.6.	Получили знания о своих правах, навыках их отстаивания	30.04.2024	30.04.2024	исполнена	
4.7.	Студентов нижегородских учебных заведений, прошедших обучение	30.04.2024	29.02.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мониторинг доступности социальных объектов	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.09.2023 по 30.04.2024	Проведена оценка доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Специалисты социальных учреждений получили практические рекомендации по их адаптации для людей с инвалидностью разных нозологий. В мониторинге приняли участие эксперты с инвалидностью.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Обследовано на предмет доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Обследовано объектов социальной инфраструктуры			23
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



17.10.23г., Офис ГазПромБанка, мониторинг доступности для маломобильных категорий, даны рекомендации по адаптации



08.04.24г., общественный мониторинг учреждения дополнительного образования совместно с прокуратурой Советского района



13.02.24г., мониторинг доступности жилого дома для маломобильных категорий



11.09.23г., ООО «СОЛКД «Романтика-НН», Проведено обследование объекта на доступность, даны рекомендации по оборудованию санузлов, пандусов



15.09.23г., Краеведческий музей, г.Городец, проведено обследование объекта на доступность, даны рекомендации по оборудованию санузла



08.04.24г., общественный мониторинг учреждения дополнительного образования совместно с прокуратурой Советского района

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)**

**Публикации на сайте организации**

<http://invatur-nn.ru/invatur-sovmestno-s-izbirkom-proinspektirovali-izbiratelnye-uchastki-nizhnego-novgoroda/>

<http://invatur-nn.ru/spetsialisty-po-dostupnoy-srede-proveli-obsledovanie-zhilyh-pomescheniy/>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (И)**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список обследованных объектов	Список объектов социальной инфраструктуры, обследованных на предмет их доступности	Список_обсл_объектов.pdf	03.05.2024
2	Акт общественной проверки	Акт общественной проверки учреждений дополнительного образования с замечаниями и рекомендациями	ИнватурАктПроверки (1).pdf	03.05.2024

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучающие занятия со студентами по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения.	с 15.09.2023 по 30.04.2024	с 01.09.2023 по 29.02.2024	Участниками занятия по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения стал 51 студент высших и средне-специальных учебных заведений, на которых будущие специалисты ознакомились с особенностями оказания услуг людям с инвалидностью, получили практический навык общения
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведено занятий для студентов нижегородских учебных заведений по тематике проекта Студентов нижегородских учебных заведений, прошедших обучение		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения				51
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="266 762 1016 1267">  </div> <div data-bbox="1162 762 1912 1267">  </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="266 1267 719 1305">05.02.24г., регистрация участников занятия</div> <div data-bbox="1162 1267 1615 1305">05.02.24г., участницы обучающего занятия</div> </div>				



05.02.24г., занятие по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения ведет руководитель проекта А.С.Буланов

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список студентов	Список студентов, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения в рамках проекта «Академия доступной среды» 05.02.2024г.	Список студентов 050224.pdf	17.04.2024
2	Список студентов	Список курсантов Академии МВД, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения в рамках проекта «Академия доступной среды» 13.09.2023г.	Список студентов МВД 13.09.2023 г. pdf	29.05.2024
3	Список студентов	Список курсантов Академии МВД, прошедших обучение по	Список студентов МВД 14.09.2023 г.	29.05.2024

		вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения в рамках проекта «Академия доступной среды» 14.09.2023г.	pdf	
4	Список студентов	Список студентов юридического факультета ННГУ, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения в рамках проекта «Академия доступной среды» 29.11.2023 г.	Список студентов ННГУ 29.11.2023 г. pdf	29.05.2024
5	Список занятий	Сводный список обучающих занятий для студентов по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения в рамках проекта «Академия доступной среды»	Занятия со студентами.pdf	29.05.2024
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Проведение обучающих занятий по правовым вопросам для людей с инвалидностью в медицинских учреждениях, реабилитационных центрах	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.09.2023 по 30.04.2024	Для лиц, получивших инвалидность, членов семей инвалидов проведено 2 обучающих занятий на тему прав людей с инвалидностью по достижению ими 18 лет и об обеспечении людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. В рамках вебинара участники получили информацию о правовых аспектах обеспечения ТСР, о выплате компенсаций в случае их самостоятельного приобретения, об особенностях оформления электронных сертификатов, а также о ремонте и замене ТСР.
	<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведено обучающих занятий для лиц, получивших инвалидность, членов семей инвалидов Получили знания о своих правах, навыках их отстаивания		
	<b>2.3.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение			6
	<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			



11.03.24г., занятие в Нижегородском училище-интернате для инвалидов




11.03.24г., руководитель проекта А.С.Буланов рассказывает о деятельности ПРООИ "Инватур"



11.03.24г., юрист организации рассказывает о правах людей с инвалидностью по достижению ими 18 лет



24.04.24г. онлайн занятие для участников проекта. Тема - обеспечение техническими средствами реабилитации



24.04.24г. В рамках вебинара участники получили информацию о правовых аспектах обеспечения ТСР, о выплате компенсаций в случае их самостоятельного приобретения, об особенностях оформления электронных сертификатов, а также о ремонте и замене ТСР

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄**

**Публикации на сайте организации**

<http://invatur-nn.ru/a-chto-takoe-pravo/>

<http://invatur-nn.ru/o-tsr-glavnoe/>

**Публикации в группе ВК**

[https://vk.com/wall-127280733\\_3163](https://vk.com/wall-127280733_3163)

[https://vk.com/wall-127280733\\_3269](https://vk.com/wall-127280733_3269)

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников занятия в	Список участников обучающего занятия для лиц, получивших	Список ПУИ 110324.pdf	03.05.2024

	Профессиональном училище для инвалидов	инвалидность, членов семей инвалидов		
2	Занятия по правовым вопросам	Сводный список обучающих занятий по правовым вопросам для людей с инвалидностью в рамках проекта «Академия доступной среды»	Правовые занятия.pdf	29.05.2024
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Проведение консультирования инвалидов и членов их семей в офисе организации, по телефону, "Горячей линии", через Интернет	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.09.2023 по 30.04.2024	Участники проекта с инвалидностью, получившие правовую консультацию, стали увереннее отстаивать свои социальные права. Наиболее часто встречающиеся вопросы послужили поводом для обращений в контролирующие органы.
	<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>	Человек с инвалидностью и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь по защите их социальных прав		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь				38
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
<b>2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄				
<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📄				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Журнал юридических консультаций	Журнал юридических консультаций по проекту «Академия доступной среды» за период: с 01 января по 30 апреля 2024 г.	Журнал_юр_конс_январ-апр 24.docx	17.04.2024
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.5.1. Мероприятие</b>	<b>2.5.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.5.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
5	Межвузовская конференция "Защита прав	с 01.04.2024	с 01.04.2024	На межвузовской конференции участники обсудили проблемы

людей с инвалидностью на доступную среду"	по 30.04.2024	по 30.04.2024	доступности для людей с инвалидностью социальных объектов и услуг, образовательных учреждений. Все выступающие отметили важность привлечения студенческой молодежи к решению актуальных практических задач
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>	Приняли участие в межвузовской конференции студентов, представителей органов власти, специалистов учреждений социальной инфраструктуры, активистов общественных организаций		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество участников конференции			70
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
			
Участники межвузовской конференции 27.04.24		Перед участниками конференции выступила директор Ресурсного учебно-методического центра Краснопевцева Т.Ф.	



С приветственным словом к участникам межвузовской конференции обратилась заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Барышникова Елена Владимировна



Юрист проекта Балыкин Д.Г. рассказал об опыте взаимодействия организации с юридическими клиниками ВУЗов

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа конференции	Программа межвузовской конференции 27.04.24	ПрограммаКонференции270424.pdf	15.05.2024
2	Презентация Доступная среда	Презентация "Проблемы организации доступной среды в высших учебных заведениях"	Доступная среда.pdf	29.05.2024
3	Презентация Обучение служением	Презентация "Сотрудничество общественных организаций и образовательных учреждений в решении актуальных социальных проблем"	ИнватурОбучениеСлужением.pdf	29.05.2024
4	Лист регистрации	Лист регистрации участников конференции	Per2704.pdf	29.05.2024

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Обучающие семинары для специалистов, отвечающих за создание безбарьерной среды в социальных учреждениях	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.04.2024 по 30.04.2024	Волонтеры организации изучили теорию и получили практический навык спользование подъемных устройств для обеспечения доступа людей, передвигающихся на инвалидной коляске
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды				3
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
 <p data-bbox="266 1134 1075 1193">07.04.24, Офис НРООИ «Инватур». Использование подъемных устройств для обеспечения доступа студентов, передвигающихся на колясках 3</p>				
<b>2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
<b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				

<b>Обучение пользованием подъемником для инвалидных колясок</b> <a href="https://cloud.mail.ru/public/2zqY/BJ9W6wuLr">https://cloud.mail.ru/public/2zqY/BJ9W6wuLr</a>				
<b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Занятия со специалистами	Обучающие семинары для специалистов, отвечающих за создание безбарьерной среды в социальных учреждениях	Занятия со специалистами 2.pdf	12.04.2024
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
В отчетном периоде проводилась работа по мониторингу социальных учреждений, правовое консультирование людей с инвалидностью и членов их семей. По итогам проекта проведена конференция, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав людей с инвалидностью, обеспечения доступности социальных объектов и услуг.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
Количество человек с инвалидностью и членов их семей, получивших бесплатную юридическую помощь	80,00	5,00	83,00	6
Прошли обучение эксперты с инвалидностью	20,00	0,00	20,00	0
Количество участников конференции	70,00	70,00	70,00	100
Количество студентов профильных специальностей, прошедших обучение по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения	120,00	0,00	141,00	0
Количество инвалидов и членов их семей, прошедших правовое обучение	30,00	6,00	45,00	20
Количество специалистов социальных учреждений, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды	60,00	3,00	60,00	5
Обследовано объектов социальной инфраструктуры	20,00	2,00	23,00	10

Проведено творческих конкурсов "Хакатон универсального дизайна"	5,00	0,00	5,00	0
Количество совместных приемов граждан	3,00	0,00	3,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>В результате проведенной оценки доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения специалисты данных учреждений получили практические рекомендации по их адаптации для людей с инвалидностью разных нозологий. В мониторинге приняли участие эксперты с инвалидностью. Участники занятий по вопросам обеспечения прав инвалидов, создания доступной среды для маломобильных групп населения ознакомились с особенностями оказания услуг людям с инвалидностью, получили практический навык общения. Участники проекта с инвалидностью и члены их семей получили знания о правах людей с инвалидностью по достижению ими 18 лет и о нормах и правилах обеспечения техническими средствами реабилитации. Полученные правовые консультации помогли людям с инвалидностью и их родственникам грамотнее отстаивать свои социальные права. На межвузовской конференции участники обсудили проблемы доступности для людей с инвалидностью социальных объектов и услуг, образовательных учреждений.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
583660,00		Заработная плата специалистов с учетом отчислений		
Итого сумма, руб.: 583660,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Обеспечение техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью	Презентация для проведения онлайн занятия	Обеспечение ТСП для вебинара. pptx	03.05.2024
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<p><b>Видеозапись онлайн занятия 24.04.24г. Тема - обеспечение техническими средствами реабилитации</b>  <a href="https://cloud.mail.ru/public/2zqY/BJ9W6wuLr">https://cloud.mail.ru/public/2zqY/BJ9W6wuLr</a></p>				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>	
Реализация проекта способствовала повышению степени доступности социальных объектов, что расширяет возможности для людей с инвалидностью вести активный образ жизни. Приобретенные участниками проекта юридические знания повысили их уверенность в собственных силах, готовность активно отстаивать свои социальные права, оказывать помощь другим. Обучение специалистов способствовало более эффективному расходованию средств, выделяемых на создание доступной среды. Установлено взаимодействие общественной организации с контролирующими органами, что будет способствовать более быстрому устранению недостатков в сфере организации доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Проведенные в рамках проекта занятия, творческие конкурсы и межвузовская конференция со студентами способствовали повышению качества обучения, развитию волонтерского движения в учебных заведениях Нижегородской области	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </b>	
Технология проведения "Хакатонов универсального дизайна" вызвала интерес у представителей некоммерческого сектора, которые запланировали проведение в будущем аналогичных мероприятий. Прокуратура города обратилась за помощью при проведении общественной проверки доступности социальных объектов.	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта </b>	
При реализации проекта возникли трудности при организации обучающих мероприятий для специалистов. Несмотря на то, что данная деятельность необходима, отсутствуют стимулы для учреждений.	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта* </b>	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Студенты учебных заведений Нижегородской области	241
Специалисты организаций различных форм собственности, отвечающие за создание безбарьерной среды на социальных объектах	83
Люди с инвалидностью, проживающие в Нижегородской области	148
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
15	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
27	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>

<a href="https://vk.com/invaturnn">https://vk.com/invaturnn</a>	1298
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
2522529,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
<p>Успешный опыт реализации проекта свидетельствует об эффективности применяемых подходов: активное участие в его реализации представителей целевой группы, вовлечение в процесс студенческой молодежи, объединение усилий общества, власти, организаций всех форм собственности в решении проблем людей с инвалидностью. Технология проведения творческого конкурса "Социальный хакатон" вызвала большой интерес у представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с другими целевыми аудиториями. Выбранное направление работы удачно совпало со стартом пилотной программы "Обучение служением", которая недавно начала реализовываться в ряде ВУЗов страны. Проведенные мероприятия показали высокую эффективность данного сотрудничества, перспективу его развития в дальнейшем. В адрес организации поступили предложения от ВУЗов о дальнейшем сотрудничестве.</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Буланов Андрей Сергеевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.