


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000008
за отчетный период с 01.08.2023 по 30.09.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага. Системный подход в работе с молодыми семьями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000008

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период



№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен круглый стол. Количество участников 50 человек	30.09.2023	23.09.2023	исполнена	
1.2.	Опубликовано 5 тематических публикаций	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.3.	Проведено 2 творческих гостиных	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Презентация проекта - круглый стол "Актуальные проблемы молодой семьи с детьми до 3х лет в контексте современных психологических и педагогических подходов". Нижний Новгород.	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 23.09.2023 по 23.09.2023	В рамках сеьмого областного слета молодых семей Нижегородской области состоялся круглый стол "Актуальные проблемы молодой семьи с детьми до 3х лет в контексте современных психологических и педагогических подходов". В работе приняли участие специалисты НООО "Семейного центра "ЛАДА", эксперты из Санкт-Петербурга и специалисты, координирующие работу клубов молодых семей. Обсудили проблемы межведомственного взаимодействия, профессиональной этики и повышения компетенций.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведен круглый стол. Количество участников 50 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта				50
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				


	<p>Участники круглого стола</p> <p>Участники круглого стола</p>
	<p>Участники круглого стола</p> <p>Участники круглого стола</p>

Участники круглого стола				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников первого Круглого стола		круглый стол 1 сентябрь 2023.pdf	06.10.2023
2	Список участников второго Круглого стола		круглый стол 2 сентябрь 2023.pdf	06.10.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности,	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Для продвижения проекта и ценностей проекта на Интернет-ресурсах организации публикуются информационные и

<p>направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории. Интернет-ресурсы Семейного центра "ЛАДА". Нижегородская область.</p>			<p>просветительские посты.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Опубликовано 5 тематических публикаций</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях</p>			<p>8</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Скриншот публикаций</p>	<p>Скриншот публикаций</p>		



Скриншот публикаций



Скриншот публикаций




Скриншот публикаций



Скриншот публикаций



Скриншот публикаций



Скриншот публикаций

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Авторский контент, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории

- https://vk.com/wall-13190769_10866
- https://vk.com/wall-13190769_10917
- https://vk.com/wall-13190769_10997
- https://vk.com/wall-13190769_11021
- https://vk.com/wall-13190769_11044
- https://vk.com/wall-13190769_11075
- https://vk.com/wall-13190769_11084
- https://vk.com/wall-13190769_11120

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анализ контента	-	Анализ Эффективности контента	06.10.2023

				по проекту _Хранители домашнего очага_ выполнила Сырейщикова А.pdf	
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Мероприятия для семей в формате "Творческая гостиная", направленные на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Творческие гостиные для семей с детьми раннего возраста направлены на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов	
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено 2 творческих гостиных			
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество семей, принявших участие в творческих гостиных					19
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Изобразительная деятельность детей раннего возраста"



Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Изобразительная деятельность детей раннего возраста"



Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Осень. Листопад"




Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Осень. Листопад"




Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Осень. Листопад"



Творческая гостиная для семей с детьми раннего возраста "Осень. Листопад"

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников-семей		гостиная 1 август 2023.pdf	06.10.2023
2	Список участников-семей		гостиная 2 сентябрь 2023.pdf	06.10.2023

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период запланированные мероприятия. Набраны группы для семей целевой группы проекта, влен график семинаров для родителей и специалистов, составлен план

стажировок, уется контент-план, проведен круглый стол, рованы все профильные пратнеры.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (☑)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	9776,00	9776,00	98
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	40,00	8,00	8,00	20
Количество семинаров для родителей	30,00	0,00	0,00	0
Количество семинаров для специалистов	20,00	0,00	0,00	0
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	50,00	0,00	0,00	0
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями	100,00	25,00	25,00	25
Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта	100,00	25,00	25,00	25
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (☑)				
В центре создана атмосфера безопасности и поддержки, необходимая для терапевтического процесса в целевой группе проекта. Создано профессиональное сообщество специалистов, готовых участвовать в мероприятиях проекта.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
314000,00		Консультации для родителей, коммунальные платежи, офисное оборудование, услуги связи, методическое оборудование, психологический инструментарий, создание контента, творческие гостинные		
Итого сумма, руб.: 314000,00				
3.5. Электронные ссылки (☑)				
3.6. Фотографии материальных объектов (☑)				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием				

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 🗣️				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000008
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага. Системный подход в работе с молодыми семьями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000008

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Опубликовано 5 тематических публикаций	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
2.2.	Проведено 2 творческих гостиных	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
2.3.	Проведено 35 занятий для 35 семей разных целевой группы проекта	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					


Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Поддерживающая информационная кампания Проекта. Информирование заинтересованных специалистов и организаций о мероприятиях Проекта, о возможностях и условиях участия. Нижегородская область.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории. Интернет-ресурсы Семейного центра "ЛАДА". Нижегородская область.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано 5 тематических публикаций		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях				24
Общий охват аудитории информационными материалами проекта				28192
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="250 858 577 1369"> <p>Скриншот публикации</p> </div> <div data-bbox="1169 858 1639 1337"> <p>Скриншот публикации</p> </div> </div>				

 Семейный центр ЛАДА
29 ноя в 12:14

Смотреть со звуком и умиляться 🥰

Приглашаем на занятия для ма [Показать ещё](#)



 27  6  9  970

Скриншот публикации

 Семейный центр ЛАДА
29 окт в 11:17


[#лада_что_почитать](#)

"Было приятно узнавать от дет [Показать ещё](#)




 18  1  2  800

Скриншот публикации

 Семейный центр ЛАДА
15 ноя в 19:28

Смотрим фильм "Счастливое событие" и обсуждаем - что такое семейные ценности в современном мире 🌟 [Показать ещё](#)



 35   1  1,7К

Скриншот публикации

 Семейный центр ЛАДА
1 ноя в 16:34


[#хранители_домашнего_очага](#)

1. Любить - это не мешать тебе [Показать ещё](#)




 25   4  836

Скриншот публикации




Скриншот публикации



Скриншот публикации




Скриншот публикации




Скриншот публикации




Скриншот публикации




Скриншот публикации



Скриншот публикации

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-13190769_11120
https://vk.com/wall-13190769_11139
https://vk.com/wall-13190769_11247
https://vk.com/wall-13190769_11303
https://vk.com/wall-13190769_11307
https://vk.com/wall-13190769_11330
https://vk.com/wall-13190769_11358
https://vk.com/wall-13190769_11391
https://vk.com/wall-13190769_11402
https://vk.com/wall-13190769_11406
https://vk.com/wall-13190769_11421
https://vk.com/wall-13190769_11424
https://vk.com/wall-13190769_11446
https://vk.com/wall-13190769_11496
https://vk.com/wall-13190769_11518
https://vk.com/wall-13190769_11532
https://vk.com/wall-13190769_11565
https://vk.com/wall-13190769_11582
https://vk.com/wall-13190769_11583
https://vk.com/wall-13190769_11619
https://vk.com/wall-13190769_11640
https://vk.com/wall-13190769_11678
https://vk.com/wall-13190769_11713
https://vk.com/wall-13190769_11752

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Видео о гостинной "Ладущки"

https://vk.com/ladadetiru?z=video-13190769_456239260%2Fvideos-13190769%2Fpl_-13190769_-2

Видео занятия для будущих родителей

https://vk.com/ladadetiru?z=video-13190769_456239263%2Fvideos-13190769%2Fpl_-13190769_-2

Видео праздничного новогоднего занятия

https://vk.com/video/@ladadetiru?z=video-13190769_456239266%2Fclub13190769%2Fpl_-13190769_-2

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анализ Эффективности контента		Анализ Эффективности контента по проекту _Хранители домашнего очага_ выполнила Сырейщикова А. С..pdf	15.01.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Мероприятия для семей в формате "Творческая гостиная", направленные на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 21.11.2023 по 27.12.2023	Творческие гостиные для семей с детьми раннего возраста направлены на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Гостинне и посвяены празднику Ден матери. Для семей оргнизоано творческий мастер-класс по печочной анимации.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено 2 творческих гостиных		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество семей, принявших участие в творческих гостиных			19
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 2-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 2-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 2-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 2-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 3-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 3-х лет





Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 3-х лет



Гостинная, посвященная Дню матери, для семей с детьми 3-х лет

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список семей, участников творческой гостиной		2 скан 11.01.pdf	11.01.2024
2	Список семей, участников творческой гостиной		3 скан 11.01.pdf	11.01.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Занятия для молодых семей по программам: "Мама-школа", "Папа-школа", группы для бабушек, для родителей детей от 0 до 1 года и для родителей от 1 года до 3х лет. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Занятия для молодых семей по программам: "Мама-школа" - 1 раз в неделю, "Папа-школа" - 1 раз в месяц, Группы для бабушек - 1 раз в месяц Для родителей детей от 0 до 1 года - 1 раз в неделю Для родителей от 1 года до 3х лет - 1 раз в неделю
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено 35 занятий для 35 семей разных целевой группы проекта		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями				35
Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта				35
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Занятия для семей с детьми от 1 года до 3-х лет



Занятия для семей с детьми от 1 года до 3-х лет



Занятия для семей с детьми от 1 года до 3-х лет



Занятия для мам с детьми до 1 года



Занятия для мам с детьми до 1 года



Занятия для мам с детьми до 1 года



Занятия для будущих мам



Занятия для будущих мам



Занятия для будущих мам

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Видео занятий для семей с детьми раннего возраста

https://vk.com/video/@ladadetiru?z=video-13190769_456239255%2Fclub13190769%2Fpl_-13190769_-2




2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список семей участников проекта		1 скан11.01.pdf	11.01.2024
2	Список занятий для участников проекта		kolichество_zanyatiy_sentyabr_dekabr_2023.pdf	12.01.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период проведены все запланированные мероприятия. Ведутся занятия в группах для семей целевой группы проекта, проводятся семинары для родителей и специалистов, составлен план стажировок, ведется информационно-просветительская работа				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	28192,00	37968,00	282
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	40,00	24,00	32,00	60
Количество семинаров для родителей	30,00	3,00	3,00	10
Количество семинаров для специалистов	20,00	6,00	6,00	30
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	50,00	30,00	30,00	60
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями	100,00	35,00	60,00	35
Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта	100,00	35,00	60,00	35
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
В центре создана атмосфера безопасности и поддержки, необходимая для терапевтического процесса в целевой группе проекта. Создано профессиональное сообщество специалистов, готовых участвовать в мероприятиях проекта.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
535800,00	Консультации для родителей, коммунальные платежи, офисное оборудование, услуги связи, методическое оборудование, психологический инструментарий, создание контента, творческие гостинные			
Итого сумма, руб.: 535800,00				

3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000008
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага. Системный подход в работе с молодыми семьями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000008

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Опубликовано 5 тематических публикаций	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
3.2.	Проведено 2 творческих гостиных	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятия для семей в формате "Творческая гостиная", направленные на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Творческие гостиные для семей с детьми раннего возраста направлены на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Гостини и посвяены празднику Ден матери. Для семей оргнизоано творческий мастер-класс по печочной анимации.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено 2 творческих гостиных		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в творческих гостиных				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
 <p data-bbox="275 1350 544 1374">Гостиния "Поющие чаши"</p>		 <p data-bbox="1171 1350 1424 1374">Гостиния "Теплые вещи"</p>		




Гостиная "Теплые вещи"





Гостиная "Теплые вещи"



Гостиная "Теплые вещи"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<p>https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11903 https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11762 https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11850 https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11899 https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11946 https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_11974</p>										
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>										
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата	
№	Название	Описание	Файл	Дата						
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>										
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)						
2	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории. Интернет-ресурсы Семейного центра "ЛАДА". Нижегородская область.	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории. Интернет-ресурсы Семейного центра "ЛАДА". Нижегородская область.						
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>		Опубликовано 5 тематических публикаций								
<p>2.2.6. Количественный результат</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Общий охват аудитории информационными материалами проекта</td> <td>45088</td> </tr> </tbody> </table>					Наименование показателя	Значение	Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	36	Общий охват аудитории информационными материалами проекта	45088
Наименование показателя	Значение									
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	36									
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	45088									
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>										




Скриншот публикации



Скриншот публикации




Скриншот публикации




Скриншот публикации



Скриншот публикации



Скриншот публикации



Скриншот публикации



Скриншот публикации



Скриншот публикации



Скриншот публикации

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	01.01.24-31.03.24 Анализ Эффективности контента по проекту _Хранители домашнего очага		01.01.24-31.03.24 Анализ Эффективности контента по проекту _Хранители домашнего очага.pdf	08.04.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период проведены все запланированные мероприятия. Ведутся занятия в группах для семей целевой группы проекта, проводятся семинары для родителей и специалистов, составлен план стажировок, ведется информационно-просветительская работа

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	45088,00	83056,00	451
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	40,00	36,00	68,00	90
Количество семинаров для родителей	30,00	15,00	18,00	50
Количество семинаров для специалистов	20,00	5,00	11,00	25
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	50,00	25,00	55,00	50
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями	100,00	20,00	80,00	20
Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта	100,00	20,00	80,00	20

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В центре создана атмосфера безопасности и поддержки, необходимая для терапевтического процесса в целевой группе проекта. Создано профессиональное сообщество специалистов, готовых участвовать в мероприятиях проекта.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
657350,00	Консультации для родителей, коммунальные платежи, офисное оборудование, услуги связи, методическое оборудование, психологический инструментарий, создание контента, творческие гостинные
Итого сумма, руб.: 657350,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Наборы наклеек для проведения занятий



Книги для проведения занятий



Продукты для проведения чаепитий на творческих гостинных



Расходные материалы для проведения творческих гостинных



Питание для участников стажировки

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000008
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага. Системный подход в работе с молодыми семьями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000008

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	В занятиях в рамках проекта приняло участие 100 молодых семей	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.2.	Проведено 20 семинаров для специалистов	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.3.	Проведено 2 творческих гостиных	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.4.	В семинарах для специалистов приняло участие не менее	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

	50 человек				
4.5.	Опубликовано 5 тематических публикаций.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.6.	Проведено 30 семинаров для родителей	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.7.	Проведен анализ результатов апробации технологий	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.8.	Проведено не менее 100 групповых занятий для молодых семей	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.9.	Общий охват аудитории информационными материалами проекта составил не менее 10000 человек	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятия для семей в формате "Творческая гостиная", направленные на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.04.2024 по 30.04.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Творческие гостиные для семей с детьми раннего возраста направлены на создание расслабляющей терапевтической среды в сопровождении профессиональных психологов и арт-терапевтов. Организован спектакль для малышей с родителями Театра "Мабу" и музыкальная гостиная "Джаз для малышей"
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено 2 творческих гостиных		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество семей, принявших участие в творческих гостинных			20
	Количество творческих гостиных, проведенных в отчетный период			2
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная "Малышковый джаз"



Творческая гостиная "Малышковый джаз"



Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная театр "Мабу"




Творческая гостиная театр "Мабу"



Творческая гостиная "Малышковый джаз"



Творческая гостиная "Малышковый джаз"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-13190769_12479 https://vk.com/wall-13190769_12452				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Занятия для молодых семей по программам: "Мама-школа", "Папа-школа", группы для бабушек, для родителей детей от 0 до 1 года и для родителей от 1 года до 3х лет. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	В рамках проекта проведены занятия с молодыми семьями. Темы занятий - новые социальные роли молодых родителей, детско-родительские отношения, развитие ребенка, подготовка к детскому саду, межпоколенные отношения. Проведено 100 занятий. Родители отмечают повышение уровня уверенности, снижение уровня тревожности, развитие навыка наблюдения за поведением ребенка, повышение навыка совладания со стрессом. Методы работы - беседы, упражнения, арттерапия, кинопросмотры, дискуссии, работа с кейсами
2.2.2. Привязанные ККТ:		В занятиях в рамках проекта приняло участие 100 молодых семей Проведено не менее 100 групповых занятий для молодых семей		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями				100
Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта				100
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Занятия для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Фитасова Д.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.




Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.




Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.



Занятие для молодых семей, ведущая Абдуллина Ю. Р.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>https://vk.com/wall-13190769_11938 https://vk.com/wall-13190769_11798 https://vk.com/wall-13190769_11780 https://vk.com/wall-13190769_12425</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>https://vk.com/wall-13190769_11888</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Семьи, принявшие участие в проекте		список семей.pdf	18.06.2024
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	<p>Стажировки для специалистов помогающих профессий из муниципальных районов Нижегородской области по направлениям программы "Хранители домашнего очага". Семейный центр "ЛАДА", Нижегородская область.</p>	<p>с 01.10.2023 по 30.04.2024</p>	<p>с 12.03.2024 по 16.05.2024</p>	<p>В рамках проекта проведено 4 стажировки для специалистов Нижегородской области, работающих в интересах семьи и детей. Темы семинаров на стажировках: "Семейная система" (психолог Ольга Фольман) «Дайте ребенку время» (специалист по раннему возрасту, сенсорный педагог Юлия Абдуллина) «Маркеры неблагополучия у беременных и мам с детьми до 1 года» (консультант по грудному вскармливанию, педиатр Эля Ефимова) «Малышок» (специалист по раннему возрасту, сенсорный педагог Юлия Абдуллина) «Старшие родственники» (психолог Ирина Реута) «Треугольник Карпмана» (психолог Ирина Реута) Также была проведена выездная стажировка "Время игры" (к.п.н. Пальмов О. И)</p>
	2.3.2. Привязанные ККТ:	В семинарах для специалистов приняло участие не менее 50 человек		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>				
Наименование показателя				Значение
Количество профессиональных стажировок для специалистов				4

Количество специалистов помогающих профессий из муниципальных районов Нижегородской области, принявших участие в стажировках

64

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



12-14.04.24 Стажировка



12-14.04.24 Стажировка



12-14.04.24 Стажировка



16-18.04.24 Стажировка



16-18.04.24 Стажировка



14.05.-16.05.24 Стажировка



14.05.-16.05 Стажировка



14.05-16.05.24 Стажировка



14.05-16.05.24 Стажировка




17.05-19.05.24 Стажировка



17.05-19.05.24 Стажировка




17.05-19.05.24 Стажировка


2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-13190769_12044 https://vk.com/wall-13190769_12034 https://vk.com/wall-13190769_12386 https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/2774860/				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Стажировка для специалистов 12.03.24-14.03.24		Стажировка 12.03. - 14.03.24.pdf	14.05.2024
2	Стажировка для специалистов 16.04.-18.04.24		стажировка 16.04.-18.04.24.pdf	14.05.2024
3	Стажировка для специалистов 14.05.-16.05.24		Стажировка 14.05-16.05.24.pdf	14.05.2024
4	Стажировка для специалистов 17.05.-19.05.24		Стажировка 17.05-19.05.pdf	20.05.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Поддерживающая информационная кампания Проекта. Информирование заинтересованных специалистов и организаций о мероприятиях Проекта, о возможностях и условиях участия. Нижегородская область.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	Подвижение проекта в информационном пространстве региона, информирование семей и заинтересованных организаций о возможностях участия в проекте, формирование поддерживающей информационной среды для родителей и специалистов.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Общий охват аудитории информационными материалами проекта составил не менее 10000 человек		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Общий охват аудитории информационными материалами проекта			110415


2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия




Информационные посты в вк



Информационные посты в вк




Информационные посты в вк




Информационные посты в Телеграм




Информационные посты в Телеграм



Информационные посты в Телеграм





Информационные посты в Телеграм




Информационные посты в Телеграм

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Анализ эффективности информационной кампании проекта 2 кв. 2024 г.docx	21.06.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Семинары для молодых семей по актуальным вопросам родительства. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	Повышение родительских компетенций, повышение благополучия семей и детей. Снижение рисков семейного неблагополучия. Снижение рисков домашнего насилия
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведено 30 семинаров для родителей		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семинаров для родителей				30
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей





Онлайн-семинар для родителей




Онлайн-семинар для родителей

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


https://vk.com/wall-13190769_12104 https://vk.com/wall-13190769_12112 https://vk.com/wall-13190769_12395 https://vk.com/wall-13190769_12213				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Семинар-практикум для молодых мам	Семинар-практикум для молодых мам, ведущие: Фольман О.В., Реута И.И.	Семинар-практикум 26.09.23.pdf	15.05.2024
2			Список вебинаров для родителей.pdf	18.06.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Индивидуальные и семейные консультации для родителей целевой группы по различным вопросам. Консультационную помощь семьям на базе Семейного центра "ЛАДА" оказывают психологи, социальный педагог, дефектологи, специалисты по АДК и АФК, юристы. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	Для проведения консультаций привлекались профильные специалисты Семейного центра "ЛАДА" по вопросам дефицитов, потребностей детей и методам терапевтической работы с ними, в ситуации кризиса или конфликта, высокого уровня тревожности, воспитательной или педагогической дезадаптации
2.6.2. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество индивидуальных консультаций для родителей				400
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				





Ⓜ				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Количество консультаций молодым семьям.pdf	18.06.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории. Интернет-ресурсы Семейного центра "ЛАДА". Нижегородская область.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.08.2023 по 31.05.2024	родвижение проекта в информационном пространстве региона, информирование семей и заинтересованных организаций о возможностях участия в проекте, формирование поддерживающей информационной среды для родителей и специалистов. Контент -план включает событийные публикации (анонсы мероприятий и пр.) и просветительские публикации, направленные на улучшение отношения к целевым группам, поднимающие проблемы и предлагающие решения по теме.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано 5 тематических публикаций.		
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях				29
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				

 Семейный центр ЛАДА
29 янв в 17:42


<https://youtube.com/shorts/HXsGtcaPfk?s...>

Каждый ребёнок важен 🌟 [Показать ещё](#)




 11    652





Просветительский контент

 Семейный центр ЛАДА
6 апр в 11:39

Помни, ты море

Если он в месяц ночами кричит [Показать ещё](#)



 52  4  6  1,5K

Просветительский контент

 Семейный центр ЛАДА
25 мая в 9:00


ПОЗДНИЙ ПАПА


Размышления «возрастного отца» о том, что родительский долг нужно отда [Показать ещё](#)








 17   1  744

Просветительский контент

 Семейный центр ЛАДА
25 дек 2023 в 12:00

 Отношения — это щит, оберегающий от эмоциональных травм. Одна из проблем у детей — это большой диапазон [Показать ещё](#)



 17    568


Просветительский контент




Событийный контент



Событийный контент



Событийный контент




Событийный контент




Событийный контент



Просветительский контент




Просветительский контент




Событийный контент

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐


2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Анализ эффективности информационной кампании проекта 2 кв. 2024 г.docx	21.06.2024
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Семинары для специалистов помогающих профессий Нижегородской области по актуальным вопросам психологической, терапевтической, педагогической и социальной работы с семьями разных категорий. Семинары будут проводиться в онлайн и очном форматах. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.05.2024	Были проведены методические семинары для специалистов, работающих с детьми из семей целевых групп проекта. Качественные результаты - повышение личных и профессиональных компетенций, формирование профессионального сообщества
	2.8.2. Привязанные ККТ:	Проведено 20 семинаров для специалистов		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семинаров для специалистов				20
Количество специалистов помогающих профессий Нижегородской области, повысивших профессиональные компетенции				82
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.




Вебинар для специалистов.



Вебинар для специалистов.



Вебинар для специалистов.



Вебинар для специалистов.


2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

- https://vk.com/wall-13190769_12191
- https://vk.com/wall-13190769_12168
- https://vk.com/wall-13190769_12242
- <https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/2775648/>

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация Фитасова Д.Д.	Презентация с вебинара Фитасовой Д.Д. для специалистов	Внутренний критик.pptx	25.04.2024
2	Презентация Фитасова Д.Д.	Презентация с вебинара Фитасовой Д.Д. для специалистов	Кризис или переход.pptx	14.05.2024
3	Семинар для специалистов 25.09.23	Семинар проводил Пальмов О.И.	Семинар для специалистов 25.09.23.pdf	14.05.2024

	4	Семинар для специалистов 26.09.23	Семинар проводил Пальмов О.И.	Семинар для специалистов 26.09.23.pdf	14.05.2024
	5	Семинар для специалистов	Семинар для специалистов, ведущие: Фольман О.В., Реута И.И.	семинар 16.10.23.pdf	15.05.2024
	6	Список семинаров и вебинаров для специалистов		семинары и вебинары для специалистов.pdf	18.06.2024
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.9.1. Мероприятие		2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Анализ результативности проекта, реализации программы на базе клубов молодых семей и выбранных механизмов передачи технологий. Оформление итоговых методических материалов с использованием опыта клубов-участников Проекта. Нижний Новгород.		с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Анализ результативности проекта, реализации программы на базе клубов молодых семей и выбранных механизмов передачи технологий - методы - сбор обратной связи, анкетирование, анализ анкет. Оформление итоговых методических материалов с использованием опыта клубов-участников Проекта - распространены в онлайн формате
	2.9.2. Привязанные ККТ:		Проведен анализ результатов апробации технологий		
2.9.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество родителей, принявших участие в оценке результативности					62
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Ольга Волкова

вчера в 21:16

#дневникучастницы

В прошлый четверг осваивали искусство вязания руками и ловили дзен 🧘

@fitasova.doula твои встречи всегда такие наполняющие 🧘

Отзывы участников проекта

Катя, как здорово, что ты смогла подойти!

14:55 ✓

Спасибо вам за приглашение! И девочкам за помощь и отзывчивость 😊
Ваши встречи чудесны 😊🙏



14:57

Отзывы участников проекта



Рада, что сегодня попала на занятие к @fitasova.doula . Обсуждали мамин ресурс.

Очень уж мне понравилась идея дневника благодарностей как способа зафиксировать жизнь в этом бесконечном дне сурка.

Отзывы участников проекта


А потом был чай и разговоры. На разные темы. Бытовые, житейские, детские, рабочие.

Волшебный танец-закрывашка. Даша, подари песню, где ее найти? 😊


Благодарю @ladadetiru за пространство и теплый прием. А Дашу за такую наполняющую встречу. Я приехала суп заварганила, стирку заложила, с ребенком со средним погулять сходила, пообщалась. Бесплатно, все, замечу!

И почему сейчас это воспринимается как роскошь? Подобные встречи в женском кругу? Еще столетие назад собирались все в одной избе, стар и млад, рукодельничали, разговоры вели, дети здесь же, кто в люльке, кто под ногами ползает. Вот он тот самый женский круг, и психологи никакие не нужны 😊 Сами себе психологи!

Отзывы участников проекта



Отзывы участников проекта



Отзывы участников проекта

А сейчас заточены в каменных джунглях, как в тюрьме. Я помню прекрасную девушку, которая пришла ко мне на встречу той весной. Ее ребенку как раз было полгода, как моему сейчас. Она говорит, как хочется общения, выйти куда-то с ребенком, в люди. Чтобы выговориться, погреться, а то почти все время одна. Один на один в квартире с малышом. 24/7. Реально на стенку полезешь. У меня то хоть не скучно, еще трое старших 😊

Друзья мои милые, давайте встречаться, общаться, делиться плохим и хорошим, знаниями и опытом, теплом и светом. Если чувствуете, что надо оно, находите возможности, компании, место. Я нашла. На март, кстати, решили что-нибудь совместно замутить. Я только за!



Отзывы участников проекта






Отзывы участников проекта

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Обратная связь от родителей.pdf	18.06.2024
2			Отчет о проведении оценки социальных результатов проекта Хранители домашнего очага.pdf	19.06.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
За отчетный период проведены все запланированные мероприятия. Ведутся занятия в группах для семей целевой группы проекта, проводятся семинары для родителей и специалистов, составлен план стажировок, ведется информационно-просветительская работа. Проведен анализ результативности проекта, реализации программы на базе клубов молодых семей и выбранных механизмов передачи технологий. Оформлены итоговые методические материалы с использованием опыта клубов-участников Проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	27359,00	110415,00	274
Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях	40,00	29,00	97,00	73
Количество семинаров для родителей	30,00	12,00	30,00	40
Количество семинаров для специалистов	20,00	9,00	20,00	45
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта	50,00	82,00	137,00	164
Количество групповых занятий, проведенных с молодыми семьями	100,00	20,00	100,00	20

Количество молодых семей посетивших занятия в рамках Проекта	100,00	20,00	100,00	20
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. Способ измерения: тестирование участников. 100 % специалистов успешно прошли тестирование. Для семей-участников Проекта: - Повышение психологической устойчивости, снижение риска развития поведения "выученной беспомощности" Способ измерения: анкетирование. Показатели снизились на 30% в сравнении с датой начала проекта. Критерии оценки социального эффекта: улучшение благополучия детей и семей, повышение способности родителей самостоятельно решать проблемы всей семьи.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
1122250,00	Консультации для родителей, коммунальные платежи, офисное оборудование, услуги связи, методическое оборудование, психологический инструментарий, создание контента, творческие гостиные, организация выездной стажировки			
Итого сумма, руб.: 1122250,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Расходные материалы для занятий



Расходные материалы для занятий



Расходные материалы для занятий



Расходные материалы для занятий




Угощение на "Творческие гостиные"



Угощение на "Творческие гостиные"

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				






3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Для молодых семей-участников Проекта: - Благодаря проекту произошло снижение личностной и ситуативной тревожности. Способ измерения: анкетирование. Показатели снизились на 30% в сравнении с датой начала проекта. - Не менее 80 % участников Проекта из числа членов молодых семей, принявших участие в занятиях, отмечают положительные изменения в психоэмоциональном состоянии. Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. Способ измерения: тестирование участников. Не менее 70% участников успешно сдали экзамен. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия. Способ измерения: отзывы и анкетирование. 80% участников указали, что освоили и успешно используют новые навыки. - Методические материалы, созданные в рамках проекта, получили высокие оценки и

положительные отклики. Способ измерения: опрос участников. 80% участников считают материалы полезными и востребованными.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Незапланированных результатов нет	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатков нет	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области, (клубы молодых семей, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, НКО)	137
Молодые семьи с детьми раннего возраста и готовые к рождению ребенка, проживающие в Нижегородской области	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
20	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
97	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/groups	4380
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
2629400,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект продолжается и развивается. 1. В результате деятельности по проекту на базе НООО "Семейного центра "ЛАДА" организовано сообщество специалистов-единомышленников. 2. Психолого-педагогическая помощь семьям целевой аудитории проекта будет продолжаться в полном объеме. 3. Заключены договора о сотрудничестве с организациями, участниками проекта.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.