

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000245
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000245 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--|---|
| 1.1. | Проведено информационная кампания среди потенциальных участников о старте приёма заявок, по итогам которой получено не менее 300 заявочных анкет. | 13.08.2023 | 13.08.2023 | исполнена | |
| 1.2. | Проведено очное прослушивание-кастинг путем личного собеседования с кандидатами, по итогам которого на сцене концертного зала ННГУ им. Лобачевского выступило не менее 150 человек. | 15.08.2023 | 15.08.2023 | исполнена | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| 1.3. | Организован финальный показ отчётных работ и выпускных экзаменов по изученным творческим направлениям, в котором приняло участие не менее 80 участников. | 27.08.2023 | 27.08.2023 | исполнена | |
| 1.4. | Проведен летний выездной интенсив, в котором приняли участие 80 человек - участники проекта, которые прошли 10-дневную образовательную программу и создали свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 27.08.2023 | 27.08.2023 | исполнена | |
| 1.5. | Организован финальный показ отчётных работ и выпускных экзаменов по изученным творческим направлениям, по итогам показа в труппу театра было приглашено не менее 10 человек. | 30.08.2023 | 30.08.2023 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Разработать и согласовать документы, регламентирующие порядок организации и проведения школы. Организовать площадки для проведения занятий, сформировать и подготовить преподавательский, педагогический и технический персонал, материально-технические средства необходимые для реализации проекта. Организационные собрания команды проекта на базе ННГУ им.Лобачевского. Тимбилдинг организационного коллектива. Прописать механизм и маршрут проведения отборочных туров в школу, учебный план. Продумать тематические развлекательные досуговые мероприятия на выездные интенсивы | с 01.07.2023 по 15.08.2023 | с 01.07.2023 по 15.08.2023 | Определены начало заочного кастинга, прием анкет, Назначены даты очных кастингов и прослушиваний. Создано расписание и график проведения тренингов. Определен учебный план. Созданы досуговые программы от арт-команды проекта |
| | 2.1.2. Привязанные ККТ: | | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |

80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов.

30

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Кадры команды со съемок тизера проекта



Кадры с собрания команды по утверждению административных документов



Кадры с мозгового штурма команды по мероприятиям



Кадры с тематической фотосессии команды

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Разработать и согласовать документы, регламентирующие порядок организации и проведения школы. Организовать площадки для проведения занятий, сформировать и подготовить преподавательский, педагогический и технический персонал, материально-технические средства необходимые для реализации проекта. Организационные собрания команды проекта на базе ННГУ им.Лобачевского. Тимбилдинг организационного коллектива. Прописать механизм и маршрут проведения отборочных туров в школу, учебный план. Продумать тематические развлекательные досуговые мероприятия на выездные интенсивы

https://vk.com/wall-141569645_10013

https://vk.com/wall-141569645_12663

https://vk.com/wall-131075941_5111

https://vk.com/wall-131075941_5151

https://vk.com/wall-131075941_5172

https://vk.com/wall-131075941_5185

https://vk.com/wall-131075941_5205

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Отснят тизер Летней кинотеатральной школы

| https://vk.com/video-141569645_456240244 | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Общее расписание школы | Составлено и утверждено общее расписание школы | Программа.pdf | 14.09.2023 |
| 2 | Расписание работы площадок во время школы | Составлено и утверждено расписание работы площадок в Пансионате Буревестник | расписание площадки.pdf | 14.09.2023 |
| 3 | Список организаторов | Сформирован штат педагогов, организаторов, фотографов и видеографов | Данные орги.docx | 14.09.2023 |
| 4 | Правила внутреннего распорядка | Утвержден документ с правилами внутреннего распорядка | Правила внутреннего распорядка.pdf | 14.09.2023 |
| 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| | | | | |
| № | 2.2.1. Мероприятие | 2.2.3. Запланированные сроки проведения | 2.2.4. Фактические сроки проведения | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 2 | Информирование потенциальных участников о старте приёма заявок. Проведение рекламной кампании в социальных сетях. Освещение в СМИ деятельности нашего проекта. Заочный этап. Анкетирование участников через гугл форму. Кампания по приему заявок на участие в проекте. Выполнение творческого задания Для информирования будут использоваться различные Интернет-площадки. Это сайты Министерства культуры, образования, молодежной политики и спорта Нижегородской области, сайты профсоюзных организаций ВУЗов, паблики студенческих советов и отрядов, соц.сети Вконтакте. | с 01.07.2023 по 15.08.2023 | с 01.07.2022 по 15.08.2023 | Получено порядка 300 анкет-заявок на участие в проекте. Жители области узнали о начале деятельности проекта. Проявили активность, чтобы принять участие в очном прослушивании. Подготовили творческие номера для участия в заочном и очном кастинге. |
| | 2.2.2. Привязанные ККТ: | Проведено информационная кампания среди потенциальных участников о старте приёма заявок, по итогам которой получено не менее 300 заявочных анкет. | | |
| 2.2.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек | | | | 300 |

арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов.

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 



День открытых дверей, где Руководитель и администратор проекта, Карпук Владимир Юрьевич и Добронравова Анна Михайловна рассказывают о проекте студентам ННГУ, 20.07.23



Буклеты о Театре Нэкт



День открытых дверей, где Руководитель и администратор проекта, Карпук Владимир Юрьевич и Добронравова Анна Михайловна рассказывают о проекте студентам ННГУ, 20.07.23



День открытых дверей, где Руководитель и администратор проекта, Карпук Владимир Юрьевич и Добронравова Анна Михайловна рассказывают о проекте студентам ННГУ, 20.07.23



День открытых дверей, где Руководитель и администратор проекта, Карпук Владимир Юрьевич и Добронравова Анна Михайловна рассказывают о проекте студентам ННГУ, 20.07.23

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Прием заявок на участие в проекте

https://vk.com/wall-141569645_21426

1 волна участников, прошедших отбор на участие в проекте

https://vk.com/wall-141569645_10009

Публикации в СМИ и соц. сетях о летней кинотеатральной школе

<https://pravda-nn.ru/news/letnyaya-kinoteatralnaya-shkola-next-projdet-v-etom-godu-na-gorkovskom-more/>

<https://mvc-otchina.nnov.muzkult.ru/news/99190746>

https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1694643297&tld=ru&lang=ru&la=1692128896&text=летняя+кинотеатральная+школа+next+2023&url=http%3A//kulebaki-cdtt.ucoz.ru/news/khochesh_provesti_svoe_letno_eshhe_interesnej_i_jarhe/2023-08-11-631&l10n=ru&mime=html&sign=1aa055028a719be48e17c7881fe64cd9&keyno=0

<https://vkevent.ru/event/141569645/>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/284673217>

<https://www.youtube.com/watch?v=AIybVv-KXs4>

https://vk.com/wall-166416137_121805

https://vk.com/wall-153114057_2355

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>https://vk.com/wall-61007329_350646?hash=0d2b3686a2f4723838 https://vk.com/wall-195149332_24856?hash=d70b9fa1e85fcb6572 https://vk.com/wall-61250102_313823?hash=ea875a5585be699170 https://vk.com/wall-168093839_119090?hash=6554339360d380e61f https://ok.ru/group/70000001144885/topic/156609065473333 https://vk.com/public216073321?w=wall-216073321_417 https://vk.com/dvorec_kultura?w=wall-49365684_20948 https://vk.com/club184116856?w=wall-184116856_4715 https://vk.com/club195458573?w=wall-195458573_979 https://vk.com/public195528689?w=wall-195528689_1623 https://vk.com/public195547225?w=wall-195547225_2585 https://vk.com/club146628887?w=wall-146628887_2308 https://vk.com/letnevostk?w=wall-157128520_2049 https://vk.com/public216228405?w=wall-216228405_21 https://vk.com/wall-19038525_4813 https://vk.com/wall-43010524_58897 https://vk.com/wall-79028558_9585 https://vk.com/wall-57407416_8684 https://vk.com/wall-204237434_10126 https://vk.com/wall-35598056_8369</p> | | | | |
| <p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p> | | | | |
| <p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Заявки на участие | Список полученных заявок на участие в летней кинотеатральной школе | Заявки.pdf | 14.09.2023 |
| <p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |
| № | 2.3.1. Мероприятие | 2.3.3. Запланированные сроки проведения | 2.3.4. Фактические сроки проведения | 2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 3 | Провести прослушивания и кастинги в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области. Очный этап. Личные собеседования с кандидатами на сцене концертного зала ННГУ им. Лобачевского. Творческое прослушивание | с 12.08.2023 по 13.08.2023 | с 12.08.2023 по 13.08.2023 | 150 человек были приглашены на очные собеседования. Через творческое прослушивание был определен основной состав участников проекта |

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| кандидатов прошедших заочный этап | | | |
| 2.3.2. Привязанные ККТ: | | Проведено очное прослушивание-кастинг путем личного собеседования с кандидатами, по итогам которого на сцене концертного зала ННГУ им. Лобачевского выступило не менее 150 человек. | |
| 2.3.6. Количественный результат | | | |
| Наименование показателя | | | Значение |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | | | 150 |
| 2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |
|  | |  | |
| 13.08.23 Кастинг | | 13.08.23 Кастинг | |



12.08.2023 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



12.08.2023 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг



13.08.23 Кастинг

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Лучшие заочные работы для прохождения прослушивания

https://vk.com/wall-141569645_10048

https://vk.com/wall-141569645_21295

https://vk.com/wall-141569645_21342

https://vk.com/wall-141569645_21592

https://vk.com/wall-141569645_21942

https://vk.com/wall-141569645_22101

https://vk.com/wall-141569645_9787

Кинобатл конкурса #ЯедуvNEXT, лучшие участники были отобраны для поездки в летнюю школу

https://vk.com/wall-141569645_21378

https://vk.com/wall-141569645_21379

Публикации в СМИ и соц. сетях о летней кинотеатральной школе

<https://pravda-nn.ru/news/letnyaya-kinoteatralnaya-shkola-next-projdet-v-etom-godu-na-gorkovskom-more/>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>Видео с кастинга 12-13.08.23. https://drive.google.com/drive/folders/1ZIIJS9sK1vxwUSdyK293swBKI5B19G4?usp=sharing</p> | | | | |
| 2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| № | 2.4.1. Мероприятие | 2.4.3. Запланированные сроки проведения | 2.4.4. Фактические сроки проведения | 2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 4 | Собрание организационного состава проекта на базе ННГУ. Анализ творческого прослушивания кандидатов и формирования итогового списка участников школы. | с 14.08.2023 по 14.08.2023 | с 14.08.2023 по 14.08.2023 | Сформирован список лучших претендентов, кто себя успешно проявил. 80 человек были отобраны для участия в летней выездной лаборатории. |
| 2.4.2. Привязанные ККТ: | | | | |
| 2.4.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | | | | 80 |
| 2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |



Принятие решения руководителем школы Карпуком Владимиром Юрьевичем о прошедших участниках 14.08.23



Сбор отмеченных анкет после кастинга 12-13.08.23



Принятие решения руководителем школы Карпуком Владимиром Юрьевичем о прошедших участниках совместно с администратором проекта Добронравовой Анной 14.08.23



Принятие решения руководителем школы Карпуком Владимиром Юрьевичем о прошедших участниках 14.08.23

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)</p> | | | | |
| <p>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)</p> | | | | |
| <p>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Общий список | сформирован и утвержден общий список участников, мастеров и организаторов проекта | Общий список.pdf | 14.09.2023 |
| <p>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |
| № | 2.5.1. Мероприятие | 2.5.3. Запланированные сроки проведения | 2.5.4. Фактические сроки проведения | 2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 5 | Летний выездной интенсив. Начало работы над творческими проектами участников, которые будут созданы в ходе реализации проекта. Репетиции, тренинги и семинары на территории базы «Буревестник». | с 17.08.2023 по 27.08.2023 | с 17.08.2023 по 28.08.2023 | В результате реализации проекта у 80 участников проекта произошло 1) Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области кинотеатрального искусства (Способ измерения: Количество и качество созданных творческих работ, количество выданных сертификатов) 2) Улучшение уровня подготовки молодежи к поступлению в театральные ВУЗы (Способ: статистические данные) 3) Повышение активной общественной позиции и позитивного отношения к театру и искусству у молодежи (Способ: опрос, отзывы участников) 4) Улучшение навыков взаимного общения, которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля и фильма (Способ: опрос, отзывы участников) 5) Улучшение качества творческих работ, заявленных на кинематографические и театральные фестивали России от Нижегородской области (Способ: статистические данные) |
| | 2.5.2. Привязанные ККТ: | Проведен летний выездной интенсив, в котором приняли участие 80 человек - участники проекта, которые прошли 10-дневную образовательную программу и создали свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. Организован финальный показ отчётных работ и выпускных экзаменов по изученным творческим направлениям, в котором приняло участие не менее 80 участников. Организован финальный показ отчётных работ и выпускных экзаменов по изученным творческим направлениям, по итогам показа в труппу театра было приглашено не менее 10 человек. | | |
| | 2.5.6. Количественный результат | | | |

| Наименование показателя | Значение |
|---|----------|
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80 |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10 |

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Встреча и знакомство с участниками. 17.08.2023



Танцевально-двигательная терапия. Мероприятие, посвященное развитию, изменению и выражению сознательных и бессознательных сторон психики человека. Способствует внутреннему раскрепощению каждого человека и сближению участников 17.08.2023



Зарядка. Проводится по утрам на протяжении всей школы для физического развития участников, подготовки мышц и суставов к продуктивному дню
18.08.2023



Мастерская Современного танца и партнеринга. Мастер: Анастасия Бабушкина — педагог, хореограф, участница международных конкурсов, образовательных фестивалей и мастер-классов лучших российских и зарубежных хореографов.
18.08.2023



Мастерская пластического театра. Мастер: Павел Алехин — актер, клоун, танцор, режиссер, автор оригинальных моноспектаклей, участник Российских и зарубежных фестивалей пантомимы, танца и уличного театра. 18.08.2023



Знакомство с дополнительными мастерскими и мастерскими кино. 18.08.2023 1. Мастерская создания кино. Мастер: Михаил Кукушкин — режиссер, продюсер, сценарист, преподаватель Московской школы кино Германа Сидакова, курс "Кинорежиссура". 2. Мастерская озвучивания и дубляжа. Мастер: Наталия Белкина — диктор, актер озвучивания, радиоведущая, журналист, звукорежиссер. 3. Мастерская "юмор как инструмент творчества". Мастер: Роман Частов — актер, сценарист, ведущий мероприятий, ведущий различных рубрик в пространстве "МедиаТок" 4. Интенсив "Всё, что нужно для кино". Мастер: Роман Каримов — российский кинорежиссер, продюсер, сценарист, композитор. Создатель и руководитель актерского агентства STREETS agency.



Знакомство с вокальными мастерскими Мастерская "Пение без границ" Мастер: Юлия Прокопович — преподаватель эстрадно-джазового вокала с опытом работы более 14 лет, певица, обладатель Гран-При, член федерации педагогов вокального искусства Российской Федерации, Волонтер культуры. 18.08.2023



Веровочный курс. В процессе выполнения курса создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются возможности принятия нестандартных решений, повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе. 18.08.2023



Официальное открытие школы. Торжественное начало творческого процесса.
Первое представление участниками свои команды. 18.08.2023



Репетиция танцевальных мастерских. Начало подготовки к отчетному показу.
19.08.2023



Мероприятие Джаст Денс "Мы из будущего". Танцевальная вечеринка с конкурсами и призами, где каждая команда проявляет себя с помощью заранее подготовленного домашнего задания. Способствует раскрепощению, проявлению талантов и сплочению команды 20.08.2023



Мероприятие "День СССР", посвященное советскому времени, созданное для сплочения участников и популяризации здорового образа жизни. 21.08.2023



Работа в мастерских кино.Съемки короткометражных фильмов для итогового показа. 24.08.2023



Репетиция театральных мастерских. Подготовка к отчетному показу. 24.08.2023



Интеллектуальное мероприятие "Что? Где? За что?". Креативно сформулированные задания, которые затрагивали различные области знаний, включая литературу, науку и искусство. 24.08.2023



Мероприятие Ламповый вечер "Русские маяки", посвященный жизни и творчеству Михаила Николаевича Задорнова. Прививает патриотизм и любовь к Родине. Пройдя предварительный отбор, участники показали свои творческие способности, вышли на сцену со своим номером и побороли страх публичных выступлений. 26.08.2023



Отчетный Гала-концерт Итоговый показ, на котором каждая мастерская смогла показать свой творческий номер. Каждый участник школы побывал на сцене и смог показать и закрепить полученные на мастер-классах навыки. Постановка Владимира Карпука "Душа" 27.08.2023



Отчетный Гала-концерт Итоговый показ, на котором каждая мастерская смогла показать свой творческий номер. Каждый участник школы побывал на сцене и смог показать и закрепить полученные на мастер-классах навыки. Постановка Павла Алевина 27.08.2023



Отчетный Гала-концерт Вручение благодарственных писем и дипломов всем участникам, педагогам и организаторам проекта от Министерства по молодежной политике Нижегородской области и от Департамента социальных коммуникаций и молодежной политике Нижнего Новгорода 27.08.2023



Отчетный Гала-концерт Приветственное слово всем участникам, организаторам и мастерам кинотеатральной школы от Марии Александровны Самоделкиной - Руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы», депутат Городской Думы. 27.08.2023

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🌐)

Публикации о ходе выездного интенсива в соц. сети Вконтакте


- https://vk.com/wall-141569645_22195
- https://vk.com/wall-141569645_22200
- https://vk.com/wall-141569645_22209
- https://vk.com/wall-141569645_22214
- https://vk.com/wall-141569645_22215
- https://vk.com/wall-141569645_22217
- https://vk.com/wall-141569645_22218
- https://vk.com/wall-141569645_22222
- https://vk.com/wall-141569645_22223
- https://vk.com/wall-141569645_22224
- https://vk.com/wall-141569645_22226
- https://vk.com/wall-141569645_22232

https://vk.com/wall-141569645_22236
https://vk.com/wall-141569645_22237
https://vk.com/wall-141569645_22238
https://vk.com/wall-141569645_22243
https://vk.com/wall-141569645_22267
https://vk.com/wall-141569645_22271
https://vk.com/wall-141569645_22279
https://vk.com/wall-141569645_22368
https://vk.com/wall-141569645_22374

Фотоотчеты за каждые 11 дней проекта

https://vk.com/album-141569645_295605724
https://vk.com/album-141569645_295614551
https://vk.com/album-141569645_295641639
https://vk.com/album-141569645_295658334
https://vk.com/album-141569645_295644600
https://vk.com/album-141569645_295711641
https://vk.com/album-141569645_295699710
https://vk.com/album-141569645_296013214
https://vk.com/album-141569645_295741697
https://vk.com/album-141569645_296029200
https://vk.com/album-141569645_295743454
https://vk.com/album-141569645_296030096
https://vk.com/album-141569645_295819348
https://vk.com/album-141569645_295819348
https://vk.com/album-141569645_296039532
https://vk.com/album-141569645_295821850
https://vk.com/album-141569645_296039878
https://vk.com/album-141569645_295865619
https://vk.com/album-141569645_296044298
https://vk.com/album-141569645_295876088
https://vk.com/album-141569645_296085579
https://vk.com/album-141569645_296025272
https://vk.com/album-141569645_296094017
https://vk.com/album-141569645_296084491
https://vk.com/album-141569645_296084491
https://vk.com/album-141569645_296084759
https://vk.com/album-141569645_296091052

| <p>Видеоотчеты за каждые 11 дней проекта https://vk.com/video-141569645_456240328?t=11s https://vk.com/video-141569645_456240305 https://vk.com/video-141569645_456240303?t=57s https://vk.com/video-141569645_456240346?t=17s https://vk.com/video-141569645_456240321?list=ln-Nzzlx7U5pnBp2hdBzi https://vk.com/video-141569645_456240320 https://vk.com/video-141569645_456240347 https://vk.com/video-141569645_456240322</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------|------|------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|---|------------------|------------|
| <p>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Итоговые работы киномастерской https://vk.com/video-141569645_456240324 https://vk.com/video-141569645_456240333?t=24s https://vk.com/video-141569645_456240356</p> <p>Итоговые танцевальные постановки https://vk.com/video-141569645_456240349 https://vk.com/video-141569645_456240350 https://vk.com/video-141569645_456240351 https://vk.com/video-141569645_456240352 https://vk.com/video-141569645_456240353?list=ln-KpuupWpi62o6LkNPX8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Приказ о зачислении в труппу</td> <td>Участники приглашённые в труппу театра после итогового показа в Летней кинотеатральной школе - 10 человек</td> <td>Приказ о принятии в труппу 28авг.pdf</td> <td>14.09.2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Общий список участников, педагогов и организаторов</td> <td>Общий список участников, педагогов и организаторов - 110 человек. Из них 80 человек участники летней кинотеатральной школы, которые приняли участие в итоговом показе, 10 человек арт команда, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов.</td> <td>Общий список.pdf</td> <td>05.10.2023</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | № | Название | Описание | Файл | Дата | 1 | Приказ о зачислении в труппу | Участники приглашённые в труппу театра после итогового показа в Летней кинотеатральной школе - 10 человек | Приказ о принятии в труппу 28авг.pdf | 14.09.2023 | 2 | Общий список участников, педагогов и организаторов | Общий список участников, педагогов и организаторов - 110 человек. Из них 80 человек участники летней кинотеатральной школы, которые приняли участие в итоговом показе, 10 человек арт команда, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | Общий список.pdf | 05.10.2023 |
| № | Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приказ о зачислении в труппу | Участники приглашённые в труппу театра после итогового показа в Летней кинотеатральной школе - 10 человек | Приказ о принятии в труппу 28авг.pdf | 14.09.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Общий список участников, педагогов и организаторов | Общий список участников, педагогов и организаторов - 110 человек. Из них 80 человек участники летней кинотеатральной школы, которые приняли участие в итоговом показе, 10 человек арт команда, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | Общий список.pdf | 05.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | 2.6.1. Мероприятие | 2.6.3. Запланированные | 2.6.4. Фактические | 2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 6 | <p>Публикации видео и фото отчетов отражающих творческую деятельность участников проекта</p> | <p>сроки проведения</p> <p>с 04.09.2023 по 30.09.2023</p> | <p>сроки проведения</p> <p>с 19.08.2023 по 30.09.2023</p> | <p>Публикация и продвижение фото отчетов на интернет ресурсах отражающих творческую деятельность участников проекта, которые дополнительно мотивировали участников оставить личные отзывы о проекте в соц. сетях, прикрепив яркие фотографии к ним.</p> |
| <p>2.6.2. Привязанные ККТ:</p> | | | | |
| <p>2.6.6. Количественный результат</p> | | | | |
| <p>Наименование показателя</p> | | | | <p>Значение</p> |
| <p>Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта</p> | | | | <p>50000</p> |
| <p>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</p> | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  <p>Пост в соц. сети Вконтакте с отзывом о проекте от Марии Самodelкиной с фотографиями</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p>Пост в соц. сети Вконтакте с отзывом о проекте с фотографиями</p> </div> </div> | | | | |



Пост в соц. сети Вконтакте с отзывом о проекте с фотографиями

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

Публикация фотоотчетов с летней кинотеатральной школы НЭКСТ

- https://vk.com/wall-141569645_22209
- https://vk.com/wall-141569645_22217
- https://vk.com/wall-141569645_22222
- https://vk.com/wall-141569645_22236
- https://vk.com/wall-141569645_22238
- https://vk.com/wall-141569645_22267
- https://vk.com/wall-141569645_22279
- https://vk.com/wall-141569645_22289
- https://vk.com/wall-141569645_22291
- https://vk.com/wall-141569645_22300
- https://vk.com/wall-141569645_22353
- https://vk.com/wall-141569645_22289
- https://vk.com/wall-141569645_22291
- https://vk.com/wall-141569645_22300
- https://vk.com/wall-141569645_22317
- https://vk.com/wall-141569645_22353

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Публикации отчетных видеоробот киномастерской https://vk.com/wall-141569645_22450 https://vk.com/wall-141569645_22405 | | | | |
| 2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф) | | | | |
| 2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф) | | | | |
| Все что планировалось, создавалось и готовилось к проекту (обучающая программа, тренинги, мастер-классы, вечерние мероприятия, штат педагогов и кураторов) получилось на отличном уровне. Проект можно считать успешным из за следующих факторов: - Информационный Охват, в смете не было заложено средств на информационное освещение проекта в СМИ. Путем рассылки пресс-релизов отозвалось достаточно много официальных СМИ и интернет ресурсов. - Преподаватели и педагоги, которые берут за свои услуги существенное вознаграждение согласились участвовать в проекте на льготных условиях - Положительные отзывы у участников | | | | |
| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф) | | | | |
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100 |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | 300000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 47 |

| | |
|---|--|
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | |
| <p>В Нижегородской области существует много самодеятельных коллективов. Знания, полученные участниками школы NEXT, уникальны и важны. Они будут применяться в студенческих театрах, молодежных и народных коллективах, пригодятся на сцене и в жизни. Навыки и опыт пригодятся не только на сцене театра а будут полезны для применения в сфере деятельности участников по специальности их работы (Политика, наука, бизнес, реклама и тд). Театр и кино являются средствами воспитания общества. Именно культурными ценностями, культурно-историческим наследием наша нация крепнет изнутри. Сегодня В.В. Путин одной из основных задач транслирует создание идеологии общероссийской единой гражданской нации, т.е. нас не как русских, а как многонациональный российский народ, как формирование послания "Я РОССИЯНИН!". И самое надежное и честное послание - это послание через искусство.</p> | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание |
| 4031024,00 | <p>1. Собственный вклад в проект: Организация и контроль за проведением мероприятий проекта. Проведение тренингов и семинаров на летнем выездном интенсиве с участниками проекта. 10 занятий в рамках проекта. Оплата труда из расчета 40 000,00 руб в месяц (занятость в проекте составляет 50% рабочего времени, что соответствует заработной плате 20000,00 руб. в месяц + НДФЛ) 2. Руководитель театральной мастерской. На школе будут одновременно с 16 30 до 18 30 работать 4 театральные мастерские. то есть 4 педагога по актерскому мастерству. 10 дней по 2 часа. всего 20 часов. 1000р за час. 20000р вознаграждение каждому педагогу 3. Руководитель танцевальной мастерской. На школе с 10 30 до 12 30 будут одновременно работать 4 танцевальные мастерские. то есть 4 педагога. 10 дней по 2 часа. всего 20 часов. 1000р за час. 20000р вознаграждение каждому педагогу 4. Руководитель вокальной мастерской. На школе с 19 00 до 21 00 будут одновременно работать 3 вокальные мастерские. то есть 3 педагога. 10 дней по 2 часа. всего 20 часов. 1000р за час. 20000р вознаграждение каждому педагогу 5.Руководитель кино мастерской. На школе с 14 00 до 16 00 будут одновременно работать 2 кино мастерские. то есть 2 педагога курируют создание киноработ участников проекта.. 10 дней по 2 часа. всего 20 часов. 1000р за час. 20000р вознаграждение каждому педагогу. 6. Услуги по изготовлению флипчартов 4 шт 7. Колонки Bluetooth 4 шт 8. Доставка участников, организаторов и педагогов школы до места проведения и обратно 110 чел. (3 автобуса, вместимостью по 35 человек) 2 поездки: на территорию проведения выездных интенсивов и обратно. Стоимость аренды одного автобуса - 7 500-00 руб за 4 часа, каждый последующий час 1 500-00 руб. 7500*2(дорога туда-обратно)*3 автобуса=45 000 рублей Автобусы в аренду предоставляет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 9. Помещение необходимо для собраний руководителя и команды проекта, репетиций мероприятий, решения организационных вопросов, разработка event - программ на выездной интенсивы. Деятельность осуществляется в течение рабочего дня. АРЕНДА 15000р в месяц. на 2 месяца. площадь помещения 50 кв.м 10. Для проведения мероприятий и показа учебных работ Летней школы. 50000р стоимость комплекта: 8 световых приборов заливающего света, 2 ламповых сканера, 2 диодных. 5000р за один день аренды. всего 10 дней школы 11. Ведение отчетности по проекту. Создание контента для соц.сетей. Работа в видео и фото редакторах. Обеспечение музыкального и видео сопровождения</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>мероприятий проекта. 1 ноутбук для фото. 1 - для видео. 1 - для смм. 1 для проведения мероприятий 12. Принтер HP laser jet p1102 13. Денежный эквивалент безвозмездного труда добровольцев. Работа на выездных интенсивах, курирование студий и работа с участниками, консультирование и оперативная помощь экспертам и мастерам. 14 добровольцев.(монтажеры, фотографы, видеографы, арт.команда, кураторы учебных групп участников проекта) Объем Работ 260 часов за все время проекта. Стоимость работ- 200 руб. в час. 260 часов на 200р= 52000 руб. на 1 человека. всего 14 человек 14. Аренда сценического зала, учебных аудиторий для проведения тренингов. Для проведения театральных мастерских, концертов и итоговых показов необходима сцена дома культуры и сценические пространство. Аренда одного помещения составляет 500 рублей за час , количество помещений для репетиций - 4. Количество арендных часов за школу составляет 240 часов (10 дней) всего 12000р за весь период проекта за одно помещение для репетиций и занятий 15. Питание и проживание участников, организационного и педагогического состава. 10 дней, 110 участников, это 80 участников , 10 человек Арт команда, 2 фотографа, 2 видеографа, 3 человека команда проекта, 13 педагогов (1500р/день с учетом партнерской скидки) путевка, в которую входит 3 разовое питание(шведский стол), проживание в 2 и 3 местных номерах, посещение бассейна. Путевка предоставляется со скидкой 50% (15000р вместо 30000), т.к исполнитель услуги наш партнер. А также часть путевки по 7000 р с каждой путевки оплатит ннгу им.Лобачевского. итоговая стоимость путевки будет стоить 8000р за человека 16. Услуга по изготовлению афиш и плакатов. ПЛАКАТЫ и АФИШИ А3 - Цена (70,00 руб./шт.), цветные Плакаты с изображением известных деятелей культуры с информацией о них и их творчестве, это нужно для оформления отрядных мест на выездных интенсивах, а также информационные афиши вечерних мероприятий и концертов. Изготовление производится типографией ННГУ им. Н.И. Лобачевского 17. Услуга по изготовлению бейджей для участников и организаторов. БЭДЖИ - Цена (100,00 руб./шт.), цветные + ламинирование Изготовление производится типографией ННГУ им. Н.И. Лобачевского 18. Услуга по созданию дизайна и фирменного стиля проекта 19. Услуги по изготовлению блокнотов. Услуги предоставляет типография ННГУ им.Лобачевского.</p> |
| Итого сумма, руб.: 4031024,00 | |
| 3.5. Электронные ссылки  | |
| <p>Ссылка на все отзывы участников https://vk.com/topic-141569645_35642193?offset=200</p> | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | |



лента для бейджей на участнике 18.08.23 Пансионат Буревестник



лента для бейджа на педагоге 26.08.23 Пансионат Буревестник




лента для бейджа на участнице 18.08.23 Пансионат Буревестник



лента для бейджа на педагоге 26.08.23 Пансионат Буревестник



ленты для бейджей на участниках 18.08.23 Пансионат Буревестник



ленты для бейджей на участниках 18.08.23 Пансионат Буревестник



общее количество приобретенных лент для бейджей - 110 штук, 18.07.2023



лента для бейджа 18.07.2023

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|--|--|---|---|------------|
| 1 | Ленты для бейджей | макет | Счет и накладная ленты для бейджей.pdf | 14.09.2023 |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии | | | | |
| <p>Весь мерч, типография и сувенирка сделанная за счет софинансирования https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14uywBAcad5MVx9DkmtY-8AkPoYmeZEut</p> <p>Ссылка на все фотоальбомы https://vk.com/albums-141569645</p> <p>Ссылка на все видео https://vk.com/video/@school_next</p> <p>Ссылка на клип со всеми участниками, мастерами и организаторами https://vk.com/clips/school_next?z=clip-141569645_456240315</p> | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Отзывы участников | Отзывы участников после проекта, оставленные в соц.сети Вконтакте | Отзывы участников.pdf | 14.09.2023 |
| 2 | Письмо поддержки от Департамента социальных коммуникаций | Письмо поддержки от Департамента социальных коммуникаций | Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики.jpg | 06.10.2023 |
| 3 | Письмо поддержки от Буревестника | Письмо поддержки от Буревестника | Буревестник.jpg | 06.10.2023 |
| 4 | Письмо поддержки от АНО "Шереметев-центр" | Письмо поддержки от АНО "Шереметев-центр" | АНО Шереметев-центр.jpg | 06.10.2023 |
| 5 | Письмо поддержки ГИТИС | Письмо поддержки ГИТИС | ГИТИС.jpg | 06.10.2023 |
| 6 | Письмо поддержки от ООО «Синема Прайм Фильм» | Письмо поддержки от ООО «Синема Прайм Фильм» | Кукушкин.pdf | 06.10.2023 |
| 7 | Письмо поддержки от ННГУ | Письмо поддержки от ННГУ | ННГУ.jpg | 06.10.2023 |

| | |
|---|--|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Генеральный Директор Карпук Владимир Юрьевич |
|---|--|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Отчет подписан на основании | устава |
|------------------------------------|--------|

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000245
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000245 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|---|
| 2.1. | Опубликованы для продвижения творчества участников не менее 15 видео работ и не менее 10 фотоотчетов на интернет-ресурсах, численность людей, посмотревших в социальных сетях фотоотчеты, короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками проекта не менее 300 000 человек. | 30.12.2023 | 30.12.2023 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)


| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Публикации видео и фото отчетов отражающих творческую деятельность участников проекта | с 04.09.2023 по 30.09.2023 | с 04.09.2023 по 30.12.2023 | Публикация и продвижение фото и видео отчетов на интернет ресурсах отражающих творческую деятельность участников проекта, которые дополнительно мотивировали участников оставить личные отзывы о проекте в соц. сетях, прикрепив яркие фотографии и видео к ним. А также хороший пиар для сех участников и сбор качественного материала для портфолио для дальнейшей творческой и профессиональной реализации. |
| 2.1.2. Привязанные ККТ: | | Опубликованы для продвижения творчества участников не менее 15 видео работ и не менее 10 фотоотчетов на интернет-ресурсах, численность людей, посмотревших в социальных сетях фотоотчеты, короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками проекта не менее 300 000 человек. | | |
| 2.1.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | | | | 300000 |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (1) | | | | |




Пример публикации в соц. сети Вконтакте 22.09.23




Пример публикации в соц. сети Вконтакте 13.10.23




Пример публикации в соц. сети Вконтакте 16.09.23



Пример публикации в соц. сети Вконтакте 25.09.23



Пример публикации в соц. сети Вконтакте 02.10.23



Пример публикации в соц. сети Вконтакте 06.10.23

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Публикация фотоотчетов с летней кинотеатральной школы НЭКСТ

- https://vk.com/wall-141569645_22209
- https://vk.com/wall-141569645_22353
- https://vk.com/wall-141569645_22317
- https://vk.com/wall-141569645_22300
- https://vk.com/wall-141569645_22353
- https://vk.com/wall-141569645_22300
- https://vk.com/wall-141569645_22291
- https://vk.com/wall-141569645_22289
- https://vk.com/wall-141569645_22279
- https://vk.com/wall-141569645_22267
- https://vk.com/wall-141569645_22238
- https://vk.com/wall-141569645_22236
- https://vk.com/wall-141569645_22222
- https://vk.com/wall-141569645_22217
- https://vk.com/wall-141569645_22526
- https://vk.com/wall-141569645_22607

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| <p>Публикации отчетных видеоработ киномастерской</p> <p>https://vk.com/wall-141569645_22405</p> <p>https://vk.com/wall-141569645_22450</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240324</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240337</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240323</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240353</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240359</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240350</p> <p>Публикация видеоотчетов с летней кинотеатральной школы НЭКСТ</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240305</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240303</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240346</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240363</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240321</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240320</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240391</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240347</p> <p>https://vk.com/video-141569645_456240322</p> | | | | |
| <p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (фл)</p> | | | | |
| <p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| <p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу* (фл)

| |
|---|
| <p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (фл)</p> <p>Все что создавалось и готовилось на проекте (видео и фотообзоры обучающей программы, тренингов, мастер- классов, вечерних мероприятий, а также клипы и короткометражные фильмы) получились на отличном уровне. Проект можно считать успешным из за следующих факторов: - Информационный Охват, в смете не было заложено средств на информационное освещение проекта в СМИ. Путем рассылки пресс-релизов отозвалось достаточно много официальных СМИ и интернет ресурсов. - Положительные комментарии, количество охватов, лайков и комментариев</p> |
|---|

| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0 |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | 300000,00 | 160000,00 | 300000,00 | 53 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| <p>В Нижегородской области существует много самодеятельных коллективов. Знания, полученные участниками школы NEXT, уникальны и важны. Они будут применяться в студенческих театрах, молодежных и народных коллективах, пригодятся на сцене и в жизни. Навыки и опыт пригодятся не только на сцене театра а будут полезны для применения в сфере деятельности участников по специальности их работы (Политика, наука, бизнес, реклама и тд). Театр и кино являются средствами воспитания общества. Именно культурными ценностями, культурно-историческим наследием наша нация крепнет изнутри. Сегодня В.В. Путин одной из основных задач транслирует создание идеологии общероссийской единой гражданской нации, т.е. нас не как русских, а как многонациональный российский народ, как формирование послания "Я РОССИЯНИН!". И самое надежное и честное послание - это послание через искусство. Публикация и продвижение фото и видео отчетов на интернет ресурсах отражающих творческую деятельность участников проекта, которые дополнительно мотивировали участников оставить личные отзывы о проекте в соц. сетях, прикрепив яркие фотографии и видео к ним. А также хороший пиар для сех участников и сбор качественного материала для портфолио для дальнейшей творческой и профессиональной реализации.</p> | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание | | | |
| 0,00 | Реклама и таргет публикуемых видео и фоторабот участников своими силами, а также информационная рассылка для поддержки творческих работ (создание эффекта "сарафанного радио") | | | |
| Итого сумма, руб.: 0,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |
| | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах) | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| Ссылка на все фотоальбомы https://vk.com/albums-141569645 | | | | |
| Ссылка на все видеоальбомы https://vk.com/video/@school_next | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |

| | |
|--|--|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Генеральный Директор Карпук Владимир Юрьевич |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000245
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000245 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--|---|
| 3.1. | Организован клуб выпускников летнего выездного интенсива, в рамках которого в течение 2-х дней были проведены мастер-классы и тренинги по актёрскому мастерству, вокалу, сценической речи, современному танцу для поддержания навыков и знаний не менее 50 участников из базы талантливой молодежи, сформированной после летнего выездного интенсива. | 30.03.2024 | 07.04.2024 | исполнена | Изначально планировалось провести клуб выпускников 23-24 марта 2024. В связи с терактом были вынуждены перенести на 6-7 апреля. |

| |
|----------------------------|
| Дополнительный комментарий |
|----------------------------|

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Организация клуба выпускников летнего выездного интенсива | с 01.01.2024 по 30.03.2024 | с 01.01.2024 по 07.04.2024 | В результате реализации мероприятия у 50 выпускников произошло 1) Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области кинотеатрального искусства 2) Повышение активной общественной позиции и позитивного отношения к театру и искусству у молодежи 3) Улучшение навыков взаимного общения, которое возникает в процессе совместных занятий и просмотра фильма |
| | 2.1.2. Привязанные ККТ: | Организован клуб выпускников летнего выездного интенсива, в рамках которого в течение 2-х дней были проведены мастер-классы и тренинги по актёрскому мастерству, вокалу, сценической речи, современному танцу для поддержания навыков и знаний не менее 50 участников из базы талантливой молодежи, сформированной после летнего выездного интенсива. | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение |
| | Количество зрителей, которым был показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде | | | 200000 |
| | 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | |



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. Фильм представили актеры: Аристарх Венес, Александр Югов, Ринат Есеналиев, Владимир Карпук



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. На фото зрители и актеры



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. На фото зрители



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. На фото Аристарх Венес, Ринат Есеналиев



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. На фото зрительный зал



07.04.2024 Закрытый показ фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. На фото: Аристарх Венес, Александр Югов, Ринат Есеналиев, Владимир Карпук, Мария Самоделкина



Мастерская "Пение без границ" Мастер: Марина Николаева — вокалистка, музыкант, преподаватель академического и эстрадного вокала в Школе искусств им. В.Ю. Виллуана, выпускница Нижегородской Государственной консерватории имени М.И. Глинки, артистка Театра НЭКСТ. 06.04.2024



Мастерская "Пение без границ" Мастер: Марина Николаева — вокалистка, музыкант, преподаватель академического и эстрадного вокала в Школе искусств им. В.Ю. Виллуана, выпускница Нижегородской Государственной консерватории имени М.И. Глинки, артистка Театра НЭКСТ. 06.04.2024



Мастерская Современного танца и партнеринга. Мастер: Анастасия Бабушкина — педагог, хореограф, участница международных конкурсов, образовательных фестивалей и мастер-классов лучших российских и зарубежных хореографов. .06.04.2024



Мастерская Современного танца и партнеринга. Мастер: Анастасия Бабушкина — педагог, хореограф, участница международных конкурсов, образовательных фестивалей и мастер-классов лучших российских и зарубежных хореографов. .06.04.2024



Мастерская Современного танца и партнеринга. Мастер: Анастасия Бабушкина — педагог, хореограф, участница международных конкурсов, образовательных фестивалей и мастер-классов лучших российских и зарубежных хореографов. .06.04.2024



Мастер-класс по актерскому мастерству от Владимира Карпука – педагог, режиссер, актёр театра и кино («Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Зёма 3. Новогодний замес», «Суперпозиция» и др.), художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра NEXT, выпускник Академии Н.С. Михалкова и ГИТИСа. 06.04.2024



Мастер-класс по актерскому мастерству от Владимира Карпука – педагог, режиссер, актёр театра и кино («Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Зёма 3. Новогодний замес», «Суперпозиция» и др.), художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра NEXT, выпускник Академии Н.С. Михалкова и ГИТИСа. 06.04.2024



Мастер-класс по сценической речи от Пименова Евгения - Актёр драм. театра и кино высшей категории. Выпускник Театрального института им. Б. В. Щукина при Гос. Акад. театре им. Е. Б. Вахтангова. 06.04.2024.



Мастер-класс по актерскому мастерству от Владимира Карпука – педагог, режиссер, актёр театра и кино («Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Зёма 3. Новогодний замес», «Суперпозиция» и др.), художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра NEXT, выпускник Академии Н.С. Михалкова и ГИТИСа. 06.04.2024



Мастер-класс по сценической речи от Пименова Евгения - Актёр драм. театра и кино высшей категории. Выпускник Театрального института им. Б. В. Щукина при Гос. Акад. театре им. Е. Б. Вахтангова. 06.04.2024.



Мастер-класс по актерскому мастерству от Владимира Карпука – педагог, режиссер, актёр театра и кино («Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Зёма 3. Новогодний замес», «Суперпозиция» и др.), художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра NEXT, выпускник Академии Н.С. Михалкова и ГИТИСа. 06.04.2024



Мастер-класс по сценической речи от Пименова Евгения - Актёр драм. театра и кино высшей категории. Выпускник Театрального института им. Б. В. Щукина при Гос. Акад. театре им. Е. Б. Вахтангова. 06.04.2024.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Анонс мероприятий для клуба выпускников на 6 и 7 апреля

https://vk.com/wall-141569645_23114

Пост-релиз закрытого показа фильма о СВО "20/22" для клуба выпускников, кинотеатр Орленок. Фильм представили актеры: Аристарх Венес, Александр Югов, Ринат Есеналиев, Владимир Карпук

https://vk.com/wall-131075941_6150

https://vk.com/wall-131075941_6163

https://vk.com/wall-131075941_6161

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|---|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Общий список клуба выпускников | Участники, которые записались и посетили мастер-классы и закрытый показ фильма "20/22" 6 и 7 апреля 2024 | Общий список КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ.pdf | 09.04.2024 |
| 2 | Отзывы о закрытом показе и встрече с актерами | 7 апреля в Орленке состоялся закрытый показ фильма "20/22" и творческая встреча с актерами для выпускников летней кинотеатральной школы. Часть отзывов с просмотра. | Отзывы о показе.pdf | 12.04.2024 |
| 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Все что планировалось, создавалось и готовилось к проекту (мастер-классы и закрытый показ фильма о СВО) получилось на отличном уровне. Проект можно считать успешным из за следующих факторов: - Информационный Охват, в смете не было заложено средств на информационное освещение проекта в СМИ. Положительные отзывы у участников. Также за счет личного знакомства руководителя проекта с актерами картины "20/22" получилось дополнительно организовать закрытую творческую встречу и общение с профессионалами из мира театра и кино. Это всегда вдохновляет участников и дает новые силы для движения и самореализации.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0 |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| Количество зрителей, которым был показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде | 300000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 67 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|-------------|-------------|
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| Знания, полученные участниками школы NEXT, уникальны и важны. Они будут применяться в студенческих театрах, молодежных и народных коллективах, пригодятся на сцене и в жизни. Навыки и опыт пригодятся не только на сцене театра а будут полезны для применения в сфере деятельности участников по специальности их работы (Политика, наука, бизнес, реклама и тд). Театр и кино являются средствами воспитания общества. Именно культурными ценностями, культурно-историческим наследием наша нация крепнет изнутри. Сегодня В.В. Путин одной из основных задач транслирует создание идеологии общероссийской единой гражданской нации, т.е. нас не как русских, а как многонациональный российский народ, как формирование послания "Я РОССИЯНИН!". И самое надежное и честное послание - это послание через искусство. | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | | Описание | | |
| 0,00 | | Реклама и таргет публикуемых анонсов мероприятий своими силами, а также информационная рассылка для поддержки творческих работ (создание эффекта "сарафанного радио"). Занятия и закрытый показ для выпускников летней кинотеатральной школы были проведены бесплатно. | | |
| Итого сумма, руб.: 0,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | | | | |
| 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах) | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | | Генеральный Директор Карпук Владимир Юрьевич | | |
| Отчет подписан на основании | | устава | | |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000245
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-23-1-000245 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|---|
| 4.1. | С лучшими учениками, которые были отобраны после летнего выездного интенсива, был поставлен и показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, зрителями которого стали не менее 1000 зрителей. | 31.05.2024 | 28.05.2024 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Показ музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» | с 30.03.2024 по 31.05.2024 | с 07.04.2024 по 28.05.2024 | -Зрители спектакля познакомились с лучшими образцами сценического воплощения Есенинской поэзии, обогатились мощью родного языка; артисты-любители обрели опыт и навык выступления, получили возможность положительного изменения в исполнительском мастерстве, понимании сути произведений С.Е. Есенина и увеличили свой словарный запас богатой, образной, народной речью; - широкая аудитория приобщилась к творческому наследию Есенина, тем самым повысив уровень знания и понимания жизни и творчества Сергея Александровича. |
| 2.1.2. Привязанные ККТ: | | С лучшими учениками, которые были отобраны после летнего выездного интенсива, был поставлен и показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, зрителями которого стали не менее 1000 зрителей. | | |
| 2.1.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| Количество зрителей, которым был показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде | | | | 1000 |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4) | | | | |



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, афиша спектакля.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе. На фото исполнитель главной роли Владимир Карпук, вокалистки: Анна Добронравова, Марина Николаева.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе. На фото гитарист и аранжировщик Кузнецов Илья.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе. На фото пианистка Анастасия Ромадина.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе. На фото гармонистка Елизавета Козлова.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе. На фото кахонистка Анастасия Левшина.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, поклон после спектакля.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, поклон после спектакля.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, зрителями которого стали не менее 1000 зрителей.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, зрителями которого стали не менее 1000 зрителей.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, зрителями которого стали не менее 1000 зрителей.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, фотосессия со зрителями.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, фотосессия со зрителями.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, фотосессия со зрителями.



28.05.2024 Показ спектакля музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в нижегородском ТЮЗе, фотосессия со зрителями.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Прямая трансляция спектакля, которую посмотрело не менее 100 тыс.человек в соц.сети Вконтакте

https://vk.com/wall-131075941_6255

Анонс показа музыкально-поэтического спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин»

https://vk.com/wall-116819208_2019

Телекомпания "Волга" о музыкально-поэтическом спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин»

https://vk.com/wall-116819208_2130

Отзывы о спектакле

<https://afisha.yandex.ru/nizhny-novgorod/musical-play/znakomyi-vash-sergei-esenin-next/reviews>

Фотоотчеты со спектакля

https://vk.com/album-116819208_303106516

https://vk.com/album-116819208_303001701

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Ⓜ | | | | |
| 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу* Ⓜ

| 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период Ⓜ | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| <p>Все что планировалось, создавалось и готовилось к проекту (репетиции и открытый показ спектакля "Знакомый Ваш Сергей Есенин) получилось на отличном уровне. Проект можно считать успешным из за следующих факторов: - Информационный Охват, в смете не было заложено средств на информационное освещение проекта в СМИ. Положительные отзывы у участников.</p> | | | | |
| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ | | | | |
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень достижения(%) |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0 |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| Количество зрителей, которым был показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100 |
| Количество зрителей, которым был показан музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Нижнем Новгороде | 300000,00 | 101110,00 | 301110,00 | 34 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|-------------|
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| <p>Зрители спектакля познакомились с лучшими образцами сценического воплощения Есенинской поэзии, обогатились мощью родного языка; артисты-любители обрели опыт и навык выступления, получили возможность положительного изменения в исполнительском мастерстве, понимании сути произведений С.Е. Есенина и увеличили свой словарный запас богатой, образной, народной речью; - широкая аудитория приобщилась к творческому наследию Есенина, тем самым повысив уровень знания и понимания жизни и творчества Сергея Александровича. Знания, полученные участниками школы NEXТ, уникальны и важны. Они будут применяться в студенческих театрах, молодежных и народных коллективах, пригодятся на сцене и в жизни. Навыки и опыт пригодятся не только на сцене театра а будут полезны для применения в сфере деятельности участников по специальности их работы (Политика, наука, бизнес, реклама и тд). Театр и кино являются средствами воспитания общества. Именно культурными ценностями, культурно-историческим наследием наша нация крепнет изнутри. Сегодня В.В. Путин одной из основных задач транслирует создание идеологии общероссийской единой гражданской нации, т.е. нас не как русских, а как многонациональный российский народ, как формирование послания "Я РОССИЯНИН!". И самое надежное и честное послание - это послание через искусство.</p> | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | | | Описание | |
| 75000,00 | | | Аренда площадки для показа спектакля на льготных условиях ГБУК НО "ТЮЗ" | |
| Итого сумма, руб.: 75000,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |
| | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | | | | |
| 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах) | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

| | |
|---|-------------------------|
| 4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) ☞ | |
| 1) Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области кинотеатрального искусства 2) Улучшение уровня подготовки молодежи к поступлению в театральные ВУЗы 3) Повышение активной общественной позиции и позитивного отношения к театру и искусству у молодежи 4) Улучшение навыков взаимного общения, которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля и фильма 5) Улучшение качества творческих работ, заявленных на кинематографические и театральные фестивали России от Нижегородской области | |
| 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов ☞ | |
| За счет личного участия руководителя проекта в кинопроекте "20/22" удалось привезти премьеру фильма и известных артистов в Нижний Новгород, что привлекло большое внимание к проекту и повышению его статуса. Также планируемый показ спектакля "Знакомый Ваш Сергей Есенин" на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского (вместимость зала 400 чел.) был перенесен на сцену ГБУК НО "ТЮЗ", что позволило увеличить количество зрителей в 2 раза (вместимость зала 800 мест), а также организовать прямую трансляцию спектакля в социальные сети. | |
| 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта ☞ | |
| Т.к проект реализуется уже несколько лет, и орг. состав имеет огромный опыт в реализации данного проекта, все нюансы и сложные вопросы были проработаны заблаговременно. | |
| 4.4. Количество благополучателей проекта* ☞ | |
| Целевая группа | Количество, чел. |
| Жители Нижегородской области от 14 лет и старше профессионально или на любительском уровне занимающиеся творческими направлениями деятельности и испытывающие потребность в повышении квалификации | 110 |
| Жители Нижегородской области от 14 лет и старше невовлечённые в творческую деятельность, но испытывающие потребность в качественном культурном досуге | 300000 |
| Жители Нижегородской области от 14 лет и старше невовлечённые в творческую деятельность, но испытывающие потребность в качественном культурном досуге | 1000 |
| 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел. | |
| 20 | |
| 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт. | |
| 100 | |
| 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях | |

| | |
|---|--|
| Ссылка на страницу | Количество подписчиков |
| https://vk.com/school_next | 3330 |
| 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.  | |
| 4106024,00 | |
| 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта  | |
| <p>Театр и кино — одна из форм развития самореализации, самоактуализации и развития личности молодого человека. Наш проект благоприятно влияет на развитие культуры и молодежной политики, которым в «Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года» уделяется особое внимание, и одним из направлений развития, которых является достижение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, в том числе: -выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; -совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; -развитие науки в сфере культуры и искусства путем модернизации научных центров и институтов, обеспечение подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений отрасли. Школа стала творческой площадкой для развития потенциала личности, которая напрямую ведет к вовлечению молодежи в социальные практики для созидания инновационного потенциала нашего общества. Модель проекта может служить универсальным примером, технологии воспитания творческой молодежи, построения индивидуальных маршрутов развития личности и соц.лифтов на уровне региона. Выпускники проекта объединяются в коллаборации для создания своих новых индивидуальных творческих работ. Занимают лидирующие позиции в своих творческих коллективах, применяя полученные в ходе нашего проекта знания, навыки и опыт. Мы хотим сохранить и расширить достижения нашего проекта за счет привлечения поддержки со стороны благотворителей, государственных образовательных учреждений, а также будем искать дополнительные источники финансирования (спонсоры, администрация города и региона).</p> | |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Генеральный Директор Карпук Владимир Юрьевич |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.