


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ




по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000026  
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1095200002039
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000026

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период




№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработано техническое задание на создание сайта «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона», для наполнения контентом собрана и систематизирована информация о подвигах не менее 10 нижегородцев, погибших в ходе СВО	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработано техническое задание на создание сайта «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона», для наполнения контентом собрана и систематизирована информация о подвигах не менее 10 нижегородцев, погибших в ходе СВО	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Разработано техническое задание для сайта "Герои нашего времени-Нижегородского региона". Мы хотим сделать сайт посвященный нижегородцам: которые погибли , защищая Сирию, Донбасс; которые , в тылу собирают гуманитарную помощь на Донбасс, помогают госпиталям; сами доставляют грузы в горячие точки. Мы хотим рассказать об этих людях, делающих современную историю. Мы планируем сделать сайт и короткометражный фильм об этих людях. На сайте мы расскажем о тех нижегородцах, которые погибли с начала СВО, об общественной организации "Нижегородское ополчение 2022", которая помогает с апреля 2022 года воинам в Нижегородском военном госпитале, воинам 26 танкового полка. О письмах солдатам на фронт. О женах- участников СВО. Проект будет сопровождаться в соцсетях, в контакте, в Телеграмме "Нижегородское ополчение 2022", на сайте Общественной палаты Нижегородской области, на сайте Нижегородской областной детской библиотеки им Т Мавриной.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Разработано техническое задание на создание сайта «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона», для наполнения контентом собрана и систематизирована информация о подвигах не менее 10 нижегородцев, погибших в ходе СВО		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	участники боевых действий			0
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			
	<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </b>			
	<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </b>			
	<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>Создано техническое задание сайта и разработан бизнес план по реализации создания сайта. Разработано техническое задание для сайта "Герои нашего времени-Нижегородского региона". Мы хотим сделать сайт посвященный нижегородцам: которые погибли , защищая Сирию, Донбасс; которые , в тылу собирают гуманитарную помощь на Донбасс, помогают госпиталям; сами доставляют грузы в горячие точки. Мы хотим рассказать об этих людях, делающих современную историю. Мы планируем сделать сайт и короткометражный фильм об этих людях. На сайте мы расскажем о тех нижегородцах, которые погибли с начала СВО, об общественной организации "Нижегородское ополчение 2022", которая помогает с апреля 2022 года воинам в Нижегородском военном госпитале, воинам 26 танкового полка. О письмах солдатам на фронт. О женах- участников СВО. Проект будет сопровождаться в соцсетях, в контакте, в Телеграмме "Нижегородское ополчение 2022", на сайте Общественной палаты Нижегородской области, на сайте Нижегородской областной детской библиотеки им Т Мавриной. Подобрана информация по 10 погибшим в зоне СВО: Баландин Алексей Александрович Балдин Максим Николаевич Боржеев Евгений Валерьевич Быков Алексей Алексеевич Кабалин Евгений Владимирович Кокарев Сергей Владимирович Кочетов Андрей Владимирович Кошелев Никита Дмитриевич Крауклис Алексей Андреевич Ягидаров Денис Сергеевич</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
участники боевых действий	5,00	0,00	0,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
<p>Техническое задание создано. Начата разработка группы в контакте по проекту. Подобраны материалы по десяти погибшим в СВО Подобрана информация по 10 погибшим в зоне СВО: Баландин Алексей Александрович Балдин Максим Николаевич Боржеев Евгений Валерьевич Быков Алексей Алексеевич Кабалин Евгений Владимирович Кокарев Сергей Владимирович Кочетов Андрей Владимирович Кошелев Никита Дмитриевич Крауклис Алексей Андреевич Ягидаров Денис Сергеевич Ведется подготовка к съемка видео роликов о погибших.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
25506,33	4340 - оплата труда руководителя; 2083,33 - аренда офиса; 3750 - канцтовары (бумага, ручки, карандаши, скотчи, упак.материал); 15333 - аренда компьютерной техники для выполнения работ по гранту			
Итого сумма, руб.: 25506,33				

**3.5. Электронные ссылки** 

группа в телеграмме "Нижегородское ополчение 2022"


<https://t.me/mininpozharskii>

<https://vk.com/club221396552>

**3.6. Фотографии материальных объектов** 

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Техническое задание разработчику сайта	Создано техническое задание разработчику сайта по этапам и с разбивкой по оплате	Техническое-задание-разработчику-сайта-Герои-Нашего-времени.pdf	02.07.2023
2	10 биографий и фотографий нижегородцев, погибших участников СВО	Поиск информации о погибших нижегородцев в СВО Фото и краткая биография для сайта	1десять из списка.pdf	02.07.2023

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000026  
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1095200002039
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000026




### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создан 1 рекламный ролик о проекте для маршрут-ТВ.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	Заключен договор на создание ролика. Ролик создан в черновом варианте.
<b>Дополнительный комментарий</b>					

### Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание сайта Место создания-Нижний Новгород <a href="https://geroinashegovremeni.ru">https://geroinashegovremeni.ru</a>	с 01.06.2023 по 30.04.2024	с 01.06.2023 по 30.04.2024	Во время работы над сайтом собраны дополнительно больше 380 персон погибших в СВО. Размещены материалы по погибшим в Чечне, Сирии. Часть материала по погибшим в СВО Имеющиеся публикации можно посмотреть в галерее памяти <a href="https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati">https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati</a> Созданы разделы дополнительно: <a href="https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi">https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi</a> -События и Люди и <a href="https://geroinashegovremeni.ru/territoriya">https://geroinashegovremeni.ru/territoriya</a> - Территории памяти, которые посвящены участникам боевых действий Нижегородской области в разных горячих точках Собирается материал по разделу "Нижегородское ополчение 2022" и "Своих не бросаем".
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Создан сайт по погибшим на СВО				1
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>				
<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)</b>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)</b>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)

2	создание 2 фильмов по героям, погибшим на Украине и по участнику боевых действий	с 01.07.2023 по 31.03.2024	с 01.07.2023 по 31.03.2024	Проведена встреча с отцом и матерью погибшего в СВО Антона Александровича Лушина. Сделана первоначальная съемка о нем с отцом Александром Николаевичем Лушиным. Подбран кандидат по Сирии. 2 кандидат, участник СВО и волонтер Олег Николаевич Андерсон. Предварительный 1 фильм снят. На 3 этапе начнется монтаж
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество снятого материала о героях				2
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
				
<p>Фотография участника СВО и волонтера Андерсона О.В на съемке сюжета в НГОДБ</p>		<p>Отец Лушина Антона Александровича. Сюжет о погибшем сыне в ОПНО</p>		



Отец Лушина Антона Александровича. Сюжет о погибшем сыне в ОПНО

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)**

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)**

**Материалы для раздела сайта о людях помогающим нашим на СВО- группа "Своих не бросаем" Участники "Нижегородское ополчение 2022"-женсоветы област и**

<https://disk.yandex.ru/d/KR9ApQdyd4ARvw>

<https://disk.yandex.ru/d/7TGYpnV2-oPVFA>

**Фотографии погибших на СВО в общей сложности в настоящее время получены сведения на 380 погибших участников из Нижегородской области.**

[https://disk.yandex.ru/d/GE0\\_aar7vAaTQ](https://disk.yandex.ru/d/GE0_aar7vAaTQ)




**Фотографии с первого отправленного каравана группой "Нижегородское ополчение 2022"**

[https://disk.yandex.ru/d/HEr\\_YuMth4rXw](https://disk.yandex.ru/d/HEr_YuMth4rXw)

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------



<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Создание ролика для рекламы на маршрут ТВ	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.08.2023 по 30.09.2023	Создан черновой вариант рекламного ролика на Маршрут ТВ. Агентство Река инфо на Казанском шоссе. В ролике 3 части. 1 часть-реклама сайта и биография погибшего Антона Лушина, 2 часть слова генерал-лейтенанта Меркурьева о Нижегородском ополчении 2022 3 часть- о группе "Своих не бросаем" Нижегородская область
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>		Создан 1 рекламный ролик о проекте для маршрут-ТВ.		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Тестовый вариант рекламного ролика				1
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
Хранение рекламного ролика на Маршрут ТВ <a href="https://disk.yandex.ru/i/BGzvE5-P_N9idA">https://disk.yandex.ru/i/BGzvE5-P_N9idA</a>				
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Создан сайт и запущен в работу в тестовом режиме. Получен материал на более чем 380 погибших в СВО Подготовлен материал на погибших в локальных войнах по Нижегородской области. Всего около 900 человек Создан раздел Памяти - мемориал по памятным доскам в Нижегородской области Подобран материал по разделу Нижегородцы помогают участникам СВО и госпиталям по группам «Нижегородское ополчение 2022» и «Своих не бросаем!!!» Нижегородская область Прошли записи к фильмам , которые делаем совместно с Нижегородской областной детской библиотекой им. Т.Мавриной о погибшем в СВО Антону Александровичу Лушину и участнику СВО и волонтеру Олегу Владимировичу Андерсону Сделан видеоролик –реклама о проекте для демонстрации в маршрутных такси г.Н.Новгорода.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
школьники, студенты вузов и техникумов	1000,00	0,00	0,00	0
Создан сайт по погибших на СВО	1,00	1,00	1,00	100
короткометражный фильм о героях нашего времени	2,00	0,00	0,00	0
рекламные ролик на ТВ маршрут	1,00	1,00	1,00	100
ролик о проекте	1,00	0,00	0,00	0
ветераны	20,00	0,00	0,00	0
участники боевых действий	5,00	0,00	0,00	0

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Создан сайт и запущен в работу в тестовом режиме. Получен материал на 380 погибших в СВО. Подготовлен материал на погибших в локальных войнах по Нижегородской области. Всего около 900 человек. Создан раздел Памяти - мемориал по памятным доскам в Нижегородской области. Прошли записи к фильмам , которые делаем совместно с Нижегородской областной детской библиотекой им. Т.Мавриной о погибшем Антоне Александровиче Лушине и участнике СВО и волонтере Олеге Владимировиче Андерсоне. Сделан видеоролик – реклама о проекте в маршрутных такси г.Н.Новгороде;;

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
243875,00	в т.ч. труд добровольцев 61693руб., аренда офиса, автомобиля, компьютерной техники, фото-и видео-аппаратуры 158432 руб., канцтовары 3750 руб., разработка и наполнение сайта 20000 руб.
Итого сумма, руб.: 243875,00	

### 3.5. Электронные ссылки

Группа "Нижегородское ополчение 2022" в телеграмме . Размещение информации для подписчиков в телеграмме

<https://t.me/mininpozharskii>

Группа "Своих не бросаем" Подраздел Масксети. Партнеры проекта

<https://t.me/+1gd8XSrafuU4ZTEy>

<https://t.me/+rfc7ZfwKHNgzZjli>

группа "Нижегородское ополчение 2022" в контакте

<https://vk.com/club221396552>

### 3.6. Фотографии материальных объектов



Помощь женсоветов области - членов "Нижегородского ополчения 2022"



Помощь женсоветов области - членов "Нижегородского ополчения 2022"




Группа "Своих не бросаем" Нижегородской области



Эмблема группы "Нижегородское ополчение 2022"

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор с рекламным агентством о ролике на маршрут ТВ	О создании ролика на маршрутки	договор_река.pdf	28.09.2023
2	Письмо согласия использования в рекламных целях фото погибшего в СВО Лушина А.А.(письмо подписано матерью Банковской Т.К.	Письмо согласия использования в рекламных целях фото погибшего в СВО Лушина А.А.(письмо подписано матерью Банковской Т.К.	согласие матери Лушина_20230929_0001.pdf	28.09.2023
3	Участницы «Нижегородского ополчения 2022» -женсоветы области	Отчеты женсоветов области сбору средств и материалов в госпиталь и в нижегородские части, принимающие участие в СВО	участницы Нижегородского ополчения 2022 женсоветы области.pdf	29.09.2023
4	Черновики договоров с НГОДБ на	Подготовлены черновики договоров с НГОДБ на Звездинка 5 на	Черновики Договоров с НГОДБ.	04.10.2023

	Звездинка 5	монтаж фильмов и разработку и распечатку буклетов по проекту	pdf	
5	Фотографии с записи ролика о Лушина А.А	Беседа с отцом погибшего Антона Александровича Лушина	запись к фильму Лушина.pdf	08.10.2023
6	Фотографии с записи ролика с Андерсоном О	Беседа для фильма с участником СВО и волонтером Андерсоном О	запись Андерсона.pdf	09.10.2023

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000026  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1095200002039
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000026


### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Создан сайт «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона», размещена информация: - о не менее 100 погибших в ходе СВО, - о работе группы «Нижегородское ополчение 2022»	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	Сайт создан <a href="https://geroinashegovremeni.ru/">https://geroinashegovremeni.ru/</a> Наполнен полностью раздел Галерея памяти <a href="https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati">https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati</a> Более 500 имен
3.2.	Рекламный ролик о проекте для маршрут-ТВ продемонстрирован в маршрутках не менее 140 000 раз	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	В связи с отказом демонстрировать рекламный ролик агентством Мост, пришлось переделывать ролик и искать новое агентство, которое бы не испугалось


					тематики СВО. Им оказалось РУСМедиа заключен договор на демонстрацию в муниципальных автобусах и трамвае № 2 Ролик демонстрировался до 31 декабря
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание ролика для рекламы на маршрут ТВ	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	К сожалению , первоначально выбранное рекламное агентство РЕКА-Мост отказалось выполнять демонстрацию созданного ролика в маршрутках. Аванс был возвращен на р/сч. Было найдено новое агентство и переделан ролик. На демонстрацию ролика заключен был договор с "Центром стратегических инициатив" Подразделение РУС-Медиа. Ролик был прокручен с 1.12.2023 по 31.12.2023 на 134ТС. Хронометраж 15сек. Частота выхода каждые 15 минут. Всего 9468 в сутки при 9-ти часовом рабочем дне. Или за месяц 284 040 показа. Список маршрутов прилагается
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Рекламный ролик о проекте для маршрут-ТВ продемонстрирован в маршрутках не менее 140 000 раз		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	рекламные ролик на ТВ маршрут			284040
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			




Рекламный ролик 1 слайд



Рекламный ролик 2 слайд



Рекламный ролик 3 слайд

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **



<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📎				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Описание маршрутов муниципального транспорта	собраны сведения всех видах муниципального транспорта Нижнего Новгорода, где шла демонстрация ролика	Описание маршрутов. xlsx	12.01.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Проведены встречи "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками Встречи проводил Суворов Г.А.	с 01.10.2023 по 15.12.2023	с 15.10.2023 по 15.12.2023	На встречах с ветеранами, студентами Суворов Г.А рассказывает о трудовом подвиге Горьковчан в тылу , проводя аналогию к сегодняшним дням. Это не просто доклад, а беседа, ответы на вопросы из зала. А также Геннадий Александрович исполняет песню своего сочинения про наших земляков. Всего проведено в рамках проекта 4 встречи. Две в школах. Одна в индустриальном техникуме на Автозаводе. И одна с ветеранами города Нижнего Новгорода
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				170
ветераны				37
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📎				



Встреча в техникуме



Школа 14 Нижегородский район



В совете ветеранов



В совете ветеранов



школа 131 Приокский район

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Руководитель проекта генерал-лейтенант Меркурьев А А- встреча в патриотическом центре ННГУ с юнармейцами и студентами	с 07.12.2023 по 09.12.2023	с 08.12.2023 по 09.12.2023	Данное мероприятие организовывал наш новый партнер «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард» учрежден в 2023 году правительством Нижегородской области. Алексей Алексеевич Меркурьев рассказал о деятельности организации, которую он возглавляет. О причинах СВО. О людях, помогающих в тылу нашим воинам на Донбассе. А также о своей службе в горячих

		<p>точках .Встреча проходила на базе военно- патриотического центра ННГУ 9 декабря "В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 26 ноября по старому стилю (по новому стилю — 7 декабря в XVIII веке, 8 декабря в XIX веке, 9 декабря в XX веке; в XXI веке этой дате также соответствует 9 декабря)[источник не указан 32 дня] отмечали как День Георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи"</p>
<p><b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b></p>		
<p><b>2.3.6. Количественный результат</b></p>		
<p><b>Наименование показателя</b></p>	<p><b>Значение</b></p>	
<p>школьники, студенты вузов и техникумов</p>	<p>180</p>	
<p>участники боевых действий</p>	<p>2</p>	
<p><b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷</p>		
		
<p>Плакат -Наши герои</p>	<p>Без комментариев</p>	



Учат оказывать первую помощь



Вопросов было много



Без комментариев



Генерал-лейтенант Меркурьев А.А.



Без комментариев



Без комментариев

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Нижегородское ополчение 2022 руководитель ИАХ отправляет груз 28 ноября 2023 на Донбасс	с 15.11.2023 по 28.11.2023	с 15.11.2023 по 28.11.2023	Группа Ополчение 2022 создана в апреле 2022 , с целью помогать госпиталям в Нижнем Новгороде и Мулино С этой даты каждую неделю в госпиталь передаются медицинское оборудование. Помогают одеждой при выписке воинов. Ежедневно поставляется кисло молочная продукция, фрукты, овощи. За всем этим стоит организующее начало руководителя ИАХ и ЕРБ С конца 2022 налажены прямые контакты с танковой частью, в которой служат нижегородцы

			<p>Группа получает непосредственно список необходимых вещей. Это все учитывается при отправке грузов на Донбасс. Так было и 28 ноября 2023 года. Теплые вещи, печки и письма детей. Гуманитарный груз, собранный силами "Нижегородского ополчения 2022", женсоветом и неравнодушными жителями региона, отправился в зону СВО. 5 тонн гум помощи. Этот грузовик везет в зону СВО то, что так необходимо российским бойцам. От генераторов и буржук до медикаментов и теплых вещей. Все для жизни в полевых условиях. Гуманитарный груз доставили в танковые батальоны, где служат нижегородцы</p>
<p><b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b></p>			
<p><b>2.4.6. Количественный результат</b></p>			
<p><b>Наименование показателя</b></p>		<p><b>Значение</b></p>	
<p>Отправка груза от "Нижегородского ополчения 2022"-руководитель И.А.Х( показатель в тоннах)</p>		<p>5</p>	
<p>Количество снятого материала о героях</p>		<p>2</p>	
<p>участники боевых действий</p>		<p>3</p>	
<p><b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷</p>			
			
<p>Утепляют окна в госпитале</p>		<p>28.11.2023</p>	



Дети рисуют



Баннер



Ждем транспорт



В госпиталь





Посылают и стихи нижегородцев



Груз на Донбасс



женсоветы области



28 ноября 2023 у Досааф



Письма на фронт



Погрузили



женсовет Спасского района



женсоветы Спасского



Сортировка груза



Постоянный помощник Нижегородского ополчения 2022 Без него как без рук

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

Фильм о том, чего так ждут нижегородские танкисты на передовой. Теплые вещи, печки и письма детей. Гуманитарный груз, собранный силами "Нижегородского ополчения 2022", женсоветом и равнодушными жителями региона, отправился в зону СВО. 5 тонн гум помощи. Этот грузовик везет в зону СВО то, что так необходимо российским бойцам. От генераторов и буржук до медикаментов и теплых вещей. Все для жизни в полевых условиях. Гуманитарный груз доставят в танковые батальоны, где служат нижегородцы. 660 человек получают не только строительные материалы и все то, без чего не обойтись на передовой. Но и рисунки, теплые письма от детей, благодарности от тех, кто поддерживает военнослужащих, земляков всем, чем может. Источник: <https://vestinn.ru/news/vesti/226668/>  
<https://vestinn.ru/news/vesti/226668/>

11 минута показа А началось всё с того, что юный нижегородец отправил свою первую укулеле в составе гум помощи в зону СВО. Попала она в руки гитариста, командира танковой роты с позывным Кобра. Офицер, награжденный Орденом Мужеств. В отпуске командир побывал дома у мальчика. Просто замечательный сюжет ВГТРК  
<https://vestinn.ru/news/vesti/228465/>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
5	Создан буклет о проекте	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Создание буклет совместно с НГОДБ им Мавриной - двухсторонний	
	2.5.2. Привязанные ККТ:				
	2.5.6. Количественный результат				
	Наименование показателя			Значение	
	Создан буклет о проекте			1	
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
	2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Буклет	Лицевой вид	Буклет снаружи.jpg	12.01.2024
2	Буклет	Внутренний вид	Буклет внутри вариант 2.jpg	12.01.2024	
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
6	Создание черновика 1 фильма о героях	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Создан 1 фильм о героях СВО. Рассказ о А.Лушине. Интервью с О Андерсон и музей СВО на Автозаводе	
	2.6.2. Привязанные ККТ:				
	2.6.6. Количественный результат				
	Наименование показателя			Значение	

короткометражный фильм о героях нашего времени

1

**2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия** 



Александр Николаевич Лушин о сыне Антоне, погибшем на СВО



Александр Николаевич Лушин о сыне Антоне погибшем на СВО



Александр Николаевич Лушин о сыне Антоне погибшем на СВО



О.Андерсон о причинах СВО



О.Андерсон о причинах СВО

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄

**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📄

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Создание сайта Место создания-Нижний Новгород <a href="https://geroinashegovremeni.ru">https://geroinashegovremeni.ru</a>	с 01.06.2023 по 30.04.2024	с 01.06.2023 по 31.12.2023	Сайт создан. настоящее время идет его наполнение материалами
	<b>2.7.2. Привязанные ККТ:</b>	Создан сайт «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона», размещена информация: - о не менее 100 погибших в ходе СВО, - о работе группы «Нижегородское ополчение 2022»		
	<b>2.7.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>

Создан сайт по погибших на СВО				1
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> (ф)				
<b>2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> (ф)				
<a href="https://geroinashegovremeni.ru/">https://geroinashegovremeni.ru/</a>				
<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> (ф)				
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> (ф)				
<p>За отчетный период на сайте заполнена Галерея Памяти, более 1000 историй. Из них более 300 человек погибших на СВО -<a href="https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati">https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati</a> Созданы два раздела: • Нижегородское ополчение, где рассказывают о людях помогающих госпиталям, фронту <a href="https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi">https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi</a> • Земля героев. Раздел рассказывающий о героях локальных войны из разных округов Нижегородской области <a href="https://geroinashegovremeni.ru/territoriya">https://geroinashegovremeni.ru/territoriya</a> Совместно с Центром Стратегического развития регионов-отдел РУСМЕДИА проведена рекламная акция на муниципальном транспорте Нижнего Новгорода «Нижегородское ополчение 2022»- руководитель ИАХ, отправили гуманитарный груз на Донбасс, еженедельно поставляет продукты питания в госпиталь . Выпустили ролик «Работайте, братья» с песней Олеси Куликовой Исполнитель Вадим Корсак-командир танковой роты Проведено 4 лекции "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками" -лектор Суворов Г.А Проведена встреча руководителя проекта генерала-лейтенанта Меркурьева с юнармейцами на базе военного центра ННГУ Совместно с РУСМЕДИА проведена рекламная акция на муниципальном транспорте Нижнего Новгорода. -9468 показов в сутки Всего 256 мониторов</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> (ф)				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
школьники, студенты вузов и техникумов	1000,00	350,00	350,00	35
Создан сайт по погибших на СВО	1,00	0,00	1,00	0

короткометражный фильм о героях нашего времени	2,00	1,00	1,00	50
рекламные ролик на ТВ маршрут	1,00	0,00	1,00	0
ролик о проекте	1,00	0,00	0,00	0
ветераны	20,00	37,00	37,00	185
участники боевых действий	5,00	5,00	5,00	100
Проведены встречи "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками	0,00	4,00	4,00	0
Руководитель проекта генерал-лейтенант Меркурьев А А- встреча в патриотическом центре ННГУ с юноармейцами и студентами	0,00	1,00	1,00	0
Отправка груза от "Нижегородского ополчения 2022"- руководитель И.А.Х( показатель в тоннах)	1,00	1,00	1,00	100
Создан буклет о проекте	1,00	1,00	1,00	100




### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

К проекту по наполнению информацией о героях Нижегородской земли присоединился - Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Созданы и регулярно наполняются новыми именами онлайн-галереи памяти героев нижегородской земли. На сайте представлена информация о воинских мемориалах, фотографии мест захоронений Защитников Отечества в Нижнем Новгороде, городах и муниципальных округах области. Снят первый фильм про СВО, где мы узнаем о подвиге Антона Лушина. О поездках Олега Андерсона Донбасс, Знакомимся с музеем СВО на Автозаводе. Прошла рекламная акция на муниципальном транспорте 9468 показов в сутки, охвачено за месяц около 284 тыс человек на муниципальном транспорте Проводятся встречи с ветеранами и школьниками-"Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" Участие руководителя проекта генерал-лейтенанта Меркурьева в ННГУ в военный учебный центр в день Героя 09/12/2023 В мероприятии приняло больше 350 юнармейцев и студентов 2 ветерана СВО Начата работа над вторым фильмом. Постоянно ведется в соцсетях реклама о тех, кто помогает в тылу. Это прежде всего работа ТахирГумконвой, Своих не бросаем Нижегородской области Своих не бросаем г Сергач, Цех52 Ополчение 2022 По ним созданы страницы на сайте "Герои нашего времени Нижегородской области"

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
600211,00	Выступление Суворова "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками" Совет ветеранов Нижнего Новгород шк.14 шк.131 техникум на Автозавод Выступление Меркурьева о связи поколений шк.5 слет в ННГУ в военный учебный центр в день Героя 09/12/2023 центр Авангард 4 фильма по 5 мин. О героях СВО Хаюрова "Ополчение 2022" ролик 3,5 мин "Работайте, братья" о Нижегородском ополчении 2022" встреча с героями СВО (Зчел), отправка гумпомощи и 2 на военном учебном центре Реклама на транспорте
Итого сумма, руб.: 600211,00	



<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<p>Сайт "Герои нашего времени Нижегородской области" Созданы разделы: "Галерея памяти" "События и люди" "Земля героев"  <a href="https://geroinashegovremeni.ru/">https://geroinashegovremeni.ru/</a>  <a href="https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati">https://geroinashegovremeni.ru/galereyapamyati</a>  <a href="https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi">https://geroinashegovremeni.ru/sobitiya-ludi</a>  <a href="https://geroinashegovremeni.ru/territoriya">https://geroinashegovremeni.ru/territoriya</a></p> <p>Группа Тахир Гумконвой, о которой есть информация на сайте  <a href="https://vk.com/toha_omon">https://vk.com/toha_omon</a></p> <p>группа ЦЕХ 52 помогает изготавливать оборудование для СВО  <a href="https://vk.com/ceh52volonter">https://vk.com/ceh52volonter</a></p>				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<p><a href="https://disk.yandex.ru/i/jhKr4EAcUcyqRA">https://disk.yandex.ru/i/jhKr4EAcUcyqRA</a>  <a href="#">Новостной фильм об Нижегородском ополчении 2022 Создан ВГТРК</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/19NTr46kBMOKWw">https://disk.yandex.ru/i/19NTr46kBMOKWw</a>  <a href="#">Ролик на муниципальные маршруты. Работа с РУСМедиа-подразделение "Центр стратегических развития регионов</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/Gt2sNXWzA7-pRw">https://disk.yandex.ru/i/Gt2sNXWzA7-pRw</a>  <a href="#">Фильм созданный группой "Нижегородское ополчение 2022" руководитель ИАХ "Работайте братья"</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/8Id-H_jBHg-Ehw">https://disk.yandex.ru/i/8Id-H_jBHg-Ehw</a>  <a href="#">Черновик первого фильма по Героях нашего времени. Проект совместно с НГОД и Общественной палатой НО</a></p>				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Рекламное агентство Мост -отказ от размещения	По гранту нужно было сделать ролик и прокрутить его в маршрутное такси. Это был первый опыт работы с рекламным агентством .	Отказ от размещения.pdf	22.11.2023

		Выбрали Река-Мост: давно на рынке, и ролики хорошие, но в основном посвященные рекламе продуктов питания и стоматологии. И очень очень пожалели. Тема у нас тяжёлая, по СВО. С июня месяца пытались сделать ролик. На горьком опыте поняли, что такие ролики надо делать только тем, кто болеет этой темой. С грехом пополам ролик сделали. Во время работы с нас потребовали два документа-согласия на демонстрацию портретов двух человек. С первых дней люди знали, что мы будем крутить это в общественном транспорте. Агентство предоставляет услугу демонстрации. Расписаны были все маршруты заранее. И вдруг нам отказывают, на том основании, что тема неудобная (Правда, это были слова менеджера. Их к делу не пришьешь) Мы потребовали акт передачи ролика. Река Мост отказала в составлении акта.		
2	Письмо возражение рекламному агентству Река Мост	В письме с мотивацией отказа Агентство потребовало предоставить документы, про которые не шла речь с самого начала, вплоть до согласия правительства, несмотря на то, что наш грант был одобрен экспертами именно правительством области рейтинг 80. А письме отказа написали такие обоснования, почему отказывают, что мы решили больше с ними не работать. Но письмо со своими претензиями написали. Деньги вернули полностью. И быстро. Это плюс Выводы. Ролики делать только людьми, болеющими темой. И с таким агентством как Река Мост надо прописывать все тщательно. Но лучше с ними не иметь дело вообще, т.к. подвести могут в последний момент.	письмо_возражения_река.pdf	22.11.2023
3	Письмо возврат денег от рекламного агентства Река Мост	возврат денег	письмо_возврат_денег_река.pdf	22.11.2023
4	Работа с рекламным агентством РУС-Медиа	Создан ролик, который демонстрировался в муниципальных автобусах и трамвае 2 Всего 9468 раз в сутки на 263 мониторах <a href="https://disk.yandex.ru/i/19NTr46kBMOKWw">https://disk.yandex.ru/i/19NTr46kBMOKWw</a>		07.01.2024
5	Работа с рекламным агентством РУС-Медиа	Фотографии с демонстрации	photo_2024-01-07_18-14-11.pdf	07.01.2024

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000026  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1095200002039
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000026


### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Создан видеоролик о проекте для демонстрации в школах, вузах, техникумах	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	Ролик будет дополняться материалами по встречам с ветеранами, молодежью на 5 этапе
4.2.	Созданы 2 фильма о нижегородцах, участвовавших в СВО и в Сирии для демонстрации в школах, вузах, техникумах	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	Просмотрен 1 фильм - 1038 ( в том числе на сайте НГОДБ 120 просмотров, на ВК 918 просмотров Просмотрен 2 фильм-484( в том числе на НГОДБ -22 и в ВК-462) С учетом аудитории НГОДБ(областная детская библиотека) можно сказать, что в просмотре

					больше половины цифр- это школьники, студенты и ученики. Остальные люди старше 25 лет.
4.3.	Не менее 1000 школьников, студентов вузов и техникумов приняли участие в просмотрах видеоролика о проекте и 2 фильмов о нижегородцах, участвовавших в СВО и в Сирии	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	Фильмы и ролик посмотрели больше 3000 человек
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	создание 2 фильмов по героям, погибшим на Украине и по участнику боевых действий в Сирии	с 01.07.2023 по 31.03.2024	с 01.07.2023 по 31.03.2024	Созданы два фильма и размещены в интернете и на сайте областной детской библиотеки.	
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Созданы 2 фильма о нижегородцах, участвовавших в СВО и в Сирии для демонстрации в школах, вузах, техникумах			
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
	<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
	короткометражный фильм о героях нашего времени				2
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> ☑				
	<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> ☑				
	Фильм 2 о генерале Соломатине, участника локальных войн Фильм 1 окончательный вариант фильма о героях СВО <a href="https://rutube.ru/video/106d370073c0457c7c21daf950ef6d44/?r=wd">https://rutube.ru/video/106d370073c0457c7c21daf950ef6d44/?r=wd</a> <a href="https://rutube.ru/video/fb0b9fb491a6264c3a11c65562779259/?r=wd">https://rutube.ru/video/fb0b9fb491a6264c3a11c65562779259/?r=wd</a>				
	<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> ☑				
	<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
	<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Встреча генерал-лейтенант Меркурьева с Нижегородскими кадетами.- День кадетов Проведения совместно с центром Авангард показательные выступления кадетов	с 01.03.2024 по 15.03.2024	с 01.03.2024 по 14.03.2024	14 марта в Нижегородской кадетской школе состоялся День Кадета. Торжественное построение, вручение беретов, старт военно-патриотической игры. С приветственными словами к кадетам обратились: директор школы Кудасова Ольга Александровна и генерал- лейтенант Меркурьев Алексей Алексеевич. На протяжении двух часов кадеты проходили испытания, проверяли уровень сплоченности, решали хитрые головоломки и получали практические навыки. Вторым этапом Дня Кадета стали Уроки мужества с героями-участниками боевых действий. Были подняты вопросы о подвиге, героизме и любви к Родине, озвучены интересные истории из жизни. Родина...Сколько в этом слове! 7-8 классы отразили в боевых листах историю и традиции нашей Родины. Итогом Дня Кадета стало торжественное построение личного состава, награждение победителей и призеров. Выражаем благодарность нашим партнерам: единому центру военно-патриотического воспитания «Авангард», детскому технопарку «Кванториум БОР», Движение Первых. В мероприятии приняло 150 кадетов
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				730
ветераны				2
участники боевых действий				1
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Торжественное построение



Снимок на память с участниками встречи . Школа кадетов

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

ссылка на соц сети ВК школы Кадетов

<https://vk.com/nkshnn?from=search>

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑**

Показательные выступления кадетов.




[https://vk.com/video-200615175\\_456239288](https://vk.com/video-200615175_456239288)

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3	Сайт. Занесение информации	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	За период внесена информация по странице сайта -Галерея Памяти более чем 1200 персон погибших на странице- волонтеры- размещены 8 видеороликов про волонтерам ЕВГЕНИЙ ХЛОПКОВ, волонтерское движение «Нижний Новгород – Донбассу!» НИНА КАТРЕЧКО, волонтерская группа «Ленточки» Дмитрий Аболдуев – основатель и вдохновитель волонтерской группа «Русский доброволец». Роман Бритарев – один из основателей волонтерской группы «Фронтальная посылка» АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИН (позывной – Вежливый): «Волонтерство – часть моей жизни уже 10 лет» НИНА КУЗНЕЦОВА: «За наших». Красные Баки» ЕВГЕНИЯ КОЛЕГАНОВА: «#Своихнебросаем — одна из самых многочисленных в нашем регионе волонтерских групп» НАТАЛЬЯ ШУМИЛОВА: «Движение «Кулинарный тыл 52» страница- НИЖЕГОРОДЦЫ - ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ-48 персоналий, ныне живущих НИЖЕГОРОДЦЫ - ВОИНЫ ОТЕЧЕСТВА- вставлены 2 фильма , согласно заявке С середины января по 31 марта 2024 более 95000 просмотров
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Создан сайт по погибших на СВО				1
количество просмотров сайта				95000
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Показ ролика о проекте и просмотр 2	с 01.01.2024	с 01.01.2024	Видеоролик о проекте создан и передан в школы 13, 29 и

фильмов школьниками, студентами, кадетами	по 31.03.2024	по 31.03.2024	кадетскую школу для проведения уроков о Важном. Всего для 2470 учащихся. Два фильма в общей сложности просмотрело около 730 школьников- студентов за счет просмотра их на сайте НГОДБ и на сайте Центр Авангард -партнеры проекта. Ролик будет пополняться материалами о проведенных встречах в апреле- мае на 5 этапе	
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 1000 школьников, студентов вузов и техникумов приняли участие в просмотрах видеоролика о проекте и 2 фильмов о нижегородцах, участвовавших в СВО и в Сирии Создан видеоролик о проекте для демонстрации в школах, вузах, техникумах			
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				3200
ветераны				15
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📎				
<b>2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📎				
Видео ролик о проекте <a href="https://rutube.ru/video/a998c49c3dea73f60f1d637368adaa40/?r=plwd">https://rutube.ru/video/a998c49c3dea73f60f1d637368adaa40/?r=plwd</a>				
<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📎				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	акты передачи фильмов в школы	Переданы 8 фильмов в школу № 29, гимназию 13 и Нижегородскую кадетскую школу	акты передачи фильмов_0003.pdf	11.04.2024
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* 📎

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📎



В течении 4 этапа продолжалась работа по наполнению сайта "Герои нашего времени" В настоящее время в разделе Галерея памяти размещено больше 1200 воинов нижегородцев, погибших при исполнении служебного долга в мирное время, а также в локальных конфликтов , из них около 300 человек погибших при специальной военной операции. Сделано 8 короткометражных фильмов о работе Нижегородских волонтеров. Создан 2 фильм о герое Чеченской и Сирийских локальных войн генерале- лейтенанте Соломатине Создан обзорный ролик по проекту. Всего 7 фильмов и ролик в три школы Всего охвачено больше 3 тыс школьников и кадетов

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
школьники, студенты вузов и техникумов	1000,00	3200,00	3550,00	320
Создан сайт по погибших на СВО	1,00	0,00	1,00	0
короткометражный фильм о героях нашего времени	2,00	1,00	2,00	50
рекламные ролик на ТВ маршрут	1,00	0,00	1,00	0
ролик о проекте	1,00	1,00	1,00	100
ветераны	20,00	15,00	52,00	75
участники боевых действий	5,00	1,00	6,00	20
Проведены встречи "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками	0,00	0,00	4,00	0
Руководитель проекта генерал-лейтенант Меркурьев А А- встреча в патриотическом центре ННГУ с юноармейцами и студентами	0,00	0,00	1,00	0
Отправка груза от "Нижегородского ополчения 2022"- руководитель И.А.Х( показатель в тоннах)	1,00	0,00	1,00	0
Создан буклет о проекте	1,00	0,00	1,00	0
Встреча генерал-лейтенант Меркурьева с Нижегородскими кадетами.- День кадетов Проведения совместно с центром Авангард показательные выступления кадетов	1,00	1,00	1,00	100




### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

За этот этап шло наполнение сайта информацией. В общей сложности на странице Галереи памяти внесено более 1200 персоналий. Из них не менее 300 СВО

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

12288,67	Фильмы о волонтеров были созданы при поддержке центра Авангард, аренда офиса, аренда компьютерной техники, работа волонтеров			
Итого сумма, руб.: 12288,67				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<p><b>ЕВГЕНИЙ ХЛОПКОВ</b>, волонтерское движение «Нижний Новгород – Донбассу!» <b>НИНА КАТРЕЧКО</b>, волонтерская группа «Ленточки» <b>Дмитрий Аболдуев</b> – основатель и вдохновитель волонтерской группа «Русский доброволец». <b>Роман Бритарев</b> – один из основателей волонтерской группы «Фронтальная посылка» <b>АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИН</b> (позывной – Вежливый): «Волонтерство – часть моей жизни уже 10 лет» <b>НИНА КУЗНЕЦОВА</b>: «За наших». <b>Красные Баки» ЕВГЕНИЯ КОЛЕГАНОВА</b>: «#Своихнебросаем — одна из самых многочисленных в нашем регионе волонтерских групп» <b>НАТАЛЬЯ ШУМИЛОВА</b>: «Движение «Кулинарный тыл 52» <a href="https://www.geroinashegovremeni.ru/volonter">https://www.geroinashegovremeni.ru/volonter</a></p>				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>				
<b>Отчет подписан на основании</b>				

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.06.2023 г. № P52-23-1-000026  
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1095200002039
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000026


### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Проведены не менее 2 презентаций проекта: - в областной библиотеке, - в КУПНО.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	проведено всего 5 презентаций
5.2.	В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	В презентациях проекта приняли участие 1040 человек
5.3.	На сайте «Герои Нашего времени. Славные имена	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	На сайт внесена информация о более 500 погибших в

	Нижегородского региона» размещена информация о не менее 100 погибших в ходе СВО				СВО
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Презентация проекта в Большом Мурашкино	с 15.04.2024 по 17.04.2024	с 17.04.2024 по 17.04.2024	Мероприятие было проведено совместно с администрацией Большого Мурашкино и центром Авангард. На нем присутствовали представители 5 районов области: Больше-Мурашкинского, Княгининского, Лысковского, Кстовского и Дальне-Константиновского. К данному мероприятию совместно с Центр Авангард и ИП А.Ю.Никонов созданы 10 баннер плакатов по проекту.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	школьники, студенты вузов и техникумов			220
	ветераны			1
	Жители Больше Маурашкинского района			30
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



Выставка партнера Центр Авангард Донбасс



Монтаж баннеров Герои Нашего времени



Выставка партнера Центр Авангард Донбасс



10 баннеров-плакатов о проекте "Герои нашего времени" Дом культуры Б Мурашкинео



Сергей Владимирович Баев один из создатель сайта Герои Нашего времени в Б Мурашкино



Буклеты проекта смотрят участники встречи






Буклеты проекта смотрят участники встречи



Все участники встречи в зале ДК

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

Ⓜ				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> Ⓜ				
<b>Видео в Б Мурашкино на презентации</b> <a href="https://rutube.ru/video/56e5b9259e8d47459e71499c4b1fe650/">https://rutube.ru/video/56e5b9259e8d47459e71499c4b1fe650/</a>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Презентация проекта "Герои нашего времени"-Дом НЕ-"Центр Высота"	с 01.02.2024 по 31.05.2024	с 24.04.2024 по 24.04.2024	На мероприятии участвовали студенты Технического университета, Радиотехникума, Медицинского училища, Ветераны вооруженных сил, представители волонтерского движения "Нижегородского ополчения 2022" в лице одного из организаторов ополчения Е.Р Белобородовой и представителей областного женсовета - районов Нижнего Новгорода - Нижегородского, Ленинского, Автозаводского, Канавинского. Городских округов области- Кулебакского, Кстовского. Был показан фильм о погибшем Антоне Лушине, прочитано стихотворение отца Лушина Александра Николаевича, написанное в память о сыне. Также приняла участие мама погибшего воина( по ее просьбе фамилию не пишем). Во время презентации среди молодежи была проведена блиц краеведческая викторина по истории Великой Отечественной войне, по современной истории, в том числе и по СВО. К сожалению, викторина показала, что несмотря на то, что город недавно праздновал 800-летие- молодежь плохо знает историю, особенно историю Великой Отечественной войны
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведены не менее 2 презентаций проекта: - в областной библиотеке, - в КУПНО. В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				43

участники боевых действий	3
ветераны	15
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	
	
Награждение волонтеров женсоветов области	Фото на память с участниками встречи





Награждение волонтеров женсоветов области



Зал



Баев читает стихотворение Памяти Сына( Антона Лушина)



Баев Сергей Владимирович- один из членов команды проекта. Ныне сотрудник партнера проекта Центра Авангард



Зал



генерал-лейтенант Меркурьев А.А. об идее создания проекта. О важности таких проектов



Зал



Мать погибшего героя. Одна из активнейших волонтеров Ополчения 2022 Нижегородский район




Грачева Татьяна Львовна рассказывает о волонтеров Нижегородское Ополчение 2022



Анна Шевченко АНО "Наше наследие" Рассказывает о том, как они организуют концерты в СВО, в госпиталях. Был невероятно трогательный рассказ о том, что нашим героям нужны письма от нас и наших детей



Зал



Баев Сергей Владимирович- один из членов команды проекта. Ныне сотрудник партнера проекта Центра Авангард



Памяти сын Лушина Антона. Написано Александром Николаевичем Лушиным.  
Полковником МВД

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🗣️**

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🗣️**

**Презентация проекта начало 24 апреля 2024**

<https://rutube.ru/video/d93b8b1b377f318e4464997f4ed43eb0/>

**Видео с Меркурьевым на презентации проекта в Высоте**

<https://rutube.ru/video/03127f45e4ffc8544696b5b48eb8707b/>

**Сергей Баев читает стихотворение А.Н. Лушина "Памяти сына" Посвящено Антону Лушину, погибшему на СВО**

<https://rutube.ru/video/fdbcfb0a3726665baac2c9aa51a3d540/>

**Поэт Олег Новосельцев**

<https://rutube.ru/video/6f881451e6f1c8614ade13161d2c747f/>

<https://rutube.ru/video/206f72517f2b3f2604e3286a0b4ffebc/>

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
№	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Презентация проекта в Нижегородской академии МВД НО	с 18.03.2024 по 31.05.2024	с 08.05.2024 по 08.05.2024	8 мая 2024 была проведена презентация проекта "Герои Нашего времени" в Нижегородской академии МВД Нижегородской области. Презентация проводили совместно с партнером проекта Центром Авангарда
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведены не менее 2 презентаций проекта: - в областной библиотеке, - в КУПНО. В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				400
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
				
Зал школы МВД		Зал школы МВД		




Курсант около стендов проекта "Герои Нашего времени"




Курсанты около стендов проекта "Герои Нашего времени"




Курсант около стендов проекта "Герои Нашего времени"

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **


<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Презентация проекта в Перевозском Городском округе	с 01.05.2024 по 31.05.2024	с 17.05.2024 по 17.05.2024	Презентация проекта проводилась совместно с администрацией городского округа Перевоз, Центром Авангард, реконструкторским центром "Новик". Участие приняли жители района, гости-блокадники- ленинградцы, Захаров Андрей Валентинович, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижегородской области. Был проведен парад военной техники разных времен, обучение разборки автомата, наложение мед жгутов. Также была полевая кухня Проведена закладка капсулы с землей с Пискаревского кладбища. Сама презентация проекта проходила в доме Культуры Перевоза Генерал-лейтенант Меркурьев выступил на митинге Кроме школьников и ветеранов на мероприятии присутствовало около 150 человек жителей города
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>		В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
школьники, студенты вузов и техникумов				100
ветераны				37
Жители Перевозского округа				150
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Генерал лейтенант А.А Меркурьев- почетный гражданин области, член ОП НО



Парад военной техники разных лет.




Гости , блокадники Ленинграда



Выступает глава Городского округа Перевоз Трунина Наталья Михайловна





Юнармейцы Вечный огонь



Фото с ветеранами и блокадниками




Глава района, генерал-лейтенант Меркурьев и гости из Ленинграда



Фото на память с юнармейцами




У могилы умерших детей из детдома Ленинграда. Здесь была заложена капсула



Могила героя СВО из Перевоза Утогонов Тимур Аббдусамадович Погиб 12 ноября 2023



Закладка капсулы



Военная техника



Солдатская каша




Солдатская каша



Военная техника



Баннеры плакаты



Слово Меркурьеву А.А. перед участниками мероприятия в Доме Культуры.  
Вручение наших подарков в районную библиотеку

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🗣️**

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🗣️**

**У Вечного огня в Перевозе**

<https://rutube.ru/video/99658bb20d085c513bf1a72fda9209a6/>

**Реконструкторы Колонна венной техники**

<https://rutube.ru/video/68db42f5dd0d4b7b2d841d785df6bdfd/>

**На Митинге**

<https://rutube.ru/video/92327dafde9301b62d7f55694f30e19d/>

**Выступление Меркурьева на митинге**

<https://rutube.ru/video/6cf4cff5bce1a4f67e6e51a20db5f3fc/>

**Меркурьев выступает в зале Дома Культуры района. Вручение подарков району**

<https://rutube.ru/video/a201943c5b181d7ed89b244c8816f69b/>

<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.5.1. Мероприятие</b>	<b>2.5.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.5.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
5	Отчетный доклад о работе группы А.А Меркурьева на расширенном заседании Общественной палаты Нижегородской области	с 30.05.2024 по 30.05.2024	с 30.05.2024 по 30.05.2024	В связи с 10 летним юбилеем создания группы "Увековечивание памяти воинов Нижегородской области" руководитель группы и председатель - генерал-лейтенант Меркурьев А.А. рассказал о работе группы, в том числе и о гранте "Герои нашего времени" и об итогах работы по гранту. На заседании присутствовало более 40 человек членов палаты и приглашенные лица
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>		В презентациях проекта приняли участие не менее 160 чел.: - 5 участников боевых действий, - 20 ветеранов, - 135 нижегородцев.		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество присутствующих на заседании				42
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
<p>Алексей Алексеевич Меркурьев на ОП НО</p> <p>Дом Народного единства. ОП НО</p>				



Дом Народного единства. ОП НО

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**




**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**



№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Сайт.Занесение информации	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.05.2024	Продолжаются работы по занесению информации о погибших на СВО. За последний этап добавлено более 200 человек погибших на СВО. В настоящее время на сайт внесена информация о более 500 погибших . В целом информация содержится о более 1400 нижегородцах, погибших во всех локальных войнах
	<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>	На сайте «Герои Нашего времени. Славные имена Нижегородского региона» размещена информация о не менее 100 погибших в ходе СВО		

<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Внесение о погибших в СВО за 5 этап				200
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
Ссылка на сайт, где размещена информация о погибших героях на СВО, о волонтерах. Фильмы <a href="https://www.geroinashegovremeni.ru/">https://www.geroinashegovremeni.ru/</a>				
<b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**Раздел 3. Общая информация по этапу\*** 

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
На 5 этапе работы				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
школьники, студенты вузов и техникумов	1000,00	620,00	4170,00	62
Создан сайт по погибших на СВО	1,00	0,00	1,00	0
короткометражный фильм о героях нашего времени	2,00	0,00	2,00	0
рекламные ролик на ТВ маршрут	1,00	0,00	1,00	0

ролик о проекте	1,00	0,00	1,00	0
ветераны	20,00	52,00	104,00	260
участники боевых действий	5,00	3,00	9,00	60
Проведены встречи "Тыл и фронт. Связь сквозь времена и поколения" с ветеранами и школьниками	0,00	0,00	4,00	0
Руководитель проекта генерал-лейтенант Меркурьев А А- встреча в патриотическом центре ННГУ с юноармейцами и студентами	0,00	0,00	1,00	0
Отправка груза от "Нижегородского ополчения 2022"- руководитель И.А.Х( показатель в тоннах)	1,00	0,00	1,00	0
Создан буклет о проекте	1,00	0,00	1,00	0
Встреча генерал-лейтенант Меркурьева с Нижегородскими кадетами.- День кадетов Проведения совместно с центром Авангард показательные выступления кадетов	1,00	0,00	1,00	0
Количество посетителей сайтов с информацией по проекту за последний этап	0,00	10800,00	10800,00	0

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период


Отчетный период практически заключался в проведении презентаций проекта в разных местах По плану было два мероприятия. Три прошли в Нижнем Новгороде- это в Центре Высота, в Нижегородской академии МВД НО и в Общественной палате Нижегородской области Всего в городе охватили более 500 человек Особенно трогательно прошло мероприятие в центре Высота. На нем присутствовала мать погибшего воина, которая является одним из активнейших волонтеров от женсовета области , Учащиеся техникумов и вуза Нижнего Новгорода. Проведена краеведческая викторина среди молодежи. Увы. в этом плане надо еще работать и работать Молодёжь плохо знает историю, особенно Великой Отечественной войны А также 2 на выезде. В Больше Мурашкинском районе, где присутствовали в основном дети с учителями из 5 районов и частично жители Большого Мурашкино. Именно там был впервые показаны 10 баннеров - плакатов по проекту В БМ было охвачено более 250 человек и в Перевозском городском округе с привлечением реконструкторов центра "Новик", а также ветеранов блокадников- гостей Нижегородской области Большой интерес вызвало общение с генерал-лейтенантом Меркурьевым А.А. боевым генералом, принимавшим участие в Чечне, в миротворческих войсках, Руководителем проекта "Герои нашего времени" Была заложена капсула с Пискаревского кладбища на мемориальной части кладбища Перевоза. Просто удивительные люди живут в этом городе. Столько тепла , душевности давно не видели Была акция Солдатская каша А также концерт Перевозского народного ансамбля духовых инструментов Всего приняло участие около 300 человек. В том числе школьники, ветераны и жители округа Продолжалась работа по наполнению информацией сайта "Герои нашего времени о погибших Всего в настоящий этап внесено более 200 героев СВО И на сайте теперь информация о более 500 человек. Что гораздо больше заявленной в плане цифры Фильм о проекте дополнился новой информацией. Фильм рассчитан на 16 минут


### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
116700,00	Монтаж фильма о проекте, наполнение сайта, доставка участников и реквизита в места проведения презентаций Б.Мурашкино, Перевоз, Академия МВД, Центр Высота, аренда офиса, аренда компьютерной и фото-техники, работа волонтеров



Итого сумма, руб.: 116700,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/EU 4ТБ, 2.5", SATA III, SATA



SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/EU 4ТБ, 2.5", SATA III, SATA




SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/EU 4ТБ, 2.5", SATA III, SATA



Установка SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/EU 4ТБ, 2.5", SATA III, SATA в компьютере

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 


**Фильм о проекте "Увековечивание памяти воинов Нижегородской области и Герои нашего времени"**




<https://rutube.ru/video/b8c85b399f22b269b115ca6fec1a5fe0/>

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)** 

<p>1 Создан сайт "Герои нашего времени" <a href="https://www.geroinashegovremeni.ru/">https://www.geroinashegovremeni.ru/</a> 2 Создан фильм о проекте <a href="https://rutube.ru/video/b8c85b399f22b269b115ca6fec1a5fe0/">https://rutube.ru/video/b8c85b399f22b269b115ca6fec1a5fe0/</a> 3 Создано 10 баннеров плакатов о проекте 4 созданы 2 фильма по Героях СВО и Сирийской войне 5 Проведены встречи с жителями и ветеранами области , с учащимися по проекту 6 Проведены 6 презентаций проектов, в том числе две в районах области 7 проведено чествование волонтеров по помощи воинов СВО. созданы фильмы о волонтерах Последнее помогло объединить разрозненные группы 8 освещалась работа по отправке волонтерами "Нижегородского ополчения 2022" грузов для госпиталей и в части Нижегородской области 9 Проведены индивидуальные встречи генерал-лейтенанта Меркурьева с кадетами и студентами ННГУ с рассказами о проекте Одна из самых посещаемых страниц на сайте ОП НО , страница нашей группы</p>	
<p><b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> </p>	
<p>Незапланированные результаты Прежде всего создание 10 баннеров плакатов по проекту, созданные совместно с ИП А.Ю Никонов и главным партнером Центр Авангард Также цифра погибших героев СВО больше 500 человек, против заявленной 200 человек И конечно проведение презентации проекта в районах области, и прежде всего очень интересная в Перевозе, благодаря появившемуся Центру Авангард Созданы 8 фильмов о волонтерах области из разных районов региона</p>	
<p><b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> </p>	
<p>Главный недостаток нельзя планировать заранее конкретное место проведения презентаций подобного типа, как у нас. К сожалению за год сильно меняются планы у партнеров. возникают проблемы с помещением. На наш взгляд - это был главный недостаток в нашем создании гранта. Мы это учли в написании следующего гранта. К сожалению, молодым кураторам видимо тяжело работать с пожилыми грантосоискателями. Не учитываются возможности быстро воспринимать ими информацию И был большой недостаток в начале работы с сайтом по внесению информации. Шло постоянное зависание сайта. Приходилось набирать большую информацию отдельно В настоящее время на 5 этапе , проблему решили</p>	
<p><b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> </p>	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
участники боевых действий	9
ветераны	104
школьники, студенты вузов и техникумов	4170
иные посетители мероприятий в районах	220
Количество посетителей сайтов с информацией по проекту	105800
В целях реализации проекта была проведена реклама на муниципальном общественном транспорте Нижнего Новгорода. Всего показов было 9468 в день. Показ 31 день Рекламный ролик просмотрели не менее 9153 человека в день	283740
<p><b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b></p>	
<p>15</p>	
<p><b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b></p>	
<p>3</p>	
<p><b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b></p>	

<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://opno52.ru/projects/voin20vek">https://opno52.ru/projects/voin20vek</a>	5000
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)</b>	
998581,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)</b>	
Проект продолжит свое существование, и прежде всего благодаря работе Центр Авангард. Наша организация будет оказывать им помощь в предоставлении материалов и помощи в связях с военкоматами области, так же организация будет продолжать свою основную деятельность по увековечиванию памяти всех воинов Нижегородской области за разные года	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.