

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000276  
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1155200002682
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Поколений связующая нить
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000276

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Подготовлено помещение, приобретено и установлено оборудование для музея	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

### Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Закуплено и установлено оборудование для школьного музея	с 01.07.2023 по 29.09.2023	с 01.07.2023 по 29.09.2023	Установлены стеллаж, интерактивная панель, выставочные витрины. Осуществлена дизайнерская идея оформления помещения.	
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Подготовлено помещение, приобретено и установлено оборудование для музея			
<b>2.1.6. Количественный результат</b>					
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>
количество работ по проведению ремонта					1
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (1)</b>					
					
сборка интерактивной панели		проверка работы проектора			



сборка и установка витражных столов

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (ф)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** (ф)

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

Подобрали оборудование, осуществили самостоятельно дизайнерскую идею оформления помещения для музея, разместили приобретенное оборудование в соответствии с задачами проекта, разработали мероприятия по использованию оборудования для проведения экскурсий, внеурочных и урочных занятий, проходит информирование общественности о планах работы музея, сборе информации

#### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Ⓜ				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
человек	100,00	0,00	0,00	0
человек	500,00	0,00	0,00	0
человек	520,00	0,00	0,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> Ⓜ				
Разработана рабочая программа для организации внеурочной деятельности обучающихся , организован сбор информации, документов, фотографий, в процессе создания первые электронные продукты для трансляции и выставки.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
63840,00		произведен ремонт помещения ( закуплена краска, отделочные материалы, обработаны и окрашены стены, закуплен и настелен линолеум )обновлена электросеть, собрана и установлена мебель, интерактивное оборудование		
Итого сумма, руб.: 63840,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> Ⓜ				
информация отражает реализацию подготовительного этапа ( официальный сайт школы и страница школы в "В КОНТАКТЕ") <a href="http://bm-school.ucoz.ru/news/novosti_iz_shkolnogo_muzeja/2023-09-27-1276">http://bm-school.ucoz.ru/news/novosti_iz_shkolnogo_muzeja/2023-09-27-1276</a> <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_1943%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_1943%2Fall</a>				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> Ⓜ				



установка углового стеллажа



сборка оборудования



проверка работы интерактивного оборудования, сбор мебели (выставочных витрин)



установлена интерактивная панель



установка выставочных витрин

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Андреянова Валентина Степановна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000276  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1155200002682
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Поколений связующая нить
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000276

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Состоялось открытие музея МБОУ Большемурашкинская СШ, на котором присутствовало не менее 270 человек, из них: - 150 школьников; - 100 родительская общественность; - 20 активная часть старшего поколения.	10.10.2023	01.12.2023	исполнена	
2.2.	Проведены экскурсии в музей и занятия творческого объединения «Музейное дело», в котором приняли участие не менее 320 человек из них: - 200 школьников; -	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

	100 родительская общественность; - 20 активная часть старшего поколения.				
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация экскурсий по школьному музею	с 20.11.2023 по 31.12.2023	с 01.12.2023 по 31.12.2023	В рамках подготовки и проведения экскурсий проводилась работа по изучению материалов музея, сбору информации, ее обработки для составления сценариев текстов экскурсий, бесед, раздаточного материала для проведения тематического мастер-класса с детьми для обучающихся начальной школы, подобран иллюстративный видео-, аудио-материал о традициях празднования Нового года и Рождества, проведены мастер-классы по подготовке подарков для бойцов СВО. Все участники творческого объединения получили опыт музейного дела: составления подписей к документам и фото, ведения беседы с посетителями и т.п. Посетители младшего поколения обогатились знаниями о музейных экспонатах, об устройении музея. Старшее поколение, учителя, учителя-ветераны поделились информацией, фотографиями, альбомами для пополнения выставочного фонда, архивного фонда музея.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведены экскурсии в музее и занятия творческого объединения «Музейное дело», в котором приняли участие не менее 320 человек из них: - 200 школьников; - 100 родительская общественность; - 20 активная часть старшего поколения.		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	человек			320
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>			



Обучающиеся 2 классов знакомятся с экспонатами музея (15.12.2023)



Обучающихся 1 классов экскурсовод-руководитель музея знакомит с традициями празднования Нового года и Рождества. (21.12.202)



Мастер-класс для 3 классов по изготовлению новогодних игрушек из деревянных заготовок для бойцов СВО (26.12.2023)

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

<b>(включая социальные сети)</b> 				
информация об экскурсиях на официальном сайте школы <a href="http://bm-school.ucoz.ru/news/novogodnie_ehkskursii_shkolnogo_muzeja/2023-12-28-1292">http://bm-school.ucoz.ru/news/novogodnie_ehkskursii_shkolnogo_muzeja/2023-12-28-1292</a>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Открытие музея (МБОУ Большемурашкинская СШ)	с 10.10.2023 по 10.10.2023	с 01.12.2023 по 01.12.2023	"Поколений связующая нить" - под таким названием открылся школьный музей. Гостям продемонстрировано современное видение сохранения и представления информации. Присутствующие оценили интересную идею работы в интерактивном режиме и оригинальность сменной экспозиции на грифельной стене. Вместе с тем особую ценность для молодого поколения представляют старые альбомы об истории школы и её коллективов в разные годы функционирования. На мероприятии присутствовали посетители разного возраста и сферы деятельности, но все понимают значимость сохранения памяти через создание музейных фондов, выставок, сбор материалов и трансляцию в широкие массы.
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Состоялось открытие музея МБОУ Большемурашкинская СШ, на котором присутствовало не менее 270 человек, из них: - 150 школьников; - 100 родительская общественность; - 20 активная часть старшего поколения.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
человек				270
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



обучающиеся 5-7 классов знакомятся с экспонатами и фотографиями истории ВПК "Россияне"



Общественность разного поколения знакомится с выставочной стеной (Школа - это...)"



Начальник управления образования и молодежной политики Миридонова Е.К. и председатель Совета ветеранов Андреянова В.С. знакомятся с возможностями изучения истории с помощью интерактивного оборудования

<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)</b>				
<p><b>информация об открытии музея на официальном сайте школы</b>  <a href="http://bm-school.ucoz.ru/news/otkrytie_muzeja/2023-11-27-1287">http://bm-school.ucoz.ru/news/otkrytie_muzeja/2023-11-27-1287</a>  <a href="https://gazetaznamya.ru/obshestvo/pokoleniy-svyazuyuschaya-nit-08-12-2023.html">https://gazetaznamya.ru/obshestvo/pokoleniy-svyazuyuschaya-nit-08-12-2023.html</a></p> <p><b>публикация статьи об открытии музея в местном СМИ (газета "Знамя")</b></p>				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</b>				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)</b>				
<p>На торжественном мероприятии открытия присутствовали почётные гости: начальник управления образования и молодёжной политики Елена Миридонова, председатель Совета Большемурашкинской ветеранской организации Валентина Андреевна, директор информационно-методического центра Елена Школьнова, председатель родительского комитета школы Юлия Семенова, представитель учителей-ветеранов, бывший директор БСШ Юрий Гусев, директор Большемурашкинского музея Елена Фырнина и другие. Руководитель музея рассказала о концепции, по которой оформлено и оснащено пространство внутри — стена, на которой обычным мелом можно создать тематическое оформление, окошки для фотографий, где можно разместить ассоциативный ряд, музейный выставочный отдел с несколькими экспозициями — об истории школы и её спортивных страницах, о малой родине, патриотическом воспитании, а также альбомы с фотографиями, которые бережно хранились учителями-ветеранами, и многое другое. Зал дополнен интерактивной панелью и проектором, которые помогут сделать экскурсии и внеурочные занятия ещё интереснее и увлекательнее. Музей представляется как синтез различных жанров: экспозиции, студии для мастер-классов, место проведения исследовательских работ, творческих проектов, участия в научно-практических конференциях, проведении экскурсий, поисковой работы. Первые посетители музея получили возможность увидеть все возможности выставочных зон. Проведены экскурсии для обучающихся начальной школы о традиции празднования Нового года и Рождества, проведены мастер-классы по подготовке подарков для бойцов СВО. Все участники творческого объединения получили опыт музейного дела: составления подписей к документам и фото и текстов, ведение беседы с посетителями и т.п.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
человек	100,00	40,00	40,00	40

человек	500,00	230,00	230,00	46
человек	520,00	320,00	320,00	62
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Для организации музея (экскурсий, занятий внеурочной деятельности) выбраны разные формы работы :помимо традиционных выставочных экспонатов нами используется электронное представление документов, фото, видео. Активно используется интерактивная панель (создание интерактивных игр с тематическим содержанием, сбор и обработка материалов). Стена с возможностью использования в качестве грифельной доски дает возможность быть активным участником создания экспозиций, подписывать фотографии. Интерес обучающихся к истории школы и поселка увеличился, ребятам интересно добывать и представлять информацию, что развивает их компетентность и навыки.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
25870,00		закуплен стол для работы руководителя музея, фото-бумага, краска для цветного принтера, компьютерная мышь, рамки для фотографий		
Итого сумма, руб.: 25870,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<p><b>освещение работы музея на сайте школы</b>  <a href="http://bm-school.ucoz.ru/news/otkrytie_muzeja/2023-11-27-1287">http://bm-school.ucoz.ru/news/otkrytie_muzeja/2023-11-27-1287</a>  <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2091%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2091%2Fall</a></p> <p><b>освещение работы в официальной группе в ВК</b></p>				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Андреянова Валентина Степановна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000276  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1155200002682
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Поколений связующая нить
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000276

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведена презентации интерактивной «Книги памяти» о героях-земляках, в которой приняло участие не менее 250 человек из них: - 100 школьников; - 100 родительская общественность; - 50 активная часть старшего поколения.	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение презентации интерактивной «Книги памяти» о героях-земляках.	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 10.01.2024 по 19.02.2024	В ходе мероприятия проведена презентация интерактивной «Книги памяти» о героях-земляках, которой было охвачено 100 школьников, 100 представителей родительской общественности и 50 представителей старшего поколения. С помощью демонстрации собранных обучающимися и педагогом и представленных материалов посетители выставки ознакомились с именами, лицами и историями ветеранов - героев, осознали огромную значимость патриотических примеров для подрастающего поколения, убедились в продолжении школьной традиции сохранять знания о людях, достойных памяти народа.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведена презентации интерактивной «Книги памяти» о героях-земляках, в которой приняло участие не менее 250 человек из них: - 100 школьников; - 100 родительская общественность; - 50 активная часть старшего поколения.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
человек				250
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>				



Встреча школьников с представителями ветеранской организации округа в рамках проведения экскурсии по "Книге памяти" (9.02.2024)



Экскурсия и представление "Книги памяти" для посетившего музей в рамках рабочего визита депутата законодательного собрания нижегородской области Ефремцева Александра Владимировича (12.02.2024)



Экскурсия "Лица героев" по материалам "Книги памяти" для обучающихся 9 класса (19.02.24)



Руководитель музея рассказывает школьникам о материалах, собранных для оформления интерактивного материала для "Книги памяти" (29.01.2024)

<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)</b>				
информация о проведении тематической выставки в музее об учителях - ветеранах для разных категорий посетителей , информация о встречах с гостями музея <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2246%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2246%2Fall</a> <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2233%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2233%2Fall</a> <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2213%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2213%2Fall</a> <a href="http://bm-school.ucoz.ru/index/proekt_quot_lica_geroev_quot/0-518">http://bm-school.ucoz.ru/index/proekt_quot_lica_geroev_quot/0-518</a> <a href="http://bm-school.ucoz.ru/news/lica_geroev/2024-02-09-1298">http://bm-school.ucoz.ru/news/lica_geroev/2024-02-09-1298</a>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</b>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)</b>				
Истекший отчетный период совпал с несколькими памятными датами героической истории страны, в том числе празднованием Дня защитника Отечества, Дня вывода Советских войск из Афганистана, Дня Героев Отечества, поэтому удалось выполнить задачи проекта школьного музея, охватив максимальное количество участников в рамках подготовки и трансляции материалов о героях-земляках и большое количество посетителей (людей старшего поколения, школьников разных возрастов, гостей района, социальных партнеров музея). Школьный музей делится наработанным материалом с районным музеем, библиотекой, сотрудничает с родственниками героев своих выставок.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%)</b>
человек	100,00	50,00	90,00	50
человек	500,00	100,00	330,00	20
человек	520,00	100,00	420,00	19
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</b>				

Школьники, родительская общественность и люди старшего возраста ознакомлены с материалами выставки , обогащены знаниями. Размещены публикации на сайте школы, сети Интернет, создана интерактивная книга				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>			<b>Описание</b>	
5000,00			предоставление необходимой информации социальными партнерами	
Итого сумма, руб.: 5000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	А л ь б о м об учителях –участниках Великой Отечественной войны Большемурашкинской школы	презентация с фотографиями, именами и историями о педагогах-участниках ВОв	Учителя -ветераны.ppt	02.04.2024
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>			Председатель Андреянова Валентина Степановна	
<b>Отчет подписан на основании</b>			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 19.06.2023 г. № P52-23-1-000276  
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1155200002682
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Поколений связующая нить
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000276

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведены тематические выставки «Учителя-ветераны Большемурашкинской средней школы», «Наша гордость», в которых приняли участие не менее 280 человек из них: - 70 школьников; - 200 родительская общественность; - 10 активная часть старшего поколения.	31.05.2024	07.05.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Исторический экскурс «Наша гордость». О выдающихся выпускниках школы.	с 06.11.2023 по 12.11.2023	с 30.04.2024 по 10.05.2024	В ходе мероприятия проведены экскурсии "Наша гордость" о выдающихся выпускниках школы, которой было охвачено 100 школьников, 170 представителей родительской общественности и 10 представителей старшего поколения. С помощью демонстрации собранных обучающимися и педагогом и представленных материалов посетители выставки ознакомились с именами, лицами и историями выпускников, осознали огромную значимость примеров созидательного труда для подрастающего поколения, убедились в продолжении школьной традиции сохранять знания о людях, достойных памяти народа.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведены тематические выставки «Учителя-ветераны Большемурашкинской средней школы», «Наша гордость», в которых приняли участие не менее 280 человек из них: - 70 школьников; - 200 родительская общественность; - 10 активная часть старшего поколения.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
человек				280
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>				



В мастер-классе по созданию интерактивных продуктов приняли участие 30 человек в рамках экскурсии "Наша гордость" 15.04.2024



Оформленная выставочная стена в рамках мероприятия о жизни и заслугах известного земляка Дементьева А.Г. 10.04.2024- 15.05.2024



экскурсия для обучающихся школы 30.04.2024 о Дементьеве А.Г.



Экскурсия для обучающихся школы об известных людях района 30.04.2024

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

Ⓜ				
<p><b>В школьном музее оформлена фото-выставка о жизни А. Г. Дементьева, его жизни и творчестве, о дружбе с А. Твардовским и К. Симоновым. На экскурсии школьники узнали, что наш земляк был в числе авторов школьного учебника по литературе в далёком 1966 году. Прошёл войну корреспондентом</b>  <a href="https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2415%2Fall">https://vk.com/bmschool?w=wall-22671295_2415%2Fall</a>  <a href="http://bm-school.ucoz.ru/index/nasha_gordost/0-525">http://bm-school.ucoz.ru/index/nasha_gordost/0-525</a></p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> Ⓜ</p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Книга памяти "Призвание"	альбом об учителях, работавших в Большемурашкинской школе и внесших вклад в ее развитие	Наша гордость альбом.doc	14.06.2024
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* Ⓜ

<p><b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> Ⓜ</p>				
<p>За истекший период школьный музей представил несколько выставок с экскурсиями, в том числе связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне, ознакомил школьников, родительскую общественность, представителей старшего поколения с именами известных земляков, внесших значительный вклад в развитие района и поселка. Материалы подготовлены ребятами-участниками объединения "Музейное дело" с помощью общественности, личных архивов людей старшего поколения в рамках поисковой деятельности музея.</p>				
<p><b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> Ⓜ</p>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
человек	100,00	10,00	100,00	10
человек	500,00	170,00	500,00	34
человек	520,00	100,00	520,00	19
<p><b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> Ⓜ</p>				

Школьники, родительская общественность и люди старшего возраста ознакомлены с материалами экскурсий , обогащены знаниями. Размещены публикации на сайте школы, сети Интернет, собран материал об учителях школы в сборник .				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>			<b>Описание</b>	
2000,00			безвозмездное предоставление канц.товаров	
Итого сумма, руб.: 2000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b> 				
Школьники, родительская общественность и люди старшего возраста ознакомлены с материалами выставки , обогащены знаниями. Размещены публикации на сайте школы, сети Интернет, создан электронный вариант книги. Для организации музея (экскурсий, занятий внеурочной деятельности)выбраны разные формы работы :помимо традиционных выставочных экспонатов нами используется электронное представление документов, фото, видео. Активно используется интерактивная панель (создание интерактивных игр с тематическим содержанием, сбор и обработка материалов). Стена с возможностью использования в качестве грифельной доски дает возможность быть активным участником создания экспозиций, подписывать фотографии. Интерес обучающихся к истории школы и поселка увеличился, ребятам интересно добывать и представлять информацию, что развивает их компетентность и навыки.				
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> 				

<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Активная часть старшего поколения, люди пенсионного возраста, проживающего в рабочем поселке Большое Мурашкино, от 60	100
Родительская общественность возраста 25-60 лет, проживающие в рабочем поселке Большое Мурашкино и Большемурашкинском округе	500
Школьники возраста от 6 до 18 лет, проживающие в рабочем поселке Большое Мурашкино и Большемурашкинском округе	520
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
25	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
8	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
96710,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
Реализация проекта позволяет обогатить воспитательную среду школы, делает организацию более открытой для общественности, расширяет сеть взаимодействия с другими организациями, развивает коммуникативные навыки школьников, обогащает знаниями. Школьный музей продолжит работу, расширяя тематику исследовательской деятельности.	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Андреянова Валентина Степановна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.