

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000268  
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА "ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1225200014511
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье!" Вовлечение местных жителей - хранителей традиций территории в развитие туризма Воскресенского округа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000268

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Оказаны консультации самозанятым мастерам по вопросам создания услуг для взаимодействия с туристами	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

### Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)),

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Состоялись 3 встречи с зам. главы Воскресенского муниципального округа Сырцевым А.И., начальником отдела культуры Махотиной О.Н. и директором Фонда развития предпринимательства Марией Мироновой по вопросам реализации проекта.	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 14.06.2023 по 15.07.2023	Оговорены меры поддержки проекты, сформированы пожелания по контенту для информационного портала. Со стороны отдела культуры планируется помощь в договоренностях с сотрудниками учреждений и объектов показа для сбора информации. Со стороны зам. главы Сырцева А.И. оказана помощь в договоренности с отделом экономики и Фондом развития предпринимательства о встречах с самозанятыми.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта				3
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (2)</b>				
				
<p>Директор Фонда развития предпринимательства Миронова Мария Александровна</p>		<p>Директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", руководитель проекта Барышникова Наталья Викторовна, начальник отдела культуры Махотина Ольга Николаевна, самозанятая Сорокина Екатерина</p>		



Член команды проекта Кукушкина Екатерина Игоревна и зам. главы Администрации Воскресенского м.о. Сырцев Андрей Иванович

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)**

[https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586\\_530](https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_530)  
[https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871\\_2340](https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2340)  
[https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812\\_31](https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_31)


**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (И)**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

2	Оказаны самозанятым мастерам по вопросам создания услуг для взаимодействия с туристами	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	1. Сформированы пакеты услуг, мастер-классов и предложений для информационного портала от самозанятых : Частный гостевой дом, Интерактивные программы от Артели "Сороки", мастер-классы от Центра "Китеж", орнитологическая экскурсия по территории района, прогулки на каракате на "Ключик Кибилек", экскурсии в частный музей "Живые ремесла Поветлужья" и мастер-класс по ткачеству и бондарному и лопатному ремеслу, новое кафе-пекарня "От Сюзанны" для питания туристов, мастер-класс о гипсовым слепкам и плетению поясов на бердо. 2. Сделан первичный запрос для следующего этапа: для написания статей необходимы качественные фотографии услуг, посещение объектов внесено в график поездок на период 01.07.2023 - 30.09.2023 3. Оказаны консультации по переходу от физ.лица к самозанятому - 2 консультации (Волкова Елизавета Антоновна и Миронов Дмитрий Васильевич)
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Оказаны консультации самозанятым мастерам по вопросам создания услуг для взаимодействия с туристами		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Оказаны консультационные услуги самозанятым				10
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Куратор проекта Елена Волкова и Артель "Владимирский крендель" Директор и сотрудники МОУ ДО Центр культуры "Китеж", самозанятая Лариса Анатольевна Мансурова



Директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" и самозанятый гид-экскурсовод, основатель фольклорной Артели "Сороки"



Руководитель проекта Барышникова Наталья Виктровна и самозанятая Сюзанна Геворковна Аванесова, основатель пекарни "От Сюзанны", постоянный участник туристических фестивалей.



Директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", начальник отдела культуры Махотина Ольга Николаевна



Дмитрий Васильевич Миронов, планирует стать самозанятым и оказывать услуги



Самозанятая Екатерина Кукушкина (частный гид-экскурсовод) и Елизавета Волкова, орнитолог и фотограф, готовится стать самозанятой и водить первые в районе орнитологические экскурсии



Сергей Николаевич Рохмистров и Елена Ивановна Рохмистрова, самозанятые ремесленники, основатели частного музея "Живые ремесла"



Лариса Анатольевна Мансурова, самозанятая, владелица частного гостевого дома

<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)</b>				
<a href="https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_530">https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_530</a> <a href="https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2340">https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2340</a> <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_31">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_31</a>				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)</b>				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Написание 10 статей по кулинарным традициям и мастер-классам Воскресенского Поветлужья	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Написано 10 статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам. 1. Ветлужский рыбник - открытый пирог на луковой подушке, рыба с косточкой 2. Мастер-класс по открытым пирогам от Гостевого дома "Изба" 3. Традиционная сладость к Медовому и Ореховому Спасу из с. Нестиары - "Орешки в меду" 4. Мастер-класс по приготовлению традиционной
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам				10
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (📄)</b>				





Вотужский рыбник от Гостевого дома "Изба" - традиционный пирог на луковой подушке



Медовые "орешки" традиционная сладость к Медовому и Ореховому Спасу из с. Нестиары



Воскресенский печатный пряник с использованием резной доски



Мастер-класс по изготовлению воскресенского пряника, предоставленный местной жительницей Марией Шустовой



Четверговая соль от самозанятой Екатерины Сорокиной



Мастер-класс по изготовлению четверговой соли от самозанятой Екатерины Сорокиной





Владимирский крендель

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* Ⓜ

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период Ⓜ				
1. Состоялась встреча с Фондом развития предпринимательства Воскресенского округа, обмен информацией о самозанятых округа, вычленение тех самозанятых, кто мог бы предложить услуги туристам. Составлен полный список самозанятых. 2. Размещена информация о сбору туристических услуг для создания информационного портала. Получено 12 откликов от ранее неучтенных самозанятых, потенциально готов вовлекаться в туристический поток. 3. Состоялась встреча с зам. главы округа Сырцевым Андреем Ивановичем и начальником отдела культуры Воскресенского округа Махотиной Ольгой Николаевной. Оговорены меры поддержки, обмен информацией по услугам и запросам от администрации. 4. Проведены встречи с 10 самозанятыми округа на предмет создания уникальных туристических услуг для информационного портала. Оказана информационная помощь по переходу физ.лица в категорию самозанятого.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Публикации в социальных сетях и СМИ	30,00	6,00	6,00	20
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	20,00	10,00	10,00	50
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта	0,00	3,00	3,00	0
Оказаны консультационные услуги самозанятым	20,00	10,00	10,00	50
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
1. Проведены встречи с 10 самозанятыми округа на предмет создания уникальных туристических услуг для информационного портала. На встрече самозанятые получили				

представление о том, как правильно оформить свою услугу для туристов. Оказана информационная помощь по переходу физ.лица в категорию самозанятого. 2. Создана база самозанятых, потенциально готовых участвовать в туристическом потоке.	
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>	
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>
40350,00	1. Официально аренда площадей нашего партнера Музея-заповедника "Град Китеж" составляет 500 руб/час за конференц зал. Так как наша команда не имеет собственного помещения, нам предоставили зал для 5 встреч*1,5 часа итого 7,5 часов, 3750 руб 2. Также на безвозмездной основе, нам был предоставлен зал нашим партнером Фондом поддержки предпринимательства Воскресенского округа. 500 руб/час, 4 встречи, итого 2000 руб 3. Поездка в районный центр р.п. Воскресенское для встреч с администрацией округа, всего 3 поездки по 500 руб, волонтерские услуги, итого 1500 4. Поиск и обзвон самозанятых, составление таблиц, графика встреч. Координатор проекта 20 часов * 200 руб, волонтерский труд 4000 руб. 5. Написание статей о кулинарных традициях округа и мастер-классах, 10 статей * 600 руб, волонтерский труд 6000 руб 6. Проведение консультаций для 10 самозанятых. 3 чел по 9 встреч * 1,5 часа, из расчета 200 руб/час, волонтерский труд 8100 руб 7. Бухгалтерская работа (сбор аналитической информации, написание отчета, сопровождение проекта) 15000 руб
Итого сумма, руб.: 40350,00	
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 	
1. Группа организации АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", 45 подписчиков , новость о гранте 2. Сайт партнера Музей-заповедник "Град Китеж", посещаемость 50 00 чел/год, новость о гранте, запрос о сотрудничестве 3. Группа АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", 45 подписчиков 4. Соц.сети партнера Природный парк "Воскресенское Поветлужье", 1048 подписчиков 5. Партнер проекта "Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского округа", 282 участника 6. Администрация Воскресенского округа, 2857 7 <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_30">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_30</a> <a href="https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitezh/events/muzey-zapovednik-quotgrad-kitezhquot-stal-parnerom-v-realizacii-granta-po-sozdaniju-informatcionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-po-veluzhequot/">https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitezh/events/muzey-zapovednik-quotgrad-kitezhquot-stal-parnerom-v-realizacii-granta-po-sozdaniju-informatcionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-po-veluzhequot/</a> <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_31">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_31</a> <a href="https://vk.com/veluga.park?w=wall-154253871_2340">https://vk.com/veluga.park?w=wall-154253871_2340</a> <a href="https://vk.com/club215784307?trackcode=05970e44Nr3FE8SZ7gvEWfEyO4qxNctFnLuq7a8iaooHbdZTstCC3FnIRpaCctNR6j0lhLoG-V-stajlrD5wihZniSfT&amp;w=wall-215784307_355">https://vk.com/club215784307?trackcode=05970e44Nr3FE8SZ7gvEWfEyO4qxNctFnLuq7a8iaooHbdZTstCC3FnIRpaCctNR6j0lhLoG-V-stajlrD5wihZniSfT&amp;w=wall-215784307_355</a> <a href="https://vk.com/public167089136?w=wall-167089136_5057">https://vk.com/public167089136?w=wall-167089136_5057</a> <a href="https://vk.com/artelkrendel?w=wall-205513392_182">https://vk.com/artelkrendel?w=wall-205513392_182</a>	
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 	
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием</b>	

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 📎				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Встреча с Дмитрием Мироновым (физ. лицо, которое планирует стать самозанятым)	По вопросам создания экскурсии на каракатах на туристический объект "Ключик Кибилек" для размещения на портале	cmkveW8Ey0g.jpg	11.07.2023
2	Встреча с самозанятой Елизаветой Волковой	По вопросам создания новой для района орнитологической экскурсии для размещения на портале	G6-NnwZ939E.jpg	11.07.2023
3	Встреча с самозанятой Ларисой Анатольевной Мансуровой	По вопросам размещения на информационном портале ее частного гостевого дома	LVnQQ71JPeQ.jpg	11.07.2023
4	Встреча с Марией Мироновой, директором Фонда развития предпринимательства Воскресенского округа	По вопросам взаимодействия и помощи самозанятым, получение информации и сотрудничества в целом	MAFNyY8dMvs.jpg	11.07.2023
5	Встреча с самозанятыми Еленой Ивановной и Сергеем Николаевичем Рохмистровыми	По вопросам размещения на информационном портале частного музея "Живые ремесла Поветлужья"	OD8E68N2MuY.jpg	11.07.2023
6	Встреча с партнерами: начальник отдела культуры Воскресенского муниципального округа, директор Музея-заповедника "Град Китеж", директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье"	По вопросам взаимодействия и сбора информации по главным достопримечательностям района	fKwApbB1yWQ.jpg	11.07.2023
7	Встреча с самозанятой Сюзанной Геворковной Аванесовой	По вопросам включения Кафе-пекарни в тур поток округа и размещение на портале.	IUZMUkzD2EM.jpg	11.07.2023
8	Встреча директора АНО ПОРТ с самозанятой Сорокиной Екатериной	По вопросам сбора информации об услугах фольклорной Артели "Сороки" для размещения на сайте	photo_2023-06-28_13-42-55.jpg	11.07.2023
9	Встреча координатора проекта Елены Волковой с членами Артели "Владимирский крендель"	По вопросам включения услуг и опыта Артели в туристический поток округа	Снимок.JPG	11.07.2023

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Алексеенко Виктория Валерьевна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000268  
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА "ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1225200014511
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье!" Вовлечение местных жителей - хранителей традиций территории в развитие туризма Воскресенского округа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000268

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создано не менее 20 статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выявление и сбор информации по мастерам, мастер-классам, самозанятым гидам, владельцам частных гостевых домов и пр.	с 01.08.2023 по 31.12.2023	с 01.08.2023 по 11.10.2023	1. За период с 1.07 по 1.10 мы выявили 10 кулинарных традиций и мастер-классов на территории Воскресенского Поветлужья, поговорили с 2 местными жителями, которые планируют стать самозанятыми и производить местную гастрономию для туристов для размещения на портале. Собранная информация уже передана на общий телефон, который планируется разместить на нашем портале, и который работает по всему району для привлечения туристов, поэтому у местных жителей появились заказы на продукцию от туристов. 2. Формируется сообщество активных самозанятых жителей, которые участвуют в мероприятиях района, создают новые предложения для туризма и хотят активно развиваться в этом направлении. 3. Активное сотрудничество с Фондом развития предпринимательства позволяет оперативно консультировать выявленных жителей, желающих участвовать в сопровождении туристического потока и регистрировать их как самозанятых, помогать писать гранты на приобретение оборудования и расширения своих услуг.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Создано не менее 20 статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам				10
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта				2
Публикации в социальных сетях и СМИ				5
Оказаны консультационные услуги самозанятым				2
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				





13.06.2023 Предствитель команды Е. И. Кукушкина на обучении "Лидеры наследия" с зам. главы Воскресенского округа Сырцевым А.И. и партнером Природного парка "Воскресенское Поветлужье" Дарьей Волковой



Встреча члена команды Кукушкиной Е.И. с Кропотовой С.С. в гостевом доме "Теплый" 28.08.2023



Встреча Барышниковой Н.В. и Волковой Е.В. с Полетаевой Ольгой, заведующей сельским клубом с. Воздвиженское 13.09.2023




Встреча члена команды Кукушкиной Е.И. с Кропотовой С.С. в гостевом доме "Теплый" 28.08.2023



Клуб журналистов Законодательного собрания во главе с Люлиным Е.Б. На фото зам главы администрации Сырцев А.И, один из партнеров проекта.



Барышникова Н.В. и Волкова Е.В. на сельском празднике в с. Воздвиженское "Заветлужские сентябрины" для сбора информации по традиционной гастрономии Воскресенского округа



Партнер проекта - директор Природного парка "Воскресенское Поветлужье" рассказывает команде проекта об опыте работы Кенозерского нац парка по вовлечению местных жителей в туризм. 11.09.2023



30.09.2023 Команда проекта на совещанию по бренду и фирменному стилю района, которое состоялось с участием замглавы Воскресенского округа Сырцевым А.И.



30.09.2023 Команда проекта на совещанию по бренду района, которое состоялось с участием замглавы Воскресенского округа Сырцевым А.И.



Совещание команды проекта, посвященное структуре будущего портала 25.09.2023



Партнер Природного парка Волкова Д.А. привезла фото-материалы из Кенозерского парка по максимальному вовлечению местных жителей в туризм



Партнер Природного парка Волкова Д.А. привезла фото-материалы из Кенозерского парка по максимальному вовлечению местных жителей в туризм



Владимирский крендель на Дне поля 28 и 29 июля.



Ярмарка на 10 августа в р.п. Воскресенское, Крашенинников Лев Владимирович, резьба по дереву



Ярмарка на 6 июля, "Град Китеж - душа России", производство экопродуктов: сало, копчености, колбасы. Шаронова Светлана Алексеевна



Ярмарка на 6 июля, "Град Китеж - Душа России ", борничество, потомственный медовик.



Ярмарка на 10 августа, Ложкарное ремесло. Андрей Нилович Мальшев.



Ярмарка на 29 июля, Фестиваль "Богатыри Китежа". Лозоплетение Ломакин павел Александрович. Не разрешил себя фотографировать.



Ярмарка на 10 августа в р.п. Воскресенское, Музей "Живые ремесла Поветулжья", Рохмистровы Едена и Сергей. Ткачество, плетение на бердо. Бондарное, лопатное и берестяное ремесло (туеса, корзины и набирки и декоративное), плетение рогож.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (5)**

1. Сайт партнера Природный парк "Воскресенское Поветлужье", посещаемость 5000 чел/год 2. Сайт партнера Музей-заповедник "Град Китеж", посещаемость 50 00 чел/год 3. 1. Группа организации АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", 45 подписчиков , новость о гранте 4 Соц.сети партнера Природный парк "Воскресенское Поветлужье", 1048 подписчиков 5. Сайт партнера "Туризм в Воскресенском Поветлужье"

<http://vetluga-park.ru/news/585-prodolzhaetsya-rabota-po-grantovomu-proektu-informatsionnogo-portala-pozhit-v-voskresenskom-povetluzhe.html>

<https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitezhevents/prodolzhaetsya-rabota-po-grantovomu-proektu-informatsionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/>

[https://vk.com/portvsk?trackcode=9d5f2198MR7VGP0lzFvCB18kvDhDwKRTF33W9ewLCVfsSsDMv8eFfw7zWCmmltUORCuPNkjlkknc9Tt7xcTV\\_1An7je&w=wall-213205812\\_36](https://vk.com/portvsk?trackcode=9d5f2198MR7VGP0lzFvCB18kvDhDwKRTF33W9ewLCVfsSsDMv8eFfw7zWCmmltUORCuPNkjlkknc9Tt7xcTV_1An7je&w=wall-213205812_36)

[https://vk.com/vetluga.park?trackcode=23473ed7uUSsVZsYc9nnNgzcQLd5OZfXmZaEnAPwd96BUyK241ENJWzMLTgdoPA-F9NzuXIKpc2pmlaEAOxt3pBZfcKC&w=wall-154253871\\_2497](https://vk.com/vetluga.park?trackcode=23473ed7uUSsVZsYc9nnNgzcQLd5OZfXmZaEnAPwd96BUyK241ENJWzMLTgdoPA-F9NzuXIKpc2pmlaEAOxt3pBZfcKC&w=wall-154253871_2497)

[https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586\\_580](https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_580)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (5)**

<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Гастрономический символ Воскресенского Поветлужья - Левашовские яблоки	Иллюстрация к собранному материалу по гастрономическим традициям.	photo_2023-10-16_12-02-21.jpg	16.10.2023
2	Травяной сбитень на меду, созданный по традиционным рецептам Воскресенского Поветлужья Е.В. Волковой	Сбитень из местных трав и меда от Чайной мастерской "Ботаника" по традиционному рецепту Воскресенского Поветлужья	photo_2023-10-16_12-56-05.jpg	16.10.2023
3	Ватрушка с брусникой ИП Ерошкина - традиционный северный пирог	Иллюстрация к собранному материалу по гастрономическим традициям.	recept-vatrushki.jpg	16.10.2023
4	Колобы - традиционные блины по традициям Воскресенского Поветлужья	Рецепт от Кропотовой С.С., гостевой дом "Теплый"	d4b517TV-Kc.jpg	16.10.2023
5	Молочный сахар по традиционному Советскому рецепту	Изготавливается ИП Ерошкина	photo_2023-10-13_11-05-19 (2).jpg	16.10.2023
6	Мастер класс по выпечке колоб - традиционных русских блинов	Мастер-класс от Кропотовой С.С., гостевой дом "Теплый"	-v17j4MFFWw.jpg	16.10.2023
7	Квашеная "серая" капуста	Рецепт от местной жительницы Филатовой Н.В.	photo_2023-10-13_14-07-24.jpg	16.10.2023
8	Фотография семьи Левашовых	Иллюстрация к собранному материалу по гастрономическим традициям.	слайд_3А(2).jpg	16.10.2023
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период




1. Экспертной группой, в консультации с местными жителями (экскурсоводом Музея-заповедника (Усадьба Левашовых) Ткач Еленой Вальтерной и Шустовой Марией Александровной, которая возрождает старинный Богородский храм - наследие семьи Левашовых), используя старинные фото-материалы и исследовательские записи Музея-заповедника "Град Китеж") мы нашли дополнительный исторический объект показа для нашего портала - Богородские сады (ныне действующие остатки господских садов), а также выявили два новых гастрономических символа Воскресенского района: Левашовское вино (ягодное и яблочного ) и Левашовский яблочный пирог. Так как сохранились исторические сорта яблонь, совместно с администрацией, сады будут возрождаться и Левашовские яблоки станут одним из символов Воскресенского Поветлужья. 2. ИП Ерошкина Т.Е. запустила в пробное производство рецепт традиционного молочного сахара, который хранили на территории Воскресенского Поветлужья. Рецепт опробован на Дне Поля в Кстовском районе 28 и 29 июля, где пришелся по вкусу не только гостям, но и жителям Нижегородской области. Мы планируем разместить и рецепт для домашнего использования, и информацию о производителе на нашем портале. 3. 28.08.2023 Команда проекта во главе с Екатериной Кукушкиной посетила Кропотову Светлану Сергеевну,

владельцу Гостевого дома "Теплый" в с. Богородский. Светлана познакомила нас сразу с несколькими традиционными рецептами: травяной сбитень на меду, колобы - блины в русской печи, мастер класс по выпечке колоб, "серая" "капуста", щи из "серой" капусты. Екатерина проконсультировала Светлану Сергеевну о взаимодействии с командой портала и взяла фото-материалы для статей. 4. 11.09.2023 Года состоялось совещание с партнером проекта - директором Природного парка "Воскресенское Поветлужья" по итогам рабочей поездки в Кенозерский национальный парк. Сотрудники нацпарка уже больше десятилетия занимаются вовлечением местных жителей в туризм и поделились своими наработками, презентациями, макетами и инфраструктурными решениями с нами. В дальнейшем поинируется телемост по вопросам взаимодействия с местными жителями. 5. 29.08.08 На встрече с журналистами Законодательного собрания и Люлиным Е.Б. традиционные гастрономические символы от местных производителей Воскресенского Поветлужья были представлены коллегам и собрана обратная связь. 6. 13 сентября Барышникова Наталья Викторовна и Волкова Едена Витальевна посетили сельский праздник в с. Воздвиженском, где поговорили с местными жителями и Полетовой О.А. (директором сельского клуба) о гастрономических и ремесленных традициях села, а также посмотрели и записали мастер-класс по рубке капусты. 7. 25 сентября команда проекта и партнеры провели совещание по структуре будущего портала. 8. За период с 1.07 по 31.09 команда проекта посетила 7 ярмарок Воскресенского округа, где познакомилась с мастерами и их ремеслами, провела исследовательскую работу в Историко-художественном музее "Китеж", Воскресенском краеведческом музее и Музее культуры дерева. 9. Для информационного портала, который сейчас находится в разработке, за отчетный период мы выявили и собрали материал по 10 гастрономическим традициям Воскресенского Поветлужья: 1. Левашовское вино 2. Левашовские яблоки - особый сорт Воскресенских яблок 3. Левашовский яблочный пирог. 4. Молочный сахар, рецепт советского периода 5. Травяной сбитень на меду 6. Колобы - русские блины в печи 7. Мастер-класс по выпечке колоб 8. Квашеная "серая капуста 9. Щи из "серой" капусты - традиционное северное блюдо 10. Ватрушка с брусникой 10. Для информационного портала, который сейчас находится в разработке, за отчетный период мы выявили и собрали материал по 10 ремесленным традициям Воскресенского Поветлужья: 1. Резьба по дереву. 2. Бортничество. 3. Ткачество 4. Лопатный промысел 5. Бондарный промысел 6. Плетение рогож 7. Берестяной промысел (туеса) 8. Берестяной промысел (корзины и набирки, украшения) 9. Лозоплетение 10. Ложкарное ремесло

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	20,00	10,00	20,00	50
Единый портал туристических предложений и услуг Воскресенского округа	1,00	0,00	0,00	0
Туристы, экскурсанты и гости района, которые узнают о традициях Воскресенского Поветлужья через портал	5000,00	0,00	0,00	0
Публикациях в социальных сетях и СМИ	30,00	5,00	11,00	17
Написание статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры	40,00	0,00	0,00	0
Написание статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций	5,00	0,00	0,00	0
Написание статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-	20,00	10,00	10,00	50



классов по ремеслам				
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта	0,00	2,00	5,00	0
Оказаны консультационные услуги самозанятым	20,00	2,00	12,00	10
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Написано 10 статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам.. 1. Левашовское вино 2. Левашовские яблоки - особый сорт Воскресенских яблок 3. Левашовский яблочный пирог. 4. Молочный сахар, рецепт советского периода 5. Травяной сбитень на меду 6. Колобы - русские блины в печи 7. Мастер-класс по выпечке колоб 8. Квашеная "серая капуста 9. Щи из "серой" капусты - традиционное северное блюдо 10. Ватрушка с брусникой Оказаны консультационные услуги самозанятым: Кропотова С.С., Гостевой дом "Теплый" Махотин А.С., дизайнер, разработчик бренда, инфографики и фирменного стиля воскресенского округа, самозанятый, владелец Творческой мастерской "Камланье" ( Иван-чай, продукты из переработки дикоросов. Написано 10 статей о ремеслах Воскресенского Поветлужья: 1. Резьба по дереву. 2. Бортничество. 3. Ткачество 4. Лопатный промысел 5. Бондарный промысел 6. Плетение рогож 7. Берестяной промысел (туеса) 8. Берестяной промысел (корзины и набирки, украшения) 9. Лозоплетение 10. Ложкарное ремесло</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
40300,00	<p>1. На безвозмездной основе, нам был предоставлен зал нашим партнером Фондом поддержки предпринимательства Воскресенского округа. 500 руб/час, 2 встречи, итого 1000 руб 3. Поездка в районный центр р.п. Воскресенское для встреч с администрацией округа, всего 2 поездки по 500 руб, волонтерские услуги, итого 1000 4. Поиск гастрономических традиций, поездки, интервью, составление таблиц, графика встреч. Координатор проекта 60 часов * 200 руб, волонтерский труд 12000 руб. 5. Написание статей о кулинарных традициях округа и мастер-классах, 10 статей * 600 руб, волонтерский труд 6000 руб 6. Поездки на 7 событийных мероприятий Воскресенского округа для встреч с мастерами и местными жителями по выявлению гастрономических традиций, партнерская помощь (Природный парк "Воскресенское Поветлужье") 7*500 = 3500 руб 7. Бухгалтерское сопровождение, закупка оборудования. 15000 8. Проведение консультаций для 2 самозанятых. 3 чел по 2 встреч * 1,5 часа, из расчета 200 руб/час, волонтерский труд 1800 руб 8. Написание 10 статей о ремеслах округа, 10 статей * 600 руб, волонтерский труд 6000 руб</p>			
Итого сумма, руб.: 40300,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				



Ноутбук, купленный по гранту для выполнения проекта




Цифровой диктофон, купленный по гранту для выполнения проекта



Внешний диск для хранения информации, купленный по гранту для выполнения проекта

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Алексеенко Виктория Валерьевна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000268  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023



<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА "ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1225200014511
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье!" Вовлечение местных жителей - хранителей традиций территории в развитие туризма Воскресенского округа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000268

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Написано не менее 20 статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	
3.2.	Написано не менее 5 статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий



**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выявление и сбор информации по мастерам, мастер-классам, самозанятым гидам, владельцам частных гостевых домов и пр.	с 01.08.2023 по 31.12.2023	с 31.12.2023 по 31.12.2023	1. Сведения о частных оевых домах округа были переданы на единый туристический телефон, что повышает количество гостей. 2. Сведения о гостевых домах переданы на крупные информационные сайты наших партнеров и будут размещены до конца января, что повысит поток туристов. 3. С владельцами гостевых домов в де были проведены консультации наилучшем позиционировании себя интернет ресурсах, что нашло отражение в их маркетинговых стратегиях. 4. Написано 5 статей о частных гостевых домах, с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций 5. Написано 10 статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Написано не менее 20 статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам Написано не менее 5 статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Написание статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам			10
	Написание статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций			5
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			
	<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </b>			
	Размещение статьи по этапу "5 частных гостевых домов" <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_48">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_48</a> <a href="https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438_6475">https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438_6475</a> <a href="https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_621">https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_621</a>			

<a href="https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2631">https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2631</a> <a href="https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitezh/events/prodolzhaetsya-partnerskiy-proekt-po-sozdaniju-informacionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/">https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitezh/events/prodolzhaetsya-partnerskiy-proekt-po-sozdaniju-informacionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/</a>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Чайная мастерская "Ботаника"	Информационная статья в разделе "мастера"	БОТАНИКА.docx	15.01.2024
2	Фермерское производство "Ветлужский гурман"	Информационная статья в разделе "мастера"	ВЕТЛУЖСКИЙ ГУРМАН.docx	15.01.2024
3	Мастер резчик по дереву Крашенинников	Информационная статья в разделе "мастера"	КРАШЕНИННИКОВ.docx	15.01.2024
4	Воскресенская пасека Д. Смирнова	Информационная статья в разделе "мастера"	МЕД.docx	15.01.2024
5	2 статьи "Живые ремесла Поветлужья" и рогожный промысел	Информационная статья в разделе "мастера"	Рохмистровы + рогожный промысел.docx	15.01.2024
6	Фермерское производство "Светлоярское"	Информационная статья в разделе "мастера"	СВЕТЛОЯРСКОЕ.docx	15.01.2024
7	Клубничная ферма ИП Терехов Д.И.	Информационная статья в разделе "мастера"	ТЕРЕХОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ.docx	15.01.2024
8	Фольклорная Артель "Сороки"	Информационная статья в разделе "мастера"	ФОЛЬКЛОРНАЯ АРТЕЛЬ.docx	15.01.2024
9	Чайная палатка «ВЛАДИМИРСКИЙ КРЕНДЕЛЬ»	Информационная статья в разделе "мастера"	ЧАЙНАЯ ПАЛАТКА.docx	15.01.2024
10	Фермерское производство Шароновой С. А.	Информационная статья в разделе "мастера"	Шаронова.docx	15.01.2024
11	Загородный клуб "Парус мечты"	Информационная статья в разделе "гостевые дома"	Парус мечты.doc	15.01.2024
12	Гостевой дом "Белый лотос" Мансуровых Сергея и Ларисы	Информационная статья в разделе "гостевые дома"	белый Лотос.docx	15.01.2024
13	Гостевой дом "Теплый" Кропотовой С.С.	Информационная статья в разделе "гостевые дома"	теплый дом.doc	15.01.2024
14	Гостевой дом Болотниковой Елены	Информационная статья в разделе "гостевые дома"	Гостевой дом Елены Болотниковой.docx	15.01.2024

15	Гостевая изба Кекшиной Т.Ю.	Информационная статья в разделе "гостевые дома"	Готсева Изба Кекшиной.docx	15.01.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*


<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>1. Собрана информация по гостевым домам по тематике развития сельского туризма. Написано 5 статей, информация гостевых домах размещена на информационных ресурсах партнеров. 2. Написаны 10 статей о мастерах Воскресенского района, проведены консультации о взаимодействии мастеров с туристическим потоком посредством будущего портала. 3. Проведены 2 встречи с командой партнеров из Природного парка "Воскресенское Поветлужье" и администрацией будущего портала: 26 октября и 18 ноября 4. Разработана структура будущего портала с командой проекта. 5. Проведена оценка компаний, разрабатывающих сайты, определен поставщик услуг ИП Шириков Алексей Александрович 6. Проведена онлайн-встреча, достигнута предварительная договоренность о структуре и ценовой политике. ИП Шириков Алексей Александрович 27 декабря. Составлен договор и счет, оплата и подписание пройдет в следующем квартале. 7. На встрече экскурсоводов 15 ноября состоялись консультации с самозанятыми гидами деятельности с помощью портала, определены услуги, предоставляемые самозанятыми (мастер-классы и интерактивные программы 8. Е.В. Волкова на встрече с министром молодежной политики Светланой Ануфриевой 24 ноября, которая была посвящена туристическому потенциалу Воскресенского м.о для молодежных групп и программ Пушкинской карте, ЕВ Волкова рассказала о портале. Как только портал будет готов, мы свяжемся с Молодежным штабом ЕР для рассылок по студенческим комитетам. оявилась идея сделать отдельную подборку в конструкторе на сайте по программам, доступным по Пушкинской карте 9. 14 и 28 ноября член команды АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" Барышникова Наталья приняла участие в обучающий курс "ТехникУМ для НКО", на которой собрались представители крупнейших НКО Нижегородской области. Наталья пообщалась с директорами и сотрудниками НРОО ИЦСИД «УМКА», НРБООИ «Забота», Семейного центра "Лада", Инновационного центра СИЯНИЕ г. Нижний Новгород, Из Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива». В ходе общения сформировался новый раздел услуг и конструктора на портале для лиц с ОВЗ. 10. Написаны 5 статей о частных гостевых домах</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Написание статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам	20,00	10,00	20,00	50
Написание статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций	5,00	5,00	5,00	100
Написание статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры	40,00	0,00	0,00	0
Публикациях в социальных сетях и СМИ	30,00	5,00	16,00	17

Туристы, экскурсанты и гости района, которые узнают о традициях Воскресенского Поветлужья через портал	5000,00	0,00	0,00	0
Единый портал туристических предложений и услуг Воскресенского округа	1,00	0,00	0,00	0
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	20,00	0,00	20,00	0
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта	2,00	2,00	7,00	100
Оказаны консультационные услуги самозанятым	20,00	20,00	32,00	100
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Оказаны консультационные услуги самозанятым: Шмелева Н.С. - самозанятый гид - экскурсовод Сорокина Е.С. - самозанятый гид -экскурсовод, владелец фольклорной Артели "Сороки" (интерактивные программы для туристов )и швейной мастерской "Белобокина мастерская" (пошив и прокат народной одежды и предметов быта) Волков А.Е - самозанятый гид-экскурсовод Емельянова Е. А. - самозанятый гид-экскурсовод Кропотова С.С. - самозанятый гид-экскурсовод Написано 10 статей о ремеслах Воскресенского Поветлужья: 1. Ремесленные колбасы и сыры Шаронова С.А. 2. Бортничество Дмитрий Смирнов "Воскресенская пасека" 3. Чайная мастерская "Ботаника" 4. Мастер-классы от чайной мастерской "Ботаника": "Ботанический барельеф" и "По следам..." 5. Мастер резчик по дереву Крашенинников Л.В. 6. Рогожный промысел 7. Фермерское производство "Ветлужский гурман" 8. Клубничная ферма ИП Терехов Д.И. 9. Воскресенская пасека Д. Смирнова 10. Чайная палатка «ВЛАДИМИРСКИЙ КРЕНДЕЛЬ» Написано 5 статей о частных гостевых домах с уклоном в сельский туризм от самозанятых округа, ранее не размещавшихся на крупных партнерских ресурсах, созданных для туристов или на сайте администрации 1. Гостевой дом "Теплый", Кропотова С.В. 2. Гостевой дом Елены Болотниковой 3. Гостевой дом "Белый лотос" Мансуровы Едена и Сергей 4. Загородный клуб "Парус мечты" - в том числе проживание детей и лиц с ОВЗ 5. Гостевой дом Кекшиной Т.Ю.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
40000,00	<p>1. На безвозмездной основе, нам был предоставлен зал нашим партнером Фондом поддержки предпринимательства Воскресенского округа. 500 руб/час, 2 встречи, итого 1000 руб 2. Поездка в районный центр р.п. Воскресенское для встреч с администрацией округа, всего 2 поездки по 500 руб, волонтерские услуги, итого 1000 3. Интервью с мастерами, владельцами гостевых домов. Координатор проекта 60 часов * 200 руб, волонтерский труд 12000 руб. 4. 2 встречи по 2,5 часа 6 сотрудников Природного парка (партнер) по разработке портала это 30 часов волонтерской работы по 200 руб/час 6000 руб 5. Бухгалтерское сопровождение, закупка оборудования. 15000 6. Проведение консультаций для 2 самозанятых. 7 чел по 1 час, из расчета 200 руб/час, волонтерский труд 2100 руб 7. Предоставление площадей для встречи от Музея-заповедника "Град Китеж" для встречи с самозанятыми и для орг комитета по разработке структуры портала 500 руб/час (согласно тарифу), всего 5 часов 40 мин 2900 руб</p>			
Итого сумма, руб.: 40000,00				



**3.5. Электронные ссылки** **Размещение статьи по этапу "5 частных гостевых домов"**[https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812\\_48](https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_48)[https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438\\_6475](https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438_6475)[https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586\\_621](https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_621)[https://vk.com/vetluga\\_park?w=wall-154253871\\_2631](https://vk.com/vetluga_park?w=wall-154253871_2631)<https://kitez.info/o-mtk-grad-kitez/events/prodolzhaetsya-partnerskiy-proekt-po-sozdaniyu-informatcionnogo-portala-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/>**3.6. Фотографии материальных объектов** **3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** **3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Встреча 26 октября членов команды Волковой Е.В и Барышниковой Н.В. зам. главы Сырцевым .И., курирующим направление туризма Воскресенского м.о.	На встрече рассказаны итоги сбора материалов для портала, выслушаны рекомендации	photo_2024-01-12_15-47-57 (2).jpg	15.01.2024
2	Встреча 18 ноября командой Природного парка "Воскресенское Поветужья"	Команда наго партнера занимается направлением "вовлечение местных жителей в туризм Воскресенского м.о., помощь с разработкой структуры портала, передача базы данных объектов показа и самозанятых, с которыми сотрудничает парк	photo_2024-01-12_15-47-57.jpg	15.01.2024
3	Член команды Е.В. Волкова на встрече с министром молодежной политики Светланой Ануфриевой 24 ноября	На встрече я, которая была посвящена туристическому потенциалу Воскресенского м.о для молодежных групп и программам Пушкинскорй карты ЕВ Волкова рассказала о портале. Как только портал будет готов, мы свяжемся с Молодежным штабом ЕР для рассылок по студенческим комитетам.	photo_2024-01-12_15-47-58.jpg	15.01.2024
4	14 и 28 ноября член команды Наталья Барышникова на встрече с НКО	В ходе общения сформировался новый раздел услуг и конструктора на портале для лиц с ОВЗ	photo_2023-11-17_16-59-16.jpg	15.01.2024
5	14 и 28 ноября член команды Наталья	В ходе общения сформировался новый раздел услуг и конструктора на	photo_2024-01-12_15-47-57 (3).jpg	15.01.2024

	Барышникова на встрече с НКО	портале для лиц с ОВЗ		
--	------------------------------	-----------------------	--	--

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Алексеенко Виктория Валерьевна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000268  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА "ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1225200014511
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье!" Вовлечение местных жителей - хранителей традиций территории в развитие туризма Воскресенского округа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000268

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Написано не менее 40 статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
4.2.	Создан 1 информационный портал «Пожить в Воскресенском Поветлужье»	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Написано 40 статей о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	с 01.08.2023 по 01.02.2024	с 01.08.2023 по 31.03.2024	1. Поездка в Краеведческий музей р.п. Воскресенское, встреча с экскурсоводами, сбор контента, фотографии. Написание статей: Староустинский музей, Русенихское Городище, Лесной промысел Воскресенского Поветлужья, Стекольный промысел Воскресенского Поветлужья 2. Поездка в Музей культуры дерева, сбор контента, фотографии. Написание статей: Музей культуры дерева 3. Поездка в частный музей "Живые ремесла Поветлужья", сбор контента, фотографии. Написание статьи о музее. 4. Поездка в МТК "Град Китеж", встреча с сотрудниками, сбор контента о Музее-заповеднике "Град Китеж", написание статей: МТК "Град Китеж", Музей "Китеж", сектор керамики "Град Светлый", Фестиваль "Богатыри Китежа". 5. Поездка в кафе самозанятой Аванесовой С.Г., встреча с фермером Шароновой С.А. 6 Встреча с Крашенинниковым Л.В. в его мастерской в р.п. Воскресенское. Самый известный резчик по дереву Воскресенского м.о. Написание статьи о нем, формирование мастер-классов, как способах сохранения ремесла (резьба по дереву)
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Написано не менее 40 статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Написание статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры				40
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. в Воскресенский краеведческий музей для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. в Воскресенский краеведческий музей для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей культуры дерева для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей культуры дерева для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей "Живые ремесла Поветлужья" для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей "Живые ремесла Поветлужья" для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей "Живые ремесла Поветлужья" для сбора материала



Поездка команды проекта Волковой Е.В. и Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. в Музей "Живые ремесла Поветлужья" для сбора материала



Встреча Кукушкиной Е.И. и Волковой Е.В. с фермером Шароновой С.А. для актуализации информации для портала.



Встреча Кукушкиной Е.И. и Волковой Е.В. с фермером Шароновой С.А. для актуализации информации для портала.



Встреча команды проекта Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. с основателем музейной комнаты и заведующим Благовещенского сельского клуба Кольшкиным А.П.



Встреча команды проекта Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. с основателем музейной комнаты и заведующим Благовещенского сельского клуба Кольшкиным А.П.



Встреча команды проекта Барышниковой Н.В. и Кукушкиной Е.И. с основателем музейной комнаты и заведующим Благовещенского сельского клуба Кольшкиным А.П.



Встреча Барышниковой Н.В. с воскресенским резчиком Крашенинниковым Л.В. в его мастерской



Встреча Барышниковой Н.В. с воскресенским резчиком Крашенинниковым Л.В. в его мастерской




Встреча Барышниковой Н.В. с воскресенским резчиком Крашенинниковым Л.В. в его мастерской



<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒</b>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒</b>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Артель "Владимирский крендель"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Артель Владимирский крендель.docx	15.04.2024
2	Фестиваль "Богатыри Китежа"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Богатыри Китежа фестиваль.docx	15.04.2024
3	Большая рыба	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Большая рыба.docx	15.04.2024
4	Фестиваль "В гостик Владимирскому кренделю"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	В гости к Владимирскому кренделю.docx	15.04.2024
5	Река Ветлуга	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Ветлуга.docx	15.04.2024
6	описание Воскресенского района	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Воскресенский район_описание.docx	15.04.2024
7	Фестиваль "Град Китеж - душа России"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Град Китеж - душа России.docx	15.04.2024
8	Деревянные усадьбы	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Деревянные усадьбы.docx	15.04.2024
9	Дуб-долгожитель Апшатнерский	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Дуб=долгожитель Апшатнерский.docx	15.04.2024
10	Живые ремесла Поветлужья	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Живые ремесла Поветлужья.docx	15.04.2024
11	Как добраться	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Как добраться.docx	15.04.2024
12	Ключик Кибелек	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Ключик Кибелек.docx	15.04.2024
13	Легенды	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Легенды.docx	15.04.2024

14	Лесной промысел		Лесной промысел.docx	15.04.2024
15	Марийская культура	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Марийская культура.docx	15.04.2024
16	Музей Китеж	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Музей Китеж.docx	15.04.2024
17	Правила посещения	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Правила посещения.docx	15.04.2024
18	Русенихское городище	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Русенихское Городище.docx	15.04.2024
19	Светлояр	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Светлояр.docx	15.04.2024
20	Староустинский музей	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Староустинский музей.docx	15.04.2024
21	Статусы территории	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Статусы территории (4).docx	15.04.2024
22	Стекольный промысел	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Стекольный промысел.docx	15.04.2024
23	Холмы Светлояра	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Холмы Светлояра.docx	15.04.2024
24	Усадьба Левашовых	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Уадьба Левашовых.docx	15.04.2024
25	Владимирская церковь	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Владимирская церковь.docx	15.04.2024
26	Фестиваль "В гостях у Николы"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	В гостях у Николы.docx	15.04.2024
27	Озеро Нестиар	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Нестиар.docx	15.04.2024
28	Собор Воскресения Словущего	Визит-центр «Светлояр», парковка рядом с озером Светлояр	Собор Воскресения Словущего.docx	15.04.2024
29	Авторские мастер-классы от местных жителей, Владимирский кластер	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Авторские мастер-классы Владимирский кластер.docx	15.04.2024
30	Авторские мастер-классы от местных жителей, Активный отдых	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Авторские экскурсии и программы Активный отдых.docx	15.04.2024

	31	Авторские мастер-классы от местных жителей, Активный отдых	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Экскурсии и программы, Богородский кластер.docx	15.04.2024
	32	Гастрономические мастер-классы и организация питания от самозанятых местных жителей.	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Авторские гастрономические мастер-классы и организация питания.docx	15.04.2024
	33	Музей культуры дерева	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Музей культуры дерева.docx	15.04.2024
	34	Легенды Воскресенского Поветлужья: камень-следовик "стопочка Богородицы"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Стопочка Богородицы.docx	15.04.2024
	35	Легенда о происхождении названия реки Ветлуга. Поэтическая версия	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Легенда о Ветлуге.docx	15.04.2024
	36	Турстоянка на озере Светлояр	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	турстоянка на озере Светлояр.docx	15.04.2024
	37	Музей керамики "Град светлый"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	музей керамики Град светлый.docx	15.04.2024
	38	Правила посещения регионального Природного парка	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Правила посещения регионального Природного парка.docx	15.04.2024
	39	Эковолонтеры Поветлужья	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	Эковолонтеры Поветлужья.docx	15.04.2024
	40	МТК "Град Китеж"	Статья для портала о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья	МТК.docx	15.04.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>					
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>		<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Разработка портала, наполнение контентом		с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	1. 22 фев Проведена встреча по структуре портала, способах подачи информации и взаимодействию с самозанятыми округа, правовые вопросы, фирменному стилю округа. Особое место на встрече заняли вопросы по новому Визит - центру "Светлояр", который будет служить основным источником продвижения нашего портала. Открытие Визит центра состоится в конце апреля. До конца мая там планируется принять около 2000 гостей округа. Присутствовали: зам. главы Воскресенского м.о. Сырцев А.И., новый директор Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского м.о. Суворова О.И.,

			директор Природного парка Волкова Д.А., дизайнер и основатель мастерской "Камлань" Махотин А., директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" Алексеенко В.В., сотрудники Природного парка "Воскресенское Поветлужье" и команда проекта Волкова Е.В., Кукушкитна Е.И., Барышникова Н.В. 2. Разработана и оформлена структура портала, фирменный стиль. 3. Разработан уникальный конструктор туров и все статьи промаркированы согласно виду тура
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Создан 1 информационный портал «Пожить в Воскресенском Поветлужье»		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Единый портал туристических предложений и услуг Воскресенского округа			1
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			



22 февраля Проведена встреча по структуре портала, способах подачи информации и взаимодействию с самозанятыми округа, правовые вопросы, фирменному стилю округа. Присутствовали: зам. главы Воскресенского м.о. Сырцев А.И., новый директор Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского м.о. Суворова О.И., директор Природного парка Волкова Д.А., дизайнер и основатель мастерской "Камланье" Махотин А., директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" Алексеенко В.В., сотрудники Природного парка "Воскресенское Поветлужье" и команда проекта Волкова Е.В., Кукушкитна Е.И., Барышникова Н.В.



22 февраля Проведена встреча по структуре портала, способах подачи информации и взаимодействию с самозанятыми округа, правовые вопросы, фирменному стилю округа. Присутствовали: зам. главы Воскресенского м.о. Сырцев А.И., новый директор Фонда поддержки предпринимательства Воскресенского м.о. Суворова О.И., директор Природного парка Волкова Д.А., дизайнер и основатель мастерской "Камланье" Махотин А., директор АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" Алексеенко В.В., сотрудники Природного парка "Воскресенское Поветлужье" и команда проекта Волкова Е.В., Кукушкитна Е.И., Барышникова Н.В.

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

Создан информационный портал с рубриками, главной страницей и встроенным конструктором туров  
<https://vizit-povetluzhie.ru/>



**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑**



**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
1. Произведены 5 поездок для сбора информации. 2. Написаны 40 статей о достопримечательностях округа, в том числе те, которые до нас не публиковались на информациоонных ресурсах. 3. Произведена каталогизация всей туристической инфраструктуры. 4. Налажены связи с представителями туристической инфраструктуры (Кафе, Гостиницы, Музеи и пр.) Впервые в Воскресенском округе появится полный список объектов и услуг, необходимых гостям округа для комфортного и интересного пребывания в Воскресенском округе. 5. Составлен уникальный конструктор туров и способ каталогизации объектов по характерным признакам (Всего 24 рубрики) 6. Составлены механизмы взаимодействия с самозанятыми.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Написание статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классах по ремеслам	20,00	0,00	20,00	0
Написание статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций	5,00	0,00	5,00	0
Написание статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры	40,00	40,00	40,00	100
Публикации в социальных сетях и СМИ	30,00	5,00	21,00	17
Туристы, экскурсанты и гости района, которые узнают о традициях Воскресенского Поветлужья через портал	5000,00	0,00	0,00	0
Единый портал туристических предложений и услуг Воскресенского округа	1,00	1,00	1,00	100
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	20,00	0,00	20,00	0
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта	2,00	2,00	9,00	100
Оказаны консультационные услуги самозанятым	20,00	0,00	32,00	0

<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 	
1. Написано 40 статей о достопримечательностях Воскресенского Поветлужья для портала. 2. Создан уникальный конструктор туров, подбирающий тур по 24 рубрикам. 3. Разработаны краткие справочники-статьи по кластерам и направленности услуг самозанятых, которые войдут в конструктор. 4. Начато продвижение информационного портала среди местных жителей.	
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>	
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>
40000,00	1. На безвозмездной основе, нам был предоставлен зал нашим партнером Фондом поддержки предпринимательства Воскресенского округа. 500 руб/час, 2 встречи, итого 1000 руб 2. Интервью с мастерами, сотрудниками и основателями музеев. Координатор проекта, руководитель проекта и копирайтер (сбор контента) 60 часов * 200 руб, волонтерский труд 12000 руб. 3. Волонтерский труд сотрудников музеев, частных музеев, сотрудника, мастеров по передачи информации 20 часов*200 руб Итого 4000 руб 4. 1 встреча по 2,5 часа 6 сотрудников Природного парка (партнер) по разработке портала это 30 часов волонтерской работы по 200 руб/час 3000 руб 5. Бухгалтерское сопровождение, закупка оборудования. 15000 6. Волонтерский труд руководителей (участие в совещаниях и обсуждениях) зам. главы района, директор Фонда поддержки предпринимательства, Директор АНО ПОРТ 2 ч * 3 чел * 500 руб Итого 3000 руб Волонтерский труд дизайнера (совещание, фирменный стиль) 4 часа * 500 руб Итого 2000 руб
Итого сумма, руб.: 40000,00	
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 	
<p>статья о проекте у нашего партнера МКУК Музей-заповедник "Град китеж" 3522 уч, партнера Природного парка "Воскресенское Поветлужье", 1211 уч, партнерской группе Туризм в Воскресенском Поветлужье, 1111 уч, группе АНО ПОРТ, 49 уч, Сайт партнера Природный парк "Воскресенское Поветлужье", 5600 уникальных посетителей в год, сайт партнера МКУК Музей-заповедник "Град Китеж", 4800 уникальных пользователей в год</p> <p><a href="https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438_6779">https://vk.com/gradkitez?w=wall-66971438_6779</a></p> <p><a href="https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767">https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767</a></p> <p><a href="https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_666">https://vk.com/povetluzhie?w=wall-202487586_666</a></p> <p><a href="https://vk.com/portvsk">https://vk.com/portvsk</a></p> <p><a href="http://vetluga-park.ru/news/604-turistko-informktsionnyj-portal-pozhit-v-voskresenskom-povetluzhe.html">http://vetluga-park.ru/news/604-turistko-informktsionnyj-portal-pozhit-v-voskresenskom-povetluzhe.html</a></p> <p><a href="https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitez/events/uzhe-sovsem-skoro-u-nas-budet-novyy-informatcionnyy-portal/">https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitez/events/uzhe-sovsem-skoro-u-nas-budet-novyy-informatcionnyy-portal/</a></p> <p><a href="https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitez/events/soveshanie-po-informatcionnomu-portalu-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/">https://kitezh.info/o-mtk-grad-kitez/events/soveshanie-po-informatcionnomu-portalu-quotpozhit-v-voskresenskom-povetluzhequot/</a></p> <p><a href="http://vetluga-park.ru/news/605-soveshchanie-po-firmennomu-stilyu-raiona-i-sozdaniyu-informatsionnogo-portala-proshlo-segodnya-v-fonde-podderzhki-predprinimatelstva-voskresenskogo-okruga.html">http://vetluga-park.ru/news/605-soveshchanie-po-firmennomu-stilyu-raiona-i-sozdaniyu-informatsionnogo-portala-proshlo-segodnya-v-fonde-podderzhki-predprinimatelstva-voskresenskogo-okruga.html</a></p> <p><a href="https://anoportvsk.ru/news/tpost/ebvkz43211-soveshanie-po-firmennomu-stilyu-raiona">https://anoportvsk.ru/news/tpost/ebvkz43211-soveshanie-po-firmennomu-stilyu-raiona</a></p>	

<https://anoportvsk.ru/news/tpost/is4syay831-priglasaem-k-sotrudnichestvu-mestnih-zh>

### 3.6. Фотографии материальных объектов



Краски для принтера, для печати информационных листовок для продвижения сайта среди туристов



Краски для принтера, для печати информационных листовок для продвижения сайта среди туристов





Краски для принтера, для печати информационных листовок для продвижения сайта среди туристов

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 📺				

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Алексеенко Виктория Валерьевна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 01.06.2023 г. № P52-23-1-000268  
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА "ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1225200014511
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье!" Вовлечение местных жителей - хранителей традиций территории в развитие туризма Воскресенского округа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000268

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Сделано не менее 30 публикаций в социальных сетях.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.2.	Не менее 5000 человек узнали об услугах, связанных с туризмом на информационном портале «Пожить в Воскресенском Поветлужье!»	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Продвижение информационного портала и услуг местных жителей - хранителей памяти в соц. сетях, на туристических порталах, рассылки туроператорам, сотрудничество со школами	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	1. Туристам и гостям Воскресенского округа представлен полный набор не только достопримечательностей (музеев, экотроп, фестивалей, мастер-классов и экскурсий), но и представлено частное жилье и частные экскурсии, а также уникальные мастер-классы по ремеслам от местных жителей - хранителей территории. 2. Местные самозанятые жители (пекари, экскурсоводы, мастера) получили выход на массового туриста, что увеличило их доход и сделало Воскресенское Поветлужье местом не только для жизни, но и для заработка. 3. За время реализации проекта мы получили новые связи с местными жителями, с администрацией округа, с Фондом поддержки предпринимательства и муниципальными учреждениями.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 5000 человек узнали об услугах, связанных с туризмом на информационном портале «Пожить в Воскресенском Поветлужье!» Сделано не менее 30 публикаций в социальных сетях.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Туристы, экскурсанты и гости района, которые узнают о традициях Воскресенского Поветлужья через портал				5000
Публикациях в социальных сетях и СМИ				30
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Листовки для раздачи туристам



Концерт в Доме народного единства, где туристам представлена информация о портале



Плакат об информационном портале висит на одном из 3-х информационных стендов в с. Владимирское



Плакат об информационном портале висит на одном из 3-х информационных стендов в с. Владимирское



Комната Визит центра "Светлояр"



Плакат с квар кодом и ссылкой на портал в Визит центре Светлояр



Сотрудник МТК "Град Китеж" рассказывает и дает листовку о портале



Электронная версия плаката об информационном портале



Визит-центр "Светлояр"



Плакат в Визит центре "Светлояр" с куар кодом и ссылкой на сайт




Плакат об информационном портале висит на одном из 3-х информационных стендов в с. Владимирское



Плакат об информационном портале висит на одном из 3-х информационных стендов в с. Владимирское



Плакат с кодом QR и ссылкой на портал в Визит центре Светлояр на стенде Нацмаршрута "С умом PRO промыслы"



Визит-зона с листовками в Визит центре "Светлояр"



24.05 встреча с мастерами Артели "Владимирский крендель" и рассказ о способах взаимодействия и продвижения портала



Основной плакат Визит центра "Светлояр" с кодом QR и ссылкой на сайт



Плакат об информационном портале висит на одном из 3-х информационных стендов в с. Владимирское



малая листовка



Плакат с куар кодом и ссылкой на портал в Визит центре Светлояр





Куар коды, ведущие на информационный портал на стенде Визит - центра "Светлояр" на плакате национального маршрута "С умыслом PRO промыслы"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»



<b>(включая социальные сети) (с)</b>				
<p><b>Группа заявителя, 486 и 1000 просмотров</b>  <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_68">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_68</a>  <a href="https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_69">https://vk.com/portvsk?w=wall-213205812_69</a>  <a href="https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767">https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767</a>  <a href="https://vk.com/povetluzhie">https://vk.com/povetluzhie</a>  <a href="https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767">https://vk.com/vetluga.park?w=wall-154253871_2767</a>  <a href="https://vk.com/gradkitezh?w=wall-66971438_6951">https://vk.com/gradkitezh?w=wall-66971438_6951</a>  <a href="http://vetluga-park.ru/news/627-a-my-prodolzhaem-znakomit-vas-s-funktsionalom-nashego-novogo-informatsionnogo-portala-pozhit-v-voskresenskom-povetluzhe.html">http://vetluga-park.ru/news/627-a-my-prodolzhaem-znakomit-vas-s-funktsionalom-nashego-novogo-informatsionnogo-portala-pozhit-v-voskresenskom-povetluzhe.html</a>  <a href="http://vetluga-park.ru/news/628-vpervyye-v-voskresenskom-munitsipalnom-okruge-ob-edineny-vse-turisticheskie-mesta-muzei-prirodnye-ob-ekty-i-uslugi-mestnykh-zhitelej.html">http://vetluga-park.ru/news/628-vpervyye-v-voskresenskom-munitsipalnom-okruge-ob-edineny-vse-turisticheskie-mesta-muzei-prirodnye-ob-ekty-i-uslugi-mestnykh-zhitelej.html</a>  <a href="https://anoportvsk.ru/news/tpost/18yzauuju1-a-mi-prodolzhaem-znakomit-vas-s-funktsio">https://anoportvsk.ru/news/tpost/18yzauuju1-a-mi-prodolzhaem-znakomit-vas-s-funktsio</a>  <a href="https://anoportvsk.ru/news/tpost/zk8u3o3tk1-radi-predstvait-itog-nashego-proekta">https://anoportvsk.ru/news/tpost/zk8u3o3tk1-radi-predstvait-itog-nashego-proekta</a></p> <p><b>Партнерские группы: Музей-заповедник "Град Китеж", Природный парк "Воскресенское Поветлужье", Туризм в Воскресенском Поветлужье, всего более 3900 пр осмотров</b></p> <p><b>Сайты заявителя и партнера Природного парка "Воскресенское Поветлужье", 4 публикации - 1021 просмотр</b></p>				
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)</b>				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Визит комната в Визит центре "Светлояр"	Плакаты с куар кодом, ведущим на сайт	qgopZ6JGPN4.jpg	16.07.2024
2	Визит комната в Визит центре "Светлояр"	Плакаты с куар кодом, ведущим на сайт	R1hB8h88JPs.jpg	16.07.2024
3	Скриншот страницы с размещенным адресом портала	Скриншот страницы партнера Музея - заповедника "Град Китеж", в описание группы добавлен адрес портала	1.PNG	16.07.2024
4	Скриншот страницы с размещенным адресом портала	Скриншот страницы партнера Природный парк "Воскресенское Поветлужье", в описание группы добавлен адрес портала	2.PNG	16.07.2024
5	Скриншот страницы с размещенным адресом портала	Скриншот страницы партнера Туризм в Воскресенском Поветлужье (Визит - центр Светлояр), в описание группы добавлен адрес портала	3.PNG	16.07.2024
6				16.07.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>1. Сотрудничество с Музеем-заповедником "Град Китеж". Раздача листовок сотрудниками и информирование гостей об информационном портале. Итого роздано 432 листовки с QR кодом. Размещение плаката с QR кодом на здании Музейно-туристического комплекса "Град Китеж" с 23 апреля по настоящее время. 2. Сотрудничество с Визит - центром "Светлояр" Воскресенского муниципального округа: а) Листовки гостям, всего 1667 штук. Листовки раздаются все лето, портал стал официальным сайтом Визит - центра, который принадлежит АНО ПОРТ Воскресенского округа. б) Размещение QR кода и адреса сайта на всех печатных материалах Визит-центра, в том числе на выездных мероприятиях. 3. Рассылка туроператорам информации об информационном портале. 4. Размещение плаката с адресом и QR-кодом портала на трех информационных досках в с. Владимирское. С. Владимирское - достопримечательное место недалеко от озера Светлояр, туристический центр Воскресенского округа. Здесь расположены 4 гостиницы и 4 частных гостевых дома. Всего через село проезжают на озеро Светлояр 2-3 тысячи гостей округа в неделю. Информационные доски расположены в ключевых местах села - возле музейно-туристического комплекса и центральных магазинов. 5. Сотрудничество с проектом "Колокольный рок. Музыка, доступная каждому" и размещение информации об информационном портале на 2-х концертах в Доме народного единства (170 чел) и Музейно-туристическом комплексе "Град Китеж" (105 чел) 6. Добавление информационного портала на единый туристический телефон округа, который информирует туристов обо всех достопримечательностях округа. Рассылка туристам ссылки на портал и QR кода. Ежедневно 20-30 звонков. Ответственная сотрудник Природного парка Александра Васюк. Адрес сайта скидывается каждому туристу по запросу о наших достопримечательностях/гостиницах 7. Добавление адреса информационного портала в основные туристические группы округа, в описание (Музей-заповедник "Град Китеж", 3850 подписчиков, ежедневное посещение 1250 в среднем /в день) <a href="https://vk.com/gradkitez">https://vk.com/gradkitez</a> 8. Добавление адреса информационного портала в основные туристические группы округа, в описание (Природный парк "Воскресенское Поветлужье", 1442 подписчика. 550 в среднем посетителей в день (<a href="https://vk.com/vetluga.park">https://vk.com/vetluga.park</a>) 9. Добавление адреса информационного портала в основные туристические группы округа, в описание (Туризм в Воскресенском Поветлужье, 1211 подписчиков, 380 посетителей / день) 10. Раздача листовок на озере Светлояр (до 1000 туристов в выходной день) 18, 19, 27 и 28 мая 11. Сотрудничество с мастерами, оказывающими услуги на территории озера Светлояр (раздача листовок туристам) 12. Сотрудничество с самозанятыми гидами Воскресенского округа Сорокиной Екатериной Алексеевной, Шустовой Марией Олеговой, Волковой Еленой Витальевной, Волковой Елизаветой Антоновной, Драчковой Светланой Алексеевной, которые рассказывают о нашем информационном портале 13. Раздача листовок на мероприятиях: Фестиваль "В гости к Владимирскому кренделю", более 500 участников</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Написание статей о ремесленных традициях округа и мастерах, которые поддерживают эти традиции; мастер-классов по ремеслам	20,00	0,00	20,00	0
Написание статей о частных гостевых домах с погружением в сельский быт, фермерских хозяйствах с сохранением традиций	5,00	0,00	5,00	0
Написание статей обо всех достопримечательностях Воскресенского Поветлужья, включая легенды и предания, памятники истории, природы и архитектуры, которые не нашли отражение на официальных сайтах учреждений культуры	40,00	0,00	40,00	0
Публикации в социальных сетях и СМИ	30,00	9,00	30,00	30

Туристы, экскурсанты и гости района, которые узнают о традициях Воскресенского Поветлужья через портал	5000,00	5000,00	5000,00	100
Единый портал туристических предложений и услуг Воскресенского округа	1,00	0,00	1,00	0
Написание статей о кулинарных традициях округа, с описанием блюд, характерных для данной территории; услугах по кулинарным мастер-классам	20,00	0,00	20,00	0
Проведены встречи с представителями администрации Воскресенского муниципального округа на предмет помощи в реализации проекта	9,00	0,00	9,00	0
Оказаны консультационные услуги самозанятым	32,00	0,00	32,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> (с)				
1. Более 5000 человек об услугах местных жителей и наших достопримечательностях на новом портале 2. Сделано 30 публикаций, которые пользовались неизменным успехом. 3. Продвижение информационного портала (роздали более 3500 тысяч листовок туристам и гостям района) 4. Разработали более 10 печатных материалов с включением адреса и кода портала.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
40000,00	1. Раздача листовок и рассказ гостям о портале сотрудниками Визит-центра "Светлояр" - 1667 листовок - 10 часов * 200 руб итого 2000 руб. 2. На безвозмездной основе, нам был предоставлен зал нашим партнером Визит-центр "Светлояр". 500 руб/час, 2 встречи, итого 1000 руб 3. Раздача листовок и рассказ гостям о портале сотрудниками МТК "Град Китеж" - 432 листовки - 4 часа * 200 руб итого 800 руб 4. Волонтерский труд сотрудников музеев, частных музеев, мастеров по передачи информации о портале 20 часов*200 руб Итого 4000 руб 5. Бухгалтерское сопровождение 15000 6. Волонтерский труд руководителей (участие в совещаниях и обсуждениях) зам. главы района, директор Фонда поддержки предпринимательства, Директор АНО ПОРТ 2 ч * 3 чел * 500 руб Итого 3000 руб 7. Раздача листовок 18, 19, 27 и 28 мая 10 часов * 200 руб итого 2000 руб 8. Специалист по продвижению (соц сети, сайты, рассылки) 10 часов * 500 руб 5000 руб 9. Заполнение 40 статей на сайте итого 7200			
Итого сумма, руб.: 40000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> (с)				
<b>Информационный портал "Пожить в Воскресенском Поветлужье"</b>				

<https://vizit-povetluzhie.ru/>

### 3.6. Фотографии материальных объектов

### 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Плакат об информационном портале для туристов, личтовка для раздачи	Плакаты развешаны на информационных досках по с. Владимирское и использованы при печати листовок.	aDUdPR0hyAA.jpg	16.07.2024
2	Плакаты для Визит-центра с куар кодом и ссылкой на портал	Плакаты распечатаны в Визит центре и также участвуют во многих фестивалях и представительских поездках	плакаты-сжатый.pdf	17.07.2024
3				17.07.2024

### 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

### 3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

## Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

### 4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

1. В Воскресенском Поветлужье появился общий информационный портал обо всех объектах питания, показа и размещения. Это уникальная ситуация, когда один сайт отражает все достопримечательности муниципалитета и услуги мастеров и самозанятых. Для целевой группы - туристов, приезжающих в Воскресенское Поветлужье, значительно улучшилась доступность информации, вырос охват территории, так как ранее были представлены только муниципальные учреждения, и совсем не были представлены местные жители - хранители территории, у которых можно узнать много интересного о территории. Появилась возможность составить тематический тур по своим возможностям и желаниям. А также появилась возможность полнее погрузиться в историю и легенды территории. При этом, информация дана на сайте очень грамотно и не перебивает желание посетить музеи, а скорее побуждает получить еще большие знания и посетить объекты. 2. Для мастеров - хранителей наследия Воскресенского Поветлужья сайт выступает единственной площадкой по связи с туристами, чтобы продемонстрировать свои умения и продукции. Собранные на одном портале, они включаются в туристические маршруты, которые самостоятельно прокладываются гостями округа исходя из своих запросов. Кроме того, портал тесно связан с единым телефоном, по которому принимают обращения туристов и является наглядным пособием по демонстрации возможностей мастеров и самозанятых.

### 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

1. В ходе реализации проекта возник план конструктора туров, и удалось создать каталог туров по категориям: - православный туризм - активный отдых - историко-краеведческий туризм - наличие/отсутствие детей - территориальная направленность (кластеры) - наличие авто и прочие признаки <https://vizit-povetluzhie.ru/tours> Конструктор находится в стадии

наполнения, но мы гордимся, что нам удалось разработать и технически внедрить такой сложный дополнительный инструмент 2. Мастера и самозанятые округа, попав на информационный портал, осознали, что им не хватает качественных фотографий для продвижения товаров, мы сотрудничаем с ними по дизайну групп в ВК. 3. благодаря работе по наполнению портала, команда пришла к необходимости создания качественного фото и видео контента для всех достопримечательностей, кафе и гостиниц, а также традиций Воскресенского Поветлужья. Делать это мы будем за счет привлечения новых грантовых средств. 4. В ходе разработки сайта программистом была предложена функция определения местоположения, и мы указали координаты каждого объекта или мастера на картах Яндекс, что сделало доступность любого объекта для туриста. Точку на карте можно использовать для построения маршрута на автомобиле или автобусе. В планах запустить на информационный портал интерактивную карту со всеми объектами и мастерами.

#### 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Техническая работа (наполнение контентом информационного портала) не уместилась в смету проекта, так спрос на IT услуги повысился и команда с успехом освоила технические навыки и заполнила половину портала самостоятельно.

#### 4.4. Количество благополучателей проекта\*

Целевая группа	Количество, чел.
Туристы, экскурсанты и гости района	4500
Мастера - ремесленники Воскресенского Поветлужья, сохраняющие традиционные ремесла (ткачество, бондарное и лопатное производство, резьба по дереву и пр. )	12
Фермеры, производящие эко продукцию и готовые делиться опытом ведения подсобного хозяйства	3
Сообщество местных жителей сохраняющих народные, гастрономические традиции	40
Молодые семьи и дети от 7 лет, местные жители	500

#### 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

12

#### 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

30

#### 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
<a href="https://vk.com/povetluzhie">https://vk.com/povetluzhie</a>	1249

#### 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

200650,00

#### 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

1. У АНО Порт "Воскресенское Поветлужье" до написания гранта уже имелись наработанные контакты с мастерами и ремесленниками, поэтому после сбора информации и экскурсий удалось быстро ввести их в туристический поток округа. Благодаря единому справочному телефону по всей территории, мы направляли на сайт гостей округа и связывали напрямую мастерами. 2. Информационный портал по всем достопримечательностям и самозанятым округам давно был нашей мечтой, а благодаря вам стал рабочим инструментом, развивающим благосостояние местных жителей и улучшающий туристический облик Воскресенского округа. Мы планируем развивать событийный туризм и вовлечение местных жителей в туризм через портал и дальше, объединяя структурные единицы муниципальных учреждений, местных самозанятых и туристов. 3. Во время реализации проекта мы создали устойчивое партнерство с администрацией Воскресенского м.о. (зам. главы по туризму Сырцевым А.И. и зам. главы по социальным вопросам Мироновой М.А.) а также с Фондом поддержки предпринимательства, с которым мы обменивались информацией о мастерах Воскресенского округа и помогали развитию сообщества. Также благодаря вновь созданному партнерству, нам удалось провести акцию "Займись делом" на фестивале "В гости к Владимирскому кренделю", где собрались все мастера и самозанятые округа. 4. Мы надеемся, что местные самозанятые жители и мастера - хранители традиции будут проявлять себя по мере продвижения портала и он будет расширяться. 5. Местные музеи заинтересовались развитием направлений "гастрономические традиции" и "ремесленные традиции" и мы планируем продолжить исследования и наполнение портала с глубоким погружением в историю и краеведение Воскресенского Поветлужья. 6. АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" принимает на себя ежегодные расходы на содержание информационного портала (ДОМЕН, ХОСТИНГ) Руководитель проекта Барышникова Наталья Викторовна, сотрудник Природного парка "Воскресенское Поветлужье" берет на себя актуализацию информации, тезническое обеспечение, написание и размещение контента и новостей в течение как минимум 5 лет существования информационного портала. 7. Информационный портал способствует развитию АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье", так как мы будем рекламировать турпродукты Воскресенского Поветлужья и организовать туры, а также приглашать гостей в наш новый Визит-центр. 8. Команда АНО ПОРТ "Воскресенское Поветлужье" берет на себя дальнейшее продвижение проекта (SEO, маркетинг, таргетированную рекламу, поднятие адреса в списках yandex и google) 9. Команда АНО ПОРТ планирует привлекать собственные и грантовые средства, а также средства из программы развития туризма Воскресенского муниципального округа, чтобы дополнить портал привлекательным и профессиональным фото и видео контентом (ролики, фильмы, качественные фотографии мероприятий и достопримечательностей) 10. Информационный портал станет не только информационной площадкой, но и площадкой для реализации социальных инициатив с привлечением туристов, например, волонтерского движения "Эковолонтеры Поветлужья" 11. Информационный портал будет включен во все полиграфические туристические издания округа. Сотрудники АНО ПОРТ и партнеров часто участвуют в межрегиональных и федеральных, а также в международных туристических конференциях, на каждой из которых будет представлен наш портал.

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Директор Алексеенко Виктория Валерьевна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.