

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000171  
за отчетный период с 01.08.2023 по 30.09.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1035204611133
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Семья - территория творчества!
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000171

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В ходе поездки на Николин ключ (пикник на природе) познакомились 70 человек, в т.ч. семьи, воспитывающие детей-инвалидов по зрению, и менторы	30.09.2023	16.08.2023	исполнена	изменено место проведения: Семеновский район, б.о. "Ягодная деревушка", поляна на берегу р. Керженец
1.2.	На примере 24 семей (из них 19 семти ЦГ, 5 – менторы) опробована тестовая площадка моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими.	30.09.2023	02.08.2023	исполнена частично	за счет участия нескольких многодетных семей

1.3.	15 взрослых незрячих получили навыки, необходимые для менторского сопровождения семей ЦГ на обучающем тренинге «Школа менторов»	30.09.2023	07.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Выездное семейное мероприятие для семей с незрячими детьми и молодыми (совершеннолетними) инвалидами с множественными нарушениями.	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 02.08.2023 по 12.08.2023	Опробована тестовая площадка моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими. Площадка стала местом для передачи опыта «родитель родителю», показала семьям целевой группы реальные позитивные примеры жизни семьи с выросшим незрячим ребенком, родители получили ответы от опытных родителей на вопросы как учить ребенка быть самостоятельным, как учиться ему доверять
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	На примере 24 семей (из них 19 семти ЦГ, 5 – менторы) опробована тестовая площадка моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими.		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	семьи с детьми-инвалидами по зрению участники тестовой площадки моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими			18
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



общее фото участников семейного выезда



участие в детско-родительском мастер-классе на площадке, организованной сотрудниками б.о. "Серебро"






Ярослав на занятиях иппотерапией



участники квеста в рамках смены

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

				
<p>публикация на нашем сайте в разделе новости  <a href="https://perspectiva-nn.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8/">https://perspectiva-nn.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8/</a></p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники тестовой площадки в Серебро	список семей	список участников смена Серебро.docx	06.10.2023
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Совместное путешествие семей ЦГ с менторами на Никола Ключ (пикник на природе)	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 16.08.2023 по 16.08.2023	Дети и родители познакомились с взрослыми незрячими людьми, которые смогли поделиться опытом жизни без зрения. Состоялись первые контакты в форме игрового взаимодействия, совместного сап-серфинга, приготовления пищи на природе и пикника. Участники мероприятия обменялись телефонами. Место проведения пикника изменено: поляна на берегу реки Керженец, б.о. "Ягодная деревушка"
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>		<p>В ходе поездки на Николин ключ (пикник на природе) познакомились 70 человек, в т.ч. семьи, воспитывающие детей-инвалидов по зрению, и менторы</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>				
Наименование показателя				Значение
участники поездки на Никола Ключ				70
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>				



общее фото участников пикника на берегу Керженца



совместное приготовление пищи



в ожидании еды



купание и общение



знакомство с менторами, общение детей со взрослыми наставниками

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

<https://perspectiva-nn.ru/news/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d1%80%d1%8f/>



**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑**

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	участники мероприятия	список	список пикник 16 августа.docx	06.10.2023

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3	Обучающий тренинг для менторов «Школа менторов»	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 07.09.2023 по 09.09.2023	взрослые незрячие люди получили навыки, необходимые для менторского сопровождения семей ЦГ проекта: навыки коммуникации с семьей, установления контакта с ребенком, компетенции лидера
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>		15 взрослых незрячих получили навыки, необходимые для менторского сопровождения семей ЦГ на обучающем тренинге «Школа менторов»		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
взрослые успешные незрячие люди (менторы)				23
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
 <p data-bbox="280 1118 757 1142">участники Школы менторов в рамках проекта</p>		 <p data-bbox="1171 1118 1424 1142">работа Школы менторов</p>		
<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📷				
<p data-bbox="259 1302 842 1326"><b>публикация на сайте организации в разделе новости</b></p> <p data-bbox="259 1334 2051 1390"><a href="https://perspectiva-nn.ru/news/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d1%80%d1%8f/">https://perspectiva-nn.ru/news/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d1%80%d1%8f/</a></p>				

<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Участники обучающего тренинга	список участников	список менторов.docx	03.10.2023
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Работа детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Дети с инвалидностью по зрению вместе с родителями под руководством педагогов определились с репертуаром, готовится спектакль "Кошкин дом" в котором уже распределены роли, готовятся костюмы. Дети и родители получают опыт совместного участия в спектакле. учатся справляться с эмоциями и выступать.
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"				10
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



установочное занятие в студии с детьми и родителями, чтение сценария




отработка дикции с педагогом



готовим декорации



распределение ролей в спектакле, пробы

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> (📎)				
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Студия "Зебра"	список участников	список участников зебры1.docx	11.10.2023
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.5.1. Мероприятие</b>	<b>2.5.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.5.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
5	"Йога для мам". Занятия йога-практикой с мамами незрячих и слабовидящих детей в малых группах от 3 до 7 чел 1 раз в неделю	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Родители незрячих детей на занятиях йога-практикой учатся техникам расслабления тела, контролю эмоционального состояния, пробуют выделять время для себя
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей				4
мамы незрячих детей участники занятий йогой				5
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> (📎)				
<b>2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> (📎)				
<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> (📎)				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Журнал группы ЙОГА-МАМА	журнал посещений за сентябрь 2023	Журнал ЙОГА-МАМА.docx	09.10.2023
<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

пока не сделали фотографий на занятиях, обязательно приложим к следующему отчетному периоду				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Совместные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; участвуют семьи и взрослые незрячие люди (кукла из мочала, глина, фактурная живопись и др.)	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023	На мастер-классах дети и родители учатся интересно и с пользой проводить семейный досуг. Дети развивают мелкую моторику, знакомятся с современными и традиционными доступными для них ручными активностями, у них появились новые увлечения.
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта				2
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
				
мастер-класс по плетению из жгута - доступная и экологичная техника		корзиночки из жгута у нас поучились		



мастерим на мастер-классе из подручных материалов кран с подъемным механизмом



Незрячая Надя на мастер-классе проявила себя как настоящий инженер

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*



#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период



За первый отчетный период (1.08.2023 – 30.09.2023 г.) Деятельность, осуществленная в отчетном периоде, главным образом решала задачу организации менторинга семей, воспитывающих незрячих детей. Проектом предусмотрено создать условия для использования опыта взрослых незрячих при воспитании детей-инвалидов по зрению, а также опыта родителей, чьи незрячие дети уже достигли совершеннолетия. С 2 по 12 августа на базе загородного отеля «Серебро» был организован совместный отдых семей с незрячими

детьми и семей с молодыми инвалидами по зрению. Это была тестовая площадка для обмена опытом между родителями детей-инвалидов по зрению разных поколений, в которой участвовало 13 семей детьми-инвалидами и 5 семей с инвалидами, достигшими совершеннолетия – всего 39 человек. Родители детей имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы от тех, кто уже прошел сложный путь родительства незрячего ребенка, развеять свои страхи, поделиться опасениями. Родители молодых незрячих охотно делились своими «находками» для организации отдыха с незрячим ребенком на природе, его участия в анимационных мероприятиях вместе со здоровыми людьми, для повышения его самостоятельности в повседневной жизни. Главным достижением тестовой площадки стало зарождение духа сотрудничества между родителями разных поколений и желание многих продолжать это сотрудничество. В целях знакомства взрослых незрячих с незрячими детьми и их родителями было организовано совместное путешествие - выезд на природу. Изначально планировали выезд на Николин ключ, но потом решили изменить место проведения мероприятия, так как появилась идея помимо совместного пикника и дружеского общения для лучшего знакомства организовать совместную деятельность между взрослыми незрячими и семьями в процессе сап-серфинга. Поэтому местом проведения мероприятия стала база отдыха «Ягодная деревушка» на берегу реки Керженец. В мероприятии участвовало 18 семей с детьми-инвалидами по зрению и 22 взрослых незрячих, а также волонтеры, видящие сопровождающие – всего 70 чел. Взрослые незрячие, дети и родители смогли общаться, катаясь в парах на сап-серфах, участвуя в совместной игровой программе, в процессе совместного приготовления еды в туристических условиях, на пикнике и просто в душевной беседе. В результате этого мероприятия появился взаимный интерес родителей и взрослых незрячих и желание стать полезными друг другу. После этого мероприятия, когда мы объявили о «Школе менторов» в нашем профильном чате, более 25 взрослых незрячих откликнулись и выразили свое желание попробовать себя в качестве ментора для семей, воспитывающих незрячих детей. Занятия "Школы менторов" состоялись 7 и 9 сентября в режиме тренинга, где 23 взрослых незрячих презентовали свой опыт в разных жизненных сферах, который они сочли полезным для незрячих детей или их родителей. Результат - запланировано на второй отчетный период совместное мероприятие родителей и взрослых незрячих, которое позволит им более подробно познакомиться и определить своих менторов. Работа по снижению психологического напряжения в семьях, воспитывающих незрячих детей, в данный период была представлена занятиями группы мама-Йога. Состоялось четыре занятия. Эти занятия, помимо оздоровительного эффекта, позволяют мамам выйти из круга ежедневных забот, отвлечься от повседневных проблем, сосредоточить внимание на своих ощущениях, а главное занятия учат уделить время самой себе и решать свои собственные проблемы. Для мам, постоянно занятых проблемами незрячего ребенка, это очень ценный опыт. Психологом НРООРДИЗ «Перспектива» А.В. Брюхановой были предоставлены родителям 3 индивидуальных консультации. Проведены подготовительные работы для родительской группы для психотерапевтических телесноориентированных занятий, которые начнутся с начала октября. В течение отчетного периода продолжались творческие мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений. Так, состоялось 2 встречи в музыкально-театральной студии «Зебра», в которых участвовали 13 детей и 6 родителей. На этих встречах был определен репертуар на учебный год, распределены роли и начались первые репетиции. Интерес детей и взрослых традиционно вызывают мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В отчетный период прошло в рамках Летнего лагеря 2 мастер-класса. Участники мастерили из подручных средств подъемный кран и плели корзины из жгута. Реализуя проектную деятельность в ходе первого отчетного периода, команда проекта показала свою работоспособность, профессионализм и креативность, умение сохранять эффективность в изменяющихся условиях.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
семьи с детьми-инвалидами по зрению участники тестовой площадки моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими	24,00	18,00	18,00	75
взрослые успешные незрячие люди (менторы)	15,00	23,00	23,00	153
семейные детско-родительские фотосессии	4,00	0,00		0
семьи участники фотосессий	40,00	0,00		0
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта	8,00	2,00	2,00	25
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ	20,00	10,00	10,00	50

"Перспектива"				
Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛЮТ»	1,00	0,00		0
родители участники психотерапевтических занятий	24,00	0,00		0
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей	36,00	4,00	4,00	11
мамы незрячих детей участники занятий йогой	15,00	5,00	5,00	33
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей	4,00	0,00		0
участники поездки на Никола Ключ	70,00	70,00	70,00	100
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Опробована тестовая площадка моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими. Площадка стала местом для передачи опыта «родитель родителю», показала семьям целевой группы реальные позитивные примеры жизни семьи с выросшим незрячим ребенком, родители получили ответы от опытных родителей на вопросы как учить ребенка быть самостоятельным, как учиться ему доверять. Обучены менторы проекта - взрослые незрячие, которые уже познакомились с семьями, воспитывающими незрячих детей, происходит установление контакта для дальнейшего взаимодействия. Начались детско-родительские мероприятия в театрално-музыкальной студии "Зебра", мастер-классы. Для мам работает группа "Йогаа-мама", где родители учатся уделять время себе, находят ресурсы для восстановления сил, овладевают методиками расслаблению тела.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
1302200,00	<p>Оплата путевок в отель «Серебро» (проживание и питание для 39 чел.) 1129000 руб. Трансфер в "Серебро" 60000 руб Трансфер по маршруту Н.Новгород – Ягодная деревушка – Н.Новгород (доставка участников мероприятия на природе) 35000 руб. Предоставление помещения для офиса проекта 240 руб.*15 кв.м*2 мес. =7200 руб. = Помещение для тренинга «школа менторов» 300*4 ч =1200 руб. Помещение для студии «зебра» 400*4 =1600 руб. Оплата труда привлеченных специалистов 7200 руб. Услуги связи - 5000 руб волонтерский труд 6 часов*10 чел - 12000 руб Аренда оборудования - 28000 руб Материалы для мастер-классов - 1000 руб Оплата труда ведущих мастер-классов - 15000 руб</p>			
Итого сумма, руб.: 1302200,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<p><b>описание проекта в разделе "текущие проекты" на сайте организации</b>  <a href="https://perspectiva-nn.ru/about/#current-projects">https://perspectiva-nn.ru/about/#current-projects</a></p>				

<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>			Председатель Сумарокова Ирина Германовна	
<b>Отчет подписан на основании</b>			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000171  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1035204611133
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Семья - территория творчества!
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000171

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Состоялись не менее 4 семейных детско-родительских фотосессии для представителей ЦГ.	31.12.2023	25.12.2023	исполнена	
2.2.	В специально организованных семейных детско-родительских фотосессиях участвовали не менее 40 семей ЦГ.	31.12.2023	25.12.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Т)**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семейные фотосесии от профессионального фотографа для создания позитивного семейного контента и размещения в социальных сетях.	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 02.11.2023 по 25.12.2023	Состоялись Семейные детско-родительские фотосесии для участников проекта. Дети и родители получили опыт совместной фотосъемки. Родители получили качественные семейные фотографии, которые распечатали, а также разместили в социальных сетях, рассказывая о своем незрячем ребенке с позитивной точки зрения.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Состоялись не менее 4 семейных детско-родительских фотосесии для представителей ЦГ. В специально организованных семейных детско-родительских фотосесиях участвовали не менее 40 семей ЦГ.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
семейные детско-родительские фотосесии				4
семьи участники фотосесий				40
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Т)</b>				



семья Алексеевых



семья Грининых



Семья Садовниковых



Гороховы



Чаплыгины



Елькины



Генераловы



Ликандровы



Салины




Горячевы




Дмитриевы



Назаровы

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p><a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2263">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2263</a>  <a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2207">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2207</a>  <a href="https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10646">https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10646</a>  <a href="https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10639">https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10639</a>  <a href="https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10631">https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10631</a>  <a href="https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10618">https://vk.com/ktrubnikov?w=wall29429064_10618</a>  <a href="https://vk.com/id302732509?w=wall302732509_1832">https://vk.com/id302732509?w=wall302732509_1832</a>  <a href="https://vk.com/id302732509?w=wall302732509_1844">https://vk.com/id302732509?w=wall302732509_1844</a></p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p>публикации роликов о мероприятии на нашем ютуб-канале "Мир на ощупь"  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Hj1bqiQIO0I">https://www.youtube.com/watch?v=Hj1bqiQIO0I</a>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rLdg08tMmEQ">https://www.youtube.com/watch?v=rLdg08tMmEQ</a></p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список семей	участники семейных фотосессий	Список семей на фотосессии.docx	09.01.2024
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Психологические телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Родители освоили приемы раскрепощения тела, отработали в групповом формате "зажимы", что позволило им лучше управлять своими эмоциями, понимать и принимать себя и свое тело, лучше понимать своего незрячего ребенка.
<p><b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b></p>				
<p><b>2.2.6. Количественный результат</b></p>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей				2
родители участники психотерапевтических занятий				0

### 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



тренинг 1: часть 1: тема - поиск ресурсов в преодолении сложных ситуаций



тренинг 2: часть 1 - тема доверие к миру, к себе, к окружающим



тренинг 2: часть 2 - раскрепощение тела, танцуем ча-ча-ча



тренинг 1: часть 2 - раскрепощение, танцуем танец самба

### 2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

<b>(включая социальные сети) (ф)</b>				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</b>				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	"Йога для мам". Занятия йога-практикой с мамами незрячих и слабовидящих детей в малых группах от 3 до 7 чел 1 раз в неделю	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Мамочки получили опыт полезных дыхательных и силовых упражнений, научились уделять время себе, восполнили ресурсы организма положительными эмоциями от движения. Каждое 1,5 часовое занятие включает в себя 20 минутную медитацию в группе.
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
мамы незрячих детей участники занятий йогой				15
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей				16
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)</b>				



растяжка мышц задней поверхности тела в положении сидя



комплекс растяжек для нижней части туловища, ног

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒**

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒**



**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

фото и видео фиксации занятий практически нет, участницы испытывают стеснение и дискомфорт во время съемок, что мешает работе телом

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Работа детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Продолжены творческие встречи в музыкально-театральном клубе «Зебра», в которых участвовало 20 семей. Состоялось 3 показа детско-родительских спектаклей.
	<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>			
	<b>2.4.6. Количественный результат</b>			

Наименование показателя	Значение
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	20
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷	
	
репетиционное занятие в студии	репетиционное занятие в студии



выступление на осеннем празднике



выступление перед аудиторией Всероссийского общества слепых в Нижнем Новгороде

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**выступления**

[https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184\\_2170](https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2170)

[https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184\\_2135](https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2135)



**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники театральной студии "Зебра"	семьи и взрослые незрячие участники проекта	список участников зебры 2.docx	15.01.2024

**2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

5	Родительские группы для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 04.10.2023 по 06.12.2023	Состоялась родительская группа для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком. В группе прошли 10 2-часовых занятий, т.е. 20 часов.
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
родители участники психотерапевтических занятий				15
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
				
встреча-знакомство в малой группе		выполнение терапевтических заданий		



работа с зажимами в теле, гимнастика

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** ☒



**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** ☒

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников психотерапии	список родителей	список участников психотерапевтических занятий для родителей незрячих детей.docx	09.01.2024

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Совместные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; участвуют семьи и взрослые незрячие люди (кукла из мочала,	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Участники проекта освоили доступные для совместного творчества виды декоративно-прикладного искусства. Совместное творчество вызвало положительные изменения в

глина, фактурная живопись и др.)		детско-родительских отношениях.
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>		
<b>2.6.6. Количественный результат</b>		
<b>Наименование показателя</b>		<b>Значение</b>
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта		5
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>МК зимние цветы их фольги</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>МК бумажные цветы</p> </div> </div>		




МК фоторамка своими руками





МК создание фактурной открытки



МК Новогодний дракончик для детей и взрослых

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2187">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2187</a> <a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2234">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2234</a>				
<b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>мастер-классы предновогодние</b> <a href="https://vk.com/nroordiz?z=video-85458184_456239174%2Fda343a3a2f58ae8b71">https://vk.com/nroordiz?z=video-85458184_456239174%2Fda343a3a2f58ae8b71</a>				
<b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Список участников	семьи и взрослые незрячие участники проекта	список Мк декоративные 2 период.docx	15.01.2024
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.7.1. Мероприятие</b>	<b>2.7.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.7.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
7	Экскурсия для участников проекта в закулисы Нижегородского Кукольного театра (семьи проекта и незрячие менторы)	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 17.11.2023 по 17.11.2023	участники проекта дети и взрослые с инвалидностью по зрению узнали как устроен театр кукол изнутри, познакомились с артистами театра. Семьи проекта во время экскурсии знакомились со взрослыми незрячими, попробовали вместе управлять куклами, провожали друг друга обменивались телефонами
<b>2.7.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
участники экскурсии в закулисы				34
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Изучаем закулисы на ощупь




осматриваем кукол в театральном музее





изучаем кукол вместе, старшие помогают младшим



общее фото экскурсантов

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2196">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2196</a>				
<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список участников	взрослые менторы проекта и семьи проекта	список закулисье.docx	15.01.2024
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.8.1. Мероприятие</b>	<b>2.8.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.8.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
8	Поездка в Москву для участников театрально-музыкальной студии "Зебра" с посещением театра и киностудии	с 01.10.2023 по 31.12.2023	с 22.10.2023 по 22.10.2023	участники "Зебры" отправились в путешествие и познакомились с Московским Губернским театром и киностудией Мосфильм. Это помогло им лучше представлять как устроены эти индустрии, они получили новые знания и новые идеи для спектаклей
<b>2.8.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.8.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
участники поездки в Москву				21
<b>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Губернский театр в Москве



мы на Мосфильме, знакомимся с киностудией

**2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (ф)

**2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** (ф)

**2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	семь участники "Зебра"	список Москва Зебра.docx	15.01.2024

**2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

поездка была однодневной, театральной направленности и осуществилась за собственные средства организации

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

В продолжение второго отчетного периода осуществленная в рамках реализации проекта деятельность преимущественно была направлена на снижение психологической напряженности в семьях целевой группы и на развитие совместного семейного творчества для укрепления детско-родительских отношений) Работа по снижению

психологического напряжения в семьях, воспитывающих незрячих детей, в данный период была представлена :психологическим консультированием, занятиями группы Йога-мама, встречами в родительской группе для психологических телесноориентированных занятий, телесно ориентированными тренингами и семейными фотосессиями. Психологом НРООРДИЗ «Перспектива» А.В. Брюхановой по запросу родителей предоставлено 16 индивидуальных консультаций. В основном запросы родителей касались принятия дефекта ребенка, формирования доверия между родителем и подростком, коррекцию детско-родительских отношений. Еженедельно проводились занятия в группе мама-йога. Состоялось 12 занятий, в которых участвовало 10 мам. Для мам, постоянно живущих проблемами незрячего ребенка, это очень ценный опыт. Помимо несомненного оздоровительного эффекта занятия позволили мамам выйти из круга каждодневных забот, сосредоточиться на своих ощущениях, а главное научиться уделять время самой себе и решать свои собственные проблемы. Прошло 10 двухчасовых психотерапевтических телесноориентированных занятий в родительской группе под руководством психолога Марии Фадеевой. Занятия проходили в очном формате, но и была возможность онлайн-участия (при необходимости). Занятия позволили уменьшить симбиотические связи между родителями и детьми, снизить тревожность, найти и мобилизовать свои внутренние ресурсы. Также состоялись два телесно ориентированных тренинга для родителей, которые способствовали закреплению достигнутого эффекта и повышению базового доверия к миру. Тренинги включали вербальную часть, когда у родителей была возможность высказаться по обсуждаемым вопросам, и танцевальную часть (на раскрепощение). В этих мероприятиях участвовало 15 родителей. В отчетном периоде нам удалось найти фотографа, который смог работать с незрячими детьми и их семьями. Семейных фотосессиях участвовало 30 семей. Фотосессия для 10 оставшихся семей перенесена на следующий отчетный период в связи с большой занятостью фотографов на предновогодних съемках. Кроме замечательных эстетически привлекательных живых фото незрячих детей и их родителей, Это мероприятие дало неожиданный психотерапевтический эффект. Фотографу Константину Трубникову удалось с каждой семьей установить взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей ребенка и детско-родительских отношений. По отзывам многих родителей фото съемки проходили в очень комфортной непринужденной обстановке. Фотографу удалось увидеть неповторимость каждого ребенка, его сильные стороны и показать это его родителям. Фотосессии продолжатся в следующем отчетном периоде Творческие мероприятия, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений, включали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и встречи в музыкально-театральной студии «Зебра». За отчетный период проведено пять мастер-классов, на которых дети и родители в процессе совместного творчества изготовили: - букет из роз (бумажная пластика) - цветы из фольги, - декорированную рамку для фото, - фактурную новогоднюю открытку, - раскрашенную деревянную фигурку символа наступающего года «дракона». В мастер-классах участвовало 18 семей. При чем большинство семей участвовали в нескольких мастер-классах. Есть шесть семей, которые не пропустили ни одного мастер-класса. В случаях, когда родители не могли по разным причинам присутствовать на мастер-классе, вместо родителя детям помогали взрослые инвалиды по зрению. Это обстоятельство способствовало развитию идеи менторинга и формированию творческих связей незрячих детей и взрослых. Состоялось восемь встреч в музыкально-театральной студии «Зебра». В них участвовали 20 семей. Семьи репетировали спектакль «Школа хороших манер», поставленный в прошлом году, при этом некоторых «артистов» пришлось заменить в связи с их отъездом из Н.Новгорода. Второго ноября состоялся показ спектакля в помещении областной организации общества слепых, где зрителями стали взрослые инвалиды по зрению и их родственники. Также участники студии готовили новый спектакль «Волк и лиса – новогодние чудеса», премьеры которого с успехом состоялась на новогоднем празднике. В качестве незапланированного результата состоялась творческая поездка участников музыкально-театральной студии «зебра» в город Москва. В этой детско-родительской поездке участвовало 23 человека. Участникам была представлена разнообразная культурная программа, в том числе посещение спектакля в театре Безрукова. В рамках поездки опробована модель культурно-познавательного отдыха для семей, воспитывающих детей с инвалидностью по зрению. В целях развития идеи менторинга состоялась экскурсия в закулисы кукольного театра, в которой участвовали семьи, воспитывающие детей-инвалидов по зрению, и взрослые незрячие. Это мероприятие изначально не включалось в календарный план, но в ходе реализации проекта мы увидели, что есть запрос на подобные мероприятия и со стороны родителей, и со стороны взрослых инвалидов по зрению. В процессе экскурсии сложилось взаимодействие родителей и взрослых незрячих и взрослых незрячих с детьми. Можно говорить о том, что сложились устойчивые пары ребенок плюс взрослый незрячий, в основе которых лежат взаимные симпатии и дружеские чувства. В ходе второго отчетного периода при реализации проекта команда проекта подтвердила свою работоспособность, профессионализм и креативность, умение быстро перестраиваться и оперативно решать возникающие проблемы.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
семьи с детьми-инвалидами по зрению участники тестовой площадки моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими	24,00	0,00	18,00	0
взрослые успешные незрячие люди (менторы)	15,00	0,00	23,00	0




семейные детско-родительские фотосессии	4,00	4,00	4,00	100
семьи участники фотосессий	40,00	40,00	40,00	100
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта	8,00	5,00	7,00	63
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	20,00	20,00	30,00	100
Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛЮТ»	1,00	0,00		0
родители участники психотерапевтических занятий	24,00	15,00	15,00	63
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей	36,00	12,00	16,00	33
мамы незрячих детей участники занятий йогой	15,00	10,00	15,00	67
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей	4,00	2,00	2,00	50
участники поездки на Никола Ключ	70,00	0,00	70,00	0

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Дети и родители получили опыт совместной фотосъемки. Родители получили качественные семейные фотографии, которые распечатали, а также разместили в социальных сетях, рассказывая о своем незрячем ребенке с позитивной точки зрения. Участники проекта освоили доступные для совместного творчества виды декоративно-прикладного искусства. Совместное творчество вызвало положительные изменения в детско-родительских отношениях. Родители почувствовали снижение напряженности и симбиотических связей с ребенком после посещения групп психологической телесноориентированной терапии. Продолжает свою работу театральная студия "Зебра". в которую вовлекаются все больше семей и взрослые незрячие. Постоянно проходят спектакли причем не только в нашем центре, но и на большую видящую аудиторию. Образовались устойчивые пары менторов (незрячих взрослых) и семей Проекта, они помогают друг другу, посещают культурные мероприятия.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
399950,00	Оплата питания в г.Москва участников студии «Зебра» 23чел.*750 =17250 руб. Проезд по маршруту Н.Новгород – Москва – Н.Новгород участников студии «Зебра» 46500 руб. Предоставление помещения для офиса проекта 240 руб.*15 кв.м*3 мес. =10800 руб. = Помещение для занятий (группа йога-мама, телесно ориентированные занятия, тренинги, мастер-классы) 300*60 ч =18000 руб. Помещение для встреч студии «Зебра» 600*8 =4800 руб. Оплата труда привлеченных специалистов 33600 руб. Аренда оборудования - 28000 руб Материалы для мастер-классов - 8000 руб Оплата труда ведущих мастер-классов - 12000 руб Помещение для фотосессий 36 000руб Проведение фотосъемки 30 000руб Офисное оборудование 70 000руб Костюмы и пальчиковые

		куклы 40 000 Покрытие коммунальных расходов 40 000		
Итого сумма, руб.: 399950,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>		Председатель Сумарокова Ирина Германовна		
<b>Отчет подписан на основании</b>		устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000171  
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1035204611133
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Семья - территория творчества!
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000171

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Состоялось не менее 4 телесно-ориентированных тренингов для родителей детей с инвалидностью по зрению	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☺**

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Психологические телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих летей	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 15.01.2024 по 31.03.2024	Родители освоили приемы раскрепощения тела, отработали в групповом формате "зажимы", что позволило им лучше управлять своими эмоциями, понимать и принимать себя и свое тело, лучше понимать своего незрячего ребенка.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Состоялось не менее 4 телесно-ориентированных тренингов для родителей детей с инвалидностью по зрению		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей				4
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☺</b>				
				
работа в группе построена на принципах доверия		двигательная часть на раскрепощение тела		



учимся принимать трудные решения




танцумк для раскрепощения тела





ищем сильные стороны в себе и другом



учимся доверять: упражнение "Чаша с водой"

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список участников	родители	список участников психотерапевтических занятий для родителей незрячих детей.docx	08.04.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Совместные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; участвуют семьи и взрослые незрячие люди (кукла из мочала, глина, фактурная живопись и др.)	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 08.01.2024 по 31.03.2024	Семьи ЦГ освоили доступные для совместного творчества виды декоративно-прикладного искусства. Совместное творчество вызвало положительные изменения в детско-родительских отношениях
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта				2
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



МК роспись сумочки для мамы




расписываем сумочку красками вместе с мамой и даже самостоятельно





Рождественский мастер-класс по росписи пряников



готовые прянички, сделанные своими руками

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список участников	дети с инвалидностью по зрению	список участников МК декоративно-прикладное творчество период 3.docx	08.04.2024
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Родительские группы для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.02.2024 по 31.03.2024	Состоялись родительские группы для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком. В каждой группе прошли 10 2-часовых занятий, т.е. 20 часов.
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
родители участники психотерапевтических занятий				0
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				




Первое занятие группы: знакомство и формирование запроса




медитативные практики на группе



лекционно-практическая часть

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список участников	родители	список участников психотерапевтических занятий для родителей незрячих детей.docx	08.04.2024
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.4.1. Мероприятие</b>	<b>2.4.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.4.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
4	Репетиции творческих номеров в рамках подготовки к Фестивалю «Две звезды»	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Под руководством специалистов по вокалу и сценическому движению незрячие дети и менторы подготовили совместные номера для выступления на фестивале "Две звезды". Дети и взрослые участники проекта вместе готовят вокальные номера
<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
взрослые успешные незрячие люди (менторы)				7
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Ольга и Ксения попробовали петь вместе



репетируем с микрофоном



тренируем вокальные способности вместе



учимся держаться на сцене



Станислав и Коля разучивают песенку о детстве



"распевки" - важная часть занятия

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (с)

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** (с)

**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	дети и взрослые вокалисты	список занятия по вокалу (репетиции).docx	08.04.2024

**2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	"Йога для мам". Занятия йогой-практикой с мамами незрячих и слабовидящих детей в малых группах от 3 до 7 чел 1 раз в неделю	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 08.01.2024 по 31.03.2024	Мамочки получили опыт полезных дыхательных и силовых упражнений, научились уделять время себе, восполнили ресурсы организма положительными эмоциями от движения. Каждое 1,5 часовое занятие включает в себя 20 минутную медитацию в группе.

<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей				12
мамы незрячих детей участники занятий йогой				15
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
				
статические нагрузки с удержанием позиции		растяжки шейного отдела позвоночника		
<b>2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄				
<b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📄				
<b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	журнал	ведется на протяжении всего проекта	Журнал ЙОГА-МАМА.docx	08.04.2024

<b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
публикации о мероприятии в социальных сетях не размещаются, поскольку занятия йогой включают компонент, связанный с принятием своего тела. Информация о возможности начать заниматься в рамках проекта размещается регулярно в закрытом сообществе				
<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
6	Работа детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 08.01.2024 по 31.03.2024	Продолжены творческие встречи в музыкально-театральном клубе «Зебра», в которых участвовало не менее 20 семей.
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"				20
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
				
готовим новый спектакль		репетируем реплики		



выступление в центре "Высота" на празднике для детей из многодетных семей



выступление в центре "Высота" на празднике для детей из многодетных семей, около 100 зрителей

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (P)**

публикация о проекте на официальном сайте организации в разделе "Новости"

<https://perspectiva-nn.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/>



**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (P)**

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	семьи	список участников зебры 3 период.docx	08.04.2024

**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>В отчетном периоде все запланированные мероприятия продолжались в штатном режиме. продолжались репетиции и выступления семейной театрально-музыкальной студии "Зебра", сейчас готовится новый спектакль по мотивам произведений В. Драгунского. 10 января 2024 года в центре "Высота" наши участники проекта выступили со своим уже полюбившимся многим зрителям спектаклем "Школа хороших манер". педагоги доработали с детьми спектакль и ввели новогоднюю тематику, а также деда Мороза и Снегурочку. после показа спектакля в обновленном виде наши активисты организовали зрителей (около 100 человек) в большой хоровод с песнями, танцами, новогодними играми. самые смелые участники "Зебры" показывали движения танца и играли с видящими ребятами. Наши дети впервые были ведущими праздника и получили огромный позитивный опыт. В работе "Зебры" принимают участие 20 семей с детьми с разным уровнем здоровья. Продолжалась работа с родителями. Так запущена и работает вторая группа психологической поддержки с Марией Фадеевой "Пробуждение женственности" для мам незрячих и слабовидящих детей. Занятия проходят еженедельно и продолжаются 1,5 часа. Важное условие - мама приходит без ребенка, что помогает ей научиться ослабить симбиотические связи с ребенком, научиться находить время для себя, пополнять свой ресурс. Также для всех желающих продолжают еженедельные занятия в группе "Йога-мама", состоялись 12 занятий. По согласованию с постоянными участниками, недавно в тестовом режиме в группу вошли и папы. Еще в поддержку осознанного родительства состоялись 2 тренинга с телесноориентированным компонентом. Всего в мероприятиях для мам полную поддержку получили 24 человека. В этом периоде прошли 2 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для детей и родителей. Под руководством педагогов семьи расписывали рождественские пряники пищевыми красками, а также декорировали сумочки -шоперы. Получилось и вкусно, и полезно! В этом периоде стартовали совместные занятия вокалом для детей и взрослых с инвалидностью по зрению - участников проекта. 7 дуэтов успешно репетируют свои вокальные номера для выступления на фестивале инклюзивного творчества "Две звезды", который состоится в мае 2024 года. Педагог по вокалу Екатерина Шмелева и специалист по звуковому сопровождению мероприятий отмечают высокую мотивацию маленьких и взрослых участников. репетиции проходят 2-3 раза в неделю в Досуговом центре для слепоглухих людей "ПЛЮТ". репетиции проходят с использованием профессионального оборудования (цифровое фортепиано, микшерный пульт, вокальный микрофон, профессиональные колонки).</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
семьи с детьми-инвалидами по зрению участники тестовой площадки моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими	24,00	0,00	18,00	0
взрослые успешные незрячие люди (менторы)	15,00	0,00	23,00	0
семейные детско-родительские фотосессии	4,00	0,00	4,00	0
семьи участники фотосессий	40,00	0,00	40,00	0
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта	8,00	2,00	9,00	25
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	20,00	0,00	30,00	0
Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛЮТ»	1,00	0,00		0

родители участники психотерапевтических занятий	24,00	9,00	24,00	38
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей	36,00	12,00	28,00	33
мамы незрячих детей участники занятий йогой	15,00	0,00	15,00	0
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей	4,00	2,00	4,00	50
участники поездки на Никола Ключ	70,00	0,00	70,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
В семьях, воспитывающих незрячих детей, снизилась психологическая напряженность, и детско-родительские отношения стали более гармоничными. У родителей уменьшились нежелательные симбиотические связи с ребенком, тревожность и страхи относительно его жизненных перспектив. Совместное участие родителей и детей в творческих мероприятиях укрепило конструктивное взаимодействие в паре родитель-ребенок. Состоялась передача родительского опыта, очень важного и нужного для родителей ЦГ, от родителей, уже воспитавших незрячих детей.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
458640,00		Оплата труда привлеченных специалистов 33600 руб. Организация чаепития на двух мастер-классах 3840 руб. Предоставление помещения для офиса проекта 240 руб.*15 кв.м*3 мес. =10800 руб. = Помещение для занятий (группа йога-мама, телесно ориентированные занятия, тренинги, мастер-классы) 300*60 ч = 18000 руб. Помещение для встреч студии «зебра» 600*8 =4800 руб. Офисное оборудование 70 000руб Костюмы и пальчиковые куклы 40 000 Покрытие коммунальных расходов 56 000 Услуги связи 6600 руб. Цифровое пианино (для занятий вокалом) 129000 Помещение для занятий вокалом (включая аудио аппаратуру и работу звукооператора) 86000		
Итого сумма, руб.: 458640,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				

<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Сумарокова Ирина Германовна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 03.07.2023 г. № P52-23-1-000171  
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1035204611133
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Семья - территория творчества!
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-23-1-000171

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	На 8 мастер-классах семьи ЦГ освоили доступные для совместного творчества виды декоративно-прикладного искусства.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.2.	Состоялось не менее 36 занятий «Йога для мам»	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.3.	Цикл занятий «Йога для мам» посетили 15 родителей	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

4.4.	циклы из 10 психотерапевтических телесноориентированных занятий посетили 24 родителя	31.05.2024	16.05.2024	исполнена	
4.5.	Состоялся инклюзивный фестиваль, на котором выступили творческие пары с подготовленными номерами.	31.05.2024	13.05.2024	исполнена	
4.6.	Подготовлена и проведена акция «Подарок другу»	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.7.	Не менее 20 семей участвовало в работе музыкально-театрального клуба «Зебра»	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
4.8.	Участники музыкально-театрального клуба «Зебра» подготовили 4 детско-родительских спектакля	31.05.2024	29.05.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛЮТ»	с 01.05.2024 по 31.05.2024	с 13.05.2024 по 13.05.2024	Состоялся инклюзивный фестиваль, на котором выступили творческие пары ребенок+взрослый незрячий, ребенок+родитель. На большом концерте в ДЦ "ПЛЮТ" присутствовали зрители с нормальным зрением, родственники выступающих, музыканты, артисты нашего города. Мероприятие получило освещение в СМИ. Участники мероприятия получили дипломы, призы и подарки.
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Состоялся инклюзивный фестиваль, на котором выступили творческие пары с подготовленными номерами.		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>		
	Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛЮТ»	1		
	участники фестиваля Две звезды (дети и взрослые с инвалидностью по зрению и нормально видящие)	23		
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



кульминация фестиваля: ростовая кукла Зайка танцует с детьми и взрослыми



дуэт Ирина Германовна и Лиза Пахомова



баянисты учитель и ученик Александр Юрьевич и жена Петрунин составили замечательный дуэт



Елена и Ярик на сцене фестиваля



Валентина Царегородцева и Кирилл Галкин - опытные исполнители и гвоздь программы



вручение дипломов и подарков






Коля и Станислав выступили отлично



цветы артистам!

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

				
<p> <a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2478">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2478</a>  <a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall252823162_992">https://vk.com/nroordiz?w=wall252823162_992</a>  <a href="https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2477">https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2477</a> </p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	список участников	фестиваль	список участников фестиваля.docx	05.07.2024
2	программа фестиваля	ход мероприятия	2 звезды программа фестиваля.docx	05.07.2024
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p> <p>ведущие фестиваля тоже составили дуэт ребенок и взрослый, что приятно удивило всех зрителей и участников</p>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	"Йога для мам". Занятия йога-практикой с мамами незрячих и слабовидящих детей в малых группах от 3 до 7 чел 1 раз в неделю	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Мамочки получили опыт полезных дыхательных и силовых упражнений, научились уделять время себе, восполнили ресурсы организма положительными эмоциями от движения. Каждое 1,5 часовое занятие включает в себя 20 минутную медитацию в группе.
	<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Состоялось не менее 36 занятий «Йога для мам» Цикл занятий «Йога для мам» посетили 15 родителей		
	<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей			8
	мамы незрячих детей участники занятий йогой			15
	<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			



растяжка мышц груди и живота



поза собака мордой вниз уже получается у многих

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒**




**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒**

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	журнал посещаемости	занятия йогой	Журнал ЙОГА-МАМА.docx	15.07.2024

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Репетиции творческих номеров в рамках подготовки к Фестивалю «Две звезды»	с 01.09.2023 по 30.04.2024	с 01.04.2024 по 12.05.2024	подготовлены вокальные номера для фестиваля "Две звезды", сформированы пары ребенок+взрослый незрячий
	<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	Состоялся инклюзивный фестиваль, на котором выступили творческие пары с подготовленными номерами.		
	<b>2.3.6. Количественный результат</b>			

Наименование показателя	Значение
взрослые успешные незрячие люди (менторы)	9
дети с инвалидностью по зрению, посещающие занятия вокалом	9
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	
 <p data-bbox="275 906 651 932">Лена и Ярик разучили новую песню</p>	 <p data-bbox="1171 906 2007 932">оттачиваем мастерство вокала вместе с преподавателем Екатериной Андреевной</p>



Юля и Милена репетируют

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒**

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	вокалисты дети и взрослые	список занятия по вокалу (репетиции).docx	05.07.2024

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Работа детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Продолжены творческие встречи в музыкально-театральном клубе «Зебра», в которых участвовало не менее 30 семей. Состоялись 4 выступления перед публикой за весь период реализации проекта

<b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 20 семей участвовало в работе музыкально-театрального клуба «Зебра» Участники музыкально-театрального клуба «Зебра» подготовили 4 детско-родительских спектакля	
<b>2.4.6. Количественный результат</b>		
<b>Наименование показателя</b>		<b>Значение</b>
семьи участники детско-родительского музыкально-театрального клуба «Зебра» на базе НРООРДИЗ "Перспектива"		20
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷		
		
учим текст и мезансцены	развитие речи у самых маленьких участников	



выступаем перед видящими зрителями в Канавинском районе (соцзащита)

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)**

[https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184\\_2498](https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2498)



**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)**


**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	студия "Зебра" за 4 этап и весь проект	список участников зебры за проект.docx	15.07.2024

**2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

отчеты за выступления театральной студии, которые прошли ранее, содержатся в отчетах за предыдущие периоды. Всего состоялось 4 выступления

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Семейное путешествие на эко-ферму "Бабушкино" (для самых активных семей проекта)	с 31.05.2024 по 31.05.2024	с 31.05.2024 по 31.05.2024	Дети и взрослые с нарушением зрения познакомились и пообщались с животными - обитателями фермы: покормили козочек и потрогали барана и альпака, прокатились на лошади и подержали на руках кролика. Дети узнали как выглядит традиционная русская изба изнутри, пили чай из самовара, кушали свежеприготовленные люда на гриле, сами накрывали на стол и гуляли на свежем воздухе
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
участники поездки на эко-ферму познакомились с ее обитателями - домашними животными. Они смогли понять как выглядят козы, баран. потрогать альпака и даже подержать на руках кролика, на ферме дети покормили животных, прокатились на лошадях, погуляли на свежем воздухе. Дети узнали как выглядит традицию				36
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
 <p data-bbox="273 1305 851 1332">трогаем барашка. знакомимся на ощупь с его шерсткой</p>		 <p data-bbox="1169 1305 1624 1332">кролики на ручках - это очень трогательно!</p>		



катание на лошади - восторг



пикник на террасе эко-фермы



общаемся с хаски, который тоже плохо видит



животные не все идут на контакт



лежанка русской печки и наши дети на ней

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)**

[https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184\\_2499](https://vk.com/nroordiz?w=wall-85458184_2499)

**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)**



**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	эко-ферма, пикник	список итоговое мероприятие пикник.docx	15.07.2024

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

В поездке участвовали 6 новых семей, которые не смогли принять участие в мероприятии в тестовой площадке по моделированию семейного отдыха в первом периоде реализации проекта

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

6	Родительские группы для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком.	с 01.08.2023 по 31.05.2024	с 06.03.2024 по 16.05.2024	Состоялась родительская группа для психотерапевтических телесноориентированных занятий, нацеленных на преодоление тревожности и снижение симбиотических связей с ребенком. В группе прошли 10 2-часовых занятий, т.е. 20 часов.
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>		циклы из 10 психотерапевтических телесноориентированных занятий посетили 24 родителя		
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
родители участники психотерапевтических занятий				16
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
				
серьезные проблемы нужно проговорить		движение -это жизнь		



за чашкой чая в кругу подруг мечтаем о будущем

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (Ф)




**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** (Ф)


**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников психотерапии	список родителей	список участников психотерапевтических занятий для родителей незрячих детей.docx	09.07.2024

**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	мастер-класс по декоративно прикладному творчеству	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 29.05.2024 по 29.05.2024	незрячие дети создали своими руками оберег из натурального материала и подарили своим взрослым наставникам в рамках акции "Подарок другу"

<b>2.7.2. Привязанные ККТ:</b>	На 8 мастер-классах семьи ЦГ освоили доступные для совместного творчества виды декоративно-прикладного искусства. Подготовлена и проведена акция «Подарок другу»	
<b>2.7.6. Количественный результат</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>	
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта	8	
незрячие дети -участники мастер-класса	22	
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
		
в тесном кругу друзей все получается быстро и весело	Танюша все делает сама!	



все делали вместе , а подковы у всех получились разные

**2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (ф)

**2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** (ф)

**2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников мастер класса	список детей	список МК оберег ПОДКОВА.docx	09.07.2024

**2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

дополнительный мастер-класс прошел в этом отчетном периоде. Остальные мастер-классы прошли в 3-х предыдущих периодах, о чем есть информация в отчетах

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

Деятельность, осуществленная в рамках проекта в отчетный период, главным образом, сосредоточена вокруг основного, самого крупного мероприятия проекта – фестиваля

творчества «Две звезды», который состоялся 13 мая 2024 года. Основная идея фестиваля – укрепить взаимоотношения детей и взрослых с инвалидностью из числа благополучателей ПРООРДИЗ «Перспектива», вовлекая их в совместное творческое взаимодействие в ходе подготовки к фестивалю. К этому мероприятию участники проекта задолго готовили концертные номера в разных жанрах, так чтобы выступления прошли в творческих парах ребенок-инвалид плюс взрослый с инвалидностью. В преддверии фестиваля в течение апреля и мая продолжались занятия по вокалу, которые посещали 18 человек (9 детей и 9 взрослых). В результате были подготовлены вокальные дуэты, которые были представлены зрителям на фестивале. Кроме вокального жанра программа фестиваля включала танцевальный и инструментальный номера. Инструментальный номер также исполнен дуэтом незрячий ребенок и слабовидящий взрослый (они играли на баянах). Танцевальный номер представлен инклюзивной группой из трех человек: слабовидящий взрослый, незрячий ребенок с ТМНР и зрячий ребенок. Ведущими фестиваля стала также пара взрослый и ребенок. Всего в фестивале участвовало 23 человека: 11 детей-инвалидов, из них 2 ребенка с ТМНР, 11 взрослых с инвалидностью и 2 ребенка без инвалидности. Все участники фестиваля отмечены памятными подарками: детям вручены дорожные подушки, а взрослым – сертификаты в магазин «Ашан». Зрителями концерта стали другие благополучатели «Перспективы»: дети, их родители, взрослые с инвалидностью, члены их семей, сотрудники, волонтеры – всего более 50 человек. Гости фестиваля высоко оценили подготовленные номера и выразили единодушное мнение о том, что подобные мероприятия очень значимы и их необходимо обязательно продолжить. В счет сэкономленных средств по согласованию с Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области состоялось заключительное выездное мероприятие – путешествие на эко-ферму «Бабушкино». В мероприятии участвовали семьи целевой группы и активные взрослые незрячие – всего 37 человек, из них 20 детей. Это мероприятие также способствовало развитию идеи проекта – укреплению взаимоотношений между детьми инвалидами и взрослыми незрячими и слабовидящими. Мастер-классы, прошедшие в рамках проекта в предыдущие отчетные периоды, легли в основу акции «Подарок другу». Из своих поделок, созданных на мастер-классах, дети и родители выбрали наиболее интересные на их взгляд и подарили их значимым взрослым незрячим (менторам). Это стало самым трогательным моментом проекта, тем более взрослые участники проекта об этом заранее ничего не знали. Продолжались встречи музыкально-театральной студии «Зебра». Состоялось 3 встречи, на которых репетировали спектакль «Главные реки Америки» по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Выступление с этим спектаклем в комплексном центре социальной защиты населения Канавинского района состоялось 29 мая. В спектакле участвовали 12 детей и трое взрослых. Зрители горячо принимали юных артистов. Выступление имело большой успех! Завершила свою работу вторая группа психологической поддержки для мам с Марией Фадеевой «Пробуждение женственности». Благодаря участию в этой группе мамы смогли актуализировать свои внутренние ресурсы, раскрыть свой жизненный и творческий потенциал. Кроме того продолжались занятия по йоге в группе «Йога-мама». В отчетном периоде состоялось 8 занятий. Занятия в группе «Йога-мама» пользуются у родителей большим спросом, поэтому руководством ПРООРДИЗ «Перспектива» принято решение о продолжении занятий после завершения срока реализации проекта за счет собственных средств. Четвертый этап реализации проекта позволил закончить все ранее начатые мероприятия проекта и достигнуть предусмотренных количественных результатов. Крупные мероприятия проекта, такие как фестиваль «Две звезды» и заключительное выездное мероприятие внесли весомый вклад в укрепление отношений между незрячими и слабовидящими детьми и взрослыми из числа благополучателей «Перспектива». Этот факт послужит хорошим основанием для реализации мероприятий нового формата.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
семьи с детьми-инвалидами по зрению участники тестовой площадки моделирования совместного отдыха семей ЦГ и семей с молодыми (совершеннолетними) незрячими	24,00	6,00	24,00	25
взрослые успешные незрячие люди (менторы)	15,00	0,00	23,00	0
семейные детско-родительские фотосессии	4,00	0,00	4,00	0
семьи участники фотосессий	40,00	0,00	40,00	0
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников проекта	8,00	1,00	10,00	13
семьи участники детско-родительского музыкально-	20,00	0,00	30,00	0

театрального клуба «Зебра» на базе ПРООРДИЗ "Перспектива"				
Инклюзивный Фестиваль семейного творчества «Две звезды» в Досуговом центре «ПЛОТ»	1,00	1,00	1,00	100
родители участники психотерапевтических занятий	24,00	0,00	24,00	0
занятия "Йога для мам" для родителей незрячих детей	36,00	8,00	36,00	22
мамы незрячих детей участники занятий йогой	15,00	0,00	15,00	0
телесно-ориентированные тренинги для родителей незрячих детей	4,00	0,00	4,00	0
участники поездки на Никола Ключ	70,00	0,00	70,00	0
участники семейного путешествия на эко-ферму "Бабушкино" (дети и взрослые)	0,00	37,00	37,00	0

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Состоялся первый фестиваль творчества, в котором приняли участие дети и взрослые с инвалидностью по зрению, составив необычные дуэты. Так фестиваль "две звезды" смог подружить семьи с незрячими детьми и взрослых людей с нарушением зрения. В семьях, воспитывающих незрячих детей, снизилась психологическая напряженность, и детско-родительские отношения стали более гармоничными. У родителей уменьшились нежелательные симбиотические связи с ребенком, тревожность и страхи относительно его жизненных перспектив. Совместное участие родителей и детей в творческих мероприятиях укрепило конструктивное взаимодействие в паре родитель-ребенок. Состоялась передача родительского опыта, очень важного и нужного для родителей ЦГ, от родителей, уже воспитавших незрячих детей. Дети и взрослые занимаются вокалом и уже выступали на конкурсах, причем наравне со здоровыми исполнителями, Екатерина Шмелева и Милена Потапова стали победителями конкурса "Первый голос" в Нижнем Новгороде

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
329600,00	Оплата труда привлеченных специалистов 38400 руб. Организация чаепития на четырех встречах «зебра» 8400 руб. Предоставление помещения для офиса проекта 240 руб.*15 кв.м*2 мес. =7800 руб. Помещение для занятий (группа йога-мама, телесно ориентированные занятия) 300*32 ч =9600 руб. Помещение для встреч студии «зебра» 600*12 =7200 руб. Аренда зала для показа спектакля студии «Зебра» 1800*2 =3600 руб. Офисное оборудование 42 000руб Покрытие коммунальных расходов 24 000 Продукты для пикника 10000 руб. Расходные материалы для мастер-классов 4200 руб. Канцелярские товары 3000 руб. Транспортные расходы, связанные с выездом на спектакль 4000 руб. Услуги связи 3400 руб. Помещение для занятий вокалом (включая аудио аппаратуру и работу звукооператора) 86000 Аренда зала для фестиваля «Две звезды», включая аудио аппаратуру 8000 руб. Цветы для участников фестиваля 4000 руб. Видеосъемка на фестивале «Две звезды» 6000 руб. Шкаф – стенли для хранения

	костюмов и реквизита 60 000руб.
--	---------------------------------

Итого сумма, руб.: 329600,00

**3.5. Электронные ссылки** (с иконкой)

**3.6. Фотографии материальных объектов** (с иконкой)



металлическая арка для украшения зала к фестивалю



украшения для арки : шары, гирлянды, цветы



ростовая кукла (аренда)

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)** 

Благодаря проведенного психологическому сопровождению в семьях целевой группы наблюдается улучшение психологического семейного климата. Это проявилось в укреплении детско-родительских отношений: между родителями и детьми стало больше доверия, больше взаимодействия; они научились понимать запросы ребенка и оказывать ему при необходимости помощь в достаточном объеме; родители стали более адекватно реагировать на проявление нежелательного поведения ребенка и предоставлять ему больше самостоятельности в повседневной жизни. В то же время у родителей снизился уровень тревожности: они перестали замыкаться в своем горе, начали более позитивно видеть будущее своих незрячих детей, стали принимать и искать помощь. Родители стали чаще посещать разные мероприятия всей семьей; стали более открытыми для внешних

контактов с другими людьми; научились корректно рассказывать об особенностях своих детей посторонним людям, перестали их стесняться. Многие родители смогли принять ситуацию, связанную с наличием в семье «особенного» ребенка, осознали его ценность и уникальность. Этому способствовало взаимодействие родителей со взрослыми незрячими. Появились новые социальные связи между взрослыми незрячими, детьми и родителями, и эти контакты продолжают развиваться качественно и количественно. Рядом с родителями появился человек, с которым всегда можно посоветоваться по поводу воспитания незрячего ребенка, а у ребенка появился значимый взрослый, понимающий его особенности. У взрослых незрячих появились новые друзья в лице родителей незрячего ребенка. Таким образом, мы видим снижение изоляции и одиночества. Родители проявляют себя как волонтеры на мероприятиях для взрослых незрячих и слепоглухих людей: приходят на вело и сап-тренировки, помогают на Ватрушках и т.д. Эти факты позволяют оценить социальный эффект проекта как высокий. Поскольку зародившиеся в ходе проекта новые социальные контакты будут расширяться и укрепляться, социальный эффект также будет нарастать.

#### 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Одним из незапланированных качественных результатов проекта для всей команды стало выраженное психотерапевтическое действие семейных фотосессий. Когда мы планировали это мероприятие, мы хотели, чтобы семьи с незрячими детьми как и все другие семьи участвовали в фотосессиях, получили позитивные эмоции и хорошие качественные фото своих детей, которые родители могли бы выставлять в социальных сетях рассказывая о ребенке. Эффект фотосессий превзошел все наши самые смелые ожидания. Благодаря человеческому и творческому подходу фотографа Константина Трубникова родители и дети получили новый положительный опыт общения, совместной деятельности; увидели какие замечательные, красивые, интересные у них дети! И они вызывают восхищение у других, совершенно посторонних людей. Другие люди интересуются их детьми, хотят с ними общаться, видят их неповторимую уникальность. Многие родители признались, что они сами открыли много неожиданного и приятного, участвуя в фотосессиях. Мы уверены, что наши семьи теперь будут с удовольствием участвовать в новых фотосессиях.

#### 4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

В ходе реализации проекта недостатков не выявлено.

#### 4.4. Количество благополучателей проекта\*

Целевая группа	Количество, чел.
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью по зрению от 5 до 18 лет, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития	180
взрослые люди с инвалидностью по зрению (менторы)	40

#### 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

15

#### 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.


26

#### 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
<a href="https://vk.com/nroordiz">https://vk.com/nroordiz</a>	872

#### 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

2490390,00

**4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта** 

Проект осуществлен успешно, поскольку реализована его цель, выполнены поставленные задачи, достигнуты предполагаемые качественные результаты и количественные показатели. При чем по некоторым показателям фактические количественные результаты превосходят ожидаемые. В проекте отражена новая идея о сотрудничестве семей, воспитывающих незрячих детей, и взрослых людей с инвалидностью по зрению. Эта идея нашла широкую поддержку как со стороны семей, так и от взрослых незрячих. Опробованные в проекте совместные творческие мероприятия, выезды на природу, поездки и загородный отдых обязательно будут продолжаться после завершения проекта. Несколько технологий работы с родителями, используемые в проекте и получившие оценку родителей как эффективные, будут применяться в дальнейшем на регулярной основе. Таким образом, у «Перспектива» появились в арсенале новые востребованные социальные услуги для семей, воспитывающих детей-инвалидов по зрению. группы Все это говорит в пользу устойчивости данного проекта. Кроме того, Команда проекта получила новый опыт, организуя мероприятия одновременно для разных возрастных групп благополучателей. Среди сотрудников появились новые творческие союзы, которые в результате реализации проекта смогли воплотить новые идеи, смоделировать и осуществить мероприятия нового формата.

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Сумарокова Ирина Германовна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.