


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000173
за отчетный период с 01.06.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЫСЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275011832
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Территория безопасности 2.0
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000173

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Было организовано обучение старших поисковых групп и на координатора ПСР. Приняло участие не менее 30 человек	23.06.2023	24.06.2023	исполнена	Во время слета "Поисковик 2023. Территория безопасности" прошло обучение как на старших поисковых групп, так и на координатора ПСР.
1.2.	Был организован слёт поисково-спасательных формирований. Приняло участие не менее 80 человек	25.06.2023	25.06.2023	исполнена	В слёте "Поисковик 2023. Территория безопасности" приняло участие 250 человек
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучение координаторов. Очно в штабе в Нижнем Новгороде ул. Артельная д.29 офис 216, онлайн для филиалов. Не менее 4х занятий. Для опытных добровольцев ДПСЦ "РЫСЬ", которые прошли все обучения центра, имеют большой поисковый опыт. Как теоретические, так и практические занятия координирования пср.	с 01.06.2023 по 23.06.2023	с 01.06.2023 по 24.06.2023	Обучение на координаторов и старших поисково-спасательных групп началось онлайн, чтобы как можно больше участников из разных районов Нижегородской области, смогли прослушать необходимый материал. Так как в данных обучении принимают участие уже опытные добровольцы, обучение представляет из себя повторение уже знакомых всем тем, таких как: ориентирование, картография, допсихологическая и первая помощь. Так же участникам давались кейсы с задачами по реальным поискам, чтобы они могли самостоятельно построить ход поисково-спасательных работ (далее ПСР). После теоретических занятий и самостоятельного решения задач, все желающие собрались во время слета, чтобы закрепить полученные знания, подвести итоги обучения и пройти экзамен. Благодаря обучению, в обособленных филиалах теперь есть достаточное количество подготовленных координаторов, которые могут руководить работой добровольцев на ПСР. А так же старших групп, которые готовы выполнять поставленные координатором задачи на ПСР.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Было организовано обучение старших поисковых групп и на координатора ПСР. Приняло участие не менее 30 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра				45
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Обучение на координаторов и старших группы



Проверка знаний по допсихологической помощи в рамках обучения на координаторов и старших группы



Обучение на координаторов и старших группы



Обучение на координаторов и старших группы



Проверка знаний по первой помощи в рамках обучения на координаторов и старших группы

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Слёт поисково-спасательных формирований. в Арзамасском районе Нижегородской области. Выездное мероприятие на три дня, с палатками. На	с 23.06.2023 по 25.06.2023	с 23.06.2023 по 25.06.2023	Добровольцы поисково-спасательных формирований в рамках слета прошли различные обучения по поисково-спасательным работам. Ощутили сплоченность команды, так как многие из них, из-за удаленности проживания не были

<p>мероприятии будут добровольцы ДПСЦ “РЫСЬ” по Нижегородской области, а также приглашенные поисковые формирования из соседних областей. К организации слета будут привлечены силовые ведомства, такие как: СУ СК России по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области, УТ МВД России по ПФО, ГУ МЧС России по Нижегородской области. В расписании слета: практические занятия по основам пср, основам ориентирования, кинологическая тренировка, соревнования.</p>			<p>знакомы лично. Во время командных соревнований "Время первых", проводимых в рамках слета, участники не только проверили свои знания в различных сферах ПСР, но и научились работать в одном ключе, единой командой. Что в дальнейшем благоприятно скажется при работе на реальных поисково-спасательных работах.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Был организован слёт поисково-спасательных формирований. Приняло участие не менее 80 человек</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра</p>			<p>250</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Победители соревнований, команда кинологического подразделения ДПСЦ "РЫСЬ"</p>	<p>Подготовка концерта</p>		



Этап соревнований Время первых



Инструктаж



Церемония награждения



Этап соревнований Время первых



Заккрытие слета



Открытие слета

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Пост в ВК о мероприятии

https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_26288

https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_25971

Видео от телекомпании "Волга"

https://vk.com/dpsc.nn52?z=video-41752330_456245168%2F88f8c4c9dbeaafcbcd%2Fpl_post_-163566851_25975

Ярославский поисково-спасательный отряд "ЯРСпас" о слёте


https://vk.com/yarspas?w=wall-29026714_26842

Пост от Поисково-спасательного отряда "ПОИСК 13 РЕГИОН"

https://vk.com/poisk_13region?w=wall-152753017_5391%2Fall

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

альбом мероприятия

https://vk.com/album-163566851_294359599				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Из за слишком большого количества зарегистрировавшихся участников, слёт пришлось перенести на большую территорию озера ЗКПД в Нижнем Новгороде.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация поисков пропавших людей в Нижегородской области	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Благодаря повышению оперативности работы центра, помощь людям, заблудившимся в лесу оказывается значительно быстрее. На многие заявки, когда человек заблудился в лесу, не требуется даже выезд. Это такие заявки, когда человек в лесу с телефоном и с ним есть связь. Обученные операторы нашего проекта ЭХО могут не только определить, где именно в лесу находится потерявшийся человек, но и объяснить ему, как самому выйти из леса, либо направить к потерявшемуся сотрудников полиции, АСО, лесников, местных жителей, которые находятся непосредственно в районе ПСР.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Найденные люди, потерявшиеся в лесу				95
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



ПСП




статистика



ПСП



ПСП

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Поиск Богородский район https://vk.com/wall-163566851_25940</p> <p>Поиск Павловский район https://vk.com/wall-163566851_25830</p>				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Информационная компания в СМИ по информированию населения и привлечению людей в ряды добровольцев центра.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.06.2023 по 30.06.2023	Благодаря частому размещению постов по профилактике безопасности, освещению ПСР, работе центра, всё больше людей интересуются нашей деятельностью и вступают в ряды добровольцев. На наше сообщество в Вк подписаны многие СМИ Нижегородской области, они оперативно размещают нашу информацию в своих сообществах, что позволяет охватить ещё большее количество населения. Благодаря охвату аудитории, многие поиски мы закрываем по свидетельским показаниям, что в свою очередь экономит затраченные ресурсы как добровольцев, так и силовых структур
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационный охват населения				194764
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (Ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (Ф)				
Все запланированные мероприятия, проведены в полном объеме. Количественные результаты превысили наши ожидания.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (Ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	295,00	295,00	74
Найденные люди, потерявшие в лесу	600,00	95,00	95,00	16
Информационный охват населения	1500000,00	194764,00	194764,00	13
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (Ф)				
Добровольцы прошли обучения по повышению квалификации для участия в поисково-спасательных работах. Потерявшимся людям своевременно оказана необходимая помощь. Информационная работа увеличивает количество добровольцев центра.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
500000,00	Оборудование организации для проведения слета, подарки, медали, кубки участникам соревнований. Сладкие подарки от Чкаловской кондитерской фабрики. Привлечена рок группа Made in Space, для организации концерта на слете. В организации мероприятия приняли более 30 добровольцев ДПСЦ "РЫСЬ". Привлечены 2 фотографа для работы на слете. ГСМ для выездов на ПСР.			
Итого сумма, руб.: 500000,00				

3.5. Электронные ссылки

приобретённое оборудование

https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_25832

https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_25744

3.6. Фотографии материальных объектов



Тактические фонари



квадрокоптер с тепловизионной камерой



Налобные фонари

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Ермолаев Андрей Витальевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000173
за отчетный период с 01.07.2023 по 30.09.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЫСЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275011832
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Территория безопасности 2.0
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000173

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Был организован учебный поиск на территории Борского района. Приняло участие не менее 50 человек	23.09.2023	30.09.2023	исполнена	
2.2.	Было организовано обучение на пилота электромотора на оператора квадрокоптера и на оператора подводного дрона. Приняло участие не менее 20 человек	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Учебный поиск. Борский район Нижегородской области. Поиск максимально приближенный к реальному. Добровольцы будут знать только дату, время начала поиска и примерный район.	с 23.09.2023 по 23.09.2023	с 30.09.2023 по 30.09.2023	Был проведен учебный поиск около поселка Большое Пикино Борского района. Участники поиска закрепили полученные ранее навыки, попробовали быть старшими групп в условиях приближенных к реальным. Кто учился на координатора под присмотром опытных инструкторов попробовали самостоятельно руководить поиском. По итогам учений добровольцы прошли аттестацию на право участия в ПСР.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Был организован учебный поиск на территории Борского района. Приняло участие не менее 50 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра			52
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Учебный поиск



Учебный поиск



Учебный поиск



Учебный поиск



Учебный поиск




Учебный поиск



Учебный поиск



Учебный поиск

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

СМИ о учебном поиске https://vk.com/wall-8470759_513013				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение на оператора квадрокоптера. Теоретические и практическое занятие в полевых условиях по работе с БПЛА, управление им, работа с программным обеспечением.	с 01.07.2023 по 30.07.2023	с 01.07.2023 по 30.07.2023	Добровольцы получили знания в управлении квадрокоптером, смогут при необходимости выезжать на ПСР в районы области.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Было организовано обучение на пилота электромотоцикла на оператора квадрокоптера и на оператора подводного дрона. Приняло участие не менее 20 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра				18
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Модели дронов используемые центром при подготовке операторов и при проведении ПСР



Обучение добровольцев обособленного подразделения "РЫСЬ-Арзамас"



Обучение добровольцев обособленного подразделения "РЫСЬ-Арзамас"



Обучение добровольцев центра, а также добровольцев ВСКС



Обучение добровольцев центра, а также добровольцев ВСКС.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

Пост в ВК

https://vk.com/wall-157987900_6548



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Обучение на пилотов мотоцикла. Практическое занятие по специфике работы мотоцикла повышенной проходимости с электродвигателем. Нижний Новгород,	с 05.06.2023 по 18.06.2023	с 05.06.2023 по 18.06.2023	Добровольцы обучились управлению электромотоциклом при использовании его на ПСР, готовы самостоятельно выполнять на нем задачи при проведении поисково-спасательных работ.

<p>Набережная Гребного канала. Данный мотоцикл относится к спортивному инвентарю, и водительское удостоверение категории А на него не нужно.</p>			
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Было организовано обучение на пилота электромотоцикла на оператора квадрокоптера и на оператора подводного дрона. Приняло участие не менее 20 человек</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра</p>			<p>15</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>обучение пилотов электромотоцикла</p>		<p>обучение пилотов электромотоцикла</p>	



обучение пилотов электромотоцикла



обучение пилотов электромотоцикла

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Обучение оператора подводного дрона. Теоретическое и практическое занятие по управлению подводным дроном, специфике работы с ним. Нижний Новгород. озеро Силикатное	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.07.2023 по 31.07.2023	Добровольцы обучились управлять подводным дроном для использования его на ПСР
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Было организовано обучение на пилота электромотоцикла на оператора квадрокоптера и на оператора подводного дрона. Приняло участие не менее 20 человек		

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра

5

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Обучение управлению подводным дроном



Обучение управлению подводным дроном



Обучение управлению подводным дроном

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)




2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Организация поисков пропавших людей в Нижегородской области	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.07.2023 по 30.09.2023	Благодаря повышению оперативности работы центра, помощь людям, заблудившимся в лесу оказывается значительно быстрее. На многие заявки, когда человек заблудился в лесу, не требуется даже выезд. Это такие заявки, когда человек в лесу с телефоном и с ним есть связь. Обученные операторы нашего проекта ЭХО могут не только определить, где именно в лесу находится потерявшийся человек, но и объяснить ему, как самому выйти из леса,

			либо направить к потерявшемуся сотрудников полиции, АСО, лесников, местных жителей, которые находятся непосредственно в районе ПСР.
2.5.2. Привязанные ККТ:			
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Найденные люди, потерявшиеся в лесу			530
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
поиски		поиски	



ПОИСКИ




ПОИСКИ




ПОИСКИ




ПОИСКИ

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Поисково-спасательные работы https://vk.com/wall-163566851_26601 https://vk.com/wall-163566851_26871 https://vk.com/wall-163566851_27026 https://vk.com/wall-163566851_27030 https://vk.com/wall-163566851_27143 https://vk.com/wall-56536799_91183</p>				
<p>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Информационная компания в СМИ по информированию населения и привлечению людей в ряды добровольцев центра.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.07.2023 по 30.09.2023	Благодаря частому размещению постов по профилактике безопасности, освещению ПСР, работе центра, всё больше людей интересуются нашей деятельностью и вступают в ряды добровольцев. На наше сообщество в Вк подписаны многие СМИ Нижегородской области, они оперативно размещают нашу информацию в своих сообществах, что позволяет охватить ещё большее количество населения. Благодаря охвату аудитории, многие поиски мы закрываем по свидетельским показаниям, что в свою очередь экономят затраченные ресурсы как добровольцев, так и силовых структур
2.6.2. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационный охват населения				582243
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				




июль




август








сентябрь

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информационные посты. https://vk.com/wall-163566851_27397 https://vk.com/wall-163566851_27383 https://vk.com/wall-163566851_27216				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Все запланированные мероприятия, проведены в полном объеме. Количественные результаты превысили наши ожидания.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Найденные люди, потерявшие в лесу	600,00	530,00	625,00	88
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	90,00	385,00	23
Информационный охват населения	1500000,00	582243,00	777007,00	39
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Добровольцы прошли обучения по повышению квалификации для участия в поисково-спасательных работах. Потерявшимся людям своевременно оказана необходимая помощь. Информационная работа увеличивает количество добровольцев центра.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

2950000,00	Приобретен БПЛА, Труд добровольцев на ПСР, ГСМ. Подводный дрон. Электромотоцикл.
Итого сумма, руб.: 2950000,00	
3.5. Электронные ссылки 📄	
<p>Пост в вк https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_27131</p>	
3.6. Фотографии материальных объектов 📄	
 <p>Передан БПЛА с тепловизионной камерой в обособленное подразделение "РЫСЬ-Арзамас"</p>	 <p>БПЛА Центра с тепловизионной камерой используемые в проекте</p>



Подводный дрон используемый в проекте



Электромотоцикл используемый в проекте

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📁				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Ермолаев Андрей Витальевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000173
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЫСЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275011832
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Территория безопасности 2.0
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000173

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Был организован учебный поиск на территории Арзамасского района. Приняло участие не менее 50 человек	16.12.2023	07.10.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану)), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Учебный поиск Арзамасский район Нижегородской области. Поиск максимально приближенный к реальному. Добровольцы будут знать только дату, время начала поиска и примерный район.	с 16.12.2023 по 16.12.2023	с 06.10.2023 по 08.10.2023	Были проведены два учебных поиска в Арзамасском районе и в городском округе города Выкса. Участники поиска закрепили полученные ранее навыки, попробовали быть старшими групп в условиях приближенных к реальным. Кто учился на координатора под присмотром опытных инструкторов попробовали самостоятельно руководить поиском. По итогам учений добровольцы прошли аттестацию на право участия в ПСР.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Был организован учебный поиск на территории Арзамасского района. Приняло участие не менее 50 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра				62
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				
				
Учебный поиск Выкса		Учебный поиск Арзамас		



Учебный поиск Арзамас



Учебный поиск Выкса



Учебный поиск Арзамас



Учебный поиск Выкса



Учебный поиск Арзамас

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Учебный поиск Арзамас
https://vk.com/wall-163566851_28093

Учебный поиск Выкса
https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_28188



Отчет статиста
https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_28319

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация поисков пропавших людей в Нижегородской области	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 30.01.2024	<p>Благодаря повышению оперативности работы центра, помощь людям, заблудившимся в лесу оказывается значительно быстрее. На многие заявки, когда человек заблудился в лесу, не требуется даже выезд. Это такие заявки, когда человек в лесу с телефоном и с ним есть связь. Обученные операторы нашего проекта ЭХО могут не только определить, где именно в лесу находится потерявшийся человек, но и объяснить ему, как самому выйти из леса, либо направить к потерявшемуся сотрудников полиции, АСО, лесников, местных жителей, которые находятся непосредственно в районе ПСР.</p>
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Найденные люди, потерявшиеся в лесу				175
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p data-bbox="264 1361 575 1386">Поисковик выводит дедушку</p>		 <p data-bbox="1160 1361 1545 1386">Поиск ребенка в Нижнем Новгороде</p>		



Поиск ребенка в Нижнем Новгороде



Поиск Арзамас



Поиск Арзамас



Поиск Арзамас



Поиск Арзамас

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

поиск Хахалы

https://vk.com/wall-163566851_28421?w=wall-163566851_28421

поиск Выкса

https://vk.com/wall-163566851_28212?w=wall-163566851_28212


поиск ребенка Нижний Новгород. Благодаря оперативной работе добровольцев "РЫСЬ" был задержан педофил и передан сотрудникам МВД, ребенок не пострадал!

https://vk.com/wall-163566851_28151?w=wall-163566851_28151

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Информационная компания в СМИ по информированию населения и привлечению людей в ряды добровольцев центра.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.10.2023 по 31.12.2023	Благодаря частому размещению постов по профилактике безопасности, освещению ПСР, работе центра, всё больше людей интересуются нашей деятельностью и вступают в ряды добровольцев. На наше сообщество в Вк подписаны многие СМИ Нижегородской области, они оперативно размещают нашу информацию в своих сообществах, что позволяет охватить ещё большее количество населения. Благодаря охвату аудитории, многие поиски мы закрываем по свидетельским показаниям, что в свою очередь экономят затраченные ресурсы как добровольцев, так и силовых структур
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационный охват населения				400182
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Декабрь



Ноябрь






Октябрь

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

<p>пост о безопасности https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_28573 https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_28568</p> <p>сюжет телекомпании ГТРК о похищении человека мошенниками, добровольцы "РЫСЬ" нашли и вернули человека домой https://t.me/gtrk_nn/28389</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

<p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)</p> <p>Были проведены два учебных поиска в Арзамасском районе и в городском округе города Выкса. Участники поиска закрепили полученные ранее навыки, попробовали быть старшими групп в условиях приближенных к реальным. Оперативное реагирование на заявки по поиску пропавших людей, помогло отыскать большое количество человек, что поздней осенью особенно актуально, из-за резкого перепада температуры в ночное время. Успешно проведена информационная компания, благодаря которой к центру присоединились новые добровольцы и многие граждане повысили свои знания в сфере безопасности.</p>																								
<p>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Планируемое значение за проект</th> <th>Достигнутый результат за этап</th> <th>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</th> <th>Уровень достижения(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Найденные люди, потерявшиеся в лесу</td> <td>600,00</td> <td>175,00</td> <td>800,00</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра</td> <td>400,00</td> <td>62,00</td> <td>447,00</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Информационный охват населения</td> <td>1500000,00</td> <td>400182,00</td> <td>1177189,00</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>					Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)	Найденные люди, потерявшиеся в лесу	600,00	175,00	800,00	29	Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	62,00	447,00	16	Информационный охват населения	1500000,00	400182,00	1177189,00	27
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)																				
Найденные люди, потерявшиеся в лесу	600,00	175,00	800,00	29																				
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	62,00	447,00	16																				
Информационный охват населения	1500000,00	400182,00	1177189,00	27																				
<p>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</p> <p>Добровольцы прошли обучения по повышению квалификации для участия в поисково-спасательных работах. Потерявшимся людям своевременно оказана необходимая помощь. Информационная работа увеличивает количество добровольцев центра.</p>																								

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
850000,00			Труд добровольцев на ПСР, ГСМ. Подводный дрон. Электромотоцикл.	
Итого сумма, руб.: 850000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Ермолаев Андрей Витальевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000173
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЫСЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275011832
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Территория безопасности 2.0
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000173

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Было организовано обучение по основам ПСР и основам топографии. Приняло участие не менее 100 человек	31.01.2024	28.03.2024	исполнена	
4.2.	Было организовано обучение кинологических расчетов. Приняло участие не менее 15 человек	30.03.2024	31.03.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Серия обучений основам поисково-спасательных работ и основам ориентирования. Данное обучение проводится для новичков, тех, кто только вступил в ряды добровольцев ДПСЦ "РЫСЬ" Планируются как обучения в Нижнем Новгороде, так и выездные обучения в обособленных подразделениях в разных районах Нижегородской области.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.07.2023 по 28.03.2024	Вновь прибывшие добровольцы получили навыки ведения поисково-спасательных работ, топографии и ориентирования. Они познакомились со спецификой работы поисково-спасательного центра, узнали, какие есть виды поисков, как правильно искать пропавшего человека, как ориентироваться на местности во время лесных поисково-спасательных работ, какими навигационными программами пользоваться во время ПСР.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Было организовано обучение по основам ПСР и основам топографии. Приняло участие не менее 100 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра				132
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Обучение топографии Арзамас



Обучение топографии Арзамас



Обучение топографии Саров



Обучение топографии Саров



Обучение топографии Нижний Новгород

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒



2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список регистрации по основам ПСР онлайн		Основы ПСР весна 2024 -ДПСЦ РЫСЬ-(Ответы).xlsx	15.04.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение кинологических расчётов. Обучение добровольцев с собаками. По четвергам теоретическое занятие онлайн или очно для кинологов. По субботам	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.06.2023 по 30.03.2024	Подразделение добровольных кинологических расчётов за время учебно-тренировочных занятий овладела навыками поиска живого человека в природной среде и на техногенном завале. Проводники поисковых собак прошли курсы по

<p>практические занятия с собаками по поиску пропавшего человека в лесу и в условиях техногенных завалов.</p>			<p>тактике поиска, ориентированию на местности, радиосвязи и средствам навигации, первой помощи. Пять проводников аттестованные спасатели РФ. Для проверки профпригодности и уровня подготовки проводится ежегодная аттестация кинологических расчетов. Тренировки по поиску проходят еженедельно.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Было организовано обучение кинологических расчетов. Приняло участие не менее 15 человек</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра</p>			<p>17</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Кинологическая тренировка (Зима)</p>		<p>Кинологическая тренировка (Зима)</p>	



Альп. подготовка кинологического расчёта



Кинологическая тренировка (Осень)



Кинологическая тренировка (Техноген)



Кинологическая тренировка (Осень)



Закладка статиста




Тренировка по оказанию первой помощи собаке



Тренировка по оказанию первой помощи собаке



Тренировка по оказанию первой помощи собаке

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>тренировка в Зелёном городе https://vk.com/wall-206866952_215</p> <p>Группа в ВК кинологического подразделения ДПСЦ "РЫСЬ" https://vk.com/club206866952</p>				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация поисков пропавших людей в Нижегородской области	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Благодаря повышению оперативности работы центра, помощь людям, заблудившимся в лесу оказывается значительно быстрее. На многие заявки, когда человек заблудился в лесу, не требуется даже выезд. Это такие заявки, когда человек в лесу с телефоном и с ним есть связь. Обученные операторы нашего проекта ЭХО могут не только определить, где именно в лесу находится потерявшийся человек, но и объяснить ему, как самому выйти из леса, либо направить к потерявшемуся сотрудников полиции, АСО, лесников, местных жителей, которые находятся непосредственно в районе ПСР.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Найденные люди, потерявшиеся в лесу				87
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Поиск Вача



Поиск Вача



Поиск Арзамас



Поиск Вача




Поиск Вача





Поиск НН




Поиск Арзамас

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Поиск Вача https://vk.com/wall-157987900_7125 https://vk.com/wall-157987900_7173</p> <p>Поиск Арзамас https://vk.com/wall-157987900_7144 https://vk.com/wall-157987900_7173</p> <p>Поиск детей в НН https://vk.com/wall-163566851_29186</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Информационная компания в СМИ по информированию населения и привлечению людей в ряды добровольцев центра.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Благодаря частому размещению постов по профилактике безопасности, освещению ПСР, работе центра, всё больше людей интересуются нашей деятельностью и вступают в ряды добровольцев. На наше сообщество в Вк подписаны многие СМИ Нижегородской области, они оперативно размещают нашу информацию в своих сообществах, что позволяет охватить ещё большее количество населения. Благодаря охвату аудитории, многие поиски мы закрываем по свидетельским показаниям, что в свою очередь экономят затраченные ресурсы как добровольцев, так и силовых структур
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационный охват населения				372024
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Охват аудитории

На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе Новости.



январь

Охват аудитории


На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе Новости.




март

Охват аудитории

На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе Новости.





февраль

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>Были проведены обучения по основам поисково-спасательных работ, основам ориентирования и топографии. Проведена подготовка кинологических расчетов к пср. Оперативное реагирование на заявки по поиску пропавших людей, помогло отыскать большое количество человек, что зимой особенно актуально. Успешно проведена информационная компания, благодаря которой к центру присоединились новые добровольцы и многие граждане повысили свои знания в сфере безопасности.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Найденные люди, потерявшиеся в лесу	600,00	87,00	887,00	15
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	149,00	596,00	37
Информационный охват населения	1500000,00	372024,00	1549213,00	25
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
<p>Добровольцы прошли обучения по повышению квалификации для участия в поисково-спасательных работах. Потерявшимся людям своевременно оказана необходимая помощь. Информационная работа увеличивает количество добровольцев центра.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
930000,00	Труд добровольцев на ПСР, ГСМ. БПЛА			
Итого сумма, руб.: 930000,00				
3.5. Электронные ссылки (ф)				

3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель Ермолаев Андрей Витальевич	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2023 г. № P52-23-1-000173
за отчетный период с 01.04.2024 по 31.05.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЫСЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275011832
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Территория безопасности 2.0
Номер договора о предоставлении гранта	P52-23-1-000173


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Был организован учебный поиск на территории Краснобаковского района. Приняло участие не менее 50 человек	20.04.2024	12.05.2024	исполнена	Из-за оповещения лесников о наличии в районе большого количества медведей, для безопасности добровольцев поиск был перенесен в более спокойное место Нижегородской области.
5.2.	Организованны поиски и спасение пропавших людей не менее 600 человек	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

5.3.	В соц.сетях и на просторах сети Интернет были опубликованы материалы о реализации проекта. Общий охват аудитории составил 1 500 000 человек.	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
5.4.	Было организовано обучение по первой помощи и допсихологической помощи. Приняло участие не менее 70 человек	31.05.2024	05.03.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Т)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучение допсихологической помощи. Для добровольцев ДПСЦ "РЫСЬ" в Нижнем Новгороде и обособленных подразделениях Нижнего Новгорода.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 05.03.2024 по 05.03.2024	47 человек прослушали лекцию по оказанию допсихологической помощи. Ведущий - Евгений Учаев, психолог МЧС, семейный психолог, когнитивно – бихевиоральный психолог, член и сертифицированный специалист Российского психологического общества и Общества психологов силовых структур. Добровольцы узнали, какие бывают стрессовые ситуации, такие как истерика, плач, ступор, апатия и другие. Научились вести себя с пострадавшими, чтобы не спровоцировать ухудшение их состояния и смягчения действия стресс
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Было организовано обучение по первой помощи и допсихологической помощи. Приняло участие не менее 70 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра			47
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Т)			



Допсихологическая помощь онлайн

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)



2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение первой помощи. Для добровольцев ДПСЦ "РЫСЬ" очно в Нижнем Новгороде и обособленных подразделениях Нижнего Новгорода.	с 01.09.2023 по 31.05.2024	с 01.09.2023 по 31.05.2024	Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошли курс по первой помощи. Изучили правовые аспекты оказания первой помощи, виды ранений, способы и виды перевязок.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Было организовано обучение по первой помощи и допсихологической помощи. Приняло участие не менее 70 человек		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	49
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия ☺	
 <p data-bbox="264 855 568 887">Курс первой помощи Саров</p>	 <p data-bbox="1158 855 1435 887">Курс первой помощи НН</p>




Курс первой помощи НН





Курс первой помощи НН



Курс первой помощи НН

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Курс первой помощи г. Саров https://vk.com/dpsc.nn52?w=wall-163566851_28285</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация поисков пропавших людей в Нижегородской области	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Благодаря повышению оперативности работы центра, помощь людям, заблудившимся в лесу оказывается значительно быстрее.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Организованны поиски и спасение пропавших людей не менее 600 человек		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Найденные люди, потерявшиеся в лесу				63
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Поиск




Поиск



Поиск



Треки с поиска

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Поиски https://vk.com/wall-163566851_29319 https://vk.com/wall-163566851_29263 https://vk.com/psg.bor152?w=wall-210644585_1126</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Учебный поиск в Нижегородской области.	с 20.04.2024 по 20.04.2024	с 04.05.2024 по 12.05.2024	Провели два учебных поиска по отработке прочеса цепью и взаимодействию при поиске с оператором ЭХО. Добровольцы научились использовать прочес цепью на поисковых мероприятиях. Научились выстраивать цепь, искать артефакты и правильно закрывать квадраты
2.4.2. Привязанные ККТ:		Был организован учебный поиск на территории Краснобаковского района. Приняло участие не менее 50 человек		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра				41
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Учебный поиск. Прочес цепью



Учебный поиск ЭХО




Учебный поиск. Прочес цепью

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Учебный поиск ЭХО https://vk.com/wall-163566851_29407</p> <p>Учебный поиск. Прочес цепью https://vk.com/wall-163566851_29401</p>				
<p>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Информационная компания в СМИ по информированию населения и привлечению людей в ряды добровольцев центра.	с 01.06.2023 по 31.05.2024	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Благодаря частому размещению постов по профилактике безопасности, освещению ПСР, работе центра, всё больше людей интересуются нашей деятельностью и вступают в ряды добровольцев. На наше сообщество в Вк подписаны многие СМИ Нижегородской области, они оперативно размещают нашу информацию в своих сообществах, что позволяет охватить ещё большее количество населения. Благодаря охвату аудитории, многие поиски мы закрываем по свидетельским показаниям, что в свою очередь экономит затраченные ресурсы как добровольцев, так и силовых структур
2.5.2. Привязанные ККТ:		В соц.сетях и на просторах сети Интернет были опубликованы материалы о реализации проекта. Общий охват аудитории составил 1 500 000 человек.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационный охват населения				174991
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				

Охват аудитории

На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе Новости.



Статистика Апрель

Охват аудитории

На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе Новости.



Статистика Май

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (🔗)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (🔗)

Были проведены обучения по первой и допсихологической помощи. Проведено два учебных поиска. Оперативное реагирование на заявки по поиску пропавших людей, помогло отыскать большое количество человек. Успешно проведена информационная компания, благодаря которой к центру присоединились новые добровольцы и многие граждане повысили свои знания в сфере безопасности.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Ⓜ				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Найденные люди, потерявшие в лесу	600,00	63,00	950,00	11
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошедшие обучение центра	400,00	137,00	733,00	34
Информационный охват населения	1500000,00	174991,00	1724204,00	12
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период Ⓜ				
<p>Найденное количество потерявшихся человек превысило ожидаемые результаты. Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ" прошли обучения по повышению своей квалификации. Добавилось большое количество новых добровольцев, которые так же были обучены и подготовлены к поисково-спасательным работам. Информационный интерес аудитории к поисково-спасательной деятельности неизменно растёт, что так же повышает уровень осознанного безопасного поведения населения в природной среде.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
980000,00		Труд добровольцев на ПСР, ГСМ. БПЛА		
Итого сумма, руб.: 980000,00				
3.5. Электронные ссылки Ⓜ				
3.6. Фотографии материальных объектов Ⓜ				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии Ⓜ				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (ф)	
<p>Достигнуты все цели, запланированные в рамках проекта. Добровольцы получили необходимые знания и опыт, который они будут в дальнейшем использовать при проведении поисково-спасательных работ. Значительно повысилась квалификация добровольцев центра. За счет этого увеличивается эффективность поисково-спасательных работ. И, соответственно, увеличивается шанс на спасение у людей, потерявшихся в природной среде. Местное население, прослушавшее лекции по безопасному поведению в лесу, знает как себя вести, в ситуациях, когда кто-то потерялся. Они несомненно расскажут эту информацию своим родным и знакомым. За время проведения лекций, мы окончательно убедились, что это очень важная тема. Ведь многие не знают даже таких элементарных вещей, что обращаться в полицию, если пропал человек, можно и нужно сразу; многие считают, что заявление примут только на третьи сутки.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (ф)	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта (ф)	
4.4. Количество благополучателей проекта* (ф)	
Целевая группа	Количество, чел.
Добровольцы ДПСЦ "РЫСЬ"	733
Люди, потерявшиеся в лесу	950
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
733	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
100	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/dpsc.nn52	46762
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (ф)	
6210000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (ф)	
<p>За счет средств гранта был приобретен квадрокоптер с тепловизором, который значительно повысил эффективность поисково-спасательных работ. Закупленное оборудование передано в удаленные филиалы центра, что закрыло вопрос с отсутствием необходимого оборудования на пер. За время проекта мы значительно повысили уровень подготовки</p>	

добровольцев Нижнего Новгорода и филиалов. Увеличили эффективность поисково-спасательных работ, как за счет подготовки, так и за счет закупленного оборудования. Мы несомненно будем продолжать работу по проекту. Повышать квалификацию добровольцев в поисково-спасательных работах, привлекать и обучать новых добровольцев. Открывать новые филиалы в районах Нижегородской области, для увеличения оперативности при реагировании на заявки и сокращения времени поисково-спасательных работ.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Ермолаев Андрей Витальевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.