

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000157
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ "ДОСТИЖЕНИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1175275060289
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Исконная семья
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000157

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В ходе информационной компании о старте проекта в виде презентаций, рассылок на электронные почты и раздачи листовок ознакомлены не менее 500 человек	30.09.2024	23.07.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Проведение информационной кампании, привлечение партнеров, специалистов, проведение презентаций проекта.	с 01.07.2024 по 23.07.2024	с 01.07.2024 по 23.07.2024	Проведены презентации проекта "Исконная семья". Сделана рассылка более 100 сообщений по электронной почте. Розданы листовки с информацией о проекте, подготовлена команда исполнителей. О проекте узнала целевая аудитория не менее 500 человек.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	В ходе информационной кампании о старте проекта в виде презентаций, рассылок на электронные почты и раздачи листовок ознакомлены не менее 500 человек				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество участников проекта				100	
	Количество участников мероприятий проекта				400	
	Информационный охват				5000	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Раздаточный материал по проекту.



Раздаточный материал по проекту.



03.07.2024 На праздничном мероприятии организованное УСЗН Сормовского района и КЦСОН Сормовского района. Раздавали листовки с информацией о начале реализации проекта, а также презентовали проект "Исконная семья".



Презентация проекта "Исконная семья" 10.07.2024



"День открытых дверей" в рамках презентации проекта "Исконная семья".
24.07.2024. Количество участников проекта более 100




"День открытых дверей" в рамках презентации проекта "Исконная семья".
24.07.2024. Руководитель проекта Грязнова Татьяна Михайловна




Рекламный баннер с информацией о проекте "Исконная семья"



03.07.2024 На праздничном мероприятии организованное УСЗН Сормовского района и КЦСОН Сормовского района. Раздавали листовки с информацией о начале реализации проекта, а также презентовали проект "Исконная семья".



Отправка информационных писем о начале реализации проекта 52 адреса



Отправка информационных писем о начале реализации проекта 98 адресов

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

презентация проекта "Исконная семья" - день открытых дверей

<https://vremyan-ru.turbopages.org/vremyan.ru/s/news/550911>

презентация проекта "Исконная семья" - день открытых дверей. Количество человек узнавших о проекте 5 007.

https://vk.com/wall-111650482_252486

Репортаж ГТРК «День открытых дверей» 24.07.2024

https://vk.com/wall-56536799_106357

статья "Газета Красный Сормович" о презентации проекта "Исконная семья"

https://vk.com/wall-204730977_8036

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

"День открытых дверей" в рамках презентации проекта "Исконная семья"

https://drive.google.com/file/d/1gwr0eJUIC9TrEJ-zfkMFCrJTEsaqO9X_/view?usp=sharing

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Мероприятия прошли по установленному плану и графику, сложностей на данном этапе не возникло.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Совместные занятия по верховой езде, занятия по ипповенции (беспосадочный метод работы человека с лошадью) с родителями и детьми. Проведена работа по укреплению взаимоотношений в семье. Занятия проводятся 4 раза в неделю по установленному графику.	с 24.07.2024 по 30.11.2024	с 24.07.2024 по 30.11.2024	В результате проведения занятий в рамках реализации проекта у участников улучшается взаимоотношения в семье, сформирован качественный досуг для родителей и детей. Участники получили базовые навыки верховой езды. Проведено 12 занятий по верховой езде и 40 занятий по ипповенции.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников проекта				100
Количество участников мероприятий проекта				100
Количество проведенных занятий				52
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



26.07.2024. Начало занятий в рамках проекта "Исконная семья"



26.07.2024. Начало занятий в рамках проекта "Исконная семья". Занятие по верховой езде.



01.08.2024. Занятие по верховой езде с участниками проекта "Исконная семья".



01.08.2024. Занятие по верховой езде с участниками проекта "Исконная семья".



04.08.2024 Занятие по верховой езде с участниками проекта "Исконная семья".



06.08.2024 Занятие по ипповенции с участниками проекта "Исконная семья".



20.08.2024 Занятие по ипповенции с участниками проекта "Исконная семья".



25.08.2024 Занятие по верховой езде с участниками проекта "Исконная семья".



19.09.2024г. Занятие в рамках проекта "Исконная семья"



03.09.2024г. Семейные игры участников проекта.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Занятие в рамках проекта "Исконная семья"
<https://drive.google.com/file/d/1nCJ7zs-nPy-d8WVE05ZgrePp-6GFW2wT/view?usp=sharing>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация и проведение 20 совместных тематических мастер-классов с применением природных материалов (растительные материалы, минеральные	с 24.07.2024 по 30.11.2024	с 24.07.2024 по 30.11.2024	Родители и дети получили навыки работы с природными материалами. Укрепили детско-родительские отношения.

материалы) для детей и родителей. Также мастер-классы приурочены к семейным праздникам (день семьи, день матери, день отца, день пожилого человека, и т.д.). Организация и проведение 8 тематических лекций на тему укрепления взаимоотношений в семье и участие лошади в создании доверительных отношений между родителями и детьми.			
2.3.2. Привязанные ККТ:			
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников проекта			100
Количество участников мероприятий проекта			100
Количество видео-роликов снятых по итогу проекта			20
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".  Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".			



Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".



Тематическая лекция. Тема встречи: «Родословная с нуля самостоятельно»
Спикер встречи — Наталья Булыга, соавтор проекта «История страны через историю рода», лектор курса Высшей школы экономики «Генеалогия и история семьи».



Тематическая лекция. Проводила Матвеева Светлана Евгеньевна



Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".



Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".



Проведение мастер-классов с участниками проекта "Исконная семья".

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организованы занятия по практической психологии: арт-терапия, социальная живопись, социальные игры, лекции психолога, занятия по саморегуляции организма для детей и родителей. Занятия проводятся по установленному графику.	с 24.07.2024 по 30.11.2024	с 24.07.2024 по 30.11.2024	Участники повысили уровень стрессоустойчивости, приобрели навыки и освоили методы по стабилизации ситуативной тревожности. Научились справляться с негативными эмоциями. Проведено 14 занятий для участников проекта.
	2.4.2. Привязанные ККТ:			

2.4.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Количество участников проекта

100

Количество участников мероприятий проекта

150

Количество проведенных занятий

14

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия

06.08.2024г. Проведение занятий по практической психологии. Проводит психолог Матвеева Светлана Евгеньевна



01.09.2024г. Проведение занятий по практической психологии. Проводит психолог Матвеева Светлана Евгеньевна



18.08.2024г. Проведение занятий по практической психологии. Проводит психолог Матвеева Светлана Евгеньевна

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Встречу участников проекта по правополушарному рисованию
https://vk.com/wall-66146353_805
Встреча с участниками проекта «Как позитивно и без стресса начать учебный год».
https://vk.com/wall-66146353_797

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*


3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В рамках проекта были проведены занятия по верховой езде и занятий по ипповенции (беспосадочный метод работы человека с лошадью). Организованы и проведены тематические мастер-классы, проведены занятия с психологом, тематические лекции на тему: укрепление взаимоотношений в семье, влияние верховой езды на организм всадника. Для каждого участника проекта разработана индивидуальная программа, исходя из внутреннего запроса и отношений в семье. Также в проекте проведены активные семейные игры, что еще больше укрепило внутреннее состояние семьи. Все игры были направлены на сближение, понимание и поддержку всех членов семьи. В рамках проекта каждая женщина посетила бьюти-матер-класс, где получила информацию об уходе за своей кожей и волосами. Организована семейная (родители и ребенок) фотосессия с участием лошадей. Любовь и доверительные отношения – это те ценности, которые формируют традиции, данный проект позволяет обрести новую традицию через совместные встречи. Деятельность по проекту за данный отчетный период соответствует заявленному графику. При реализации проекта на данном этапе трудностей не возникло.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников мероприятий проекта	400,00	100,00	100,00	25
Количество участников проекта	100,00	100,00	100,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За данный период участники проекта начали осваивать умения и навыки верховой езды, начали проходить сессии по ипповенции. Навыки, полученные на занятиях с лошадьми, способствуют стойкому повышению у детей самооценки, уверенности в себе. У участников проекта улучшаются отношения внутри семьи, они стали более доверительными, эмоционально спокойными. У взрослых и детей повышается мотивация к проведению совместного времяпровождения. На занятиях с психологом дети научились выражать свои желания, тревоги, что позволяет выстроить позитивные взаимоотношения с родителями.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
900000,00		Конная амуниция, Печать баннера и листовок, Канцтовары и хозяйственные товары, Закупка кормов, Шатер, труд волонтеров, Материалы для проведения мастер-классов, Оплата постоя лошадей		
Итого сумма, руб.: 900000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Материалы для проведения мастер-классов. 24.08.2024. г.Нижний Новгород, ул.Бутырская, д.40 "А" пластилин, вошина, краска, фломастеры, карандаши, клей пистолет, дырокол



Канцтовары и хозяйствары. 23.07.2024. г. Нижний Новгород, ул.Бутырская, д.40 "А". бумага для офисной техники, средства для мытья пола, уборочный инвентарь.



Шатер. 28.07.2024г. Нижний Новгород, ул. Бутырская, д. 40 "А".



Будо маты. 01.08.2024г. Нижний Новгород, ул. Бутырская, д.40 "А"



Закупка кормов. 15.08.2024г. Нижний Новгород, ул. Бутырская, д.40 "А"



Конная амуниция. 25.07.2024г. Нижний Новгород, ул. Бутырская, д. 40 "А"

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📢

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Участники проекта "Исконная семья"	список.pdf	04.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Грязнова Татьяна Михайловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000157
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ "ДОСТИЖЕНИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1175275060289
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Исконная семья
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000157

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 128 мероприятий проекта направленных на укрепление детско-родительских отношений, участие в которых приняло не менее 100 человек.	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	
2.2.	Проведено новогоднее итоговое представление, участниками которого стали не менее 400 человек	31.12.2024	22.12.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организованы совместные занятия по верховой езде, занятия по ипповенции (беспосадочный метод работы человека с лошадью) с родителями и детьми. Проведена работа по укреплению взаимоотношений в семье. Занятия проводятся 4 раза в неделю по установленному графику.	с 24.07.2024 по 30.11.2024	с 30.09.2024 по 30.11.2024	В результате проведения занятий в рамках реализации проекта у участников улучшается взаимоотношения в семье, сформирован качественный досуг для родителей и детей. Участники получили базовые навыки верховой езды. Проведено 8 занятий по верховой езде и 20 занятий по ипповенции.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 128 мероприятий проекта направленных на укрепление детско-родительских отношений, участие в которых приняло не менее 100 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество участников проекта			100
	Количество участников мероприятий проекта			150
	Количество проведенных занятий			28
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



03.11.2024г. Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



08.10.2024г. Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



10.10.2024г. Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



31.10.2024г. Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



13. 10.2024 Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



Занятие с участниками проекта "Исконная семья"



Занятие с участниками проекта "Исконная семья"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Занятие с участниками проекта https://vk.com/wall-66146353_829				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организованы занятия по практической психологии: арт-терапия, социальная живопись, социальные игры, лекции психолога, занятия по саморегуляции организма для детей и родителей. Занятия проводятся по установленному графику.	с 24.07.2024 по 30.11.2024	с 30.09.2024 по 30.11.2024	Участники повысили уровень стрессоустойчивости, приобрели навыки и освоили методы по стабилизации ситуативной тревожности. Научились справляться с негативными эмоциями. Проведено 6 занятий для участников проекта.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников проекта				100
Количество участников мероприятий проекта				150
Количество проведенных занятий				6
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



10.11.2024г. проведение занятия по практической психологии.



02.10.2024г. Проведение занятий по арт-терапии.



15.10.2024г. Проведение занятий по арт-терапии.



24.11.2024г. проведение занятия по практической психологии. Проводит психолог Матвеева Светлана Евгеньевна



Проведение занятия по практической психологии. Проводит психолог Матвеева



Проведение занятия по практической психологии. Проводит психолог Матвеева

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Встреча с участниками проекта
https://vk.com/wall-66146353_837

Встреча с участниками проекта
https://vk.com/wall-66146353_832

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация и проведение Новогоднего	с 01.12.2024	с 01.12.2024	Дети и родители приняли участие в представлении, укрепили

представления. Подготовка участников проекта к творческим номерам и участию в новогоднем представлении. В представлении выступят различные творческие коллективы, приглашены организации партнеры, проведены соревнования среди семей, разыграны памятные подарки и призы с логотипом проекта. Проведены совместные игры для взаимодействия детей и родителей.	по 31.12.2024	по 31.12.2024	взаимоотношения в семье. Творчески себя проявили. Приняли участие в совместных играх, что способствовало развитию самоконтроля, умению проявлять радость, переживание, выражать свои потребности и доносить их до окружающих. Между родителями и детьми появляется доверие, укрепление отношений. Семьи пригласили своих родственников, друзей, у всех появилась возможность взаимодействия с лошадьми.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено новогоднее итоговое представление, участниками которого стали не менее 400 человек		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников проекта			100
Количество участников мероприятий проекта			430
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья" 22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"			

22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"



22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"

22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"



22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"

22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"

22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"

22.12.2024г. Новогоднее представление в рамках проекта "Исконная Семья"

Афиша Новогоднего представления по проекту "Исконная Семья"



2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Видео материал Новогоднего представления https://disk.yandex.ru/d/ri5VOGBDzq5tvQ				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
Видео материал Новогоднего представления https://disk.yandex.ru/d/ri5VOGBDzq5tvQ				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Ссылки на репортажи телеканалов будут позже, их не успели подготовить к выпуску... На мероприятии съемки производили телеканал Россия 1				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Создание обучающего фильма - продукт для дальнейшей популяризации проекта и использования в качестве методического материала. Участие в конференциях, круглых столах с докладом о результате реализации проекта.	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024	Видео-ролик создан для дальнейшей популяризации проекта и использования в качестве методического материала. Данную практику смогут применять различные конные клубы с целью популяризации успешной практики в рамках укрепления семейных ценностей внутри семьи.
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество видео-роликов снятых по итогу проекта				1
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎				
Видео-ролик для дальнейшей популяризации проекта. https://disk.yandex.ru/i/UU4kXGQRp0hAQ				

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Видео-ролик для дальнейшей популяризации проекта. https://disk.yandex.ru/i/UU4kXGQRp0hAQ				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В рамках проекта были проведены занятия по верховой езде и занятий по ипповенции (беспосадочный метод работы человека с лошадей). Организованы и проведены тематические мастер-классы, проведены занятия с психологом, тематические лекции на тему: укрепление взаимоотношений в семье, влияние верховой езды на организм всадника. Для каждого участника проекта разработана индивидуальная программа, исходя из внутреннего запроса и отношений в семье. Также в проекте проведены активные семейные игры, что еще больше укрепило внутреннее состояние семьи. Все игры были направлены на сближение, понимание и поддержку всех членов семьи. Были проведены чаепитие во время коллективных встреч и семинаров, проходивших в рамках реализации проекта «Исконная Семья» Завершающим этапом проекта стало Новогоднее представление, где каждый участник проекта принял активное участие. На площадке работали аниматоры, фотографы для того что бы каждый смог получить памятные фото. На протяжении всего праздника у Участников была возможность получить поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, дети получили памятные подарки. Так же было организовано катание на лошадах конного клуба всех гостей и родственников семей, что послужило хорошей мотивацией изучить занятие по верховой езде и прийти в конный клуб на занятия. Деятельность по проекту за данный отчетный период соответствует заявленному графику. При реализации проекта на данном этапе трудностей не возникло.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников мероприятий проекта	400,00	430,00	530,00	108
Количество участников проекта	100,00	0,00	100,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Все участники проекта получили умения и навыки верховой езды, прошли сессии по ипповенции. В проекте была отработана уникальная модель совместного досуга родителей и детей на основе интереса к верховой езде и ипповенции. Навыки, полученные на занятиях с лошадьми, способствовали стойкому повышению у детей самооценки, уверенности в себе. Благодаря участию в проекте улучшились отношения родителей и детей, они стали более доверительными, эмоционально спокойными. Совместное участие в проекте способствовало улучшению коммуникации и взаимопониманию между членами семьи. У взрослых и детей повысилась мотивация к проведению совместного времяпровождения,				

что помогает семье сосредоточиться на общих целях и ценностях, что способствует единству и сплоченности. На занятиях с психологом, дети научились выражать свои желания, тревоги, что позволило выстроить позитивные взаимоотношения с родителями. У детей сформировались нравственно-личностные семейные ценности в комфортной обстановке, в любимом занятии, без назиданий и нравоучений. Занятия повлияли на качественное улучшение детско-родительских отношений в семье. Также проект стал основой для создания положительных воспоминаний и укрепления семейных традиций. Деятельность в рамках проекта позволила развить интерес к дальнейшим занятиям с лошадьми, также появилось желание остаться в команде АНО "Достижение", стать волонтером и принимать участие в мероприятиях, проводимых конным клубом и различными партнёрами, что поможет в дальнейшем расширить семьям социальные связи и укрепить их в обществе.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
687400,00	Оплата поста лошадей, чаепитие во время семинаров, коллективных встреч, частичная организация и проведение Новогоднего представления

Итого сумма, руб.: 687400,00

3.5. Электронные ссылки

количество просмотров о мероприятии

https://vk.com/wall-66146353_828

3.6. Фотографии материальных объектов



закупка воды в бутылках 19л. 15.11.2024г. Нижний Новгород, ул. Бутырская, д.40 "А"



Фрагмент чаепития. 25.11.2024г. Нижний Новгород, ул.Бутырская, д.40 "А"



Фрагмент чаепития. 1.11.2024г. Нижний Новгород, ул.Бутырская, д.40 "А"

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Все участники проекта получили умения и навыки верховой езды, прошли сессии по ипповенции. В проекте отработана уникальная модель совместного досуга родителей и детей на основе интереса к верховой езде и ипповенции. Навыки, полученные на занятиях с лошадьми, способствовали стойкому повышению у детей самооценки, уверенности в себе. Благодаря участию в проекте улучшились отношения родителей и детей, они стали более доверительными, эмоционально спокойными. У взрослых и детей повысилась мотивация к проведению совместного времяпровождения. На занятиях с психологом дети научились выражать свои желания, тревоги, что позволило выстроить позитивные взаимоотношения с родителями. У детей сформировались нравственно-личностные семейные ценности в комфортной обстановке, в любимом занятии, без назиданий и нравочений. Совместные занятия повлияли на качественное улучшение детско-родительских отношений в семье. У некоторых участников появилось желание остаться в команде АНО "Достижение", стать волонтером и принимать участие в различных мероприятиях.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
В рамках реализации проекта недостатков выявлено не было. Все реализация проекта была согласно плану и графику проекта.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети в возрасте от 8 до 12 лет	30
Родители детей	70
Гости и родственники семей	330
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
130	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
50	

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
1587400,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Проект "Исконная Семья" успешно реализован, этому способствует положительные отзывы участников проекта. Благодаря реализации проекта у организации увеличилась аудитория, количество семей занимающихся в конном клубе на безвозмездной основе увеличилось в несколько раз. После реализации проекта, организация продолжает деятельность по проекту. Занятия также проводятся по всем направлениям клуба. Так же организация будет подавать проекты на конкурсы ФПГ, для дальнейшей популяризации проекта.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Грязнова Татьяна Михайловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.