

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.06.2024 г. № P52-24-1-000085
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧИЙ КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "СТАНИЦА ВОЛЬНАЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200044290
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	VI Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000085

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 4 открытых тренировок джигитовочно-трюковой группы с привлечением аудитории не менее 20 человек	30.09.2024	02.08.2024	исполнена	
1.2.	Проведен Традиционный Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной, участие в котором приняли не менее 500 человек	30.09.2024	03.08.2024	исполнена	

1.3.	В Традиционном Фестивале казачьей культуры Станицы Вольной приняли участие не менее 100 семей с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО)	30.09.2024	03.08.2024	исполнена	
1.4.	В рамках Традиционного Фестиваля казачьей культуры Станицы Вольной приняли участие члены конных клубов, казачьих организаций из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия общим количеством не менее 200 человек	30.09.2024	03.08.2024	исполнена	Помимо перечисленных регионов, участие приняли конные клубы из Севастополя и Карачево-Черкессии
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение Фестиваля казачьей культуры для жителей Нижнего Новгорода и области. Программа мероприятия включает в себя: конный парад участников, показательное выступление джигитовочно-трюковых команд, выступления творческих коллективов. Будет проведена зона ГТО, мастер-классы по владению фланкировкой (шашка, пика), стрельбе из лука и метанию ножей, пройдет катание на лошадях.	с 03.08.2024 по 03.08.2024	с 03.08.2024 по 03.08.2024	Особое и уникальное значение в казачестве имеет система духовно-нравственных ценностей. Именно это и становится основой команды конного клуба при взаимодействии с целевой группой проекта. Опираясь на формирование идеологии государственного служения казачества, переход его из былых «вольностей» к организации казачьего служилого сословия – верного защитника России. Основной задачей перед организаторами стало привлечение большего количество населения Нижегородско области к участию в жизни казачества и укреплении духа в настоящее время, формирования патриотизма и неравнодушия к отчеству. Благодаря информационной компании Фестиваль посетили 600 человек. Среди посетителей мероприятия были участники казачьих организаций и конных клубов, семьи с детьми, а так же организаторы и волонтеры проекта. Все гости смогли погрузиться в историю казачества, ощутить на себе всё великолепие военно-прикладных видов конного спорта, то, как трудно, прекрасно и полезно заниматься верховой ездой.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведен Традиционный Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной, участие в котором приняли не менее 500 человек В Традиционном Фестивале казачьей культуры Станицы Вольной приняли участие не менее 100 семей с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО) В рамках Традиционного Фестиваля казачьей культуры Станицы Вольной приняли участие члены конных клубов, казачьих организаций из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия		

	общим количеством не менее 200 человек	
2.1.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Количество членов казачьих организаций и конных клубов из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия.	300	
Количество семей с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО)	200	
Всего в Фестивале примет участие (включая участников, гостей, организаторов и волонтеров проекта)	600	
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Выступление коллектива "Казачий хутор"		
 Выступление коллектива "Казачий хутор"		



Выступление коллектива "Казачий хутор"



Конное выступление



Конное выступление



Конное выступление



Зона фудкортов



Награждение



Общее фото команд, участвующих в состязаниях после награждения



Выступление Светланы Кофановой



Партнеры проекта



Детские аттракционы



Выступление Светланы Кофановой



Привлеченные СМИ



Зона фудкортов



Полевая кухня



Выступление джигитовочно-трюковой группы



Выступление джигитовочно-трюковой группы



Творческие коллективы



Детские выступления

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

<https://nntv.tv/?id=318544>
<https://nn-now.ru/festival-kazachix-boevyx-iskusstv-i-kultury-projdet-v-kstovskom-okruge-3-avgusta/>
<https://ok.ru/gtrknn/topic/157018060071065>
<https://uren-vesti.ru/gubernskie-novosti-1/media/2024/7/31/nizhegorodtsev-priglasayut-na-traditsionnyij-festival-kazachih-boevyih-iskusstv-i-kulturyi-3-avgusta/>
<https://pravda-nn.ru/news/bolee-600-chelovek-prinyali-uchastie-v-festivale-kazachih-boevyh-iskusstv-i-kultury/>
<https://stanica-volnaya.ru/news/novosti/festival-kazachikh-boevykh-iskusstv-i-kultury/>
<https://progorodnn.ru/news/123302>
<https://priokskayapravda.ru/news/media/2024/7/17/3-avgusta-v-kstovskom-rajone-sostoitsya-traditsionnyij-festival-kazachih-boevyih-iskusstv-i-kulturyi/>
<https://национальныепроекты.рф/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-proydet-festival-kazachikh-boevykh-iskusstv/>
<http://lukgazeta.ru/?p=33390>
<https://borba-sech.ru/nizhegorodcev-priglasayut-na-tradicionnyj-festival-kazachix-boevyx-iskusstv-i-kultury-3-avgusta>
<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/bolee-600-chelovek-prinyali-uchastie-v-festivale-kazachikh-boevykh-iskusstv-i-kultury>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

https://rutube.ru/video/e922013406bddb69276a61b360ab0550/?r=plwd				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Подготовка команды конного клуба для проведения творческой составляющей фестиваля, а именно подготовка и репетиции показательных выступлений джигитовочно-трюковой группы в открытом формате с привлечением и вовлечением целевой группы проекта к участию и взаимодействию с казаками.	с 01.07.2024 по 02.08.2024	с 01.07.2024 по 02.08.2024	Благодаря открытым тренировкам было проведено мотивированное привлечение целевой группы к тренировочному процессу джигитовочно-трюковой группы конного клуба, владению традиционным казачьим оружием и казачьему быту. Привлечение и заинтересованность детей и подростков к занятиям верховой ездой и проведению активного досуга на природе среди семей с детьми. Повышение информированности среди привлеченного населения к разновидностям и пользе конного спорта.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4 открытых тренировок джигитовочно-трюковой группы с привлечением аудитории не менее 20 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО)				20
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Тренировка с ладошками, традиция по окончании выступления, чтобы загадать желание



Открытая тренировка на территории клуба



Открытая тренировка на территории клуба



Открытая тренировка на территории клуба

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-72635383_669				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Разработка внутренних документов, сценариев тематических площадок Фестиваля.	с 15.07.2024 по 02.08.2024	с 15.07.2024 по 02.08.2024	Были заключены соглашения и договоры, направленные на обеспечение проведения мероприятий фестиваля, подготовка площадок фестиваля. Проведена комплексная работа по обеспечению мероприятия безопасностью (договоренность с пожарной частью о предоставлении дежурных, охранной организацией, здравоохранением). Подготовка площадки (организация пространства, изготовление и установка трибун, расстановка ограждений, подготовка грунта) для комфортного нахождения гостей и участников фестиваля.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество документов для получения разрешения на проведение мероприятия				3
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Привлечение полиции к обеспечению безопасности проведения мероприятия



Привлечение здравоохранения к обеспечению безопасности проведения мероприятия



Привлечение бригады мчс к обеспечению безопасности проведения мероприятия

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Уведомление_о_проведении_массового_мероприятия_МЧС	Привлечение МЧС к обеспечению безопасности проведения мероприятия	Уведомление_о_проведении_массового_мероприятия_МЧС_Кстово1.pdf	19.09.2024
2	О проведении культурно-массового мероприятия	Ответ от структур МЧС о проведении культурно-массового мероприятия	О проведении культурно-массового мероприятия от МЧС.pdf	19.09.2024
3	План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.pdf	02.10.2024
4	План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии	План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии	План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на массовом мероприятии.pdf	16.10.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организационные вопросы, подготовка показательного материала, мастер-классов, помещений. Проведение информационной кампании о предстоящем проведении семинара среди участников фестиваля, в том числе целевой группы проекта.	с 04.08.2024 по 23.08.2024	с 03.08.2024 по 23.08.2024	Проведение кампании прошло на площадке Фестиваля, путем общения с заинтересованными представителями целевой группы и предоставлении печатных флаеров. Уже в процессе мероприятия мы смогли сформировать группу семей с детьми, желающих в более индивидуальном формате пообщаться с воспитанниками джигитовочно-трюковой группы и ее основателем для получения первичных навыков владения управления лошастью и традиционным казачьим оружием. 10 семей записались и подтвердили свое участие в семинаре. Формат подготовки семинара был переориентирован на вопросы и потребности целевой группы, путем привлечения к

				организационному процессу.
	2.4.2. Привязанные ККТ:			
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество розданных флаеров			40
	Количество заинтересовавшихся семей, подтвердивших свое участие			10
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия			
	  приглашение и повестка фестиваля проводилась волонтерами, которые помогали катать людей на лошадях на Фестивале. Пока люди стояли в очереди, с ними можно было побеседовать и пригласить к участию. фотография флаера с приглашением на семинар			



приглашение и повестка фестиваля проводилась волонтерами, которые помогали катать людей на лошадях на Фестивале. Пока люди стояли в очереди, с ними можно было побеседовать и пригласить к участию.



фотография флаера с приглашением на семинар

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение семинара по джигитовке и владению оружием для гостей Фестиваля, в частности целевой группы проекта. Проведение мастер-классов по владению традиционным казачьим оружием (шашка, метательные ножи, лук). Проведение мастер	с 24.08.2024 по 24.08.2024	с 24.08.2024 по 24.08.2024	Проведен семинар для семей с детьми, нацеленные на вовлечение участников в историю казачества, обучение владению лошастью и традиционным казачьим оружием, демонстрация навыков и умений воспитанников джигитовочной группы. По итогу семинара были собраны анкеты для обратной связи и для сбора контактов для

классов по владению джигитовкой спортсменами джигитовочно-трюковой группы. Катание на лошадях для обучения базовым основам управления лошастью.			дальнейшего привлечения детей и родителей к участию в наборе в новую джигитовочную группу, которая будет организована после завершения проекта.
2.5.2. Привязанные ККТ:			
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество гостей семинара			20
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Обучение гостей владению шашкой  Обучение гостей владению шашкой			



Обучение гостей владению шашкой



Обучение гостей владению шашкой



Фотография фланкировки детей, предоставлена родителями



Фотография общего сбора, предоставлена родителями



Общая фотография детей с семинара



Выступление джигитовочно-трюковой группы на семинаре

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Подготовка пресс-релиза о мероприятиях проекта, вовлечение жителей Нижегородской области, в частности Кстовского муниципального района и города Нижний Новгород, к участию в реализации проекта. Вовлечение людей в повышение важности сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания молодежи.	с 01.07.2024 по 02.08.2024	с 01.07.2024 по 02.08.2024	Проведена рекламная кампания для вовлечения людей в повышение важности сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания молодежи. Одним из важнейших этапов подготовки фестиваля стало привлечение целевой аудитории к участию в повышении значимости возрождения и популяризации военно-прикладных видов конного спорта в Нижегородской области. Формирование идеалов устоя казачьего общества равнодушия к

Проведение следующих мероприятий: организация рекламной акции, привлечение соседей, работа в социальных сетях, использование мессенджеров, создание и распространение информативных видео- роликов для знакомства с проектом.		формирования исторически значимых событий нашего времени. Размещение 13 публикаций на площадках публичных сообществ Нижегородской области привело к охвату просмотров более 20 тыс. человек.	
2.6.2. Привязанные ККТ:			
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество выложенных публикаций			13
Охват просмотров к публикациям			27500
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия			
Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК		Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК	

Совет депутатов Кстовского округа
22 июл в 12:00 · 🏢 Госорганизация

🏆 3 августа в 11:00 в Кстовском округе (д.Ржавка) состоится Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной!

👍 В поддержку наших бойцов СВО, фестиваль объединит спортсменов из разных регионов России.
Показать ещё



Видео от Совет депутатов Кстовского округа
4731 просмотр

55 35 3.1K

Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК

Афиша. Семья. Дети. НиНо
20 июл в 10:06

🏆 Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной
Кстовский район, д. Ржавка
3 августа 11.00

🏆 Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной пройдёт 3 августа в Кстовском округе
Показать ещё



В Кстовском районе состоится традиционный Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Ст
47 907 просмотров

133 25 2.6K

Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК

ООО "Газета "Павловский металлист"
17 июл в 15:01

3 августа в Кстовском районе состоится традиционный фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной. (6+)

Мероприятие организовано при содействии правительства Нижегородской области. Проводится в поддержку президента России Владимира Путина и бойцов спецоперации, в том числе героев-казачков отряда «Дон», а также
Показать ещё



В Кстовском районе состоится традиционный Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Ст
47 907 просмотров

11 4 705

Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК

Дзержинское Телевидение
18 июл в 17:29


#События_региона
Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры пройдет в Нижегородской области

3 августа в деревне Ржавка в Кстовском районе пройдет фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной (16+).
Показать ещё



6 7 2.1K

Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК



Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК




Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК



Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК




Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК



Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК





Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК



Публикация о предстоящем мероприятии в публичном сообществе ВК

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-87566688_47781 https://vk.com/wall-175108190_23004 https://vk.com/wall-217623480_1630 https://vk.com/wall-191664300_147350 https://vk.com/wall-97521109_538667 https://vk.com/wall-56544712_374661 https://vk.com/wall-144530715_107373 https://vk.com/wall-131971229_205133 https://vk.com/wall-217286803_13626 https://vk.com/wall-125528525_413401 https://vk.com/wall-219749616_547 https://vk.com/wall-30411066_93462				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Проведение анкетирования и опросов среди участников фестиваля и семинара, в том числе целевой группы проекта. Сбор информации о важности сохранения исторической памяти казачества, опираясь на мнение гостей после проведенных мероприятий. Подведение итогов проекта организационного характера. Написание отчетности.	с 25.08.2024 по 30.09.2024	с 25.08.2024 по 30.09.2024	Благодаря проведению опроса была получена обратная связь о проведенных мероприятиях в рамках реализации проекта. Сбор обратной связи помог оценить эффективность проведения фестиваля и семинара и выявить возможности для улучшения в будущем. Именно благодаря мнению и предложениям наших гостей, мы можем из года в год проводить Фестиваль на уровне регионов. Нацеленность на целевую группу - это главная задача, которую ставят перед собой организаторы проекта. Так же благодаря отзывам гостей мероприятия проведение традиционного фестиваля получило больший охват, более 50000 просмотров.
	2.7.2. Привязанные ККТ:			
	2.7.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Количество отзывов в социальных сетях	49
Охват просмотров на отзывах	68800
Количество людей, принявших участие в опросе	17
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия📢	
 Юлия Рыбакова 5 авг в 23:44 Фото с 4 ФЕСТИВАЛЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ " СТАНИЦА ВОЛЬНАЯ" https://vk.com/stanica_volnaya Более полный альбом можно посмотреть здесь https://vk.com/album-65331019_303948508 VI Фестиваль Казачьей культуры Альбом · 794 снимка 70 Нравится 3 1.9K Отзывы	 Конно-Спортивный Клуб Серебряная Подкова 6 авг в 20:08 Захар Кузнецов и Сергей Анисимов приняли участие в фестивале «Станица Вольная» Сергей выступал в программе владение боевым оружием. Захар в произвольной программе, дети D2. Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им только удачи и только побед 🍀 Адрес: Балахинский р-он, р.п. Гидроторф, ул. Торфяник 36. Телефон для записи, также действуют личные сообщения страницы: +7(904)-907-57-29 📞 #кск #конныйспорт #нижнийновгород #детибалахна #балахна #ксксеребрянаяподкова #конныйспортнижнийновгород #лошади #гидроторф #секцибалахна 47 Нравится 1 900 Отзывы

Ансамбль песни и танца "КАЗАЧИЙ ХУТОР"
8 авг в 16:03

Фестиваль традиционной казачьей культуры
Конный клуб «Станица Волыная» Нижний Новгород
Фото: Николай Харитонов

ОТЗЫВЫ

Группа D-1
• Долганова Валерия
• Лягушкова Анна
• Коваленко Дмитрий
• Маруся Ангелия
• Щегина Елизавета

Группа D2
• Таланова Виктория
• Машинов Наталья
• Лягушкова Константин
• Падарко Михаил
• Рычкова Юлия

Общее число финалистов - 40

25 августа 2024 года на Выездном кругу Центра национальных команд традиций победители оборонных этапов встретились вместе, чтобы побороться за звание Лучшего!

👉 Жители удачи и до встречи в финале!



154

👍 нравится

👉

4


ОТЗЫВЫ

культу проиждет. Если же казачьи бои культуры и культуры Станислав Волонте, в которых приняли участие около 100 спортсменов и более 500 гостей. Мероприятие было организовано при содействии правительства Нижегородской области и поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина, специальной военной операции, в также популяризации казачьей культуры и киноного спорта. В рамках фестиваля прошли мемориальный турнир по военно-прикладным видам военного спорта с участием представителей Службы Гитлерюгенд, Казанской Черкаской республики, республики Удмуртия, Пермского края, Волгоградской, Московской, Пензенской, Самарской областей, коллективных выступлений по дзюдо и демонстрация владения традиционными казачьими оружием (шашка, клинок). Впервые в более крупном киноном фестивале отборочные соревнования по мемориальной военно-прикладной борьбе. Станислав Волонте, который будет прощанием в кино в Москве - «Сегодня мы идем, как молодые братья с разных уголков нашей страны показали свои умения в разных видах спорта, владения шашкой и дзюдо. Это был настоящий праздник, который объединил нас и напомнил гордость казачества и нашей Родины». Участники и организаторы фестиваля отметили, что каждый день кино и будет идти дальше, - отметил заместитель главы региона Дмитрий Кабанов. Также в фестивале приняли участие подопытные Нижегородской фильмотеки фильма «Звонятницы Станислав» - более 20 ветеранов ВОВ и члены их семей. «Организое спасибо организаторам за возможность увидеть кинофильмы, посвященные казачьей культуре. Это было благодарностью от ветеранов и их семей. Мы все стали частью масштабного мероприятия, наполненного русскими традициями и русским духом», - подытожил заместитель Нижегородской фильмотеки фильма «Звонятницы Станислав» Евгений Генералов.

ОТЗЫВЫ

Вечеслав Пешкин
6 авг в 19:01

3 августа прошли соревнования по Вольной Джигитовке в Конном клубе "Станица Вольная" Нижний Новгород. Получена буря эмоций в 500 км от дома. Для нас это первые серьезные выездные соревнования в новой дисциплине, никогда бы не подумал что окажется в Нижнем Новгороде по такому поводу. Огромная благодарность Джигитовке Зеленоград за подготовку и организацию этого выезда. Получен ценнейший опыт.



ОТЗЫВЫ



Отзывы




Отзывы



Отзывы




Отзывы



ОТЗЫВЫ



Отзывы



Отзывы



ОТЗЫВЫ

Центр АВАНГАРД | Нижегородская область

3 авг в 13:27

+

...

Прошел IV Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной!

Конный парад, захватывающая джигитовка, традиционные казачьи игры, выступления талантливых коллективов, выставка ретро-автомобилей, аттракционы и сдача нормативов ГТО – все это создало неповторимую атмосферу праздника!

Мероприятие было посвящено возрождению и реконструкции казачьей культуры, быта и казачьего боевого искусства, а также военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Благодарим всех, кто принял участие в фестивале и сделал его таким ярким!



24

Нравится

1

1K

Отзывы

Катерина Стежанина

3 авг в 11:25

+

...

Традиционный Фестиваль казачьих боевых искусств, 3 августа 2024. Конный клуб "Станица Вольная"



45

Нравится

1

515

Отзывы

АНО ККОК "Станица Вольная"

3 авг в 10:28

...

Ольга Коробейникова

4 авг 2024 в 20:04

Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры станицы Вольной в д. Ржавка.

Турнир по военно-прикладным видам конного спорта, показательные выступления по джигитовке и демонстрация владения традиционным казачьим оружием. Показать ещё



Небо славян

Сергей Любавин

+

▶

5

97

Отзывы

Андрей Насеренов

6 авг в 10:15

+

...

Фестиваль казачьих боевых искусств и культуры Станицы Вольной!

Конный парад, захватывающая джигитовка, традиционные казачьи игры, выступления талантливых коллективов, все это создало неповторимую атмосферу праздника!

Спасибо всем, кто принял участие в фестивале и сделал его таким ярким! Авангард9Н



137

Нравится

4


3K

Отзывы

28



Отзывы



Отзывы

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Онлайн опрос с обратной связью по участию в мероприятиях проекта
https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-72635383_746

- Отзывы гостей**
- https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall16597075_2247
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall208487391_112
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall13437931_935
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall95641041_2990
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-211811829_70
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall168391762_4257
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall747869120_339
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-72635383_714
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall160414787_175
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall437296730_1464
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall168692284_8287
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall20388308_4461
 - https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall466747515_9086

https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall110040782_292 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall226902463_1698 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall1701889_4674 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall21850612_10281 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall217438265_7103 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall584960354_2188 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall217438265_7102 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-72635383_691 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall104778777_5680 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall149906158_2826 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall3335518_5427 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall-180077277_2006 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall323869737_4333 https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya?w=wall116021759_3836				
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Опрос	Результаты опроса	Опрос.docx	16.10.2024
2	Отзывы	Часть отзывов, которые не попали в пункт с фотографиями	Отзывы.docx	16.10.2024
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
В июле стартовала реализация проекта "Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной", в рамках которого был проведен крупный межрегиональный фестиваль, который уже стал традиционным для Нижегородской земли. Привлечение родственных конных клубов, общественных казачьих организаций и славянских коллективов из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия, а также Севастополя и Карачаево-Черкессии придает особую значимость проведения мероприятия. Проведение семинара, на котором гости были погружены в атмосферу казачества, получили навыки владения традиционным казачьим оружием и управления лошадью было в своем роде закреплением полученных знаний и эмоций на фестивале.
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Всего в фестивале примет участие	500,00	600,00	600,00	120
Количество членов казачьих организаций и конных клубов из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия.	200,00	300,00	300,00	150
Количество семей с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО)	100,00	200,00	200,00	200
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Была проведена большая кампания по привлечению целевой аудитории к мероприятиям среди населения Нижегородской области, в частности Кстовского муниципального округа, а так же других регионов. В данном проекте количество регионов приумножилось, что говорит о том, что с каждым годом проект приобретает свою значимость среди целевой группы. Проведение открытых тренировок помогло значительно улучшить выступления, ссылаясь на реакции и обратную связь гостей, что повлияло на качество показательных шоу на мероприятии. Благодаря поддержке правительства Нижегородской области и непосредственному участию представителей администрации Нижнего Новгорода и Кстово, Фестиваль также возымел определенную значимость. Благодаря качественной подготовке организаторов, для обеспечения порядка были привлечены различные органы, такие как полиция, скорая, пожарный экипаж и ЧОП. Ценность казачьих традиций, боевых искусств, джигитовочно-трюковых элементов подтверждается сравнительным увеличением гостей и участников фестиваля, их положительные отзывы. Очень ценным было выступление ветеранов, его отмечают как один из самых ярких и трогательных моментов проекта. Это подтверждает то, что организаторы проекта достигли цели.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1013860,00		Оплата труда организаторов проекта, оснащение боевого поля (песок, опилки, трибуны, навесы, сцена, ограждения), авто-клуб для размещение аппаратуры и судей, навес для размещение команды ведущего, кубки, медали, подарки участникам соревнований, фотозона, ограждения территории, работа парковщиков, печать бейджев, печать документации, конная амуниция, шлема, техническая группа, фотографии, видеографы, ЧОП, рамки-металлодетекторы, музыкальная аппаратура, палатки, реклама, аренда гостиницы для артистов и участников, обед из полевой кухни, полевая кухня, рации		
Итого сумма, руб.: 1013860,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Бульдозер



Трактор



Бульдозер



Трактор



Каток



Трактор



Трактор и генератор на фестивале



Грамоты



Команда ведущего



Генераторы



Биотуалеты

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Основная цель проекта - Объединение общественных казачьих организаций, родственных конных клубов и славянских коллективов, вовлечение жителей Нижегородской области в содействие нравственного патриотического воспитания молодежи и популяризации военно-прикладных видов конного спорта. Привлечение родственных конных клубов, общественных казачьих организаций и славянских коллективов из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия, а также Севастополя и Карачаево-Черкессии придает особую значимость проведения мероприятия. Была проведена большая кампания по привлечению целевой аудитории к мероприятиям среди населения Нижегородской области, в частности Кстовского муниципального округа, а так же других регионов. В данном проекте количество регионов приумножилось, что говорит о том, что с каждым годом проект приобретает свою значимость среди целевой группы. Проведение открытых тренировок помогло значительно улучшить выступления, ссылаясь на реакции и обратную связь гостей, что повлияло на качество показательных шоу на мероприятии. Благодаря поддержке правительства Нижегородской области и непосредственному участию представителей администрации Нижнего Новгорода и Кстово, Фестиваль также возымел определенную значимость. Благодаря качественной подготовке организаторов, для обеспечения порядка были привлечены различные органы, такие как полиция, скорая, пожарный экипаж и ЧОП. Ценность казачьих традиций, боевых искусств, джигитовочно-трюковых элементов подтверждается сравнительным увеличением гостей и участников фестиваля, их положительные отзывы. Очень ценным было выступление ветеранов, его отмечают как один из самых ярких и трогательных моментов проекта. Это подтверждает то, что организаторы проекта достигли цели.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации (многодетные и неполные семьи, семьи участников СВО)	300
Казачьи организации и конные клубы из Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской областей и Республики Удмуртия.	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	

30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
70	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ano_stanitsa_volnaya	687
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
1013860,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Фестиваль казачьей культуры несет в себе ценность возрождения, сохранения и развития ценностей казачьей культуры, популяризацию военно-прикладных видов конного спорта среди населения Нижегородской области и привлекаемых регионов. Помимо проведения фестиваля конный клуб реализует деятельность по работе с детскими джигитовочно-трюковыми группами на территории клуба, где проведение Фестиваля выступаем в роли подведения итогов и демонстрации полученных навыков владения лошадью и казачьим оружием. Проведение традиционного фестиваля и обучение детей продолжается с 2019 года, расширяя территории привлечения к деятельности клуба. Благодаря поддержке в рамках конкурса,	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Лопухова Алёна Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.