

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 09.08.2024 г. № P52-24-1-000275
за отчетный период с 05.08.2024 по 16.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КСТОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035200731224
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Фестиваль борьбы, посвященный 60-летию Кстовской школы самбо
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000275

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработано не менее 3х документов проекта и не менее 3х макетов для рекламной и сувенирной продукции	16.09.2024	07.09.2024	исполнена	Макеты для рекламной и сувенирной продукции в приложении к фин.отчету, сценарий, режиссура Фестиваля и Положение о проведении Фестиваля
1.2.	Проведена информационная компания о деятельности проекта включающая в себя не менее 3х рекламных видео роликов, печатных публикаций и публикаций в соц. сетях (охват не менее 1000 человек)	16.09.2024	07.09.2024	исполнена	

1.3.	Организовано и проведено не менее 20 схваток, участие в которых приняли не менее 40 человек	16.09.2024	07.09.2024	исполнена	
1.4.	Проведена культурная программа (презентация альманаха «Летопись Кстовского самбо 1964-2024», посещение Музея Кстовского самбо, торжественное награждение)	16.09.2024	07.09.2024	исполнена	
1.5.	Размещён фото и видео отчет о проведенных мероприятиях в социальных сетях	16.09.2024	16.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительная работа по организации фестиваля, посвященного 60 -летию кстовской школы самбо.	с 07.09.2024 по 07.09.2024	с 07.09.2024 по 07.09.2024	Информация о предстоящем событии широко освещалась в средствах массовой информации. Приглашение получили многие ветераны и представители различных городов, где развита борьба самбо. В процессе подготовки были размещены посты и видеоролики информирующие о предстоящем событии. Заключены договоры для реализации проекта.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Разработано не менее 3х документов проекта и не менее 3х макетов для рекламной и сувенирной продукции Проведена информационная компания о деятельности проекта включающая в себя не менее 3х рекламных видео роликов, печатных публикаций и публикаций в соц. сетях (охват не менее 1000 человек)		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Разработано документов проекта и макетов для рекламной и сувенирной продукции	6		
	Проведена информационная компания о деятельности проекта включающая в себя не менее 3х рекламных видео роликов, печатных публикаций и публикаций в соц. сетях	1000		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



Приглашения



Пакеты



Логотип

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Информация о проведении фестиваля (ролик, печатные публикации в соц.сетях). Общий охват превысил 1000 человек. https://kstovo.ru/sedmogo-sentyabrya-2024-goda-kstovskaya-shkola-sambo-otmetit-60-letnij-yubilej/ https://vk.com/sambocombatpro?z=clip333585696_456241660%2F6e41df1d55871b5f2e%2Fpl_wall_333585696 https://vk.com/sambo.kstovo?w=wall537180626_2233 https://vk.com/sambo.kstovo?w=wall537180626_2219</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Медаль юбилейная		медаль 2 юбилейная 2024 Макет_КФС.pdf	20.09.2024
2	Футболки		Самбо_Футболка 668101S (1).pdf	20.09.2024
3	Значки		Самбо_Значок.pdf	20.09.2024
4	Положение		Положение.pdf	20.09.2024
5	Договор на постановку фестиваля		Дог 29 _режис.pdf	01.10.2024
6	Договор на афиши		Договор 421_144dpi_75%.pdf	01.10.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Разработано и заключено более 7 договоров на оказание услуг и поставку продукции , связанных с подготовкой к фестивалю.</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение Фестиваля и освещение в СМИ, размещён фото и видео отчет о проведенных мероприятиях в социальных сетях и телевидении.	с 17.08.2024 по 16.09.2024	с 17.08.2024 по 16.09.2024	Материалы о проведении Фестиваля разлетелись по различным городам и весям. Это еще раз доказывает о том , что интерес к самбо не ослабевает. Спорт прочно вошел в жизнь россиян независимо от возраста, карьеры или места жительства.Кстовская школа, созданная 60 лет назад является маяком, притягивающим не только ветеранов, но , и это важно сейчас, молодое поколение.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Организовано и проведено не менее 20 схваток, участие в которых приняли не менее 40 человек Проведена культурная программа (презентация альманаха «Летопись Кстовского самбо 1964-2024», посещение Музея Кстовского самбо, торжественное награждение) Размещён фото и видео отчет о проведенных мероприятиях в социальных сетях		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
количество участников соревнований	40
количество зрителей соревнований	3000
количество участников торжественной части (награждение и чествование)	100
количество зрителей торжественной части	3000
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Концерт	Наши волонтеры



Они стояли у истоков кстовского самбо



Просмотр фильма, созданного к фестивалю



Подрастающая смена



Поздравления Лоповок С.Е. и Храмов С.Н.



Презентация альманаха на большом экране



Памятник основателю школы



Поздравления от руководства района



Схватки на ковре



Поздравления гостей



На ковре ветераны



На ковре представительницы прекрасного пола



Болельщики



Гости из города Перми



Культурная программа

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

телеканал Связист , с 11-22 мин по 21-41 мин

https://vk.com/sambocombatpro?z=video-123752402_456244501%2F041dbf06cf69a6dc9b%2Fpl_wall_333585696

https://vk.com/sambo_kstovo?w=wall-180032133_1329

https://vk.com/sambo.kstovo?w=wall537180626_2261

https://vk.com/sambo.kstovo?w=wall537180626_2256

https://t.me/tut_pro_Nizhny/8993

https://vk.com/id860954026?w=wall-112437370_166405

https://vk.com/id860954026?w=wall-59472898_825013

https://vk.com/id860954026?w=wall-79858706_3214498

Материалы о проведенном мероприятии

https://vk.com/sambo.kstovo?w=wall537180626_2244

<https://самбонн.пф/news/news709.html>

https://vk.com/sambo_kstovo?w=wall-180032133_1329%2Fall

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие

информацию о проекте 				
<p>Видео для публикаций , в том числе песня к юбилею https://disk.yandex.ru/d/2MfHaOk_NmkxBg</p> <p>Летопись для просмотра https://disk.yandex.ru/i/jWp5Oe3uGMis2w</p>				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Протокол	Всего проведено 20 схваток на ковре, в мероприятии приняли участие 40 человек.	Протокол_070924.pdf	04.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Общее количество участников соревнований 40 человек, для зрителей представлены различные стили самбо, схватки организованы между представителями кстовской школы самбо и гостями фестиваля. Общий итог встреч 14/ 6 в пользу кстовских самбистов.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведена большая подготовительная работа. Приглашены люди , имеющие отношение к становлению борьбы самбо в Кстово в различные годы, обновлен музей школы. К созданию альманаха , посвященному 60- летию кстовского самбо были причастны многие люди, желающие сохранить историю школы.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество участников соревнований	40,00	40,00	40,00	100
количество зрителей соревнований	3000,00	3000,00	3000,00	100
количество участников торжественной части (награждение и чествование)	100,00	100,00	100,00	100
количество зрителей торжественной части	3000,00	3000,00	3000,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				

Фестиваль стал ярким событием, не только для тех, чья жизнь связана с борьбой самбо, но и для тех кто только планирует начать спортивную карьеру. Большая информационная работа до начала фестиваля способствовала вовлечению подрастающего поколения в секции борьбы и возрастанию интереса к спорту. Для ветеранов фестиваль еще раз показал, что их труд и деятельность на благо спорта не забыты, их помнят и уважают их достижения.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

1054080,00

Издание альманаха , организация питания, закупка полиграфии, привлечение 10 волонтеров. Примерная оценка труда волонтеров 1000 руб на человека.

Итого сумма, руб.: 1054080,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Арендованное оборудование - светодиодный экран



Арендованное оборудование - сценическое



Форма на юных борцах



Юбилейные медали



Наградная продукция



Значки



Значки_1



Подарочный набор

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Проект направлен на популяризацию самбо и мотивацию детей, подростков и молодежи для занятий спортом, формированию навыков здорового образа жизни (ЗОЖ). Спорт способен заменить детям и молодежи вредные привычки табакокурения, алкоголизма и наркомании, избавить от асоциального проведения досуга (круглосуточный просмотр ТВ, чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми), привить полезные навыки занятий спортом, закалить характер через дисциплину. Показать правильный способ досуга молодежи – необходимое условие воспитания будущего здорового поколения. Показателен интерес к публикациям о фестивале в социальных сетях. Так же проект дал

возможность увидеть достижения тех, кто живет рядом(в соседнем дворе, доме, на соседней улице) и внес огромный вклад в создание и развитие школы самбо в городе Кстово. Для ветеранов, не секрет, что люди в возрасте испытывают дефицит общения, это возможность вспомнить и увидеть друзей молодости.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
ветераны от 65	1000
взрослые от 35 до 65 лет	3000
подростки и молодежь от 16 до 35 лет	2000
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
50	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/sambo_kstovo	1240
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1054080,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Проведение подобных фестивалей такого уровня является значимым для небольшого районного центра. Работа над фестивалем была направлена на то, чтобы молодежь погрузилась в историю организации и прониклась интересом к борьбе самбо. Активно развивается проект «Самбо — в школу!», это один из крупнейших образовательно-спортивных проектов, ориентированный на продвижение в школах Российской Федерации вида спорта «самбо» и системы самозащиты без оружия, как основы здоровья и безопасности школьников, их национального единства, успешности и конкурентоспособности. Используя мощный воспитательный потенциал самбо, мы формируем новое поколение — достойное будущее нашей страны! Физическая культура и спорт представляет собой общественное явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. Несмотря на значительные успехи в спорте, статистика свидетельствует о том, что основная часть молодежи пассивно относится к занятиям физическим упражнениям.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Президент Усов Вадим Владимирович

Отчет подписан на основании	иного документа
------------------------------------	-----------------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.