


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000125
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-24-1-000125 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|--|---|
| 1.1. | Разработаны и согласованы документы, регламентирующие порядок организации и проведения летней театральной школы | 30.06.2024 | 30.06.2024 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <p>Разработать и согласовать документы, регламентирующие порядок организации и проведения школы. Организовать площадки для проведения занятий, сформировать и подготовить преподавательский, педагогический и технический персонал, материально-технические средства необходимые для реализации проекта. Организационные собрания команды проекта на базе ННГУ им.Лобачевского. Тимбилдинг организационного коллектива. Прописать механизм и маршрут проведения отборочных туров в школу, учебный план. Продумать тематические развлекательные досуговые мероприятия на выездные интенсивы</p> | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | <p>Определены начало заочного кастинга, прием анкет, Назначены даты очных кастингов и прослушиваний. Создано расписание и график проведения тренингов. Определен учебный план. Созданы досуговые программы от арт-команды проекта</p> |
| 2.1.2. Привязанные ККТ: | | Разработаны и согласованы документы, регламентирующие порядок организации и проведения летней театральной школы | | |
| 2.1.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | | | | 30 |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |



Кадры с собрания команды по утверждению административных документов



Кадры с собрания команды по утверждению административных документов



Кадры с тематической фотосессии команды



Кадры команды со съемок тизера проекта



Кадры команды со съемок тизера проекта



Кадры с собрания команды по подготовке кураторов

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Бэкстейдж со съемок тизера и фотосессии для Летней кинотеатральной школы 2024

https://vk.com/wall-141569645_23334

https://vk.com/wall-141569645_23366

https://vk.com/wall-141569645_23402

https://vk.com/wall-141569645_32096

Информация о летней кинотеатральной школе

https://vk.com/wall-141569645_23357

https://vk.com/wall-141569645_23459

https://vk.com/wall-141569645_23501

https://vk.com/wall-141569645_42773

https://vk.com/wall-141569645_42808

Видео с собраний и репетиций

https://vk.com/wall-141569645_23414

https://t.me/next_theatre/867

https://t.me/next_theatre/858

| https://t.me/next_theatre/853 https://t.me/next_theatre/845 https://t.me/next_theatre/841 | | | | |
|---|---|---|----------------------------|------------|
| 2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф) | | | | |
| 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Правила внутреннего распорядка | Утвержден документ с правилами внутреннего распорядка | Соглашение с правилами.pdf | 04.07.2024 |
| 2 | Общее расписание школы | Составлено и утверждено общее расписание школы | Программа.pdf | 04.07.2024 |
| 3 | Расписание работы площадок во время школы | Составлено и утверждено расписание работы площадок в Пансионате Буревестник | расписание площадки.pdf | 04.07.2024 |
| 4 | Список организаторов | Сформирован штат педагогов, организаторов, фотографов и видеографов | Данные орги.pdf | 04.07.2024 |
| 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

| 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф) | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Все что планировалось реализовать за июнь - выполнено (Разработаны и согласованы документы, регламентирующие порядок организации и проведения летней театральной школы). Идет активная фаза приема заявок от участников. | | | | |
| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф) | | | | |
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень выполнения(%) |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 0,00 | | 0 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и | 300000,00 | 0,00 | | 0 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|
| учениками нашего проекта | | | | |
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 0,00 | | 0 |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 30,00 | | 27 |
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| Разработаны и согласованы документы, регламентирующие порядок организации и проведения школы, что поможет держать дисциплину среди участников. В процессе организации площадки для проведения занятий, формируются и готовятся преподавательский, педагогический и технический персонал, материально-технические средства необходимые для реализации проекта. Организационные собрания команды проекта на базе ННГУ им.Лобачевского проходят практически ежедневно. Тимбилдинг организационного коллектива проходят раз в неделю. Прописан механизм и маршрут проведения отборочных туров в школу, учебный план. Продумываются тематические развлекательные досуговые мероприятия на выездные интенсивы для того, чтобы разнообразить программу, предлагаемую для участников. Все это влияет на уровень и качество проекта. | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание | | | |
| 0,00 | Реклама и таргет публикуемых видео и фото подготовки к проекту своими силами, а также информационная рассылка основного поста о наборе в летнюю кинотеатральную школу (создание эффекта "сарафанного радио") | | | |
| Итого сумма, руб.: 0,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | | | | |
| 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах) | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |

| | |
|--|--|
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Генеральный директор Карпук Владимир Юрьевич |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000125
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024


| | |
|---|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР "НЭКСТ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1205200002534 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Летняя кинотеатральная школа NEXT |
| Номер договора о предоставлении гранта | P52-24-1-000125 |

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--|---|
| 2.1. | Проведены прослушивания и кастинги в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области, по итогам которых отобрано не менее 80 человек для участия в летней театральной школе | 31.08.2024 | 31.08.2024 | исполнена | |
| 2.2. | Проведен летний выездной интенсив | 31.08.2024 | 27.08.2024 | исполнена | |
| 2.3. | Проведен показ отчетных работ и выпускных экзаменов | 30.09.2024 | 26.08.2024 | исполнена | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-----------|--|
| | участников летней театральной школы, по итогам которого в труппу театра приглашено не менее 10 человек | | | | |
| 2.4. | Опубликованные на интернет ресурсах видео работы и фотоотчеты посмотрели не менее 300 000 человек | 30.09.2024 | 30.09.2024 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | | | | |

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

| № | 2.1.1. Мероприятие | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат) | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Провести прослушивания и кастинги в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области. Очный этап. Личные собеседования с кандидатами на сцене концертного зала ННГУ им.Лобачевского. Творческое прослушивание кандидатов прошедших заочный этап | с 10.06.2024 по 11.08.2024 | с 10.06.2024 по 11.08.2024 | Было получено более 250 заявок, которые прошли первый этап обработки и отбора. 150 людям было предложено выполнить творческое задание и прийти на очные собеседования. Через творческое прослушивание был определен основной состав участников проекта, 80 человек. | |
| | 2.1.2. Привязанные ККТ: | Проведены прослушивания и кастинги в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области, по итогам которых отобрано не менее 80 человек для участия в летней театральной школе | | | |
| | 2.1.6. Количественный результат | | | | |
| | Наименование показателя | | | Значение | |
| | 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | | | 80 | |
| | 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия  | | | | |



11.08.2024 Кастинг. Актерский тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Актерский тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Актерский тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Актерский тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Вокальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Вокальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Вокальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Участники в ожидании своей очереди.



11.08.2024 Кастинг. Актерский тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Участники в ожидании своей очереди.



11.08.2024 Кастинг



11.08.2024 Кастинг



11.08.2024 Кастинг. Танцевальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Танцевальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Беседа с руководителем проекта Владимиром Карпуком.



11.08.2024 Кастинг. Вокальный тренинг.



11.08.2024 Кастинг. Вокальный тренинг.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Лучшие заочные работы для прохождения прослушивания

https://vk.com/wall-141569645_23304

https://vk.com/wall-141569645_43141

https://vk.com/wall-141569645_43059

https://vk.com/wall-141569645_43059

https://vk.com/wall524871290_1807

https://vk.com/wall543822129_625

Кинобатл конкурса #ЯедуvNEXT, лучшие участники были отобраны для поездки в летнюю школу

https://vk.com/wall-141569645_43249

Публикации в СМИ и соц. сетях о летней кинотеатральной школе

<https://pravda-nn.ru/news/letnyaya-kinoteatralnaya-shkola-next-nachinaet-rabotu-v-nizhnem-novgorode/>


<https://t.me/mypervie52/13546>


<https://novosti-zav.ru/?module=articles&action=view&id=4201>

<https://legacy.lunn.ru/news/eksperimentalnyy-teatr-next-priglashaet-studentov-nglu-im-na-dobrolyubova-prinyat-uchastie-v>

https://vk.com/wall-59597329_69180

https://vk.com/wall-38407602_3606
https://vk.com/wall-13842382_4655
https://vk.com/wall-221561549_55
https://vk.com/wall-2237870_3471
https://vk.com/wall-76125320_6264
https://vk.com/wall-163873806_2048
https://vk.com/wall-29597800_29824
https://vk.com/wall-68093135_52123
https://vk.com/wall-159617852_618116
https://vk.com/wall-97189796_41970
https://vk.com/wall-37637089_410005
https://vk.com/wall-214662329_43852
https://vk.com/wall-157272691_59831
https://vk.com/wall-114946493_1693
https://vk.com/wall-183461095_1029
https://vk.com/wall-59126279_18635
https://vk.com/wall-186867743_398
https://vk.com/wall-153114057_4113
https://vk.com/wall-214767935_639
https://vk.com/wall-23331338_23008
https://vk.com/wall-168093839_137757
https://vk.com/wall-61250102_316072
https://vk.com/wall-166416137_163077
https://vk.com/wall-24631483_7597
https://vk.com/wall-211665299_5941
https://vk.com/wall-185385561_49685
https://vk.com/wall-31991474_5444
https://vk.com/wall-181338366_98210
https://vk.com/wall-71750281_12563
https://vk.com/wall-34200566_60800
https://vk.com/wall-224848810_319
https://vk.com/wall-223536445_246
https://vk.com/wall-13802891_7467

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>Видео с кастинга 11.08.24. https://drive.google.com/file/d/1ccVA-TASiSwFSEBBr8S2nXYSE9c_eUF7/view?usp=drive_link</p> | | | | |
| <p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| <p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> | | | | |
| № | 2.2.1. Мероприятие | 2.2.3. Запланированные сроки проведения | 2.2.4. Фактические сроки проведения | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 2 | <p>Летняя театральная школа - это 10 дней образовательного процесса, где пройдут тренинги, мастер-классы, семинары от деятелей культуры. Под их руководством участники создадут свои творческие работы на социальные, политические, нравственные темы, которые будут обсуждаться в ходе проведения встреч</p> | <p>с 16.08.2024 по 28.08.2024</p> | <p>с 16.08.2024 по 28.08.2024</p> | <p>В результате реализации проекта у 80 участников проекта произошло 1) Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области кинотеатрального искусства (Способ измерения: Количество и качество созданных творческих работ, количество выданных сертификатов) 2) Улучшение уровня подготовки молодежи к поступлению в театральные ВУЗы (Способ: статистические данные) 3) Повышение активной общественной позиции и позитивного отношения к театру и искусству у молодежи (Способ: опрос, отзывы участников) 4) Улучшение навыков взаимного общения, которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля и фильма (Способ: опрос, отзывы участников) 5) Улучшение качества творческих работ, заявленных на кинематографические и театральные фестивали России от Нижегородской области (Способ: статистические данные)</p> |
| 2.2.2. Привязанные ККТ: | | <p>Проведен летний выездной интенсив Проведен показ отчетных работ и выпускных экзаменов участников летней театральной школы, по итогам которого в труппу театра приглашено не менее 10 человек</p> | | |
| <p>2.2.6. Количественный результат</p> | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | | | | 110 |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | | | | 80 |
| Участники приглашённые в труппу театра | | | | 10 |
| <p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p> | | | | |



Встреча и знакомство с участниками. Открытие Школы и традиционное разбивание кино тарелки от руководителя Владимира Карлука 16.08.2024



Зарядка. Проводится по утрам на протяжении всей школы для физического развития участников, подготовки мышц и суставов к продуктивному дню с 17.08.2024 по 26.08.2024




Мастерская Современного танца и партнеринга. Мастер: Анастасия Бабушкина — педагог, хореограф, участница международных конкурсов, образовательных фестивалей и мастер-классов лучших российских и зарубежных хореографов. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Мастерская пластического театра. Мастер: Павел Алехин — актер, клоун, танцор, режиссер, автор оригинальных моноспектаклей, участник Российских и зарубежных фестивалей пантомимы, танца и уличного театра. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Закрытый показ и обсуждение фильма "Маэстро", режиссер Михаил Кукушкин. 18.08.2024



Показ спектакля "План Даллеса", режиссер Владимир Карпук. 18.08.2024



Мастерская ВТУ им. Щукина. Мастер: Любовь Тихомирова — российская актриса театра и кино. Входила в труппу театра «Сатирикон» и театра имени Е. Б. Вахтангова. В настоящий момент — актриса театра Антона Чехова. Президент международного детского фестиваля «Душевный» («Soulful»). Руководитель театра-студии «Душевный». Лауреат премии ТЭФИ. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Работа в мастерских кино. Съемки короткометражных фильмов для итогового показа. с 17.08.2024 по 26.08.2024




Мероприятие "День СССР", посвященное советскому времени, созданное для сплочения участников и популяризации здорового образа жизни. 21.08.2024



Закрытый показ и обсуждение фильма "Кореша", генеральный продюсер Дмитрий Щербанов. 23.08.2024




Интеллектуальное мероприятие "Что? Где? За что?". Креативно сформулированные задания, которые затрагивали различные области знаний, включая литературу, науку и искусство. 22.08.2024



Мероприятие Джаст Денс "Танцевальная революция". Танцевальная вечеринка с конкурсами и призами, где каждая команда проявляет себя с помощью заранее подготовленного домашнего задания. Способствует раскрепощению, проявлению талантов и сплочению команды 20.08.2024



Репетиция танцевальных мастерских. Начало подготовки к отчетному показу. с 17.08.2024 по 26.08.2024




Репетиция театральных мастерских. Подготовка к отчетному показу. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Репетиция вокальных мастерских. Подготовка к отчетному показу. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Репетиция оригинальных мастерских. Подготовка к отчетному показу. с 17.08.2024 по 26.08.2024



Отчетный Гала-концерт Итоговый показ, на котором каждая мастерская смогла показать свой творческий номер. Каждый участник школы побывал на сцене и смог показать и закрепить полученные на мастер-классах навыки. Зрительский зал 26.08.2024



Отчетный Гала-концерт Итоговый показ, на котором каждая мастерская смогла показать свой творческий номер. Каждый участник школы побывал на сцене и смог показать и закрепить полученные на мастер-классах навыки. Постановка Владимира Карпука "Извозчик" по М. Горькому 26.08.2024



Отчетный Гала-концерт Итоговый показ, на котором каждая мастерская смогла показать свой творческий номер. Каждый участник школы побывал на сцене и смог показать и закрепить полученные на мастер-классах навыки. Постановка Вадима Товстоногова "Ричард 3" по У. Шекспиру 26.08.2024



Отчетный Гала-концерт Вручение благодарственных писем и дипломов всем участникам, педагогам и организаторам проекта от Губернатора Нижегородской области, Нижегородского отделения СТД РФ и от Департамента социальных коммуникаций и молодежной политике Нижнего Новгорода. На фото Мария Самоделкина, Вадим Товстоногов, Владимир Карпук. 26.08.2023

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Публикации о ходе выездного интенсива в соц. сети ВКонтакте

- https://vk.com/wall-141569645_43204
- https://vk.com/wall-141569645_43178
- https://vk.com/wall-141569645_43220
- https://vk.com/wall-141569645_43231
- https://vk.com/wall-141569645_43293
- https://vk.com/wall-141569645_43326
- https://vk.com/wall-141569645_43338
- https://vk.com/wall-141569645_43341
- https://vk.com/wall-141569645_43342
- https://vk.com/wall-141569645_43345
- https://vk.com/wall-141569645_43353
- https://vk.com/wall-141569645_43356




| <p>https://vk.com/wall-141569645_43359 https://vk.com/wall-141569645_43367</p> <p>Фотоотчеты за каждые 11 дней проекта https://vk.com/album-141569645_303789003 https://vk.com/album-141569645_303956274 https://vk.com/album-141569645_303821060 https://vk.com/album-141569645_303822958 https://vk.com/album-141569645_303833824 https://vk.com/album-141569645_303863628 https://vk.com/album-141569645_303868021 https://vk.com/album-141569645_303868743 https://vk.com/album-141569645_303916983</p> <p>Видеоотчеты за каждые 11 дней проекта https://vk.com/video-141569645_456240508 https://vk.com/video-141569645_456240509 https://vk.com/video-141569645_456240523 https://vk.com/video-141569645_456240524 https://vk.com/video-141569645_456240525 https://vk.com/video-141569645_456240526 https://vk.com/video-141569645_456240513</p> | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------|
| <p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p> | | | | |
| <p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 1 | Договор с ОАО "Пансионат "Буревестник" | К договору приложен общий список участников, педагогов и организаторов - 110 человек. Из них 80 человек участники летней кинотеатральной школы, которые приняли участие в итоговом показе, 10 человек арт команда, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | Договор Буревестник 2024.pdf | 31.08.2024 |
| 2 | Приказ о зачислении в труппу | Участники приглашённые в труппу театра после итогового показа в Летней кинотеатральной школе - 10 человек | Приказ о принятии в труппу.pdf | 01.09.2024 |
| 3 | Благодарственные письма | Благодарственные письма от Губернатора Нижегородской области, Нижегородского отделения СТД РФ и Департамента социальных | Сертификаты и письма.pdf | 01.09.2024 |


| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | коммуникаций и молодежной политики | | |
| 4 | | | | |
| 2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |
| № | 2.3.1. Мероприятие | 2.3.3. Запланированные сроки проведения | 2.3.4. Фактические сроки проведения | 2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
| 3 | Онлайн трансляции экзаменов, видеообзоры с занятий и репетиций, организация онлайн-мероприятий в сети Интернет на основе использования современных методов работы в социальных сетях и СМИ. Публикации видео и фото отчетов отражающих творческую деятельность участников проекта. Показ итоговых работ участников | с 31.08.2024 по 30.09.2024 | с 31.08.2024 по 30.09.2024 | Публикация и продвижение фото отчетов на интернет ресурсах отражающих творческую деятельность участников проекта, которые дополнительно мотивировали участников оставить личные отзывы о проекте в соц. сетях, прикрепив яркие фотографии к ним. |
| 2.3.2. Привязанные ККТ: | | Опубликованные на интернет ресурсах видео работы и фотоотчеты посмотрели не менее 300 000 человек | | |
| 2.3.6. Количественный результат | | | | |
| Наименование показателя | | | | Значение |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | | | | 300000 |
| 2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷 | | | | |
| 2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷 | | | | |
| Итоговые работы киномастерской https://vk.com/video-141569645_456240515 https://vk.com/video-141569645_456240514 https://vk.com/video-141569645_456240513 https://vk.com/video146247450_456242959 https://vk.com/video-141569645_456240529 https://vk.com/video-141569645_456240526 https://vk.com/video-141569645_456240444 Итоговые танцевальные постановки https://vk.com/clip-225154822_456239223 https://vk.com/clip-225154822_456239204 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| https://vk.com/video-225154822_456239186 https://vk.com/video-141569645_456240583 https://vk.com/video-141569645_456240582 https://vk.com/video-141569645_456240581 https://vk.com/video-141569645_456240580 https://vk.com/video-141569645_456240579 Итоговые театральные постановки https://vk.com/clip-34979697_456239523 | | | | |
| 2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с) | | | | |
| 2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию | | | | |





Раздел 3. Общая информация по этапу* (с)

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (с) | | | | |
| <p>Все что планировалось, создавалось и готовилось к проекту (обучающая программа, тренинги, мастер-классы, вечерние мероприятия, штат педагогов и кураторов) получилось на отличном уровне. Проект можно считать успешным из за следующих факторов: - Информационный Охват, в смете не было заложено средств на информационное освещение проекта в СМИ. Путем рассылки пресс-релизов отозвалось достаточно много официальных СМИ и интернет ресурсов. - Преподаватели и педагоги, которые берут за свои услуги существенное вознаграждение согласились участвовать в проекте на льготных условиях - Положительные отзывы у участников</p> | | | | |
| 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (с) | | | | |
| Наименование показателя | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень выполнения(%) |
| Участники финального показа, которые представят свои отчетные работы и сдадут выпускные экзамены по творческим направлениям | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100 |
| Численность людей, посмотревших в социальных сетях короткометражные фильмы, созданные мастерами и учениками нашего проекта | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100 |

| | | | | |
|---|--|-------|--------|-----|
| Участники приглашённые в труппу театра | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 80 человек - участники проекта, которые пройдут 10-дневную образовательную программу и создадут свои первые творческие работы. 10 человек арт-команда проекта, 2 фотографа, 2 видеографа, 16 педагогов. | 110,00 | 80,00 | 110,00 | 73 |
| 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  | | | | |
| <p>В Нижегородской области существует много самодеятельных коллективов. Знания, полученные участниками школы NEXT, уникальны и важны. Они будут применяться в студенческих театрах, молодежных и народных коллективах, пригодятся на сцене и в жизни. Навыки и опыт пригодятся не только на сцене театра а будут полезны для применения в сфере деятельности участников по специальности их работы (Политика, наука, бизнес, реклама и тд). Театр и кино являются средствами воспитания общества. Именно культурными ценностями, культурно-историческим наследием наша нация крепнет изнутри. Сегодня В.В. Путин одной из основных задач транслирует создание идеологии общероссийской единой гражданской нации, т.е. нас не как русских, а как многонациональный российский народ, как формирование послания "Я РОССИЯНИН!". И самое надежное и честное послание - это послание через искусство.</p> | | | | |
| 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании | | | | |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание | | | |
| 4615424,00 | <p>1. Собственный вклад в проект: Организация и контроль за проведением мероприятий проекта. Проведение тренингов и семинаров на летнем выездном интенсиве с участниками проекта. 2.Руководители театральных, танцевальных, вокальных, оригинальных., кино мастерских. На школе 16 мастерских. 3. Доставка участников, организаторов и педагогов школы до места проведения и обратно 110 чел. (3 автобуса, вместимостью по 35 человек) 2 поездки: на территорию проведения выездных интенсивов и обратно. 4. Денежный эквивалент безвозмездного труда добровольцев. Работа на выездных интенсивах, курирование студий и работа с участниками, консультирование и оперативная помощь экспертам и мастерам. 5. Аренда помещений для занятий, развлекательных мероприятий и гала-концерта. 6. Аренда и покупка звукового и светового оборудования. 7. Услуги по изготовлению фирменной продукции, распечатки, плакатов, блокнотов, бейджей 8. Питание и проживание участников, организационного и педагогического состава по скидке 50%</p> | | | |
| Итого сумма, руб.: 4615424,00 | | | | |
| 3.5. Электронные ссылки  | | | | |
| <p>Ссылка на все отзывы участников https://vk.com/topic-141569645_35642193</p> | | | | |
| 3.6. Фотографии материальных объектов  | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах) | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  | | | | |
| <p>Весь мерч, типография и сувенирка сделанная за счет софинансирования https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14uywBAcad5MVx9DkmtY-8AkPoYmeZEut</p> <p>Ссылка на все видео https://vk.com/video/@school_next</p> <p>Ссылка на все фотоальбомы https://vk.com/albums-141569645</p> <p>Ссылка на клип со всеми участниками, мастерами и организаторами</p> | | | | |
| 3.9. Дополнительные документы | | | | |
| № | Название | Описание | Файл | Дата |

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

| | |
|---|-------------------------|
| 4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)  | |
| <p>1) Повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области кинотеатрального искусства 2) Улучшение уровня подготовки молодежи к поступлению в театральные ВУЗы 3) Повышение активной общественной позиции и позитивного отношения к театру и искусству у молодежи 4) Улучшение навыков взаимного общения, которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля и фильма 5) Улучшение качества творческих работ, заявленных на кинематографические и театральные фестивали России от Нижегородской области</p> | |
| 4.2. Наличие и характер незапланированных результатов  | |
| 4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта  | |
| Т.к проект реализуется уже несколько лет, и орг. состав имеет огромный опыт в реализации данного проекта, все нюансы и сложные вопросы были проработаны заблаговременно. | |
| 4.4. Количество благополучателей проекта*  | |
| Целевая группа | Количество, чел. |

| | |
|---|--|
| Жители Нижегородской области от 14 лет и старше невовлечённые в творческую деятельность, но испытывающие потребность в качественном культурном досуге | 110 |
| Жители Нижегородской области от 14 лет и старше профессионально или на любительском уровне занимающиеся творческими направлениями деятельности и испытывающие потребность в повышении квалификации | 300000 |
| 4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел. | |
| 20 | |
| 4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт. | |
| 100 | |
| 4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях | |
| Ссылка на страницу | Количество подписчиков |
| https://vk.com/school_next | 3500 |
| 4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☞ | |
| 4615424,00 | |
| 4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☞ | |
| <p>Театр и кино — одна из форм развития самореализации, самоактуализации и развития личности молодого человека. Наш проект благоприятно влияет на развитие культуры и молодежной политики, которым в «Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года» уделяется особое внимание, и одним из направлений развития, которых является достижение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, в том числе: -выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; -совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; -развитие науки в сфере культуры и искусства путем модернизации научных центров и институтов, обеспечение подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений отрасли. Школа стала творческой площадкой для развития потенциала личности, которая напрямую ведет к вовлечению молодежи в социальные практики для созидания инновационного потенциала нашего общества. Модель проекта может служить универсальным примером, технологии воспитания творческой молодежи, построения индивидуальных маршрутов развития личности и соц.лифтов на уровне региона. Выпускники проекта объединяются в коллаборации для создания своих новых индивидуальных творческих работ. Занимают лидирующие позиции в своих творческих коллективах, применяя полученные в ходе нашего проекта знания, навыки и опыт. Мы хотим сохранить и расширить достижения нашего проекта за счет привлечения поддержки со стороны благотворителей, государственных образовательных учреждений, а также будем искать дополнительные источники финансирования (спонсоры, администрация города и региона).</p> | |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Генеральный директор Карпук Владимир Юрьевич |
| Отчет подписан на основании | устава |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.