

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000179
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА "ДИАЛОГ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200036049
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейные ценности: современные технологии поддержки семей с детьми
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000179

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено сравнительное исследование на основании не менее 20 анкет. Не менее 20 человек приняли участие в исследовании	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
1.2.	Проведена международная научно-практическая конференция. Не менее 40 человек приняли участие в конференции	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Стратегическая сессия для руководителей ведущих организаций в сфере семьи и детства Минска и Нижнего Новгорода.	с 25.07.2024 по 25.07.2024	с 25.07.2024 по 25.07.2024	Заключено соглашение о сотрудничестве с Молодежным республиканским центром Республики Беларусь. Определены основные направления сотрудничества. Согласована программа международная научно-практическая конференция и участие делегации Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:				
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Количество специалистов, принявших участие в стратегической сессии				5
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Смирнова Г. П. и Фольман О. В. в Молодежном республиканском центре (г. Минск)




Смирнова Г. П. и Фольман О. В. в Молодежном республиканском центре (г. Минск)




Участники стратегической сессии - Смирнова Г. П. , Фольман О. В. (Нижний новгород), с руководителем Республиканского молодёжного центра (Минск) Юлия Зинкевич и ее заместитель Анастасия Бедулина

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
информационный пост https://vk.com/dialognn?w=wall-219580970_213				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Сравнительное исследование “Сфера защиты семьи и детства в Нижнем Новгороде и Минске: возможности, потребности, перспективы.”	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	Основные ответы: С какими основными проблемами Вы сталкиваетесь при работе с молодыми семьями? - Отсутствие поддерживающей профессиональной среды. - Неосведомленность о социальных гарантиях у молодых семей. - Работа с семьями и детьми одновременно, всегда легче позвать только родителей и провести форум с ними. - Высокий уровень тревожности, отсутствие навыков. - Отсутствие знаний и поддержки в вопросах воспитания детей и построения семейных отношений. - Проблемы планирования семейного бюджета, проблемы при взаимодействии со страшим поколением. - Детоцентрированность. Боязнь задеть чувства ребёнка и нанести ему травму своими словами или действиями. - Недостаточно информации о возможной поддержке и помощи. - Недостаточно навыков в разрешении конфликтов. - Родительская неуверенность. - Часто обращаются за помощью только в ситуации затянувшегося кризиса.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено сравнительное исследование на основании не менее 20 анкет. Не менее 20 человек приняли участие в исследовании		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, принявших участие в исследовании				30
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				


2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкета		2024_10_10_Сравнительное_исследование_Сфера_защиты_семьи_и_детства (2).xlsx	11.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Методические вебинары для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства, по эффективным практикам используемым ведущими экспертами в данной области в Нижнем Новгороде и Минске.	с 01.07.2024 по 31.08.2024	с 01.07.2024 по 30.09.2024	В отчетный период проведено 5 методических мероприятий: Вебинар "Технология Молодежный автопоезд" 27.09.2024 Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024 Семинар "Меры поддержки молодых семей в Нижегородской области и в Республике Беларусь". 20.09.2024 Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024 Составлен план семинаров и вебинаров на 2-этап проекта.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в методических мероприятиях проекта				25
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в методических мероприятиях проекта				25
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Вебинар "Технология Молодежный автопоезд" 27.09.2024



Вебинар "Технология Молодежный автопоезд" 27.09.2024



Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024



Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024



Семинар "Меры поддержки молодых семей в Нижегородской области и в Республике Беларусь". 20.09.2024



Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024



Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024



Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Международная научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 27.08.2024 по 30.08.2024	В рамках II Республиканского форума работающей молодежи была проведена научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведена международная научно-практическая конференция. Не менее 40 человек приняли участие в конференции		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в научно-практической конференции				6
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в научно-практической конференции				80
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.




Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.



Научно-практическая конференция “Семейные ценности”, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://t.me/brsu_pushkina/9651
https://vk.com/wall-219580970_244

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Участие делегации из Республики	с 20.09.2024	с 20.09.2024	Белорусская делегация участвовала во всех мероприятиях слета и

Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области	по 22.09.2024	по 22.09.2024	готовы внедрить данную технологию в работу Молодежного регионального центрв
2.5.2. Привязанные ККТ:			
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников слета из Республики Беларусь			4
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Делегация из Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области  Делегация из Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области			



Делегация из Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области



Делегация из Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области



Делегация из Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Интервью участника слета, заместителя руководителя Молодежного республиканского центра (г. Минск) https://disk.yandex.ru/i/3FIMKew1U_BosA				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
1. Сравнительное исследование потребностей и возможностей профильных организаций и специалистов в Нижнем Новгороде и Минске, анализ используемых технологий и эффективных практик в сфере работы с семьями. Результаты и выводы исследования будут использоваться для планирования методических мероприятий и направлений развития сотрудничества и обмена опытом. 2. Международные методические вебинары по используемым практикам с доказанной эффективностью в сфере поддержки семьи и детства. Для проведения вебинаров приглашаться ведущие эксперты некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы России и Беларуси. 3. Научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере поддержки семьи и детства. Конференция организована Республиканским молодежным центром в в рамках Форума работающей молодежи. Эксперты Нижегородской области презентовали лучшие практики работы с семьями разных категорий и организовали дискуссию о перспективах и направлениях эффективного и взаимовыгодного обмена опытом между специалистами двух стран.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в методических мероприятиях проекта	50,00	20,00	20,00	40
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в методических мероприятиях проекта	50,00	20,00	20,00	40
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в	6,00	6,00	6,00	100

научно-практической конференции							
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в научно-практической конференции	32,00	80,00	80,00	250			
Информационный охват проекта	10000,00	3000,00	3000,00	30			
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 							
Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства в Нижегородской области за счет расширения возможностей использования современных эффективных технологий и методик. Создание условий для сотрудничества нижегородских НКО с организациями Беларуси в сфере работы с семьями разных категорий. Объединение усилий специалистов Российской Федерации (Нижегородской области) и Республики Беларусь (Минск) в решении актуальных проблем семей.							
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании							
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание					
240000,00		Выплаты физическим лицам. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы					
Итого сумма, руб.: 240000,00							
3.5. Электронные ссылки 							
3.6. Фотографии материальных объектов 							
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)							
№	Название	Описание	Файл	Дата			
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 							
3.9. Дополнительные документы							
№	Название	Описание	Файл	Дата			
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Смирнова Галина Петровна				
Отчет подписан на основании			устава				

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000179
за отчетный период с 01.10.2024 по 30.11.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА "ДИАЛОГ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200036049
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейные ценности: современные технологии поддержки семей с детьми
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000179

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено 10 методических вебинаров для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства. Не менее 100 человек приняли участие в вебинарах.	30.11.2024	28.11.2024	исполнена	
2.2.	Проведен 1 установочный вебинар для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства. Не менее 15 человек приняли участие в вебинаре.	30.11.2024	30.09.2024	исполнена	

2.3.	Оформлен и опубликован сборник методических и просветительских материалов.	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Методические вебинары для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства, по эффективным практикам используемым ведущими экспертами в данной области в Нижнем Новгороде и Минске.	с 01.07.2024 по 30.11.2024	с 01.07.2024 по 30.11.2024	В отчетный период проведено 10 методических мероприятий: 1. Стратегическая сессия для руководителей ведущих организаций в сфере семьи и детства Минска и Нижнего Новгорода. 24.07.2024 2. Семинар "Ресурсы семьи". 20.08 2024 3. Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024 4. Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024 5. Семинар "Меры поддержки молодых семей в Нижегородской области и в Республике Беларусь". 20.09.2024 6. Вебинар "Технология Молодежный автопоезд" 27.09.2024 7. Вебинар "Технологии проведения кейс-чемпионата "Студенческая семья" 19.09.2024 8. Вебинар "Включение мероприятий семейной тематики в повестку организаций. работающих с молодежью". 29.09.2024 9. Вебинар "Арттерапевтический подход в работе с детьми с РАС". 27.11.2024 10. Семинар в рамках «Молодая семья в контексте государства». 28.11.2024
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено 10 методических вебинаров для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства. Не менее 100 человек приняли участие в вебинарах.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в методических мероприятиях проекта				50
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в методических мероприятиях проекта				50
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024




Семинар "Меры поддержки молодых семей в Нижегородской области и в Республике Беларусь". 20.09.2024




Семинар "Работа семьями с инвалидностью и ОВЗ в НО и РБ" 18.09.2024



Вебинар "Технология Молодежный автопоезд" 27.09.2024



Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024



Вебинар "Конкурс для студенческих семей "Счастливы вместе" 07.09.2024



Семинар "Ресурсы семьи" в рамках научно-практической конференции "Семейные ценности", посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства. 20.08 2024



Семинар "Ресурсы семьи" в рамках научно-практической конференции "Семейные ценности", посвященная вопросам развития международного сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере семьи и детства. 20.08 2024



Семинар в рамках «Молодая семья в контексте государства» в рамках республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений Республики Беларусь «SuperПРОФИ-2024». 28.11.2024




Семинар в рамках «Молодая семья в контексте государства» в рамках республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений Республики Беларусь «SuperПРОФИ-2024». 28.11.2024




Стратегическая сессия для руководителей ведущих организаций в сфере семьи и детства Минска и Нижнего Новгорода. 24.07.2024




Стратегическая сессия для руководителей ведущих организаций в сфере семьи и детства Минска и Нижнего Новгорода. 24.07.2024



Вебинар "Арттерапевтический подход в работе с детьми с РАС". 27.11.2024



Вебинар "Включение мероприятий семейной тематики в повестку организаций, работающих с молодежью". 29.09.2024




7. Вебинар "Технологии проведения кейс-чемпионата "Студенческая семья" 19.09.2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»


(включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Установочный семинар	с 02.07.2024 по 31.08.2024	с 15.08.2024 по 15.08.2024	Установочный вебинар был проведен с Молодежным республиканским центром Республики Беларусь (Минск). Определены основные направления сотрудничества. Согласована программа международная научно-практическая конференция и участие делегации Республики Беларусь в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области. Презентованы цели и задачи проекта, обсуждены перспективные направления и формы сотрудничества, утвержден план методических мероприятий.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведен 1 установочный вебинар для специалистов организаций, работающих в сфере семьи и детства. Не менее 15 человек приняли участие в вебинаре.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, принявших участие в установочном вебинаре				15
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Список участников.pdf	10.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Оформление и публикация сборника методических и просветительских материалов для семей и специалистов по вопросам работы с семьёй.	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 01.09.2024 по 30.11.2024	Сборник методик «Организация мероприятий для молодых семей с целью укрепления семейных ценностей» В процессе реализации проекта специалисты Нижегородской области и Республики Беларусь обменялись методиками работы с молодыми семьями. Методики, которые вошли в сборник: 1. Технология проведения Областного слета молодых семей Нижегородской области 2. Технология организации мероприятий для представителей клубов молодых семей Нижегородской области. 3. Технология проведения Площадки актуальных молодежных решений «Наше будущее» 4. Технология проведения проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции» 5. Технология проведения республиканского конкурса студенческих семей «Счастливы вместе»
2.3.2. Привязанные ККТ:		Оформлен и опубликован сборник методических и просветительских материалов.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество методик, вошедших в сборник				5
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата

	1			Сборник методик Организация мероприятий для молодых семей с целью укрепления семейных ценностей.pdf	04.12.2024
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Реализация информационно-просветительской кампании проекта	с 01.07.2024 по 30.11.2024	с 01.07.2024 по 30.11.2024	Мероприятия проекта освещались в группе организации в социальной сети Вконтакте, в телеграм-канале "Молодежь Беларуси", на сайте и в телеграм-канале Брестского государственного университета, в СМИ Республики Беларусь.	
	2.4.2. Привязанные ККТ:				
	2.4.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Информационный охват проекта				10000
	Количество публикаций о проекте				10
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Освещение мероприятий проекта в белорусских СМИ




Освещение мероприятий проекта на сайте Брестского государственного университета



Освещение мероприятий проекта в группе организации в социальной сети Вконтакте




Освещение мероприятий проекта в группе организации в социальной сети Вконтакте



Освещение мероприятий проекта в группе организации в социальной сети Вконтакте



Освещение мероприятий проекта в группе организации в социальной сети Вконтакте



Освещение мероприятий проекта в группе организации в социальной сети Вконтакте

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-219580970_207 https://vk.com/wall-219580970_213 https://vk.com/wall-219580970_216 https://vk.com/wall-219580970_243 https://vk.com/wall-219580970_244 https://vk.com/wall-219580970_383 https://www.brsu.by/news/respublikanskij-forum-rabotayuschej-molodyozhi-startoval-v-brgu-imeni-pushkina https://vb.by/society/people/v-breste-nachal-rabotu-ii-respublikanskij-forum-rabotayushhej-molodyozhi.html https://zarya.by/news/lenta-novostej/brest-prinimaet-ii-respublikanskij-forum-rabotajushhej-molodezhi/ https://www.youtube.com/watch?v=3UiTGUqNGEo https://www.youtube.com/watch?v=1LvY7sc6zys				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
1. Проведен установочный вебинар. 2. Проведены международные методические вебинары по используемым практикам с доказанной эффективностью в сфере поддержки семьи и детства. Для проведения вебинаров приглашаться ведущие эксперты некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы России и Беларуси. 3. Оформлен и опубликован сборник методических и просветительских материалов для семей и специалистов по вопросам работы с семьей.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в	50,00	30,00	50,00	60

методических мероприятиях проекта				
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в методических мероприятиях проекта	50,00	30,00	50,00	60
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Нижегородской области, принявшие участие в научно-практической конференции	6,00	0,00	6,00	0
Количество специалистов, работающих в сфере семьи и детства Республики Беларусь, принявшие участие в научно-практической конференции	32,00	0,00	80,00	0
Информационный охват проекта	10000,00	7000,00	10000,00	70
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства в Нижегородской области за счет расширения возможностей использования современных эффективных технологий и методик. Создание условий для сотрудничества нижегородских НКО с организациями Беларуси в сфере работы с семьями разных категорий. Объединение усилий специалистов Российской Федерации (Нижегородской области) и Республики Беларусь (Минск) в решении актуальных проблем семей.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
240000,00		Выплаты физическим лицам. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы		
Итого сумма, руб.: 240000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детства в Нижегородской области за счет расширения возможностей использования современных эффективных технологий и методик. Создание условий для сотрудничества нижегородских НКО с организациями Беларуси в сфере работы с семьями разных категорий. Объединение усилий специалистов Российской Федерации (Нижегородской области) и Республики Беларусь (Минск) в решении актуальных проблем семей.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Часть мероприятий проекта проводилась в очном формате, что повысило их эффективность. Две семьи из Республики Беларусь приняли участие в VIII областном слете молодых семей Нижегородской области	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатков нет	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты, работающие в сфере семьи и детства Нижегородской области и Республики Беларусь, заинтересованные в обмене технологиями и сотрудничестве.	100
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
10	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/dialognn	225
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
480000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	

Проект продолжается и развивается. 1. В результате деятельности по проекту на базе НООО "Семейного центра "ЛАДА" организовано сообщество специалистов-единомышленников. 2. Заключены договора о сотрудничестве с организациями - участниками проекта.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Директор Смирнова Галина Петровна

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.