

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000149
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ГОНЧАРСТВА И КЕРАМИКИ "КЕРАМИКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200040660
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная студия гончарства и керамики Новые возможности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000149

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработан видеоролик для привлечения внимания к проекту	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	Снят и смонтирован ролик для привлечения внимания заинтересованной целевой аудитории.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Размещение информации о сборе обучающихся в группу проекта	с 01.06.2024 по 01.07.2024	с 30.06.2024 по 30.06.2024	Проведено демонстрационное занятие для целевой аудитории. Участие приняли 6 человек. В процессе занятия был снят и смонтирован ролик. По результатам занятия 4 человека изъявили желание принять участие в проекте.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Разработан видеоролик для привлечения внимания к проекту				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Смонтирован ролик				1	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
	 Участники попробовали себя в различных техниках лепки  Участники попробовали себя в качестве гончаров					



Общее фото участников проекта принявших участие в занятии

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Снят и смонтирован ролик и размещен в сети интернет. По итогам размещения сразу было три отклика о желании принять участие в проекте
https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5282

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период было проведено показательное занятия для людей с ОВЗ в количестве 6 человек. На занятии участники попробовали себя в различных техниках. В результате проведенного занятия был смонтирован ролик с информацией по старту сбора группы обучающихся. По итогам проведенного занятия 4 человека изъявили посещать занятия с сентября. Про

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество учеников	8,00	0,00		0
Смонтирован ролик	1,00	1,00		100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

На данном этапе идет информирование о начале сбора обучающихся, для проведения занятий. Были проведены одно показательное занятие и одна консультация по возможности обучения. 5 человек изъявило желание начать обучение.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
9900,00	Стоимость участия одного человека в группе свыше 4 человек в студии составляет 700р. , что составляет общую сумму 4900р. , съемки и монтаж ролика составляет 5000р.
Итого сумма, руб.: 9900,00	

3.5. Электронные ссылки

Пост о старте сбора группы с основными условиями участия в проекте

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5282

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Ссылка на смонтированный и размещенный ролик

<https://disk.yandex.ru/i/3nyEfZs7qqMVtw>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Демонстрационное занятие	На фото изображены участники демонстрационного занятия, работающие в различных техниках	RlboWzt9I4I.jpg	01.07.2024
2	Демонстрационное занятие	В процессе занятия, каждый участник попробовал различные техники	PG4P-45lLpg.jpg	01.07.2024
3	Демонстрационное занятие	Итогом работы каждого стало самостоятельное керамическое изделие	7CtdG-ANnwK.jpg	01.07.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бидерман Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000149
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ГОНЧАРСТВА И КЕРАМИКИ "КЕРАМИКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200040660
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная студия гончарства и керамики Новые возможности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000149

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Размещено не менее 4 постов в соц. сетях для информирования заинтересованных благополучателей.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 2 демонстрационных занятий, участие в которых приняли не менее 5 человек.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.3.	Сформированы группы участников проекта не менее 8 чел.	30.09.2024	14.09.2024	исполнена	

2.4.	Разработаны методические материалы и расписание на соответствующий учебный год в количестве не менее 2 шт	30.09.2024	14.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Размещение информации о сборе обучающихся в группу проекта	с 01.06.2024 по 01.07.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Было размещено 6 постов о проекте. 3 поста информационных и 3 о уже проведенных занятиях. По итогам первого размещения отклик от потенциальных благополучателей полностью закрыл набор в группу, и даже образовалась очередь в количестве 6 человек. Что говорит о востребованности и нужности нашего проекта. Так как результат был достигнут уже после первого поста остальные посты носят больше информационный характер. Соответственно размещение у партнеров было нецелесообразно.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Размещено не менее 4 постов в соц. сетях для информирования заинтересованных благополучателей.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество учеников				10
Опубликован аукцион работ участников с просмотром не менее 1000				6
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
Первый пост о сборе группы https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5301 Пост о проведенной встрече https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5311				

Пост о проведенном втором мероприятии на Окском ПараФесте https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5317 https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5319 Пост о проведенном первом занятии https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5319 Пост о втором занятии https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5321 Пост о третьем занятии https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5322				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение демонстрационных занятий на территории заинтересованных обществ - партнеров	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 05.09.2024	Было проведено два мероприятия: 1. Демонстрационное занятие на территории мастерской, в котором приняли участие 11 человек. Все из них сразу записались в группу. На встрече участники демонстрировали живой интерес к профессии и желание быть участниками проекта. 2. Демонстрационные занятия 4 и 5 сентября на Окском ПараФесте. Здесь можно обозначить тот, факт, что о проекте было рассказано почти всем участникам данного мероприятия, так как во время активной части многие заинтересованные живо интересовались проектом. Но в активной части было задействовано 14 человек. Это были люди с ДЦП, РАС и поражением опорнодвигательного аппарата.

2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 демонстрационных занятий, участие в которых приняли не менее 5 человек.	
2.2.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Проведение демонстрационных занятий, участие в которых приняли не менее 5 человек в каждом		2
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Проведение демонстрационных занятий на Окском Парафесте 04-05 сентября  Проведение демонстрационных занятий на Окском Парафесте 04-05 сентября		



Проведение демонстрационных занятий на Окском Парафесте 04-05 сентября



Проведение демонстрационных занятий на Окском Парафесте 04-05 сентября



Проведенное занятие 21.08 в студии



Проведенное занятие 21.08 в студии

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Формирование групп, проведение обзорных тестовых занятий для соискателей	с 01.07.2024 по 01.08.2024	с 01.08.2024 по 01.09.2024	По итогам проведенных демонстрационных занятий была сформирована учебная группа в составе 10 человек. Так же 6 человек определено в резервный список и при реализации проекта в дальнейшем. Участников вдохновляет, что на данный вид творчества не в коей мере не влияют особенности их здоровья, и существуют различные техники, которые им доступны. Так же в состав учебной группы вошла Руководитель городского клуба для взрослых людей с ОВЗ, которая обучается как педагог, для того чтобы факультативно вести занятия у своих подопечных. Так как интерес к данному виду занятий у этой группы людей высок.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Сформированы группы участников проекта не менее 8 чел.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Сформирована группа в составе 10 человек				1
Количество учеников				10
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Сформированная группа на первом занятии



Сформированная группа на первом занятии

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Выписка из журнала посещений	В данной выписке отражены участники проекта с отметкой о посещении занятия	Выписка из журнала посещений.pdf	02.10.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Детальная разработка программы. Формирование расписания обучения	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	По итогам проведенной работы было составлено подробное расписание с указанием занятий для обучающихся. Так же разработаны методические рекомендации к данному календарному графику.

2.4.2. Привязанные ККТ:		Разработаны методические материалы и расписание на соответствующий учебный год в количестве не менее 2 шт		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Разработаны методические документы для проведения занятий				2
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Календарный график проведения занятий	В данном графике отражены все занятия на протяжении всего проекта	Календарный график .pdf	02.10.2024
2	Методические материалы	Краткое описание занятий и используемые материалы. Данный документ синхронизирован с календарным графиком	Методические материалы.pdf	02.10.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За прошедший отчетный период были достигнуты и перевыполнены показатели по реализуемому проекту. Сформированы группы в составе 10 человек. Проведены демонстрационные занятия. С учетом того, что сформировалась очередь из желающих поучаствовать в проекте мы можем говорить, что информационная работа была проведена грамотно и своевременно. Так как занятия уже начались, участники проекта демонстрируют высокий интерес проекта. Сформирована группа в вайбере, где участники и педагог находятся в постоянном общении и обсуждении занятий. Ученики делятся впечатлениями, фото заинтересовавших керамических объектов. Проявляют инициативу. Педагог после каждого занятия отправляет краткий конспект того, что было. Так же в группу (не как прямой участник) входит Руководитель клуба для людей с ОВЗ для того, чтобы проводить занятия у себя в клубе. Так как интерес к занятиям очень высок.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень

	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	выполнения(%)
Количество учеников	8,00	10,00	10,00	125
Опубликованные посты	4,00	6,00	6,00	150
Проведенные демонстрационные занятия	2,00	2,00	2,00	100
Разработаны методические документы	2,00	2,00	2,00	100
Сформирована группа в составе не менее 8 человек	1,00	1,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В качестве описания достигнутых качественных показателей можно отметить огромный интерес людей с ОВЗ к данному проекту и к профессии в целом. По той реакции, которую демонстрируют участники можно отметить их серьезное отношение к учебному процессу. ученики записывают важную для них информацию, делают заметки, задают вопросы и проявляют инициативу. Так же создана группа в вайбере, в которой педагог дополнительно посылает краткое резюме урока.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
5300,00	Материалы, комм.платежи и прочие накладные расходы.
Итого сумма, руб.: 5300,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бидерман Юлия Владимировна
---	-------------------------------------

Отчет подписан на основании	устава
-----------------------------	--------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000149
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ГОНЧАРСТВА И КЕРАМИКИ "КЕРАМИКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200040660
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная студия гончарства и керамики Новые возможности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000149

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведена промежуточная аттестация для учеников группы участников проекта	31.12.2024	21.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подведение промежуточной аттестации	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 21.12.2024 по 21.12.2024	Для участников проекта была проведена промежуточная аттестация по: 1. основным теоретическим темам, которые были пройдены за учебное время (виды глин, основные характеристики, основные декоративные приемы). 2. основным практическим темам (по изученным техникам лепки: гончарный круг, техника кома, техника пласта, техника жгута.) Аттестация по п. 1 проведена путем проведения теста и устной беседы. Аттестация по п. 2 проведена путем изготовления тестовых работ в технике жгута. Все участники продемонстрировали хорошие результаты проведенных аттестационных мероприятия и справились с поставленными задачами.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена промежуточная аттестация для учеников группы участников проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество учеников				10
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Первый этап промежуточной аттестации. Тест



Работа в технике жгута



Процесс изготовления заданного изделия



Тестовая часть аттестации



Светлана Иванова. Одна из учениц группы.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Пост о проведенном аттестационном занятии

https://vk.com/wall-117503158_5351

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Аттестационный тест	Данный тест это вопросы по всем теоретическим основам занятий	Аттестационный тест.docx	26.12.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение занятий в соответствии с сформированной учебной программой	с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 01.09.2024 по 31.12.2024	Занятия проводятся в соответствии с установленным графиком и учебным планом. В процессе проведенных занятий ученики

			изучили: Основные технические характеристики глин, температуры обжига, инструменты, материалы. Освоили гончарный круг, технику кома, технику пласта, технику жгута. Основные декоративные материалы (ангобы). На регулярной основе ведется группа в вайбере, куда публикуются все теоретические материалы уроков, а так же смонтирован ролик по работе за гончарным кругом. Ученики берут глину домой и дома выполняют домашние задания - самостоятельные работы. Конечно это по желанию, но почти все ученики стали относиться к данному виду деятельности как к профессии. Проявляют инициативность в работах, реализуют свои творческие задумки. Что может свидетельствовать о том, что проект полностью реализует поставленные задачи.
2.2.2. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество учеников			10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Фотографии с занятий учебной группы. Работа за столом		Фотографии с занятия учебной группы. Осваиваем гончарный круг	



Фотографии с занятий учебной группы.



Фотография с занятий учебной группы

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Четвертое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5326

Пятое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5328

Шестое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5334

Седьмое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5335

Восьмое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5340

Девятое занятие группы

https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5344

Десятое занятие группы https://vk.com/geler_ceramica?w=wall-117503158_5348 Одиннадцатое занятие группы https://vk.com/wall-117503158_5350 Двенадцатое занятие группы https://vk.com/wall-117503158_5351				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал посещений	Выписка из журнала посещений	Журнал.pdf	26.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период  Проект реализуется полностью с установленным графиком и учебным планом. Все участники с удовольствием посещают занятия. Некоторые берут и домашнее задание. Так же за время работы у нас прибавился еще один участник (нарушение по слуху). Участница до участия в проекте занималась немного керамикой и, увидев проект, попросилась принять участие в нем. По ее словам данный проект позволит ей получить новую специальность и реализоваться, так как потеря слуха очень негативно сказалась на ее жизни. Было принято решение разрешить ей участие в данном проекте, так как для нее, как и для многих участников участие в проекте это скорее жизненная необходимость. Так же стоит отметить, что все участники очень инициативно принимают участие в проекте. Даже некоторые преодолевают существенные сложности. Например, один из участников инвалид-колясочник для работы на гончарном круге фиксируется эластичными бинтами для более уверенной работы. И это только самые яркие примеры о том, как наш проект меняет взгляд людей на данный вид деятельности и расширяет границы и возможности.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество учеников	8,00	0,00	10,00	125
Смонтирован ролик	1,00	1,00	2,00	200

Опубликованные посты	4,00	4,00	10,00	250
Проведенные демонстрационные занятия	2,00	2,00	4,00	200
Разработаны методические документы	2,00	2,00	4,00	200
Сформирована группа в составе не менее 8 человек	1,00	1,00	2,00	200
Проведены аттестационные занятия для участников группы	1,00	1,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком и учебным планом. Группа занимается полным составом. Увеличилась продолжительность занятий с, ранее заявленных, 2 академических часа до 4. Участники имеют доступ к теоретическим материалам занятий, а так же имеют возможность брать домашние задания на дом.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
23300,00	Глина, инструменты, декоративные материалы, коммунальные услуги
Итого сумма, руб.: 23300,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бидерман Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000149
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ГОНЧАРСТВА И КЕРАМИКИ "КЕРАМИКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200040660
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная студия гончарства и керамики Новые возможности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000149

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено не менее одного семинара – встречи по организации самостоятельной работы для реализации собственных изделий участников проекта. Участие, в котором приняло не менее 8 человек.	30.03.2025	15.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение занятий в соответствии с сформированной учебной программой	с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 01.09.2024 по 31.05.2025	Занятия проводятся в соответствии с графиком проведения занятий раз в неделю (суббота) в количестве 2 академических часов. Занятия проходят в рамках запланированной программы. Участники с удовольствием посещают занятия и уже освоили основные базовые техники: гончарный круг, техника, кома, пласта, жгута. Освоили загрузку и обжиг в печи. Сейчас участники начали реализацию самостоятельных проектов.
	2.1.2. Привязанные ККТ:			
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	проведены занятия за весь проект нарастающим итогом			22
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Фото с занятия. На столе представлены работы сделанные участниками и покрытые глазурью  Фото с текущего занятия группы				




Фото с текущего занятия группы. Занятие посвящено формированию выкроек и изготовлению сложного предмета

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (фл)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Выписка из журнала	Посещаемость участников проекта за весь текущий период	Журнал.jpg	31.03.2025
2	Диплом участницы нашей группы Галатеи Триандефелиди	Наша участница приняла участие в конкурсе керамистов. Получила приз за участие достаточно дорогой инструмент для керамистов профессиональную турнетку от iMold.	photo_2025-04-02_09-50-04.jpg	02.04.2025
3	Работа участвовавшая в конкурсе	Ручная лека, окраска глазурью	photo_2025-04-01_14-13-41.jpg	02.04.2025
4	Ссылки на посты мероприятий в вк	Ссылки на проведенные занятия и ссылка на рассказ спикера о проведенном мероприятии	Ссылки.docx	02.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение семинаров - встреч по организации самостоятельной работы по реализации собственных изделий	с 01.02.2025 по 28.02.2025	с 15.03.2025 по 15.03.2025	15.03.2025г. проведен семинар встреча со смм-специалистом, маркетологом, руководителем отдела маркетинга ООО Мосбиопрлдукт, спикер курсов повышения квалификации в ННГУ им.Лобачевского, резидент школы-авторов ВК Надеждой Гусевой (https://vk.com/nadezhdazvezda). Спикер рассказала о максимально доступных площадках для продвижения своих изделий Вк, Дзен, Одноклассники. Так же привела примеры и алгоритмы работы площадок. Поговорили о визуальном контенте. Так же Надежда решила поддерживать ребят и дальше. Участники семинара были восхищены то, насколько просто и интересно им рассказали о вещах, о которых они даже и не думали. По итогам, были выдано домашнее задание - написать пост о семинаре с учетом всего того, что было на семинаре. Для некоторых ребят это пока сложно по объективным причинам, возможно, кто-то пока эмоционально не готов. Но четверо участников справились с выданным заданием. У одного участника уже есть самостоятельные продажи своих изделий в

			другие города и первые заказы.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее одного семинара – встречи по организации самостоятельной работы для реализации собственных изделий участников проекта. Участие, в котором приняло не менее 8 человек.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Проведение семинаров - встреч по организации самостоятельной работы по реализации собственных изделий			1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Общая фотография после семинара. Группа занималась в составе 9 участников проекта (один участник отсутствовал по уважительной причине) 2 волонтеров, ведущего семинара Надежды Гусевой и педагога проекта Бидерман Юлии  В процессе семинара			



В процессе семинара



В процессе семинара

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

На протяжении отчетного этапа продолжается работа по обучению участников проекта искусству керамики и гончарному ремеслу. Было проведено 10 занятий из них одно - семинар по работе в соцсетях и продвижению своих изделий в них. По итогам работы стоит отметить, что ребята с меньшим рвением продолжают осваивать азы ремесла. Семинар был очень вдохновляющим не только с точки зрения новой информации, но и как мотивацию проявления себя во внешнем мире. Надежда смогла привести примеры ребят с ОВЗ успешно ведущими свои страницы, блоги. И о том, что именно позитивная трансляция опыта ребят с ОВЗ в любой области в публичном поле может являться примером для других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так же мы можем говорить о том, что проявления ребят с ОВЗ формирует этику общения в обществе с ними и формирует правильное отношение к ним. Так же по итогам проведенной работы у одного ученика есть первые продажи ее керамических изделий. У автора открылся действительно удивительно интересный и уникальный почерк в работе. А скорость работы и "изящество", идейность ее работ просто восхищает. Так же раскрываются и другие ребята. Они с удовольствием берут глину домой, дома лепят и уже приносят готовые изделия домой. Данные факты свидетельствуют о том, что проект реализуется успешно.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество учеников	8,00	0,00	10,00	125
Смонтирован ролик	1,00	0,00	2,00	200
Опубликованные посты	0,00	0,00	10,00	0
Проведенные демонстрационные занятия	0,00	0,00	4,00	0
Разработаны методические документы	0,00	0,00	4,00	0
Сформирована группа в составе не менее 8 человек	0,00	0,00	2,00	0
Проведены аттестационные занятия для участников группы	0,00	0,00	1,00	0
Проведение семинаров - встреч по организации самостоятельной работы по реализации собственных изделий	1,00	1,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Проведен 15.03.2025г. семинаров - встреч по организации самостоятельной работы по реализации собственных изделий. В семинаре приняло 9 участников группы и 2 волонтера.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
37800,00	Глина, коммунальные услуги, инструменты, обжиги, расход на проведение семинара
Итого сумма, руб.: 37800,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бидерман Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000149
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТУДИЯ ГОНЧАРСТВА И КЕРАМИКИ "КЕРАМИКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1215200040660
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная студия гончарства и керамики Новые возможности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000149

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Проведен аукцион работ учеников проекта, с охватом просмотревших данное мероприятие в соц. сетях не менее 1000 чел.	31.05.2025	19.05.2025	исполнена	
5.2.	Проведены не менее 3х занятий на протяжении 9-ти месяцев по программе курса для группы не менее 8 человек	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация аукциона работ	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 19.05.2025 по 27.05.2025	Для проведения аукциона было отобрано 9 работ участников. Почти все работы были изготовлены на свободную тему, что позволило ребятам в полной мере отработать изученные навыки. В аукционе приняли участие все участники проекта. После публикации аукциона в социальной сети в первые сутки просмотрели более 2 тыс. человек. По состоянию на 01.06.2025 аукцион посмотрели не менее 3900 пользователей. 5 работы были куплены через аукцион, что еще раз продемонстрировало участника востребованность и наличие интереса к их работам.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведен аукцион работ учеников проекта, с охватом просмотревших данное мероприятие в соц. сетях не менее 1000 чел.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Опубликован аукцион работ участников с просмотром не менее 1000				3900
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Кувшин выполнила участница Анастасия Пигина на гончарном круге.



Пиала в виде цветка с птицей. Выполнила участница Татьяна Русяева. Изделие продано



Керамическая ложка. Выполнил автор Евгений. Абрамов



Керамическое блюдо большое. Выполнила участница Елена Савина. Изделие продано



Керамические тыковки. Выполнила участницы Юлия Смирнова и Елена Крапивина



Подсвечник "Дом". Выполнила Галатея Триандефилиди. Продано



Скульптурная лепка "Осьминог" Выполнила Иванова Светлана



Минажница "Город" выполнила участница Мальцева Ольга. Продано



Минажница "Город" выполнила участница Мальцева Ольга. Продано

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Ссылка на проведение аукциона

https://vk.com/wall-117503158_5392

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Все средства собранные при продаже изделий участников были направлены творческому инклюзивному коллективу "Разгуляй", для пошива костюмов

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение занятий в соответствии с	с 01.09.2024	с 01.09.2024	По итогам проведенного мероприятия. В течении всего периода

формированной учебной программой	по 31.05.2025	по 31.05.2025	реализации проекта, было проведено 28 занятий для ранее сформированной группы. Занятия все участники посещали с желанием. Целый учебный год участники изучали искусство керамики. Изучили все основные техники лепки (гончарный круг, жгут, пласт, ком, скульптурная лепка). Основные декоративные приёмы и способы (покрытия ангобом, глазурью, техника сграффито). Основы шликерного литья. Самым замечательным подтверждением нашей деятельности - являются готовые работы ребят. Даже некоторые из ребят начали весьма успешно продавать свои творения. И это безусловно отличный результат. Более 6 работ изготовил каждый участник в рамках проекта в различных техниках. По итогам проекта можно сказать, что у участников проекта получилось овладеть навыками новой профессии и теперь только за их работой будет дальнейшее продолжение.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 3х занятий на протяжении 9-ти месяцц по программе курса для группы не менее 8 человек		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
проведены занятия за весь проект нарастающим итогом			28
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Занятие по покрытию глазурью самостоятельных работ		Изготовление блюда в виде листа лопуха с природным материалом	



Занятие по самостоятельному изготовлению работ



Занятие по работе с природным материалом



Занятие по щликерному литью



Занятие посвященное ручной лепке



Занятие на гончарном круге

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на проведенные за отчетный этап занятия	Активные ссылки на занятия	Ссылки.docx	01.06.2025
2				
3	Журнал посещений	Журнал проведенных занятий и посещений за все время проекта	Журнал.pdf	02.06.2025

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Этот этап участники больше посвятили изготовлению своих самостоятельным работам. Освоенные техники полностью были реализованы в самостоятельном творчестве. Уже многие процессы ребят оценивали и совершали с точки зрения полученного опыта. Так же в данном этапе было большое количество природного материала, который можно было использовать для дополнительного изучения работы с гипсом (природный барельеф, рельеф в глиняном изделии). Все занятия участники посещали с желанием, и если пропускали, то обязательно хотели отработать, что говорит о том, что проект востребован с точки зрения благополучателей. Так же в рамках данного этапа проведен был аукцион. Сам аукцион просмотрело не менее 3900 пользователей. 5 работ было продано, даже за некоторые работы разыгралась настоящая борьба, что еще раз подчеркивает интерес проекту со стороны покупателей. Данный факт так же показывает участникам, что если они планируют продолжать развиваться в данной сфере их работ будут востребованы. Все инструменты они попробовали в рамках проекта, в том числе и продвижением и проявление в соцсетях.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество учеников	8,00	0,00	10,00	125
Смонтирован ролик	1,00	0,00	1,00	100
Опубликованные посты	4,00	0,00	4,00	100
Проведенные демонстрационные занятия	2,00	0,00	2,00	100
Разработаны методические документы	2,00	0,00	2,00	100
Сформирована группа в составе не менее 8 человек	1,00	0,00	1,00	100
Проведены аттестационные занятия для участников группы	1,00	0,00	1,00	100
Проведение семинаров - встреч по организации самостоятельной работы по реализации собственных изделий	1,00	0,00	1,00	100
Проведен аукцион для участников в соц сетях с количеством просмотров не менее 1000чел.	1000,00	3900,00	3900,00	390
Проведены не менее 3х занятий на протяжении 9-ти месяцев по программе курса для группы не менее 8 человек	27,00	28,00	28,00	104

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В рамках реализуемого проекта проведен аукцион самостоятельных работ просмотр пользователей по состоянию на 01.06.2025 не менее 3900 пользователей. 5 работ продано. За отчетный период проведено 6 занятий, а нарастающим итогом 28, что соответствует совокупному количеству занятий за весь период реализации проекта.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
---	-----------------

230260,00		Глина, ангобы, глазури, коммунальные услуги, бухгалтерские услуги		
Итого сумма, руб.: 230260,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
В рамках реализации все поставленные цели и задачи полностью достигнуты. Была сформирована группа в количестве 10 человек и 2 волонтеров, которая дошла до финала проекта в полном составе. У всех участников сформированы навыки новой профессии. Безусловно, в зависимости качество сформированных навыков напрямую зависит от физического состояния участника, но были опробованы все основные техники и приемы. Помимо навыков работы с глиной, участники посетили и встречу с смм специалистом, которая смогла показать и рассказать, как продвигать и реализовывать свои изделия. А проведенный аукцион, продемонстрировал интерес покупателей к таким работам. Так же стоит отметить и то, что одна из участниц активно продает свои работы, а так же выиграла профинструмент и материал в конкурсе керамистов. Следует отметить и то, что до проекта участница не занималась керамикой. Еще одна из участниц так же изготавливает изделия дома, планируя развить полученные навыки до самостоятельной профессии. Одной из участниц мы предложили остаться в мастерской в качестве подмастерья, после прохождения дополнительной стажировки. Поставленные задачи будут ей по силам, а данное предложение - первая в ее жизни работа. Учитывая, все вышеизложенное можно сказать, что проект успешно реализован и достиг, поставленные перед ним задачи.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Незапланированным результатом можно обозначить присоединение 2 волонтеров, которые изначально не были запланированы как участники проекта.
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 
Прямых недостатков, выявленных в ходе реализации проекта, выявлено не было. Но, хотелось бы отметить, что в рамках реализации проекта была подтверждена так же одна из глобальный проблем для людей с ОВЗ, особенно передвигающихся на коляске - отсутствие транспортной доступности. При наличии плохих погодных условий двое ребят на колясках просто физически не могли добраться до мастерской, хотя очень хотели. Этот момент еще раз подчеркивает момент как тяжело быть мобильными для ребят,

перемещающих.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди с ОВЗ в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие на территории г. Дзержинск и близлежащих районов, проявляющих интерес к керамике.	10
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
2	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
31	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/geler_ceramica?from=groups	4521
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
306560,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Внутренними факторами успешной реализации можно обозначить: достаточно большой накопленный профессиональный опыт работы в этой сфере, свое оборудование (полный цикл), достаточно объемная, но полная программа. Внешними факторами, это интерес людей к данному виду деятельности, и не только людей с ОВЗ. Наша организация планирует и дальше работать с разными категориями людей с ОВЗ (дети и взрослые) в рамках реализации обучающих программ по керамике и глинотеррапии.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Бидерман Юлия Владимировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.