

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000267
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "АРТ-ОТКРЫТИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275016860
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Портрет моего города
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000267

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена информационная кампания о старте проекта, по итогам которой рисованием на пленэре заинтересовалось не менее 270 человек	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
1.2.	Отобрано не менее 10 профессиональных художников для участия в проекте	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка редизайна сайта проекта, группы проекта в ВКонтакте. Проводится анонс проекта с приглашением участников для участия в летнем пленэре, изготавливается сувенирная продукция (сумки-шоперы и дипломы) Производится отбор и персональное приглашение в проект для профессиональных художников (не менее 10 чел.).	с 01.06.2024 по 16.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	Запущена группа проекта ВКонтакте, через которую была проведена информационная кампания по приглашению участников. Пост с приглашением в проект получил более 7 100 просмотров. Для обновленного сайта приобретен уникальный домен портретгорода.рф. На его основе подготовлен редизайн сайта, который будет опубликован после сбора работ (фотографий) для финальной выставки и итоговых фотографий проекта. Разработана оригинальная символика проекта (логотип), которая использована при изготовлении сумки-шопера и шаблона диплома участника проекта. К участию в проект персонально приглашены 10 профессиональных нижегородских художников: Андрей Гладков, Светлана Рязанова, Александр Стариков, Сергей Соколов, Светлана Левченко, Игорь Левин, Юлия Ерофеева, Анатолий Стрелков, Анна Лагеда, Мария Егорова. Определены 3 ведущих проекта: Полина Рыбакова, Вячеслав Петрухин, Александр Казарин. Проведены первые пленэры, участниками которых стали 112 человек (список приложен в дополнительных документах).
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания о старте проекта, по итогам которой рисованием на пленэре заинтересовалось не менее 270 человек Отобрано не менее 10 профессиональных художников для участия в проекте		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество кураторов проекта-художников			3
	Количество профессиональных художников, принимающих участие в проекте			10
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Скрин группы проекта ВКонтакте

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Пост-анонс о том, что проект состоится летом 2024 г. (предварительный анонс)

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2649

Первый пост в рамках проекта с расписанием встреч.

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2676

Анонс первой встречи по проекту 12 июня 2024 г. (в ВКонтакте)

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2686

Отчет о первой встрече по проекту 12 июня 2024 г. (в ВКонтакте)

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2691

Анонс выездных пленэров по проекту (ВКонтакте)

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2739

Анонс второй встречи по проекту 19 июня 2024 г. (в ВКонтакте)

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2756

Отчет о второй встрече по проекту 19 июня 2024 г. (в ВКонтакте) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2780 Приглашение на первый выездной пленэр 23 июня 2024 г. в Городец Нижегородской области (ВК) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2765 Отчет о поездке на пленэр в Городец Нижегородской области 23 июня 2024 г. (ВК) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2857 Общее фото участников выезда в Городец 23 июня 2024 г. (ВК) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2875 Анонс третьей встречи по проекту 26 июня 2024 г. (в ВКонтакте) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2919 Отчет о третьей встрече по проекту 26 июня 2024 г. (в ВКонтакте) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2934				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта	Поимённый список участников проекта в июне, которые зарегистрировались (112 чел.).	Участник Портрет июнь 2024.pdf	24.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📎

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📎 За отчетный период проведен анонс проекта и приглашение профессиональных художников. Благодаря тому, что наш проект реализуется в Нижнем Новгороде уже несколько лет, реакция творческого сообщества была очень активной, что можно увидеть по количеству участников, выходящих на наши пленэры. Мы считаем, что системная работа по организации подобных проектов всегда предпочтительна, т.к. позволяет формировать сообщество увлеченных людей, которым интересно вместе рисовать и заниматься творчеством.
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 📎

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, рисующих в рамках проекта на пленэре	270,00	112,00		41
Количество кураторов проекта-художников	3,00	3,00		100
Количество профессиональных художников, принимающих участие в проекте	10,00	10,00		100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Главный результат реализации проекта - формирование активного городского сообщества увлеченных художников. Им интересно встречаться, вместе рисовать, затем обмениваться своими рисунками в социальных сетях и активно обсуждать общие успехи. По нашему мнению, взгляд на наш город, как говорят художники "через карандаш" позволяет представить Нижний с неожиданных точек зрения и дополнительно раскрыть его культурный и туристический потенциал.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
75000,00		Ведение группы проекта ВКонтакте, аренда площадки для работы команды проекта, оплата труда руководителя проекта, разработка айдентики проекта.		
Итого сумма, руб.: 75000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Группа проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/summerdrawing				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Шоперы для участников проекта



Шопер для участников проекта

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Диплом участника проекта	Шаблон именного диплома участника проекта, который после заполнения будет вручаться участникам на финальной выставке	Диплом Портрет города УЧАСТНИК ШАБЛОН.pdf	14.07.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Казарин Александр Валерьевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000267
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "АРТ-ОТКРЫТИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275016860
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Портрет моего города
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000267

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 12 пленэров в Нижнем Новгороде, участие в которых приняли не менее 200 человек	30.09.2024	21.08.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 7 выездных пленэров, участие в которых приняли не менее 70 человек	30.09.2024	25.08.2024	исполнена	
2.3.	Проведена торжественная церемония подведения итогов проекта с открытием выставки, на которой представлено	30.09.2024	06.09.2024	исполнена	

	не менее 100 работ, и награждением участников дипломами				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Еженедельно проводятся творческие встречи на разных локациях: 12 пленэров в Н. Новгороде и 7 пленэров в городах области. За время реализации проекта будут выполнены не менее 560 графических работ от любителей рисования и не менее 20 работ от профессиональных художников. По итогам проведенных пленэров командой проекта отбираются работы для финальной экспозиции от профессиональных художников и участников проекта - любителей рисования. Отобранные работы оформляются и монтируются на площадке.	с 17.06.2024 по 31.08.2024	с 17.06.2024 по 28.08.2024	Проведены 12 пленэров в Нижнем Новгороде и 7 выездных пленэров в городах области (Арзамас, Семенов, Городец, Павлово, Катунки, Балахна, Лысково). По итогам проведенных пленэров командой проекта (Рыбакова, Петрухин, Казарин) отобраны работы для финальной экспозиции от профессиональных художников и участников проекта - любителей рисования.	
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 12 пленэров в Нижнем Новгороде, участие в которых приняли не менее 200 человек Проведено не менее 7 выездных пленэров, участие в которых приняли не менее 70 человек			
2.1.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество проведенных творческих пленэров в Нижнем Новгороде					12
Количество проведенных выездных пленэров в Нижегородской области					7
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					




Пленэр в Нижнем Новгороде 12 июня



Пленэр в Нижнем Новгороде 19 июня



Пленэр в Нижнем Новгороде 26 июня



Пленэр в Нижнем Новгороде 3 июля



Пленэр в Нижнем Новгороде 10 июля



Пленэр в Нижнем Новгороде 17 июля



Пленэр в Нижнем Новгороде 24 июля



Пленэр в Нижнем Новгороде 31 июля




Пленэр в Нижнем Новгороде 7 августа



Пленэр в Нижнем Новгороде 14 августа



Пленэр в Нижнем Новгороде 21 августа



Пленэр в Нижнем Новгороде 28 августа



Выездной пленэр в Городец 23 июня



Выездной пленэр в Семенове 7 июля



Выездной пленэр в Балахне 21 июля



Выездной пленэр в Катунках 28 июля



Выездной пленэр в Павлово 11 августа



Выездной пленэр в Павлово 18 августа



Выездной пленэр в Павлово 25 августа

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Сюжет ТК "Вести-Россия" о проекте

<https://vestinn.ru/news/vesti/235411/>

Пост о посещении участниками проекта музея в Лысково

https://vk.com/wall-224544081_60

Репортаж "Лысково ТВ" о приезде участников проекта

https://vk.com/lyskovo_tv?w=wall-64826566_29696

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Семенов

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3148

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Балахну

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3385

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Катунки

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3570

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Павлово

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3898

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Лысково

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4127

Отчет в группе проекта ВК о поездке в Арзамас

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4271

Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 12 июня

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2734

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2735

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2736

Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 19 июня

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2780

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2818

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2819

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2820

Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 26 июня

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2934

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2993

	https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2994 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_2995 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 3 июля https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3023 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3088 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3089 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3090 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 10 июля https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3192 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3275 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3278 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 17 июля https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3297 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3333 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3334 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3335 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 24 июля https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3444 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3520 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3521 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3522 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 31 июля https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3621 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3684 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3685 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 7 августа https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3753 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3833 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3834 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 14 августа https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_3984 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4048 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4049
--	--

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4050 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 21 августа https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4168 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4255 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4256 https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4257 Фотоотчет в группе проекта в ВК о пленэре в Нижнем Новгороде 28 августа https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4357 Процесс отбора лучших работ на финальную выставку (2 сентября) https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4455				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Видео с общей встречи участников проекта в Арзамасе 25 августа на Соборной площади https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4322				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Все участники проекта, команда проекта и все желающие приглашаются на церемонию подведения итогов проекта и выставку. Проводится торжественное открытие выставки с награждение дипломами участников проекта.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 08.09.2024	Лучшие работы участников пленэра были представлены на финальной выставке в Нижегородском художественном музее (пл.Минина, 2/2). В залах рядом были выставлены работы как профессиональных художников, так и любителей рисования. Выставка дала возможность многим начинающим художникам почувствовать свой творческий потенциал, а профессионалам - получить оценку широкой аудитории.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведена торжественная церемония подведения итогов проекта с открытием выставки, на которой представлено не менее 100 работ, и награждением участников дипломами		
2.2.6. Количественный результат				

Наименование показателя	Значение
Количество работ, представленных на финальной выставке проекта	107
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Общая фотография участников выставки 6 сентября	 Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта



Фото с выставки по итогам проекта

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Пост о выставке в группе проекта в ВК

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4496

Пост в группе проекта в ВК об отборе работ на выставку

https://vk.com/summerdrawing?w=wall-166712815_4455

Публикация о выставке на сайте Нижегородского художественного музея

https://artmuseumnn.ru/ngvk/4_9_2024/?ysclid=m2t4ocr95s689573734

Сайт проекта

портретмоегорода.рф

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Акт приёма-передачи работ на финальную выставку в Нижегородский художественный музей	В акте указаны все участники выставки и названия их произведений (107 работ.)	Акт передачи произведений ПОРТРЕТ. pdf	22.10.2024
	2	Сканы книги отзывов	Отзывы, оставленные на выставке посетителями и участниками проекта	Отзывы о выставке и о проекте.pdf	22.10.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				


Раздел 3. Общая информация по этапу* 📄

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📄				
В течение летних месяцев были проведены творческие встречи в Нижнем Новгороде, которые проходили по средам с 18-00 до 20-00. Участниками проекта стали как профессиональные художники, так и все любители рисования, кому было интересно рисовать вместе с коллегами на самых лучших площадках города. Особенностью проекта и его главным отличием стала организация семи выездных пленэров в Нижегородскую область. Эти поездки стали чрезвычайно востребованными у участников проекта - нам приходилось записывать многих в резерв, т.к. мест в арендуемом автобусе не хватало для всех.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 📄				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, рисующих в рамках проекта на пленэре	270,00	340,00	452,00	126
Количество кураторов проекта-художников	3,00	0,00	3,00	0
Количество профессиональных художников, принимающих участие в проекте	10,00	0,00	10,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 📄				
В результате реализации проекта сформировалось творческое сообщество нижегородских любителей рисования. С большим интересом и творческой самоотдачей они участвовали в пленэрах в Нижнем Новгороде и в других городах области (Арзамас, Семенов, Городец, Катунки, Балахна, Лысково, Павлово). Итогом проекта стала коллективная выставка лучших работ. В художественном музее были представлены 107 произведений. Здесь же состоялось торжественное награждение участников проекта дипломами.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
367410,00	Ведение группы проекта в ВК, предоставление технической поддержки сайта, аренда			

	площадки для работы команды проекта, аренда площадки для финальной выставки и награждения, работа волонтеров на выставке, монтаж и демонтаж экспозиции, транспортные расходы по доставке экспонатов, доплата за туристический автобус, индивидуальные художественные материалы для участников, страховые взносы, банковское обслуживание, электронный документооборот.
Итого сумма, руб.: 367410,00	
3.5. Электронные ссылки 📎	
Сайт проекта портретмоегорода.рф	
3.6. Фотографии материальных объектов 📎	
 Художественные материалы для художника Андрея Гладкова	 Художественные материалы для художника Юлии Ерофеевой



Художественные материалы для художника Игоря Левина



Художественные материалы для художника Светланы Левченко



Художественные материалы для художника Светланы Рязановой



Художественные материалы для художника Сергея Соколова



Художественные материалы для художника Александра Старикова



Художественные материалы для художника Анатолия Стрелкова



Художественные материалы для художника Дмитрия Шамина



Художественные материалы для художника Юлия Птицына



Баннер выставки



Оформленные картины для выставки



Оформленные картины для выставки



Оформленные картины для выставки



Оформленные картины для выставки



Дипломы для участников выставки (вручались каждому)

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Пример именного диплома для участника проекта - профессионального художника - Дмитрий Шамин	Подобный диплом получил каждый профессиональный участник проекта.	Шамин.pdf	28.10.2024
2	Пример именного диплома для участника проекта - профессионального художника - Юлия Ерофеева	Подобный диплом получил каждый профессиональный участник проекта.	Ерофеева.pdf	28.10.2024
3	Пример именного диплома для участника финальной выставки - художника-любителя - Марина Никифорова	Такой диплом получил каждый участник финальной выставки на Торжественной церемонии открытия 6 сентября	Никифорова.pdf	28.10.2024
4	Пример именного диплома для участника финальной выставки - художника-любителя - Андрей Узкий	Такой диплом получил каждый участник финальной выставки на Торжественной церемонии открытия 6 сентября	Узкий.pdf	28.10.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о

мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта	Сводный поименный список участников проекта, рисовавших в Нижнем Новгороде	Сводный список участников ПОРТРЕТ ГОРОДА.pdf	28.10.2024
2	Список участников проекта в Городце	Поименный список участников проекта, рисовавших в Городце	01 Портрет Участники Городец ОТЧЕТ.pdf	28.10.2024
3	Список участников проекта в Семенове	Поименный список участников проекта, рисовавших в Семенове	02 Портрет Участники Семенов ОТЧЕТ.pdf	28.10.2024
4	Список участников проекта в Балахне	Поименный список участников проекта, рисовавших в Балахне	03 Портрет Участники Балахна ОТЧЕТ.pdf	28.10.2024
5	Список участников проекта в Катунках	Поименный список участников проекта, рисовавших в Катунках	04 Портрет Участники Катунки ИТОГ.pdf	28.10.2024
6	Список участников проекта в Павлово	Поименный список участников проекта, рисовавших в Павлово	05 Портрет Участники Павлово ОТЧЕТ.pdf	28.10.2024
7	Список участников проекта в Лысково	Поименный список участников проекта, рисовавших в Лысково	06 Портрет Участники Лысково ИТОГ.pdf	28.10.2024
8	Список участников проекта в Арзамасе	Поименный список участников проекта, рисовавших в Арзамасе	07 Портрет Участники Арзамас ОТЧЕТ.pdf	28.10.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Проект полностью достиг запланированных целей: вовлечение в занятия творчеством жителей Нижегородской области, выявление творчески активных горожан, демонстрация достижений профессиональных художников на широкую аудиторию. Многие из участников, впервые попробовав свои силы на пленэре, продолжают рисовать и после завершения проекта. Ряд участников, используя работы, выполненные вместе с "Портретом" провели свои авторские выставки (Узкий А., Левин И., Никифорова М.). Но самое главное достижение проекта - это формирование творческой общности, возникновение новых дружеских отношений, которые стали результатом совместной работы. Очень эффективным оказалось одновременное присутствие на площадке проекта как любителей, так и профессиональных художников. Произошло "переопыление" участников и проявился значительный интерес к творчеству друг друга. Особенно ярко такое взаимодействие было заметно на последних встречах проекта и во время выезда в другие города.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Для нас было неожиданностью то, что к проекту виртуально присоединились художники из других городов. Они присылали свои работы в группу проекта. Также и нижегородцы,

которые не смогли прийти на все встречи, продолжали рисовать на расстоянии, делясь рисунками в комментариях к постам.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатков в ходе реализации проекта не выявлено.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Любители рисования из разных социальных групп (дети и взрослые)	452
Профессиональные художники Нижегородской области	10
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
3	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
117	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/summerdrawing	1052
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
442410,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
По нашему мнению, в настоящее время сформировался устойчивый запрос от горожан на участие в больших творческих проектах, не имеющих жестких профессиональных рамок (требований к участникам). Интересует возможность совместного участия, а не просто присутствие в качестве зрителей. В этом мы видим перспективность проекта. Мы планируем проведение проекта ежегодно в летний период. В случае грантовой поддержки будет сохранен масштаб текущего года. Если нам придётся работать исключительно своими средствами, то масштаб реализации будет зависеть от текущей ситуации. В любом случае, многие из участников продолжают свою пленэрную практику самостоятельно.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Казарин Александр Валерьевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.