

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000036
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АРЗАМАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200051070
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Популяризация автоспорта посредством проведения этапа Чемпионата России по автокроссу
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000036

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Закуплено не менее 107 единиц оборудования, одежды, полиграфии	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Приобретение оборудования, одежды, полиграфии	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В рамках реализации данного этапа закуплено специализированное оборудование, оборудование и полиграфия для проведения этапа Чемпионата России по автокроссу. В частности закуплены рации, комбинезоны, генераторы, шатёр, наградная продукция (кубки, медали), сувенирная продукция (футболки, наклейки), автомобиль, участвующий в соревнованиях
2.1.2. Привязанные ККТ:		Закуплено не менее 107 единиц оборудования, одежды, полиграфии		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы				286
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Бензогенераторы - 2 шт.  Автомобиль, участвующий в соревнованиях (подкапотное пространство)				



Автомобиль, участвующий в соревнованиях (вид сзади)



Автомобиль, участвующий в соревнованиях (вид с боку)



Комплект рации



Рации



Шатёр (1 сторона)



Шатёр (2 сторона)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13401

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение спортивных судей на 2-3 разряды	с 01.06.2024 по 30.08.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В рамках реализации данного мероприятия 50 человек прошли обучение по курсу "Подготовка спортивных судей в сфере автоспорта" (40 ч.) и сдали экзамен на получение лицензий судей 2-3 разряда. Обучение проводилось опытными специалистами в

			области автоспорта на базе Ресурсного центра ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум", которые смогли передать свои знания и навыки участникам проекта. Это позволит повысить качество проведения соревнований по автокроссу и привлечь больше зрителей и участников на этап Чемпионата России. После прохождения обучения будут получены лицензии спортивных судей от Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация развития автомобильного и мотоциклетного спорта Нижегородской области».	
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Обучение судей 2-3 категории				50
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13444				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Открытие школы молодого автогонщика	с 10.06.2024 по 30.08.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В рамках реализации проекта «Популяризация автоспорта посредством проведения этапа Чемпионата России по автокроссу» в Арзамасе на базе спортивно-технического клуба «ОРИОН» открылась школа молодого автогонщика. В рамках обучения на протяжении двух месяцев молодых людей познакомят с азами устройства гоночного авто, правилами проведения гонок и многим

		другим. Организация такой подготовки для молодых гонщиков стала возможна благодаря грантовой поддержке Министерства внутренней политики Нижегородской области. Преподавателями выступают опытные арзамасские автоспортсмены: кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту Дмитрий Гринин и мастер спорта Владимир Мартынов. Занятия для ребят будут проходить до августа 2024 года.
2.3.2. Привязанные ККТ:		
2.3.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Открытие 1 школы молодого автогонщика с 20-ю участниками		20
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Занятие в школе молодого автогонщика, знакомство с устройством гоночного авто		Занятие в школе молодого автогонщика, знакомство с устройством гоночного авто



Занятие в школе молодого автогонщика, знакомство с устройством гоночного авто

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13411

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Публикация анонсов и статей	с 01.06.2024 по 30.08.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В рамках реализации проекта освещается деятельность команды организаторов по проведению мероприятий. За отчётный период вышли релизы старта проекта, открытия школы молодого

			автогонщика и начала подготовки гоночной трассы вблизи с. Кожино г.о.г. Арзамас., обучения судей. Суммарный охват зрителей релизов - 18 700 человек.
2.4.2. Привязанные ККТ:			
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях			3
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
Релиз о начале реализации проекта			
Релиз об открытии школы молодого автогонщика			



Релиз о подготовке трассы

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13401
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13411
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13430

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период в рамках реализации данного этапа закуплено специализированное оборудование, оборудование и полиграфия для проведения этапа Чемпионата России по автокроссу. В частности закуплены рации, комбинезоны, генераторы, шатёр, наградная продукция (кубки, медали), сувенирная продукция (футболки, наклейки), автомобиль, участвующий в соревнованиях. Помимо этого открыта школа молодого автогонщика, которая будет работать до августа 2024 года. Также прошло обучение спортивных судей 2-3 разрядов. Обучение проводилось опытными специалистами в области автоспорта на базе Ресурсного центра ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум". Вся деятельность по реализации мероприятий проекта широко освещается. За отчетный период вышли релизы старта проекта, открытия школы молодого автогонщика и начала подготовки гоночной трассы вблизи с. Кожино г.о.г. Арзамас, обучения судей. Суммарный охват зрителей релизов - 18700 человек.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Открытие 1 школы молодого автогонщика с 20-ю участниками	20,00	20,00		100
Привлечение 3-х целевых групп проекта	5500,00	70,00		1
Обучение судей 2-3 категории	50,00	50,00		100
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях	50,00	3,00		6
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	100,00	286,00		286

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Закупка оборудования существенно повлияла на улучшение материально-технической базы Арзамасской ассоциация технических видов спорта. Благодаря этому у автогонщиков городского округа город Арзамас появились новые возможности для регулярного проведения занятий по автоспорту, а также проведения мероприятий на высоком уровне технической оснащённости. Помимо этого школа молодого автогонщика обучает молодёжь основам автоспорта, безопасному вождению, техническому обслуживанию автомобилей и другим навыкам, необходимым для участия в соревнованиях по автокроссу. Это помогает привлечь больше молодежи к автоспорту и развить их технические навыки. В рамках обучения судей 2-3 разрядов опытные преподаватели смогли передать свои знания и навыки участникам проекта. Это позволит повысить качество проведения соревнований по автокроссу и привлечь больше зрителей и участников на этап Чемпионата России. После прохождения обучения получены официальные лицензии спортивных судей 2-3 разрядов. Вся деятельность по реализации мероприятий проекта широко освещается. За отчетный период вышли релизы старта проекта, открытия школы молодого автогонщика и начала подготовки гоночной трассы вблизи с. Кожино г.о.г. Арзамас.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
183000,00	Для реализации мероприятий по проведению этапа Чемпионата России по автокроссу в части показателя "Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы" привлечено следующее софинансирование: 1. Аренда крана

	для выгрузки автомобилей (40 000,00 руб.) 2. Аренда вышки (48 000,00 руб.) 3. Аренда автомобиля (45 000,00 руб.) 4. Аренда автовесов (50 000,00 руб.)
Итого сумма, руб.: 183000,00	
3.5. Электронные ссылки 	
Информация о запуске реализации проекта Информация об открытии школы молодого автогонщика Информация о начале подготовки гоночной трассы https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13401 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13411 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13430	
3.6. Фотографии материальных объектов 	
 Бензогенераторы	 Автомобиль, участвующий в соревнованиях



Рации



Шатёр



Планировка и отсыпка гоночной трассы

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Горшков Евгений Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000036
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.08.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АРЗАМАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200051070
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Популяризация автоспорта посредством проведения этапа Чемпионата России по автокроссу
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000036

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Обучено не менее 50 спортивных судей на 2-3 разряды	30.08.2024	30.08.2024	исполнена	
2.2.	Участниками школы молодого автогонщика стали не менее 20 человек	30.08.2024	30.08.2024	исполнена	
2.3.	Проведен этап Чемпионата России по автокроссу, в котором приняло участие не менее 100 спортсменов и 7000 зрителей	30.08.2024	30.08.2024	исполнена	

2.4.	Опубликовано не менее 50 анонсов и статей с суммарным охватом просмотров не менее 200 000	30.08.2024	30.08.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ, социальных сетях	с 01.06.2024 по 30.08.2024	с 01.06.2024 по 30.08.2024	О проведении этапа Чемпионата России по автокроссу в с. Кожино г.о.г. Арзамас и реализации грантового проекта был создан 71 пост в информационных источниках с суммарным охватом просмотров 313 700 человек. Это существенно повысило уровень узнаваемости соревнований и заметно популяризировало автоспорт как на территории г.о.г. Арзамас, так и на территории Нижегородской области в целом.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 50 анонсов и статей с суммарным охватом просмотров не менее 200 000		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях				71
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
Суммарный охват постов - 313 700 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13470 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13484 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13490 https://vk.com/wall-204784505_4263 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13504 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13510 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13534 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13541				

https://vk.com/wall-36049896_34084
https://vk.com/wall-178604615_2293
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13605
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13612
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13615
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13616
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13623
https://vk.com/wall-55062194_1110
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13632
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13662
https://vk.com/wall-204784505_4277
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13684
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13686
https://vk.com/wall-69418881_1737
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13754
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13783
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13795
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13803
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13810
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13819
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13825
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13860
https://vk.com/wall-204784505_4282
https://vk.com/wall-211279580_1240?w=wall-211279580_1240
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13933
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13949
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13954
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13955
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13976
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13980
https://vk.com/wall-169046770_15975
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13995
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13996
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13997
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14001
https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14002
<https://mk--yamal-ru.turbopages.org/mk-yamal.ru/s/sport/2024/08/06/gonshhik-iz-novogo-urengoya-zavoeval-serebro-etapa-chempionata-rf-po-avtokrossu.html>
https://vk.com/wall-30452523_32816

	https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14011 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14015 https://vk.com/wall-32444926_214636 https://vk.com/wall-204784505_4286 https://mediaryazan.ru/news/detail/556791.html https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14021 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14023 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14029 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14031 https://vk.com/wall-122717215_10324 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14041 https://vk.com/wall-211279580_1243 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14049 https://vk.com/wall-36049896_34222?w=wall-36049896_34222 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14058 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14060 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14062 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14075 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14076 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14082 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14084 https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_14088 https://vk.com/wall-108934250_11464 https://www.kolesa.ru/news/2-4-avgusta-v-arzamase-prosel-5-etap-chempionata-rossii-po-avtokrossu			
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	1	Ссылки на публикации		для отчёта.pdf
	2			
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)

2	Организация и проведение этапа чемпионата России по автокроссу	с 09.08.2024 по 11.08.2024	с 02.08.2024 по 04.08.2024	2-4 августа вблизи села Кожино г.о.г. Арзамас прошёл этап Чемпионата России по автокроссу в классах Т1-2500 (УАЗ), Т4-3 (ЗИЛ 130, ГАЗ 53). За место на подиуме боролись лучшие автоспортсмены из Нижегородской, Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Забайкальского края, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Москвы и Санкт-Петербурга. Коллегия спортивных комиссаров ЧР была представлена судьями Всероссийской категории из Казани, Тюмени, Воронежа, Ульяновска, Москвы во главе с Сергеем Прокопьевым. Проведение итогового мероприятия - Чемпионата России по автокроссу (4-6 августа 2023 года) позволило увеличить зрительский охват авто-гонок, популяризировать технические виды спорта среди широких масс населения. В качестве зрителей автокросс посетили дети от 7 до 13 лет, молодежь от 14 до 35 лет, граждане РФ от 36 лет и старше. Помимо этого на соревнованиях присутствовали волонтеры, судьи, гонщики.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведен этап Чемпионата России по автокроссу, в котором приняло участие не менее 100 спортсменов и 7000 зрителей		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Привлечение 3-х целевых групп проекта				7000
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



награждение



Заезд УАЗов, фото 2



Заезд УАЗов



Спортсмены-автогонщики



Трибуна со зрителями 1_день первый



трибуна со зрителями 2_День первый



трибуна со зрителями 1_День второй



трибуна со зрителями 2_День второй



трибуна со зрителями 1_День третий



трибуна со зрителями 2_День третий

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Итоговый релиз по этапу Чемпионата России по втокроссу
https://vk.com/edinros_arz?w=wall-115705925_4135

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регламент Чемпионата России по автокроссу в Арзамасе		Регламент ЧР_2024.pdf	23.08.2024
2				

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3	Обучение спортивных судей 2-3 разрядов	с 01.06.2024 по 15.07.2024	с 01.06.2024 по 15.07.2024	В рамках проекта “Популяризация автоспорта посредством проведения этапа Чемпионата России по автокроссу” проходило обучение спортивных судей 2-3 разрядов. Обучение проводилось опытными специалистами в области автоспорта на базе Ресурсного центра ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум", которые смогли передать свои знания и навыки участникам проекта. Это позволило повысить качество проведения соревнований по автокроссу и привлечь больше зрителей и участников на этап Чемпионата России. После прохождения обучения судьями получены лицензии спортивных судей
2.3.2. Привязанные ККТ:		Обучено не менее 50 спортивных судей на 2-3 разряды		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Обучение судей 2-3 категории				50
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 команда судей 2-3 категории  вручение сертификатов об обучении				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				

https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13444				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сертификаты об обучении		Сертификаты_compressed.pdf	23.08.2024
2	Лицензии судей		Лицензии судей.pdf	23.08.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Открытие школы молодого автогонщика	с 10.06.2024 по 09.08.2024	с 10.06.2024 по 09.08.2024	В рамках проекта «Популяризация автоспорта посредством проведения этапа Чемпионата России по автокроссу» была открыта школа молодого автогонщика. Школа обучала молодёжь основам автоспорта, безопасному вождению, техническому обслуживанию автомобилей и другим навыкам, необходимым для участия в соревнованиях по автокроссу. Это помогло дополнительно привлечь больше молодежи к автоспорту и развить их технические навыки.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Участниками школы молодого автогонщика стали не менее 20 человек		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Открытие 1 школы молодого автогонщика с 20-ю участниками				20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Занятие в школе молодого автогонщика 1



Занятие в школе молодого автогонщика 2



Занятие в школе молодого автогонщика 3

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Школа молодого автогонщика https://vk.com/avtokrossarz?w=wall-7027116_13411				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников школы молодого автогонщика	20 участников	список школы молодого автогонщика.pdf	11.09.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📎

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 📎				
Проект стал логическим продолжением проекта "Пропаганда автомобильного спорта посредством проведения Чемпионата России по автокроссу" - победителя грантового конкурса 2023 года. В первую очередь проект был направлен на популяризацию автоспорта среди жителей городского округа город Арзамаса и Нижегородской области через организацию и проведение этапа Чемпионата России по автокроссу. Помимо этого реализация проекта включала в себя показательные заезды для любителей, развлекательную программу, выставку автомобилей и обучение спортивному вождению молодых арзамасцев, желающих попробовать себя в данном виде спорта. Все это способствовало привлечению внимания общественности к автоспорту, развитию автомобильного туризма и формированию положительного имиджа Нижегородской области как центра автоспорта. Гонки посетило 7000 зрителей, а суммарный охват постов в социальных сетях составил более 300 тыс. просмотров				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 📎				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Открытие 1 школы молодого автогонщика с 20-ю участниками	20,00	0,00	20,00	0
Привлечение 3-х целевых групп проекта	5500,00	6930,00	7000,00	126
Обучение судей 2-3 категории	50,00	0,00	50,00	0
Публикация постов, анонсов о реализации проекта и проводимых мероприятиях	50,00	68,00	71,00	136
Приобретение, аренда специализированного оборудования,	100,00	0,00	286,00	0

инвентаря и сопутствующие расходы				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Среди качественных результатов реализованного проекта стоит отметить: - Привлечение внимания общественности к автоспорту и увеличение числа зрителей на соревнованиях. - Развитие автомобильного туризма и создание условий для посещения соревнований жителями других регионов. - Формирование положительного имиджа региона как центра автоспорта и привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры. - Обучение молодежи безопасному вождению и развитие навыков управления автомобилем в экстремальных условиях.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1029850,00		В рамках реализации проекта были привлечены средства софинансирования. В частности: 1. Труд волонтеров (судьи, организаторы, разнорабочие) 2. Услуги преподавателя школы молодого автогонщика 3. Оплата работы судей высшей категории 4. Оплата работы водителей 5. Подготовка сектора для зрителей 6. Трансфер судей высшей категории в г. Арзамас 7. Канцелярские принадлежности и заправка картриджа МФУ 8. Аренда крана для выгрузки автомобилей 9. Аренда вышки. 10. Аренда автомобиля 11. Аренда автовесов 12. Услуги по информационному сопровождению 13. Услуги фотографа, юриста, оператора БПЛА, видеооператора 14. Питание судей, волонтеров, обслуживающего персонала 15. Транспортные расходы и ГСМ 16. Услуги ведущего и музыкальных групп 17. Работа специализированных служб (скорая помощь, МЧС, ЧОП) 18. Работа эвакуационной службы 19. Аренда туалетных кабин 20. Разработка дизайна и брендинг спортивно-гоночного автомобиля Д-2 классика		
Итого сумма, руб.: 1029850,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Гоночная трасса в с. Кожино г.о.г. Арзамас до планировочных и отсыпных работ, начало июня 2024 г.



Гоночная трасса в с. Кожино г.о.г. Арзамас после планировочных и отсыпных работ, конец июня 2024 г.



Аренда звукоусиливающего оборудования



Наградная продукция



комбинезоны



Сувенирная продукция_футболка_Вид спереди



Сувенирная продукция_футболка_Вид сзади

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
Финал в классе Т4-3 (ЗИЛ-130, ГАЗ-53) IV этапа Чемпионата России по автокроссу 2024 года в Арзамасе https://vk.com/avtokrossarz?z=video74291706_456239885%2Fa46b9dd6e5da08ca0e%2Fpl_wall_-7027116				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Реализация грантового проекта и проведение этапа Чемпионата России по автокроссу в Арзамасе позволили существенно увеличить зрительский охват, привлечь новые категории жителей города и области, которые стали посещать автокросс. Благодаря широкому освещению деятельности команды организаторов гранта на протяжении двух лет существенно вырос охват просмотров в социальных сетях, автокросс стал новым брендом города. Всё это позволило ещё больше популяризировать занятия техническими видами спорта, привлечь новых спортсменов, развить желание у молодёжи заниматься автоспортом.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Благодаря широкому информационному освещению реализации проекта, которое началось с июня 2024 года, удалось увеличить число зрителей этапа Чемпионата России по автокроссу в г.о.г. Арзамас.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
не выявлено	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети от 7 до 13 лет (зрители) Молодежь от 14 до 35 лет (зрители, волонтеры, судьи, участники Этапа Чемпионата России) Граждане РФ от 36 лет и старше (зрители, участники Этапа Чемпионат России)	7000
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
70	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	

71	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/avtokrossarz	7531
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (с)	
1212850,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (с)	
Успешность реализации проекта складывалась из нескольких факторов: - грантовая поддержка Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области - сплочённая команда организаторов - волонтерская поддержка местных общественных организаций - поддержка партнёров и спонсоров	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Горшков Евгений Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.