

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000059
за отчетный период с 03.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ СОСНОВСКОЙ ЗЕМЛИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1115200001641
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сохраним уникальные озера нашего края
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000059

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен конкурс на лучший рисунок для оформления лицевой стороны информационных аншлагов на тему "Любите родную природу" и последующей выставки рисунков с участием не менее 42 обучающихся 10-х классов.	30.06.2024	28.06.2024	исполнена	
1.2.	Проведено торжественное открытие проекта, участие в котором приняли не менее 140 человек (учащиеся 10-х	30.06.2024	03.06.2024	исполнена	

	классов, волонтеры, руководители организаций-партнеров)				
1.3.	Проведены подготовительные работы силами рабочей группы проекта не менее 6 человек, для проведения последующих мероприятий, закуплены материалы и проведена обработка территорий от клещей.	30.06.2024	07.06.2024	исполнена частично	Создана рабочая группа в количестве 6 человек. Заключен один договор на услуги транспорта по перевозке людей. Проведена обработка территорий от клещей. Остальные договора находятся на стадии заключения.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Оформление двух информационных аншлагов: 1. Проведение конкурса среди обучающихся 10-х классов на лучший рисунок для оформления лицевой стороны информационных аншлагов на тему "Любите родную природу" (Партнер - Управление образования администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области). 2. Оформление обратной стороны информационных аншлагов, содержащих сведения об уникальности памятников природы (Партнер - МБУК "Историко-краеведческий музей"). Ответственные за мероприятие: Чикина Эльвира Михайловна, Демяненко Ирина Алексеевна	с 04.06.2024 по 28.06.2024	с 04.06.2024 по 28.06.2024	В конкурсе рисунков "Любите родную природу" приняли участие 42 обучающихся. Было отобрано 3 лучших рисунка для оформления аншлагов. У 100% ребят сформировались способности творчески применять полученные навыки общения с природой через активное участие в конкурсе "Любите родную природу".
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведен конкурс на лучший рисунок для оформления лицевой стороны информационных аншлагов на тему "Любите родную природу" и последующей выставки рисунков с участием не менее 42 обучающихся 10-х классов.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в конкурсе на лучший рисунок, по итогам которого будет отобран один эскиз для оформления лицевой стороны аншлага на тему "Любите родную природу"			42
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



Подведение итогов конкурса "Любите родную природу" 28.06.2024



Победитель конкурса "Любите родную природу" Сухарева Елизавета (МБОУ Сосновская СШ № 1)



Победитель конкурса "Любите родную природу" Вершинина Екатерина (МБОУ Сосновская СШ № 1)



Победитель конкурса "Любите родную природу" Головина Мария (МБОУ Сосновская СШ № 1)



ОЗЕРО РОЙ



- Площадь: 24,4 га
- Глубина: до 20 м
- Длина: около 2 км
- Происхождение: карстовое
- Форма: неправильная, с сильно изрезанной береговой линией
- Дно: много ям до 9 м глубиной
- Озеро: бессточное
- Редкие виды растений, занесенные в Красную книгу: морощка, росника английская, осока топяная

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обратная сторона аншлага на озере Рой

ЛЮБИТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ




Вершинина Екатерина
МБОУ Сосновская СШ № 1

Лицевая сторона аншлага на озере Родионово

ЛЮБИТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ



Головина Мария
МБОУ Сосновская СШ № 1



Сухарова Елизавета
МБОУ Сосновская СШ № 1

Лицевая сторона аншлага на озере Рой

ОЗЕРО РОДИОНОВО



- Площадь: 10,8 га
- Глубина: до 17 м
- Прозрачность воды: 3-4 м
- Происхождение: карстовое
- Форма: неправильная, вытянутая с севера на юг
- Дно: илстое
- Высота над уровнем моря: 113 м
- Озеро: бессточное
- Редкие виды растений, занесенные в Красную книгу: морощка, росника английская, редкие виды мхов

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обратная сторона аншлага на озере Родионово

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<p>https://vk.com/wall-224919504_18 https://vk.com/wall-166714467_5900 https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/80922/ https://t.me/adm_sosn/7131 https://ok.ru/group55683340304401/topic/157237018772753</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	<p>Открытие проекта в зале заседаний Совета депутатов в р.п.Сосновское: 1. Проведение лекций "История озер Сосновского муниципального округа Нижегородской области" (Партнер - МБУК "Историко-краеведческий музей) и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области" (Партнер - Сосновское районное лесничество); 2. Благословение Благочинного Сосновского округа (Партнер - Храм в честь Нерукотворного образа Спаса). 3. Входное анкетирование целевых групп. Ответственные за мероприятие: Демяненко Ирина Алексеевна, Чикина Эльвира Михайловна</p>	<p>с 03.06.2024 по 03.06.2024</p>	<p>с 03.06.2024 по 03.06.2024</p>	<p>На торжественном открытии присутствовало 140 человек (учащиеся 10-х классов, волонтеры, руководители организаций-партнеров проекта). Были проведены лекции на темы: "История озер Сосновского муниципального округа Нижегородской области" и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области". Было получено благословение Благочинного Сосновского округа. Проведено входное анкетирование целевых групп. Охвачено 100% обучающихся: ребята познакомились с историей озер Рой и Родионово, узнали, в чем их уникальность, ознакомились с экологической обстановкой в округе, в частности, на территориях озер Рой и Родионово.</p>
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено торжественное открытие проекта, участие в котором приняли не менее 140 человек (учащиеся 10-х классов, волонтеры, руководители организаций-партнеров)		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Включение обучающихся в экологическое воспитание через проведение лекций на тему "История озер Сосновского муниципального округа			140

Нижегородской области" и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области"

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024




Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Торжественное открытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
03.06.2024



Входное тестирование



Входное тестирование

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
<p> https://vk.com/wall-224919504_16 https://vk.com/wall-166714467_5708 https://forms.yandex.ru/u/65d448826938722b17244760/ https://forms.yandex.ru/u/656daec169387213ec8ae102/ </p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	<p>Приобретение материалов и оказание услуг для реализации проекта "Сохраним уникальные озера нашего края": 1. Обработка территории от клещей (Партнер - ГБУ НО "Государственное ветеринарное управление Павловского муниципального округа); 2. Организация транспорта (автобуса) для доставки людей (МУП "Сосновское ПАП"; 3. Организация транспорта (спецмашина) для перевозки мусора (Партнер - ООО "Авангард"; 4. Организация питания (Партнер - ИП Зыкова Е.А.); 5. Приобретение мешков для мусора, рабочих перчаток (Ответственный - Медведева М.М.); 7. Приобретение аптечки (Ответственный - Медведева М.М.); 8. Приобретение стройматериалов для установки столиков, лавочек, аншлагов, для изготовления костровища (Ответственный - Медведева М.М.); 9. Приобретение подарков (Ответственный - Медведева М.М.). Ответственные за мероприятие: Руководитель проекта - Федина Елена</p>	<p>с 03.06.2024 по 07.06.2024</p>	<p>с 03.06.2024 по 07.06.2024</p>	<p>Была создана рабочая группа в количестве 6 человек. Заключен договор по перевозке людей, договора на приобретение материалов и оказания услуг находятся на стадии заключения. Была проведена обработка прибрежных территорий озер Рой и Родионово от клещей. Была организована поездка по уборке территории озера Родионово совместно с обучающимися.</p>

Вячеславовна, член команды проекта - Медведева Мария Михайловна			
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведены подготовительные работы силами рабочей группы проекта не менее 6 человек, для проведения последующих мероприятий, закуплены материалы и проведена обработка территорий от клещей.	
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Включение обучающихся в рабочую группу по очищению и благоустройству береговой зоны озер Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых			6
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Уборка территории около озера Родионово 14.06.2024		Уборка территории около озера Родионово 14.06.2024	



Уборка території около озера Родионово 14.06.2024



Уборка території около озера Родионово 14.06.2024



Уборка території около озера Родионово 14.06.2024



Уборка території около озера Родионово 14.06.2024



Уборка территории около озера Родионово 14.06.2024

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

- https://vk.com/wall-166714467_5755
- <https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/77865/>
- https://t.me/adm_sosn/6946
- https://vk.com/wall-224919504_17

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (Ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

3 июня 2024 года состоялось открытие экологического проекта «Сохраним уникальные озера нашего края». Благотворительный фонд «Возрождение Святынь Сосновской земли» вместе с учащимися 10-х классов Сосновских средних школ № 1 и № 2, партнерами, волонтерами стали участниками проекта для защиты природы и красоты карстовых озер Рой и Родионово. Председатель Благотворительного фонда Д.С.Афонин ознакомил присутствующих с целями и задачами проекта. Об экологической обстановке рассказал руководитель Сосновского районного лесничества А.И. Вершинин. С историей озер Сосновского муниципального округа познакомила присутствующих директор краеведческого музея Н.А. Мартынова. В рамках проекта «Сохраним уникальные озера нашего края» был проведен конкурс рисунков «Любите родную природу». В конкурсе рисунков приняли участие учащиеся 10-х классов школ р.п. Сосновское. Победителями конкурса стали ученицы МБОУ Сосновская СШ № 1: Сухарева Елизавета, Головина Мария и Вершинина Екатерина. Работы победителей будут размещены на баннерах, установленных на озере Рой и озере Родионово. 14 июня 2024 года была очищена прибрежная территория озера Родионово. В акции приняли участие учащиеся 10-х классов средних школ № 1 и № 2 р.п.Сосновское, волонтеры Благотворительного фонда. Экологический десант дружно взялся за уборку прилегающей территории к озеру. Были расчищены завалы не только около озера, но и вдоль дороги к нему, собрано очень много стекла. Работа продолжается.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в создании 2 презентаций, через участие в фотовыставке, и выставке рисунков	42,00	42,00		100
Включение обучающихся в экологическое воспитание через проведение лекций на тему "История озер Сосновского муниципального округа Нижегородской области" и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области"	42,00	42,00		100
Включение обучающихся в рабочую группу по очистению и благоустройству береговой зоны озер Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых	16,00	16,00		100
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в конкурсе на лучший рисунок, по итогам которого будет отобран один эскиз для оформления лицевой стороны аншлага на тему "Любите родную природу"	42,00	42,00		100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Охвачено 100% обучающихся: ребята познакомились с историей озер Рой и Родионово, узнали, в чем их уникальность, ознакомились с экологической обстановкой в округе, в частности, на территориях озер Рой и Родионово. У 100 % обучающихся сформировались способности творчески применять полученные навыки общения с природой через активное участие в конкурсе. Обучающихся получили положительные эмоции по итогам реализации мероприятия по очистению береговой зоны озера Родионово, приобрели трудовые навыки, а также навыки экологического поведения и применения их в повседневной жизни. Было привлечено внимание не менее 60% жителей округа к экологической проблеме уборки территории озер Рой и Родионово через информационные материалы мероприятий (фото или видео) на социальном сайте и в соцсетях администрации округа, в соцсетях Благотворительного фонда.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
50000,00			Обработка прилегающей территории озер Рой и Родионово от клещей	
Итого сумма, руб.: 50000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Афонин Денис Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000059
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ СОСНОВСКОЙ ЗЕМЛИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1115200001641
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сохраним уникальные озера нашего края
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000059

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Благоустроено не менее 2х экопространств на берегах озер Рой и Родионово с участием двадцати трех учеников 10-х классов	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.2.	Очищены прибрежные территории озер Рой и Родионово рабочей группой, в которую вошло не менее 25 человек	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.3.	Проведена экологическая экскурсия для активных	30.09.2024	07.08.2024	исполнена	

	участников мероприятий проекта, количество которых составило не менее 25 учеников 10-х классов				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Посещение Пустыньских озер городского округа г.Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсия в подземный "Музей горного дела, геологии и спелеологии" (г.Арзамас). Ответственный за мероприятие: Руководитель проекта - Федина Елена Вячеславовна	с 02.08.2024 по 02.08.2024	с 07.08.2024 по 07.08.2024	Один из этапов работы над проектом - однодневная экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии»», которая состоялась 7 августа. Увидев своими глазами причудливую красоту Пустыньских озер, ребята сравнили их с озерами Рой и Родионово, также являющимися озерами карстового происхождения и находящимися в бассейне реки Сережа. По своей красоте озера Сосновского округа не уступают Пустыньским озерам, а вот по чистоте прибрежных территорий превосходят Пустыньские озера во много раз. Ребята с удовольствием принимают участие в данном проекте, осознавая, как их действия влияют на природу. Становясь частью таких акций, они становятся частью большого движения – движения за чистую и здоровую планету.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена экологическая экскурсия для активных участников мероприятий проекта, количество которых составило не менее 25 учеников 10-х классов		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Проведена экологическая экскурсия для активных участников мероприятий проекта			25
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024



Экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». 07.08.2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

- https://vk.com/wall-224919504_21
- <https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/84031/>
- https://vk.com/public166714467?w=wall-166714467_6282
- <https://ok.ru/group/55683340304401/topic/157309436249361>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☎

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Поездка в г.Арзамас	Список детей и взрослых	img20241015_0006.pdf	15.10.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В поездке участвовало 18 детей и 7 взрослых. Итого 25 человек.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	<p>Благоустройство экопространства на берегах озер Рой и Родионово: 1.Создание экопространства около озер Рой и Родионово (столики, лавочки, костровище) (Партнер - Сосновское районное лесничество): - установка столиков с лавочками; - изготовление костровища. 2. Изготовление и установка информационных аншлагов на территории озер Рой и Родионово около зон отдыха (Партнер - Сосновское районное лесничество). Ответственные за мероприятие: Киселев Александр Викторович, Медведева Мария Михайловна, Демяненко Ирина Алексеевна</p>	с 10.06.2024 по 30.08.2024	с 14.06.2024 по 30.09.2024	<p>Обустроена зона кострища на озере Рой и обустроена зона отдыха на озере Родионово. В рамках экологического проекта «Сохраним уникальные озера нашего края», работу над которым ведет Благотворительный фонд «Возрождение Святынь Сосновской земли», началось обустройство экопространства на правом берегу озера Рой и на левом берегу озера Родионово. Обустройство экопространства значительно способствует сохранению природы и богатства местных водоемов. Кострище, созданное рабочей группой, будет не только удобным местом для отдыха посетителей, но и будет способствовать сохранению экосистемы озера. Теперь здесь можно проводить пикники или отдыхать, не нарушая окружающую среду. Огонь на специально оборудованном костровище поможет избежать возгорания и сохранит чистоту природы в этом уникальном месте.</p>
2.2.2. Привязанные ККТ:		Благоустроено не менее 2х экопространств на берегах озер Рой и Родионово с участием двадцати трех учеников 10-х классов Очищены прибрежные территории озер Рой и Родионово рабочей группой, в которую вошло не менее 25 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Включение обучающихся в рабочую группу по очищению и благоустройству береговой зоны озер Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых				25
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Обустройство зоны для костра на озере Рой. 12.07.2024.



Обустройство зоны для костра на озере Рой. 12.07.2024.



Обустройство зоны для костра на озере Рой. 12.07.2024.



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 15.08.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 15.08.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 15.08.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 15.08.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 15.08.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 30.09.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Рой. 30.09.2024




Обустройство зоны отдыха на озере Родионово. 30.09.2024



Обустройство зоны отдыха на озере Рой. 30.09.2024

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>https://vk.com/wall-224919504_19 https://vk.com/video-224919504_456239037?access_key=65eb6e4475a6fdb4b5 https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/91924/ https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/91920/ https://vk.com/wall-224919504_35 https://vk.com/wall-224919504_36</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Волонтерская группа		Волонтерская группа.docx	15.10.2024
2	Список детей		12.07.2024.docx	15.10.2024
3	Список детей		15.08.2024.docx	15.10.2024
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
<p>В благоустройстве 2-х экопространств на берегах озер Рой и Родионово принимали участие ученики 10-х классов. Было создано 2 поездки. Всего в проекте принимали участие 42 человека и волонтерская группа - 6 человек</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Очистка прибрежных территорий озер Рой и Родионово рабочей группой. Ответственные за мероприятие: Киселев Александр Викторович, Чикина Эльвира Михайловна, Демяненко Ирина Алексеевна, Медведева Мария Михайловна	с 10.06.2024 по 30.09.2024	с 14.06.2024 по 30.09.2024	Проект «Сохраним уникальные озёра нашего края» играет важную роль в охране окружающей среды, и уборка территории озера Рой является не только физическим трудом, но и значимым шагом к формированию экологической культуры в обществе. Важно понимать, что озёра — это не просто красивые водоёмы, но и сложные экосистемы, которые требуют бережного отношения. Участие в подобных мероприятиях не только помогает избавиться от мусора и загрязнений, но и способствует воспитанию экологического сознания у участников. Люди, принимая непосредственное участие в уборке, осознают, как их действия влияют на природу. Это создает ощущение ответственности за окружающую среду и формирует активных защитников экологии. Кроме того, такие мероприятия помогают привлекать внимание общественности к экологическим проблемам и

			способствуют возникновению обсуждений на эту тему.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Очищены прибрежные территории озер Рой и Родионово рабочей группой, в которую вошло не менее 25 человек		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Включение обучающихся в рабочую группу по очищению и благоустройству береговой зоны озер Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых			25
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.		Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.	



Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.



Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.



Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.



Очистка прибрежной территории озера Рой. 19.07.2024.



Очистка прибрежной территории озера Родионово. 15.08.2024.



Очистка прибрежной территории озера Родионово. 15.08.2024.



Очистка прибрежной территории озера Родионово. 15.08.2024.



Очистка прибрежной территории озера Родионово. 15.08.2024.



Очистка прибрежной территории озера Родионово. 30.09.2024.



Очистка прибрежной территории озера Рой. 30.09.2024.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

- https://vk.com/wall-224919504_20
- https://vk.com/wall-224919504_24
- <https://sosnovskoe.nobl.ru/presscenter/news/84855/>
- https://vk.com/public166714467?w=wall-166714467_6358
- <https://ok.ru/group/55683340304401/topic/157329031972113>
- https://t.me/adm_sosn/7596
- <https://ok.ru/group55683340304401/topic/157437813081361>
- https://vk.com/wall-166714467_8113
- https://vk.com/wall-224919504_26

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Волонтерская группа		Волонтерская группа.docx	15.10.2024
	2	Список детей		19.07.2024.docx	15.10.2024
	3	Список детей		15.08.2024.docx	15.10.2024
	4	Список детей		30.09.2024.docx	15.10.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Для очищения прибрежных территории озера Рой и Родионово было организовано 3 поездки, в которых участвовали по 25 человек (23 ученика и 2 взрослых). Всего в проекте принимали участие 42 человека и волонтерская группа - 6 человек.					
№	2.4.1. Мероприятие		2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	<p>Приобретение материалов и оказание услуг для реализации проекта "Сохраним уникальные озера нашего края": 1. Обработка территории от клещей (Партнер - ГБУ НО "Государственное ветеринарное управление Павловского муниципального округа); 2. Организация транспорта (автобуса) для доставки людей (МУП "Сосновское ПАП"; 3. Организация транспорта (спецмашина) для перевозки мусора (Партнер - ООО "Авангард"; 4. Организация питания (Партнер - ИП Зыкова Е.А.); 5. Приобретение мешков для мусора, рабочих перчаток (Ответственный - Медведева М.М.); 7. Приобретение аптечки (Ответственный - Медведева М.М.); 8. Приобретение стройматериалов для установки столиков, лавочек, аншлагов, для изготовления костровища (Ответственный - Медведева М.М.); 9. Приобретение подарков (Ответственный - Медведева М.М.).</p> <p>Ответственные за мероприятие: Руководитель проекта - Федина Елена Вячеславовна, член команды проекта - Медведева Мария Михайловна</p>		с 03.06.2024 по 07.06.2024	с 07.06.2024 по 30.08.2024	Договора заключены.
2.4.2. Привязанные ККТ:					
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение

Заклучены договора на приобретение материалов и предоставление услуг

9

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Изготовление информационных вывесок, столиков, лавочек, костровища (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Изготовление столиков, лавочек (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Организация и проведение экскурсии в г.Арзамас



Изготовление костровища (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Изготовление информационных вывесок, столиков, лавочек, костровища (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Услуги транспорта (поездка в г.Арзамас)



Организация и проведение экскурсии в г.Арзамас



Организация и проведение экскурсии в сп.Пешелань (музей горного дела, геологии и спелеологии)



Приобретение материалов для организации очищения прибрежных зон озер



Организация и проведение экскурсии в г.Арзамас



Изготовление информационных вывесок, столиков, лавочек, костровища (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Изготовление информационных вывесок, столиков, лавочек, костровища (приобретение материалов и обустройство экопространств)



Приобретение аптечки



Услуги питания



Услуги транспорта

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор на приобретение материалов	Заключение договора	Договор материалы.pdf	04.10.2024
2	Договор на оказание услуг автобуса	Заключение договора	Договор автобус.pdf	04.10.2024
3	Договор на оказание услуг транспорта по перевозке людей	Заключение договора	Договор услуги транспорта.pdf	04.10.2024
4	Договор на оказание услуг питания	Заключение договора	Договор услуги питания.pdf	04.10.2024
5	УПД экскурсия с.Пешелань	Заключение договора	УПД экскурсия Пешелань.pdf	04.10.2024
6	Договор на оказание услуг	Заключение договора	Договор экскурсия.pdf	04.10.2024

		проведения экскурсии			
7	Договор на изготовление аншлагов	Заклучение договора	Договор аншлагаи.pdf	04.10.2024	
8	Договор на приобретение аншлагов	Заклучение договора	Договор пиломатериал.pdf	04.10.2024	
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Обустроена зона кострища на озере Рой. В рамках экологического проекта «Сохраним уникальные озера нашего края», работу над которым ведет Благотворительный фонд «Возрождение Святынь Сосновской земли», началось обустройство экопространства на правом берегу озера Рой. Рабочей группой была обустроена зона кострища. Обустройство экопространства значительно способствует сохранению природы и богатства местных водоемов. Кострище, созданное рабочей группой, будет не только удобным местом для отдыха посетителей, но и будет способствовать сохранению экосистемы озера. Теперь здесь можно проводить пикники или отдыхать, не нарушая окружающую среду. Огонь на специально оборудованном костровище поможет избежать возгорания и сохранит чистоту природы в этом уникальном месте. Проект «Сохраним уникальные озёра нашего края» играет важную роль в охране окружающей среды, и уборка территории озера Рой является не только физическим трудом, но и значимым шагом к формированию экологической культуры в обществе. Важно понимать, что озёра — это не просто красивые водоёмы, но и сложные экосистемы, которые требуют бережного отношения. Участие в подобных мероприятиях не только помогает избавиться от мусора и загрязнений, но и способствует воспитанию экологического сознания у участников. Люди, принимая непосредственное участие в уборке, осознают, как их действия влияют на природу. Это создает ощущение ответственности за окружающую среду и формирует активных защитников экологии. Кроме того, такие мероприятия помогают привлекать внимание общественности к экологическим проблемам и способствуют возникновению обсуждений на эту тему. Закладываются основы для будущих инициатив, способствующих сохранению и восстановлению природы. Становясь частью таких акций, люди становятся частью большего движения — движения за чистую и здоровую планету. Необходимость продолжения подобных проектов очевидна. Каждый, кто участвует, даже вложив немного времени и усилий, становится частью решения проблемы. В конечном итоге это может привести к значительным улучшениям в состоянии природных ресурсов, которые мы передаем будущим поколениям. В рамках проекта «Сохраним уникальные озера нашего края» состоялась экологическая экскурсия в город Арзамас. На территории Сосновского муниципального округа продолжается работа над проектом «Сохраним уникальные озера нашего края». В течение нескольких месяцев активисты фонда стараются привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды. Для проведения акции были созданы сообщество волонтеров-школьников и рабочая группа взрослых, которые работают над поддержанием чистоты прибрежных территорий озера Рой и Родионово и созданием экопространств на этих озерах. Уже несколько раз ребята и взрослые выезжали для уборки прибрежных территорий озера от мусора. Началась работа по созданию экопространств. На первом этапе были сделаны места для костров. Предстоит еще сделать места для отдыха и поставить информационные баннеры. Один из этапов работы над проектом - однодневная экскурсия «Посещение Пустыньских озер городского округа г. Арзамас Нижегородской области с обзорной экскурсией по г. Арзамас и экскурсией в подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии», которая состоялась 7 августа. Экскурсия началась с пешеходной прогулки по Арзамасу. Основное сосредоточение религиозных сооружений Арзамаса находится на Соборной площади, недаром она так называется. Здесь располагаются величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор, церковь Живоносного источника и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «Избавление от бед». От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это сплошной ряд домов с единым фасадом. Далее экскурсанты посетили смотровую площадку на колокольне Спасо-Преображенского мужского монастыря. Со смотровой площадки открылся прекрасный вид на город: на его историческую часть, украшенную множеством куполов возрожденных храмов, на Соборную площадь с недавно пережившим грандиозную реставрацию кафедральным Воскресенским собором, Свято-Николаевским женским монастырем, музеем Русского Патриаршества. Отсюда все любовались панорамой окрестностей Арзамаса. Ближе к обеду состоялась экскурсия в единственный в России подземный «Музей горного дела, геологии и спелеологии». Музей занимает порядка трех тысяч квадратных метров и состоит из восьми залов. Расположенный на глубине 70 метров музей дал возможность познакомиться с гипсовой шахтой, с азами горного дела, увидеть, как добывают гипс, побывать в лагере спелеологов. Посетителям музея была выдана специальная шахтерская экипировка – теплая одежда и обувь, каски и фонари. Музей горного дела, геологии и спелеологии – уникальное туристическое предложение Пешеланского гипсового завода, аналогов которому нет в России. Гости побывали в действующей шахте, в Музее, где доисторическая эпоха, научные факты геологии, современная реальность горно - добывающей промышленности и живописный сюрреализм фантазии сплетены в единый подземный экскурсионный маршрут. Заключительным этапом экскурсии было посещение Пустыньских озер. Пустыньские озёра — это 8 водоёмов причудливой формы,

образованные на реке Серёжа. К ним относят озёра Великое, Глубокое, Паровое, Долгое, Свято, Кругленькое, а также Нарбус и Карасево. В единую систему их объединяют многочисленные протоки. Схожесть усиливается карстовым происхождением водоёмов — подземные воды заполнили образованные на поверхности земли провалы. Роль этой водной системы в жизни жителей Арзамаса переоценить сложно. Дело в том, что с 1962 года озёра служат основным источником водоснабжения города. Хотя Пустыньские озёра и входят в состав одноимённого природного заказника, основанного в 1934 году, красота их находится под угрозой. Одной из причин является бытовой мусор, остающийся от нерадивых отдыхающих, который наносит большой урон водоёмам. Увидев своими глазами причудливую красоту Пустыньских озёр, ребята сравнили их с озёрами Рой и Родионово, также являющимися озёрами карстового происхождения и находящимися в бассейне реки Серёжа. По своей красоте наши озёра не уступают Пустыньским озёрам, а вот по чистоте прибрежных территорий наши озёра превосходят Пустыньские озёра во много раз. Ребята с удовольствием принимают участие в данном проекте, осознавая, как их действия влияют на природу. Становясь частью таких акций, они становятся частью большого движения – движения за чистую и здоровую планету. Работа над проектом «Сохраним уникальные озёра нашего края» продолжается. Снова силами волонтеров-школьников была очищена прибрежная территория вокруг озера Родионово. Проект действительно важен для защиты природы и сохранения уникальных экосистем. Участие ребят в очистке прибрежной территории озера Родионово — это замечательный шаг, который не только улучшает состояние окружающей среды, но и воспитывает в юных людях уважение к природе и ответственности за её сохранение. К сожалению, проблема мусора, оставляемого отдыхающими, остается актуальной.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в создании 2 презентаций, через участие в фотовыставке, и выставке рисунков	42,00	0,00	42,00	0
Включение обучающихся в экологическое воспитание через проведение лекций на тему "История озёр Сосновского муниципального округа Нижегородской области" и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области"	42,00	0,00	42,00	0
Включение обучающихся в рабочую группу по очищению и благоустройству береговой зоны озёр Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых	16,00	26,00	42,00	163
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в конкурсе на лучший рисунок, по итогам которого будет отобран один эскиз для оформления лицевой стороны аншлага на тему "Любите родную природу"	42,00	0,00	42,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

100 % обучающихся получили положительные эмоции по итогам реализации мероприятия по очищению береговых зон озера Родионово и Рой, приобрели трудовые навыки, а также навыки экологического поведения и применения их в повседневной жизни. Было привлечено внимание не менее 60% жителей округа к экологической проблеме уборки территории озёр Рой и Родионово через информационные материалы мероприятий (фото или видео) на социальном сайте и в соцсетях администрации округа, в соцсетях Благотворительного фонда.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
34700,00	Установка 2-х информационных аншлагов постройка 2-х костровищ, установка 2-х столиков и 2- столиков с лавочками; организация транспорта для перевозки мусора; приобретение стройматериалов для изготовления 2-х аншлагов
Итого сумма, руб.: 34700,00	
3.5. Электронные ссылки 	
https://vk.com/wall-224919504_35 https://vk.com/wall-224919504_36	
3.6. Фотографии материальных объектов 	
	
Обустройство экопространства на оз.Рой	Обустройство экопространства на оз.Родионово



Приобретение материалов



Приобретение материалов



Экскурсия в г.Арзамас



Приобретение материалов



Экскурсия в г.Арзамас



Экскурсия в г.Арзамас



Услуги питания



Услуги транспорта



Услуги питания

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Афонин Денис Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000059
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ СОСНОВСКОЙ ЗЕМЛИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1115200001641
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Сохраним уникальные озера нашего края
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000059

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено торжественное мероприятие по подведению итогов проекта, участие в котором приняли не менее 380 человек.	31.10.2024	14.10.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	<p>Торжественное подведение итогов в МБУК "Историко-краеведческом музее": 1. Две презентации "Что может сделать каждый, чтоб природа родного края была чище" (обучающиеся 10-х классов МБОУ Сосновских средних школ № 1 и № 2) (Партнеры - Управление образования администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, МБУК "Историко-краеведческом музее"); 2. Выставка рисунков на тему "Чистые берега озер Рой и Родионово" (обучающиеся 10-х классов МБОУ Сосновских средних школ № 1 и № 2) (Партнеры - Управление образования администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, МБУК "Историко-краеведческом музее"); 3. Фотовыставка "Жемчужины родного края"(обучающиеся 10-х классов МБОУ Сосновских средних школ № 1 и № 2) (Партнеры - Управление образования администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, МБУК "Историко-краеведческом музее"); 4. Видео "Сохраним уникальные озера нашего края" (Ответственный - Демяненко Ирина Алексеевна) Ответственные за мероприятие: Демяненко Ирина Алексеевна, Чикина Эльвира Михайловна</p>	с 15.10.2024 по 15.10.2024	с 14.10.2024 по 14.10.2024	<p>На базе МБОУ Сосновская СШ №1 были организованы фотовыставка и выставка рисунков по проекту "Сохраним уникальные озера нашего края". Данные выставки посетили обучающиеся двух школ р.п.Сосновское (МБОУ СШ №1, МБОУ СШ №2) в количестве 600 человек. На закрытии торжественного мероприятия в краеведческом музее организаторы поздравили ребят с завершением проекта "Сохраним уникальные озера нашего края". Было показано итоговое видео с этапами реализации проекта. Обучающиеся рассказали о своем участии в этом проекте. На мероприятии работала фотовыставка и выставка рисунков. Состоялась церемония награждения. Было отмечено, что все усилия не были напрасными, и ребята осознали - главное - нельзя мусорить на природе, ведь природа нуждается в нашей заботе и внимании. Информация о реализации проекта размещена на разных ресурсах.</p>
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено торжественное мероприятие по подведению итогов проекта, участие в котором приняли не менее 380 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Проведено торжественное мероприятие по подведению итогов проекта			1

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Торжественное закрытие проекта "Сохраним уникальные озера нашего края"
14.10.2024



Проведение фотовыставки и выставки рисунков на базе Сосновской СШ № 1



Проведение фотовыставки и выставки рисунков на базе Сосновской СШ № 1



Проведение фотовыставки и выставки рисунков на базе Сосновской СШ № 1



Проведение фотовыставки и выставки рисунков на базе Сосновской СШ № 1



Проведение фотовыставки и выставки рисунков на базе Сосновской СШ № 1

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

- https://vk.com/wall-224919504_39
- https://vk.com/wall-224919504_40
- https://vk.com/wall-224919504_41
- https://vk.com/wall-166714467_8503
- https://vk.com/wall-166714467_8504
- <https://ok.ru/group55683340304401/topic/157473223558417>
- https://t.me/adm_sosn/8109
- https://t.me/adm_sosn/8118
- <https://ok.ru/group55683340304401/topic/157473234175249>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

1	Справка	Справки Сосновских СШ № 1,2	img20241108_0002.pdf	08.11.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В мероприятии приняли участие 42 обучающихся Сосновских СШ №1, №2, волонтерская группа - 6 человек.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>В районном краеведческом музее состоялось торжественное закрытие экологического проекта «Сохраним уникальные озёра нашего края», реализованного Благотворительным фондом «Возрождение Святынь Сосновской земли». Организаторы проекта тепло поздравили ребят с завершением этой замечательной инициативы. Было показано итоговое видео, в котором отразились все этапы реализации проекта. С яркой речью выступили сами участники. Ученики Сосновской школы № 1 подготовили небольшое музыкальное представление, посвящённое теме охраны природы, и продемонстрировали видео, рассказывающее об их участии в проекте. Учащиеся Сосновской школы № 2 выступили с презентацией и обратились к присутствующим с приветственным словом. На мероприятии также работали фотовыставка и выставка рисунков. В завершение состоялась церемония награждения всех, кто принимал участие в этом увлекательном проекте. Было отмечено, что все усилия не были напрасными, и ребята осознали главное — нельзя мусорить на природе, ведь природа нуждается в нашей заботе и внимании.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в создании 2 презентаций, через участие в фотовыставке, и выставке рисунков	42,00	0,00	42,00	0
Включение обучающихся в экологическое воспитание через проведение лекций на тему "История озер Сосновского муниципального округа Нижегородской области" и "Экологическая обстановка в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области"	42,00	0,00	42,00	0
Включение обучающихся в рабочую группу по очищению и благоустройству береговой зоны озер Рой и Родионово, что является эффективной формой экологического воспитания, где реализуется принцип соединения воспитания с плодотворным совместным трудом детей и взрослых	16,00	0,00	42,00	0
Включение обучающихся в экологическое воспитание через участие в конкурсе на лучший рисунок, по итогам которого будет отобран один эскиз для оформления лицевой стороны аншлага на тему "Любите родную природу"	42,00	0,00	42,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				

Ⓢ				
В районном краеведческом музее состоялось торжественное закрытие экологического проекта «Сохраним уникальные озёра нашего края», реализованного Благотворительным фондом «Возрождение Святынь Сосновской земли». В завершение состоялась церемония награждения всех, кто принимал участие в этом увлекательном проекте. Было отмечено, что все усилия не были напрасными, и ребята осознали главное — нельзя мусорить на природе, ведь природа нуждается в нашей заботе и внимании.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
29127,99			Приобретение подарков, изготовление видеоролика, оказание услуг фотопечати, комиссия банка, нанесение фотопечати	
Итого сумма, руб.: 29127,99				
3.5. Электронные ссылки Ⓢ				
3.6. Фотографии материальных объектов Ⓢ				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии Ⓢ				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) Ⓢ				
Проект «Сохраним уникальные озера нашего края» завершил свою работу, и его результаты говорят о значительном влиянии на экосистему и общественное сознание. Основные достижения проекта включают следующие аспекты: Создание экопространств: На озерах Рой и Родионово организованы экопространства, которые стали местом для отдыха и образовательных мероприятий. Эти зоны помогают не только защитить природу, но и привлекают внимание людей к вопросам экологии, подчеркивая важность сохранения таких уникальных природных объектов. Очистка прибрежных территорий: В процессе реализации проекта была проведена обширная работа по очистке берегов озер. Это не только улучшило внешний вид водоемов, но и способствовало восстановлению естественной экосистемы. Общение с общественностью: Активные участники проекта, в том числе и				

<p>волонтеры, получили признание за свои усилия. Награды и благодарности стали стимулом для более широкой общественности, особенно молодого поколения, чтобы они осознали важность защиты окружающей среды и приняли участие в будущих экологических инициативах. Формирование экологической культуры: Результаты проекта способствовали формированию активной жизненной позиции среди местных жителей. Освещение вопросов экологии через мероприятия и акции по уборке пробудило у людей интерес к проблемам окружающей среды и ответственности за её состояние. Привлечение туристов и отдыхающих: Обновленный вид озер Рой и Родионово привлекает больше отдыхающих, что способствует развитию экотуризма в регионе. Мы надеемся, что те, кто посещает эти уникальные места, будут бережно относиться к природе и возьмут за правило: не оставлять мусор после себя, сохраняя чистоту и красоту окружающей среды. Таким образом, проект «Сохраним уникальные озера нашего края» стал успешным примером сотрудничества между Благотворительным фондом «Возрождение Святынь Сосновской Земли», местными органами власти, образовательными организациями и общественностью. Он показал, что совместными усилиями можно достичь значимых результатов.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Незапланированных результатов не было.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>Несмотря на достижения проекта, в ходе его реализации были выявлены недостатки, связанные с разработкой календарного плана. Календарный план проекта не учел возможные изменения в условиях, таких как погодные факторы и изменения цены материалов и услуг. Некоторые из запланированных акций пришлось переносить на другую дату. В ходе планирования было недостаточно учтено время, необходимое для реализации отдельных мероприятий. Например, образование экопространств потребовало больше времени и ресурсов, чем предполагалось изначально, что в целом замедлило прогресс проекта. Для решения вышеуказанных недостатков и повышения эффективности реализации будущих проектов рекомендуется: Гибкость в планировании: Разработать более адаптивные планы, которые позволят вносить изменения в зависимости от текущих условий. Устранение этих недостатков поможет избежать повторения ошибок в будущих проектах и сделать их более эффективными для сохранения уникальных природных ресурсов нашего края.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Обучающиеся 10-х классов МБОУ Сосновских средних школ № 1 и № 2 р.п. Сосновское (далее - обучающиеся)	42
Эковолонтеры р.п. Сосновское, заинтересованные в сохранении уникальной природы родного края	6
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
6	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
58	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club166714467	2800
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
113827,99	

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Общие выводы по итогам реализации проекта «Сохраним уникальные озера нашего края» Проект «Сохраним уникальные озера нашего края» стал важным этапом в сохранении уникальной природной среды нашего округа. В результате реализации проекта были достигнуты значительные успехи в области экологии, повышения осознания значимости природных ресурсов и формирования активной общественной позиции. Основные достижения проекта: Создание экопространств: На озерах Рой и Родионово были организованы экопространства, которые теперь служат местами для отдыха, экологических и образовательных мероприятий. Эти пространства способствуют экологическому просвещению и вовлечению общественности в процессы охраны окружающей среды. Очистка прибрежных территорий: Работа по очистке берегов озер не только улучшила визуальное восприятие этих водоемов, но и стала шагом к восстановлению их естественной экосистемы. Экологическое просвещение: В рамках проекта были проведены многочисленные мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности среди населения. Конкурсы и акции привлекли внимание широкой аудитории к вопросам экологии и важности сохранения уникальных водоемов. Продолжение деятельности. Проект не завершился, а лег в основу продолжения деятельности по охране озер. Волонтерские группы будут работать над организацией регулярных акций по уборке и экологическим просветительским мероприятиям для местного населения. Факторы успешной реализации проекта Активное вовлечение сообщества: Успех проекта во многом зависел от активного участия обучающихся и волонтеров для привлечения общественного интереса к проблеме загрязнения окружающей среды. Наличие общественного интереса служило ключевым фактором в достижении поставленных целей. Партнерства и сотрудничество: Эффективное взаимодействие с местными властями, образовательными и другими организациями позволило объединить ресурсы, что значительно повысило результаты проекта. Планирование и организация: Четко структурированный подход к реализации проекта, включая подготовку и проведение мероприятий, способствовал его успешной реализации. Влияние проекта на развитие благотворительного фонда Проект оказал положительное влияние на развитие благотворительного фонда, в рамках которого он был реализован. Успехи и результаты инициативы повысили доверие и интерес к фонду со стороны местного населения. Таким образом, проект «Сохраним уникальные озера нашего края» не только внес ощутимый вклад в охрану уникальных природных объектов, но и стал площадкой для формирования активной экосознательной общности, что в дальнейшем будет способствовать успешной реализации новых инициатив по охране окружающей среды.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Афонин Денис Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.