

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 28.08.2024 г. № P52-24-1-000129  
за отчетный период с 01.09.2024 по 30.09.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ "СЛУЖЕНИЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025202609410
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Расширяем Круг Благотворителей
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-24-1-000129

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведён круглый стол, участниками которого стали не менее 20 человек	30.09.2024	24.09.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

### Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Круглый стол «Поддержка общественных инициатив в реализации социальных проектов в районах Нижегородской области» с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов в партнёрстве с Общественной палатой Нижегородской области.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 10.09.2024 по 24.09.2024	На круглом столе был представлен успешный опыт ряда муниципалитетов в реализации муниципальных программ поддержки СО НКО, а также обсуждались перспективы привлечения бюджетных и внебюджетных ресурсов для решения проблем различных целевых групп на территории муниципальных образований. Во второй части мероприятия обсуждалась технология «Круг благотворителей» при участии непосредственных организаторов этих акций в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Павлово, Варнавино и Воскресенском в 2022-2023 гг.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведён круглый стол, участниками которого стали не менее 20 человек		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество участников круглого стола				54
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Открытие круглого стола в Доме народного единства.



Участники круглого стола. Ведущая - директор Ассоциации НКО "Служение" Верба Е.К.



Приветствие заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики Генералрва А.Н.



Опыт муниципалитетов. Выступает Пудова Т.В. (г. Выкса)



Опыт муниципалитетов в проведении Круга благотворителей, выступает Захарова М.А. (г. Арзамас)



Опыт муниципалитетов в проведении Круга благотворителей, выступает Потапова М.В. (г. Павлово)




Опыт муниципалитетов в проведении Круга благотворителей, выступает Копусова В.Л. (р. п. Варнавино)



О дальнейшем продвижении Круга благотворителей в районы области - Сумарокова И.Г. (г. Н. Новгород)

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

(включая социальные сети) 

**Публикации о мероприятии на сайтах партнеров и Ассоциации "Служение"**


<https://xn---8sbfgbfw2ane3bm.xn--plai/news/nizhegorodskie-nko-obsudili-v-dome-narodnogo-edinstva-voprosy-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-v-munitsipalitetah/>  
<https://sluzhenye-nn.ru/2024/24-sentyabrya-2024-goda-assotsiatsiya-nko-sluzhenie-i-obschestvennaya-palata-nizhegorodskoy-oblasti-pri-podderzhke-ministerstva-vnutrenney-regionalnoy-i-munitsipalnoy-politiki-nizhegorodskoy-oblasti-p/>  
<https://opno52.ru/tpost/mlirduu401-v-nizhnem-novgorode-sostoyalsya-kruglii>  
<https://nko-pfo.ru/58602>

**Публикации участников и Ассоциации "Служение" о мероприятии в социальной сети ВКонтакте**

[https://vk.com/wall5444397\\_2883](https://vk.com/wall5444397_2883)  
[https://vk.com/wall-223715911\\_450](https://vk.com/wall-223715911_450)  
[https://vk.com/wall532172006\\_799](https://vk.com/wall532172006_799)  
[https://vk.com/wall-191849374\\_622](https://vk.com/wall-191849374_622)  
[https://vk.com/wall-166555828\\_4643](https://vk.com/wall-166555828_4643)  
[https://vk.com/wall-212527640\\_3167](https://vk.com/wall-212527640_3167)  
[https://vk.com/wall-183447150\\_2403](https://vk.com/wall-183447150_2403)

**Пост о круглом столе на канале Ассоциации "Служение" в Telegram**

<https://t.me/sluzhenye/331>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

**Репортаж о круглом столе ГТРК "Нижний Новгород" 25.09.2024**




<https://vestinn.ru/news/vesti/237942/>




**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа круглого стола	В программе - выступающие на мероприятии, тайминг (соблюден)	Круглый_стол_программа_24.09.24.pdf	29.09.2024
2	Список участников	Среди участников представители МСУ, бюджетных учреждений, общественных палат/советов, некоммерческих организаций	Список участников круглого стола_24.09.24.pdf	30.09.2024
3	Презентация	«Круг благотворителей» - технология в действии	презентация_КБ в действии_24.09.24.pdf	29.09.2024

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>На старте проекта, 1 сентября 2024 года, была проведена работа по подготовке к проведению Круглого стола с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов в партнёрстве с Министерством внутренней региональной и муниципальной политики и Общественной палатой Нижегородской области. Круглый стол «Поддержка общественных инициатив в реализации социальных проектов в районах Нижегородской области» состоялся 24 сентября на площадке АНО «Дом народного единства». В работе круглого стола приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей Генералов, генеральный директор АНО «Дом народного единства» Роман Кошелев, члены Общественной палаты Нижегородской области - руководитель ГКУ «Аппарат Общественной палаты Нижегородской области» Игорь Синцов, заместитель председателя Совета региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Валерий Камальдинов и заместитель председателя Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф» Михаил Орлов. Участниками также стали члены Общественной палаты города Нижнего Новгорода и представители органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, общественных палат, общественных советов, некоммерческих организаций из 30 муниципальных образований Нижегородской области. Евгения Верба рассказала участникам дискуссии о мерах федеральной и региональной поддержки общественных инициатив, а также о возможностях ресурсных центров поддержки и развития НКО, действующих в Нижегородской области. Представители муниципальных образований поделились своим опытом поддержки общественных инициатив и развития некоммерческих организаций в районах области, в частности, рамках применения технологии «Круг благотворителей». «Круг благотворителей» — это инициатива, объединяющая совершенно разных людей - представителей местных органов власти, бизнеса, учёных, психологов, деятелей образования и культуры, готовых осуществлять небольшие финансовые пожертвования в поддержку социально значимых общественных инициатив и проектов некоммерческих организаций. На сегодняшний день мероприятия по поддержке НКО с использованием технологии «Круг благотворителей» успешно реализованы уже в 7 муниципальных образованиях региона. Ассоциация НКО «Служение» готова оказать содействие в организации «Круга благотворителей» в 2024 году трём районным центрам области в рамках проекта «Расширяем Круг благотворителей», чтобы объединить неравнодушных людей, познакомить их с авторами социальных проектов и научить действовать сообща на благо своих территорий.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий	4,00	0,00	0,00	0
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области	9,00	0,00	0,00	0
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"	135,00	0,00	0,00	0
Количество участников обучающих мероприятий	40,00	54,00	54,00	135
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Инициативные группы в муниципалитетах Нижегородской области имеют необходимую информацию о возможности получить поддержку различных РЦ на этапе создания СО НКО				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				

<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
40000,00		Аренда офисного помещения для реализации проекта и расходы по организации Круглого стола (аренда, кофе-брейк, координация и модерация)		
Итого сумма, руб.: 40000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Исполнительный директор Верба Евгения Карловна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 28.08.2024 г. № P52-24-1-000129  
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ "СЛУЖЕНИЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025202609410
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Расширяем Круг Благотворителей
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-24-1-000129

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведена информационная кампания по вовлечению инициативных групп и молодых НКО в региональное сообщество СО НКО. Охват не менее 1000 человек.	31.12.2024	28.12.2024	исполнена	
2.2.	Проведены обучающие мероприятия, участие в которых приняли не менее 20 человек	31.12.2024	08.11.2024	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					



**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Серия установочных встреч в целевых районах области и цикл онлайн мастер-классов по продвижению технологии "Круг благотворителей" для заинтересованных инициативных групп	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 01.10.2024 по 08.11.2024	По результатам работы круглого стола с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов организована серия установочных встреч в 6 районных центрах области для определения потенциала конкретных территорий в сфере поддержки общественных инициатив, развития благотворительной активности жителей, инфраструктуры для проведения мероприятий и наличия заинтересованных и ответственных партнёров. Состоялись поездки сотрудника проекта Гаяне Папикян в следующие районные центры Нижегородской области: Лысково, Воротынец, Шахунья, Урень, Навашино, Княгинино. Заинтересованные представители инициативных групп данных территорий стали участниками цикла онлайн мастер-классов: "Круг благотворителей". Быть или не быть? (31.10.24); "Проектные инициативы" (06.11.24) и "Организация события" (08.11.24).
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведены обучающие мероприятия, участие в которых приняли не менее 20 человек		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество участников обучающих мероприятий				20
Количество установочных встреч в районах Нижегородской области				6
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Лысково. Установочная встреча 2 октября 2024 г.



Воротынец. Установочная встреча 2 октября 2024 г.



Шахунья. Установочная встреча 16 октября 2024 г.




Урень. Установочная встреча 16 октября 2024 г.




Навашино. Установочная встреча 24 октября 2024 г.




Княгинино. Установочная встреча 25 октября 2024 г.




Онлайн мастер-класс "Круг благотворителей. Быть или не быть?" 31 октября 2024 г.




Онлайн мастер-класс "Круг благотворителей. Проектные инициативы". 6 ноября 2024 г.



Онлайн мастер-класс "Круг благотворителей. Организация события". 8 ноября 2024 г.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 


**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Списки участников (установочные встречи)	Списки участников установочных встреч в 6 районах Нижегородской области	Списки участников установочных встреч_районы НО.pdf	28.11.2024
2	Список участников (мастер-классы)	Список участников цикла онлайн мастер-классов по технологии "Круг благотворителей"	Список участников цикла мастер-классов по подготовке Кругов благотворителей.pdf	28.11.2024
3	Презентация мастер-класса 1	Презентация для мастер-класса "Круг благотворителей". Быть или не быть? (31.10.24)	КБ_мастер-класс_31.10.24.pdf	26.11.2024
4	Презентация мастер-класса 2	Презентация для мастер-класса "Проектные инициативы" (06.11.	КБ_мастер-класс_06.11.24.	26.11.2024


		24)	pdf	
5	Презентация мастер-класса 3	Презентация для мастер-класса "Организация события" (08.11.24)	КБ_мастер-класс_08.11.24.pdf	26.11.2024
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Информационная кампания по включению инициативных групп и НКО в районах области в информационное поле СО НКО региона	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 01.09.2024 по 28.12.2024	При содействии партнёрских организаций, Общественных советов и органов МСУ создан медиа план и перечень местных информационных ресурсов, которые были использованы для активизации местных сообществ в районах области. В ходе отчётного периода проведена работа по вовлечению инициативных групп в региональное информационное сообщество СО НКО. В ходе информационной кампании ( не менее 20 публикаций) задействованы все доступные информационные ресурсы Центра развития общественных инициатив «Служение» и наших партнёров - сайты, социальные сети, Интернет и печатные СМИ.
	<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведена информационная кампания по вовлечению инициативных групп и молодых НКО в региональное сообщество СО НКО. Охват не менее 1000 человек.		
	<b>2.2.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Количественный охват информационной кампании			1000
	<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷			
	<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄			
	<p>Публикации об итогах Кругов благотворителей на сайте Ассоциации "Служение" и портале "НКО Приволжья"</p> <p><a href="https://sluzhenie-nn.ru/2024/sotsialno-znachimye-proekty-malyh-territoriy-nizhegorodskoy-oblasti-uspeshno-realizovany/">https://sluzhenie-nn.ru/2024/sotsialno-znachimye-proekty-malyh-territoriy-nizhegorodskoy-oblasti-uspeshno-realizovany/</a></p> <p><a href="https://nko-pfo.ru/59554">https://nko-pfo.ru/59554</a></p> <p><a href="https://charitykrug-nn.ru/2024/12/25/krug-zamknulsya-snachala-pomogli-nam-teper-i-my-tozhe-blagotvoriteli/">https://charitykrug-nn.ru/2024/12/25/krug-zamknulsya-snachala-pomogli-nam-teper-i-my-tozhe-blagotvoriteli/</a></p> <p><a href="https://charitykrug-nn.ru/2024/12/03/431/">https://charitykrug-nn.ru/2024/12/03/431/</a></p> <p>Публикации об итогах Кругов благотворителей в социальной сети ВКонтакте</p> <p><a href="https://vk.com/wall-166555066_9998">https://vk.com/wall-166555066_9998</a></p>			

<p><a href="https://vk.com/wall-169902000_3231">https://vk.com/wall-169902000_3231</a>  <a href="https://vk.com/wall-217546077_179">https://vk.com/wall-217546077_179</a>  <a href="https://vk.com/mestv?w=wall-75529779_2881">https://vk.com/mestv?w=wall-75529779_2881</a>  <a href="https://vk.com/wall-191998113_5158">https://vk.com/wall-191998113_5158</a>  <a href="https://vk.com/wall-163910001_2403">https://vk.com/wall-163910001_2403</a></p> <p><b>Публикации на информационных ресурсах Администраций городских округов Нижегородской области</b>  <a href="https://shahadm.nobl.ru/presscenter/news/104821/">https://shahadm.nobl.ru/presscenter/news/104821/</a>  <a href="https://ok.ru/group/70000000972288/topic/164047291287552">https://ok.ru/group/70000000972288/topic/164047291287552</a>  <a href="https://t.me/shahadm52/6942">https://t.me/shahadm52/6942</a>  <a href="https://pavlovo.nobl.ru/presscenter/news/104954/">https://pavlovo.nobl.ru/presscenter/news/104954/</a></p>				
<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📄</p>				
<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Серия практических онлайн и оффлайн совещаний рабочих групп по подготовке Кругов благотворителей	с 01.11.2024 по 31.01.2025	с 11.11.2024 по 15.02.2025	В отчётном периоде в ходе 4х практических совещаний с рабочими группами обсуждались все этапы подготовки Кругов благотворителей на следующих территориях городских округов Нижегородской области: Дальнее Константиново, Шахунья и Лысково. В дорожных картах обозначены сроки и даты, ответственные за конкретные работы, определены проектные инициативы для сбора пожертвований.
<p><b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b></p>				
<p><b>2.3.6. Количественный результат</b></p>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество практических совещаний с рабочими группами по подготовке Кругов благотворителей				4


### 2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия




Очное совещание 21.11.24, п. Дальнее Константиново




Онлайн совещание с рабочей группой г. Лысково, 27.11.24



Онлайн совещание с рабочей группой п. Дальнее Константиново, 23.12.24



Онлайн совещание с рабочей группой г. Шахунья, 19.12.24



Онлайн совещание с рабочей группой г. Шахунья, 11.11.24

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В отчетном периоде состоялась серия установочных встреч по продвижению технологии "Круг благотворителей" в городских округах Нижегородской области. Среди участников встреч представители администраций, муниципальных учреждений культуры, СМИ, члены общественных советов и организаций. По результатам обсуждений определены 3 района, выразившие готовность к проведению Кругов благотворителей на своих территориях в начале 2025 года. На следующем этапе было организовано онлайн обучение заинтересованных инициативных групп в форме практических мастер-классов (ведущая - Евгения Верба), на которых была возможность задать вопросы и прояснить все сложные



организационные моменты, которые всегда вызывают опасения на начальных стадиях подготовки мероприятий по данной технологии. Подготовка Кругов благотворителей началась в ноябре 2024 года, прежде всего, были определены проекты, которые будут представлены местным сообществам, и согласованы проектные команды. Затем состоялись онлайн и оффлайн совещания рабочих групп по подготовке Кругов благотворителей. Для оперативной связи и вовлечения участников инициативных групп в процесс подготовки благотворительных мероприятий созданы чаты в Телеграмм, в которых идёт интенсивный обмен данными и принимаются решения, способные повлиять на итог организационной работы. Важной частью отчётного периода стала информационная кампания по включению инициативных групп и НКО в районах области в информационное поле СО НКО региона. были задействованы все доступные информационные ресурсы Центра развития общественных инициатив «Служение» и наших партнёров - сайты, социальные сети, Интернет и печатные СМИ. В целом, проделанную работу можно признать успешной, все запланированные задачи решены.

### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий	4,00	0,00	0,00	0
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области	9,00	0,00	0,00	0
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"	135,00	0,00	0,00	0
Количество участников обучающих мероприятий	40,00	20,00	74,00	50

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

- Активное включение инициативных групп районов области в информационное поле СО НКО региона; - Продвижение социальной технологии "Круг благотворителей".


### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
160000,00	Аренда офисного помещения, расходы на телефонную связь и услуги доступа к сети Интернет и расходы по проведению обучающих мастер-классов и установочных встреч.
Итого сумма, руб.: 160000,00	

### 3.5. Электронные ссылки

### 3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Исполнительный директор Верба Евгения Карловна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.


## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 28.08.2024 г. № P52-24-1-000129  
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ "СЛУЖЕНИЕ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1025202609410
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Расширяем Круг Благотворителей
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	P52-24-1-000129

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Подготовлены и проведены 3 благотворительных мероприятия по технологии "Круг благотворителей", участниками которых стали не менее 135 человек	31.03.2025	28.02.2025	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Серия практических онлайн и офлайн совещаний рабочих групп по подготовке Кругов благотворителей	с 01.11.2024 по 31.01.2025	с 01.11.2024 по 14.02.2025	В отчётном периоде в ходе практических онлайн совещаний с рабочими группами обсуждались все этапы подготовки Кругов благотворителей на следующих территориях городских округов Нижегородской области: Дальнее Константиново, Шахунья и Арзамас. В январе рабочая группа г.о.г Лысково отказалась от участия в проекте, они решили проводить Круг благотворителей в следующем квартале. В Арзамасе состоялась очная встреча сотрудника проекта с представителями рабочей группы и началась подготовка к мероприятию. Были определены социально значимые проектные инициативы, проведены консультации с руководителями проектов по участию в Круге благотворителей, потребовались дополнительные временные затраты по включению нового муниципалитета в проектное русло.
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество практических совещаний с рабочими группами по подготовке Кругов благотворителей				10
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				




Онлайн совещание с рабочей группой Дальнего Константиново, 13.01.25




Онлайн совещание с рабочей группой Шахунья, 15.01.25





Онлайн совещание с рабочей группой Арзамаса, 23.01.25



Онлайн совещание с рабочей группой Арзамаса, 19.02.25

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.2.1. Мероприятие</b>	<b>2.2.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.2.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
2	Подготовка и проведение благотворительных мероприятий по технологии "Круг благотворителей" в трёх районных центрах области.	с 01.12.2024 по 28.02.2025	с 28.01.2025 по 28.02.2025	Сезон Нижегородских Кругов благотворителей стартовал в январе 2025 года в г.о.г. Шахунья. В Шахунском Дворце культуры собрались местные благотворители, чтобы поддержать социально значимые проекты. В ходе мероприятия, за 1 час, была собрана рекордная для Кругов благотворителей Нижегородской области сумма пожертвований – 205 500 рублей! Это в 2 раза больше той суммы, которая была изначально заявлена авторами проектов. А затем в феврале, посёлок городского типа Дальнее Константиново сумел доказать, что малые территории также способны на большие дела. Общими усилиями организаторов и благотворителей удалось собрать 123 000 рублей. Сезон завершился в г.о.г. Арзамас, в Центре развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара, за вечер удалось собрать 116 000 рублей.
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>		Подготовлены и проведены 3 благотворительных мероприятия по технологии "Круг благотворителей", участниками которых стали не менее 135 человек		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"				230
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области				9
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Участники Круга Благотворителей, Шахунья, 28.01.25



Евгения Верба, директор НАННО "Служение", открывает Круг Благотворителей, Шахунья, 28.01.25



Приветствие Олега Дахно, главы местного самоуправления г.о.г. Шахунья



Защита проектов, Шахунья, 28.01.25



Амбассадор проекта открывает сбор пожертвований, Шахунья, 28.01.25



Сбор пожертвований, Шахунья, 28.01.25



Участники Круга Благотворителей, Дальнее Константиново, 07.02.25



Евгения Верба, директор НАННО "Служение", открывает Круг Благотворителей, Дальнее Константиново, 07.02.25





Приветствие Владимира Варнакова, главы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального округа



Защита проекта, Дальнее Константиново, 07.02.25



Защита проекта (с. Малая Пица), Дальнее Константиново, 07.02.25



Амбассадор проекта открывает сбор пожертвований, Дальнее Константиново, 07.02.25



Участники Круга Благотворителей, Арзамас, 28.02.25



Музыкальное сопровождение, Арзамас, 28.02.25



Александр Апарин, председатель Центра развития добровольчества «Мой город» с коллегами, Арзамас, 28.02.25



Защита проекта ВОС, Арзамас, 28.02.25



Защита проекта "СНАМИ", Арзамас, 28.02.25



Алла Балашова, ведущая Кругов Благотворителей, Арзамас, 28.02.25





Амбассадор проекта открывает сбор пожертвований, Арзамас, 28.02.25




Руководители проектов радуются результатам Круга благотворителей, Арзамас, 28.02.25

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

☞				
<p><b>Проекты, реализуемые по итогам Кругов благотворителей, 2025</b>  <a href="https://charitykrug-nn.ru/campaign/?wpvpostsearch&amp;wpv-campaigncategory=2025&amp;wpvviewcount=297">https://charitykrug-nn.ru/campaign/?wpvpostsearch&amp;wpv-campaigncategory=2025&amp;wpvviewcount=297</a></p>				
<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞</b></p>				
<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Проекты, г.о.г. Шахунья	В файле краткое описание трёх проектов, представленных на Круге благотворителей, 28 января, Шахунья	Краткое описание проектов_Шахунья.docx	01.04.2025
2	Список участников, г.о.г. Шахунья	В файле представлен список участников Круга благотворителей в Шахунье, 28 января	P52-24-1-000129_Список участников Круга благотворителей_Шахунья_28.01.25.pdf	02.04.2025
3	Проекты, Дальнее Константиново	В файле краткое описание трёх проектов, представленных на Круге благотворителей, 7 февраля, Дальнее Константиново	Краткое описание проектов_Д-Константиново.docx	01.04.2025
4	Список участников, Дальнее Константиново	В файле представлен список участников Круга благотворителей в Дальнем Константиново	P52-24-1-000129_Список участников Круга благотворителей_Д. Константиново_07.02.2025.pdf	02.04.2025
5	Проекты, г.о.г. Арзамас	В файле краткое описание трёх проектов, представленных на Круге благотворителей, 28 февраля, Арзамас	Краткое описание проектов_Арзамас.docx	02.04.2025
6	Список участников, г.о.г. Арзамас	В файле представлен список участников Круга благотворителей в Арзамасе, 28 февраля	P52-24-1-000129_Список участников Круга благотворителей_Арзамас_28.02.25.pdf	02.04.2025
7	Кофе-брейки Круги благотворителей 2025	В файле фото кофе-брейков на трех проектных мероприятиях	Кофе-брейки КБ 2025.docx	02.04.2025
<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)

3	Информационная кампания по включению инициативных групп и НКО в районах области в информационное поле СО НКО региона	с 01.09.2024 по 30.11.2024	с 01.09.2024 по 31.03.2025	В ходе информационной кампании задействованы все доступные информационные ресурсы Центра развития общественных инициатив «Служение» и наших партнёров - сайты, социальные сети, Интернет и печатные СМИ.
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий				4
Количественный охват информационной кампании				5000
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷				
 <p>#МероприятияНКО 📺 Круг благотворителей в первые прошёл на самом севере Нижегородской области.</p> <p>28 января 2025 года в Шахунском Дворце культуры собрались местные благотворители, чтобы поддержать 3 социально значимых проекта. Энтузиазм и творческие представления проектных команд вдохновили участников благотворительного мероприятия, в зале постоянно звучали аплодисменты.</p> <p>Кто же эти благотворители ? Это жители территории – служащие, предприниматели, общественники, работники администрации, журналисты – они переживают за будущее своих детей и верят в лучшее для своей малой родины.</p> <p>Публикация о Круге Благотворителей, Шахунья</p>		 <p>Дальнее Константиново: округ с большим сердцем! ❤️</p> <p>Делимся впечатлениями в нашем видеоролике! 📺</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Напомним, что 7 февраля прошло невероятное мероприятие: "Круг благотворителей" объединил более 80 неравнодушных жителей Дальнеконстантиновского округа, чтобы собрать средства на социально значимые проекты.</li> <li>В районном Доме культуры царил атмосфера единства и желания помочь. Общими усилиями благотворителей и организаторов удалось собрать впечатляющую сумму – 129 000 рублей! 🙌</li> </ul> <p>Куда же пойдут эти средства ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Маловицкий сельский дом культуры: благодаря проекту "Меняй досуг, меняй село" получит современное проекционное оборудование. Теперь культурно массовые мероприятия выйдут на новый уровень!</li> <li>Совет ветеранов: проект "Современный ветеран" подарит им новый ноутбук. Это позволит старшему поколению оставаться на связи, получать информацию и делиться своим опытом.</li> </ul> <p>Публикация о Круге Благотворителей, Дальнее Константиново</p>		



#репортаж

👉 Подробности об акции «Круг благотворителей» в г.о.г. Арзамас, которая организована Центром развития добровольчества «Мой город» при содействии Нижегородской Ассоциации Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» в рамках проекта «Фасцируем Круг благотворителей» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. смотрите в репортаже телерадиокомпании «Арзамас», новости недели 02-09.03.2025 г.

#срдмойгород #авц #доброцентр

👍 Лайк 👍 2

11 мар

🔴 14

Публикация о Круге Благотворителей, Арзамас



В общей сложности благодаря участию почти тысячи жителей нашей области в ходе трех акций удалось собрать 444 500 рублей для 9 социально значимых проектов, большинство из которых уже реализуются.

Узнать о проекте можно на сайте Нижегородского Круга Благотворителей.

И в дополнение мы создали для вас видеоролик, прозванный вобщем-то кругом благотворительности.



«Круги благотворителей» были организованы Общественным советом г.о.г. Шахунья, Районной ячейкой «Лавочка знаний» и Дальнее Константиново и Центром развития добровольчества «Мой город» г.о.г. Арзамас при содействии Нижегородской Ассоциации Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» в рамках проекта «Фасцируем Круг благотворителей» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Итоговая публикация по проекту

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐**

**Круг благотворителей, Шахунья (анонсы и пострелизы)**

- <https://sluzhenye-nn.ru/2025/krug-blagotvoriteley-skoro-na-samom-severe-nizhegorodskoy-oblasti/>
- <https://charitykrug-nn.ru/2025/01/16/krug-blagotvoriteley-skoro-na-samom-severe-nizhegorodskoy-oblasti/>
- <https://vk.com/wall-14572430115623>
- <https://sluzhenye-nn.ru/2025/krug-blagotvoriteley-v-gorode-shahunya-nizhegorodskoy-oblasti-sostoyalysya/>
- <https://vk.com/wall-191849374716>
- <https://t.me/shahadm52/7044>
- <https://t.me/palata52/2954>
- <https://opno52.ru/tpost/e73o1pxmj1-v-shahune-sostoyalas-aktsiya-v-podderzhk>
- <https://vk.com/wall-2155381211374>
- <https://vk.com/wall-2158425142026>
- <https://vk.com/wall-224487469309>
- <https://vk.com/wall-2160807351650>
- <https://vk.com/wall-14572430115794>
- <https://vk.com/wall-222936908901>

**Круг благотворителей, Дальнее Константиново (анонсы и пострелизы)**


<https://charitykrug-nn.ru/2025/01/25/dalnee-konstantinovo-gotovitsya-k-provedeniyu-pervogo-kruga-blagotvoriteley/>  
<https://vk.com/wall-1919981135311>  
<https://vk.com/wall-1919981135158>  
<https://vk.com/wall-1958000051035>  
<https://opno52.ru/tpost/gu4kj909n1-v-dalnekonstantinovskom-okruge-sostoyala>  
<https://vk.com/wall-1919981135347>  
<https://t.me/novostidk/2540>  
<https://vk.com/mestv?w=wall-755297792987>  
<https://vk.com/wall-1865801145367>  
<https://vk.com/wall-1744742703503>

**Круг благотворителей, Арзамас (анонсы и пострелизы)**

<https://charitykrug-nn.ru/2025/02/18/553/>  
<https://opno52.ru/tpost/enghx20ay1-sovsem-skoro-krug-blagotvoritelei-v-arza>  
<https://vk.com/wall-647405859949>  
<https://vk.com/wall-13530756721162>  
<https://vk.com/wall-663948985887>  
<https://sluzhenye-nn.ru/2025/arzamas-provel-krug-blagotvoriteley/>  
<https://vk.com/wall-222936908948>  
<https://opno52.ru/tpost/v06hahptd1-v-arzamase-sostoyalsya-krug-blagotvorite>  
<https://vk.com/wall-647405859989>  
<https://vk.com/wall-647405859978>  
<https://vk.com/wall-647405859975>  
<https://vk.com/wall-13530756721260>  
<https://vk.com/wall-13530756721182>  
<https://vk.com/wall-1209744242070>

**Публикации по итогам трёх Кругов благотворителей (итоги)**



<https://vk.com/wall-191849374770>  
<https://t.me/sluzhenye/358>  
<https://charitykrug-nn.ru/2025/03/31/zimniy-sezon-krugov-blagotvoriteley-v-nizhegorodskoy-oblasti-zavershilsya/>  
<https://nko-pfo.ru/61393>  
<https://sluzhenye-nn.ru/2025/zimniy-sezon-krugov-blagotvoriteley-v-nizhegorodskoy-oblasti-zavershilsya/>

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 




**Видеоролик о Круге благотворителей, г.о.г. Шахунья**

<a href="https://rutube.ru/video/914140673e594b34d3a2957886b1ad94/">https://rutube.ru/video/914140673e594b34d3a2957886b1ad94/</a> <b>Видеоролик о Круге благотворителей, р.п. Дальнее Константиново</b> <a href="https://rutube.ru/video/3c2e43e0315b0327c2b11e459f2cb2bd/">https://rutube.ru/video/3c2e43e0315b0327c2b11e459f2cb2bd/</a> <b>Видеоролик о Круге благотворителей, г.о.г. Арзамас</b> <a href="https://rutube.ru/video/20fde3b3ddad08d8409967b32d7542cd/">https://rutube.ru/video/20fde3b3ddad08d8409967b32d7542cd/</a> <b>Итоговый видеоролик по результатам проведения трех Кругов благотворителей в Нижегородской области</b> <a href="https://rutube.ru/video/5afda57cfb2bc8518eecd24893c17f6/">https://rutube.ru/video/5afda57cfb2bc8518eecd24893c17f6/</a>				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список ссылок на публикации	В файле собраны ссылки на публикации о проектных мероприятиях отчётного периода	КБ_ссылки_публикации_2025.docx	02.04.2025
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>Круги благотворителей в трех муниципалитетах Нижегородской области состоялись в январе-феврале 2025 года. Первым был г.о.г. Шахунья. В ходе мероприятия, за 1 час, была собрана рекордная для Кругов благотворителей Нижегородской области сумма пожертвований – 205 500 рублей! Это в 2 раза больше той суммы, которая была изначально заявлена авторами проектов. Затем посёлок городского типа Дальнее Константиново сумел доказать, что малые территории также способны на большие дела. Общими усилиями организаторов и благотворителей удалось собрать 123 000 рублей, и теперь в Малопоицком сельском доме культуры появилось современное проекционное оборудование, в Совете ветеранов — ноутбук, а в молодёжном центре установили проигрыватель для виниловых пластинок. И, наконец, Арзамас – за вечер удалось собрать 116 000 рублей, и теперь спальные мешки, туристическая палатка и бензопила появились у поискового отряда «Рассвет», местная организация «Всероссийского общества слепых» в год столетия ВОС приобрела смартфон, чтобы обучать инвалидов по зрению адаптироваться в цифровом мире, а АНО «СНАМИ» теперь сможет организовывать туристические выезды для семей, воспитывающих детей и подростков с инвалидностью, благодаря походному инвентарю. Радостно видеть, как быстро люди, в большинстве своём незнакомые друг с другом до мероприятия, образуют сообщество единомышленников, разделяющих ценности благотворительности. Остаётся надеяться, что собранные средства станут хорошим стартом для реализации задуманных проектов, а позитивный опыт трёх муниципалитетов вдохновит другие территории на поиск собственных путей развития. Ведь умение находить ресурсы и объединять усилия активных жителей – ключ к успеху! Прделанную работу считаем успешной, все запланированные задачи решены.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)



Количество видеоматериалов по итогам проектных мероприятий	4,00	4,00	4,00	100
Количество социально значимых проектных инициатив, получивших поддержку в районах области	9,00	9,00	9,00	100
Количество участников мероприятий по социальной технологии "Круг благотворителей"	135,00	230,00	230,00	170
Количество участников обучающих мероприятий	40,00	0,00	74,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
- Продвижение социальной технологии "Круг благотворителей"; - Активизация благотворительного потенциала жителей Нижегородской области.				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
270000,00	Проведение мероприятий по технологии "Круг благотворителей", аренда офисного помещения, услуги связи, офисное оборудование и расходные материалы.			
Итого сумма, руб.: 270000,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				



Баннер проекта "Летняя библиотека", Шахунья



Баннер "День Победы", Арзамас



Баннер "Круг благотворителей Нижегородская область"



Номера-наклейки для планшетов



Планшеты 100 шт

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> (с)				

**3.9. Дополнительные документы**





№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)** (с)

- Инициативные группы в муниципалитетах имеют необходимую информацию о возможности получить поддержку различных РЦ на этапе создания СО НКО; - Муниципальные инициативные группы районов области включены в информационное поле СО НКО региона; - Социальная технология "Круг благотворителей" получила широкое распространение в Нижегородской области; - Жители муниципалитетов Нижегородской области активно осваивают новые форматы цивилизованной благотворительности.

**4.2. Наличие и характер незапланированных результатов** (с)

После проведенных Кругов благотворителей ряд проектов получили дополнительную финансовую поддержку от местных предпринимателей, которые, получив обратную связь от своих коллег, не смогли остаться в стороне и проявили солидарность.	
<b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Инициативные группы, реализующие общественно полезные проекты в районах области	90
Социально ориентированные НКО, работающие в районах области	15
Активные жители муниципалитетов Нижегородской области	690
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
45	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
106	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/nkopfo">https://vk.com/nkopfo</a>	920
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
470000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
<p>Все микро-проекты, поддержанные в ходе акций "Круг благотворителей" продолжают своё развитие в 2025 году, ведь Круг запустил цепочку добрых дел и начинаний, которые привлекают все больше партнёров и жертвователей. Самое главное в этой технологии – объединить людей, познакомить их с авторами социальных проектов и научить действовать сообща на благо своих территорий. Реализованный проект призван вовлечь в эту деятельность ещё больше районов области, продемонстрировав возможности и перспективы цивилизованной осознанной благотворительности. Важной частью проекта стала информационная кампания по включению инициативных групп и НКО в районах области в информационное поле СО НКО региона, были задействованы все доступные информационные ресурсы Центра развития общественных инициатив «Служение» и наших партнёров - сайты, социальные сети, Интернет и печатные СМИ. Следует отметить следующие факторы успешности проекта: -качественная подготовительная работа; -высокий уровень компетентности членов проектной команды и рабочих групп в муниципалитетах; -партнёрское взаимодействие с профильными органами власти и МСУ.</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Исполнительный директор Верба Евгения Карловна
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.