

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000114
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага 2.0. Навигация раннего детства в Год семьи в России: приоритеты, направления, технологии деятельности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000114

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен круглый стол – презентация проекта для 30 специалистов	30.09.2024	20.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Презентация проекта - круглый стол "Актуальные проблемы молодой семьи с детьми до 3х лет в контексте современных психологических и педагогических подходов". Нижний Новгород. Ответственный Смирнова Г. П.	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 09.09.2024 по 20.09.2024	Круглый стол "Актуальные проблемы молодой семьи с детьми до 3х лет в контексте современных психологических и педагогических подходов" проведен: 09.09.2024 в АНО "Центр помощи семье и детям "Ярослава". Участники - психологи и социальные работники, работающие с женщинами с детьми раннего возраста и беременными, находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально опасной ситуации. Количество участников - 12 специалистов. 20.09.2024 в Доме народного единства с рамках VIII областного слета молодых семей Нижегородской области. Участники - специалисты по работе с молодежью из 45 муниципалитетов Нижегородской области и 8 районов Нижнего Новгорода, активные молодые семьи, члены клубов молодых семей. Количество участников - 100. В рамках круглых столов обсудили меры поддержки молодых семей (Цыганов В. А.), стратегию развития клубов, межведомственное взаимодействие.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведен круглый стол – презентация проекта для 30 специалистов		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах				112
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



09.09.24 Круглый стол в Центре помощи семье и детям "Ярослава"



09.09.24 Круглый стол в Центре помощи семье и детям "Ярослава"





20.09.2024. Круглый стол в рамках Областного слета молодых семей



20.09.2024. Круглый стол в рамках Областного слета молодых семей

20.09.2024. Круглый стол в рамках Областного слета молодых семей				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	О мерах поддержки молодых семей	Презентация Цыганова Вадима Александровича, заместителя министерства социальной политики Нижегородской области	Цыганов_В_А_поддержка_смей.pptx	05.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Поддерживающая информационная кампания Проекта. Информирование заинтересованных специалистов и организаций о мероприятиях Проекта, о возможностях и условиях участия.	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Составлен контент план проекта, началась информационная работа.

Нижегородская область. Ответственный Смирнова Г. П.			
2.2.2. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Общий охват аудитории информационными материалами проекта			2500
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 <p>Скриншот информационного поста</p>		 <p>Скриншот информационного поста</p>	



Скриншот информационного поста

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (фл)

https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_12811
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_12977
<https://t.me/ladadeti/203>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (фл)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (фл)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведено 2 круглых стола, работают группы поддержки для родителей с детьми раннего возраста, разработан план семинаров для специалистов и родителей, разработан просветительский контент-план, разработан план стажировок для специалистов.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах	50,00	0,00	0,00	0
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках	20,00	0,00	0,00	0
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары	100,00	0,00	0,00	0
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА	100,00	0,00	0,00	0
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	2500,00	2500,00	25
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах	30,00	112,00	112,00	373
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Для молодых семей-участников Проекта: - Снижение личностной и ситуативной тревожности. Способ измерения: анкетирование. Показатели снизились на 10% в сравнении с датой начала проекта. - Не менее 50 % участников Проекта из числа членов молодых семей, принявших участие в занятиях, отмечают положительные изменения в психоэмоциональном состоянии. Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. Способ измерения: тестирование участников. Не менее 50% участников успешно сдали экзамен. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия. Способ измерения: отзывы и анкетирование. 40% участников указали, что освоили и успешно используют новые навыки.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая		Описание		

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.				
300000,00		Консультации для родителей. Офисные расходы. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Расходы на проведение мероприятий		
Итого сумма, руб.: 300000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000114
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага 2.0. Навигация раннего детства в Год семьи в России: приоритеты, направления, технологии деятельности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000114

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведена 1 стажировка для 6 специалистов	31.12.2024	10.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	<p>Стажировки для специалистов помогающих профессий из муниципальных районов Нижегородской области по направлениям программы "Хранители домашнего очага". Семейный центр "ЛАДА", Нижегородская область. Ответственный Кабанова Л.В.</p>	<p>с 01.12.2024 по 31.12.2024</p>	<p>с 09.12.2024 по 10.12.2024</p>	<p>Программа стажировки: 9 декабря 9:00-13.00 «Семейная система» Фольман Ольга 13:00-13:30 обед (представляется организаторами стажировки) 13.30-15.30 «Практики поддержки беременных и молодых мам», Фитасова Дарья 10 декабря 9:00-11:30 «Запуск речи» Бурухина Марина 11.30-13.00 «Старшие родственники». Реута Ирина 13:00-13:30 обед (представляется организаторами стажировки) 13.30 – 15.00 «Дайте ребенку время». Абдуллина Юлия Специалисты, участники стажировки: Изучили базу о семейной системе вместе с опытными специалистами в сфере семейного благополучия Рассмотрели возрастные особенности раннего развития ребёнка Общались: делились опытом, давали и получали поддержку Работали с метафорическими картами Получили важные знания для того, чтобы сохранять семью тёплой и ресурсной</p>
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена 1 стажировка для 6 специалистов		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках				12
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12



Стажировка 9.12-10.12

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>информация о мероприятии (объявление, отзывы, пост-релиз) https://vk.com/wall-13190769_13461 https://vk.com/wall-212222876_767 https://vk.com/wall6858303_1535 https://vk.com/wall91327363_6249 https://vk.com/wall26743128_4981 https://vk.com/wall-13190769_13399</p> <p>регистрация на мероприятие https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/2774860/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регистрационный лист участников стажировки		Стажировка 9_12-10_12_24.pdf	10.12.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, готовящихся стать родителями. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород. Ответственные Абдуллина Ю. Р. , Фитасова Д. Д	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.09.2024 по 31.12.2024	Снижение личностной и ситуативной тревожности. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии.
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>				
<p>2.2.6. Количественный результат</p>				
Наименование показателя				Значение
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА				53
Количество молодых семей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА				53

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия ☺



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста




Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста




Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Количество молодых семей, посетивших практические занятия		Список молодых семей..pdf	30.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинары для молодых семей по актуальным вопросам родительства. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород. Ответственный Фитасова Д. Д.	с 01.08.2024 по 31.12.2024	с 01.08.2024 по 31.12.2024	За отчетный период проведено 4 семинара на актуальные для целевой группы темы. В результате у родителей повысился уровень знаний по вопросам воспитания детей раннего возраста, по вопросам системного семейного подхода в решении проблем, снизился уровень личностной и ситуативной тревожности.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары				51
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



13.12.24 Семинар для родителей



8.11.24 Семинар для родителей



11.10.24 Семинар для родителей



24.11.24 Семинар для родителей



5.11.24 Вечер диафильмов с молодыми родителями и детьми

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

https://vk.com/wall-13190769_13515


https://vk.com/wall-13190769_13231

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников 15.12.24		15.12.24 Участники семинара.xlsx	26.12.2024
2	Список участников 24.11.24		24.11.24 Семинар самостоятельный ребенок.xlsx	26.12.2024
3	Список участников 5.11.24		Вечер диафильмов.xlsx	26.12.2024


	4	Список участников 13.12.24		13.12.24 Семинар, список родителей.xlsx	30.12.2024
	5	Список участников 8.11.24		8.11.24 Семинар, список родителей.xlsx	30.12.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.4.1. Мероприятие		2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Семинары для специалистов помогающих профессий Нижегородской области по актуальным вопросам психологической, терапевтической, педагогической и социальной работы с семьями разных категорий. Семинары будут проводиться в онлайн и очном форматах. Семейный центр "ЛАДА", Нижний Новгород. Ответственный Кабанова Л.В.		с 01.10.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	- Повышение профессиональных компетенций. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия.
2.4.2. Привязанные ККТ:					
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах					49
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Семинар для специалистов 13.12.24




Семинар для специалистов 25.12.24



Семинар для специалистов 8.11.24

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников семинара		13.12.24 Семинар, список специалистов.xlsx	30.12.2024
2	Список участников семинара 8.11.24		8.11.24 Семинар, список специалистов.xlsx	30.12.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Поддерживающая информационная кампания Проекта. Информирование заинтересованных специалистов и организаций о мероприятиях Проекта, о возможностях и условиях участия. Нижегородская область. Ответственный Смирнова Г. П.	с 01.10.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Информационно-просветительские материалы повышают лояльность общества к проблемам молодых семей и понимание необходимости системной поддержки.
2.5.2. Привязанные ККТ:				
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общий охват аудитории информационными материалами проекта				15667
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк




Скриншоты постов в Вк




Скриншоты постов в Вк




Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк




Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

- https://vk.com/wall-13190769_13432
- https://vk.com/wall-13190769_13317
- https://vk.com/wall-13190769_13238
- https://vk.com/wall-13190769_13181
- https://vk.com/wall-13190769_13399

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анализ информационной кампании		08_24-12_24_Analiz_effektivnosti_kontenta_po_proektu_Khraniteli_2_0.docx	28.12.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период проведено 4 семинара для молодых семей по актуальным вопросам родительства., стажировка, практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, 2 семинара для специалистов помогающих профессий Нижегородской области по актуальным вопросам психологической, терапевтической, педагогической и социальной работы с семьями разных категорий, стажировка для специалистов помогающих профессий из муниципальных районов Нижегородской области по направлениям программы "Хранители домашнего очага".				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах	50,00	49,00	49,00	98
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках	20,00	12,00	12,00	60
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары	100,00	51,00	51,00	51
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА	100,00	53,00	53,00	53
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	15677,00	18177,00	182
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах	30,00	0,00	112,00	373
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
300000,00	Консультации для родителей. Офисные расходы. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Расходы на проведение мероприятий

Итого сумма, руб.: 300000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Обед для участников стажировки 9.12.24



Обед для участников стажировки 10.12.24

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000114
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага 2.0. Навигация раннего детства в Год семьи в России: приоритеты, направления, технологии деятельности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000114

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведена 1 стажировка для 6 специалистов	31.03.2025	11.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Стажировки для специалистов помогающих профессий	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 10.02.2025 по 11.03.2025	Проведено 2 стажировки 10-11 февраля, 10-11 марта. Программа стажировки: 1 день 9:00-13.00 «Семейная система» Фольман Ольга 13:00-13:30 обед (представляется организаторами стажировки) 13.30-15.30 «Практики поддержки беременных и молодых мам», Фитасова Дарья 2 день 9:00-11:30 «Запуск речи» Бурухина Марина 11.30-13.00 «Старшие родственники». Реута Ирина 13:00-13:30 обед (представляется организаторами стажировки) 13.30 – 15.00 «Дайте ребенку время». Абдулина Юлия Специалисты, участники стажировки: Изучили базу о семейной системе вместе с опытными специалистами в сфере семейного благополучия Рассмотрели возрастные особенности раннего развития ребёнка Общались: делились опытом, давали и получали поддержку Работали с метафорическими картами Получили важные знания для того, чтобы сохранять семью тёплой и ресурсной
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена 1 стажировка для 6 специалистов		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках				24
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

	<p>10-11.02.24 участники стажировки</p> <p>10-11.02.24 участники стажировки</p>
	<p>10-11.02.24 участники стажировки</p> <p>10-11.02.24 участники стажировки</p>



10-11.03.24 участники стажировки



10-11.03.24 участники стажировки



10-11.03.24 участники стажировки



10-11.03.24 участники стажировки

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-13190769_13771 https://vk.com/wall-13190769_13773 https://vk.com/wall-13190769_13942				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников стажировки 10-11.02.2025		Стажировка 10-11_02_25.pdf	13.02.2025
2	Список участников стажировки 10-11.03.2025		Стажировка 10-11_03_25.pdf	12.03.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Практические занятия для молодых семей с детьми раннего возраста и для молодых семей, готовящихся стать родителями	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Снижение личностной и ситуативной тревожности. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА				48
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Абдуллина Ю.Р.</p>	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Абдуллина Ю.Р.</p>
	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Абдуллина Ю.Р.</p>	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Абдуллина Ю.Р.</p>

	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Абдуллина Ю.Р.</p> <p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Фитасова Д.Д.</p>
	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Фитасова Д.Д.</p> <p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей. Ведущая: Фитасова Д.Д.</p>
<p>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»</p>	

(включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-1319076913780 https://vk.com/wall-1319076913639				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список молодых семей, посещающих практические занятия		3 этап Список молодых семей.pdf	03.04.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинары для молодых семей	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	<p>За отчетный период проведено 6 семинаров на актуальные для целевой группы темы: - "Любить нельзя воспитывать: подходы к раннему развитию" 25.02.25; - "Запуск речи" 22.02.25; - "Сенсорная интеграция" 10.03.25; - "Мама в ресурсе" 23.03.25; - "Жизнь новорожденной мамы: взгляд снаружи и изнутри." 28.03.25; - "Ресурсы женщин" 29.03.25.</p> <p>Качественный результат: повышение уровня знаний по вопросам воспитания детей раннего возраста, по вопросам системного семейного подхода в решении проблем, снижение уровня личностной и ситуативной тревожности.</p>
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары				65
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Семинар "Любить нельзя воспитывать: подходы к раннему развитию" 25.02.25

Семинар "Запуск речи" 22.02.25





Семинар "Сенсорная интеграция" 10.03.25


Семинар "Мама в ресурсе" 23.03.25

<p>Семинар "Жизнь новорожденной мамы: взгляд снаружи и изнутри. " 28.03.25 Семинар "Ресурсы женщин" 29.03.25</p>				
<p>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>				
<p> https://vk.com/wall-13190769_13800 https://vk.com/wall-13190769_13783 https://vk.com/wall-13190769_13886 https://vk.com/wall-13190769_13931 https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/3246864/ https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/3266625/ https://vk.com/wall-1319076914035 https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/3291568/ </p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регистрационный лист участников		Семинар 22_02_2025.pdf	27.02.2025

	семинара			
2	Регистрационный лист участников семинара			Семинар 10_03_25.pdf 21.03.2025
3	Список участников семинара			23_03 Мама в ресурсе.pdf 02.04.2025
4	Регистрационный лист участников семинара			29_03 Ресурсы женщин.pdf 02.04.2025
5	Список участников семинара			Список участников 25.02.25.xlsx 03.04.2025
6	Список участников семинара			Список участников 28.03.25.xlsx 03.04.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Семинары для специалистов помогающих профессий	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	- Повышение профессиональных компетенций. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия.
	2.4.2. Привязанные ККТ:			
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах			28
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			

Семинар "Невидимый труд женщины" 21.03.25				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞				
https://lada-semeynyy-tsentr.timepad.ru/event/3282390/ https://vk.com/wall-1319076913955				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников семинара		Семинар 21.03.25 список специалистов.xlsx	24.03.2025
2				
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные	2.5.4. Фактические	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)


5	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории	сроки проведения с 01.01.2025 по 31.03.2025	сроки проведения с 01.01.2025 по 31.03.2025	Информационно-просветительские материалы повышают лояльность общества к проблемам молодых семей и понимание необходимости системной поддержки.
2.5.2. Привязанные ККТ:				
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общий охват аудитории информационными материалами проекта				18100
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p>Скриншоты постов в Вк</p>		 <p>Скриншоты постов в Вк</p>		



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк



Скриншоты постов в Вк

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Отчет о публикациях.docx	03.04.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
За отчетный период проведено 6 семинаров для молодых семей по актуальным вопросам родительства, практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, 1 семинар для специалистов помогающих профессий Нижегородской области по актуальным вопросам психологической, терапевтической, педагогической и социальной работы с семьями разных категорий, 2 стажировки для специалистов помогающих профессий из муниципальных районов Нижегородской области по направлениям программы "Хранители домашнего очага".				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах	50,00	28,00	77,00	154
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках	20,00	24,00	36,00	180
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары	100,00	65,00	116,00	116
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в	100,00	48,00	101,00	101

воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА				
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	18100,00	36277,00	363
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах	30,00	0,00	112,00	373
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Для молодых семей-участников Проекта: - Благодаря проекту произошло снижение личностной и ситуативной тревожности. Способ измерения: анкетирование. Показатели снизились на 40% в сравнении с датой начала проекта. - Не менее 60 % участников Проекта из числа членов молодых семей, принявших участие в занятиях, отмечают положительные изменения в психоэмоциональном состоянии. Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. Способ измерения: тестирование участников. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия. Способ измерения: отзывы и анкетирование. 80% участников указали, что освоили и успешно используют новые навыки. - Методические материалы, созданные в рамках проекта, получили высокие оценки и положительные отклики. Способ измерения: опрос участников. 80% участников считают материалы полезными и востребованными.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
450000,00	Консультации для родителей. Офисные расходы. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Расходы на проведение мероприятий			
Итого сумма, руб.: 450000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Обед для участников стажировки 10-11 марта



Обед для участников стажировки 10-11 марта



Обед для участников стажировки 10-11 февраля



Обед для участников стажировки 10-11 февраля



Расходные материалы для занятий



Расходные материалы для занятий



Расходные материалы для занятий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000114
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1055200007455
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Хранители домашнего очага 2.0. Навигация раннего детства в Год семьи в России: приоритеты, направления, технологии деятельности
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000114

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено 100 занятий для 100 семей разных целевой группы проекта	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.2.	Проведено 10 семинаров для родителей.	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.3.	Проведено 10 семинаров для специалистов	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.4.	Проведено 2 стажировки для 8 специалистов	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	

4.5.	Проведено 400 консультаций для родителей	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.6.	Опубликовано 20 тематических публикаций, охват не менее 3000 человек	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.7.	Собраны 50 анкет обратной связи от участников. Оформлены 5 методических материалов	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, готовящихся стать родителями	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 31.05.2025	Занятия направлены на поддержку родителей в развитии родительских навыков на разных этапах развития ребенка — от дородового до дошкольного возраста. Она основана на принципах привязанности, социального обучения и когнитивно-поведенческой теории. Основное внимание уделяется содействию позитивным отношениям между родителями и детьми, улучшению их благополучия, обучению на основе опыта и пониманию того, как эти отношения влияют на поведение. В результате терапевтической работы в мини-группах дети и родители узнали о том, что такое социально-приемлемое поведение, научились грамотно маркировать трудности поведения, составили карты своих сильных личных качеств, научились методам самоконтроля. Для каждого ребенка совместно с ним и с родителем составлен маршрут личного развития, благодаря чему между родителями и детьми был установлен более тесный контакт
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено 100 занятий для 100 семей разных целевой группы проекта		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА			37
	Количество занятий для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, готовящихся стать родителями за весь проект			325
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑			

	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей</p>
	<p>Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей</p>

Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей

Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей

Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей



Практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

https://vk.com/wall-13190769_14163
https://vk.com/wall-13190769_14352
https://vk.com/wall-13190769_14088

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Посещаемость занятий		Количество занятий в рамках проекта.xlsx	02.06.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные	2.2.4. Фактические	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

2	Семинары для молодых семей по актуальным вопросам родительства	сроки проведения с 01.04.2025 по 31.05.2025	сроки проведения с 01.04.2025 по 31.05.2025	За отчетный период проведено 5 семинаров на актуальные для целевой группы темы: подготовка к детскому саду, планирование режима, подготовка к родам, игры с детьми. Качественный результат: повышение уровня знаний по вопросам воспитания детей раннего возраста, по вопросам системного семейного подхода в решении проблем, снижение уровня личностной и ситуативной тревожности.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено 10 семинаров для родителей.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары				38
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
Семинар 27.04.25 Встреча со стоматологом		Семинар 09.04.25 "Физическое развитие в раннем возрасте"		



Семинар 09.04.25 "Физическое развитие в раннем возрасте"

Семинар 29.04.25 "Культура родов"



Семинар 19.05.2025 "Сенсорная интеграция"



Семинар 19.05.2025 "Сенсорная интеграция"



Семинар 18.05.2025 Встреча со стоматологом



Семинар 18.05.2025 Встреча со стоматологом

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🌐)

- https://vk.com/wall-13190769_14265
- https://vk.com/wall-13190769_14253
- https://vk.com/wall-13190769_14195
- https://m.vk.com/wall-13190769_14419

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🌐)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Регистрационный лист участников 09.04.2025		Семинар для родителей 09_04_2025.pdf	30.04.2025
2	Регистрационный лист участников 27.04.2025		Семинар для родителей 27_04_2025.pdf	30.04.2025

	3	Список участников 29.04.2025		Семинар 29.04.25 родители. xlsx	13.05.2025
	4	Регистрационный лист участников 19.05.2025		Регистрационный лист 19_05_2025.pdf	19.05.2025
	5	Регистрационный лист участников 18.05.2025		Регистрационный лист 18_05_2025.pdf	19.05.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Во 2 этапе было проведено 5 семинаров для родителей 13.12.24 Matrescence: новый подход к послеродовым трудностям 8.11.24 "Почему быть родителем стало сложнее" 11.10.24 "Дети. Работа. Жизнь" 24.11.24 "Самостоятельный ребенок", 5.11.24"Вечер диафильмов с молодыми родителями и детьми". В 3 этапе было проведено 6 семинаров - "Любить нельзя воспитывать: подходы к раннему развитию" 25.02.25; - "Запуск речи" 22.02.25; - "Сенсорная интеграция" 10.03.25; - "Мама в ресурсе" 23.03.25; - "Жизнь новорожденной мамы: взгляд снаружи и изнутри." 28.03.25; - "Ресурсы женщин" 29.03.25.					
№	2.3.1. Мероприятие		2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Индивидуальные и семейные консультации для родителей		с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.08.2024 по 31.05.2025	Для проведения консультаций привлекались специалисты Семейного центра "ЛАДА" по вопросам дефицитов, потребностей детей и методам терапевтической работы с ними, в ситуации кризиса, воспитательной или педагогической дезадаптации. Качественный результат - снижение тревожности, снижение неуверенности в себе, как в родителе, понимание причин трудного поведения ребенка, умение контролировать эмоции. Запросы родителей о детях: Трудности контроля эмоций/агрессия, трудности саморегуляции/самоконтроля, трудности коммуникации (нет друзей, только со мной, конфликты), нарушение границ (берёт моё/чужое)
2.3.2. Привязанные ККТ:			Проведено 400 консультаций для родителей		
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество проведённых консультаций					402
Количество молодых родителей, получивших консультацию					100
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐					
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие					


информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Индивидуальные и семейные консультации для родителей		ХРАНИТЕЛИ ДОМАШНЕГО ОЧАГА 2.0. Индивидуальные и семейные консультации для родителей. (Ответы).xlsx	28.05.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Консультации проводились специалистами "Семейного центра "ЛАДА" для участников проекта.				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Семинары для специалистов помогающих профессий Нижегородской области	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 31.05.2025	Разработан курс повышения квалификации "Системный семейный подход в работе с молодыми семьями". Участникам выданы сертификаты государственного образца. В рамках курса проводилось 4 вебинара для специалистов, работающих с молодыми семьями. По итогу курса специалисты повысили свои профессиональные навыки, узнали о понятии "семейная-система" о её функциях, нормативных и ненормативных кризисах семьи. Также проводились семинары для специалистов по вопросам работы с беременными в подростковом возрасте, постановки речи и звуков у детей. Качественный результат - желание самостоятельно повышать свои профессиональные компетенции по вопросам работы с молодыми семьями.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведено 10 семинаров для специалистов		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах				86
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				


Семинар 15.04.25 "Основы работы с несовершеннолетними беременными и юными мамами"

Семинар 15.04.25 "Основы работы с несовершеннолетними беременными и юными мамами"

Системный семейный подход в работе с молодыми семьями 22.04.2025


Семинар 11.04.25 "Запуск речи"






Семинар 29.04.25 "Новая культура родов"


Семинар 23.05.2025 "Вредные советы в помогающей сфере"



Системный семейный подход в работе с молодыми семьями 29.04.2025



Системный семейный подход в работе с молодыми семьями 20.05.2025



Системный семейный подход в работе с молодыми семьями 27.05.2025

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

- https://vk.com/wall-13190769_14265
- https://vk.com/wall-13190769_14175
- https://vk.com/wall-212222876_991
- https://vk.com/wall-13190769_14358

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (И)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников 29.04.2025		Семинар 29.04 Специалисты.xlsx	13.05.2025
2	Список участников 15.04.2025		Участники семинара 15.04. 2025.xlsx	13.05.2025

	3	Список участников 22.04, 29.04, 20.05, 27.05.2025		Список участников 22.04, 29.04, 20.05, 27.05.xlsx	02.06.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Во 2 этапе было проведено 3 семинара для специалистов 13.12.24 "Matrescence: новый подход к послеродовым трудностям" 25.12.24 "Обсуждение проблемных зон работы" 8.11.24 "Почему быть родителем стало сложнее" В 3 этапе был проведен 1 семинар 21.03.25 "Невидимый труд женщины"					
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
5	Стажировки для специалистов помогающих профессий	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 31.05.2025	Проведено 2 выездные стажировки Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форму 19.05.25-20.05.2025 Стажировка для Республиканского молодежного центра в рамках Форума молодых семей в Республике Беларусь 13.05.-18.05 Программа стажировки: Семинар "Системный семейный подход в работе с молодыми семьями" Семинар "Старшие родственники" Семинар "Дайте ребенку время" Специалисты, участники стажировки: Изучили базу о семейной системе вместе с опытными специалистами в сфере семейного благополучия Рассмотрели возрастные особенности раннего развития ребёнка Общались: делились опытом, давали и получали поддержку Работали с метафорическими картами Получили важные знания для того, чтобы сохранять семью тёплой и ресурсной	
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведено 2 стажировки для 8 специалистов			
2.5.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках					103
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Стажировка для Республиканского молодежного центра в рамках Форума молодых семей в Республике Беларусь 13.05.-18.05.2025



Стажировка для Республиканского молодежного центра в рамках Форума молодых семей в Республике Беларусь 13.05.-18.05.2025



Стажировка для Республиканского молодежного центра в рамках Форума молодых семей в Республике Беларусь 13.05.-18.05.2025



Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форуму 19.05.25-20.05.2025



Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форму 19.05.25-20.05.2025



Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форму 19.05.25-20.05.2025



Стажировка для Республиканского молодежного центра в рамках Форума молодых семей в Республике Беларусь 13.05.-18.05.2025



Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форму 19.05.25-20.05.2025



Стажировка в Сарове в рамках Городского родительского форму 19.05.25-20.05.2025

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄


https://vk.com/wall-13190769_14348
https://vk.com/wall-13190769_14343
https://vk.com/wall-13190769_14195

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Количество молодых специалистов 14.05-17.05.2025		Стажировка Беларусь .pdf	04.06.2025


2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Создание авторского контента, продвигающего семейный ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 31.05.2025	Информационно-просветительские материалы повышают лояльность общества к проблемам молодых семей и понимание необходимости системной поддержки.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано 20 тематических публикаций, охват не менее 3000 человек		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общий охват аудитории информационными материалами проекта				13195
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p>Семейный центр ЛАДА</p> <p>Сегодня в России в шестой раз отмечается День беременных 🍷👶</p> <p>Так как беременность длится 9 месяцев, этот праздник проходит дважды в год, 7 апреля и 7 октября, чтобы успеть чествовать всех женщин, носящих под своим сердцем ребенка 🥰</p> <p>Доула и психолог Дарья Фитасова собрала для будущих мам чек-лист:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🤔 О чём полезно задуматься ещё до родов? 👩‍⚕️ Что вы знаете о процессе родов? 👩‍⚕️ Чем вы можете себе помочь на каждой стадии? 👩‍⚕️ Что для вас важно в родах? <p>Какие возможности для этого есть в доступных вам роддомах (по контракту и по ОМС)?</p> <ul style="list-style-type: none"> 👩‍⚕️ Возьмёте ли вы с собой партнера-помощника и, если да, то кого? 👩‍⚕️ Проверьте, не будет ли закрыт выбранный роддом на плановую мойку в округ вашей ПДР 		 <p>Семейный центр ЛАДА</p> <p>21 фев 2025 в 10:04</p> <p>✓ Вы подписаны</p> <p>👉 В каком возрасте отдавать ребёнка в детский сад? #лада_вопрос</p> <p>Опытм делится психолог Наталья Жуина:</p> <p>Этот вопрос беспокоит многих родителей и до сих пор вызывает разные мнения у специалистов, работающих с детьми раннего и</p> <p>Показать ещё</p> <p>❤️ 18</p>		
Авторский контент, продвигающий семейные ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории		Авторский контент, продвигающий семейные ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории		



🌱 Самое время для садика на подоконнике.
 🌿 Пробуждение природы - прекрасный повод разнообразить ежедневные занятия ещё одним захватывающим приключением: разбить сад-огород прямо на подоконнике.
 Усилий и расходных материалов немного, а пользы с лихвой!
 Специалист по раннему развитию Юлия Абдуллина расскажет, почему это занятие так позитивно влияет на ребёнка:
 📌 Развитие органов чувств
 Наблюдение даёт разнообразную информацию всем органам чувств: яркие, душистые цветы и травы (фиалки, гибискус, горчица и кинза) с интересной текстурой (медвежьи ушки, кактусы), разнообразной формой листьев (фикус).

Авторский контент, продвигающий семейные ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории



🧶 Вязание из плюшевой пряжи: встреча за беседой и чаепитием с доулой и психологом Дарьей Фитасовой
 Плюшевая пряжа – супер-занятие, потому что...
 ✅ Подходит тем, кто не владеет спицами и крючком или хочет попробовать новый вид вязания
 ✅ Тактильный приятный материал превращает процесс в ещё более расслабляющий
 ✅ Полностью безопасен, если рядом малыш. Никаких острых предметов!
 🗨️ Приятно читать отзывы участниц:


Авторский контент, продвигающий семейные ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории




Авторский контент, продвигающий семейные ценности, направленного на повышение родительских компетенций целевой аудитории

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-13190769_14116 https://vk.com/wall-13190769_14087 https://vk.com/wall-13190769_14088 https://vk.com/wall-13190769_14152 https://vk.com/wall-13190769_14163 https://vk.com/wall-13190769_14175 https://vk.com/wall-13190769_14195 https://vk.com/wall-13190769_14206 https://vk.com/wall-13190769_14253 https://vk.com/wall-13190769_14265 https://vk.com/wall-13190769_14343 https://vk.com/wall-13190769_14348 https://vk.com/wall-13190769_14352 https://vk.com/wall-13190769_14358				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отчет авторского контента		Хранители контент .docx	30.05.2025
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Поддерживающая информационная кампания проекта	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.08.2024 по 31.05.2025	В рамках проекта информацию о запланированных мероприятиях распространяли посредством электронной рассылки, анонсов на профильных встречах - конференции партнеров, круглые столы, рабочие встречи. Также информация распространялась через платформу Таймпэд.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано 20 тематических публикаций, охват не менее 3000 человек		
	2.7.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	3822
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p>Тема и отправитель</p> <p>Тема: 29.04 Вебинар для специалистов, работающих с парами и молодых родителей</p> <p>Президент: Новая культура родов: "А что, теперь так можно?"</p> <p>Адрес отправителя: nn@ladadet.ru</p> <p>Имя отправителя: Семейный центр "Лада"</p> <p>Получатели: 3822 из 4289 контактов получат рассылку</p> <p>Все контакты</p> <p>Поддерживающая информационная кампания проекта</p>	 <p>Тема и отправитель</p> <p>Тема: Вебинар с юмором от Семейного центра ЛАДА</p> <p>Президент: 23 мая в 11:00</p> <p>Адрес отправителя: nn@ladadet.ru</p> <p>Имя отправителя: Семейный центр "Лада"</p> <p>Получатели: 3822 из 4289 контактов получат рассылку</p> <p>Все контакты</p> <p>График отправки</p> <p><input checked="" type="radio"/> Отправить сейчас</p> <p><input type="radio"/> Отправить позже</p> <p>Поддерживающая информационная кампания проекта</p>



Поддерживающая информационная кампания проекта

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<https://lada-semevnyy-tsentr.timepad.ru/>

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Анализ результативности проекта, реализации программы на базе клубов молодых семей и выбранных механизмов передачи технологий.	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 31.05.2025	Проведен анализ результатов апробации технологий на базе клубов молодых семей. Собрана и проанализирована обратная связь от участников групповых занятий и специалистов партнёрских организаций. Анализ результатов позволит

				корректировать программу работы с молодыми семьями, делая ее более эффективной
2.8.2. Привязанные ККТ:		Собраны 50 анкет обратной связи от участников. Оформлены 5 методических материалов		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Собраны 50 анкет обратной связи от участников				50
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📷				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анализ результативности проекта по итогам анкетирования		Оценка результативности проекта...pdf	30.05.2025
2	50 анкет обратной связи		Обратная связь по итогам проекта.xlsx	04.06.2025
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Разработка и оформление методических материалов	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 01.05.2025 по 31.05.2025	Данные методические материалы сформированы на основе отзывов участников проекта, как самые востребованные. В дальнейшем эти материалы могут стать основой отдельных проектов
2.9.2. Привязанные ККТ:		Собраны 50 анкет обратной связи от участников. Оформлены 5 методических материалов		
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество разработанных методических материалов				5

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1			Семинар Почему родителям стало сложнее быть родителями.pdf	01.06.2025
2			Курс повышения квалификации Системный семейный подход в работе с молодыми семьями. Занятие 1.pdf	01.06.2025
3			Курс повышения квалификации Системный семейный подход в работе с молодыми семьями. Занятие 2.pdf	01.06.2025
4			Курс повышения квалификации Системный семейный подход в работе с молодыми семьями. Занятие 3.pdf	01.06.2025
5			Курс повышения квалификации Системный семейный подход в работе с молодыми семьями. Занятие 4.pdf	01.06.2025
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период проведено 5 семинаров для молодых семей по актуальным вопросам родительства, практические занятия для молодых семей с детьми раннего и для молодых семей, 6 семинаров для специалистов помогающих профессий Нижегородской области по актуальным вопросам психологической, терапевтической, педагогической и социальной работы с семьями разных категорий, 2 выездные стажировки для специалистов помогающих профессий из по направлениям программы "Хранители домашнего очага". Проведена оценка результатов и оформлены методические материалы.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в семинарах	50,00	86,00	163,00	326
Количество специалистов помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области принявших участие в стажировках	20,00	103,00	139,00	695
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших семинары	100,00	38,00	154,00	154
Количество молодых родителей детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающих трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей, посетивших практические занятия в центре ЛАДА	100,00	0,00	101,00	101
Общий охват аудитории информационными материалами проекта	10000,00	13195,00	49472,00	495
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах	30,00	0,00	112,00	373

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Для молодых семей-участников Проекта: - Благодаря проекту произошло снижение личностной и ситуативной тревожности. Способ измерения: анкетирование. Показатели снизились на 40% в сравнении с датой начала проекта. - Не менее 60 % участников Проекта из числа членов молодых семей, принявших участие в занятиях, отмечают положительные изменения в психоэмоциональном состоянии. Для специалистов ЦА Проекта: - Повышение профессиональных компетенций. Способ измерения: тестирование участников. - Приобретение навыков ранней профилактики семейного неблагополучия. Способ измерения: отзывы и анкетирование. 80% участников указали, что освоили и успешно используют новые навыки. - Методические материалы, созданные в рамках проекта, получили высокие оценки и положительные отклики. Способ измерения: опрос участников. 80% участников считают материалы полезными и востребованными.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
489500,00		Консультации для родителей. Офисные расходы. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг. Расходы на проведение мероприятий. Коммунальные расходы и обслуживание помещений. Интернет и мобильная связь.		
Итого сумма, руб.: 489500,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
- 100% участников проекта получили необходимые знания для решения вопросов воспитания детей; - у 60% сформирована осознанная потребность в дополнительном обучении. - 70% участников проекта получили навыки грамотного реагирования на сложные ситуации; - 50% участников проекта получили навыки выхода из различных кризисов, связанных с детско-родительскими отношениями и готовы обратиться за поддержкой в случае необходимости. - 70% участников проекта осознают ценность проактивной жизненной позиции; - 40% участников проекта умеют опираться на внутренние и внешние ресурсы, умение осознавать свои переживания; - 40% участников проекта способны самостоятельно решать проблемы детей и всей семьи.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
две выездные стажировки, оформление и проведение курса повышения квалификации с выдачей удостоверений государственного образца
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

недостатков нет	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты помогающих профессий работающие с молодыми семьями в профильных организациях Нижегородской области, (клубы молодых семей, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, НКО)	390
Молодые родители детей раннего возраста Нижегородской области, испытывающие трудности в воспитательных процессах в отношении своих детей	101
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
25	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
55	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ladadeti.ru	5433
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1539500,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект продолжается и развивается. 1. В результате деятельности по проекту на базе НООО "Семейного центра "ЛАДА" организовано сообщество специалистов-единомышленников. 2. Психолого-педагогическая помощь семьям целевой аудитории проекта будет продолжаться в полном объеме. 3. Заключены договора о сотрудничестве с организациями, участниками проекта.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Смирнова Галина Петровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.