

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000250
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1105200002764
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная гостиная. Профилактика неблагополучия в кризисных семьях с детьми школьного возраста
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000250

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведение исследования на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП	30.09.2024	12.08.2024	исполнена	Прилагается отчет о проведении исследования на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП
1.2.	Проведено не менее 6 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта	30.09.2024	26.09.2024	исполнена	Проведено 6 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта. Фото с занятий и реестры посещений прилагаем.

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение исследования на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП: интервью с семьями целевой группы, которым оказана помощь в рамках деятельности организации, и с теми, кто ещё не взаимодействовал с нашими специалистами; анализ данных. Разработка информационно-просветительской кампании и материалов на основе полученных выводов. Ответственный за реализацию: PR-специалист и руководитель проекта.	с 01.08.2024 по 12.08.2024	с 01.08.2024 по 12.08.2024	Проведено полное исследование на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП: интервью с семьями целевой группы, которым оказана помощь в рамках деятельности организации, и с теми, кто ещё не взаимодействовал с нашими специалистами; анализ данных. Разработка информационно-просветительской кампании и материалов на основе полученных выводов. Основная цель информационных материалов - побудить семьи обратиться за поддержкой, поднять мотивацию к диалогу и взаимодействию со специалистами, признанию трудностей и необходимости помощи. На основании исследования учтены запросы и пожелания целевой группы, составлен план занятий, контент план. Сформирован отчет о проведении исследования (прилагаем).
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведение исследования на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведено исследование				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Разработана программа "Семейных гостиных", составлено расписание на все время проекта.



Проведены опросы среди целевой группы проекта.



Проведено совещание с сотрудниками проекта по проведению исследования и формированию отчета.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Проведение совещание по проекту/ телеграмм канал НРБОО "Детский проект" https://t.me/detskiy_proyekt/420?single https://vk.com/wall-1145103_6679 https://vk.com/wall-1145103_6680 Подготовленное расписание-на странице НРБОО "Детский проект". Анонс мероприятий.				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отчет	Отчет о проведении исследования на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП. Разработка информационно-просветительской кампании и материалов на основе полученных выводов.	Отчет1 (1).pdf	30.09.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Успешно проведено исследование на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП. Разработана информационно-просветительской кампании и материалов на основе полученных выводов. Составлен отчет и план для реализации проекта.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Арт-терапевтическая гостиная - творческие занятия под руководством квалифицированных арт-терапевтов. Открытая площадка для общения участников проекта и специалистов в комфортной и безопасной обстановке. Цель данных мероприятий - создание условий для перехода семей из состояния СОП или ТЖС в состояние "нормальности", стабильности. Это очень важно для закрепления положительного эффекта	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 26.09.2024	Семейная арт-терапия представляет собой уникальный и глубокий подход к восстановлению гармонии в отношениях внутри семьи, особенно в периоды кризиса. В условиях трудной жизненной ситуации, когда эмоциональное напряжение и конфликтность могут достигать пика, занятия арт-терапией становятся эффективным инструментом для самовыражения и взаимопонимания. Процесс творчества способствует снятию стресса и тормозит негативные эмоции, открывая пространство для диалога и доверия. Вместе они могут не только решить конкретные проблемы, но и укрепить свои связи, найти новые пути для совместного преодоления трудностей. Кроме того, работая над совместными проектами, семьи учатся сотрудничать, устанавливают правила и границы, что усиливает чувство единства. Арт-терапия помогает увидеть красоту в каждой истории, превращая страдания в возможности для роста и самосознания.

комплексного сопровождения и помощи. Место проведения: Студия "Эрмитаж" в центре города. Ответственный за организацию: руководитель проекта.				
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 6 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				6
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.				36
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Глиноterapia. Сентябрь 2024. 5.09.24  Валяние из шерсти. Сентябрь 2024 8.09.24				



Макраме. Сентябрь 2024 12.09.24



Открытки. Сентябрь 2024 26.09.24



Скрапбукинг/открытки. Сентябрь 2024 26.09.24



Декупаж. Сентябрь 2024 22.09.24



Макраме. 12.09.24



Глинотерапия. 19.09.24

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Анонсы и итоги проведения "Семейной гостиной", групповые занятия

https://vk.com/wall-1145103_6694

https://vk.com/wall-1145103_6702

https://vk.com/wall-1145103_6713

https://vk.com/wall-1145103_6716

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	5.09.24 Глинотерапия	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	5.09.24.jpg	30.09.2024
2	8.09.24 Валяние из шерсти	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	8.09.24.jpg	30.09.2024

3	12.09.24 Макраме	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	12.09.24 (1).jpg	30.09.2024
4	19.09.24 Глиноотерапия	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	19.09.24.jpg	30.09.2024
5	22.09.24 Декупаж	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	22.09.24 (1).jpg	30.09.2024
6	26.09.24 Открытки	Семейная гостиная. Групповое занятие по арт-терапии. Реестр участников.	26.09.24.jpg	30.09.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Успешно прошли первые 6 занятий по семейной арт-терапии. Семейная гостиная помогает семьям в кризисной ситуации. Взрослые и дети довольны, поскольку каждый сеанс становится для них возможностью не только выразить свои чувства и мысли, но и укрепить семейные связи. Во время занятий участники создают совместные арт-работы, что способствует глубокому взаимодействию и пониманию друг друга. Каждый рисунок, каждая поделка — это не просто творчество, это материал, который раскрывает внутренние переживания и помогает найти общий язык. Терапевты направляют внимание на особые моменты, способствуя развитию эмоциональной грамотности. Семья, проходящая через трудности, часто сталкивается с недостатком коммуникации. Арт-терапия помогает преодолеть эти барьеры, позволяя участникам увидеть друг друга в новом свете.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Индивидуальные психологические и социально-педагогические консультации и терапевтические занятия для семей целевой группы. Ответственные за организацию: психолог, арт-терапевт	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Индивидуальные консультации психолога для семей в кризисной ситуации действительно могут оказать значительную помощь. В таких ситуациях важно, чтобы каждый член семьи получил возможность обсудить свои чувства, страхи и тревоги с профессионалом. Психолог может помочь семье найти новые способы общения, разрешения конфликтов и укрепления семейных отношений. Во время индивидуальных консультаций психолог может использовать различные техники и методы, такие как семейная терапия, когнитивно-поведенческая терапия или психоаналитическая терапия, в зависимости от конкретных потребностей семьи. Цель таких консультаций — помочь семье справиться с кризисной ситуацией, восстановить эмоциональное благополучие и улучшить качество семейных отношений. Семьи, которые получили помощь специалиста отмечают значительное снижение кризисного состояния в семье и разрешение многих вопросов.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта				8
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Фото с консультации 20.08.24



Фото с консультации 23.08.24



Фото с консультации 11.09.24

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Запись на индивидуальные консультации в рамках проекта. Разбор встреч (кейсы) с психологом. https://vk.com/wall-1145103_6669 https://vk.com/wall-1145103_6676 https://vk.com/wall-1145103_6698 https://vk.com/wall-1145103_6710 https://vk.com/wall-1145103_6722				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр август-сентябрь 2024	Реестр индивидуальных семейных консультаций (психолог)	KsJZ6OLe81J_vyMsSFwPwMkjDnfshGSTf7HrRHjixDicPmx2Bq19ypZ-WNW02rpm1MLestQCwZ8XUzPFaX-R1T0d.jpg	11.10.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Индивидуальные консультации психолога для семей в кризисной ситуации проводятся в течении всего проекта.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Успешно проведено исследование на предмет поиска и отбора эффективных инструментов коммуникации с семьями в ТЖС и СОП. Разработана информационно-просветительской кампании и материалов на основе полученных выводов. Составлен отчет и план для реализации проекта. Проведено, в соответствии с планом 6 групповых семейных занятий по арт-терапии.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10 лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, проинформированные об участии в проекте	1000,00	500,00	500,00	50

Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта	54,00	6,00	6,00	11
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.	324,00	36,00	36,00	11
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).	40,00	0,00	0,00	0
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере	4,00	0,00	0,00	0
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта	40,00	8,00	8,00	20
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За отчетный период достигнуты следующие качественные результаты реализации проекта: успешно проведено исследование по выявлению потребностей для семей целевой группы. Проведены 6 семейных групповых занятий по арт-терапии. По итогам отчетного периода можно с уверенностью заявить, что семейные занятия по арт терапии для семей в кризисной ситуации очень благотворны, поскольку они предоставляют уникальную возможность для участников выразить свои эмоции и переживания в безопасной и поддерживающей обстановке. Через творчество, использование различных материалов и техник, семьи могут погрузиться в процесс самопознания и совместного взаимодействия. Терапевтический аспект искусства позволяет каждому члену семьи, независимо от возраста, найти свой голос, делясь внутренними переживаниями. Это не только способствует улучшению взаимопонимания, но и помогает справляться с напряжением и стрессом. Дети, наблюдая за взрослыми, учатся открыто говорить о своих чувствах и находить креативные выходы из сложных ситуаций. Важной частью арт терапии является создание совместных произведений, что усиливает чувство единства и поддержки. Наблюдая за тем, как результаты их труда отражают общие ценности и переживания, семьи начинают осознавать свою силу и стойкость. Таким образом, арт терапия становится мощным инструментом в восстановлении семейных связей и укреплении эмоционального благополучия, особенно в период кризиса.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
209200,00	Помещение предоставлено для проведения занятий по арт-терапии АНО "Эрмитаж 52" (6*3000 р= 18000) помощь/работа волонтеров (проведение занятий 16200) , закупка доп.материалов на творческие занятия 21000 (6 занятий по 3500). Печать буклетов организации -полиграфия 100000 р.. Аренда офиса, орг.техники и оборудования (август, сентябрь) 54000 р.			
Итого сумма, руб.: 209200,00				
3.5. Электронные ссылки 				

3.6. Фотографии материальных объектов



Закупка материалов для проведения групповых семейных занятий на сентябрь 2024.



12.09.24 Макраме. Материалы. Перед занятием.



12.09.24 Плетем макраме. Итоги занятия.



22.09.24 Декупаж сердечек.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Фадеева Юлия Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000250
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1105200002764
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная гостиная. Профилактика неблагополучия в кризисных семьях с детьми школьного возраста
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000250

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 18 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта	31.12.2024	19.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Арт-терапевтическая гостиная - творческие занятия под руководством квалифицированных арт-терапевтов. Открытая площадка для общения участников проекта и специалистов в комфортной и безопасной обстановке. Цель данных мероприятий - создание условий для перехода семей из состояния СОП или ТЖС в состояние "нормальности", стабильности. Это очень важно для закрепления положительного эффекта комплексного сопровождения и помощи. Место проведения: Студия "Эрмитаж" в центре города. Ответственный за организацию: руководитель проекта.	с 01.10.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 19.12.2024	Семейные творческие занятия принесли удивительные результаты, которые значительно повлияли на взаимоотношения в семья и развитие каждого ее члена. Во-первых, участие в совместных проектах, будь то рисование, лепка или рукоделие, способствовало укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми. Вместе создавая что-то новое, члены семьи открывали в себе новые грани, учились поддерживать друг друга и ценить уникальные таланты каждого. Во-вторых, такие занятия развивали творческое мышление и воображение, что положительно сказывалось на учебе детей. Занимаясь искусством, они становились более восприимчивыми к новым идеям и более уверенными в своих способностях. Это также привело к улучшению коммуникационных навыков. Наконец, семейные творческие занятия привнесли радость и позитив в повседневную жизнь.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 18 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				18
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.				109
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



3.10.24 МК Макраме/брелок



6.10.24 МК Брошь фетр-бисер



17.10.24 Мк Авоська



20.10.24 МК Декупаж ключницы



24.10.24 Столярная мастерская 1



31.10.24 МК фетровые игрушки 1



3.11.24 МК Панно из ракушек1



3.11.24 Панно из ракушек 2



14.11.24 МК Кашпо макраме



17.11.24 МК Папье-маше Змейка



28.11.24 МК Ловец снов/макраме. Участники



1.12.24 МК роспись украшений для елки/лошадок



12.12.24 МК рукоделие/Макраме



15.12.24 МК Новогодняя живопись



7.11.2024 МК Глинотерапия

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Анонсы и результаты семейных творческих мастер-классовhttps://vk.com/wall-1145103_6727https://vk.com/wall-1145103_6733https://vk.com/wall-1145103_6735https://vk.com/wall-1145103_6745https://vk.com/wall-1145103_6765https://vk.com/wall-1145103_6767https://vk.com/wall-1145103_6781**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** **2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации участников МК 3. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Макраме"(брошь, брелок, подвеска)	3.10.2024.jpg	24.12.2024
2	Лист регистрации участников МК 6. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Брошь из фетра с бисером"	6.10.24.jpg	24.12.2024
3	Лист регистрации участников МК 10. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Глинотерапия"	10.10.2024.jpg	24.12.2024
4	Лист регистрации участников МК 17. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Макраме/авоська"	17.10.2024.jpg	24.12.2024
5	Лист регистрации участников МК 20. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Декупаж"	20.10.2024.jpg	24.12.2024
6	Лист регистрации участников МК 24. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Столярная мастерская"	24.10.2024.jpg	24.12.2024
7	Лист регистрации участников МК 31. 10.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Игрушки из фетра"	31.10.2024.jpg	24.12.2024
8	Лист регистрации участников МК 03. 11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Панно/ракушки"	03.11.2024.jpg	24.12.2024
9	Лист регистрации участников МК 07. 11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Глинотерапия"	7.11.2024.jpg	24.12.2024
10	Лист регистрации участников МК 14. 11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Макраме/кашпо"	14.11.2024.jpg	24.12.2024

	11	Лист регистрации участников МК 17.11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Фигурка змеи/папье-маше"	17.11.2024.jpg	24.12.2024
	12	Лист регистрации участников МК 21.11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Столярная мастерская"	21.11.2024.jpg	24.12.2024
	13	Лист регистрации участников МК 28.11.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Макраме/ловец снов"	28.11.24.jpg	24.12.2024
	14	Лист регистрации участников МК 01.12.24	Реестр участников Семейная гостиная МК Роспись подвесок-лошадок и других украшений на елку (гипс)	01.12.2024.jpg	24.12.2024
	15	Лист регистрации участников МК 05.12.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Глинотерапия"	5.12.2024.jpg	24.12.2024
	16	Лист регистрации участников МК 12.12.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Макраме/листья, елочки"	12.12.2024.jpg	24.12.2024
	17	Лист регистрации участников МК 15.12.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Новогодняя живопись"	15.12.2024.jpg	24.12.2024
	18	Лист регистрации участников МК 19.12.24	Реестр участников Семейная гостиная МК "Лепим волшебные миры"	19.12.2024.jpg	24.12.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.2.1. Мероприятие		2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Индивидуальные психологические и социально-педагогические консультации и терапевтические занятия для семей целевой группы. Ответственные за организацию: психолог, арт-терапевт		с 01.10.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Итоги проведения психологических консультаций для кризисных семей и семей в трудной жизненной ситуации свидетельствуют о значительном положительном влиянии, которое такие мероприятия оказывают на участников. В ходе консультаций удалось выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются семьи: эмоциональное напряжение, конфликты, финансовые трудности и отсутствие социальной поддержки. Множество участников отметило улучшение в межличностных отношениях после прохождения консультации, что стало возможным благодаря развитию навыков эффективного общения и разрешения конфликтов. Итогом стало формирование устойчивых стратегий преодоления трудностей. В результате консультаций были зафиксированы случаи улучшения эмоционального состояния, снижения уровня стресса у родителей и детей, а также позитивные изменения в общем семейном климате, что опровергает негативные стереотипы о кризисных семьях и подчеркивает важность психологической поддержки.
	2.2.2. Привязанные ККТ:				

2.2.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта

12

Количество индивидуальных психологических консультаций для семей в ТЖС и СОП

12

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷

Фото с психологической консультации. Проводит психолог Наталья Олонова. Ноябрь 2024




Фото с психологической консультации. Проводит психолог Наталья Олонова. Октябрь 2024.



Фото с психологической консультации. Проводит психолог Наталья Олонова.
Декабрь. 2024

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

https://vk.com/wall-1145103_6722
https://vk.com/wall-1145103_6747
https://vk.com/wall-1145103_6782

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации октябрь 2024	Реестр индивидуальных психологических консультаций семей ТЖС октябрь 2024	Реестр октябрь 2024 психолог.jpg	25.12.2024
2	Лист регистрации ноябрь 2024	Реестр индивидуальных психологических консультаций семей ТЖС ноябрь 2024	Реестр ноябрь 2024 психолог.jpg	25.12.2024

3	Лист регистрации декабрь 2024	Реестр индивидуальных психологических консультаций семей ТЖС декабрь 2024	Реестр декабрь 2024 психолог.jpg	25.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Индивидуальные консультации психолога для семей в кризисных ситуациях проводится в течении всего проекта.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Обучение для родителей целевой группы и специалистов Нижнего Новгорода (социальная сфера, образование, социальная защита, органы опеки и попечительства и т. д.) по методами работы специалистов нашей организации и алгоритмом выхода из кризисных ситуаций в семье с помощью методов арт-терапии. Место проведения: Нижний Новгород. Ответственный: руководитель проекта.	с 12.08.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 16.11.2024	Результат проведения тренингов для семей целевой группы и специалистов стал значимым шагом на пути к повышению качества жизни участников. Учитывая разнообразие потребностей и ожиданий, тренинги были адаптированы к особенностям каждой группы, что позволило создать уникальную атмосферу взаимопонимания и поддержки. Участники, включая родителей и специалистов, отметили значительное улучшение в коммуникации и взаимодействии. Тренинги способствовали формированию доверительных отношений, что положительно сказалось на совместной работе и решении актуальных задач. Применение активных методов обучения, таких как ролевые игры и групповые обсуждения, способствовало более глубокому осмыслению проблем и выработке эффективных стратегий их решения. Кроме того, участники получили инструменты и методы для дальнейшего применения в повседневной жизни, включая техники управления стрессом и навыки активного слушания. Результаты тренингов продемонстрировали эффективность подобного формата обучения.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).				20
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере				2
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



16.11.2024 тренинг 2



16.11.2024 участники тренинг 2



16.11.2024 Родители и специалисты на тренинге 2.



12.10.24 Фрагмент тренинга



12.10.24 Олонова, психолог. Тренинг 1



12.10.24 тренинг 1

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Анонсы и результаты мероприятия

https://vk.com/wall-1145103_6721
https://vk.com/wall-1145103_6726
https://vk.com/wall-1145103_6744
https://vk.com/wall-1145103_6758

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации участников 12.10.24/Тренинг	12 октября 2024 прошел тренинг "Концентрация и расслабление. Практикум по арт-терапии." Специалисты: Олонова Н.Ю., Кручинина Е.А.	Реестр Тренинг 12.10.24.jpg	24.12.2024
2	Лист регистрации участников 16.11.24/Тренинг	16 ноября 2024 состоялся тренинг "Уставшая мама. Как вернуть ресурс". Специалисты: Кручинина Е.А., Опарина О.В.	Реестр Тренинг 16.11.24.jpg	24.12.2024

	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
	На протяжении проекта запланировано проведение всего 4 тренингов для родителей целевой группы и специалистов. 12 октября прошел тренинг "Концентрация и расслабление. Практикум по арт-терапии." 16 ноября состоялся тренинг "Уставшая мама. Как вернуть ресурс". Тренинг проводится 2 специалистами (психолог, арт-терапевт)-собственный вклад.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период проведены 18 групповых семейных творческих занятий. Также было проведено 2 обучающих тренинга для специалистов и родителей целевой группы: 12 октября прошел тренинг "Концентрация и расслабление. Практикум по арт-терапии." 16 ноября состоялся тренинг "Уставшая мама. Как вернуть ресурс". Тренинг проводится 2 специалистами (психолог, арт-терапевт)-собственный вклад. Психологические индивидуальные консультации за данный отчетный период получили 12 семей. Наполняемость групповых творческих семейных занятий высокая, что говорит о заинтересованности семей целевой группы. Также хотим отметить, что даты занятий не переносились, все проводится в соответствии с планом проекта. Обратная связь после психологических индивидуальных консультаций тоже активная, и положительная. Работу по проекту считаем успешной и эффективной.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10 лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, проинформированные об участии в проекте	1000,00	200,00	700,00	70
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта	54,00	18,00	24,00	44
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.	324,00	109,00	145,00	45
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).	40,00	20,00	20,00	50
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере	4,00	2,00	2,00	50
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших	40,00	12,00	20,00	50


индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За отчетный период достигнуты следующие качественные результаты реализации проекта: проведены 18 семейных групповых занятий по арт-терапии, что способствовало улучшению эмоционального состояния участников и укреплению семейных связей. Участники работали над общими проектами, развивая навыки взаимодействия и поддержки друг друга в трудных ситуациях. Также проведены два тренинга для родителей целевой группы и специалистов, на которых рассматривались актуальные методики воспитания и психоэмоциональной поддержки детей. Это позволило родителям научиться более эффективно справляться с трудностями и находить решения в повседневных ситуациях. Кроме того, 12 семей в сложной жизненной ситуации получили индивидуальные консультации психолога, что позволило создать доверительную атмосферу и обеспечить каждому участнику квалифицированную поддержку. Эти консультации помогли выявить индивидуальные проблемы и разработать персонализированные стратегии их преодоления. В результате реализации проекта наблюдается положительная динамика в отношениях внутри семей и улучшение психоэмоционального климата, что подчеркивает важность комплексного подхода к поддержке семей в трудной жизненной ситуации. Качество жизни некоторых участников значительно возросло, что является наилучшим показателем успешности нашей работы.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
257000,00		Помещение для проведения творческих занятий 18*3000=54000, вклад волонтеров 48600 (3 мес.5 чел.) , дополнительные материалы для творческих занятий 18*3500=63000, аренда офиса, оргтехники, оборудования (3 месяца) 81000, зп тренеров 10400.		
Итого сумма, руб.: 257000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Материалы 1. Нитки для макраме. Большая Покровская 18.



Материалы 2. Бисер и фурнитура. Большая Покровская 18.



Материалы 3. Кисти, Ножовки для столярных мк. Большая Покровская 18.



Макраме-кашпо. Большая Покровская 18.



МК броши-бисер.Большая Покровская 18.



Мк Новогодняя живопись.Большая Покровская 18.



Итоги МК 19.12.24-лепка миров.Большая Покровская 18.



Процессы. Столярный мк 21.11.24. Большая Покровская 18.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Фадеева Юлия Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000250
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1105200002764
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная гостиная. Профилактика неблагополучия в кризисных семьях с детьми школьного возраста
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000250

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 18 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта	31.03.2025	30.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Арт-терапевтическая гостиная - творческие занятия под руководством квалифицированных арт-терапевтов. Открытая площадка для общения участников проекта и специалистов в комфортной и безопасной обстановке. Цель данных мероприятий - создание условий для перехода семей из состояния СОП или ТЖС в состояние "нормальности", стабильности. Это очень важно для закрепления положительного эффекта комплексного сопровождения и помощи. Место проведения: Студия "Эрмитаж 52" в центре города. Ответственный за организацию: руководитель проекта.	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 30.03.2025	Были проведены 19 творческих занятий с сертифицированными арт-терапевтами для семей. Взрослые и дети творили вместе. Положительный эффект от взаимодействия отмечают и участники, и специалисты. Арт-терапия, как метод, позволяет раскрыть внутренний мир ребенка и взрослого, выразить эмоции и переживания через творчество. Совместное создание работ укрепляет связь между поколениями, способствует взаимопониманию и разрешению конфликтов. Родители видят своих детей в новом свете, замечая их таланты и особенности. Занятия проходили в атмосфере поддержки и принятия. Каждый участник чувствовал себя комфортно и свободно, что способствовало раскрытию творческого потенциала. Использовались различные материалы и техники: рисование, лепка из глины, валяние из шерсти и другие. Результатом стали не только красивые поделки, но и улучшение эмоционального состояния, повышение самооценки и укрепление семейных уз.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 18 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				19
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.				116
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



6.01.2025 живопись/ангел.



8.01.2025 Валяние из шерсти/ключница.



9.01.2025 Столярная мастерская.



12.01.2025 Бумагопластика. Семейные портреты.



19.01. Зимняя живопись/пейзаж.



26.01.2025 Глинотерапия.



2.02.2025 Мыловарение.



9.02.2025 Живопись/снегири.



16.02.2025 Живопись Эбру.



20.02.2025 Столярная мастерская/город/ключница.



27.02.2025 Глиноterapia.



2.03.2025 Аромасаше.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Анонсы и фото отчеты с арт-терапевтических семейных встреч.

https://vk.com/wall-1145103_6805

https://vk.com/wall-1145103_6806

https://vk.com/wall-1145103_6807

https://vk.com/wall-1145103_6815

https://vk.com/wall-1145103_6825

https://vk.com/wall-1145103_6836

https://vk.com/wall-1145103_6853

https://vk.com/wall-1145103_6862

https://vk.com/wall-1145103_6863

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации участников 6.01.25.	Лист регистрации участников. Живопись/Рождественский ангел.	6 января 2025.jpg	06.03.2025
2	Лист регистрации участников 8.01.25	Лист регистрации участников. Валяние из шерсти/ключница.	8 января 2025.jpg	06.03.2025
3	Лист регистрации участников 9.01.25.	Лист регистрации участников . Столярная мастерская.	9 января 2025.jpg	06.03.2025
4	Лист регистрации участников 12.01.25.	Лист регистрации участников. Объемные портреты семьи/бумагопластика.	12 января 2025.jpg	06.03.2025
5	Лист регистрации участников 19.01.25.	Лист регистрации участников. Зимняя живопись/пейзаж.	19 января 2025.jpg	06.03.2025
6	Лист регистрации участников 26.01.25.	Лист регистрации участников. Глиноterapia.	26 января 2025.jpg	06.03.2025
7	Лист регистрации участников 2.02.25.	Лист регистрации участников. Мыловарение.	2 февраля 2025.jpg	06.03.2025
8	Лист регистрации участников 9.02.25.	Лист регистрации участников. Живопись/снегири.	9 февраля 2025.jpg	06.03.2025
9	Лист регистрации участников 16.02.25.	Лист регистрации участников. Живопись/эбру.	16 февраля.jpg	06.03.2025
10	Лист регистрации участников 20.02.	Лист регистрации участников. Столярная мастерская.	20 февраля 2025.jpg	06.03.2025

	25.			
11	Лист регистрации участников 23.02.25.	Лист регистрации участников. Валяние из шерсти/сувенирные валенки.	23 февраля 2025.jpg	06.03.2025
12	Лист регистрации участников 27.02.25.	Лист регистрации участников. Глиноterapia.	27 февраля 2025.jpg	06.03.2025
13	Лист регистрации участников 2.03.25.	Лист регистрации участников. Аромасаше.	2 марта 2025.jpg	06.03.2025
14	Лист регистрации участников 13.03.25.	Лист регистрации участников. Столярная мастерская.	13.03.25.jpg	02.04.2025
15	Лист регистрации участников 16.03.25.	Лист регистрации участников. Рисование "Весенние цветы".	16.03.25.jpg	02.04.2025
16	Лист регистрации участников 20.03.25.	Лист регистрации участников. Папье-маше.	20.03.25.jpg	02.04.2025
17	Лист регистрации участников 23.03.25.	Лист регистрации участников. Фетровая игрушка.	23.03.25.jpg	02.04.2025
18	Лист регистрации участников 27.03.25.	Лист регистрации участников. Столярка.	27.03.25.jpg	02.04.2025
19	Лист регистрации участников 30.03.25.	Лист регистрации участников. Валяние из шерсти.	30.03.25.jpg	02.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Участники семейных творческих встреч отмечают улучшение взаимопонимания между детьми и родителями. Совместная деятельность, будь то рисование, лепка или сочинение сказок, создает пространство для открытого диалога и обмена идеями.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Индивидуальные психологические и социально-педагогические консультации и терапевтические занятия для семей целевой группы. Ответственные за организацию: психолог, арт-терапевт	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Индивидуальные консультации помогли семьям осознать и вербализировать свои чувства, что стало первым шагом к исцелению. Раскрытие механизмов созависимости и деструктивных паттернов поведения позволило увидеть взаимосвязь между прошлыми травмами и текущими проблемами. Практические упражнения на развитие эмпатии и навыков конструктивного общения улучшили взаимопонимание между членами семьи. Появилась способность слушать и слышать друг друга, выражать потребности без агрессии и критики.
2.2.2. Привязанные ККТ:				

2.2.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество индивидуальных психологических консультаций для семей в ТЖС и СОП	12
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта	12
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Фото с консультации психолога. Январь 2025.  Фото с консультации психолога. Февраль 2025.	



Фото с консультации психолога. Март 2025.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Кейсы с консультаций и советы психолога проекта.

https://vk.com/wall-1145103_6809

https://vk.com/wall-1145103_6839

https://vk.com/wall-1145103_6850

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр посещений психолога январь 2025	Лист регистрации участников . Январь 2025.	январь 2025.jpg	02.04.2025
2	Реестр посещений психолога февраль 2025	Лист регистрации участников . Февраль 2025.	Февраль 2025.jpg	02.04.2025
3	Реестр посещений психолога март	Лист регистрации участников . Март 2025.	Март 2025.jpg	02.04.2025

	2025			
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Индивидуальные психологические консультации для семей в ТЖС проводятся на протяжении всего проекта. Обучение техникам саморегуляции и стрессоустойчивости предоставило инструменты для преодоления кризисных ситуаций. Семьи научились эффективно справляться с тревогой, гневом и чувством безысходности, восстанавливая внутренний баланс и гармонию.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Обучение для родителей целевой группы и специалистов Нижнего Новгорода (социальная сфера, образование, социальная защита, органы опеки и попечительства и т.д.) по методами работы специалистов нашей организации и алгоритмом выхода из кризисных ситуаций в семье с помощью методов арт-терапии. Место проведения: Нижний Новгород. Ответственный: руководитель проекта.	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 01.01.2025 по 22.03.2025	Тренинг "Мечты, реальность и преграды" прошел 22 марта 2025 г, раскрыл глубокие внутренние переживания участников через призму арт-терапевтических техник. Родители и специалисты смогли исследовать свои мечты и стремления, а также определить преграды, стоящие на пути к их реализации. Участники активно использовали краски, глину и другие материалы для визуализации своих целей и страхов. В процессе групповой работы создавалась атмосфера доверия и поддержки, позволяющая делиться личными историями и находить новые решения. Арт-терапия помогла участникам осознать свои ресурсы и потенциал для преодоления трудностей. Тренинг стал отправной точкой для дальнейшего личностного роста и улучшения взаимодействия с детьми и коллегами. Важным итогом стала разработка конкретных шагов для достижения поставленных целей.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).				10
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере				1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Процессное фото. Тренинг 22.03.2025



Тренинг 22.03.2025



Тренинг 22.03.2025. В процессе.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Анонс и пост-анонс мероприятия. https://vk.com/wall-11451036884 https://vk.com/wall-11451036889				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лист регистрации участников тренинга 22.03.2025.	Реестр от 22.03.2025.	тренинг март.jpg	02.04.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Всего за проект будет проведено 4 тренинга.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период проведены 19 групповых семейных творческих занятий (больше, чем запланировано). Также был проведен тренинг "Мечты, реальность и преграды" 22 марта 2025 для специалистов и родителей целевой группы. Тренинг проводится 2 специалистами (психолог, арт-терапевт)-собственный вклад. Психологические индивидуальные консультации, в соответствии с планами, за данный отчетный период получили 12 семей. Наполняемость групповых творческих семейных занятий высокая, что говорит о заинтересованности семей целевой группы. Также хотим отметить, что даты и темы пару раз занятий менялись, но все проводится в соответствии с планом проекта. На мероприятиях раздаются буклеты, 300 шт. за отчетный период. Обратная связь после психологических индивидуальных консультациях тоже активная, и положительная. Работу по проекту считаем успешной и эффективной.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10 лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, проинформированные об участии в проекте	1000,00	300,00	1000,00	100
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта	54,00	19,00	43,00	80

Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.	324,00	116,00	261,00	81
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).	40,00	10,00	30,00	75
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере	4,00	1,00	3,00	75
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта	40,00	12,00	32,00	80
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За отчётный период проект достиг значительных результатов, направленных на улучшение благополучия семей в ТЖС. Проведено 19 арт-терапевтических занятий для укрепления эмоциональных связей и развития навыков взаимодействия. Тренинг для родителей и специалистов повысили их компетенции в вопросах воспитания и психоэмоциональной поддержки детей, помогая эффективно решать повседневные проблемы. Двенадцать семей получили индивидуальные психологические консультации, что обеспечило квалифицированную поддержку и разработку персонализированных стратегий преодоления трудностей. В результате реализации проекта наблюдается положительная динамика в семейных отношениях и улучшение психоэмоционального климата. Улучшение качества жизни некоторых участников подтверждает эффективность комплексного подхода к поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
263500,00		Помещение для проведения творческих занятий 19*3000=57000, вклад волонтеров 48600 (3 мес.5 чел.) , дополнительные материалы для творческих занятий 19*3500=63000, аренда офиса, оргтехники, оборудования (3 месяца) 81000, зп тренеров 10400		
Итого сумма, руб.: 263500,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Материалы для проведения занятий в отчетном периоде . Дата фотографии :22.01.2025. Нижний Новгород, Большая Покровская,18-АНО "Эрмитаж 52".



Материалы для проведения занятий в отчетном периоде/живопись . Дата фотографии :22.01.2025. Нижний Новгород, Большая Покровская,18. АНО "Эрмитаж 52".



Материалы для проведения занятий в отчетном периоде/столярная мастерская . Дата фотографии :22.01.2025. Нижний Новгород, Большая Покровская,18-АНО "Эрмитаж 52".



Заготовки из дерева. Для столярной мастерской.Материалы для проведения занятий в отчетном периоде . Дата фотографии :22.01.2025. Нижний Новгород, Большая Покровская,18. АНО "Эрмитаж 52".



Процессы в столярной мастерской. 20.02.2025. Большая Покровская 18, АНО "Эрмитаж 52".



Итог столярная мастерская. 20.02.2025. Большая Покровская 18, АНО "Эрмитаж 52".



Процессы/живопись. 9.02.2025. Большая Покровская 18, АНО "Эрмитаж 52".



Итоги/живопись. 9.02.2025. Большая Покровская 18, АНО "Эрмитаж 52".

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
Список ссылок на соц.сети. https://disk.yandex.ru/i/NJJu2YJongoXLg				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Фадеева Юлия Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000250
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1105200002764
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная гостиная. Профилактика неблагополучия в кризисных семьях с детьми школьного возраста
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000250

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведена информационно-просветительская кампания распространено информационных материалов в виде листовок и буклетов не менее 1000 штук	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
4.2.	Проведено не менее 4 тренингов с участием не менее 10 человек	31.05.2025	23.04.2025	исполнена	
4.3.	Проведено не менее 12 групповых занятий по арт-	31.05.2025	22.05.2025	исполнена	

	терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				
4.4.	Проведено не менее 40 индивидуальных психологических и социально-педагогических консультаций для семей целевой группы по различным вопросам	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
4.5.	Опубликовано не менее 30 публикаций о мероприятиях проекта и успешных кейсах помощи семьям целевой группы	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Реализация информационно-просветительской кампании среди семей целевой группы. Изготовление и распространение информационных материалов (листовки, буклеты) среди семей в ТЖС и СОП с приглашением обратиться в проект за помощью и поддержкой. Для распространения информационных материалов будут использоваться государственные органы и учреждения социального обслуживания, опеки и попечительства, образования. Нижний Новгород. Ответственные за реализацию: Руководитель и PR-специалист проекта.	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.08.2024 по 30.05.2025	В рамках проекта, направленного на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально опасном положении (СОП), ключевым этапом является проведение масштабной информационно-просветительской кампании. Одним из измеримых результатов данной кампании является распространение более 1000 буклетов, содержащих информацию о проекте, его целях, задачах и возможностях получения помощи и поддержки. Для достижения этой цели был разработан комплексный подход, включающий в себя изготовление и распространение информационных материалов, таких как листовки и буклеты. Эти материалы целенаправленно распространяются среди семей, относящихся к целевой группе, с четким приглашением обратиться в проект для получения необходимой помощи и поддержки. Важным аспектом является использование разветвленной сети партнеров для эффективного распространения информации.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена информационно-просветительская кампания распространено информационных материалов в виде листовок и буклетов не менее 1000 штук		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10 лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, проинформированные об участии в проекте				1000

Количество информационных буклетов, розданных потенциальным благополучателям	1000
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 23 апреля 2025. Тренинг с родителями и специалистами. Буклеты организации-знакомство с деятельностью. Собственный вклад.	 30 апреля 2025. МК. Буклеты для родителей. Собственный вклад.



2.05.2025. Распространение буклетов в ДК Свердлова. Специалисты, работающие с семьями. Печать буклетов-собственный вклад.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо-подтверждение информационной кампании от СМТ	Письмо-подтверждение информационной кампании от СМТ на 500 человек	IMG_20250602_154838_985.jpg	02.06.2025
2	Письмо-подтверждение информационной кампании от АО Хлеб	Письмо-подтверждение информационной кампании от АО Хлеб на 200 человек	Сормовский хлеб подтверждение.pdf	02.06.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

На протяжении всего года/проекта происходила информационная кампания. Всего было распространено более 1000 буклетов. Мы знакомили семьи с возможностями участия в проекте, это 328 семей, и 40 человек на тренингах для родителей и специалистов, На консультации психолога 40 человек. Кроме того распространялись буклеты по партнерским предприятиям: Сормовский хлеб (200), СМТ labs (100), учебные учреждения: Сормовский Механический техникум на собраниях для родителей (500 буклетов) и другие

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение для родителей целевой группы и специалистов Нижнего Новгорода (социальная сфера, образование, социальная защита, органы опеки и попечительства и т. д.) по методами работы специалистов нашей организации и алгоритмом выхода из кризисных ситуаций в семье с помощью методов арт-терапии. Место проведения: Нижний Новгород. Ответственный: руководитель проекта.	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 23.04.2025	На протяжении проекта проводились тренинги для родителей и специалистов. В данном отчетном периоде проводился тренинг 23 апреля. Проведенный тренинг для родителей целевой группы, посвященный техникам расслабления, завершился успешно, оставив положительные впечатления у участников и организаторов. Целью мероприятия было обучение родителей эффективным методам снятия стресса и напряжения, что, безусловно, положительно скажется на атмосфере в семье и взаимодействии с детьми. В ходе тренинга были рассмотрены различные техники релаксации, включая дыхательные упражнения, медитацию, визуализацию и прогрессивную мышечную релаксацию. Участники активно вовлекались в практические занятия, что позволило им непосредственно ощутить эффект от применения предложенных методик. Особое внимание уделялось адаптации техник к повседневной жизни, чтобы родители могли легко интегрировать их в свой распорядок дня. Многие отметили, что уже после первых практических занятий почувствовали снижение уровня стресса.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4 тренингов с участием не менее 10 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).				10
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере				1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



23.04.2025 Тренинг



23.04.2025 Фрагмент с тренинга.



Участники тренинга 23.04.2025.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылка на соцсети анонс, итог. https://vk.com/wall-1145103_6910 https://vk.com/wall-1145103_6922				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр участников тренинга	Лист регистрации родителей и специалистов 23.04.25	Тренинг 23.04.25.jpg	27.05.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Арт-терапевтическая гостиная - творческие занятия под руководством квалифицированных арт-терапевтов. Открытая площадка для общения участников проекта и специалистов в комфортной и безопасной обстановке. Цель данных мероприятий - создание условий для перехода семей из состояния СОП или ТЖС в состояние "нормальности", стабильности. Это очень важно для закрепления положительного эффекта комплексного сопровождения и помощи. Место проведения: Студия "Эрмитаж" в центре города. Ответственный за организацию: руководитель проекта.	с 01.04.2025 по 31.05.2025	с 01.04.2025 по 22.05.2025	Качественный результат творческих занятий проявляется в повышении самооценки и уверенности в себе у каждого участника. Возможность проявить свои творческие способности, получить признание и поддержку со стороны семьи и других участников способствует формированию позитивного образа себя и укреплению чувства собственной значимости. Это, в свою очередь, положительно сказывается на всех сферах жизни, от учебы и работы до личных отношений. В мире, где технологии все глубже проникают в нашу жизнь, творчество становится не просто хобби, а жизненно важным элементом гармоничного развития личности и укрепления семейных уз. Творческие занятия, организованные для семей целевой группы, открывают уникальные возможности для совместного времяпрепровождения, самовыражения и раскрытия потенциала каждого участника
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 12 групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				12
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в				67

Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



6 апреля 2025. Мк макраме.



13 апреля 2025. Мк Живопись "Верба".



Фрагмент с мк "Верба".



16 апреля 2025 участники Мк Декупаж тарелок семья Пуртовых.



17 апреля 2025 Мк Лепка.



20 апреля участники мк "роспись тарелок".



27 апреля участники мк "Первоцветы/живопись".



Фрагмент мк 30.04.2025 Папье-маше "Ангел". Участники.



14 мая 2025. Процессы. Мк роспись подсвечников.



18 мая 2025. Живопись.



22 мая 2025. Фото с мк по столярному мастерству. Процессы.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Анонсы и итоги. https://vk.com/wall-1145103_6902 https://vk.com/wall-1145103_6908 https://vk.com/wall-1145103_6923 https://vk.com/wall-1145103_6932 https://vk.com/wall-1145103_6944				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Лист регистрации участников мк 6.04.25. Макраме.	6.04.25.jpg	27.05.2025
2	Реестр	Лист регистрации участников мк 10.04.25 Столярная мастерская .	10.04.25.jpg	27.05.2025
3	Реестр	Лист регистрации участников мк 13.04.25 рисование-верба.	13.04.25.jpg	27.05.2025
4	Реестр	Лист регистрации участников мк 16.04.25 декупаж тарелки.	16.04.25.jpg	27.05.2025
5	Реестр	Лист регистрации участников мк 17.04.25 папье-маше/лепка	17.04.25.jpg	27.05.2025
6	Реестр	Лист регистрации участников мк 20.04.25 декор тарелок	20.04.25.jpg	27.05.2025
7	Реестр	Лист регистрации участников мк 24.04.25 брелоки/лепка	24.04.25.jpg	27.05.2025
8	Реестр	Лист регистрации участников мк 27.04.25 рисование/первоцветы и разное...	27.04.25.jpg	27.05.2025
9	Реестр	Лист регистрации участников мк 30.04.25 лепка/ангелы	30.04.25.jpg	27.05.2025
10	Реестр	Лист регистрации участников мк 14.05.25 подсвечники/роспись	14.05.25.jpg	27.05.2025
11	Реестр	Лист регистрации участников мк 18.05.25 Живопись.	18.05.25.jpg	27.05.2025
12	Реестр	Лист регистрации участников мк 22.05.25 Столярная мастерская.	22.05.25.jpg	27.05.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Одним из ключевых аспектов качественного результата является создание атмосферы, способствующей свободному и непринужденному творчеству. Важно, чтобы участники чувствовали себя комфортно, не боялись экспериментировать и выражать свои идеи, даже если они кажутся необычными или нетрадиционными. Поддержка и поощрение со стороны ведущих и других участников играют важную роль в укреплении уверенности в себе и стимулировании творческой активности.				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)

4	Индивидуальные психологические и социально-педагогические консультации и терапевтические занятия для семей целевой группы. Ответственные за организацию: психолог, арт-терапевт	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.08.2024 по 31.05.2025	Психологические консультации для семей – это важный инструмент, позволяющий разобраться в сложных взаимоотношениях, укрепить связь между супругами и помочь детям адаптироваться к изменениям. Подводя итоги прошедших сессий, можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, наблюдается положительная динамика в коммуникации между членами семьи. Изначально затрудненное общение, характеризующееся взаимными обвинениями и недопониманием, постепенно трансформируется в открытый диалог, где каждый может выразить свои чувства и потребности, не опасаясь критики. Во-вторых, многие семьи отмечают снижение уровня конфликтности. Благодаря освоению техник конструктивного разрешения споров и осознанию паттернов поведения, провоцирующих конфликты, удается находить компромиссы и предотвращать эскалацию напряженности. В-третьих, консультации оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние членов семьи. Снижается уровень тревожности, депрессии и чувства одиночества.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 40 индивидуальных психологических и социально-педагогических консультаций для семей целевой группы по различным вопросам		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта				8
Количество индивидуальных психологических консультаций для семей в ТЖС и СОП				8
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Фото с консультации. Апрель 2025. Специалист: Олонова.



Фото с консультации психолог Олонова. май 2025.



Фото с консультации психолог Олонова Наталья. май 2025.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Кейсы психолога https://vk.com/wall-1145103_6918 https://vk.com/wall-1145103_6938				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр регистрации	Лист регистрации участников индивидуальных психологических консультаций. Апрель 2025	Психолог апрель 2025.jpg	27.05.2025
2	Реестр регистрации	Лист регистрации участников индивидуальных психологических консультаций. Май 2025	Психолог май 2025.jpg	27.05.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Консультации проводились на протяжении всего проекта.Психологические консультации для семей – это инвестиция в благополучие каждого члена семьи и в гармоничные отношения в целом. Они помогают справиться с кризисами, укрепить связь и создать здоровую атмосферу любви и поддержки.				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Информационно-просветительская кампания проекта, направленная на снижение предвзятого отношения к семьям целевой группы (семьям в ТЖС или СОП). Разработка и публикация авторских материалов и статей, в том числе историй успеха семей в процессе выхода из кризиса, рассказов о волонтёрской помощи и успешных кейсах в рамках проекта. Ответственный: PR-специалист	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.08.2024 по 31.05.2025	Информационная кампания, нацеленная на освещение проблем и жизненных ситуаций семей целевой группы, достигла значительных результатов в повышении осведомленности общественности и формировании более глубокого понимания их потребностей. Ключевым элементом успеха стало использование многоканального подхода, включающего социальные сети, тематические мероприятия и партнерские проекты с общественными организациями. В целом, информационная кампания способствовала формированию позитивного имиджа целевой группы, привлекла внимание к ее проблемам и стимулировала общественную дискуссию о необходимости усиления мер социальной поддержки. Достигнутые результаты станут прочной основой для дальнейшей работы по защите прав и интересов семей целевой группы.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 30 публикаций о мероприятиях проекта и успешных кейсах помощи семьям целевой группы		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Количество публикаций

40

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

Татьяна Демичева

СПАСИБО!
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Семейная гостиная 🥰🥰🥰

20 мая в 12:53 Ответить ❤️ 3

Максимов Виталий

Большое спасибо и огромная благодарность всем сотрудникам, замечательные профессионалы своего дела, особенно спасибо за возможность получения консультации психолога, в рамках проекта, для меня это было очень важно! 🥰🥰

22 мая в 8:01 Ответить ❤️ 1

Наталья Рыгина

Работа с психологом в рамках проекта помогла мне лучше разобраться в себе и справиться с внутренними трудностями

23 мая в 11:47 Ответить ❤️ 1

Алена Суханова

Интересные занятия, замечательные педагоги, отличная студия! Спасибо, нам очень понравилось 🥰

19 мая в 11:39 Ответить ❤️ 4

Эля Бадькова

Очень нужный, замечательный проект с профессионалами в качестве спикеров. Оснащение студии, полезность и актуальность информации позволяют внедрить полученные знания и навыки здесь и сейчас. Огромное спасибо организаторов.

19 мая в 12:26 Ответить ❤️ 4

Ирина Белякина

Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам студии Эрмитаж52 за прекрасный проект Семейная гостиная , за возможность с пользой и увлечением провести время с ребенком. Желаем Вам творческих успехов, покорения новых вершин и вдохновения! С нетерпением ждём встречи с Вами в новом учебном году! 🥰🥰🥰

20 мая в 8:50 Ответить ❤️ 4

Скриншоты с постов в соцсетях организации после мероприятий.1

Скриншоты с постов в соцсетях организации после мероприятий.2

Ксения Исаева

Спасибо огромное, за чудесные творческие занятия!! За возможность побыть с ребенком в прекрасной компании с очень интересными преподавателями! Научиться новому!! И долго долго любоваться поделками и вспоминать с теплом и благодарностью о чудесных занятиях!!!

18 мая в 21:12 Ответить ❤️ 1

Скриншоты с постов в соцсетях организации после мероприятий.3

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Реестр ссылок к работе PR специалиста.	Таблица по работе PR специалиста.docx	27.05.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*


3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В рамках проекта "Семейная гостиная" за отчетный период была проведена активная работа, направленная на укрепление семейных связей, развитие творческого потенциала детей и оказание психологической поддержки родителям. Основные направления деятельности включали организацию творческих занятий для всей семьи, индивидуальные консультации с психологом и проведение специализированных тренингов для родителей и специалистов. Творческие семейные занятия: За отчетный период было проведено 12 творческих семейных занятий, охватывающих различные виды искусства и ремесел. Целью этих занятий было создание пространства, где дети и родители могли бы вместе творить, общаться и раскрывать свои таланты. В программу входили мастер-классы по рисованию, лепке, аппликации, изготовлению поделок из природных материалов и другие интересные активности. Активное участие семей в этих мероприятиях свидетельствует о высокой востребованности подобных форм досуга. Психологическая поддержка: В течение отчетного периода было проведено 8 встреч с психологом, направленных на оказание индивидуальной помощи семьям, столкнувшимся с различными трудностями. Консультации проводились как с родителями, так и с детьми, и охватывали широкий спектр вопросов, включая проблемы детско-родительских отношений, адаптацию к новым условиям, преодоление стресса и тревожности. Тренинг для родителей и специалистов: С целью повышения компетентности родителей и специалистов, работающих с семьями, был организован тренинг, посвященный актуальным вопросам семейного воспитания. В ходе тренинга участники получили полезные знания и практические навыки, которые могут быть использованы в повседневной жизни для улучшения взаимоотношений в семье и развития потенциала детей.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10 лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, проинформированные об участии в проекте	1000,00	0,00	1000,00	100
Количество групповых занятий по арт-терапии для семей	54,00	12,00	55,00	102

целевой группы проекта, проведенных в рамках проекта				
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде, принявших участие в групповых занятиях по арт-терапии.	324,00	67,00	328,00	101
Количество родителей целевой группы и специалистов работающих с семьями целевой группы, принявших участие в обучающих мероприятиях проекта (тренингах).	40,00	10,00	40,00	100
Количество тренингов для родителей целевой группы и специалистов, работающих в данной сфере	4,00	1,00	4,00	100
Количество семей с детьми школьного возраста (от 6 до 10-лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде получивших индивидуальную консультацию психолога, арт-терапевта	40,00	8,00	40,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За отчетный период проект «Семейная гостиная» продемонстрировал значимые результаты, направленные на укрепление семейных ценностей и создание благоприятной среды для общения и развития. Основной целью проекта является предоставление семьям площадки для совместного проведения досуга, получения консультаций и обмена опытом. Основные достижения: Организация тематических мероприятий: групповых арт-мастерских. В отчетный период было проведено несколько тематических мероприятий, посвященных различным аспектам семейной жизни, воспитанию детей, здоровому образу жизни и творческому развитию. Мероприятия включали в себя мастер-классы, лекции, тренинги и игровые программы. Консультационная поддержка: В рамках проекта была организована работа консультационного пункта, где семьи могли получить квалифицированную помощь психологов, педагогов и юристов. За отчетный период было проведено 8 консультаций. Развитие творческих способностей: Для детей и взрослых были организованы творческие мастерские, где участники могли заниматься рисованием, лепкой, рукоделием и другими видами искусства. Проведение мастер-классов способствовало развитию творческого потенциала и укреплению взаимоотношений в семье. Укрепление социальных связей: Проект «Семейная гостиная» стал местом, где семьи могли познакомиться друг с другом, обменяться опытом и создать новые дружеские связи. Регулярные встречи и совместные мероприятия способствовали формированию сплоченного сообщества.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
324800,00		Помещение для проведения творческих занятий 12*3000=36000, вклад волонтеров 32400 (2 мес.5 чел.) , дополнительные материалы для творческих занятий 12*3500=42000, аренда офиса, оргтехники, оборудования (2 месяца) 54000, зп руководителя проекта -частичное софинансирование 150000 за проект.		
Итого сумма, руб.: 324800,00				
3.5. Электронные ссылки 				

3.6. Фотографии материальных объектов



Материалы для мк. 26 апреля 2025. 13 апреля 2025. Нижний Новгород, Большая Покровская 18.



Материалы для мк/перевозка. 13 апреля 2025. Нижний Новгород, Большая Покровская 18.



Итоги мк Живопись "Верба". 13 апреля 2025. Нижний Новгород, Большая Покровская 18.



Процесс создания/живопись. 13 апреля 2025. Нижний Новгород, Большая Покровская 18.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
Проект "Семейная гостиная" изначально был нацелен на создание безопасного, творческого и поддерживающего пространства для семей, столкнувшихся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Достижение этой цели стало возможным благодаря комплексному подходу, включающему психологическую поддержку, а также организацию досуга для детей и взрослых. Социальный эффект проекта трудно переоценить. Семьи получили не только практическую помощь в решении насущных проблем, но и восстановили веру в собственные силы, обрели новые навыки и расширили круг общения. Наблюдалось значительное снижение уровня стресса и тревожности у родителей, улучшение детско-				

родительских отношений и повышение успеваемости у детей. Устойчивость результатов проекта обеспечивается за счет акцента на развитие самостоятельности и потенциала каждой семьи. Участники получали инструменты и знания, необходимые для дальнейшего самообеспечения и преодоления возникающих трудностей. Создание сети взаимопомощи между семьями также способствовало укреплению социальных связей и снижению зависимости от внешней поддержки. Уникальность результатов проекта заключается в его индивидуальном подходе к каждой семье. Учитывались особенности и потребности каждого участника, что позволяло разработать персонализированную программу помощи. Это, в свою очередь, способствовало более эффективному решению проблем и достижению долгосрочных положительных изменений в жизни семей. Оценка социального эффекта проекта происходила за счет получения обратной связи от участников проекта.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Не всегда совпадало ожидаемое количество участников мероприятия. Запись и реальность различались. Иногда приходило меньше людей, чем записывались, иногда больше. В будние дни значительно меньше, чем в выходные.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Семьи с детьми школьного возраста (от 6 до 10-х лет) в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, проживающие в Нижнем Новгороде.	656
Семьи (взрослый+ребенок)	0

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

10

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

40

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/club1145103	3000

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

1054500,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Завершение проекта «Семейная гостиная» ознаменовало важный этап в развитии нашей организации. Проект, направленный на оказание поддержки семьям, находящимся в кризисных ситуациях, посредством творческих занятий, консультаций психолога и арт-терапевта, а также тренингов для родителей и специалистов, продемонстрировал свою эффективность и востребованность. К факторам успешной реализации проекта, безусловно, относятся как внутренние, так и внешние аспекты. Среди внутренних факторов следует отметить высокий профессионализм команды, гибкость в адаптации программы к потребностям целевой аудитории и эффективную систему мониторинга и оценки результатов. Внешними факторами, способствовавшими успеху, стали активная поддержка со стороны местных органов власти, партнерство с профильными организациями и положительный

отклик со стороны семей, получивших помощь в рамках проекта. Проект оказал значительное влияние на развитие нашей организации, укрепив ее репутацию как надежного партнера в сфере социальной поддержки семьи. Он также способствовал расширению спектра предоставляемых услуг и повышению квалификации сотрудников. Безусловно, наша организация планирует продолжить деятельность по проекту «Семейная гостиная» после завершения грантового финансирования. В наших планах – расширение географии проекта, внедрение новых форм работы с семьями, а также поиск дополнительных источников финансирования для обеспечения устойчивости проекта в долгосрочной перспективе. Мы уверены, что «Семейная гостиная» продолжит играть важную роль в жизни семей, нуждающихся в поддержке, и станет площадкой для обмена опытом и развития профессиональных компетенций специалистов.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Фадеева Юлия Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.