

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2024 г. № P52-24-1-000102
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейный хакатон
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000102

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение информационной кампании. Презентации проекта на нескольких площадках города.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	На площадках города проведено 3 презентации проекта с общим количеством участников более 500 человек, что позволило привлечь внимание и заинтересовать целевую аудиторию, партнеров. Организовано взаимодействие с представителями государственных и муниципальных учреждений, бизнеса, НКО, СМИ. Достигнуты договоренности о сотрудничестве, проведении совместных проектных мероприятий на территории Нижнего Новгорода и районов области. Информация о проекте размещена на сайте и в группе ВКонтакте. Предложена форма регистрации для желающих принять участие в проекте. По итогам подали заявки на участие в проекте 50 семей. В июле будет проведено организационное собрание для всех, кто записался, сформированы группы и расписание.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, узнавших о проекте				2000
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



01.06.2024 г., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, парк Пушкина, семейный фестиваль "В гостях у сказки", презентация проекта "Семейный хакатон"



03.06.2024 г., г. Нижний Новгород, Салганская, 10, праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, презентация проекта "Семейный хакатон"



03.06.2024 г., г. Нижний Новгород, Салганская, 10, праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, презентация проекта "Семейный хакатон"



03.06.2024 г., г. Нижний Новгород, Салганская, 10, праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, презентация проекта "Семейный хакатон"



03.06.2024 г., г. Нижний Новгород, Салганская, 10, праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"



29.06.2024 г., г. Нижний Новгород, пл. Минина, День молодежи, площадка "Вместе с добром", презентация проекта "Семейный хакатон"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (фл)				
Публикации в Вконтакте https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1343 https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1308 https://vk.com/id60559573?w=wall60559573_2716%2Fall				
Публикации на сайте организации https://zabotannov.ru/news/salyut-pioneriya-kopiya.html				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (фл)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список записавшихся на участие в проекте по итогам презентаций	Список записавшихся на участие в проекте по итогам презентаций	Список желающих принять участие в проекте.pdf	04.07.2024
2	Список подавших заявки на участие в проекте через группу Вконтакте	Список подавших заявки на участие в проекте через группу Вконтакте	Семейный хакатон заявки.pdf	04.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (фл)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (фл)				
<p>В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя информационную кампанию, презентации проекта на площадках города. В ходе информационной кампании через различные каналы коммуникации, такие как информационная рассылка (отправлено более 100 писем), социальные сети, партнерские организации, информация о проекте и его целях распространена среди широкой аудитории. Было проведено 3 презентации на площадках города: парк Пушкина - семейный фестиваль "В гостях у сказки", праздничное мероприятие ко Дню защиты детей, пл. Минина - День молодежи. В ходе презентаций были продемонстрированы основные направления и этапы проекта, а также рассказано о планируемых занятиях и мероприятиях. Дети вместе с родителями смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике и управлению дронами. По итогам о проекте узнала целевая аудитория, партнеры, был сформирован список желающих принять участие в проекте из 50 семей.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (фл)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень выполнения(%)

		реализации проекта		
Количество участников событий	250,00	60,00		24
Количество семей, принявших участие в проекте	32,00	0,00		0
Количество человек, узнавших о проекте	7000,00	2000,00		29
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>На площадках города проведено 3 презентации проекта с общим количеством участников более 500 человек, что позволило привлечь внимание и заинтересовать целевую аудиторию, партнеров. Организовано взаимодействие с представителями государственных и муниципальных учреждений, бизнеса, НКО, СМИ. Достигнуты договоренности о сотрудничестве, проведении совместных проектных мероприятий на территории Нижнего Новгорода и районов области. Информация о проекте размещена на сайте и в группе ВКонтакте. Предложена форма регистрации для желающих принять участие в проекте. По итогам подали заявки на участие в проекте 50 семей. В июле будет проведено организационное собрание для всех, кто записался, сформированы группы и расписание.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
54000,00		Аренда помещения (54 000 руб. * 1 мес. = 54 000 руб.)		
Итого сумма, руб.: 54000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
<p>Публикации о проекте на сайте организации и в социальных сетях. https://zabotannov.ru/news/salyut-pioneriya-kopiya.html https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1343 https://vk.com/id60559573?w=wall60559573_2716%2Fall https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1308</p>				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2024 г. № P52-24-1-000102
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейный хакатон
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000102

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 4 семейных мероприятия. Количество участников — не менее 20 семей.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.2.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Занятия по робототехнике для детей	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.07.2024 по 30.09.2024	Участники получили знания о принципах работы механических, электронных компонентов роботов, научились основам программирования, моделирования, конструирования роботов. Занятия способствовали развитию навыков командной работы. Конструирование роботов требовало от детей находить нестандартные решения и разрабатывать новые идеи для достижения поставленных целей. По мере создания своих проектов и достижения успехов дети развивали уверенность в себе и своих способностях.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников событий				37
Количество человек, узнавших о проекте				500
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Публикации в ВКонтакте и Телеграмм-канале https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1472 https://t.me/zabotann/820</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта Семейный хакатон.pdf	05.10.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Занятия по конструированию и управлению дронами	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.07.2024 по 30.09.2024	Участники получили широкий набор знаний и навыков, в т.ч. ознакомились с основными принципами работы дронов, их компонентами и функциями, освоили навыки управления с помощью пульта и программного обеспечения, познакомились с различными областями, где дроны находят применение. Занятия с дронами помогли детям чувствовать себя уверенно в обращении с современными технологиями, что способствует формированию интереса к дальнейшему изучению этой области. Информация о проведении занятий размещалась в родительских чатах в Вайбере и Телеграмм, а также через личную рассылку и звонки родителям, записавшимся в проект во время презентаций.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников событий				23
Количество человек, узнавших о проекте				500
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



Информация о проведении занятий размещалась в родительских чатах в Вайбере и Телеграмм, а также через личную рассылку и звонки родителям, записавшимся в проект во время презентаций.



Отзывы родителей о занятиях



Отзывы родителей о занятиях

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (с)				
Публикации в ВКонтакте и Телеграмм-канале https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1472 https://t.me/zabotann/820				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта Семейный хакатон.pdf	05.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	«Дни семьи» - совместные занятия детей и родителей	с 01.08.2024 по 31.12.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Проведено 4 совместных мероприятия с детьми, родителями, бабушками. На каждом мероприятии присутствовало от 14 до 16 человек. Получены коммуникационные навыки, освоены навыки технического мышления и творческого подхода к решению задач. Умение представлять свои проекты помогает детям развивать навыки публичных выступлений и уверенности в себе. Повысилась мотивация у детей к системным занятиям и достижению результатов. Улучшились детско-родительские отношения, позитивно влияющие на творческое развитие детей. Совместный досуг в неформальной обстановке повысил образовательный интерес к цифровому творчеству, помог ребятам лучше узнать друг друга, расширить кругозор.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4 семейных мероприятия. Количество участников — не менее 20 семей.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в проекте				20
Количество участников событий				60

Количество человек, узнавших о проекте	500
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p data-bbox="264 805 1104 863">10.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта</p>	 <p data-bbox="1160 805 2000 863">17.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта</p>



10.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



10.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



17.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



17.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



24.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта, организация чаепития



24.09.2024, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта, организация чаепития



30.09.2024, День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта, организация чаепития



30.09.2024, День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта, игровые моменты



30.09.2024, День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



30.09.2024, День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта, игровые моменты



День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Публикации на сайте организации https://zabotannov.ru/news/dni-semi-v-klube-cifrovogo-tvorchestva-kopiya.html				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение информационной кампании. Презентации проекта на нескольких площадках города.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.08.2024	На площадках города проведено 2 презентации проекта с общим количеством участников более 500 человек, что позволило привлечь внимание и заинтересовать целевую аудиторию, партнеров. Презентации проекта состоялись на фестивале «Семья Нижегородская» и на Ярмарке НКО, приуроченной ко Дню города. На организованных площадках проведены демонстрационные занятия по представлению проекта. В ходе презентации участники мероприятий познакомились с основными направлениями и этапами проекта, узнали о планируемых занятиях и мероприятиях. Дети вместе с родителями, бабушками, «серебряными» волонтерами приняли участие в творческих мастер-классах и мастер-классах по робототехнике. По итогам составлены списки желающих принять участие в проекте.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, узнавших о проекте				500
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



27.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская", презентация проекта, мастер-классы по техническому творчеству



27.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская", презентация проекта, мастер-классы по техническому творчеству



28.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская"



28.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская"



17.08.2024, пл. Минина, День города, Ярмарка НКО, презентация проекта



17.08.2024, пл. Минина, День города, Ярмарка НКО, презентация проекта



17.08.2024, пл. Минина, День города, Ярмарка НКО, презентация проекта



17.08.2024, пл. Минина, День города, Ярмарка НКО, презентация проекта



17.08.2024, пл. Минина, День города, Ярмарка НКО, презентация проекта




27.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская", презентация проекта, мастер-классы по техническому творчеству




27.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская", презентация проекта, мастер-классы по техническому творчеству




27.07.2024, Нижегородская ярмарка, фестиваль "Семья Нижегородская", презентация проекта, мастер-классы по техническому творчеству



Информация о проведении занятий размещалась в родительских чатах в Вайбере и Телеграмм, а также через личную рассылку и звонки родителям, записавшимся в проект во время презентаций.



Информация о проведении занятий размещалась в родительских чатах в Вайбере и Телеграмм, а также через личную рассылку и звонки родителям, записавшимся в проект во время презентаций.



Информация о проведении занятий размещалась в родительских чатах в Вайбере и Телеграмм, а также через личную рассылку и звонки родителям, записавшимся в проект во время презентаций.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🗣️

Публикации в ВКонтакте
https://vk.com/wall-16333213_1066

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🗣️

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 🗣️

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. Информационная кампания: оповещение потенциальных участников, размещение информации на сайте и в социальных сетях, проведение презентаций проекта на различных площадках города: фестиваль "Семья Нижегородская" - 27-28 июля, Ярмарка НКО на Дне города - 17 августа. Проведен ряд мероприятий, повысивших интерес к проекту и деятельности Клуба компьютерного творчества среди детей и подростков Н. Новгорода. О проекте узнало более 2000 человек. 2. За отчетный период проведено 9 занятий по робототехнике, в которых приняло участие 20 детей и подростков. Занятия проходили согласно установленному расписанию в группах по 10 человек (2 раза в неделю). На занятиях по желанию присутствовали родители, бабушки, а также "серебряные" волонтеры. По итогам занятий участники проекта готовили своих роботов, которые затем могли продемонстрировать на совместных занятиях "Дней семьи". 3. Проведено 10 занятий по управлению дронами с участием 12 ребят. Занятия проходили согласно установленному расписанию в группах по 6-7 человек (2 раза в неделю). На занятиях по желанию присутствовали родители. 4. Проведено 4 "Дня семьи", в которых приняло участие 20 семей. "Дни семьи" представляли собой совместные занятия детей и родителей, на которых дети демонстрировали свои достижения и робототехнические проекты. Совместная деятельность способствовала развитию новых навыков как у детей, так и у родителей, что сделало процесс обучения более интересным и увлекательным для всех, способствовала сближению детей и родителей, укрепила их эмоциональную связь. Родители и дети стали лучше понимать интересы и потребности друг друга через совместное времяпрепровождение и участие в общих активностях. Регулярные семейные занятия формируют положительный опыт совместных действий, который впоследствии может стать основой для традиций и укрепления семейных ценностей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников событий	250,00	60,00	120,00	24
Количество семей, принявших участие в проекте	32,00	20,00	20,00	63
Количество человек, узнавших о проекте	7000,00	2000,00	4000,00	29

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

В Нижнем Новгороде впервые появилось новое общественное пространство, где на регулярной основе есть возможность совместного полезного досуга, творчества, образования в сфере информационных технологий для детей и родителей. В ходе проектных мероприятий участники проекта расширили свой кругозор, узнали о видах технического творчества, научились работать в команде, создавать и презентовать собственные проекты. Дети приобрели уверенность в себе, одобрение и признание своих достижений со стороны родителей. Все это позволило повысить уровень творческого развития детей. Совместная деятельность способствовала развитию новых навыков как у детей, так и у родителей, что сделало процесс обучения более интересным и увлекательным для всех, способствовала сближению детей и родителей, укрепила их эмоциональную связь. Родители и дети стали лучше понимать интересы и потребности друг друга через совместное времяпрепровождение и участие в общих активностях.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
192000,00	Аренда помещения (54 000 руб. * 3 мес. = 162 000 руб.) Коммунальные расходы - 30000 руб.
Итого сумма, руб.: 192000,00	

3.5. Электронные ссылки


https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1472

<https://t.me/zabotann/820>

3.6. Фотографии материальных объектов



Запасная рама BETA FPV 75 Pro FPV - 4 шт.



FPV дрон Meteor 75 Pro ELRS 2.G BETA FPV - 3 шт.




ТАТТУ BT2.0 450 мАч 1S батарея -16 шт.



Аккумулятор для пульта LiitoKala - 6 шт.



Ворота для гонок - 2 шт.



Очки с антеннами skyzone 040 pro - 2 шт.



Пульт Jamreg t-pro v2 - 3 шт.



Зарядное устройство VIFLY WhoopStor - 2 шт.



WeDo 2.0 (45300)Базовый набор, расширенная комплектация. Съёмный аккумулятор + отсек для батареек - 9 шт.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2024 г. № P52-24-1-000102
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейный хакатон
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000102

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 72 занятий по робототехнике и дронам. Количество семей, принявших участие — не менее 32.	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	
3.2.	Проведено не менее 4 семейных мероприятия. Количество участников — не менее 20 семей.	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	
3.3.	Информационной кампанией охвачено не менее 2000	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	

человек.				
Дополнительный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Занятия по робототехнике для детей	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Участники освоили основы сборки и программирования роботов, научились работать с датчиками, моторами и алгоритмами управления. Это способствовало развитию их технического мышления и логики. В рамках занятий дети реализовали несколько проектов, таких как создание автономных роботов, выполнение роботами заданий по заранее заданному маршруту и решение задач, требующих применения датчиков и программирования. Интерактивный формат занятий и возможность видеть реальные результаты своей работы способствовали повышению интереса к изучению инженерных и технических дисциплин. Занятия часто включали выполнение заданий в парах или группах, что позволило детям развивать умение работать в команде, распределять задачи и совместно решать сложные проблемы. Родители активно вовлекались в занятия, помогая детям в реализации их идей. Это не только поддерживало мотивацию детей, но и укрепляло детско-родительские связи через совместное творчество.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 72 занятий по робототехнике и дронам. Количество семей, принявших участие — не менее 32. Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество семей, принявших участие в проекте			20
	Количество человек, узнавших о проекте			3500
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



Отзывы родителей о проекте



Отзывы родителей о проекте



Отзывы родителей о проекте



Отзывы родителей о проекте

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации в группе в ВКонтактеhttps://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1658https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1668https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1561https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1545https://vk.com/wall-178257838_1485https://vk.com/wall578998511_608**Отзывы родителей в ВКонтакте**https://vk.com/id50512509?w=wall50512509_1782%2Fallhttps://vk.com/wall1842012_6516https://vk.com/wall5366471_1115https://vk.com/id42377148?w=wall42377148_2864https://vk.com/wall4181273_1681**Публикации в Телеграмм-канале**<https://t.me/zabotann/1028><https://t.me/zabotann/886><https://t.me/zabotann/820>**Публикации о проекте на сайте организации**<https://zabotannov.ru/news/vmeste-s-mamoi-i-papoi-mogno-vse.html>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отчет тренера по робототехнике октябрь	Отчет тренера по робототехнике октябрь	Отчет Мугир октябрь.pdf	10.01.2025
2	Отчет тренера по робототехнике ноябрь	Отчет тренера по робототехнике ноябрь	Отчет Мугир ноябрь.pdf	10.01.2025
3	Отчет тренера по робототехнике декабрь	Отчет тренера по робототехнике декабрь	Отчет Мугир декабрь.pdf	10.01.2025
4	График занятий по проекту	График занятий по проекту	График занятий по проекту Семейный хакатон.doc	10.01.2025

	5	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят -участников проекта Семейный хакатон.docx	10.01.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.2.1. Мероприятие		2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Занятия по конструированию и управлению дронами для детей		с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Участники освоили ключевые аспекты устройства и работы беспилотных летательных аппаратов. Разобрались в основных компонентах дронов, включая раму, моторы, регуляторы скорости и контроллеры полета, а также изучили типы дронов и особенности работы различных датчиков, таких как гироскопы, акселерометры, GPS и барометры. Приобрели навыки выбора и обслуживания аккумуляторов, научились безопасно заряжать их, соблюдать правила хранения и рассчитывать время полета с учётом различных факторов, таких как вес и условия эксплуатации. Практические занятия позволили участникам освоить навыки управления дроном в различных режимах — ручном, стабильном, автоматическом и GPS. Они научились безопасно взлетать, маневрировать и приземляться, предотвращать аварийные ситуации и эффективно реагировать в случае непредвиденных обстоятельств. В ходе тренировок на симуляторах, первых полетов без FPV-очков и с ними участники уверенно закрепили свои навыки управления, успешно выполнили базовые и сложные маневры.
2.2.2. Привязанные ККТ:			Проведено не менее 72 занятий по робототехнике и дронам. Количество семей, принявших участие — не менее 32. Информационной кампанией охвачено не менее 2000 человек.		
2.2.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество семей, принявших участие в проекте					12
Количество человек, узнавших о проекте					1500
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



Отзывы родителей о проекте

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔒)

Публикации в группе в ВКонтакте

https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1613

https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1599

https://vk.com/wall-178257838_1472

Публикации в Телеграмм-канале

<https://t.me/zabotann/959>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔒)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отзывы родителей о проекте	Отзывы родителей о проекте	e78c4424-a115-4277-86f5-	08.01.2025

				8de5f2467467.jpg	
2	Отчет тренера по дронам октябрь	Отчет тренера по дронам октябрь		Отчет Попов октябрь.pdf	10.01.2025
3	Отчет тренера по дронам ноябрь	Отчет тренера по дронам ноябрь		Отчет Попов ноябрь.pdf	10.01.2025
4	Отчет тренера по дронам декабрь	Отчет тренера по дронам декабрь		Отчет Попов декабрь.pdf	10.01.2025
5	График занятий по проекту	График занятий по проекту		График занятий по проекту Семейный хакатон.doc	10.01.2025
6	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"	Список ребят - участников проекта "Семейный хакатон"		Список ребят -участников проекта Семейный хакатон.docx	10.01.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	"Дни семьи" и "Дни соревнований" - совместные мероприятия детей и родителей	с 01.08.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	<p>Проведено 4 совместных мероприятия с детьми, родителями, бабушками и дедушками. На семейных встречах дети представляли свои проекты и разработки, делились результатами обучения с родителями. Это помогало развивать у детей уверенность в своих силах и мотивировало их на дальнейшее развитие. В ходе мероприятий акцент делался на совместную работу, что способствовало развитию у участников коммуникативных навыков, умения слушать и находить решения в коллективе. Улучшились детско-родительские отношения, позитивно влияющие на творческое развитие детей. Совместный досуг в неформальной обстановке повысил образовательный интерес к цифровому творчеству, помог ребятам лучше узнать друг друга, расширить кругозор. Дети получили навык соревновательной деятельности. В мероприятиях приняло участие: 09.10 - 8 семей; 14.10 - 9 семей; 26.10 - 7 семей; 24.12 - 9 семей.</p>	
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4 семейных мероприятия. Количество участников — не менее 20 семей.			
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество семей, принявших участие в проекте					20
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



09.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



09.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



09.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



09.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



14.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



14.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



14.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



14.10.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



24.12.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



24.12.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", участники проекта



24.12.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", новогодние проекты собранные участниками проекта



24.12.2024 г. , День семьи, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", новогодние проекты собранные участниками проекта



26.10.2024 г. , соревнования на радиоуправляемых машинках, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



26.10.2024 г. , соревнования на радиоуправляемых машинках, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



26.10.2024 г. , соревнования на радиоуправляемых машинках, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



26.10.2024 г. , соревнования на радиоуправляемых машинках, г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
Публикации о проекте на сайте организации https://zabotannov.ru/news/radost-otkryti-dlya-detei-i-vzroslih.html				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список ребят - участников "Дни семьи", "Дни соревнований"	Список ребят - участников "Дни семьи", "Дни соревнований"	Список_ребят_Дни_семьи_Дни_соревнований.pdf	13.01.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 1. За отчетный период проведено 38 занятий по робототехнике, в которых приняло участие 20 детей и подростков. Занятия проходили согласно установленному расписанию в группах по 10 человек (2 раза в неделю). На занятиях по желанию присутствовали родители, бабушки, а также "серебряные" волонтеры. По итогам занятий участники проекта готовили своих роботов, которые затем могли продемонстрировать на совместных занятиях "Дня семьи". 2. Проведено 24 занятия по управлению дронами с участием 12 ребят. Занятия проходили согласно установленному расписанию в группах по 6-7 человек (2 раза в неделю). На занятиях по желанию присутствовали родители. 3. Проведено 4 семейных мероприятия, в которых приняло участие 20 семей. "Дни семьи" представляли собой совместные занятия детей и родителей, на которых дети демонстрировали свои достижения и робототехнические проекты. Совместная деятельность способствовала развитию новых навыков как у детей, так и у родителей, что сделало процесс обучения более интересным и увлекательным для всех, способствовала сближению детей и родителей, укрепила их эмоциональную связь. Родители и дети стали лучше понимать интересы и потребности друг друга через совместное времяпрепровождение и участие в общих активностях. Регулярные семейные занятия формируют положительный опыт совместных действий, который впоследствии может стать основой для традиций и укрепления семейных ценностей. Соревнования по управлению радиоуправляемыми автомобилями: здесь участники демонстрировали навыки управления и скорость реакции. Это мероприятие позволило не только раскрыть соревновательный дух, но и дало участникам возможность отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. В мероприятиях приняло участие: 09.10 - 8 семей; 14.10 - 9 семей; 26.10 - 7 семей; 24.12 - 9 семей.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)

Количество участников событий	250,00	80,00	200,00	32
Количество семей, принявших участие в проекте	32,00	12,00	32,00	38
Количество человек, узнавших о проекте	7000,00	2000,00	6000,00	29
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>За отчетный период в рамках проекта "Семейный хакатон" достигнуты значительные результаты. Регулярные занятия по робототехнике и управлению дронами способствовали развитию технических навыков как у детей, так и у взрослых. Участники освоили основы программирования, инженерного проектирования и управления современными устройствами, что вызвало интерес к техническим специальностям и профессиональной ориентации. Совместные мероприятия, такие как «Дни семьи» и соревнования, сыграли важную роль в укреплении семейных связей. Участие в общих задачах и достижение совместных целей способствовали сплочению семей и улучшению их взаимодействия. Занятия и мероприятия также позволили участникам развить навыки командной работы, эффективно распределять роли и поддерживать друг друга в процессе. Проект доказал свою социальную значимость, став не только образовательной платформой, но и возможностью для семей качественно проводить время вместе. Высокий уровень организации мероприятий, включая соревнования по робототехнике и управлению дронами, позволил участникам продемонстрировать свои достижения и укрепить уверенность в собственных силах. Кроме того, проект привлек новых участников, расширяя свою аудиторию благодаря сочетанию образовательных и развлекательных форматов. В рамках проекта сформировалось активное сообщество семей, заинтересованных в совместном обучении и участии в мероприятиях, что способствует обмену опытом и идеями.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1027200,00		Аренда помещения (54 000 руб. * 3 мес.) = 162 000 руб. Коммунальные расходы (30000 * 3 мес.) = 90000 руб. Оборудование - 775 200 руб.		
Итого сумма, руб.: 1027200,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", робототехника базовый конструктор Mindstorms EV3 + Ресурсный



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", аккумуляторы NP-F970 - 4 шт., двойное зарядное устройство DL-NP-F970 - 2 шт., комплект карданов для конструктора Technic - 2 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", внедорожный радиоуправляемый автомобиль Off Road Full Set - 5 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", аккумуляторы NP-F970 - 4 шт., двойное зарядное устройство DL-NP-F970 - 2 шт., комплект карданов для конструктора Technic - 2 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", блок питания туре-с - 2 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", робототехника базовый конструктор Mindstorms EV3 + Ресурсный



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", внедорожный радиоуправляемый автомобиль Off Road Full Set



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", мотор для wedo 2.0 / дополнительная деталь для развивающего конструктора - 9 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", планшет Samsung Galaxy Tab - 4 шт.



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота", планшет Samsung Galaxy Tab - 4 шт.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.05.2024 г. № P52-24-1-000102
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.01.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАБОТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200006083
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейный хакатон
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000102

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено итоговое мероприятие – «Семейный хакатон». Количество участников — не менее 60 человек.	31.01.2025	31.01.2025	исполнена	
4.2.	Информационной кампанией охвачено не менее 1000 человек.	31.01.2025	31.01.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семейный хакатон - итоговое мероприятие проекта	с 01.01.2025 по 31.01.2025	с 30.01.2025 по 31.01.2025	В ходе мероприятия дети и взрослые научились работать в команде, совместно решать технические задачи, проявлять креативность и нестандартное мышление. Многие родители отметили, что смогли лучше понять своих детей, увидеть их увлечения и таланты в новом свете. Дети, в свою очередь, обрели уверенность в своих силах, научились искать решения в нестандартных ситуациях и доводить начатые проекты до конца. Совместное творчество помогло сблизить семьи, подарив им бесценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Кроме образовательных и практических навыков, участники получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. Родители и дети отметили, что мероприятие вдохновило их на дальнейшее совместное развитие и творчество.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено итоговое мероприятие – «Семейный хакатон». Количество участников — не менее 60 человек. Информационной кампанией охвачено не менее 1000 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников событий				60
Количество семей, принявших участие в проекте				20
Количество человек, узнавших о проекте				1000
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

	<p>30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, организационная встреча</p>	<p>30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах</p>
	<p>30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах</p>	<p>30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах</p>



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, соревнования

30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, соревнования



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, выполнение заданий в командах



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, анимационная программа



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, анимационная программа



30.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, защита командных проектов



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, защита командных проектов



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, вручение дипломов и сувениров участникам проекта



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, вручение дипломов и сувениров участникам проекта



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, шоу талантов



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия, шоу талантов



31.01.2025, пансионат "Буревестник" (Городецкий район), участники итогового мероприятия

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
<p>Публикации о проекте на сайте организации https://www.zabotannov.ru/news/itogovoe-meropriyatie-semeinyi-hakaton.html</p> <p>Публикации в группе в ВКонтакте https://vk.com/wall578998511_642 https://vk.com/wall64343125_5380 https://vk.com/wall5366471_1144 https://vk.com/wall50512509_1794 https://vk.com/reamirovna?w=wall678784981_1344%2Fall https://vk.com/zabota_nnov?w=wall-178257838_1721</p>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
<p>фотографии итогового мероприятия https://disk.yandex.ru/d/BeZdgmninpOYsQ</p>				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников итогового мероприятия	Список участников итогового мероприятия	Список участников итогового мероприятия. pdf	06.02.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Занятия по конструированию и управлению дронами для детей	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.01.2025	Участники освоили ключевые аспекты устройства и работы беспилотных летательных аппаратов. Разобрались в основных компонентах дронов, включая раму, моторы, регуляторы скорости и контроллеры полета, а также изучили типы дронов и особенности работы различных датчиков, таких как гироскопы, акселерометры, GPS и барометры. Приобрели навыки выбора и обслуживания аккумуляторов, научились безопасно заряжать их, соблюдать правила хранения и рассчитывать время полета с учётом различных факторов, таких как вес и условия эксплуатации. Практические занятия

			<p>позволили участникам освоить навыки управления дроном в различных режимах — ручном, стабильном, автоматическом и GPS. Они научились безопасно взлетать, маневрировать и приземляться, предотвращать аварийные ситуации и эффективно реагировать в случае непредвиденных обстоятельств. В ходе тренировок на симуляторах, первых полетов без FPV-очков и с ними участники уверенно закрепили свои навыки управления, успешно выполнили базовые и сложные маневры.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество семей, принявших участие в проекте</p>			<p>12</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта</p>		<p>г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта</p>	



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта




г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Занятия по робототехнике для детей	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.01.2025	Участники освоили основы сборки и программирования роботов, научились работать с датчиками, моторами и алгоритмами управления. Это способствовало развитию их технического мышления и логики. В рамках занятий дети реализовали несколько проектов, таких как создание автономных роботов, выполнение роботами заданий по заранее заданному маршруту и решение задач, требующих применения датчиков и программирования. Интерактивный формат занятий и возможность видеть реальные результаты своей работы способствовали повышению интереса к изучению инженерных и технических дисциплин. Занятия часто включали выполнение заданий в парах или группах, что позволило детям развивать умение работать в команде, распределять задачи и совместно решать сложные проблемы. Родители активно вовлекались в занятия, помогая детям в реализации их идей. Это не только поддерживало мотивацию детей, но и укрепляло детско-родительские связи через совместное творчество.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в проекте				20
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта



г. Нижний Новгород, ул. Народная, 22, НРБОО "Забота ", участники проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей, посещавших занятия по робототехнике Январь 2025 г.	Список детей, посещавших занятия по робототехнике Январь 2025 г.	Список детей робототехника январь 2025 СХ.pdf	10.02.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>В отчетном периоде деятельность по проекту осуществлялась согласно календарному плану и включала в себя следующие мероприятия: 30-31 января в пансионате "Буревестник" прошло итоговое событие проекта - "Семейный хакатон". Мероприятие объединило 20 нижегородских семей, которые совместно решали творческие и технические задачи, осваивали новые навыки и взаимодействовали друг с другом. Такой формат позволил каждому внести свой вклад в общий результат, сделав мероприятие не только познавательным, но и по-настоящему уникальным. Хакатон предложил участникам насыщенную программу, включающую творческие и интеллектуальные задания. Родители и дети работали в командах, создавали проекты, решали головоломки и разрабатывали робототехнические модели. Важной частью мероприятия стало совместное творчество: взрослые рисовали эскизы роботов, а дети конструировали механизмы, программировали их и испытывали в действии. Помимо соревновательной части, участники смогли насладиться дружеской атмосферой, приняв участие в семейной фотосессии, детской дискотеке и вокальном вечере. Завершением хакатона стали шоу талантов, презентация работ и торжественная церемония награждения, где родители в образе сказочных персонажей вручали детям дипломы и памятные сувениры.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников событий	250,00	60,00	260,00	24
Количество семей, принявших участие в проекте	32,00	0,00	32,00	0
Количество человек, узнавших о проекте	7000,00	1000,00	7000,00	14
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
<p>Проведено итоговое мероприятие проекта. Дети и взрослые научились работать в команде, совместно решать технические задачи, проявлять креативность и нестандартное мышление. Многие родители отметили, что смогли лучше понять своих детей, увидеть их увлечения и таланты в новом свете. Дети, в свою очередь, обрели уверенность в своих силах, научились искать решения в нестандартных ситуациях и доводить начатые проекты до конца. Совместное творчество помогло сблизить семьи, подарив им бесценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Кроме образовательных и практических навыков, участники получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. Родители и дети отметили,</p>				

что мероприятие вдохновило их на дальнейшее совместное развитие и творчество.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
94000,00		Аренда помещения (54 000 руб. * 1 мес.) = 54 000 руб. Аренда площадки для проведения хакатона - 40 000 руб.		
Итого сумма, руб.: 94000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
				
51- местный автобус для доставки участников итогового мероприятия из Нижнего Новгорода до пансионата Буревестник (Городецкий район) и обратно				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет баннера	Макет баннера	Макет Баннера Семейный хакатон.pdf	03.02.2025

2	Макет диплома участникам проекта	Макет диплома участникам проекта	Диплом Семейный хакатон.pdf	03.02.2025
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Проект успешно достиг поставленных целей, обеспечив вовлечение детей и родителей в совместное техническое творчество и укрепление семейных ценностей. Повысилась ценность детско-родительских отношений. На протяжении всего проекта родители и дети взаимодействовали друг с другом, что способствовало развитию доверительных отношений и улучшению коммуникации между поколениями. Родители стали лучше понимать интересы своих детей, а дети — чувствовать поддержку со стороны взрослых. Укрепилась эмоциональная связь между родителями и детьми благодаря совместной деятельности. В Нижнем Новгороде впервые появилось новое общественное пространство, где на регулярной основе есть возможность совместного полезного досуга, творчества, образования в сфере информационных технологий для детей и родителей. В ходе проектных мероприятий участники проекта расширили свой кругозор, узнали о видах технического творчества, научились работать в команде, создавать и презентовать собственные проекты. В полной мере раскрылся творческий, образовательный, личностный потенциал детей. Все это позволило повысить уровень творческого развития детей. Отработана новая модель творческого развития детей 7-12 лет в сфере информационных технологий, готовая к тиражированию.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
<p>Неожиданным, но очень ценным результатом стало привлечение старшего поколения. Это не было основным направлением проекта, но в ходе его реализации в занятиях стали участвовать «серебряные» волонтеры. Они не только присутствовали на мероприятиях, но и стали помогать детям осваивать технические навыки, делясь своим жизненным опытом. Это способствовало укреплению связи между поколениями, созданию более теплой и доверительной атмосферы, повышению интереса старшего поколения к современным технологиям.</p>	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>В ходе реализации проекта были выявлены определенные сложности и недостатки, которые можно учитывать при планировании аналогичных инициатив в будущем. На начальном этапе была сложность вовлечения некоторых семей. Не все родители были готовы к активному участию в проекте, некоторые предпочитали наблюдать со стороны. Преодолеть эту сложность удалось благодаря совместным мероприятиям. «Дни семьи» стали ключевым элементом вовлечения родителей. Видя успехи своих детей, многие из них захотели стать частью процесса. Родители увидели, что участие в проекте — это не просто обучение детей, а возможность весело и полезно проводить время всей семьей. Кроме того те родители, которые сразу активно включились в работу, вдохновляли других своим примером. Еще одной сложностью было то, что дети, приходившие с разным уровнем знаний, осваивали материал с разной скоростью, что усложняло общий темп обучения. На будущее было принято решение: ввести предварительное тестирование и дифференцированное обучение (начальный и продвинутый уровни). Некоторые семьи испытывали трудности с регулярным посещением занятий из-за графика работы родителей или учебы детей. Однако мы смогли предусмотреть более гибкий график и возможность дополнительных консультаций для пропустивших занятия.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.

Нижегородские семьи, имеющие детей в возрасте от 7 до 12 лет, увлекающихся цифровым творчеством	32
Нижегородские семьи, имеющие детей в возрасте от 7 до 12 лет, увлекающихся цифровым творчеством	120
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
15	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
41	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/zabota_nnov	3189
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☹	
1367200,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☹	
<p>Успешная реализация проекта «Семейный хакатон» продемонстрировала его высокую социальную значимость и потенциал для масштабирования. Одним из наиболее значимых результатов стало укрепление семейных связей через совместное техническое творчество. Проект не только дал детям и родителям новые знания в области робототехники и управления дронами, но и создал уникальную среду для взаимодействия, взаимопонимания и совместного обучения. Важно отметить, что в современном обществе нередко наблюдается нехватка качественного общения между родителями и детьми, особенно в условиях стремительного развития цифровых технологий. Многие родители испытывают сложности в вовлечении в интересы своих детей, а дети, в свою очередь, зачастую не видят в родителях партнеров по совместному развитию. Данный проект позволил преодолеть этот барьер и предложил семьям новый формат взаимодействия, объединяющий обучение, творчество и развлекательные элементы. Одним из ключевых достижений стало повышение вовлеченности родителей в образовательный процесс. Если на начальном этапе некоторые взрослые предпочитали наблюдать за занятиями со стороны, то по мере реализации проекта они стали активными участниками. Совместное выполнение технических и творческих заданий, участие в соревнованиях и мастер-классах способствовало не только укреплению детско-родительских отношений, но и формированию у родителей новых компетенций. Многие из них впервые попробовали себя в программировании, конструировании и управлении дронами, что позволило не только лучше понимать увлечения своих детей, но и самим осваивать новые навыки. Дети, в свою очередь, получили ценные знания, важный опыт работы в команде, развития логического и креативного мышления. Они научились искать нестандартные решения, взаимодействовать с родителями и сверстниками, распределять задачи и не бояться проявлять инициативу. Важным аспектом проекта стало создание семейного сообщества, которое продолжит существовать и после завершения основных мероприятий. Семьи, участвовавшие в проекте, обрели новый круг общения, возможность обмениваться опытом, делиться идеями и совместно развивать технические навыки. Кроме того, положительный эффект наблюдался и в вовлечении «серебряных» волонтеров – бабушек и дедушек, которые стали активными участниками образовательного процесса. Их участие способствовало межпоколенческому взаимодействию, передаче опыта и укреплению связей между разными возрастными группами. Проект также оказал положительное влияние на развитие самой организации. Благодаря высокой вовлеченности участников и широкой информационной поддержке удалось повысить узнаваемость организации, расширить сеть партнерств и заложить основу для новых образовательных инициатив. Реализация проекта показала, что семейное техническое творчество востребовано и имеет высокий потенциал для дальнейшего распространения. В связи с этим рассматриваются возможности масштабирования проекта на другие регионы, разработки методических материалов. Формирование новой культуры семейного досуга – еще одно значимое достижение проекта. Современные дети зачастую проводят много времени в виртуальном пространстве, а родители испытывают трудности в поиске совместных активностей, которые могли бы заинтересовать всех членов семьи. «Семейный хакатон» предложил новую модель взаимодействия, в которой обучение и творчество становятся интересным и увлекательным процессом для детей и взрослых. Этот формат позволяет не только развивать технические навыки, но и формировать эмоциональную близость, учить детей и родителей сотрудничать, доверять друг другу и вместе</p>	

достигать целей. Еще одним важным итогом проекта стало выявление у детей скрытых талантов и способностей. Некоторые участники, ранее не проявлявшие интереса к инженерным наукам, увлеклись программированием и конструированием. У других обнаружили лидерские качества, организаторские способности и умение работать в команде. Все это открывает перед детьми новые перспективы в дальнейшем образовании и профессиональном развитии. Высокий уровень вовлеченности семей и положительные отзывы участников показали, что проект имеет большой потенциал для дальнейшего роста. В будущем планируется его расширение, привлечение новых участников и партнеров, а также разработка дополнительных образовательных программ на основе опыта, полученного в ходе реализации «Семейного хакатона». Возможны интеграция новых технологий, расширение тематики занятий и проведение новых форматов мероприятий, которые смогут заинтересовать еще больше семей.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Симонова Наталья Реамировна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.