

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000225
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200017523
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ждем особенных гостей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000225


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена онлайн конференция, участие в которой приняли не менее 25 человек	30.06.2024	28.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					


Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Онлайн конференция о начале проекта. К участию в конференции будут приглашены представители Министерства туризма Нижегородской области, Министерства внутренней политики, специалисты муниципальных районов региона, ответственные за развитие туризма, организаций инвалидов. Приглашения будут разосланы всем главам муниципальных районов.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 28.06.2024 по 28.06.2024	Участники онлайн конференции обсудили перспективы реализации проекта, познакомились с планом проведения одной из экспедиций. Поступили предложения о проведении конкурса творческих работ.	
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена онлайн конференция, участие в которой приняли не менее 25 человек			
2.1.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество участников онлайн конференции					25
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



28.06.24г. Ведущий онлайн конференции Буланов Андрей Сергеевич



28.06.24г. онлайн доклад "Ждем особенных гостей"



28.06.24г. Обсуждение инклюзивных маршрутов по достопримечательностям Нижегородской области

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
Публикации на сайте организации http://invatur-nn.ru/onlayn-konferentsiya-zhdyom-osobennyh-gostey-proydyot-v-nizhnem-novgorode/ http://invatur-nn.ru/konferentsiya-zhdyom-osobennyh-gostey-sostoyalas-v-nizhnem-novgorode/ Публикации в группе ВК https://vk.com/wall-127280733_3435 https://vk.com/wall-127280733_3444				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Видеозапись онлайн конференции https://cloud.mail.ru/public/YObx/KWmaRemns				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ждем особенных гостей	Презентация для проведения онлайн конференции о начале проекта "Ждем особенных гостей"	ЖдемОсобенныхГостей.pdf	05.07.2024
2	Список участников конференции	Список участников конференции «Ждём особенных гостей» 28 июня 2024 года	Список_участников_конференции_Ждём_особенных_гостей.pdf	05.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Мониторинг доступности туристических объектов и маршрутов. Специалистами организации по доступной среде будут проведены обследования туристических объектов с составлением отчетов о доступности и выдачей рекомендаций по адаптации объектов для маломобильных посетителей. Для объективной оценки будет применяться инновационная технология "Видеодоступ": видеосъемка	с 01.06.2024 по 30.11.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	Проведена оценка возможности самостоятельного перемещения человека на коляске с использованием автомобиля с подъемником АПИК. Проведена видеосъемка поездки человека на коляске в Большое Болдино.

	передвижения эксперта на инвалидной коляске по объекту			
	2.2.2. Привязанные ККТ:			
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"			2
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия			
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	Ролик об автопутешествиях для человека на коляске https://rutube.ru/video/a5991932fa6f3351037429c7e2130a00/ Поездка в Большое Болдино https://www.youtube.com/watch?v=JG_ynFIg0KM			
	2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Мотивационные экскурсии. В мероприятиях примут участие люди с инвалидностью, члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Место проведения - достопримечательности города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.	с 01.06.2024 по 31.10.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	Участники мотивационной экскурсии получили опыт занятия внутренним туризмом
	2.3.2. Привязанные ККТ:			
	2.3.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Количество участников мотивационных экскурсий	20
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷  15.06.24г. Экскурсия в Нижегородский Кремль  15.06.24г. На смотровой площадке	



15.06.24г. Осмотр тактильного макета Нижегородского Кремля

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках предварительной работы по проекту составлен план работы, сформирована команда участников. Составлена программа экспедиционной поездки в г.Княгинино, установлено взаимодействие с проживающими в этом районе активистами с инвалидностью. В рамках мониторинга доступности туристических объектов составлены рекомендации по адаптации летних кафе для посетителей с поражением опорно-двигательного аппарата. На сайте организации, в соцсетях размещена информация о проекте. Уже поступили обращения от гостей с инвалидностью из других регионов. Проведена онлайн-конференция "Ждем особенных гостей". Проведена мотивационная экскурсия, оценка

доступности туристических объектов.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников мотивационных экскурсий	100,00	20,00		20
Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"	8,00	2,00		25
Количество участников круглого стола "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области"	15,00	0,00		0
Количество участников творческого конкурса	20,00	0,00		0
Количество участников экспедиционных экскурсий	30,00	0,00		0
Количество участников экспедиций	60,00	0,00		0
Количество участников туристического слета	20,00	0,00		0
Количество участников онлайн конференции	25,00	25,00		100
Количество участников выездной конференции	20,00	0,00		0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В ходе реализации проекта поступили обращения от людей с инвалидностью, желающих принять участие в мероприятиях проекта. Участники мотивационной экскурсии получили опыт занятия внутренним туризмом.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
241300,00	Оплата труда участников проекта с инвалидностью 75000 р., аренда помещения и коммунальные услуги 15100 руб., услуги связи 4200 руб., материалы и канцтовары 4000 р., сопровождение сайта 3000 р., стоимость оборудования 140000 р.
Итого сумма, руб.: 241300,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Пакеты для сувенирной продукции для участников проекта

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Буланов Андрей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000225
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200017523
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ждем особенных гостей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000225

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен туристический слет для не менее 20 человек с инвалидностью и членов их семей.	31.08.2024	09.08.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 3 экспедиций, участие в которых приняли не менее 60 человек	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Туристический слет. Для участников проекта с инвалидностью и членов их семей проеден выезд на природу с ночевкой. В программе: соревнования по приготовлению пищи на огне, спортивные состязания, творческие конкурсы.	с 01.07.2024 по 31.08.2024	с 08.08.2024 по 09.08.2024	Участники проекта с инвалидностью и члены их семей получили положительный опыт выезда на природу с ночевкой, приняли участие в рыбалке, плавании на сапбордах, купании в открытой воде, настольных играх, в соревнованиях по приготовлению пищи на огне, вечере у костра с песнями под гитару. Расширился круг общения, повысилась мотивация к ведению активного, здорового образа жизни
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведен туристический слет для не менее 20 человек с инвалидностью и членов их семей.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников туристического слета				28
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
 08.08.24г. Участники туристического слета на озере Инженерное  Застройка палаточного лагеря				



Озеро Инженерное, катание на сапбордах



Купание в открытой воде



Рыбалка



Общение и настольные игры



Конкурс по приготовлению пищи: тушеные овощи с мясом



Конкурс по приготовлению пищи: картошка с грибами и вермишель по-флотски



Участники конкурса по приготовлению пищи



Вечер у костра с песнями под гитару



Палаточный лагерь, полевая кухня

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикации на сайте организации и в группе ВК
https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3518
https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3553
<http://invatur-nn.ru/bereg-ozera-inzhenernoe-prinyal-osobennyh-gostey/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников Турслета	Список участников Инватуриады по проекту «Ждем особенных гостей» 8-9 августа 2024г.	список_ТурСлет.pdf	04.10.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные	2.2.4. Фактические	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

		сроки проведения	сроки проведения	
2	Экспедиции в районы Нижегородской области. В рамках каждой экспедиции будет проведено: мотивационная беседа с жителями с инвалидностью и членами их семей о возможностях занятий инклюзивным туризмом и их влияние на социальную адаптацию, апробационная экскурсия по достопримечательностям района. Мероприятия будут проводить специалисты проекта с инвалидностью, имеющие большой опыт путешествий, преодоления жизненных трудностей.	с 01.07.2024 по 30.09.2024	с 13.08.2024 по 30.09.2024	В рамках каждой экспедиции проведено: мотивационная беседа с жителями с инвалидностью и членами их семей о возможностях занятий инклюзивным туризмом и их влияние на социальную адаптацию, апробационная экскурсия по достопримечательностям Княгининского, Борского и Чкаловского районов Нижегородской области. Мероприятия провели специалисты проекта с инвалидностью, имеющие большой опыт путешествий, преодоления жизненных трудностей. Участники проекта с инвалидностью узнали о возможностях путешествий, получили практический опыт.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 3 экспедиций, участие в которых приняли не менее 60 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников экспедиций				75
Количество участников экспедиционных экскурсий				55
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



13.08.24г. г.Княгинино. Обзорная экскурсия по городу, мотивационная беседа с жителями с инвалидностью и членами их семей



13.08.24г. г.Княгинино. Участники экспедиционной экскурсии



13.08.24г. г.Княгинино. Музей связи. Фотозона для посетителей.



13.08.24г. г.Княгинино. Экскурсия в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.



13.08.24г. г.Княгинино. Экскурсия в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Дрон "Баба Яга"



13.08.24г. г.Княгинино. Туристический объект "Лунка"



20.09.24г. Экспедиция в г.Бор. Мотивационная беседа с жителями Борского психоневрологического интерната



20.09.24г. Борский ПНИ. Мастер-класс по адаптивным видам спорта



20.09.24г. г.Бор. Обзорная экскурсия по городу



20.09.24г. г.Бор. Участники экспедиционной экскурсии



20.09.24г. г.Бор. Парк "Моховые горы". Обследование доступности парка для маломобильных туристов



20.09.24г. г.Бор. Этно кафе - юрта "Джайляу"



20.09.24г. г.Бор. Фотозона для посетителей "Джайляу"



30.09.24г. Участники экспедиции в г.Чкаловск



30.09.24г. Экскурсия в музей В.П.Чкалова



30.09.24г. Фото у экспонатов музея



30.09.24г. Музей В.П.Чкалова



30.09.24г. г.Чкаловск. Музей Скоростей



30.09.24г. г.Чкаловск. Музей Скоростей. Макеты экранопланов Алексеева



30.09.24г. Команда проекта в г.Чкаловск

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	Экспедиция в г.Княгинино https://dzen.ru/video/watch/66e5452cc06d692139af6c58 http://invatur-nn.ru/otkryli-dlya-sebya-knyaginino/ Экспедиция в г.Бор http://invatur-nn.ru/kak-mnogo-mest-krasivyh-bor-odno-iz-nih/ Экспедиция в г.Чкаловск http://invatur-nn.ru/na-krylyah-vetra-v-chkalovsk/				
	2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Список участников экспедиции в г. Княгинино	Список участников экспедиции в г.Княгинино 13.08.2024г. в рамках проекта «Ждем особенных гостей»	список_экспедиция_Княгинино 13.08.2024.pdf	04.10.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	3	Мотивационные экскурсии. В мероприятиях примут участие люди с инвалидностью, члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Место проведения - достопримечательности города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.	с 01.06.2024 по 31.10.2024	с 15.06.2024 по 03.09.2024	В мотивационных экскурсиях приняли участие люди с инвалидностью и члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Место проведения - достопримечательности города Нижнего Новгорода (улица Большая Покровская, Нижегородский Кремль, Стрелка) и Нижегородской области (г.Бор, этнокафе-юрта "Джайляу"). Участие в экскурсиях мотивировало людей с инвалидностью к занятию туризмом, на практике ознакомило с возможностями самостоятельных путешествий и посещения экскурсий.
	2.3.2. Привязанные ККТ:				
	2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя					Значение
Количество участников мотивационных экскурсий					87

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



10.07.24г. г.Бор. Участники мотивационной экскурсии в энокафе-юрту "Джайляу"



10.07.24г. г.Бор. Этнокафе "Джайляу". Мастер-класс по приготовлению мантов



10.07.24г. г.Бор. Этнокафе "Джайляу". Обед в стиле восточной кухни



10.07.24г. кафе "Джайляу", фотозона в восточном стиле



27.08.24г. Мотивационная экскурсия по ул.Б.Покровская и Нижегородскому Кремлю для жителей Автозаводского дома-интерната



27.08.24г. Ул.Б.покровская, фото в "трамвайчике"



27.08.24г. Рассказ об истории Нижнего Новгорода



27.08.24г. Нижегородский Кремль.



27.08.24г. ул.Б.Покровская, фото участников экскурсии у скульптуры "Половой"




03.09.24г. Участники мотивационной экскурсии на Стрелку



03.09.24г. Рассказ об истории Стрелки



03.09.24г. Арт-объекты стрелки



03.09.24г. Стрелка - слияние рек Оки и Волги



03.09.24г. Стрелка. Участники экскурсии узнали историю собора Александра Невского



03.09.24г. Стрелка. Пакгаузы.



03.09.24г. Участники мотивационной экскурсии в Нижегородский Кремль



03.09.24г. Гости города познакомились с историей Нижнего Новгорода и Нижегородского Кремля



03.09.24г. Кремль. Вид на стрелку



03.09.24г. Прогулка по территории Кремля. Рассказ о военной технике, произведенной в г.Горький




03.09.24г. Участники экскурсии, фото у стен Кремля

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Публикации на сайте организации и в группе ВК http://invatur-nn.ru/letnie-progulki-po-gorodu-vdohnovlyayut/ https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3589 https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3597				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников экскурсии в этнокафе г.Бор	Список участников мотивационной экскурсии в этнокафе-юрту «Джайляу», г.Бор по проекту «Ждем особенных гостей» 10.07.2024г.	Список участников Джайляу 10.07.2024.pdf	04.10.2024
2	Список участников экскурсии по ул. Большая Покровская и Нижегородскому Кремлю	Список участников экскурсии по ул.Большая Покровская и Нижегородскому Кремлю по проекту «Ждем особенных гостей» 27.08.2024г.	Список участников экскурсии 27.08.2024. pdf	04.10.2024
3	Список участников экскурсии в Кремль	Список участников мотивационной экскурсии в Нижегородский Кремль по проекту «Ждем особенных гостей» 03.09.2024г.	Список участников экскурсии Кремль 03.09.2024.pdf	04.10.2024
4	Список участников экскурсии на Стрелку	Список участников мотивационной экскурсии на Стрелку по проекту «Ждем особенных гостей» 03.09.2024 г.	Экскурсия_Стрелка_030924.pdf	04.10.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Мониторинг доступности туристических объектов и маршрутов. Специалистами организации по доступной среде будут проведены обследования туристических объектов с составлением отчетов о доступности и выдачей рекомендаций по адаптации объектов для маломобильных посетителей. Для объективной оценки будет применяться инновационная технология "Видеодоступ": видеосъемка передвижения эксперта на инвалидной коляске по объекту	с 01.06.2024 по 30.11.2024	с 01.06.2024 по 30.11.2024	Проведена оценка доступности для гостей, передвигающихся на инвалидной коляске, Нижегородских отелей «Courtyard Nizhny Novgorod City Center" и "Mercure", ресторана "Гусь в яблоках", Нижегородского Цирка. Сняты ролики по технологии "Видеодоступ" и размещены на портале в сети Интернет.

2.4.2. Привязанные ККТ:	
2.4.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"	4
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 30.09.24г. Отель «Courtyard Nizhny Novgorod City Center ★★★★★», Ильинская ул., 46 . Проверка доступности ресторана для гостей, передвигающихся на инвалидной коляске.	 30.08.24г. Обследование и видеосъемка доступности Нижегородского Цирка для маломобильных посетителей



29.09.24г. Отель "Mercure", Октябрьская ул., 11А. Проверка доступности номеров для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках



29.08.24г. Ресторан "Гусь в яблоках", Рождественская ул., 17. Обследование доступности и съемка видеоролика

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикация на сайте Общественной палаты Нижнего Новгорода о проведенном мониторинге летних кафе на ул.Б.Покровская в Нижнем Новгороде
<https://www.xn--mlaabe.xn--plai/news/1652/?ysclid=mlx250qmsx776537522>

Публикация на сайте Общественной палаты Нижнего Новгорода о проведенном мониторинге летних кафе на ул.Рождественская в Нижнем Новгороде
<https://www.xn--mlaabe.xn--plai/news/1657/>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

видеодоступ туристических объектов, 4 ролика
<https://disk.yandex.ru/d/rwuUxtEyUPvhtQ>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Участники проекта с инвалидностью и члены их семей приняли участие в туристическом слете, получили положительный опыт выезда на природу с ночевкой. Проведено 3 экспедиции в Княгининский, Борский и Чкаловский районы Нижегородской области. В рамках поездок проведена мотивационная беседа с жителями с инвалидностью и членами их семей о возможностях занятий инклюзивным туризмом и их влияние на социальную адаптацию, жители районных центров и члены команды проекта приняли участие в апробационных экскурсиях по достопримечательностям Нижегородской области. Проведены 3 экскурсии по достопримечательности города Нижнего Новгорода (улица Большая Покровская, Нижегородский Кремль, Стрелка) и Нижегородской области (г.Бор, этнокафе-юрта "Джайляу"), участие в которых приняли люди с инвалидностью и члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Участие в экскурсиях мотивировало людей с инвалидностью к занятию туризмом, на практике ознакомило с возможностями самостоятельных путешествий и посещения экскурсий. Проведена оценка доступности для гостей, передвигающихся на инвалидной коляске, Нижегородских отелей «Courtyard Nizhny Novgorod City Center» и "Mercure", ресторана "Гусь в яблоках", Нижегородского Цирка. Сняты ролики по технологии "Видеодоступ" и размещены на портале в сети Интернет.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников мотивационных экскурсий	100,00	87,00	107,00	87
Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"	8,00	4,00	6,00	50
Количество участников круглого стола "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области"	15,00	0,00	0,00	0
Количество участников творческого конкурса	20,00	0,00	0,00	0
Количество участников экспедиционных экскурсий	30,00	55,00	55,00	183
Количество участников экспедиций	60,00	81,00	81,00	135
Количество участников туристического слета	20,00	28,00	28,00	140
Количество участников онлайн конференции	25,00	0,00	25,00	0
Количество участников выездной конференции	20,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Участники проекта с инвалидностью и члены их семей получили положительный опыт выезда на природу с ночевкой, приняли участие в рыбалке, плавании на сапбордах, купании в открытой воде, настольных играх, в соревнованиях по приготовлению пищи на огне, вечере у костра с песнями под гитару. Расширился круг общения, повысилась мотивация к ведению активного, здорового образа жизни. Проведенные экспедиции в районы области привлекли в проект новых участников с инвалидностью, способствовали их интересу к внутреннему туризму. Специалисты социальных учреждений, администрации районов обратили внимание на существующие возможности развития туристической привлекательности для маломобильных гостей. Участие в экскурсиях мотивировало людей с инвалидностью к занятию туризмом, на практике ознакомило с возможностями

самостоятельных путешествий и посещения экскурсий. Снятые по технологии "Видеодоступ" ролики способствуют привлечению в регион туристов с инвалидностью. Владельцы объектов туристской инфраструктуры еще раз смогли оценить их доступность.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1010000,00	Оплата труда участников проекта с инвалидностью 390000 р., материалы и канцтовары 36000 р., сопровождение сайта 9000 р., стоимость оборудования 530000 р., волонтерский труд 45000
Итого сумма, руб.: 1010000,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Закуплен ноутбук с принадлежностями



Насос для надувания спальных мешков



Палатки для турслета



Удочки для проведения выездного туристического мероприятия



Туристический инвентарь для обустройства лагеря, рюкзаки



Спальные коврики



Спальные коврики и мешки



Туристический инвентарь для людей с инвалидностью: разборный стол, стулья, тазы



Походный инвентарь: ножи, черпаки, аккумуляторы холода



Батарейки для автономной работы насоса для подкачки матрасов



Приобретенные палатки использовались при проведении туристического слета



Ремни туристические страховочные для инвалидных колясок

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Буланов Андрей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2024 г. № P52-24-1-000225
за отчетный период с 01.10.2024 по 30.11.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИКОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ "ИНВАТУР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200017523
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ждем особенных гостей
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000225

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 5 мотивационных экскурсий, участниками которых стали не менее 100 человек	31.10.2024	03.09.2024	исполнена	
3.2.	В онлайн конкурсе творческих работ о достопримечательностях Нижегородской области приняли участие не менее 20 человек	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.3.	Проведен мониторинг доступности не менее 8	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	

	туристических объектов с применением технологии "Видеодоступ"				
3.4.	Проведена трехдневная выездная конференция, в которой приняли участие не менее 20 человек	30.11.2024	26.11.2024	исполнена	
3.5.	Проведен круглый стол «Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области», участие в котором приняли не менее 15 человек	30.11.2024	26.11.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Мотивационные экскурсии. В мероприятиях примут участие люди с инвалидностью, члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Место проведения - достопримечательности города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.	с 01.06.2024 по 31.10.2024	с 15.06.2024 по 03.09.2024	В мотивационных экскурсиях приняли участие люди с инвалидностью и члены их семей, жители социальных учреждений Нижегородской области. Место проведения - достопримечательности города Нижнего Новгорода (улица Большая Покровская, Нижегородский Кремль, Стрелка) и Нижегородской области (г.Бор, этнокафе-юрта "Джайляу"). Участие в экскурсиях мотивировало людей с инвалидностью к занятию туризмом, на практике ознакомило с возможностями самостоятельных путешествий и посещения экскурсий. Экскурсии проведены с июня по сентябрь 2024г., более полная информация размещена в отчетах за 1 и 2 этапы.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 5 мотивационных экскурсий, участниками которых стали не менее 100 человек				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество участников мотивационных экскурсий				107	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



15.06.24г. Экскурсия в Нижегородский Кремль




10.07.24г. г.Бор. Участники мотивационной экскурсии в энокафе-юрту "Джайляу"



27.08.24г. Мотивационная экскурсия по ул.Б.Покровская и Нижегородскому Кремлю для жителей Автозаводского дома-интерната



03.09.24г. Участники мотивационной экскурсии в Нижегородский Кремль



03.09.24г. Участники мотивационной экскурсии на Стрелку

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Онлайн конкурс творческих работ о достопримечательностях Нижегородской области, доступных для людей с инвалидностью. К участию в конкурсе будут приглашены люди с инвалидностью и члены их семей, проживающие в Нижегородской области.	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	Участие в конкурсе, подборка интересных фоторабот, присланных на конкурс "Нижегородские исследователи" и размещенных в группе ВК повысит интерес к внутреннему инклюзивному туризму.

2.2.2. Привязанные ККТ:	В онлайн конкурсе творческих работ о достопримечательностях Нижегородской области приняли участие не менее 20 человек	
2.2.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Количество участников творческого конкурса		20
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Подборка интересных фоторабот, присланных на конкурс "Нижегородские исследователи"  Фото участницы конкурса, Речкиной Юлии, "Была в Княгинино"		



Фото участницы конкурса, Ильиной Ксении, "Высоко сижу - далеко гляжу"



Фото участницы конкурса, Мартемьяновой Елизаветы, "Дивеевское волшебство"



Фото участницы конкурса, Музыревой Юлии, "Пешеходный мост на Борском Волгоречье, г.Бор"



Фото призера конкурса, Ильина Ивана, занявшего 3 место, "Доступная среда Чкаловской лестницы"



Фото участницы конкурса, Касаткиной Анны, занявшей 2 место, "Колобок, колобок! Я тебя съем"



Фото победительницы конкурса, Ширкаевой Любви, "Парк Швейцария"

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикации на сайте организации и в группе ВК
<http://invatur-nn.ru/vnimanie-novyy-konkurs/>
https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3780%2Fall
https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3763%2Fall
https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3706%2Fall

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников фотоконкурса	Список участников конкурса фоторабот «Нижегородские исследователи» в рамках проекта «Ждем особенных гостей»	Список_участников_фотоконкурса.docx	18.11.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Мониторинг доступности туристических объектов и маршрутов. Специалистами организации по доступной среде будут проведены обследования туристических объектов с составлением отчетов о доступности и выдачей рекомендаций по адаптации объектов для маломобильных посетителей. Для объективной оценки будет применяться инновационная технология "Видеодоступ": видеосъемка передвижения эксперта на инвалидной коляске по объекту	с 01.06.2024 по 30.11.2024	с 01.06.2024 по 30.11.2024	Проведена оценка доступности для гостей, передвигающихся на инвалидной коляске, г. Чкаловска и музея В.П.Чкалова, г.Бор, Музей боевой техники и этно-кафе "Джайляй", Нижегородского фуникулера. Сняты ролики по технологии "Видеодоступ" и размещены на портале в сети Интернет.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведен мониторинг доступности не менее 8 туристических объектов с применением технологии "Видеодоступ"		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"				4
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 02.10.24г. Прогулка по городу Чкаловск, обследование доступности музея В.П.Чкаловка, съемка видеоролика  20.09.24г. г.Бор. Обследование доступности для маломобильных туристов этокафе "Джайляу", съемка видеоролика				



20.09.24г. г.Бор, съемка видеоролика о доступности Музея боевой техники



19.10.24г. Нижегородский фуникулер, обследование доступности для маломобильных посетителей, съемка видеоролика

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

видеодоступ туристических объектов, 4 ролика
<https://disk.yandex.ru/d/rwuUxtEyUPvhtQ>

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Выездная трехдневная конференция. Участие примут активисты проекта из районов области, специалисты и эксперты в сфере	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 24.11.2024 по 26.11.2024	Обсуждены итоги проекта, выявлены проблемные точки в развитии инклюзивного туризма в Нижегородской области, предложены пути решения.

инклюзивного туризма, которым будет предложено оценить доступность туристических объектов Нижнего Новгорода				
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведена трехдневная выездная конференция, в которой приняли участие не менее 20 человек		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников выездной конференции				26
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 24.11.24г. Знакомство участников конференции. О себе рассказывает В.А.Толмачев, руководитель организации "Новые возможности"  24.11.24г. Знакомство участников. С.В.Мочалова, представитель ВОРДИ				



24.11.24г. рассказ о правилах организации туристического маршрута для туристов, передвигающихся на инвалидных колясках



24.11.24г. Дискуссия «Что такое инклюзивный туризм»



24.11.24г. Работа в группах



24.11.24г. Представитель организации "Новые возможности" рассказывает о том, что при организации поездки важно учесть для туристов с ментальными нарушениями



24.11.24г. Конкурс тифлокомментариев. Касаткина Анна, представитель организации "Забота", комментирует социальный ролик для участников конференции с нарушением зрения



25.11.24г. Выступления «Туризм. Мой опыт». О своих путешествиях рассказывает участница конференции из г.Иваново Анна Кураева



25.11.24г. Групповая работа



25..11.24г. Дискуссия: «Чего не хватает для развития инклюзивного туризма»



25.11.24г. Участники выполняли задание по планированию туристических маршрутов для людей с инвалидностью



25.11.24г. Дискуссия: «Чего не хватает для развития инклюзивного туризма». Подведение итогов



25.11.24г. Практическое занятие «Организация гастротура». Этно-кафе Джайлау. Мастер-класс по приготовлению баурсаки (казахские пончики)



25.11.24г. Фотозона в кафе Джайлау



25.11.24г. Участники практического занятия



26.11.24г. Подведение итогов выездной конференции «Ждем особенных гостей». Вручение сертификатов участникам

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикации на сайте организации и в группе ВК

https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3832

https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3836

<http://invatur-nn.ru/na-boru-proshla-vyezdnyaya-konferentsiya-po-turizmu/>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа выездной конференции	Расписание мероприятий выездной конференции «Ждем особенных гостей»	Программа выездной конференции.pdf	28.11.2024
2	Список участников конференции	Список участников конференции «Ждем особенных гостей»	Список_конференция.pdf	28.11.2024
3	Резолюция конференции	Резолюция конференции "Ждем особенных гостей"	РезолюцияТуризм.pdf	04.12.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Круглый стол "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области". К участию будут приглашены представители власти, организации некоммерческого сектора. Будут обсуждаться вопросы обеспечения доступности объектов гостеприимства для маломобильных посетителей. Место проведения - по согласованию.	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 26.11.2024 по 26.11.2024	Представители органов исполнительной власти и представители общественности выявили проблемы доступности туристических объектов Нижегородской области для маломобильных групп населения, обсудили пути их решения, договорились о сотрудничестве.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведен круглый стол «Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области», участие в котором приняли не менее 15 человек		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников круглого стола "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области"				25
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 26.11.24г. Арсенал. Круглый стол «Перспектива инклюзивного туризма в Нижегородской области»  Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, О.А.Кислицина, приветствует участников				



Директор департамента культуры, С.В.Гуляева, рассказала о доступных музеях, библиотеках, театрах и парках Нижнего Новгорода



Выступление заместителя председателя НОО ООО "ВОИ", А.В.Макаровой



Председатель НРООИ "Инватур" , А.С.Буланов, рассказывает о проведенных мероприятиях в рамках проекта "Ждем особенных гостей"



Начальник отдела туризма Министерства туризма и промыслов, Д.А.Батманова, рассказала о реконструкции зон отдыха у воды в Балахнинском, Городецком и Павловском районах с учетом организации доступной среды для маломобильных групп населения



Выступление председателя НОО "ВОС", И.Г.Сумароковой



Руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями, А.В.Рузанов, рассказал о возможностях паломнического туризма для людей с инвалидностью в Нижегородской области

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикации на сайте организации и в группе ВК

https://vk.com/invaturnn?w=wall-127280733_3847

<http://invatur-nn.ru/v-nizhnem-novgorode-obsudili-problemy-inklyuzivnogo-turizma/>

Репортаж ГТРК "Нижний Новгород"

<https://vestinn.ru/news/vesti/240300/>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники круглого стола	Круглый стол «Перспектива инклюзивного туризма в Нижегородской области» в рамках проекта «Ждем особенных	Участники_круглый стол.pdf	28.11.2024

			гостей»		
	2	Презентация	Презентация "Ждем особенных гостей"	ЖдемОсобенныхГостей.pdf	04.12.2024
	2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В отчетном периоде проведен онлайн конкурс фоторабот "Нижегородские исследователи" о достопримечательностях Нижегородской области, доступных для людей с инвалидностью. Проведена оценка доступности для гостей, передвигающихся на инвалидной коляске, г. Чкаловска и музея В.П.Чкалова, г.Бор, Музей боевой техники и этно-кафе "Джайлай", Нижегородского фуникулера. Сняты ролики по технологии "Видеодоступ" и размещены на портале в сети Интернет. На базе "Академия 52" прошла выездная трехдневная конференция, участие в которой приняли активисты проекта из районов области, специалисты и эксперты в сфере инклюзивного туризма. Обсуждены итоги проекта, выявлены проблемные точки в развитии инклюзивного туризма в Нижегородской области, предложены пути решения. При поддержке Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области проведен круглый стол "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области". Участие приняли представители власти, организации некоммерческого сектора. Обсуждены вопросы обеспечения доступности объектов гостеприимства для маломобильных посетителей.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников мотивационных экскурсий	100,00	0,00	107,00	0
Количество туристических объектов, оцененных с применением технологии "Видеодоступ"	8,00	4,00	10,00	50
Количество участников круглого стола "Перспективы инклюзивного туризма Нижегородской области"	15,00	25,00	25,00	167
Количество участников творческого конкурса	20,00	20,00	20,00	100
Количество участников экспедиционных экскурсий	30,00	0,00	55,00	0
Количество участников экспедиций	60,00	0,00	81,00	0
Количество участников туристического слета	20,00	0,00	28,00	0
Количество участников онлайн конференции	25,00	0,00	25,00	0
Количество участников выездной конференции	20,00	26,00	26,00	130
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				

Участники мотивационных экскурсий получили опыт занятия внутренним туризмом. Участники проекта с инвалидностью и члены их семей получили положительный опыт выезда на природу с ночевкой, приняли участие в рыбалке, плавании на сапбордах, купании в открытой воде, настольных играх, в соревнованиях по приготовлению пищи на огне, вечере у костра с песнями под гитару. Расширился круг общения, повысилась мотивация к ведению активного, здорового образа жизни. Проведенные экспедиции в районы области привлекли в проект новых участников с инвалидностью, способствовали их интересу к внутреннему туризму. Реализацию проекта способствовала увеличению на 30% количества обращений от людей с инвалидностью, желающих принять заниматься туризмом. Специалисты социальных учреждений, администрации районов обратили внимание на существующие возможности развития туристической привлекательности для маломобильных гостей. Участие в экскурсиях мотивировало людей с инвалидностью к занятию туризмом, на практике ознакомило с возможностями самостоятельных путешествий и посещения экскурсий. Снятые по технологии "Видеодоступ" ролики способствовали привлечению в регион туристов с инвалидностью. Владельцы объектов туристской инфраструктуры еще раз смогли оценить их доступность. Итоговые мероприятия проекта: конференция и круглый стол помогли основные проблемы, предложить решения по развитию инклюзивного туризма в Нижегородской области, способствовали укреплению межведомственного взаимодействия в этой сфере

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
577000,00	Оплата труда участников проекта с инвалидностью 260000 р., материалы и канцтовары 18000 р., сопровождение сайта 6000 р., стоимость оборудования 530000 р., волонтерский труд 28000

Итого сумма, руб.: 577000,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Ноутбук Lenovo



Сумка туристическая для фототехники хопстер



Компрессор для накачивания спальных мешков и сапбордов



Сувенирная продукция для участников мероприятий



Раздаточный материал для участников итоговых мероприятий



Материалы для проведения итоговых мероприятий




Цветные картриджи для распечатки раздаточного материала конференции



Аккумуляторные насосы для подкачки колес инвалидных колясок активного типа



Принадлежности для компьютера - диски для хранения видеоинформации



Принадлежность для компьютера - наушники с микрофоном



Призы победителям конкурса - подарочные карты в М-видео



Продукты для турслета - консервы



Продукты для турслета - колбаса, сосиски, кофе



Продукты для турслета - пряники, печенье



Газовые баллончики для газовых походных плит



Флаги "Парус" с флажтоками для проведения мероприятий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Реализация проекта способствовала увеличению запроса целевой группы на путешествия внутри страны. Полученный ими положительный опыт мотивировал их и членов их семей самостоятельно планировать поездки, многие стали проявлять заинтересованность в поиске дополнительного дохода для этого - трудоустройство, самозанятость. Экспедиции раскрыли туристический потенциал районов, объединили местные сообщества в сфере инклюзии. На конференции представители общественности обсудили перспективы оказания платных услуг в сфере инклюзивного туризма. Проведенное интервьюирование благополучателей, отзывы в соцсетях свидетельствуют о достигнутом положительном эффекте. Участники проекта из Нижегородской области, гости из других регионов по достоинству оценили инновационную технологию "Видеодоступ". Проработанные маршруты будут использоваться в дальнейшем экскурсоводами. Поступил запрос от сообщества профессиональных гидов на создание цикла видеоуроков по инклюзивному туризму	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Мероприятия проекта вызвали большой интерес как у людей с инвалидностью, так и у представителей туриндустрии. Достигнута договоренность о представлении итогов проекта на Международной выставке "Интурмаркет", которая пройдет на Нижегородской ярмарке в марте 2025 г.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
При реализации проекта возникали трудности с доставки благополучателей, передвигающихся на коляске. Имеющийся в распоряжении организации автомобиль с подъемником не рассчитан на большие группы, приходилось совершать несколько поездок, использовать легковой транспорт	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, проживающие в Нижегородской области	317
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
56	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
26	

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/invaturnn	1479
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1828300,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
В основе успешной реализации проекта лежит тесная связь с целевой группой, ее непосредственное участие в подготовке и реализации проектов. Практически вся команда проекта - люди с инвалидностью, ведущие активный образ жизни. Проект способствовал развитию туристического направления организации. Предполагается реализация инклюзивных туров, проведение обучения специалистов особенностям работы с туристами, имеющими инвалидность	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Буланов Андрей Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.