

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000062
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204611133
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Навстречу инклюзии
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000062

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено рабочее совещание с органами власти региона, намечено 6 основных точек реализации проекта	30.09.2024	27.08.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным тифло-средствам, облегчающим восприятие слабовидящими школьниками учебного материала. мастер-классы проходят в каждой из 6 точек реализации проекта	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 26.09.2024 по 26.09.2024	Школьники с инвалидностью по зрению и их родители познакомились с современными тифло-средствами (увеличивающие устройства), облегчающие усвоение школьного материала, научились ими пользоваться
2.1.2. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах				1
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам				1
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку				6
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку				7
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



мастер-класс для учителей по использованию увеличителей



лекционная часть встречи



презентация проекта для педагогов общеобразовательных школ западной зоны реализации проекта

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
<p>о мероприятии на сайте организации пост в соцсетях участников мероприятия http://perspectiva-nn.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ https://vk.com/wall-80688031_8710</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	презентация проекта	для выступлений	Навстречу инклюзии Липина Г. Ю. Сумарокова И.Г. .pptx	07.10.2024
2	лист регистрации	участники мероприятия	рег лист педагоги.pdf	07.10.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах. Встреча проводится в каждой из 6 зон проекта в одном из учреждений образования или социальной защиты населения (по согласованию с Министерством). В рамках встречи родители получают консультации педагогов, психологов, инструкторов по ориентировке в пространстве, специалистов по подбору тифло-средств для ребенка с нарушением зрения, юридическая консультация (по запросу)	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 26.09.2024 по 26.09.2024	Состоялись 1 встреча с родителями инклюзивных школьников в западной зоне проекта (Дзержинск). Помощь и поддержку получили 7 родителей
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах

1

родители инклюзивных школьников, получившие поддержку

7

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



знакомство с родителями инклюзивных школьников



демонстрация электронного увеличителя и его возможностей для разных видов ограничения зрения

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷


2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📷


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	лист регистрации	участники встречи (родители)	рег лист родители.pdf	07.10.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3	<p>Рабочее совещание с участие заинтересованных органов власти региона по решению проблем поддержки школьников с инвалидностью по зрению, получающих образование в общеобразовательных школах (вне интернатов). мероприятие пройдет на площадке для делового общения при поддержке Министерства образования и науки Нижегородской области.</p>	<p>с 01.08.2024 по 15.09.2024</p>	<p>с 27.08.2024 по 27.08.2024</p>	<p>Состоялось рабочее совещание с органами власти региона. В рамках совещания намечены 6 основных точек реализации проекта в районах области и в Нижнем Новгороде по поддержке инклюзивных школьников, разработаны стратегии взаимодействия с местными властями районов по оказанию такой поддержки (органы социальной защиты населения, учреждения Министерства образования и науки, выбраны площадки для реализации проекта на местах).</p>
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено рабочее совещание с органами власти региона, намечено 6 основных точек реализации проекта		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
рабочее совещание с органами власти				1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
<p>ВКС с муниципалитетами в Министерстве образования и науки НО (Липина Г.Ю. и Сумарокова И.Г.</p>		<p>количественные значения по инклюзивным школьникам (по результатам взаимодействия с муниципалитетами)</p>		



количественные значения по инклюзивным школьникам (по результатам взаимодействия с муниципалитетами)

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках реализации проекта за отчетный период состоялось стартовое мероприятие проекта - совещание с руководителями муниципалитетов Министерства образования Нижегородской области через ВКС. Совещание прошло 27 августа 2024 года. В рамках совещания руководитель проекта Липина Г.Ю. рассказала о проекте, его цели и задачах, основных мероприятиях, а также поделилась предыдущим накопленным опытом поддержки слабовидящих школьников, получающих образование в условиях обычной

общеобразовательной школы. Вместе с консультантом проекта И.Г. Сумароковой были предложены уже работающие схемы поддержки таких ребят и их родителей, а также намечены 6 точек (зон) реализации проекта в Нижегородской области по географическому принципу, чтобы участникам было удобно добираться на мероприятия. На совещании были достигнуты договоренности на проведение первого мероприятия проекта в Западной зоне: Дзержинск, Володарск, Городец, Павлово и Ворсма. мероприятие было проведено в партнерстве с Министерством образования и науки НО и встроено в их план еженедельных мероприятий. на ВКС присутствовали руководители всех муниципалитетов региона, что позволило информационно охватить сразу всю область. Первое мероприятие проекта - информационно-методическая встреча с педагогами школ, где обучаются инклюзивно школьники с инвалидностью по зрению - состоялось 26 сентября 2024 года на базе школы №3. В мероприятии приняли участие 24 педагога, которые ежедневно обучают ребят с нарушением зрения. Специалисты проекта представили новые методики обучения для таких детей с поддержкой зрения, рассказали о новых форматах поддержки ребенка с нарушением зрения в учебном процессе и адаптации школьного материала с помощью компьютерного оборудования и тифлосредств (увеличительные устройства, говорящие приборы для чтения и др). мероприятие проходило с перерывом на обед для педагогов, который был организован с использованием средств субсидии. Также на базе школы состоялась встреча с родителями слабовидящих детей, обучающихся в общеобразовательных школах инклюзивно. На встрече родители поделились трудностями, которые испытывают дети в процессе школьного образования и получили от специалистов полную информацию о том, как семья может помочь ребенку учиться, максимально сохраняя зрение ребенка и его самостоятельность в учебном процессе. мероприятие сопровождалось чаепитием и имело формат беседы, чтобы позволить родителям максимально комфортно общаться с новыми специалистами. Родителям команда проекта также продемонстрировала современные тифлосредства и предложила полный алгоритм получения таких средств за счет государственных субсидий. Также специалисты оставили контактные данные для обращения к ним за поддержкой в случае возникновения затруднений в учебном процессе или нарушении прав ребенка на применение тифлосредств или их получение. Продолжается взаимодействие с департаментами образования в городах НО по вопросам организации и проведения следующих мероприятий в каждой из зон проекта. Такую работу проводит координатор проекта Михайлова Наталия Леонидовна. происходит набор в группу по обучению тренеров по проведению Уроков доброты в массовых школах. Сами обучающие мероприятия состоятся в следующем отчетном периоде.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты	240,00	0,00	0,00	0
обученные тренеры по проведению Уроков Доброты в школах	12,00	0,00	0,00	0
нижегородские зрители, участники презентации фильма "Навстречу инклюзии"	150,00	0,00	0,00	0
фильм "Навстречу инклюзии"	1,00	0,00	0,00	0
семьи ЦГ участники культурно-просветительского мероприятия проекта	15,00	0,00	0,00	0
"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и района области	12,00	0,00	0,00	0
Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах	6,00	1,00	1,00	17
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам	6,00	1,00	1,00	17

Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ	6,00	1,00	1,00	17
педагоги школ региона, где обучаются инклюзивные школьники, которые получили поддержку	100,00	24,00	24,00	24
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку	90,00	7,00	7,00	8
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку	90,00	6,00	6,00	7
рабочее совещание с органами власти	1,00	1,00	1,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Состоялось рабочее совещание с органами власти региона. В рамках совещания намечены 6 основных точек реализации проекта в районах области и в Нижнем Новгороде по поддержке инклюзивных школьников, разработаны стратегии взаимодействия с местными властями районов по оказанию такой поддержки (органы социальной защиты населения, учреждения Министерства образования и науки, выбраны площадки для реализации проекта на местах). Педагоги общеобразовательных школ получили информационно-методическую поддержку от специалистов Проекта. Состоялась первая информационно-методическая встреча. Школьники с инвалидностью по зрению и их родители познакомились с современными тифло-средствами (увеличивающие устройства), облегчающие усвоение школьного материала, научились ими пользоваться.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
75685,00	1. Оплата труда Специалист рг 6 000*2=12 000 2. Оплата труда Тренеры на информационно-методических встречах 800*8ч*2чел= 12 800 3. Страховые взносы 1885 4. Аренда помещения для офиса проекта 5 500*2=11 000 5. Аренда зала для информационно-методических встреч с учителями 4800 6. Зал для информационных встреч с родителями 3600 7. Офисное оборудование 13 000 8. Покрытие коммунальных расходов 15 000 9. Услуги связи 900 10. Канцелярские расходы 700 Всего 75 685			
Итого сумма, руб.: 75685,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель правления Сумарокова Ирина Германовна			
Отчет подписан на основании	устава			

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000062
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204611133
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Навстречу инклюзии
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000062

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен курс по подготовке не менее 12 тренеров, желающие проводить Уроки Доброты в школах	31.12.2024	30.11.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 6 информационно-методических встреч с педагогами общеобразовательных школ	31.12.2024	23.12.2024	исполнена	
2.3.	Проведено не менее 6 мастер-классов для детей и родителей по современным тифло-средствам	31.12.2024	23.12.2024	исполнена	

2.4.	Проведено не менее 6 информационных встреч для не менее 90 родителей инклюзивных школьников	31.12.2024	23.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным тифло-средствам, облегчающим восприятие слабовидящими школьниками учебного материала. мастер-классы проходят в каждой из 6 точек реализации проекта	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.09.2024 по 23.12.2024	Школьники с инвалидностью по зрению и их родители познакомились с современными тифло-средствами (увеличивающие устройства), облегчающие усвоение школьного материала, научились ими пользоваться.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 6 мастер-классов для детей и родителей по современным тифло-средствам			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя			Значение	
	Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам			5	
	родители инклюзивных школьников, получившие поддержку			33	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



обучаемся пользоваться электронной лупой на уроках и дома (г. Семенов)



Навашино, семинар и мастер-класс для детей и их родителей



учимся пользоваться увеличителями в Лысково

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	инклюзивные школьники	дети по проекту инклюзия.docx	15.01.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
1 мероприятие прошло в первом отчетном периоде, 7 участников				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах. Встреча проводится в каждой из 6 зон проекта в одном из учреждений образования или социальной защиты населения (по согласованию с Министерством). В рамках встречи родители получают консультации педагогов, психологов, инструкторов по ориентировке в пространстве, специалистов по подбору тифло-средств для ребенка с нарушением зрения, юридическая консультация (по запросу)	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.09.2024 по 23.12.2024	Состоялись 5 информационных встреч для родителей инклюзивных школьников (по 1 встрече в каждой зоне проекта). Помощь и поддержку получили семьи инклюзивных школьников (1 мероприятие состоялось в первом периоде, 7 участников)
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 6 информационных встреч для не менее 90 родителей инклюзивных школьников		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах				5
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку				33
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



встреча с родителями инклюзивных школьников в Арзамасе



работа с родителями в Лысково



изучаем тифлосредства и знакомимся с родителями в Семенове

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://soc52.ru/index.php/cspsd-but-news/45498-cspsd-but-news-665				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	сводная таблица по всем поездкам	даты и количественные результаты	Сводная таблица.docx	27.12.2024
2	список участников	родители из районов и г. Н.Новгорода	Список родителей в проекте Инклюзия.docx	05.01.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
1 мероприятие прошло в первом отчетном периоде, 7 участников				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ, в которых обучаются дети с инвалидностью по зрению. Мероприятия проходят в каждой из 6 точек реализации проекта. Встречи организуются на базе одной из школ по согласованию с Министерством образования и науки Нижегородской области	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 01.09.2024 по 23.12.2024	Педагоги общеобразовательных школ получили информационно-методическую поддержку от специалистов Проекта. Состоялись 5 информационно-методических встреч (по одной в каждой точке Проекта) 1 встреча состоялась в первом отчетном периоде, 24 участника
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 6 информационно-методических встреч с педагогами общеобразовательных школ		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ				5
педагоги школ региона, где обучаются инклюзивные школьники, которые получили поддержку				84
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



встреча с педагогами северной зоны проекта в г. Семенов



встреча с педагогами в городе Арзамас, южная зона проекта



методическая встреча с педагогами в Навашино, юго-восточная зона

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>http://goroleцкий-пни.рф/rcdpov-pvl-news/45129-rcdpov-pvl-news-417 http://soc52.ru/220-rcdpov-pvl-soc?start=15</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	водная таблица по всем поездкам	даты и количество участников	Сводная таблица.docx	27.12.2024
2	листы регистрации	участники мероприятий из районов и Н.Новгорода	Листы регистрации педагога.pdf	05.01.2025
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
<p>1 мероприятие прошло в первом периоде, 24 участника</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	<p>Обучающий курс по подготовке тренеров для проведения Уроков Доброты. Курс включает 3 обучающих семинара для взрослых с инвалидностью по зрению и видящих людей, готовых проводить Уроки в школах региона. Из числа обучающихся на курсе людей формируются инклюзивные пары (бригады), которые в дальнейшем представят команде проекта разработанный план урока и продемонстрируют устойчивые навыки проведения мероприятий для детей. Обучение сертифицированный специалист социальный педагог Липина Г.Ю. на базе НРООРДИЗ "Перспектива". По окончании обучения лучшие бригады смогут проводить Уроки Доброты в школах, где обучаются инклюзивно дети с инвалидностью по зрению (по согласованию с Министерством образования и науки).</p>	<p>с 01.09.2024 по 30.11.2024</p>	<p>с 01.09.2024 по 30.11.2024</p>	<p>Обучение прошли 12 человек, в том числе с инвалидностью по зрению, желающие проводить Уроки Доброты в школах. По результатам отбора сформированы 3 бригады тренеров, которые допущены к проведению Уроков в рамках проекта.</p>
	2.4.2. Привязанные ККТ:	<p>Проведен курс по подготовке не менее 12 тренеров, желающие проводить Уроки Доброты в школах</p>		
	2.4.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
обученные тренеры по проведению Уроков Доброты в школах	12
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p data-bbox="273 858 1061 884">обучение тренеров Уроков доброты, занятие по отработке самопрезентации</p>	 <p data-bbox="1167 858 1977 911">будущие тренеры участвуют в Уроке доброты, чтобы изнутри прочувствовать принципы проведения</p>



лекционная часть занятия для тренеров



пробуем вести Урок самостоятельно

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

публикация на сайте
<https://perspectiva-nn.ru/news/727/>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников	тренеры Уроков доброты	список уроки доброты тренеры.docx	18.12.2024
2	презентация на обучении	урок первый	Уроки доброты занятие 1.ppt	18.12.2024
3	презентация на обучении	урок второй	Уроки доброты занятие 2.ppt	18.12.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках реализации второго отчетного периода проекта были реализованы мероприятия по календарному плану. Состоялись 5 информационно-методических встреч с педагогами школ, где обучаются инклюзивно школьники с инвалидностью по зрению. Также в рамках экспедиций команды проекта в районы области прошли встречи с семьями, в которых воспитываются слабовидящие школьники, обучающиеся в общеобразовательных школах инклюзивно. Состоялись 4 экспедиции (Навашино, Семенов, Арзамас и Лысково). Подобное мероприятие прошло и в Нижнем Новгороде. Первая экспедиция в Семенов состоялась 12 октября 2024 года и объединила 21 педагога из северной зоны проекта и 9 родителей инклюзивных детей. Приехали педагоги и родители вместе с детьми из Уреня, Шаранги, Воскресенского и других районов области. Мероприятие освещалось на семеновском телевидении. 31 октября 2024 года команда проекта в составе руководителя проекта Липиной Г.Ю., координатора Михайловой Н.Л. и консультанта проекта Сумарковой И.Г. отправилась в Навашино, где провели встречу с педагогами школ близлежащих районов области (Выкса, Кулебаки и др), затем встречу с родителями слабовидящих школьников. Погодные условия затруднили приезд участников, поэтому участниками встреч стали 10 педагогов и 4 родителей. В декабре состоялись 2 экспедиции: 4 декабря в Арзамас и 17 декабря в Лысково. Мероприятия проходили уже в объединенном формате – родители обучались вместе с педагогами. Стоит отметить, что именно такая схема оказалась эффективнее, поскольку позволила педагогам и родителям наладить контакт и одновременно получить от команды проекта рекомендации по организации учебного процесса в школе и дома. Мероприятие в Нижнем Новгороде состоялось 23 декабря и завершило курс проекта по выявлению семей проекта, а также организации мер поддержки инклюзивных школьников по предложенной технологии. Ее суть в создании благоприятной среды в школе, в классе, на уроке, чтобы ребенок с плохим зрением мог успевать за лучше видящими одноклассниками, быть успешным, принимаемым и т.д. Команда проекта на встречах с педагогами и родителями продемонстрировала современные тифлосредства и предложила полный алгоритм получения таких средств за счет государственных субсидий. Также специалисты оставили контактные данные для обращения к ним за поддержкой в случае возникновения затруднений в учебном процессе или нарушении прав ребенка на применение тифлосредств или их получение. В проекте обучены 12 тренеров по проведению уроков доброты. Обучение состояло из 4 часовых занятий с домашними заданиями и практической работой. Обучение проходили в основном люди с инвалидностью по зрению. Они успешно завершили курс, попробовали составить план урока и провести свой первый в жизни Урок доброты на учебной группе. Обучение проводила Липина Галина Юрьевна, сертифицированный тренер по проведению Уроков Доброты. В процессе взаимодействия в учебной группе сформировались 3 бригады по проведению уроков в обычных школах. Само проведение Уроков запланировано на следующий отчетный период.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты	240,00	0,00	0,00	0
обученные тренеры по проведению Уроков Доброты в школах	12,00	12,00	12,00	100
нижегородские зрители, участники презентации фильма "Навстречу инклюзии"	150,00	0,00	0,00	0
фильм "Навстречу инклюзии"	1,00	0,00	0,00	0
семьи ЦГ участники культурно-просветительского мероприятия проекта	15,00	0,00	0,00	0
"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и районах области	12,00	0,00	0,00	0

Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах	6,00	5,00	6,00	100
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам	6,00	5,00	6,00	100
Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ	6,00	5,00	6,00	100
педагоги школ региона, где обучаются инклюзивные школьники, которые получили поддержку	100,00	84,00	108,00	108
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку	90,00	33,00	40,00	44
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку	90,00	34,00	40,00	44
рабочее совещание с органами власти	1,00	0,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В рамках проекта поддержку получили педагоги общеобразовательных школ в районах области и в Нижнем Новгороде. Теперь им проще организовать учебный процесс для слабовидящих (инклюзивных) детей, они могут создавать условия для более легкого и быстрого усвоения школьного материала для таких обучающихся. Родители таких ребят также узнали о современных тифло-средствах и научились применять их в учебном процессе. Также родител узнали как такие средства можно получить за счет бюджета, где и как по необходимости приобрести. Ребята увидели, что пользоваться увеличителем удобно и не стыдно. Готовы бригады по проведению Уроков Доброты в школах региона и областного центра.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
243960,00	Оплата труда специалиста PR 6000*3 мес=18000 руб Оплата труда Тренеры на информационно-методических встречах 800*40ч*2чел= 64000 руб Тренер для обучения тренеров по проведению уроков доброты 12800 руб Страховые взносы 4760 руб Аренда помещения для офиса проекта 5 500*3=16500 руб Аренда зала для информационно-методических встреч с учителями 4800*5=24000 руб Зал для информационных встреч с родителями 3600*5=19000 руб Офисное оборудование 35100 руб Покрытие коммунальных расходов 45 000 руб Услуги связи 2700 руб Канцелярские расходы 2100 руб Итого: 243960
Итого сумма, руб.: 243960,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель правления Сумарокова Ирина Германовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000062
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204611133
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Навстречу инклюзии
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000062

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 9 Уроков Доброты, в которых приняли участие не менее 225 школьников с разным уровнем здоровья	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и районах области, в том числе в районах деятельности проекта. Уроки проводят обученные в рамках проекта тренеры из числа взрослых инвалидов по зрению, а также зрячие специалисты, имеющие педагогический опыт. Урок доброты - это 1.5 часовое интерактивное занятие с детьми школьного возраста, задачами которого становятся: познакомить детей с понятием инвалидности, помочь им сформировать терпимое отношение к людям с особенностями развития, привить навыки помощи таким людям, снизить социальную напряженность в классе, профилактировать агрессивное отношение к детям-инвалидам	с 13.01.2025 по 30.04.2025	с 21.02.2025 по 31.03.2025	Обучающиеся с инвалидностью по зрению школ региона стали активными участниками Уроков Доброты вместе со своими нормально видящими одноклассниками, что поможет снизить психологическое напряжение в классе.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 9 Уроков Доброты, в которых приняли участие не менее 225 школьников с разным уровнем здоровья		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты				225
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



урок в Первой школе,общее фото детей и ведущих Липина Г.Ю., Павлов Д.Н., Флусова Е.В.



изучаем правила сопровождения незрячего на уроке в Городецкой школе №5



урок в Дзержинской школе №3, ведущая Липина Г.Ю.



ведущий Денис Павлов рассказывает ребятам о необходимости помогать



урок в школе № 3 Дзержинска, 7 класс



Урок в городе Арзамас, 4 класс Школа №14, знакомимся с понятием инвалидности



урок в школе №60 Нижний Новгород, практика сопровождения незрячего



урок в Воротынце, игровая часть урока, ведет Е.Флусова



урок в Воротынце, учимся взаимодействовать с разными людьми и выполняем задания под руководством Д.Павлова



урок в Городце, обсуждаем фильм о незрячих людях



урок в Городце, практическая часть урока, опыт сопровождения

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
https://vk.com/wall-131807655_7252 https://vk.com/wall-202113712_2414				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Уроки доброты список	список детей по классам	список УД Навстречу инклюзии.docx	07.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным тифло-средствам, облегчающим восприятие слабовидящими школьниками учебного материала. мастер-классы проходят в каждой из 6 точек реализации проекта	с 01.09.2024 по 31.12.2024	с 05.02.2025 по 05.02.2025	Школьники с инвалидностью по зрению и их родители познакомились с современными тифло-средствами (увеличивающие устройства), облегчающие усвоение школьного материала, научились ими пользоваться.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам				1
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку				30
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку				30
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



изучаем устройство для чтения гворящих книг



увеличитель для парты поможет легче воспринимать учебный материал, пробуем с ним работать

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

https://vk.com/im/convo/189834724?entrypoint=list_all&w=wall-202163060_7887

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список детей по проекту в 3 периоде	в том числе участники МК в Кулебаках	дети проект Инклюзия, период 3.docx	07.04.2025
2	Список родителей, получивших поддержку в проекте	в том числе участники МК в Кулебаках	Список родителей в проекте Инклюзия (1).docx	07.04.2025

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>В отчетном периоде идет работа над фильмом "Навстречу инклюзии". Выбран подрядчик для съемки, поставлены задачи перед режиссером, намечены форматы работы, подобраны 3 главных героя фильма - дети с инвалидностью по зрению, которые получают школьное образование в условиях общеобразовательной (обычной) школы. герои проживают в Дзержинске, поселке Лукино и в Арзамасе. Кроме ребят, в съемках участвуют их родители, а также педагоги школ, одноклассники, администрация школы. Получены согласия родителей всех ребят, участвующих в съемках фильма В школах города Нижнего Новгорода и области активно проходят уроки доброты, которые проводят ведущие проекта. 21 февраля первый урок доброты прошел в Дзержинской школе 3 для учащихся 8-9 классов. Состоялись Уроки в Нижегородской частной школе "Первая школа" 25 февраля, участниками стали ребята 5-6 классов; в Городецкой школе 5 на уроке доброты побывали учащиеся 3-х классов. Также прошли уроки доброты для обучающихся семиклассников Школы 60 в Н.Новгороде 14 марта, для третьеклассников Воротынской школы 20 марта, сразу нескольких классов в Арзамасе (Школы №14 и 17) и др. Выстроены коммуникации с семьями слабовидящих школьников в городе и области, обучающихся инклюзивно, для дальнейшего сопровождения в образовательном процессе. Родители получили возможность узнать как переформировать направление на БМСЭ и получить новые ТСП</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты	240,00	225,00	225,00	94
обученные тренеры по проведению Уроков Доброты в школах	12,00	0,00	12,00	100
нижегородские зрители, участники презентации фильма "Навстречу инклюзии"	150,00	0,00	0,00	0
фильм "Навстречу инклюзии"	1,00	0,00	0,00	0
семьи ЦГ участники культурно-просветительского мероприятия проекта	15,00	0,00	0,00	0
"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и района области	12,00	9,00	9,00	75
Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах	6,00	0,00	6,00	100
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам	6,00	1,00	7,00	117
Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ	6,00	1,00	7,00	117

педагоги школ региона, где обучаются инклюзивные школьники, которые получили поддержку	100,00	0,00	108,00	108
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку	90,00	30,00	70,00	78
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку	90,00	30,00	70,00	78
рабочее совещание с органами власти	1,00	0,00	1,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Обучающиеся с инвалидностью по зрению школ региона стали активными участниками Уроков Доброты вместе со своими нормально видящими одноклассниками, что поможет снизить психологическое напряжение в классе. Готовится к выпуску фильм "Навстречу инклюзии" о детях с инвалидностью по зрению, которые учатся в обычной школе.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
127760,00	Оплата труда специалиста PR 6000*3 мес=18000 руб Страховые взносы 4760 руб Аренда помещения для офиса проекта 5 500*3=16500 руб Зал для информационных встреч с родителями 3600 руб Офисное оборудование 35100 руб Покрытие коммунальных расходов 45 000 руб Услуги связи 2700 руб Канцелярские расходы 2100 руб ИТОГО: 127760			
Итого сумма, руб.: 127760,00				
3.5. Электронные ссылки 				
о мастер-классе в Кулебаках https://vk.com/im/convo/189834724?entrypoint=list_all&w=wall-202163060_7887				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель правления Сумарокова Ирина Германовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000062
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204611133
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Навстречу инклюзии
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000062

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Создан и выпущен фильм "Навстречу инклюзии"	31.05.2025	28.04.2025	исполнена	
4.2.	Проведено не менее 3 Уроков Доброты, в которых приняли участие не менее 75 школьников с разным уровнем здоровья	31.05.2025	19.05.2025	исполнена	
4.3.	Проведена публичная презентация фильма "Навстречу инклюзии", который посмотрели не менее 150 человек	31.05.2025	26.05.2025	исполнена	

4.4.	Проведено культурно-просветительское мероприятия проекта, в котором приняли участие и получили памятные подарки не менее 15 самых активных семей	31.05.2025	27.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Заключительное мероприятие проекта. Культурно-просветительская программа для авторов лучших историй успеха об инклюзивном образовании детей с инвалидностью по зрению и их родителей. мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде и включает экскурсионную программу для 15 самых активных семей проекта, награждение семей памятными подарками.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 27.05.2025 по 27.05.2025	15 самых активных семей проекта приняли участие в культурно-просветительском мероприятии и получили памятные подарки. Дети и родители посетили Нижний Новгород, побывали на экскурсии по городу, познакомились с его историей, посетили познавательный квест и Досуговый центр для слепоглухих людей. семьи познакомились друг с другом, работает общий чат, где можно общаться дальше
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено культурно-просветительское мероприятия проекта, в котором приняли участие и получили памятные подарки не менее 15 самых активных семей		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	семьи ЦГ участники культурно-просветительского мероприятия проекта			15
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



ребята участвуют в квесте по Гарри Поттеру



вручаем памятные подарки в завершении встречи



смотрим фильм "Навстречу инклюзии" в ДЦ ПЛОТ




экскурсия по городу Нижнему Новгороду, экскурсовод Елена Чечеватова




познавательная программа и квест по Гарри Поттеру. ребята отвечают на вопросы




мастер-класс в рамках квеста, дети самостоятельно выполняют задание



ребята и родители посетили Собор Адександра Невского и узнали его историю



некоторые отзывы родителей о мероприятии, скрин из чата



некоторые отзывы родителей о мероприятии, скрин из чата

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

о мероприятии на сайте

<https://perspectiva-nn.ru/news/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b3/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список семей	участники мероприятия 27.05.2025	список участников Итоговое мероприятие 30.05.2025.docx	27.05.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

2	<p>"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и районах области, в том числе в районах деятельности проекта. Уроки проводят обученные в рамках проекта тренеры из числа взрослых инвалидов по зрению, а также зрячие специалисты, имеющие педагогический опыт. Урок доброты - это 1.5 часовое интерактивное занятие с детьми школьного возраста, задачами которого становятся: познакомить детей с понятием инвалидности, помочь им сформировать терпимое отношение к людям с особенностями развития, привить навыки помощи таким людям, снизить социальную напряженность в классе, профилактировать агрессивное отношение к детям-инвалидам</p>	с 13.01.2025 по 30.04.2025	с 01.04.2025 по 19.05.2025	Состоялись 3-и 1.5-часовых Уроков Доброты в разных школах региона, в том числе в удаленных районах Нижегородской области. Обучение прошли 300 школьников с разным уровнем здоровья.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 3 Уроков Доброты, в которых приняли участие не менее 75 школьников с разным уровнем здоровья		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты				89
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Урок в Семеновской школе №4, 6А, общее фото после урока



Ведущие Галина и Денис показывают тактильную трость школьникам, рассказывают как с ее помощью незрячие ориентируются, Семенов, 6А



ребята Нижегородской школы №187, 1Ф класс на Уроке доброты знакомятся в ведущими с инвалидностью



1Ф класс. общее фото после Урока



пробуем сопровождать друг друга, играем и общаемся, 1Ф бережно выполняют задания



Школа №187, 2И класс, знакомство с ведущими на Уроке доброты



Школа №187, 2И класс, ребята взаимодействуют в паре, учатся помогать друг другу



школа №187, 2И, ребята пробуют почувствовать как не просто незрячему, а также пробуют сопровождать друг друга

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
публикация на сайте https://perspectiva-nn.ru/news/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список детей	полный список по всем урокам	список УД Навстречу инклюзии полный.docx	21.05.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание фильма "Навстречу инклюзии", рассказывающего о самых успешных историях получения детьми с нарушением зрения инклюзивного образования в общеобразовательной школе. Фильм снят профессиональной съемочной группой, написан сценарий. Фильм призван развеять мифы о недоступности получения школьного образования детьми-инвалидами по зрению.	с 01.02.2025 по 30.04.2025	с 01.04.2025 по 28.04.2025	Выпущен фильм "Навстречу инклюзии" 10 минут), который призван развеять мифы о недоступности получения школьного образования детьми-инвалидами по зрению. В Фильме рассказаны 3 самые успешные истории реальных детей с инвалидностью по зрению, которые учатся в обычной школе вместе с видящими детьми.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Создан и выпущен фильм "Навстречу инклюзии"		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
фильм "Навстречу инклюзии"				1
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку				3
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»				

(включая социальные сети) 				
<p>пост в соцсетях https://vk.com/wall-85458184_2922</p>				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
<p>сам фильм https://disk.yandex.ru/i/AYFtqIMCqM9dUO</p>				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Инклюзивный фестиваль творчества "Две звезды" с участием инклюзивных школьников и	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 29.05.2025 по 29.05.2025	Участники проекта смогли выступить на сцене вместе со взрослыми людьми с инвалидностью по зрению и без таковой. Они показали свое творчество зрителям, получили положительные эмоции и памятные подарки.
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку				15
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



общее фото участников фестиваля с подарками и кубками



выступление инклюзивного дуэта Любови Тихомировой и Александра Галанина



выступление дуэта Аллы Брюханова и Елизавета Самойлова



Театральная композиция студии "Зебра", Е.Самойлова, Е. Пахомова и В. Чаплыгина, номер "Полтора землекопа"



сольное выступление Н. Пахомова, скрипка



дуэт чтецов Э.Самойлова, Я. Назаров, "Соль"



сольное чтение Яна Ликандрова, "А ты меня сегодня любишь"



Дуэт сестер Бобошко, домра и вокал

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>пост в соц.сетях https://vk.com/wall-85458184_2963</p>				
<p>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников фестиваля	дети	список участников 2 звезды.docx	05.06.2025
<p>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Публичная презентация фильма "Навстречу инклюзии" в одном из культурных городских пространств Нижнего Новгорода. Зрителями фильма стали студенты педагогических ВУЗов и СУЗов региона, специалисты по реабилитации, школьные учителя, родители детей-инвалидов по зрению и др. Отрывки фильма размещены в Интернете для большего охвата зрительской аудитории.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 14.05.2025 по 26.05.2025	Фильм "Навстречу инклюзии" посмотрели преподаватели и студенты педагогического университета и педагогического колледжа в рамках публичной презентации в Нижнем Новгороде. они узнали истории успешного получения слабовидящими детьми образования в условиях обычной общеобразовательной школы. Фильм доступен в Интернет для большего охвата зрительской аудитории.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведена публичная презентация фильма "Навстречу инклюзии", который посмотрели не менее 150 человек		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
нижегородские зрители, участники презентации фильма "Навстречу инклюзии"				171
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



презентация в Нижегородском педагогическом колледже, студенты 2 курса с интересом смотрят фильм



в рамках презентации в педколледже, руководитель проекта Липина Г.Ю. общается со студентами на тему инклюзивного образования



знакомство с студентами НГПУ им К.Минина, будущие логопеды



просмотр и обсуждение фильма со студентами, обратная связь, размышления об инклюзивности слабовидящих школьников вместе с преподавателем В.А. Кудрявцевым



зрительская аудитория фильма в педагогическом университете 26.05.2025



приветствие зрителей фильма от руководителя проекта Липиной Г.Ю 26.05.2025, анатация к фильму



кадр из фильма "навстречу инклюзии", просмотр в педуниверситете 26.05.2025



дополнительная зрительская аудитория презентации фильма 26.05.2025

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓞ				
фильм https://disk.yandex.ru/i/AYFtqlMCqM9dUO				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓞ				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	график презентаций	даты, количество зрителей	Презентация фильма к отчету.docx	27.05.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* Ⓞ

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период Ⓞ
<p>В отчетном периоде проекта завершились съемки фильма "Навстречу инклюзии" с участием детей с инвалидностью по зрению, которые получают школьное образование в условиях обычной общеобразовательной школе по месту жительства. В фильме подробно рассказаны 3 истории успеха. Главные героини фильма: Варвара Гурьева из Арзамаса, Диана Напылова из поселка Лукино и Анастасия Ерохина из Дзержинска. Так же в фильме свои комментарии представили педагоги и родители, а также директор школы. Фильм презентован будущим педагогам - студентам педагогического колледжа и НГПУ им. К.Минина, чтобы подчеркнуть важность и необходимость инклюзии в школах для детей с инвалидностью. Команда проекта получила положительный отклик относительно созданного фильма, ребята высоко оценили качество исполнения фильма, его смысловую нагрузку, легкий и приятный эмоциональный фон. В отчетном проекте состояли 3 финальных Урока доброты: 2 в срежней школе №187 в Сормовском районе Нижнего Новгорода и 1 в Семенове, школа №4. Дети познакомились с понятиями "инвалидность", смогли узнать о том, как живут дети, у которых есть нарушения здоровья, как они получают школьное образование, какие трудности испытывают и какая помощь им необходима. Дети поделились личными историями общения с инвалидами, а также в рамках урока смогли попробовать походить с закрытыми глазами, помогая друг другу, познакомились с ведущим Денисом Павловым, который недавно потерял зрение, смогли задать ему вопросы, увидеть как незрячий пользуется смартфоном с помощью программы экранного доступа. Ведущие смогли установить с детьми легкий и непринужденный разговор, дети с удовольствием общались, не хотели отпускать, обнимали. Мы фотографировались на память. Координатор проекта Миайлова Н.Л., руководитель Липина Г.Ю. и консультант проекта Сумарокова И.Г. находились в тесном контакте с семьями проекта, был создан чат в ватсап для более плотного взаимодействия семей. 15 самых активных семей приняли участие в итоговом мероприятии проекта и посетили Нижний Новгород. Культурная программа итогового мероприятия включила в себя 2-х часовую экскурсию по городу на автобусе с гидом Еленой Чечеватовой, которая понимает специфику работы с незрячей и слабовидящей аудиторией, имеет большой опыт в проведении таких адаптированных экскурсий. ребята вместе с родителями побывали в Кремле, на Нижневолжской набережной, Чкаловской лестнице, на Нижегородской ярмарке и др. Дети узнали об истории областного центра, увидели самые красивые и знаковые места нашего древнего города. также дети стали участниками квеста, посвященного книгам о Гарри Поттере и мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Для участников был организован обед в кафе. Кульминацией мероприятия стала встреча в ДЦ "ПЛОТ", где ребята посмотрели фильм "Навстречу инклюзии", встретились со специалистами библиотеки для слепых и узнали о возможностях для читателей с инвалидностью по зрению. Дети получили памятные подарки - наушники, чтобы аудиокниги стали постоянными спутниками. Команда проекта продолжит координировать чат и после окончания проекта, ведь такой ресурс поможет семьям делиться информацией и опытом, узнавать о новинках в мире тифлотехнологий, помогать друг другу в сложных ситуациях. Будем постепенно добавлять новые</p>

семьи, в которых растут дети с инвалидностью, обучающиеся инклюзивно. Также чат поможет быстро информировать семьи о новых проектах ПРООРДИЗ "Перспектива", приглашать детей и родителей на мероприятия и т.д.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
школьники с нормальным зрением, участники Уроков Доброты	240,00	89,00	314,00	131
обученные тренеры по проведению Уроков Доброты в школах	12,00	0,00	12,00	100
нижегородские зрители, участники презентации фильма "Навстречу инклюзии"	150,00	171,00	171,00	114
фильм "Навстречу инклюзии"	1,00	1,00	1,00	100
семьи ЦГ участники культурно-просветительского мероприятия проекта	15,00	15,00	15,00	100
"Уроки Доброты" в школах Нижнего Новгорода и районах области	12,00	3,00	12,00	100
Информационные встречи с родителями детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в общеобразовательных школах	6,00	0,00	6,00	100
Обучающие мастер-классы для детей и родителей по современным техническим средствам	6,00	0,00	7,00	117
Информационно-методические встречи с педагогами общеобразовательных школ	6,00	0,00	7,00	117
педагоги школ региона, где обучаются инклюзивные школьники, которые получили поддержку	100,00	0,00	108,00	108
родители инклюзивных школьников, получившие поддержку	90,00	20,00	90,00	100
инклюзивные школьники с инвалидностью по зрению, получившие поддержку	90,00	20,00	90,00	100
рабочее совещание с органами власти	1,00	0,00	1,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Снят фильм о самых успешных историях инклюзивного образования и презентован нижегородским зрителям - будущим педагогам. Обычные школьники стали участниками				

Уроков доброты, узнали больше об инклюзии, о том, кто такие дети с инвалидностью, поняли необходимость поддерживать их в классе. Семьи-лидеры стали участниками итогового мероприятия в Н.Новгороде, где познакомились с городом, друг с другом, получили новые знания о городе, о возможностях для инвалидов по зрению, получили памятные подарки. Работает чат для семей, чьи дети учатся инклюзивно.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

280174,00

Оплата труда специалиста PR 6000*2 мес=12000 руб Страховые взносы 3174 руб Аренда помещения для офиса проекта 5 500*2=11000 руб Зал для встречи (итоговое мероприятие) 3600 руб Зал для презентации фильма 3600*2=7200 Офисное оборудование 23400 руб Покрытие коммунальных расходов 30000 руб Услуги связи 1800 руб Канцелярские расходы 1400 руб Справочно-информационная система 76000 руб Офисное оборудование 46800 Зал для информационно-методических встреч 6200 руб Тренеры на информационно методических встречах 57600 руб (3 и 4 периоды)

Итого сумма, руб.: 280174,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



подарки детям на итоговом мероприятии, наушники 15 шт



канцтовары: пластилин для занятий с детьми (на сэкономленные средства по согласованию)



канцтовары для офиса и мастер-классов (на сэкономленные средства по согласованию)



канцтовары: пластилин мягкий для детей (на сэкономленные средства по согласованию)



картриджи для принтера (цветные) 4 шт



Подарки к фестивалю "Две звезды": несессеры 15 шт



подарки к фестивалю " Две звезды":- светильники"Звездное небо" 10 шт



Подарки к фестивалю "Две звезды": Богородские пряники 700 г 6 шт



украшение зала , скатерти и стаканы



Украшение зала к фестивалю "Две звезды" 2 комплекта



Подарки к фестивалю "Две звезды": сумки для телефонов



кубки для участников и победителей

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	родители по проекту	получившие поддержку в 4 периоде	список родителей инклюзия 4 период.docx	28.05.2025
2	список инклюзивных школьников	по 4 периоду проекта	список инклюзивных детей период 4.docx	28.05.2025

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

<p>В рамках проекта организованы эффективные формы помощи семьям с детьми-инвалидами по зрению, которые получают школьное образование в обычной школе, вне интерната для слепых и слабовидящих. К таким формам можно смело отнести следующие: родители и дети теперь знают что нужно купить или получить о СФР для более эффективного обучения ребенка и усвоения графической информации с помощью увеличителей и других современных устройств; родители перестали беспокоиться о том, что ребенок, например, не сдаст ЕГЭ, они уверены, что при прочих равных дети спокойно сдают экзамены; родители познакомились друг с другом, установили контакт, команда проекта дает поддержку каждой семье. одноклассники стали участниками Уроков доброты и познакомились с успешными инвалидами по зрению, увидели, что они могут быть интересными собеседниками, что они такие же люди, которым просто иногда нужна помощь.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
не выявлено незапланированных результатов	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
многие семьи стеснялись сниматься в фильме, трудно было договориться на съемки в школе и дома.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
педагоги, которые работают с инклюзивными школьниками с инвалидностью по зрению	100
родителей детей с инвалидностью по зрению, обучающихся в школе инклюзивно	90
дети с инвалидностью по зрению школьного возраста, которые обучаются в массовых школах (инклюзивно) в Нижегородском регионе	90
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
9	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
13	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nroordiz?from=groups	1004
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
727579,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Проект реализован успешно, все мероприятия состоялись в срок. Сейчас работает чат в ватсап, где родители могут общаться друг с другом и получать поддержку от организаторов проекта даже по окончании реализации. Фильм стал надежным инструментом, чтобы рассказывать истории успеха инклюзивного образования слабовидящих школьников в Нижегородском регионе, он может стать прекрасным примером того, как это происходит у нас и может быть полезно другим регионам.</p>	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель правления Сумарокова Ирина Германовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.