

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000255
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200010058
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Образ Победы. Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000255

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Не менее 1000 человек приняли участие в интернет-опросе, и предложили героев, достойных изображения на арт-объектах	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
1.2.	К участию в проекте привлечено не менее 30 волонтеров	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Сбор информации о жителях Нижегородской области, ставших участниками СВО, и проявивших себя при выполнении боевых задач.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В рамках данного мероприятия была проведена заявочная кампания, где нижегородцы предложили героев и места для изображения их портретов. Освещена важность поддержки участников СВО и их семей, отмечена активность и стремление жителей Нижегородской области поддержать военнослужащих и отметить их заслуги. Сбор информации был проведен посредством размещения информационного поста со специальной электронной формой на официальной странице в социальной сети "Вконтакте" НРО ВОД "Волонтеры Победы" (https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12323). Всего в заявочной кампании приняли участие 1 176 человек. Следующий этап предполагает выбор из числа предложенных 20 наиболее отличившихся героев, которые и будут размещены на будущих арт-объектах. Выбор будет основан на информации о проявленных боевых заслугах участников СВО и согласован с региональным отделением фонда "Защитники Отечества".
2.1.2. Привязанные ККТ:		Не менее 1000 человек приняли участие в интернет-опросе, и предложили героев, достойных изображения на арт-объектах		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Согласованные площадки, на которых будут изображены герои проекта				1176
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
Пост-анонс старта проекта "Образ Победы. Герои нашего времени", начало заявочной кампании по сбору предложений изображений от жителей Нижегородской области. https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12323				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				

Форма сбора данных о нижегородцах - участниках специальной военной операции https://forms.yandex.ru/u/6666c78ad0468805b619dd85/				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение информационной кампании по привлечению волонтеров к участию в проекте.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	Для сопровождения мероприятий проекта был организован волонтерский корпус. В его состав вошли добровольцы НРО ВОД «Волонтеры Победы», активисты общественных и патриотических объединений региона, учащиеся в образовательных учреждениях, а также неравнодушные жители Нижнего Новгорода и области. Стать добровольцем проекта можно, позвонив по номеру 410-81-10, или написав в сообщения группы «Волонтёры Победы. Нижегородская область» https://vk.com/niznovgorod.zarobedu . Все желающие присоединиться к проекту добровольцы получают обратную связь от команды и руководителя проекта – каждому поступает звонок по контактному номеру телефона. По результатам принимается решение о включении добровольца в волонтерский корпус, или об отказе. На данный момент количество привлеченных к проекту добровольцев составило 33 человека, однако планируется продолжать регистрацию в течение всего проекта, чтобы у каждого желающего был шанс присоединиться к нему. Выгрузка списка волонтеров приложена ниже.
2.2.2. Привязанные ККТ:		К участию в проекте привлечено не менее 30 волонтеров		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				33
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список волонтеров проекта "Образ Победы. Герои нашего времени"	Отобранный волонтерский состав проекта "Образ Победы. Герои нашего времени" в количестве 33 человек, готовых оказать помощь в реализации проекта на всех его этапах.	Волонтерский_состав_Образ_Победы_2024.xlsx	05.07.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
С 1 по 30 июня 2024 года был реализован первый этап проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". В указанный период 1 176 человек приняли участие в интернет-опросе, и предложили героев, достойных изображения на арт-объектах. Организован набор волонтерского корпуса, в рамках которого была получена 61 заявка, из которых окончательно отобрано на участие в проекте 33 человека. Качественными показателями выступает популяризация проекта, привлечения внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей, вовлечение новых участников, создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью, а также повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	20,00	0,00		0
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	2,00	0,00		0
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	1000,00	0,00		0
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	30,00	33,00		110
Жители Нижегородской области, принявшие участие в опросе	1000,00	1176,00		118
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
1) популяризация проекта 2) привлечение внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей 3) вовлечение новых участников 4)				

создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью 5) повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
7000,00	Услуги дизайнера и смм-специалиста на создание информационного поста и распространение его в соц. сетях и иных информационных каналах. Расчет оплаты труда производился по калькулятору, созданного в рамках проекта «Оценка эффективности социально-экономического воздействия СО НКО» - https://impact.ngo.ru/volunteers

Итого сумма, руб.: 7000,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель регионального штаба Самоделкина Мария Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000255
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200010058
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Образ Победы. Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000255

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта	31.07.2024	31.07.2024	исполнена	
2.2.	Выбрано и согласовано не менее 20 мест для размещения граффити	31.07.2024	31.07.2024	исполнена частично	Частичное выполнение связано с бюрократическими моментами, а именно с длительностью процесса согласования площадок ответственными структурами. На данный момент согласованы 7 поверхностей, остальные 13 будут согласованы в следующем этапе

					проекта.
2.3.	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.	30.09.2024	03.10.2024	исполнена	
2.4.	В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.	30.09.2024	03.10.2024	исполнена	
2.5.	Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.	30.09.2024	03.10.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Проведение переговоров с опытными мастерами арт-искусства.	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	Данное мероприятие включало в в себя поиск профессиональных стрит-арт артистов и выбор исполнителей из откликнувшихся кандидатов. Выбор происходил в ходе обсуждения коммерческих предложений художников и их портфолио. Для работы над арт-объектами были задействованы 2 команды профессиональных художников, а именно - команда Алексея "Lexus" Гуриянского и команда "Стенка НН". Все художники имеют опыт работы по созданию подобных объектов более 10 лет. Участие в обсуждениях и взаимодействие команды с мастерами позволили глубже понять и оценить различные формы и стили арт-искусства и выбрать подходящий стиль для реализации данного проекта.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:		К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта		
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Привлеченные опытные мастера стрит-арта				2
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
Ссылка на персональный сайт и страницу в социальной сети "ВКонтакте" команды художника Алексея "Lexus" Гурнянского с примерами работ по художественной росписи стен. https://lexusone.ru/ https://vk.com/lexusone Ссылка на страницу в социальной сети "ВКонтакте" команды "Стенка НН" с примерами работ по художественной росписи стен. https://vk.com/stenkann				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Поиск поверхностей для размещения арт-объектов.	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	В качестве возможных поверхностей для граффити были рассмотрены стены учебных заведений (ВУЗов, школ, центров детского творчества), фасады жилых домов и трансформаторные подстанции. При выборе учитывались рекомендации родственников военнослужащих, а также пригодность стены для нанесения изображения и проходимость места. Основной целью являлось размещение граффити в местах, где их сможет увидеть максимальное количество людей для повышения уровня патриотического воспитания. Были направлены письма-согласования по размещению арт-объектов на имя собственников этих помещений, на данный момент согласованы 7 площадок, остальные 13 будут согласованы в следующем этапе проекта. Процесс выбора и согласования мест для граффити включал активное взаимодействие с местными властями, общественными организациями и жителями города. Благодаря этому удалось достичь договоренностей и заручиться поддержкой заинтересованных сторон.

2.2.2. Привязанные ККТ:	Выбрано и согласовано не менее 20 мест для размещения граффити
2.2.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Согласованные площадки, на которых будут изображены герои проекта	7
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия	
 Адрес поверхности: г. Нижний Новгород, Маршала Жукова, 25. Граффити Бакаеву Владимиру Сергеевичу  Адрес поверхности: г. Нижний Новгород, Военных Комиссаров, 2. Граффити Запрягаеву Илье Николаевичу	



Адрес поверхности: г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8. МАОУ СШ №8 Граффити Сергею Владимировичу Шкоде и Алексею Алексеевичу Тулатину



Адрес поверхности: г. Нижний Новгород, Евгения Мирошникова, 4а. Граффити Долгову Кириллу Андреевичу



Адрес: Нижегородская область, городской округ Кулебаки, деревня Меляево, улица Ленина, 44. Граффити Монахову Д. А.



Адрес: г. Нижний Новгород, Германа Лопатина 2к1 Граффити Крауклису А. А.



Адрес: Нижегородская область, рабочий посёлок Гремячево, площадь Свободы,
2. Граффити Воронову И. Н. и Ларину Д. А.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Подготовка мест размещения арт-объектов.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 01.08.2024 по 26.09.2024	После согласования всех площадок, на которых будут размещены изображения, поверхности необходимо подготовить к нанесению рисунка. Все стены проходят следующие этапы подготовки: отчистку от имеющихся загрязнений, красочного покрытия, вандальных надписей и объявлений; отчистку территории перед поверхностью (от мешающих растений и мусора);

				грунтовку; там, где это необходимо – шпаклевку, тем самым все поверхности приводятся в удобоваримый вид.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Выбрано и согласовано не менее 20 мест для размещения граффити		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Согласованные площадки, на которых будут изображены герои проекта				7
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🌐				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Выбор темы рисунка и создание художниками макетов изображений. Проверка макетов научным консультантом проекта на историческую достоверность.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 01.08.2024 по 16.09.2024	После выбора персоналий, которые будут изображены на фасадах города и согласования площадок, художники проекта приступают к созданию макетов изображений. Все макеты согласовываются в первую очередь с родственниками героев. Также все макеты проверяются на предмет исторической достоверности научным консультантом проекта и партнерами - фондом "Защитники Отечества". На данный момент художники разработали 7 макетов арт-объектов (приложены фото).
2.4.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				9

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия



Макет арт-объекта Тулатину А. А. и Шкоде С. В.



Макет арт-объекта Крауклису А. А.



Макет арт-объекта Запрягаеву И. Н.



Макет арт-объекта Долгову К. А.



Макет арт-объекта Бакаеву В. С.




Макет арт-объекта Воронову И. Н. и Ларину Д. А.



Макет арт-объекта Монахову Д. А.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Торжественное открытие патриотического арт-объекта, посвященного участнику СВО Запрягаеву Илье Николаевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 22.07.2024 по 29.07.2024	Арт-объект, посвященный участнику специальной военной операции Илье Запрягаеву был открыт 29 июля 2024 г. в Нижнем Новгороде по адресу ул. Военных Комиссаров, д. 2. После окончания школы Илья Николаевич был призван на воинскую службу и два года прослужил в ракетно-артиллерийских войсках. В конце октября 2022 года был мобилизован. 6 марта 2023 года трагически погиб, выполняя воинский долг. В открытии патриотического мурала приняли участие волонтеры Победы, активисты регионального отделения «Движение Первых», представители фонда «Защитники Отечества», а также родственники героя, среди которых - вдова и дочь. На торжественном открытии прозвучали патриотические музыкальные композиции в исполнении участниц молодежного продюсерского центра «Таланты Нижнего».
2.5.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				32
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				12
Публикации, освещающие данное событие				39
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1


Привлеченные опытные мастера стрит-арта	1
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.	 Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 29 июля 2024 г.



Открытие арт-объекта Запрягаеву Илье. г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2. 26 июля 2024 г.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Ссылки на публикации, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Запрягаеву Илье. Сюда входят пресс-релизы, информационные посты, фотоальбомы и телевизионные репортажи. https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-nizhnem-novgorode-poyavilsya-artobekt-v-chest-uchastnika-svo-ili-zapryagaeva https://nntv.tv/?id=318282 https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-graffiti-izobrazili-boytsa-svo-ilyu-zapryagaeva/ https://vk.com/wall-79858706_3197199 https://www.vgoroden.ru/novosti/mural-v-chest-boyca-svo-ili-zapryagaeva-otkryli-v-nizhnem-novgorode-id397571 https://www.vremyan.ru/news/553017 https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/art-obekt-otkrili-v-nizhnem/134608288/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/zapryagaeva-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode/134612201/ https://news.rambler.ru/community/53164045-v-nizhnem-novgorode-poyavilsya-art-obekt-v-chest-uchastnika-svo-ili-zapryagaeva/ https://livenov.ru/news/2024-07-29-posvyashchennyy-uchastniku-svo-art-obekt-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://m.vk.com/wall-221088199_617 https://m.vk.com/wall-219985029_1925 https://ok.ru/group/61736873164878/topic/157258276753486 https://www.gordumannov.ru/?id=162920 https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12668 https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12670 https://book-hall.ru/files/2024/den_goroda/dg-2046.pdf https://news.rambler.ru/community/53164697-mural-v-chest-boytsa-svo-ili-zapryagaeva-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://k-sorm.ru/?module=articles&action=view&id=22974				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с открытия граффити https://disk.yandex.ru/d/j0M9RFAnr4mx3g				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий открытия граффити участнику СВО Запрягаеву Илье	В документе расписана программа торжественного открытия граффити участнику СВО - Запрягаеву Илье. Указан перечень приглашенных лиц и выступающих с творческими номерами, а также краткая биография героя.	Сценарий_Запрягаев.docx	16.09.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Долгову Кириллу Андреевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 06.09.2024 по 13.09.2024	13 сентября на одной из трансформаторных подстанций в Московском районе Нижнего Новгорода был торжественно открыт мурал, посвященный участнику СВО, штурмовику, героически погибшему при взятии города Артемовска Кириллу Долгову. Посмертно награжден медалью «За Отвагу». Участниками открытия арт-объекта стали Волонтеры Победы, представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи, ученики и педагоги школы №172, в которой учился герой, а также его родители и сослуживцы. С приветственными словами к участникам мероприятия обратился полковник, участник программы «Время героев» Евгений Чинцов. Также на открытии прозвучали патриотические композиции.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
	2.6.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			11
	Публикации, освещающие события проекта			33
	Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			54
	Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
	Привлеченные опытные мастера стрит-арта			1
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.



Открытие граффити Кириллу Долгову. г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а. 13.09.2024 г.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети)  Ссылки на публикации, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Долгову Кириллу. Сюда входят пресс-релизы, информационные посты, фотоальбомы и телевизионные репортажи. https://vk.com/video-64789383_456243733 https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/artobekt-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-kirille-dolgove-sozdali-v-nizhnem-novgorode https://livenov.ru/news/2024-09-13-v-pamyat-o-geroe-mural-s-portretom-pogibshego-v-khode-svo-voennogo-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://rutube.ru/video/ea82dd2c96e6fe3c0164d73edbf6981e/ https://ok.ru/nnnewsnet/topic/156675574182747 https://knyaginino.bezformata.com/listnews/art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike/136516691/ https://kulebaki.bezformata.com/listnews/art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike/136543297/ https://dzen.ru/news/by/story/4da50f12-bd3f-58d5-9084-3a5e93eb1094 https://opennov.ru/?q=news/culture/2024-09-13/110169 https://newsroom24.ru/news/zhizn/2024/news_286362/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://nntv.tv/?id=322668&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-torzhestvenno-otkryli-graffiti-geroyu-svo-v-moskovskom-rayon/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-narisovali-v-moskovskom-rayone-id400164?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://www.vremyan.ru/news/556970?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://nnews.nnov.ru/posts/98969-art-ob-ekt-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-kirille-dolgove-sozdali-v-nizhnem-novgorode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://sergach.life/news/art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-kirille-dolgove-sozdali-v-nizhnem-novgorode/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://pravda-nn.ru/news/art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-kirille-dolgove-sozdali-v-nizhnem-novgorode/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://vk.com/feed?w=wall-71750281_12946 https://vk.com/wall-79858706_3215596				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий открытия граффити Кириллу Долгову	В документе прописан сценарий открытия граффити, перечень приглашенных лиц и выступающих с творческими номерами, а также краткая биография героя.	Сценарий_Долгов (Восстановлен).docx	19.09.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Торжественное открытие патриотического арт-объекта	с 01.08.2024	с 16.08.2024	В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Образ Победы.

участнику СВО Бакаеву Владимиру Сергеевичу.	по 30.04.2025	по 23.08.2024	Герои нашего времени» открыли новый арт-объект, посвященный участнику специальной военной операции Владимиру Бакаеву. В торжественном открытии арт-объекта приняли участие участник СВО, который проходит обучение по программе «Время героев», полковник Евгений Чинцов, заместитель главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода Павел Белов и руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. Также участниками торжественного открытия мурала стали волонтеры Победы, представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи, воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», жители города и родственники героя. Память о герое почтили минутой молчания. На встрече исполнялись патриотические музыкальные композиции.
2.7.2. Привязанные ККТ:	К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.7.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			46
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			14
Публикации, освещающие данное событие			32
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
Привлеченные опытные мастера стрит-арта			1
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.



Открытие граффити Бакаеву Владимиру г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, 23. 23 августа 2024 г.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Ссылки на публикации, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Владимиру Бакаеву. Сюда входят пресс-релизы, информационные посты, фотоальбомы и телевизионные репортажи.

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/artobekt-v-pamyat-ob-uchastnike-spetsialnoy-voennoy-operatsii-vladimire-bakaeve-otkryli-v-nizhnem-no>

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12828

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-priokskom-rayone-otkryli-mural-v-chest-uchastnika-spetsial/>

<https://volga24.tv/?id=146726>

<https://rutube.ru/video/5286b4527802e5285e0a915e3d8f40e4/>

<https://setinn.tv/novosti/v-nizhnem-novgorode-sozdali-mural-v-pamyat-ob-uchastnike-svo/>

<https://rt.ink/i/i9x1>

<https://smartik.ru/nizhnij-novgorod/post/217587070>

<https://dzen.ru/a/Zsi3EW4NLI--aQRl>

<https://www.gosrf.ru/v-nizhnem-novgorode-otkrylsya-art-obekt-v-chest-geroya-vojskovoj-speczoperaczii>

<https://ardatov.nobl.ru/presscenter/news/85944/>

https://nta-pfo.ru/news/press-release/2024/news_695847/

https://vk.com/video-42490093_456277781?list=091dea1ac72a34ac6f

<https://ardatov.bezformata.com/listnews/art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike/135676706/>

https://rutube.ru/video/ba04099216358c9bbe69d222c35f5d32/				
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с открытия https://disk.yandex.ru/d/sDK28Rd0VIBSDw				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий открытия граффити участнику СВО Бакаеву Владимиру	В документе прописан сценарий открытия граффити, перечень приглашенных лиц и выступающих с творческими номерами, а также краткая биография героя.	Сценарий_Бакаев.docx	17.09.2024
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участникам СВО Тулатину Алексею Алексеевичу и Шкоде Сергею Владимировичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 10.09.2024 по 19.09.2024	В школе №8 г.о.г. Бор открылся новый мурал в память об участниках специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга - Алексее Тулатине и Сергее Шкоде. Участниками мероприятия стали Волонтеры Победы, ученики и педагогический состав средней школы №8, активисты регионального отделения «Движения Первых», члены местного отделения движения «Юнармия», а также родственники героев. С приветственными словами к присутствующим обратились начальник управления образования и молодежной политики городского округа город Бор Светлана Казимирова и руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. Герои арт-объекта были выпускниками школы, в которой размещен мурал. Оба добровольцами ушли принимать участие в специальной военной операции, и погибли при исполнении служебного долга. На открытии прозвучали патриотические музыкальные композиции, а завершилось мероприятие минутой молчания в память о героях.
	2.8.2. Привязанные ККТ:	К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта		

	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.	
2.8.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах		2
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов		54
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта		14
Публикации, освещающие данное событие		31
Привлеченные опытные мастера стрит-арта		1
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.  Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.		



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.



Открытие граффити С. Шкоде и А. Тулатину. г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8, школа №8. 19.09.2024 г.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Ссылки на публикации, посвященные открытию арт-объекта участникам СВО А. Тулатину и С. Шкоде. Сюда входят пресс-релизы, информационные посты и т елевизионные репортажи.

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/novyy-artobekt-v-pamyat-ob-uchastnikakh-svo-aleksee-tulatine-i-sergee-shkode-otkrylsya-v-shkole-g-bo>

<https://nntv.tv/?id=322737>

https://nta-pfo.ru/news/press-release/2024/news_697593/

<https://nnews.nnov.ru/posts/99041-novyy-art-ob-ekt-v-pamyat-ob-uchastnikah-svo-aleksee-tulatine-i-sergee-shkode-otkrylsya-v-shkole-g-bor>

<https://pravda-nn.ru/news/novyy-art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnikah-svo-aleksee-tulatine-i-sergee-shkode-otkrylsya-v-shkole-g-bor/>

<https://rutube.ru/video/0b4826551f5962b97603a67cae92deb8/>

<https://yandex.ru/video/preview/15033423718103750475>

<https://m.ok.ru/group/70000000824642/topic/156365722830914>

<https://opennov.ru/?q=news/society/2024-09-19/110433>

<https://volga24.tv/?id=162759>

<https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-dvuh-uchastnikov-svo-narisovali-v-shkole-na-boru-id400503>

https://vk.com/wall-224583007_2897

<https://www.vremyan.ru/news/557402>

<https://t.me/vremyan/46493>

https://nn-news.net/society/2024/09/19/674778.html https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-uvekovechili-v-shkole-na-boru/136698808/ https://pravda-lsk.ru/news/novyj-art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnikah-svo-aleksee-tulatine-i-sergee-shkode-otkrylsya-v-shkole-g-bor/ https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_12961				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
Фотоальбом с открытия граффити https://disk.yandex.ru/d/9GHFtU1ddOEh7A				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий открытия арт-объекта в честь С. Шкоды и А. Тулатина,	Сценарий открытия граффити С. Шкоде и А. Тулатину, в котором расписана программа мероприятия, выступающие и почетные гости, а также краткая биография героев.	Стена памяти в МАОУ СШ 8.docx	03.10.2024
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Крауклису Алексею Андреевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 26.09.2024 по 03.10.2024	В мероприятии приняли участие Волонтеры Победы, активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи, родственники героя, а также почётные гости - заместитель главы Нижегородского района Марина Зеленова, директор «Нижновэнерго» филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» Дмитрий Федоров. Герой, которому посвящён арт-объект, с детства интересовался военным делом, был воспитанником военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», занимался оперативным каратэ, служил в армии. Там же принял решение подписать военный контракт. 5 января 2022 года улетел в Казахстан с миротворческой миссией, а после отправился на СВО. Погиб 14 марта 2022 года в аэропорту «Гостомель». На торжественном открытии прозвучали военно-патриотические композиции от ансамбля «Искорки» и сольных исполнителей, а завершилось мероприятие минутой молчания в память о

			герое.
2.9.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров. К созданию арт-объектов привлечены не менее 2 опытных мастеров стрит-арта		
2.9.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			34
Арт-объекты, созданные в рамках проекта			1
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			9
Публикации, освещающие данное событие			18
Привлеченные опытные мастера стрит-арта			1
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.		Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.	



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.



Открытие граффити Крауклису А. А. г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, 2к1. 03.10.2024 г.

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Ссылки на публикации, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО А.А. Крауклису. Сюда входят пресс-релизы, и информационные посты в социальных сетях и новостных порталах.

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/novyy-artobekt-v-chest-uchastnika-svo-alekseya-krauklisa-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode>

<https://nn.aif.ru/society/art-obekt-v-chest-boyca-svo-alekseya-krauklisa-sozdali-v-nizhnem-novgorode>

<https://ok.ru/volga24nov/topic/156393297758274>

<https://pravda-nn.ru/news/novyy-art-obekt-v-chest-uchastnika-svo-alekseya-krauklisa-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode/>

https://mt.pravda-nn.ru/blog/43713042058/Novyy-art-obekt-v-chest-uchastnika-SVO-Alekseya-Krauklisa-poyav?utm_referrer=mirtesen.ru

https://nta-pfo.ru/news/press-release/2024/news_698717/

<https://t.me/NNovPhoto/5157>

<https://nnews.nnov.ru/posts/99313-novyy-art-ob-ekt-v-chest-uchastnika-svo-alekseya-krauklisa-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode>

<https://www.vremyan.ru/news/558579>

<https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-pogibshego-na-svo-nizhegorodca-poyavilos-v-pechera-id401346>

<https://t.me/kpnnovgorod/20315>

<https://nntv.tv/?id=323876>

<https://t.me/volga24tv/1470>

<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/art-obekt-v-chest-uchastnika/137331388/>

https://www.niann.ru/?id=610086 https://livenov.ru/news/2024-10-04-pamyat-20-letnego-desantnika-pogibshego-v-khode-svo-uvekovechili-v-nizhnem-novgorode/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fe0d53182-8418-5ffa-9fcc-71be0d545bf8 https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-pogibshego-na-svo-nizhegorodca-poyavilos-v-pecherah-id401346?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://knyaginino.bezformata.com/listnews/uchastnika-svo-alekseya-krauklisa/137319282/				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с открытия арт-объекта в честь Алексея Крауклиса https://photoignateva.ru/disk/03-10-2024-otkrytie-art-ob-ekta-b43zxi				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий открытия арт-объекта Алексею Крауклису	Документ, в котором расписана программа мероприятия, выступающие и почетные гости, а также краткая биография героя.	Сценарий_Крауклис.docx	03.10.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
С августа по октябрь 2024 года был реализован второй этап проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". В указанный период: - были найдены две команды художников, которыми будут созданы все арт-объекты проекта; - написаны письма-согласования на собственников зданий, на поверхностях которых будут созданы изображения героев и получено разрешение на 7 поверхностей; - проведена подготовка стен к нанесению изображения; - художники проекта разработали 7 макетов арт-объектов в честь героев специальной военной операции; - создано 5 арт-объектов: 1) участнику СВО Запрягаеву Илье (Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2) 2) участнику СВО Владимиру Бакаеву (Нижний Новгород, Маршала Жукова, 23) 3) участникам СВО Алексею Тулатину и Сергею Шкоде (Нижегородская область, г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8) 4) участнику СВО Кириллу Долгову (Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а) 5) участнику СВО Алексею Крауклису (Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина 2к1). Результаты проекта были опубликованы в социальных сетях, новостных порталах в сети Интернет, в телевизионных репортажах, общая сумма которых составила не менее 150 публикаций, с общим количеством просмотров порядка 90.000. Команда проекта оценивает его реализацию как успешную, так как все поставленные задачи на данный отчетный период были решены.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень выполнения(%)

			реализации проекта	
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	20,00	6,00	6,00	30
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	2,00	2,00	2,00	100
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	1000,00	220,00	220,00	22
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	30,00	60,00	93,00	310
Согласованные площадки, на которых будут изображены портреты героев	20,00	7,00	7,00	35
Публикации, освещающие события проекта	40,00	153,00	153,00	383
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Качественными показателями выступает популяризация проекта, привлечения внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей, вовлечение новых участников, создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью, а также повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
547700,00		Организация фото и видеосъемки торжественных открытий арт-объектов; закупка цветов для родственников героев; разработка сценариев к торжественным открытиям; привлечение волонтеров; аренда помещения для хранения материалов художников; собственная техника для проведения торжественных открытий (колонки JBL Partybox 310 2 штуки, микрофоны 2 штуки); закупка материалов для нанесения завершающих штрихов почетными гостями на арт-объект (балончик с белой краской, трафареты, перчатки х/б, малярный скотч); закупка красной атласной ленты и ножниц (для торжественной части с разрезанием ленты); транспортные перевозки материалов для создания граффити; аренда электрогенератора; аренда стремянки.		
Итого сумма, руб.: 547700,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Кирилл Андреевич Долгов 13.09.2024 г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, 4а.



Владимир Сергеевич Бакаев 23 августа 2024 г. Нижний Новгород, Маршала Жукова, 23



Алексей Тулатин и Сергей Шкода 19.09.2024 г. Нижегородская область, г. Бор, 2-й микрорайон, д. 8.



Илья Николаевич Запрягаев. 29 июля 2024 г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, 2.



Алексей Андреевич Крауклис 03.10.2024 г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина 2к1.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель регионального штаба Самоделкина Мария Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000255
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200010058
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Образ Победы. Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000255

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.	31.12.2024	21.12.2024	исполнена	
3.2.	В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.	31.12.2024	21.12.2024	исполнена	
3.3.	Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных	31.12.2024	30.12.2024	исполнена	

	сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Лебеву Александру Евгеньевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 09.10.2024 по 09.10.2024	В Ветлуге было открыто граффити в честь участника специальной военной операции Александра Лебедева. В церемонии открытия приняли участие глава местного самоуправления Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов, волонтеры Победы, активисты движения «Юнармия», регионального отделения Российского движения детей и молодёжи, а также родственники героя. На открытии арт-объекта прозвучали военно-патриотические композиции от вокального коллектива «Форте» и сольных исполнителей. Память о погибшем бойце почтили минутой молчания. Александр Лебедев принимал участие в специальной военной операции в составе объединенной группировки войск Российской Федерации. Внес существенный вклад в подавление и уничтожение живой силы и огневых средств, вооружения и техники противника. Погиб при выполнении воинского долга. За мужество, отвагу и самоотверженность был награжден орденом Мужества посмертно.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
	Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			70
	Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			8
	Публикации, освещающие данное событие			24
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Открытие граффити Александру Лебеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.



Открытие граффити Александру Лебеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.



Открытие граффити Александру Лебеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.



Открытие граффити Александру Лебеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.



Открытие граффити Александру Лебедеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.



Открытие граффити Александру Лебедеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.




Открытие граффити Александру Лебедеву. Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24 09.10.2024 г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети)  Ссылки на публикации в сети Интернет, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Лебедеву Александру. Ссылки включают: пресс-релизы, информационные посты и телевизионные репортажи. https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-vetluge-otkrylsya-artobekt-v-chest-uchastnika-svo-aleksandra-lebedeva https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13077 https://m.ok.ru/group/55683608018961/topic/157459611403537 https://nn.aif.ru/society/art-obekt-v-chest-boyca-aleksandra-lebedeva-otkrylsya-v-vetluge https://livenov.ru/news/oblast/2024-10-10-pamyat-o-pogibshem-geroe-uvekovechili-v-nizhegorodskoy-oblasti/ https://news.rambler.ru/community/53554879-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-aleksandra-lebedeva-poyavilos-v-vetluge/ https://t.me/mynnovgorod/39807 https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-aleksandra-lebedeva-poyavilos-v-vetluge-id401648 https://dzen.ru/news/by/story/42b22876-f793-588e-afe9-030ef8670829 https://www.gosrf.ru/v-vetluge-otkrylsya-art-obekt-v-chest-uchastnika-svo-aleksandra-lebedeva https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/aleksandra-lebedeva-poyavilos-v-vetluge/137550064/ https://dzen.ru/a/Zwe_9MolISjYUJNu https://www.vremyan.ru/news/559038 https://nta-pfo.ru/news/press-release/2024/news_699502/ https://m.vk.com/wall-131163125_5005 https://m.vk.com/wall-225933680_963 https://m.vk.com/wall-166556567_5521				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Кустову Николаю Константиновичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 13.12.2024 по 13.12.2024	В Нижнем Новгороде, на улице Фруктовой, состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного участнику специальной военной операции Николаю Кустову. Арт-объект размещен на стене дома 3/3, рядом с домом, где жил герой. В торжественном открытии граффити приняли участие депутат городской Думы, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерёва, настоятель прихода церкви


			Преображения Господня Старопечерская протоиерей Евгений Худин, вдова героя Елена Кустова, а также волонтеры Победы, ученики школы № 35 и местные жители. На церемонии открытия мурала участникам рассказали о фактах боевой биографии Николая Кустова, прозвучали военно-патриотические композиции. Главный старшина Николай Кустов на СВО служил в должности командира танка. Выполнял боевые задачи на Николаево-Криворожском, Сватовском, Авдеевском направлениях. Николай Кустов героически погиб, выполняя боевое задание. Награжден орденом Мужества посмертно.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			52
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			7
Публикации, освещающие данное событие			23
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Николаю Кустову. г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3. 13.12.2024 г.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Ссылки на публикации в сети Интернет, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Кустову Николаю. Ссылки включают: пресс-релизы, информационные посты и телевизионные репортажи. https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13324 https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-nikolaya-kustova-otkryli-v-nizhnem-novgorode https://vad.nobl.ru/presscenter/news/102080/ https://news.rambler.ru/community/53908978-graffiti-v-chest-tankista-nikolaya-kustova-poyavilos-v-nizhnem-novgorode/ https://volga24.tv/?id=214907 https://vk.com/video-208512295_456242985?ref_domain=volga24.tv https://rutube.ru/video/5c406b5fd2afe539e3c2d698f5d7f70b/ https://vk.com/wall-125745261_27321 https://dzen.ru/a/Z1yX7rDIGydWkfGg https://moyaokrug.ru/diveevo-udarnik/Articles.aspx?articleId=651436 https://mt.ru/spbdnevnik/46268388860				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Трошину Никите Андреевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 13.12.2024 по 13.12.2024	В Городецком губернском колледже состоялось торжественное открытие граффити в память о герое специальной военной операции Никите Трошине. С приветственным словом к участникам церемонии обратились глава администрации Городецкого муниципального округа Александр Мудров, директор Городецкого губернского колледжа Кирилл Частнов, руководитель отдела молодежного служения Городецкой епархии Русской православной церкви иеромонах Александр Солянкин. В числе почетных гостей и участников также были волонтеры Победы,

			обучающиеся в колледже, представители местной администрации, патриотических объединений и многие другие. Никита Трошин родился в Городце. В 2018 году, отслужив в армии по призыву, остался на флоте. Участник специальной военной операции погиб в результате артобстрела под Харьковом. На церемонии открытия граффити участникам рассказали о фактах биографии Никиты Трошина и почтили минутой молчания память выпускников колледжа, погибших в ходе специальной военной операции.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			143
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			7
Публикации, освещающие данное событие			47
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Никите Трошину. г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1 13.12.2024 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылки на публикации в сети Интернет, посвященные открытию арт-объекта участнику СВО Трошину Никите. Ссылки включают: пресс-релизы, информационные посты и телевизионные репортажи.

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/pamyatnyy-mural-v-chest-geroya-svo-nikity-troshina-otkryli-v-gorodetskom-gubernskom-kolledzhe>
<https://news.rambler.ru/community/53911534-pamyatnyy-mural-v-chest-geroya-svo-nikity-troshina-otkryli-v-gorodetskom-gubernskom-kolledzhe/?ysclid=m55a1elfx5480594524>
<http://egiv.ru/item/122866.html?ysclid=m55a1n7s2o512699507>
<https://www.vgoroden.ru/novosti/pamyatnyy-mural-v-chest-pogibshego-na-svo-nikity-troshina-otkryli-v-gorodce-id405236>
<https://xn--c1acd8aal9b.xn--c1acnljbcarn4j.xn--p1ai/pamjatnyj-mural-v-chest-pogibshego-na-svo-nikity-troshina-otkryli-v-gorodce/>
https://dzen.ru/a/Z16EJJu3iHWUS_W0
<https://nn-news.net/society/2024/12/14/703744.html>
<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/na-svo-nikiti-troshina/140235358/>
<https://www.nnov.kp.ru/online/news/6139210/>
<https://dzen.ru/a/Z13so7DIGydw2lka>
https://vk.com/wall-101418783_28633
<https://mirtesen.ru/dispute/43165977437/Mural-v-chest-geroya-SVO-Nikityi-Troshina-otkryili-v-Gorodtse>
https://vk.com/wall-71750281_13331
https://vk.com/wall-219482201_26981

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Воронову Ивану Николаевичу и участнику антитеррористической операции на территории Северного Кавказа Ларину Дмитрию Александровичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 21.12.2024 по 21.12.2024	В селе Гремячево Кулебакского района состоялось торжественное открытие арт-объекта в память о героях боевых действий: участнике специальной военной операции Иване Воронове и участнике антитеррористической операции на территории Северного Кавказа Дмитрии Ларине. Арт-объект появился в Гремячевской школе № 1, где учились Иван Воронов и Дмитрий Ларин. Дмитрий Ларин погиб 31 декабря 1999 года в Грозном. В апреле 2000 года был посмертно награжден орденом Мужества и благодарностью Верховного главнокомандующего. Иван Воронов проходил службу по военному контракту, был штурмовиком-десантником. Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. В церемонии открытия участвовали волонтеры Победы, представители администрации Кулебакского округа, общественных патриотических организаций, родные героев, школьники. Они почтили минутой молчания память своих земляков, погибших при исполнении воинского долга.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				2
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				97
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				6

Публикации, освещающие данное событие	28
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.	Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2 21.12.2024 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети)  Ссылки на публикации в сети Интернет, посвященные открытию арт-объекта Ивану Воронову и Дмитрию Ларину. Ссылки включают: пресс-релизы, информационные посты и телевизионные репортажи. https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/dva-patrioticheskikh-graffiti-v-pamyat-ob-uchastnikakh-boevykh-deystviy-poyavilis-v-kulebakakh https://nn-news.net/other/2024/12/24/706697.html https://vk.com/wall-180583760_90715 https://vad.nobl.ru/presscenter/news/104210/ https://ok.ru/group55683904503825/topic/157628119008529 https://kulebaki.nobl.ru/presscenter/news/104251/?ysclid=m55gjrir8x654572896 https://vk.com/wall-66381603_33447 https://vk.com/wall-166754586_16019 https://vk.com/wall712924471_1464 https://vk.com/wall-64789383_95516 https://vk.com/wall-213972820_1832				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Монахову Дмитрию Александровичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 21.12.2024 по 21.12.2024	В селе Гремячево Кулебакского района состоялось торжественное открытие арт-объекта в память об участнике специальной военной операции Дмитрие Монахове. Патриотический арт-объект открылся в Гремячевской школе № 2. Дмитрий воевал в Луганской области в Кременной, выполняя обязанности наводчика гранатомета. Погиб в бою, посмертно был награжден орденом Мужества. На здании Гремячевской школы № 2 установлена мемориальная доска в его честь. В церемонии открытия участвовали волонтеры Победы, представители администрации Кулебакского округа, общественных патриотических организаций, родные героев, школьники. Они почтили минутой молчания память своих земляков, погибших при исполнении воинского долга.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.		

	В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.	
2.5.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах		1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов		92
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта		5
Публикации, освещающие данное событие		26
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.  Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.		



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.



Открытие арт-объекта Дмитрию Монахову. г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44 21.12.2024 г.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Ссылки на публикации в сети Интернет, посвященные открытию арт-объекта Дмитрию Монахову. Ссылки включают: пресс-релизы, информационные посты и телевизионные репортажи. https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/dva-patrioticheskikh-graffiti-v-pamyat-ob-uchastnikakh-boevykh-deystviy-poyavilis-v-kulebakakh https://nn-news.net/other/2024/12/24/706697.html https://vk.com/wall-180583760_90715 https://vad.nobl.ru/presscenter/news/104210/ https://ok.ru/group55683904503825/topic/157628119008529 https://kulebaki.nobl.ru/presscenter/news/104251/?ysclid=m55gjrir8x654572896 https://vk.com/wall-66381603_33447 https://vk.com/wall-166754586_16019 https://vk.com/wall712924471_1464 https://vk.com/wall-64789383_95516 https://vk.com/wall-213972820_1832				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 	
С 01.10.2024 по 31.12.2024 был реализован третий этап проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". В указанный период было создано 5 арт-объектов: 1) участнику СВО Лебедеву Александру Евгеньевичу (Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24). 2) участнику СВО Кустову Николаю Константиновичу (г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3). 3) участнику СВО Трошину Никите Андреевичу (г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1). 4) участнику СВО Воронову Ивану Николаевичу и участнику антитеррористической операции на территории Северного Кавказа Ларину Дмитрию Александровичу (г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2). 5) участнику СВО Монахову Дмитрию Александровичу (г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44). Всего в открытиях арт-объектов приняли участие 487 человека. Результаты были опубликованы в социальных сетях, новостных порталах в сети Интернет, в телевизионных репортажах, общая сумма которых составила 148 публикаций, с общим количеством просмотров порядка 285 000. Все поставленные задачи на данный отчетный период были решены.	
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 	

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	20,00	5,00	11,00	55
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	2,00	2,00	4,00	200
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	1000,00	454,00	674,00	67
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	30,00	33,00	126,00	420
Согласованные площадки, на которых будут изображены портреты героев	20,00	5,00	12,00	60
Публикации, освещающие события проекта	40,00	148,00	301,00	753
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Качественными показателями выступает популяризация проекта, привлечения внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей, вовлечение новых участников, создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью, а также повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
523819,00		Организация фото и видеосъемки торжественных открытий арт-объектов; закупка цветов для родственников героев; разработка сценариев к торжественным открытиям; привлечение волонтеров; аренда помещения для хранения материалов художников; собственная техника для проведения торжественных открытий (колонки JBL Partybox 310 2 штуки, микрофоны 2 штуки); закупка материалов для нанесения завершающих штрихов почетными гостями на арт-объект (балончик с белой краской, трафареты, перчатки х/б, малярный скотч); транспортные перевозки материалов для создания граффити; аренда электрогенератора; аренда стремянки.		
Итого сумма, руб.: 523819,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Монахов Дмитрий Александрович 21.12.2024 г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, ул. Ленина, д. 44



Трошин Никита Андреевич 13.12.2024 г. Городец, Городецкий Губернский Колледж, ул. Речников, д.1



Воронцов Иван Николаевич и Ларин Дмитрий Александрович 21.12.2024 г.о.г. Кулебаки, поселок Гремячево, площадь Свободы, д. 2



Кустов Николай Константинович 13.12.2024 г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 3/3



Лебедев Александр Евгеньевич 09.10.2024 Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон 24

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель регионального штаба Самodelкина Мария Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000255
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200010058
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Образ Победы. Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000255

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.	31.03.2025	03.04.2025	исполнена	
4.2.	В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.	31.03.2025	03.04.2025	исполнена	
4.3.	Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных	31.03.2025	03.04.2025	исполнена	

	сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Торжественное открытие патриотического арт-объекта, посвященного участнику СВО Самарину Александру Владимировичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 18.02.2025 по 18.02.2025	18 февраля в Сормовском районе Нижнего Новгорода был торжественно открыт ещё один патриотический арт-объект в память об участнике специальной военной операции Александре Самарине. В торжественном открытии граффити приняли участие глава администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова, председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Вячеслав Амосов, а также волонтеры, активисты общественных объединений, местные жители и вдова героя. Всего в мероприятии приняло участие порядка 70 человек. Нижегородец Александр Самарин активно участвовал в боевых действиях в качестве разведчика-сапера глубинной разведки, затем освоил специальность оператора БПЛА. Умер в госпитале после тяжелого ранения, полученного во время боевого задания.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				64
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				8
Публикации, освещающие данное событие				31
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Торжественное открытие арт-объекта 18.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 18.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 18.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 18.02.2025 г. Нижний Новгород

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки на информационные посты, новостные сюжеты о проведенном открытии арт-объекта

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-alekandra-samarina-torzhestvenno-otkryli-v-nizhnem-novgorode>

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13719

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13704

<https://volga24.tv/?id=252110>

<https://rutube.ru/video/6d34eabc816206bdfb2838c580736236/?t=0>

<https://vestinn.ru/fsb/vesti/243242/>

<https://t.me/mynnovgorod/42649>

<https://www.gordumannov.ru/?id=172007>

<https://rutube.ru/video/6d34eabc816206bdfb2838c580736236/>

<https://mrsk-cp.ru/affiliates/nizhnovenergo/news/Na-transformatornoj-podstantsii-filiala-Nizhnovenergo-otkryli-mural-posvyashchenny-uchastniku-SVO/>

<https://ok.ru/nnnewsnet/topic/157002383274843>

<https://smi2.ru/article/165008647/story>

<https://smartik.ru/nizhnij-novgorod/post/227682854>

<https://www.vremyan.ru/news/568556>

<https://nn-news.net/other/2025/02/19/723158.html>

<https://livenov.ru/news/graffiti-v-pamyat-o-boyse-svo-aleksandre-samarine-otkryli-v-nizhnem-novgorode/>

<https://nn-news.net/society/2025/02/18/723006.html>

<https://nn.aif.ru/society/v-sormove-otkryli-mural-v-chest-uchastnika-svo-aleksandra-samarina>

<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/aleksandre-samarine/142709989/>

<https://knyaginino.bezformata.com/listnews/samarina/142745697/>

<https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-otkryli-v-nizhnem-novgorode-id408482>

https://vk.com/gtrknn?reactions_opened=wall-56536799_111024&w=wall-56536799_113350

<https://reoiinfo.pf/?id=15310>

<https://vvptoday.ru/2025/02/18/граффити-в-честь-участника-сво-алекса/>

https://vk.com/wall-56536799_113350

<https://vestinn.ru/news/vesti/243242/>

<https://nnews.nnov.ru/posts/101546-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-alekandra-samarina-torzhestvenno-otkryli-v-nizhnem-novgorode#:~:text=Граффити%20в%20честь%20участник а%20СВО%20Алекандра%20Самарина%20торжественно%20открыли%20в%20Нижнем%20Новгороде.-18.02.2025%2017&text=18%20февраля%20в%20Сормовском%20рай оне,в%20рамках%20проекта%20«Образ%20Победы.>

<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/graffiti-v-chest/142710679/>

<https://vvptoday.ru/2025/02/18/граффити-в-честь-участника-сво-алекса/>

<https://rutube.ru/video/8005f4b0fae3a6ac3e203f9ce647f758/>

https://dzen.ru/a/Z7Ss2je_OB7w2yi5

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Фотоальбом с торжественного открытия https://disk.yandex.ru/d/62LuENlovO-7pA				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Александру Самарину	1.docx	08.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Куницыну Артему Игоревичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 11.02.2025 по 11.02.2025	11 февраля в Сормовском районе на улице Культуры состоялось торжественное открытие граффити в честь участника специальной военной операции Артёма Куницына. В торжественном открытии граффити приняли участие глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова, вдова героя Анна Куницына, а также волонтеры Победы, активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и местные жители. Всего на открытии присутствовало более 70 человек. На церемонии открытия арт-объекта прозвучали патриотические композиции, а вдова героя рассказала о фактах его боевой биографии. Сержант Артём Куницын считал службу в Вооруженных силах делом чести. Был награжден медалями «За возвращение Крыма», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За укрепление боевого содружества». Во время участия в СВО был награжден медалью «За отвагу».
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				65

Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	8
Публикации, освещающие данное событие	34
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Выступление на торжественном открытии арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород	 Участники торжественного открытия арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Выступление на торжественном открытии арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Выступление на торжественном открытии арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Участники торжественного открытия арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Выступление на торжественном открытии арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Выступление на торжественном открытии арт-объекта. 11.02.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.02.2025 г. Нижний Новгород

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылки на информационные посты, новостные сюжеты о проведенном открытии арт-объекта

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-artyema-kunitsyna-otkryli-v-sormove>

<https://vad.nobl.ru/presscenter/news/109869/>

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-torzhestvennoe-otkrytie-graffiti-geroyu-svo-artyemu-kunitsyn/>

<https://nn.aif.ru/society/v-sormove-poyavilos-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-artema-kunicyna>

<https://t.me/mynnovgorod/42504>

<https://волонтерыпобеды.рф/news/id/9700>

<https://www.vgoroden.ru/novosti/novoe-graffiti-s-portretom-uchastnika-svo-poyavilos-v-nizhnem-novgorode-id408107>

<https://nntv.tv/?id=336409>

<https://www.niann.ru/?id=614970>

<https://девятаяшкола.рф/about/news/38044/>

<https://rutube.ru/video/93ed4ed4d8a2be025b1aa72cee6e9507/>

<https://s30333896735.mirtesen.ru/blog/43757087686/Graffiti-v-chest-uchastnika-SVO-Artyoma-Kunitsyna-otkryli-v-So>

<https://videomy.online/rutube/93ed4ed4d8a2be025b1aa72cee6e9507>

<https://rt.ink/i/M3K5>

<https://ratevideo.ru/vi/ru93ed4ed4d8a2be025b1aa72cee6e9507>

https://vovoo.ru/new-video-93ed4ed4d8a2be025b1aa72cee6e9507 https://livenov.ru/news/society/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-artema-kunitsyna-sozdali-v-nizhnem-novgorode/ https://nn-news.net/society/2025/02/11/720806.html https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-artema-kunitcina/142425782/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-artema-kunitcina/142450427/ https://www.gordumannov.ru/?id=171697 https://nn-news.net/society/2025/02/12/721013.html https://герои.рф/?id=15239 https://nta-pfo.ru/news/press-release/2025/news_708037/ https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13655 https://mir52.ru/news/novosti/59664-novoe-graffitisportretomuchastnikasvopoyavilosvni-nem-novgorode/ https://vk.com/public194781111?w=wall-194781111_4560 https://vk.com/wall-66458479_1022340 https://rnews.ru/nnovgorod/story/5040e3d8-eb8d-470f-995f-5e743f156085/ https://smi2.ru/article/164703055/story https://ru24.pro/pics/397556909/ https://h9o.ru/video/93ed4ed4d8a2be025b1aa72cee6e9507 https://vk.com/video-208512295_456243813 https://nnews.nnov.ru/posts/101452-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-artyoma-kunitsyna-otkryli-v-sormove				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
Фотоальбом с проведенного открытия нового арт-объекта https://vk.com/album-71750281_306279326				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Артему Куницыну	2.docx	08.04.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Филясову	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 11.03.2025 по 11.03.2025	11 марта в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие очередного патриотического арт-объекта в рамках проекта.


Никите Николаевичу.			Граффити с изображением участника СВО Никиты Филясова теперь украшает трансформаторную подстанцию возле дома на улице Александра Люкина, где жил герой. В торжественном открытии памятного арт-объекта приняли участие директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижевоэнерго» Дмитрий Федоров, руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина, а также волонтёры, родственники героя и местные жители. Нижегородец Никита Филясов трудился водителем в ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижевоэнерго». Был патриотом своей Родины и ушёл добровольцем на СВО в штурмовую бригаду. В сентябре 2024 года он погиб, получив ранение во время боевого штурма. Никита Филясов посмертно награждён орденом Мужества. На торжественной церемонии открытия мурала «Волонтёры Победы» организовали музыкальный концерт, где прозвучали патриотические композиции.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			30
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			6
Публикации, освещающие данное событие			19
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород




Торжественное открытие арт-объекта 11.03.2025 г. Нижний Новгород

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки на информационные посты, новостные сюжеты о проведенном открытии арт-объекта https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13880 https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_13859 https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/graffiti-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-nikite-filyasove-poyavilos-v-nizhnem-novgorode https://volga24.tv/?id=263716 https://t.me/nnzapobedu/3474 https://www.gordumannov.ru/?id=173031 https://yandex.ru/video/preview/15798418600902239103 https://yandex.ru/video/preview/5499604047358647375 https://www.vremyan.ru/news/570283 https://nn-news.net/society/2025/03/12/730635.html https://dzen.ru/news/by/story/da13fd69-bc5d-522f-8091-2d1b5c9ac829 https://nntv.tv/?id=338337 https://nnews.nnov.ru/posts/101922-graffiti-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-nikite-filyasove-poyavilos-v-nizhnem-novgorode https://dzen.ru/news/story/da13fd69-bc5d-522f-8091-2d1b5c9ac829 https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-graffiti-v-chest-geroya-svo-nikity-filyasova-otkryli-na-ulits/ https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-graffiti-v-chest-geroya-svo-nikity-filyasova-otkryli-na-ulits/#:~:text=На%20улице%20генерала%20Люкина%20появилось,и%20героях%20Специальной%20военной%20операции. https://www.gordumannov.ru/?id=173033 https://t.me/nnzapobedu/3502 https://vk.com/video-22160508_456253611?t=2s&ref_domain=nntv.tv				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с торжественного открытия https://disk.yandex.ru/d/plIM2Gj5XcDtew				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Никите Филясову	3.docx	07.04.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)

4	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Бородину Ивану Сергеевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 27.03.2025 по 27.03.2025	27 марта в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие очередного граффити в рамках проекта. Мурал с изображением участника специальной военной операции Ивана Бородина появился на ул. Березовской. В торжественном открытии арт-объекта приняли участие начальник отдела культуры администрации Московского района Нижнего Новгорода Ольга Новикова, руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина, а также вдова героя, волонтёры и местные жители. Присутствующие смогли больше узнать о герое-соотечественнике. Нижегородец Иван Бородин после срочной службы в рядах Вооружённых сил РФ принял решение продолжить службу уже на контрактной основе, в мотострелковой Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Иван погиб в начале спецоперации, посмертно награжден орденом Мужества. В ходе торжественной церемонии открытия мурала волонтёры Победы организовали для участников мероприятия военно-патриотический концерт.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				42
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				6
Публикации, освещающие данное событие				19
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород



Торжественное открытие арт-объекта 27.03.2025 г. Нижний Новгород

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки на информационные посты, новостные сюжеты о проведенном открытии арт-объекта https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/novyy-patrioticheskiy-artobekt-v-chest-uchastnika-svo-ivana-borodina-poyavilsya-na-ulitse-berezovsko https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-nizhnem-novgorode-otkryli-graffiti-v-pamyat-o-geroe-svo-iv/ https://nn.aif.ru/society/mural-v-chest-uchastnika-svo-ivana-borodina-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode https://t.me/vremyan/48219 https://www.vremyan.ru/news/571601 https://rutube.ru/video/7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1/?utmreferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F https://www.vgoroden.ru/novosti/eshhe-odin-mural-v-chest-uchastnika-svo-poyavilsya-v-nizhnem-novgorode-id410568 https://nnews.nnov.ru/posts/102200-novyy-patrioticheskiy-art-ob-ekt-v-chest-uchastnika-svo-ivana-borodina-poyavilsya-na-ulitse-berezovskoy-nizhnego-novgoroda https://nn-now.ru/mural-v-chest-uchastnika-svo-ivana-borodina-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://vk.com/video-22160508_456253707?t=1s&ref_domain=nntv.tv https://www.gordumannov.ru/?id=176175 https://smi2.ru/article/166708402/story https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/ivana-borodina/144221815/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-poyavilsya-v-nizhnem/144200914/ https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?from=groups&w=wall-71750281_13969 https://videomy.online/rutube/7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1 https://rutube.ru/video/7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1/?&utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1&utm_term=videomy.online%2F&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037600761300671389%26ym_tracking_id%3D5466878817207873483 https://viwr.ru/watch/ru7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1# https://videonew.ru/play-7e9ccf60b3144871ae623e6257b3c8c1														
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 														
Фотоальбом с торжественного открытия https://disk.yandex.ru/d/tb9j7d09JvXsvA														
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ссылки на публикации о мероприятии</td><td>В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Ивану Бородину</td><td>4.docx</td><td>07.04.2025</td></tr> </tbody> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Ивану Бородину	4.docx	07.04.2025
№	Название	Описание	Файл	Дата										
1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити Ивану Бородину	4.docx	07.04.2025										
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию														
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)										

5	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участникам СВО Крутилову Сергею Валентиновичу, Алехину Дмитрию Ивановичу, Удалову Сергею Александровичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 03.04.2025 по 03.04.2025	3 апреля открылся арт-объект, посвящённый воинам, погибшим в зоне Специальной военной операции, награждённым Орденом Мужества посмертно. Мурал с изображением сразу трёх участников Специальной военной операции: Сергея Крутикова, Виктора Алёхина и Сергея Удалова появился на стене Шеманихинской средней школы, которую окончили герои. В торжественном открытии памятного арт-объекта приняли участие глава местного самоуправления Краснобаковского муниципального округа Антон Быков, родственники героев, учащиеся Шеманихинской средней школы, волонтеры Победы и местные жители. Уроженцы посёлка Шеманиха Сергей Крутиков и Виктор Алёхин ушли на СВО добровольцами в 2022 году, а Сергей Удалов был мобилизован в сентябре 2022 года. Обо всех троих односельчане отзываются как о добрых и отзывчивых соседях и истинных патриотах своей Родины. Недаром все трое героев удостоены Ордена Мужества посмертно. Волонтеры Победы организовали для участников мероприятия раздачу георгиевских ленточек.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				3
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				65
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				10
Публикации, освещающие данное событие				22
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха



Торжественное открытие арт-объекта 03.04.2025 сп. Шеманиха

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Ссылки на информационные посты, новостные сюжеты о проведенном открытии арт-объекта

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-shkole-posyelka-shemanikha-poyavilsya-artobekt-posvyashchenny-uchastnikam-svo>

<https://volga24.tv/?id=276028&ysclid=m92lpajrw4626777104>

<https://nntv.tv/?id=340244&ysclid=m92lq7v0lc534102630>

<https://rutube.ru/video/f358095ecd6cfd67127688de1e84c12d/?ysclid=m92lqibgmd687250760>

<https://dzen.ru/video/watch/67efa60baa1178018398ac40?ysclid=m92lqroggd61127856>

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?from=groups&w=wall-71750281_14003

<https://www.vremyan.ru/news/572202>

<https://dzen.ru/a/Z--sUFuQXHe1Te1S?ysclid=m92n46zdfh900545252>

<https://dzen.ru/a/Z--sUFuQXHe1Te1S>

https://rutube.ru/video/5f08a0c0ccf58b2e5c4075ed3199e8c5/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=5f08a0c0ccf58b2e5c4075ed3199e8c5&utm_term=nntv.tv&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D4946463869430665827

https://rutube.ru/video/037640fd1c318c6c1a9e5abd82ad8ec2/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=037640fd1c318c6c1a9e5abd82ad8ec2&utm_term=volga24.tv&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D13934670800925980781

<https://nntv.tv/?id=340244>

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-shkole-posyelka-shemanikha-otkryli-graffiti-i-zal-slavy-ge/>

<https://rutube.ru/video/5f08a0c0ccf58b2e5c4075ed3199e8c5/>

https://vestinn.ru/fsb/society/245195/ https://videomy.online/rutube/5f08a0c0ccf58b2e5c4075ed3199e8c5 https://nnews.nnov.ru/posts/102341-v-shkole-posyolka-shemaniha-poyavilsya-art-ob-ekt-posvyaschenny-uchastnikam-svo https://news.rambler.ru/moscow_city/54449115-v-shkole-poselka-shemaniha-poyavilsya-art-obekt-posvyaschenny-uchastnikam-svo/ https://www.vremyan.ru/news/572202 https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/podvig-geroev/144531552/ https://nn-news.net/other/2025/04/04/738906.html https://pravda-nn.ru/news/v-shkole-posyolka-shemaniha-poyavilsya-art-obekt-posvyashhennyj-uchastnikam-svo/				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с торжественного открытия https://drive.google.com/drive/folders/1IAdRI2UK3pRSzJjDUsbHgYjFmtea9fG0?usp=sharelink				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на публикации о мероприятии	В документе находятся ссылки на публикации в сети "Интернет" о торжественном открытии граффити трем участникам СВО	5.docx	07.04.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
С 01.01.2025 по 31.03.2025 был реализован четвертый этап проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". В указанный период было создано 5 арт-объектов: 1) участнику СВО Самарину Александру Владимировичу (г. Нижний Новгород, ул. Островского, 2). 2) участнику СВО Куницыну Артему Игоревичу (г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 2). 3) участнику СВО Филиасову Никите Николаевичу (г. Нижний Новгород, ул. Люкина, 9а). 4) участнику СВО Бородину Ивану Сергеевичу (г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 80). 5) участникам СВО Крутилову Сергею Валентиновичу, Алехину Дмитрию Ивановичу, Удалову Сергею Александровичу (Нижегородская область, сельский посёлок Шеманиха, ул. Чкалова, 24 (Шеманихинская СОШ)). Всего в открытиях арт-объектов приняли участие 266 жителей. Результаты были опубликованы в социальных сетях, новостных порталах в сети Интернет, в телевизионных репортажах, общая сумма которых составила 125 публикаций, с общим количеством просмотров порядка 290 000. Все поставленные задачи на данный отчетный период были решены.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень

	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	выполнения(%)
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	20,00	7,00	18,00	90
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	2,00	0,00	4,00	200
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	1000,00	266,00	940,00	94
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	30,00	38,00	164,00	547
Жители Нижегородской области, принявшие участие в опросе	1000,00	0,00	0,00	0
Согласованные площадки, на которых будут изображены портреты героев	20,00	5,00	17,00	85
Публикации, освещающие события проекта	40,00	125,00	426,00	1065
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Качественными показателями выступает популяризация проекта, привлечения внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей, вовлечение новых участников, создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью, а также повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
540000,00	Организация фото и видеосъемки торжественных открытий арт-объектов; закупка цветов для родственников героев; разработка сценариев к торжественным открытиям; привлечение волонтеров; аренда помещения для хранения материалов художников; собственная техника для проведения торжественных открытий (колонки JBL Partybox 310 2 штуки, микрофоны 2 штуки); закупка материалов для нанесения завершающих штрихов почетными гостями на арт-объект (балончик с белой краской, трафареты, перчатки х/б, малярный скотч); транспортные перевозки материалов для создания граффити; аренда электрогенератора; аренда стремянки.			
Итого сумма, руб.: 540000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Куницын Артём Игоревич. г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 2



Самарин Александр Владимирович. г. Нижний Новгород, ул. Островского, 2



Фильсов Никита Николаевич. г. Нижний Новгород, ул. Люкина, 9а



Бородин Иван Сергеевич. г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 80



Крутилов Сергей Валентинович, Алехин Дмитрий Иванович, Удалов Сергей Александрович. Нижегородская область, сельский посёлок Шеманиха, ул. Чкалова, 24 (Шеманихинская СОШ)

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель регионального штаба Самоделкина Мария Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000255
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1205200010058
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Образ Победы. Герои нашего времени
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000255

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции.	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
5.2.	В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	В данном показателе учитываются все участники открытия: волонтеры, приглашенные гости, представители общественных объединений, местные жители.

5.3.	Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
5.4.	В итоговом социологическом опросе для выявления результатов проекта и повышения осведомленности жителей о новых арт-объектах приняли участие не менее 300 человек.	31.05.2025	07.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Аверьянову Андрею Сергеевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 21.05.2025 по 21.05.2025	21 мая в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие мурала в честь участника СВО, погибшего при выполнении боевого задания, Андрея Аверьянова. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, волонтеры Победы, активисты Движения Первых, родственники героя и жители района. Всего в открытии приняло участие 37 человек. На торжественной церемонии открытия мурала волонтеры Победы организовали для собравшихся концерт с исполнением военно-патриотических композиций.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах			1
	Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов			43
	Добровольцы, привлеченные к реализации проекта			11
	Публикации, освещающие данное событие			17

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.




Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Аверьянову А.С. 21.05.2025 г. Нижний Новгород.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации о проведенном открытии нового арт-объекта

<https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-nizhnem-novgorode-poyavilsya-artobekt-v-pamyat-o-geroe-svo-andree-averyanove>

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?from=groups&w=wall-71750281_14370

<https://nntv.tv/?id=344339>

https://rutube.ru/video/c3c5425e93236e48069e3a70b8060506/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=c3c5425e93236e48069e3a70b8060506&utm_term=nntv.tv&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D7710862651712157754

https://vk.com/wall-204730977_10312

<https://rutube.ru/video/740f20e49d48e62575b42ffcb682be0f/>

<https://www.vgoroden.ru/novosti/graffiti-v-chest-pogibshogo-na-svo-nizhegorodca-poyavilos-v-sormove-id413469>

<https://www.gordumannov.ru/?id=179427>

<https://t.me/mynnovgorod/44483>

<https://nn.aif.ru/society/v-sormove-poyavilos-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-andreya-averyanova>

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-murala-posvyashchennogo-/>

https://rutube.ru/video/04e9a3e8b546d08f69e0971b559d32a4/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=04e9a3e8b546d08f69e0971b559d32a4&utm_term=volga-tv.ru&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D3176038549881061327

<https://www.vremyan.ru/news/575988>

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-andree-averyanove/146385827/ https://ok.ru/riavremyan/topic/157578115182697 https://t.me/s/mynnovgorod?before=44477 https://nnews.nnov.ru/posts/103099-v-nizhnem-novgorode-poyavilsya-art-ob-ekt-v-pamyat-o-geroe-svo-andree-averyanove				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁				
Фотоальбом с открытия граффити https://vk.com/album-71750281_307403569				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Торжественное открытие патриотического арт-объекта ветерану Великой Отечественной войны Моргунову Геннадию Михайловичу, участнику Чеченской кампании, Герою России, гвардии капитану Мореву Игорю Анатольевичу, участнику СВО, гвардии майору Смолину Евгению Александровичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 07.05.2025 по 07.05.2025	Накануне Дня Победы в Кулебаках состоялось торжественное открытие патриотического арт-объекта, посвященного героям Великой Отечественной, Чеченской войны и специальной военной операции. Граффити с изображениями ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Михайловича Моргунова, участника Чеченской кампании, Героя России, гвардии капитана Игоря Морева и участника СВО, гвардии майора Евгения Смолина появились во Дворце культуры имени Дубровских. В торжественном открытии памятного арт-объекта приняли заместитель главы администрации округа Наталья Сапунова, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова, а также родные и близкие героев, земляки и волонтеры. На торжественной церемонии открытия мурала волонтеры Победы организовали для собравшихся концерт с исполнением военно-патриотических композиций.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.2.6. Количественный результат				

Наименование показателя	Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	34
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	8
Публикации, освещающие данное событие	14
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Торжественное открытие граффити трем героям разных эпох. 07.05.2025 г. Кулебаки  Торжественное открытие граффити трем героям разных эпох. 07.05.2025 г. Кулебаки	



Торжественное открытие граффити трем героям разных эпох. 07.05.2025 г.
Кулебаки



Торжественное открытие граффити трем героям разных эпох. 07.05.2025 г.
Кулебаки



Торжественное открытие граффити трем героям разных эпох. 07.05.2025 г.
Кулебаки

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Публикации о проведенном открытии нового арт-объекта. https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-kulebakakh-nakanune-dnya-pobedy-otkryli-graffiti-v-chest-trekh-geroev-raznykh-epokh https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/v-chest-treh-geroev/145915764/ https://nn-news.net/other/2025/05/09/750823.html https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/geroev-vov-chechenskoy/145908300/ https://www.vgoroden.ru/novosti/mural-v-chest-geroev-vov-chechenskoy-voyny-i-svo-otkryli-v-nizhegorodskoy-oblasti-id412825 https://vad.nobl.ru/presscenter/news/124200/ https://www.nnov.kp.ru/online/news/6366781/ https://nn-news.net/society/2025/05/09/750854.html https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nakanune-dnya-pobedi/145910439/ https://www.vremyan.ru/news/575070 https://news-life.pro/nnov-obl/403233490/ https://ria.city/kulebaki/403233490/ https://russia24.pro/nnov-obl/403266946/ https://russia24.pro/nnov-obl/403233490/				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Дадашову Улвину Афган оглы.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 23.05.2025 по 23.05.2025	В Нижнем Новгороде был открыт арт-объект в честь погибшего при выполнении боевого задания Дадашова Улвина Афган оглы. Изображение появилось в здании средней школы № 14, где учился герой. В торжественной церемонии открытия мурала приняли участие представители руководства учебного заведения, регионального отделения «Волонтеров Победы» и местные жители. На торжественной церемонии открытия мурала волонтеры Победы организовали для собравшихся концерт с исполнением военно-патриотических композиций.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек.		

	Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.	
2.3.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах		1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов		36
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта		8
Публикации, освещающие данное событие		22
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы г. Нижний Новгород  Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород		



Открытие граффити Дадашеву Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашеву Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашеву Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашеву Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород



Открытие граффити Дадашову Улвину Афган оглы 23.05.2025 г. Нижний Новгород

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Публикации о проведенном открытии нового арт-объекта https://герои.рф/?id=16189 https://волонтеры.рф/news/id/10268 https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_14414 https://tass.ru/obschestvo/24034259 https://vad.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146543378/ https://t.me/monitoring_52/111334 https://mir52.ru/news/novosti/82201-esche-odno-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-sozdano-v-nizhnem-novgorode/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/v-chest-uchastnika-svo/146488294/ https://news.rambler.ru/community/54714995-esche-odno-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-sozdano-v-nizhnem-novgorode/ https://www.vgoroden.ru/novosti/eshhe-odno-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-sozdano-v-nizhnem-novgorode-id413627 https://nn-news.net/society/2025/05/23/755446.html https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-nizhnem-novgorode-otkryli-graffiti-v-chest-uchastnika-svo https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146484890/ https://www.vremyan.ru/news/576179 https://knyaginino.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146483382/ https://sergach.life/news/v-nizhnem-novgorode-otkryli-graffiti-v-chest-uchastnika-svo/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146482566/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146481842/ https://kovernino.nobl.ru/presscenter/news/126597/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkrili-graffiti/146481573/ https://nnews.nnov.ru/posts/103138-v-nizhnem-novgorode-otkryli-graffiti-v-chest-uchastnika-svo https://gorod-kimry.ru/press/one/?id=2983467				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с проведения открытия граффити https://vk.com/album-71750281_307526790				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные	2.4.4. Фактические сроки	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)

		сроки проведения	проведения	
4	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Самойлычеву Павлу Олеговичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 28.05.2025 по 28.05.2025	28 мая в Ветлуге торжественно открыли арт-объект в память об участнике СВО Павле Самойлычеве. Изображение героя появилось на стене одного из зданий неподалеку от школы №1, где он учился. В торжественной церемонии открытия патриотического мурала приняли участие родные и друзья героя, глава Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов, представители молодёжных объединений, земляки. Уроженец Ветлуги Павел Самойлычев служил в горячих точках, в том числе принимал участие в Сирийской кампании и в зоне СВО, где проявил мужество и отвагу. Жизнь Павла трагически оборвалась, когда он выполнял боевое задание вблизи села Петровка Херсонской области. За героизм и самоотверженность нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. Племянник Павла Самойлычева - Савелий - прочел на торжественном мероприятии стихотворение «Помолимся за русского солдата».
2.4.2. Привязанные ККТ:		Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				52
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				9
Публикации, освещающие данное событие				14
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга



Открытие граффити Самойлычеву П.О. 28.05.2025 г. г. Ветлуга

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Публикации о проведенном открытии нового арт-объекта

<https://news.rambler.ru/community/54750686-v-vetluge-otkryli-art-obekt-v-pamyat-ob-uchastnike-svo-pavle-samoylycheve/>
https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_14454
<https://t.me/nnzapobedu/4457>
<https://m.ok.ru/profile/572252093785/statuses/157373117914457>
https://vk.com/wall846654415_340
<https://www.niann.ru/?id=621165>
<https://www.vgoroden.ru/novosti/eshhe-odin-mural-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-nizhegorodskoy-oblasti-id414017>
<https://nn-news.net/other/2025/05/30/757968.html>
<https://knyaginino.bezformata.com/listnews/samoylicheve/146770791/>
<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/nizhegorodskoy/146769415/>
<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/voze-shkoli-v-vetluge/146795183/>
<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/vetluge-torzhestvenno/146785583/>
<https://www.vremyan.ru/news/576750>
<https://mir52.ru/news/novosti/83865-esche-odin-mural-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-nizhegorodskoy-oblasti/>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие

информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Торжественное открытие патриотического арт-объекта участнику СВО Обреже Павлу Васильевичу.	с 01.08.2024 по 30.04.2025	с 30.05.2025 по 30.05.2025	В Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие граффити в память об участнике специальной военной операции Павле Обреже. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации Автозаводского района, сестра героя, а также волонтеры Победы и местные жители. По традиции в открытии приняли участие местные исполнители и творческие коллективы, которые исполнили патриотические композиции.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Торжественно открыты 5 арт-объектов с изображениями участников специальной военной операции. В открытии арт-объектов приняли участие не менее 250 человек. Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах				1
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов				40
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				10
Публикации, освещающие данное событие				16
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.



Торжественное открытие граффити Обреже П.В. 30.05.2025 г. Нижний Новгород.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации о проведенном открытии нового арт-объекта https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/graffiti-v-chest-uchastnika-svo-pavla-obrezhi-torzhestvenno-otkryli-v-nizhnem-novgorode https://www.vgoroden.ru/novosti/novyy-mural-v-chest-uchastnika-svo-otkryli-v-nizhnem-novgorode-id414165 https://www.niann.ru/?id=621286 https://www.vremyan.ru/news/576959 https://nn-news.net/society/2025/06/02/758536.html https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/avtozavodskom/146881147/ https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/svo-otkrili-v-nizhnem/146881647/ https://news.rambler.ru/community/54765563-graffiti-v-chest-uchastnika-svo-pavla-obrezhi-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_14705 https://www.gordumannov.ru/?id=180814 https://ok.ru/niann/topic/157259499182888 https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/obrezhi-otkrili-v/146895564/ https://nn-now.ru/mural-v-chest-uchastnika-svo-pavla-obrezhi-otkryli-v-nizhnem-novgorode/ https://nn-news.net/society/2025/06/02/758554.html https://t.me/nnzapobedu/4481 https://t.me/nnzapobedu/4452				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Фотоальбом с открытия граффити https://vk.com/album-71750281_307524666				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Проведение итогового социологического опроса для выявления результатов проекта и повышения осведомленности жителей о новых арт-объектах.	с 01.05.2025 по 07.05.2025	с 01.05.2025 по 07.05.2025	На этапе завершения проекта "Образ Победы. Герои нашего времени" волонтерами проекта были проведены социологические опросы среди местных жителей. Опросы проходили возле вновь появившихся патриотических арт-объектов. В них приняли участие 311 человек. Опрос проведен с целью аналитики изменения качественных показателей - роста интереса молодежи и местных жителей к героям-соотечественникам. Так, опросы были

			проведены: в Сормовском районе на улице Культуры возле портрета Артёма Куницына, на ул. Березовской, где находится граффити Ивану Бородину, на улице Фруктовой у арт-объекта, посвященного участнику специальной военной операции Николаю Кустову. В ходе опросов прохожим были заданы несколько вопросов, один из них - "Знаете ли Вы, кто изображен на портрете?". Согласно данным опроса большинство опрошенных ответили отрицательно и отметили, что благодаря арт-объекту узнали о земляке-герое.	
2.6.2. Привязанные ККТ:		В итоговом социологическом опросе для выявления результатов проекта и повышения осведомленности жителей о новых арт-объектах приняли участие не менее 300 человек.		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Жители Нижегородской области, принявшие участие в опросе				311
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				12
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🌐				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Результаты социологического опроса о проекте "Образ Победы. Герои нашего времени"	В документе проведена расшифровка социологического опроса среди прохожих местных жителей о патриотических арт-объектах, созданных в рамках проекта "Образ Победы. Герои нашего времени"	Итоги опроса.pdf	06.06.2025
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Проведение информационной кампании (размещение новостей, сотрудничество с партнерами по информированию) в целях привлечения внимания общественности к	с 15.08.2024 по 01.05.2025	с 29.07.2024 по 30.05.2025	На протяжении всего проекта проводилась активная информационная кампания по популяризации мероприятий проекта. Проект был освещен в местных и региональных СМИ, включая газеты, телевидение, социальные сети. Это обеспечило

проекту. Информационная работа по сохранению интереса к проекту.				значительное внимание к проекту и способствовало его узнаваемости. Всего за весь проект было опубликовано 509 публикаций (ссылки на публикации размещены в отчетных материалах за каждый этап), с информационным охватом не менее 500 000 просмотров. В результате информационной кампании сформировался позитивный имидж проекта в общественном сознании.	
2.7.2. Привязанные ККТ:		Информация об открытии арт-объектов размещена в не менее 40 публикациях в СМИ, группах в социальных сетях и других интернет-ресурсах с информационным охватом не менее 7 500 просмотров.			
2.7.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Публикации, освещающие события проекта					509
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄					
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄					
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание		Файл	Дата
1	Публикации о проекте "Образ Победы. Герои нашего времени"	В документе приведен список ссылок на публикации о мероприятиях проекта		Публикации Образ Победы ГНВ 2025.docx	05.06.2025
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
8	Подготовка отчета о реализации проекта, подготовка благодарностей партнерам проекта.	с 08.05.2025 по 31.05.2025	с 30.05.2025 по 31.05.2025	По итогам реализации проекта были подготовлены и предоставлены кураторам подробные аналитические и финансовые отчеты, что обеспечило прозрачность и контроль над выполненными задачами. Кроме того, благодаря внимательному подходу к признанию заслуг участников, на электронные адреса самых активных волонтеров проекта было отправлено 33 благодарственных письма, что способствовало мотивации волонтеров к дальнейшему участию в проекте.	

2.8.2. Привязанные ККТ:				
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта				33
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список волонтеров проекта "Образ Победы. Герои нашего времени"	Список самых активных волонтеров проекта, получивших благодарственные письма	Награждение.xlsx	06.06.2025
2	Благодарность волонтеру проекта	Пример благодарности для волонтера проекта "Образ Победы. Герои нашего времени"	Благодарность Образ Победы.pdf	06.06.2025
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
С 01.04.2025 по 31.05.2025 был реализован пятый этап проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". В указанный период было создано 5 арт-объектов: 1) участнику СВО Аверьянову Андрею Сергеевичу (ул. Планетная 3Г Нижнего Новгорода) 2) ветерану Великой Отечественной войны Моргунову Геннадию Михайловичу, участнику Чеченской кампании, Герою России, гвардии капитану Мореву Игорю Анатольевичу, участнику СВО, гвардии майору Смолину Евгению Александровичу (Дворец культуры г. Кулебаки) 3) участнику СВО Дадашову Улвину Афган оглы (Школа №14 Нижнего Новгорода) 4) участнику СВО Самойлычеву Павлу Олеговичу (недалеко от школы №1 г. Ветлуга) 5) участникам СВО Обреже Павлу Васильевичу (Автозаводский р-н Нижнего Новгорода) Всего в открытиях арт-объектов приняли участие 205 жителей. Результаты были опубликованы в социальных сетях, новостных порталах в сети Интернет, в телевизионных репортажах, общая сумма которых составила 83 публикации, с общим количеством просмотров порядка 80 000. Все поставленные задачи на данный отчетный период были решены.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень

	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	выполнения(%)
Участники специальной военной операции, изображенные на арт-объектах	20,00	5,00	23,00	115
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	2,00	0,00	4,00	200
Жители Нижегородской области, принявшие участие в открытии арт-объектов	1000,00	205,00	1145,00	115
Добровольцы, привлеченные к реализации проекта	30,00	58,00	222,00	740
Жители Нижегородской области, принявшие участие в опросе	300,00	311,00	311,00	104
Согласованные площадки, на которых будут изображены портреты героев	20,00	3,00	20,00	100
Публикации, освещающие события проекта	40,00	83,00	509,00	1273
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Качественными показателями выступает популяризация проекта, привлечения внимания жителей Нижегородской области к новому формату трансляции патриотических ценностей, вовлечение новых участников, создание и укрепление позитивного имиджа граждан, занимающихся общественно полезной деятельностью, а также повышение имиджа добровольчества на территории Нижегородской области.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
540000,00	Организация фото и видеосъемки торжественных открытий арт-объектов; закупка цветов для родственников героев; разработка сценариев к торжественным открытиям; привлечение волонтеров; аренда помещения для хранения материалов художников; собственная техника для проведения торжественных открытий (колонки JBL Partybox 310 2 штуки, микрофоны 2 штуки); закупка материалов для нанесения завершающих штрихов почетными гостями на арт-объект (балончик с белой краской, трафареты, перчатки х/б, малярный скотч); транспортные перевозки материалов для создания граффити; аренда электрогенератора; аренда стремянки.			
Итого сумма, руб.: 540000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Моргунов Геннадий Михайлович, Морев Игорь Анатольевич, Смолин Евгений Александрович (Дворец культуры г. Кулебаки)



Дадашов Улвин Афган оглы (Школа №14 Нижнего Новгорода)



Аверьянов Андрей Сергеевич (ул. Планетная ЗГ Нижнего Новгорода)



Обreja Павел Васильевич (Автозаводский р-н Нижнего Новгорода)



Самойлычев Павел Олегович (недалеко от школы №1 г. Ветлуга)

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список добровольцев проекта "Образ Победы. Герои нашего времени"	В документе приведен пофамильный список волонтеров, принимавших участие в организации мероприятий проекта	Список добровольцев Образ Победы ГНВ 2025.xlsx	06.06.2025

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)
По мнению команды проекта, его основная цель: "Увековечивание памяти о героях и событиях специальной военной операции на фасадах и внутри зданий и сооружений посредством создания 20 патриотических арт-объектов на территории Нижегородской области в период с 01.06.2024 по 31.05.2025" была достигнута. Одной из целевых аудиторий

проекта стали жители Нижегородской области разных возрастов - для них подобные объекты являются доступным способом изучения истории, биографии и вклада современных героев - участников СВО. Важной составляющей проекта выступает обратная связь и благодарность от родственников героев, которым посвящались граффити.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Среди положительных незапланированных результатов: - изображение 23-х участников специальной военной операции, вместо запланированных 20, а также создание арт-объекта герою Чеченской войны Игорю Мореву и участнику Великой Отечественной войны Геннадию Моргунову. - привлечение софинансирования в размере - 2 158 519 рублей. - активная информационная кампания, благодаря которой было опубликовано 509 публикаций о мероприятиях проекта, что значительно превышает запланированные результаты. В процессе реализации проекта большой отклик о создании арт-объектов был получен от родственников участников специальной военной операции. Всего по электронной форме было оставлено порядка 20 новых запросов на создание таких портретов в разных муниципалитетах региона. Сохранение историй о жизни земляков, о преодолении ими трудностей и победах, приближающих общую победу в текущей специальной военной операции позволяет осознанно относиться к происходящим событиям, достижениям и трудностям нашей страны.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Серьезных недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было. Среди небольших проблем - бюрократические проблемы, связанные с согласованием мест для нанесения граффити.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Добровольцы, проживающие на территории Нижегородской области	222
Жители Нижегородской области, посещающие места планируемого размещения арт-объектов	1145
Участники-герои специальной военной операции	23
Привлеченные опытные мастера стрит-арта	4

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

188

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

509

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/niznovgorod.zapobedu	25354

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

2158519,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Анализируя результаты реализации проекта можно сделать вывод, что «Образ Победы. Герои нашего времени» успешно реализован с выполнением количественных и качественных показателей. Проект способствовал позитивным изменениям как для отдельных граждан, так и для всех жителей и гостей Нижегородской области. Патриотические муралы мотивируют жителей на собственные подвиги, способствуют повышению патриотических чувств и гражданственности, а также выражают народную благодарность. А герои спецоперации, их семьи и близкие, будут знать, что их ратный подвиг не остается без внимания. Разноформатные изображения не только эстетически украсят город, но и будут мотивировать нижегородцев оставаться на малой родине, жить и работать с памятью о прошлом во имя будущего и испытывать гордость за героев своей страны. Благодаря проекту наша команда приобрела верных долгосрочных партнеров в лице органов государственной власти, некоммерческих организаций, общественных объединений, коммерческих компаний, образовательных учреждений и т.д. Проект "Образ Победы. Герои нашего времени" будет реализовываться и в дальнейшем, привлекая новые ресурсы, и масштабироваться на территории Нижегородской области, также планируется создание патриотических граффити в г. Харцызск.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель регионального штаба Самоделкина Мария Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.